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Kultur- och fritidsnämnden  

 Inriktningsbeslut för ny simhall i Huddinge kommun 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Lokalprogram enligt bilaga 1. 
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsbeskrivning enligt bilaga 2. 
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Driftkalkyl, enligt bilaga 4. 
4. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av övriga bilagor i ärendet. 
5. Kultur- och fritidsnämnden antar inriktningen för ny simhall, enligt 

förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 11 mars 2022, och överlämnar 
inriktningsärendet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I 2020 års budget gav kommunfullmäktige i uppdrag att utreda byggnation av en 
ny simhall (Kommunfullmäktige Mål- och budget för 2020, KF 2019-06-10, dnr 
KS-2018/2972.182). 
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter 
AB utrett frågan och i december 2020 antog nämnden en inriktning i ärendet och 
hemställde vidare till kommunstyrelsen kring lokalisering och finansiering. 
Nämnden har i inriktningsbeslutet den 8 december 2020 (Inriktningsbeslut 
simhall, KFN 2020-12-08, dnr KFN-2019/106.69) föreslagit kommunstyrelsen att 
en ny simhall ska byggas. 
Behovet av ny simhall tar sitt avstamp i att kommunen vill kunna erbjuda 
tillräckliga ytor och tider för skolsim, samt en ökad befolkningstillväxt. 
Till detta tjänsteutlåtande tillkommer flera bilagor som tillsammans bidrar till en 
helhetsbild kring det framtida investeringsprojektets helhet och inriktning. 
Den nya simhallen prioriterar simundervisning, folkhälsa och föreningsliv med 
särskild hänsyn till barn och unga, men även äldre och personer med olika 
funktionsnedsättningar. De sistnämnda genom att Huddinge i och med förslaget 
får en rehabiliteringsbassäng som idag saknas i de kommunala simhallarna. 
I nya simhallen finns en 50 metersbassäng, två multi-/undervisningsbassänger, ett 
familjebad och friskvårdslokaler. Med de funktionerna möts dagens och 
framtidens behov för simundervisning, motionssim (folkhälsa) samt 
föreningsverksamhet. 
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Genom den utökade vattenytan kan verksamheten gällande simskolor, både i egen 
regi och genom förening byggas ut. Bassängtyper med hög flexibilitet bidrar till 
att utbudet av vattenaktiviteter kan breddas. Den mindre multibassängen där 
vattentemperaturen ska vara högre kan, förutom till simundervisning, också 
nyttjas för babysim/minisim, mjuk vattenträning och rehabiliteringsträning. Det 
föreslagna familjebadet vänder sig till familjer med yngre barn. Bästa sättet för 
barn att få vattenvana är att leka fram den i en trygg och säker miljö. God 
vattenvana är grunden för att lära sig simma. För äldre barn och ungdomar finns i 
nya simhallen hoppsvikt och flytande lekutrustning. 
Den nya simhallen föreslås placeras inom fastigheten Gymnasiet 4, på den 
obebyggda marken längs Huddingevägen. Simhallen kan då också fungera som 
bullerskydd för framtida bostadsbebyggelse. 
Förvaltningens bedömning är att finansiering av ny simhall inte kommer kunna 
rymmas inom nuvarande resursfördelningsmodell.   

Beskrivning av ärendet 
Huddinge har idag tre simhallar, samtliga uppförda i slutet av 60-talet/början av 
70-talet. Dessa är Huddingehallen som ligger vid Kvarnbergsplan i centrala 
Huddinge, Vårby simhall samt Skogåshallen. 
I 2020 års budget, gav kommunfullmäktige i uppdrag att utreda byggnation av en 
ny simhall (Kommunfullmäktige Mål- och budget för 2020, KF 2019-06-10, dnr 
KS-2018/2972.182). 
Kultur- och fritidsnämnden har i ett inriktningsbeslut den 8 december 2020 
(Inriktningsbeslut simhall, KFN 2020-12-08, dnr KFN-2019/106.69) föreslagit 
kommunstyrelsen att en ny simhall ska byggas, med ett förslag på dimensioner 
enligt ärendets lokalprogram alternativ två. Kultur- och fritidsnämnden föreslog 
även att kommunstyrelsen utreder placering av en ny simhall. Behovet av ny 
simhall tar sitt avstamp i att kommunen vill kunna erbjuda tillräckliga ytor och 
tider för simundervisning samt en ökad befolkningstillväxt. 
Under 2021 tog kultur- och fritidsnämnden fram ett strukturprogram för simhallar 
i kommunen, enligt tilldelat uppdrag i kommunens Lokalresursplan (dnr KS-
2021/846.182). Under arbetet med att ta fram strukturprogram för simhallar 
genomfördes även en behovsutredning för kommunen i stort. I den utredningen 
ingick att studera kommunens befolkningsprognos fram till 2030 med utblick till 
2050. Huddinge är en växande kommun och kommer att fortsätta vara så utifrån 
planerat bostadsbyggande. Simhallarna i kommunen behöver därmed ha en 
kapacitet att kunna möta behovet hos en växande befolkning. Behovsutredningen 
leder till ett omtag av inriktning för ny simhall. 
I det nu antagna simhallsstrukturprogrammet (2020-11-09, dnr KFN-2020/347) 
står barn och ungas behov i fokus, så även i det lokalprogram och 
verksamhetsbeskrivning som ligger till grund för detta ärende. 
Den nya simhallen prioriterar simundervisning, folkhälsa och föreningsliv med 
särskild hänsyn till barn och unga, men även äldre och personer med olika 
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funktionsnedsättningar. De sistnämnda genom att Huddinge i och med förslaget 
får en rehabiliteringsbassäng som idag saknas i de kommunala simhallarna. 

Ärendets sammansättning 
Till detta tjänsteutlåtande tillkommer flera bilagor som tillsammans bidrar till en 
helhetsbild kring det framtida investeringsprojektets helhet och inriktning. 

 Lokalprogram ny simhall (Huvudskribent: Kommunstyrelsens 
förvaltning/Norconsult) 

 Verksamhetsbeskrivning ny simhall (Huvudskribent. Kultur- och 
fritidsförvaltningen) 

 Investeringskalkyl ny simhall (Huvudskribent: Kommunstyrelsens 
förvaltning/Norconsult) 

 Driftkalkyl ny simhall (Huvudskribent: Kommunstyrelsens 
förvaltning/Norconsult) 

 Lokaliseringsutredning ny simhall Huddinge (Huvudskribent: 
Kommunstyrelsens förvaltning) 

 Utredning tekniskt skick och underhållsbehov (Huvudskribent: Huddinge 
Samhällsfastigheter AB) 

 GAP1-analys mellan föreslaget lokalprogram och befintlig simhall 
(Huvudskribent: Huddinge Samhällsfastigheter AB/Sweco) 

Lokalprogram ny simhall 
Lokalprogrammet ska läsas tillsammans med verksamhetsbeskrivning gällande 
beskrivning av funktioner och syften. 
Simhallens utformning och kapacitet är baserad på 450 000 besök/år, med en 
maxbelastning om 2 000 besökare/dag. 
Simhallen har ett tydligt flöde för besökare att följa från entré med reception och 
servering. Från entré rör besökaren sig genom entréspärrarna och korridor till 
omklädningsrummen. Här delas besökare upp i Dam och Herr, men även i olika 
grupper (som skolklasser) eller till separat kombiomklädning för besökare med 
varierade behov. 
Efter omklädning och dusch kommer besökaren ut i de olika bassängrummen. 
Mellan de olika bassängrummen finns varierade rörelsevägar för att kunna ha 
ökad flexibilitet, exempelvis kan funktionen familjebad utökas genom att en 
multibassäng får sitt mellangolv upphöjt så att vattendjupet kan bli 0,7 m och 
därmed finns ytterligare en småbarnsbassäng tillgänglig. 
Lokalprogrammet visar principiella areor och funktioner i den nya tilltänkta 
simhallen. Vid beslutad lokalisering behöver flöden och våningsplacering studeras 
vidare i detalj. Utformning är starkt beroende på tomtlokalisering då olika tomter 
har olika förutsättningar, exempelvis vad gäller markförhållanden, markhöjder, 
angöringspunkter, omkringliggande bebyggelse, detaljplanbestämmelser, 
trafikföring, buller etcetera. 

 
1 Syfte är att identifiera gapet mellan nuläge och då-läge. 
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Verksamhetsbeskrivning ny simhall 
Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar i ärendet har varit att ta fram en 
verksamhetsbeskrivning med nulägesanalys över Huddingehallens simhalls-del 
och en beskrivning över verksamhet och utbud i ny simhall. I förvaltningens 
arbetsgrupp i delprojektet ”Verksamhetsbeskrivning” ingick enhetschef för 
Huddingehallen, verksamhetschef för idrott och anläggning, 
verksamhetsanalytiker samt två externa konsulter: Norconsult AB och Ablix 
Sverige AB. 
Syftet med verksamhetsbeskrivningen är att redogöra för den rådande bad- och 
simsituationen i Huddingehallen samt beskriva planerad verksamhet i ny simhall. 
Kommunens fastställda simhallsstrukturprogram och idrottspolitiska programmet 
Huddinge i rörelse har tagits i beaktande vid planeringen av den framtida 
verksamheten och utbudet. Verksamhetsbeskrivningen ligger som grund till det 
framtagna lokalprogrammet för den nya simhallen i Mellersta Huddinge, och de 
två dokumenten läses med fördel tillsammans.  
I nya simhallen finns en 50 metersbassäng, två multi-/undervisningsbassänger, ett 
familjebad och friskvårdslokaler. Med de funktionerna möts dagens och 
framtidens behov för simundervisning, motionssim (folkhälsa) samt 
föreningsverksamhet. 
Med de föreslagna bassängsstorlekar och bassängstyper i nya simhallen görs det 
möjligt för fyra simskolegrupper samtidigt. Genom den utökade vattenytan kan 
antalet simskolor, både i egen regi och genom förening byggas ut. Bassängtyper 
med hög flexibilitet bidrar till att utbudet av vattenaktiviteter kan breddas. Den 
mindre multibassängen där vattentemperaturen ska vara högre kan, förutom till 
simundervisning, också nyttjas för babysim/minisim, mjuk vattenträning och 
rehabiliteringsträning. 
Det föreslagna familjebadet vänder sig till familjer med yngre barn. Bästa sättet 
för barn att få vattenvana är att leka fram den i en trygg och säker miljö. God 
vattenvana är grunden för att lära sig simma. För äldre barn och ungdomar finns i 
nya simhallen hoppsvikt och flytande lekutrustning, exempelvis uppblåsbar och 
demonterbar hinderbana såsom Aquarun, Wibit, som kan finnas monterad vid 
helger och lov. 

Investeringskalkyl ny simhall 
Investeringskalkylen gällande ny simhall syftar till att ge kultur- och 
fritidsnämnden och kommunstyrelsen en preliminär uppskattning om projektets 
totala behov av investeringsram. 
Kalkylen byggs upp av investeringskostnader och inkluderar bland annat material, 
byggherrekostnader, etablering och övriga kostnader. Investeringskalkyl gäller för 
denna förstudie med kostnadsläge 2021-12. 
Kalkylen bygger på det bilagda lokalprogrammet och inkluderar 
investeringsnivåer för byggnaden med dess grundläggning samt mark 1 meter runt 
om byggnadslivet. Lokalprogrammet visar principiella areor och funktioner i den 
nya tilltänkta simhallen. Utformning är starkt beroende på tomtlokalisering då 
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olika tomter har olika förutsättningar, exempelvis vad gäller markförhållanden, 
markhöjder, angöringspunkter, omkringliggande bebyggelse, 
detaljplanbestämmelser, trafikföring, buller etcetera. 
Kalkylen baseras på två tänkta alternativ som redovisar alternativa lösningar för 
placering av bassängplan med källare eller ej. De olika alternativen som bedöms 
är relaterade till olika tomt- och markförhållanden och ge en uppskattad ram utan 
att simhallen är lokaliserad. Den sammanvägda investeringskalkylen med en 
uppskattad medelsumma landar en total investeringskostnad (för byggnad 
inklusive grundläggning för bygganden och 1 meter utanför byggnadsliv) om 
cirka 505 000 000 kronor, +/-30 miljonerkronor. 

Driftkalkyl ny simhall 
Driftkalkylen gällande ny simhall syftar till att ge kultur- och fritidsnämnden och 
kommunstyrelsen en preliminär uppskattning om den färdiga verksamhetens 
driftsekonomi i en ny simhall landar på. Den framtagna drifts-och intäktskalkylen 
tas fram för att beräkna en årskostnad för simhallen och dess tänkta verksamhet, 
alltså nettokostnad per år för Huddinge kommun. 
Kalkylen är uppbyggd av intäkter och kostnader. Intäkter kommer från 
exempelvis entréavgifter. Kostnader inkluderar bland annat personal, lokalhyra, 
media, el, värme, avskrivningar och övriga kostnader och ger en uppskattad drift 
om cirka 22 miljoner kronor när den nya simhallen står klar att tas i bruk. 
Kalkylen bygger på det bilagda lokalprogrammet och verksamhetsbeskrivning. 
Hyran baseras i dagsläget på den investeringsnivå som gäller för byggnaden med 
dess grundläggning samt mark 1 meter runt om byggnadslivet. Beroende på vart 
exakt simhallen lokaliseras, och förutsättningar med den platsen (exempelvis 
markförhållanden, ledningsomläggningar) och kommande detaljplan kan den 
faktiska hyran komma att skilja sig mot den angivna hyran i driftkalkylen. 

Lokaliseringsutredning ny simhall Huddinge 
Syftet med lokaliseringsutredningen är att ta fram möjliga platser för en ny 
simhall i enlighet med kommunens 
simhallsstrukturprogram.  
Möjliga platser har inventerats i Flemingsberg, 
centrala Huddinge och Stuvsta. Huvudsakligen har 
mark som ägs av kommunkoncernen studerats. 
Med hänsyn till befintlig bebyggelse och 
verksamheter, kulturmiljövärden och att befintlig 
simhall behöver vara i drift tills den nya simhallen 
kan öppna föreslås simhallen placeras inom 
fastigheten Gymnasiet 4, på den obebyggda 
marken längs Huddingevägen. Simhallen kan då 
också fungera som bullerskydd för framtida 
bostadsbebyggelse. 

Figur 1 Ungefärligt läge för ny simhall.
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För den föreslagna platsen har en översiktlig kalkyl tagits fram för bedömning av 
markrelaterade kostnader. Kostnaderna har bedömts av Huddinge 
Samhällsfastigheter AB. En noggrannare kostnadsbedömning kommer att kunna 
göras i samband med detaljplanearbetet. 
Kostnad Prel totalbelopp Uppskattad schablon 
Markanskaffning 0 mnkr  
Detaljplan2 4 mnkr  
Finplanering tomt 17 mnkr 3360 kr/kvm tomtyta 
Kostnad parkeringslösning 52 mnkr 350 000 kr/plats 
Anpassning tillfartsvägar 15 mnkr 7500 kr/kvm 
Totalt: 88 mnkr  

 

Utredning tekniskt skick och underhållsbehov 
Huddingehallen togs i drift 1971 och konstruktion och tekniska system 
dimensionerades för dåtidens besöksprognoser och krav. Under åren har 
kravbilden förändrats, vilket har inneburit en ökad belastning på byggnaden.  
Enligt Huddinge Samhällsfastigheter AB och de tekniska experter som Huddinge 
Samhällsfastigheter AB anlitat under de senaste åren är livslängden på 
bassängkonstruktionerna passerad. 
I väntan på beslut från kommunen kring vilket val, mellan att bygga en ny simhall 
eller genomföra en omfattande renovering av befintliga Huddingehallen, har 
Huddinge Samhällsfastigheter AB i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen 
genomfört felavhjälpande och löpande underhåll. Bland annat har ytskikt, tak och 
tekniska system delvis ersatts.  
Enligt den senaste tekniska undersökningen (2021) bedöms simhallen kunna 
drivas i nuvarande skick fram till 2026. Avgörande faktorer är de skador som 
finns i betongkonstruktionens bärande delar kring bassängerna. 
Skadeutvecklingen är svårbedömd då det är svårt att veta i vilken hastighet den 
accelererar. 

GAP -analys mellan föreslaget lokalprogram och befintlig simhall 
GAP-analysen har till syfte att jämföra dagens simhall, Huddingehallen, med en 
tilltänkt ny simhall. GAP-analysen har begränsats till att jämföra den befintliga 
Huddingehallens badhusdel med det nya lokalprogram som tagits fram inför detta 
ärende. Lokalprogrammet är i sin tur knutet till kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsbeskrivning, vilket också är bilagt till detta ärende. 
Nuvarande simhall i Huddingehallen har en otidsenlig utformning med många 
logistiska och tekniska brister. Anläggningens funktioner och upplägg speglar inte 
längre samhällets behov. En ombyggnad av befintlig anläggning som kan matcha 
programmet i en modern anläggning skulle bli så omfattande att det är svårt att 
motivera kostnadsmässigt. 

 
2 Kostnad exklusive erforderliga utredningar och systemhandlingar 
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Lokalprogrammet för en ny simhall som presenteras i detta ärende är starkt 
funktionspräglat och är inriktat på de fundamentala delarna i ett modernt bad. Det 
motsvarar innehållet i mellanstora kommuners badhus i Sverige, generellt. Ett nytt 
bad med detta innehåll tillgodoser i hög grad kommunens åtagande gentemot alla 
åldersgrupper och behov. De stora skillnaderna mellan dagens Huddingehall och 
lokalprogrammet sammanfattas i bilagd rapport. 
 

Förvaltningens synpunkter 
Inriktningsbeslutet, som behandlas först i nämnden och därefter i 
kommunstyrelsen, syftar till att starta projektarbetet efter det att en förstudie är 
avslutad och godkänd samt då projektet erhållit finansiering i 
kommunfullmäktiges beslutade mål och budget  
Detta inriktningsärende omfattar flera delprojekt, där huvudprojektet har letts av 
ansvarig lokalstrateg vid kommunstyrelsens förvaltning. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Förvaltningen redovisar i verksamhetsbeskrivningen en uppdaterad analys av 
uttryckta behov från skolor och simsportföreningar gällande utökade timmar i 
bassängerna, och av funktioner som idag saknas i Huddingehallen. Sedan kultur- 
och fritidsnämndens tidigare inriktningsbeslut i november 2020 har 
simhallsstrukturprogram för kommunen beslutats med ytterligare tydliggörande 
om behov framöver. 
Förvaltningen bedömer att den verksamhet som beskrivs i nya simhall möter 
behoven från skolor, föreningar och kommuninvånare på ett bra sätt under många 
år framåt. Den ökade kapaciteten ger möjlighet att möta ett växande behov av 
motionssimning. Huddinges simhallar är viktiga tillgångar i ett 
folkhälsoperspektiv och att betydelsen snarast kommer att öka, inte minst med 
tanke på den demografiska utvecklingen med allt fler äldre och nyinflyttade utan 
tidigare simkunskaper. 
 
Lokalprogram 
Förvaltningen bedömer utifrån den förnyade behovsanalysen att det lokalprogram 
som föreslogs i nämndens tidigare inriktningsbeslut ”alternativ 2”, inte är 
tillräckligt dimensionerad för att kunna möta behovet av skolors och föreningars 
simskoleundervisning eller att ha kapaciteten att främja folkhälsa hos en ökad 
befolkning bortom 2050. 
Förvaltningen anser att principer och vägval beskrivna i lokalprogrammet ger en 
bra bild av den verksamhet, förutsättning och utformning som finns för den nya 
simhallen i mellersta Huddinge. En simhall med bassäng om 50x 25 m och två 
mindre undervisningsbassänger ger förutsättningar att utveckla kvalitet och 
kvantitet avseende simskolor och nyttjande för skolor vilket ökar simkunnigheten. 
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Förvaltningen ser många fördelar i en utökad vattenyta i nya simhallen jämfört 
med Huddingehallen. Kommunens två övriga simhallar kommer att behöva stänga 
ner en längre tid för omfattande renovering. Nya simhallen bör därmed 
dimensioneras att under viss tid klara av extra volymer i form av de skolklasser 
som idag har simskoleträning i Vårby simhall och Skogåshallen, samt den 
föreningsverksamhet och motionärer som idag nyttjar de två mindre simhallarna. 
De funktioner och bassängstorlekar som lokalprogrammet innehåller bedöms 
säkerställa att alla elever ges likvärdiga förutsättningar att lära sig simma och nå 
angivna kunskapskrav för årskurs 6 och 9 enligt läroplan, inklusive 
grundsärskolans läroplan. 
 
Lokaliseringsutredning 
Förvaltningens uppfattning är att den föreslagna lokaliseringen av ny simhall på 
Gymnasietorget 4 är väl vald. Simhallen blir då kvar inom ett område som redan 
idag är en etablerad plats för idrott och simhall. Området har god tillgång till 
kollektivtrafik med bussar från olika delar av kommunen. 
   
Utredning tekniskt skick och underhållsbehov 
I den senaste rapporten över Huddingehallens bassängskonstruktioner bedömer 
HUSF att simhallen skulle kunna drivas till 2026.  
Förvaltningen förutsätter att Huddinge Samhällsfastigheter AB är beredda på att 
genomföra underhållsåtgärder i Huddingehallen för att förlänga den tekniska 
livslängden, så att simhallen kan fungera tills dess att ny simhall är invigd. Om 
Huddingehallens bassänger måste stängas innan ny simhall är i bruk, drabbas 
skolornas simundervisning, då kommunens övriga simhallar inte har kapacitet att 
ta emot fler simskolegrupper. Förvaltningens bedömning är att det är av yttersta 
vikt att en underhållsplan för Huddingehallen upprättas snarast. Större åtgärder 
kan komma att behövas och påverkar i så fall nämndens hyra för den befintliga 
simhallen. 
Med tagna lärdomar föreslår förvaltningen att det, parallellt med projekteringen 
för nya simhallen, tas fram en plan för löpande fastighetsskötsel och underhåll för 
att förlänga den nya anläggningens livslängd. 

Konst 
Huddingehallen har idag flera konstverk och installationer som ska bevaras. 
Förvaltningen föreslår att konsten ska i första hand omhändertas inom projektet 
och i andra hand överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för vidare hantering.  
Förvaltningen önskar betona vikten av att offentlig konstnärlig gestaltning tar 
plats i planeringen av nya byggnader. Konst ger identitet och karaktär till platsen, 
är intresseväckande och kommunikativ. Investeringar i konst bör uppmuntras i 
varje byggprojekt.  
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Barn- och ungdomsperspektiv 
Under åren fram till 2030 beräknas antalet barn och unga i åldern 7 – 20 år i 
Huddinge att öka med ca 8 %. Beskrivningen av verksamheten i nya simhallen 
innehåller ett tydligt barnperspektiv där barns simkunnighet och folkhälsa har ett 
stort utrymme. Detta tar sig bland annat uttryck i föreslagna satsningar på 
undervisningsbassänger och att delar av simhallen utformas specifikt utifrån 
familjers behov. 
 
Hållbarhetsperspektiv 
I en simhall med lång förväntad teknisk livslängd behövs en flexibilitet som 
möjliggör långsiktig anpassning till förändrade preferenser och förändrade 
förutsättningar i övrigt för att bedriva folkhälsofrämjande verksamhet. 
Förvaltningen bedömer att simhallen, i enlighet med ärendets 
verksamhetsbeskrivning och lokalprogram uppfyller en sådan flexibilitet. 
Förvaltningen föreslår att solceller placeras på byggnadens tak för att erhålla lägre 
driftskostnader och bidra till en bättre miljö genom att egenproducera el från 
förnyelsebar källa. 
 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Driftkalkylen för ny simhall (Bilaga 4) syftar till att ge kultur- och fritidsnämnden 
och kommunstyrelsen en preliminär uppskattning om vad den färdiga 
verksamhetens driftsekonomi (nettokostnad) i nya simhallen landar på per år.  
Den preliminära uppskattade nettokostnaden per år beräknas till knappt 20 
miljoner kronor i 2021 års kostnadsläge. I kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsplan för 2022 är verksamhetens nettoram för befintliga 
Huddingehallen (inklusive sporthall) beräknad till drygt 8 miljoner kronor. I nu 
föreslaget inriktningsbeslut har kommunen utgått ifrån att den nya simhallen ska 
klara ökade volymer från och med år 2050. 
Kultur- och fritidsnämnden ska rymma sina verksamheter inom den budget som 
kommunfullmäktige har fastslagit. I årliga budgetprocesser bereder 
kommunstyrelsen nästkommande års budgetramar utifrån bland annat bedömning 
av kostnadsökningar, effektiviseringar och volymer. I nuvarande mål och budget 
ingår utrymme för tillkommande lokaler i kommunstyrelsens medelsreserv och 
nämnden kompenseras i särskild ordning. Förvaltningens bedömning är att 
finansiering av ny simhall inte kommer kunna rymmas inom nuvarande 
resursfördelningsmodell.   
I samberedning med kommunstyrelsens förvaltning har kultur- och 
fritidsförvaltning resonerat kring hur nämnden kan hantera de ekonomiska 
konsekvenserna av de ökade nettokostnaderna. Kultur- och fritidsförvaltningens 
bedömning är att finansiering av ny simhall inte kommer kunna rymmas inom 
nuvarande resursfördelningsmodell. Finansieringen av utökad verksamhetsdrift av 
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ny simhall behöver beaktas i framtida budgetprocess inför driftsättning. 
Lokalkompensation för tillkommande hyreskostnader tilldelas kultur- och 
fritidsnämnden enligt gällande resursfördelningsmodell. Tillkommande 
driftskostnader för verksamheten behöver därför hanteras i särskild ordning inför 
att simhallen öppnar. 
Eftersom detta är ett inriktningsbeslut så medför detta beslut inga direkta juridiska 
konsekvenser.  
 
 
Anja Dahlstedt 
Kultur- och fritidsdirektör 

Ann-Christine Lundberg 
Stabs- och utvecklingschef 
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Bilaga 5. Lokaliseringsutredning ny simhall Huddinge 
Bilaga 6. Utredning tekniskt skick och underhållsbehov 
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