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Sammanfattning 
Övergödning orsakas av för stora mängder av näringsämnena fosfor och kväve i 
våra vatten. Påverkan från fosfor på sjöarna i Tyresåns avrinningsområde kommer 
till ungefär 75 procent från dagvattnet, 9 procent från enskilda avlopp och  
9 procent från jordbruk. Skog och öppen mark utgör tillsammans de återstående 
procenten1.  

Nuvarande fosforhalt i Trehörningen var 111 µg/l i augusti 2014. Målet för 
fosforhalten i Trehörningen för god vattenstatus och för att MKN ska kunna 
uppnås nedströms är 28 µg/l. Detta motsvarar uppskattningsvis en belastning på 
cirka 200 kg/år2. Sjöns totala fosforbelastning är 550-850 kg/år (beroende på 
vilket beräkningssätt som används). Alltså behöver en reduktion på ca 350-650 
kg/år ske, vilket också är betinget för denna åtgärdsplan. Det är viktigt att sikta på 
650 kg/år för att klara årstidsväxlingarna i sjön. 

Sammanställningen av fosforbelastningen visar att betingets nedre gräns klaras 
men inte den övre. Detta beroende på att den betydande inverkan från åtgärderna 
inom befintlig budget inte kan kvantifieras. Om den betydande inverkan räcker för 
att nå den övre gränsen av betinget eller inte, går inte att avgöra. Detta kan 
innebära att målåret 2021 kan komma behöva justeras så att ytterligare tid ges för 
att nå hela betinget. 

Åtgärderna som föreslås i planen har tagits fram i samarbete med Stockholm 
Vatten och Tyresåns vattenvårdsförbund och beräknas kosta totalt ca 35 000 000 
kr. Ca 8 300 000 kr planeras att finansieras av Huddinge kommun via årliga 
budgetäskande. Ca 6 917 000 kr finansieras av Huddinge kommun via redan 
beslutat investeringsstöd, de s k Tyresåpengarna. Ca 14 850 000 kr finansieras av 
Stockholm Vatten. För ca 4 800 000 kr är finansiären oklar, kommunen och/eller 
Stockholm Vatten. Fördelningen mellan aktörerna gällande detta beror på hur de 
detaljerade åtgärderna kommer att se ut.  

Åtgärdsplanens förverkligande samordnas av en grupp med representanter från 
kommunens förvaltningar samt Stockholm Vatten. 

Inledning och bakgrund 
Övergödning orsakas av för stora mängder av näringsämnena fosfor och kväve i 
våra vatten. Näringsämnena kan ha sitt ursprung från utsläpp till vatten, från till 
exempel industrier, lantbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. De kan 
också spridas via luften i form av kväveoxider och ammoniak från t ex trafik, 
värmekraftverk och lantbruk. De näringsämnen som inte tas upp av växter och 
mikroorganismer på land innebär ett överskott som så småningom sköljs ut och 
göder växtlivet i vattendrag, sjöar och slutligen havet. I sjöar, vattendrag och 
kustnära Östersjön är det för mycket fosfor (till skillnad från kväve) som är den 
största orsaken till övergödningen. Övergödning bedöms därför i första hand av 
halten totalfosfor i vattnet.  

 
1 Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden –samrådsmaterial, Vattenmyndigheten 2014 
2 Enligt tidigare beräkningar behöver den årliga belastningen understiga 350 kg/år för att nå en 
fosforhalt på 50 µg/l. Uppskattningsvis blir det för 28 µg/l ca 200 kg/år. 
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Påverkan från fosfor på sjöarna i Tyresåns avrinningsområde kommer till ungefär 
75 procent från dagvattnet, 9 procent från enskilda avlopp och 9 procent från 
jordbruk. Skog och öppen mark utgör tillsammans de återstående procenten3.  

Vattenmyndigheten beslutade 2009 om miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten i 
Sverige. MKN är juridiskt bindande kvalitetskrav. Enligt förordningen om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön är det grundläggande målet för alla 
vattenförekomster4 att de ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2015. 
För alla vatten gäller dessutom icke-försämringskravet vilket innebär att tillståndet 
i vattenförekomsten inte får försämras. I en del vattenförekomster har det bedömts 
att det inte är tekniskt möjligt eller att det medför orimliga kostnader att uppnå 
god ekologisk status till år 2015. Vattenmyndigheten har i dessa fall beslutat om 
undantag från kravet och förlängt tiden för att uppnå MKN. 

Sjöarna Orlången, Magelungen och Drevviken med mellanliggande vattendrag har 
MKN som innebär att god vattenstatus ska uppnås senast 2021. Även här föreslår 
Vattenmyndigheten förlängd tid för den kemiska statusen avseende vissa ämnen5. 
Trehörningen har inte officiellt MKN men behandlas likvärdigt (av Huddinge 
kommun), då den påverkar sjöar och vattendrag nedströms. Trehörningen har 
mycket höga halter av fosfor och det är således angeläget att minska halterna, så 
att vattenförekomsterna nedströms (Norrån, Magelungen, Forsån och Drevviken) 
kan klara sina MKN.  

Trehörningens tillrinningsområde kan delas upp i sju delområden6. Fullerstaån 
och Solfagradiket avvattnar de två största avrinningsområdena. De är även de 
mest exploaterade. Fullerstaån bidrar med det största vattenflödet till sjön och står 
för ca 60 procent av tillflödet. Solfagradiket bidrar med ca 20 procent.  
Ca 3 procent kommer från Sofieberg och övriga 17 procent tillrinner diffust. 
Fullerstaån och Solfagradiket bidrar med de största föroreningsmängderna till 
Trehörningen. För näringsämnen bidrar Fullerstaån med dubbelt så stor mängd 
jämfört med Solfagradiket. För metaller är Solfagradikets bidrag ca 2/3 av 
Fullerstaåns. Sett till den totala belastningen av samtliga föroreningar svarar 
Fullerstaån och Solfagradiket för ca 50-60 procent respektive 25-35 procent av 
belastningen på Trehörningen.  

 
3 Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden –samrådsmaterial, Vattenmyndigheten 2014 
4 En vattenförekomst är ett homogent vattenområde, exempelvis en sjö eller en sträcka i en å. För 
sjöar gäller en minsta yta på 1 km2, och för vattendrag skall inte uppströms liggande 
tillrinningsområde understiga 10 km2. Undantag från storlekskravet görs bl a för Natura 2000-
områden och sjöar med EU-bad. 
5 Kvicksilver förhöjd bakgrundshalt. TBT från båtbottenfärg i Drevviken till år 2021 och 
flamskyddsmedlet PBDE till år 2027 i både Magelungen och Drevviken. Även PFOS överskrider 
gränsvärdet i Magelungen enligt bland annat undersökning av fisk 2013. 
6 För ytterligare information om delområdena se Fullerstaåutredningen, Sweco 2014 
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Figur 1. Trehörningens avrinningsområde 

Nuvarande fosforhalt i sjön var 111 µg/l som treårsmedelvärde i augusti 2014. 
Mål för fosfor för att MKN ska kunna nås nedströms Trehörningen är 28 µg/l år 
2021. Prognosen är dock att målet inte kommer att kunna nås till 2015.  

 
Figur 2. Fosforhalter i Trehörningen 1992-2014, 3-års medelvärden i augusti 

Trehörningen har flera år i rad haft mycket höga halter av fosfor, se figur 2. 
Tänkbara orsaker skulle kunna vara: byte av skärmbassäng (dagvattenanläggning), 
exploateringar, bräddningar från avloppsledningsnätet i samband med intensiva 
regn och trasigt/läckande ledningsnät.  
 
För ytterligare information om Trehörningen: 
www.miljobarometern.huddinge.se/sjoar  

http://www.miljobarometern.huddinge.se/sjoar
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Uppdrag och syfte 
I Mål och budget 2014 har miljönämnden fått i uppdrag att arbeta med den 
politiska prioriteringen: Förbättra vattenkvalitén i Huddinges sjöar. Uppdraget 
lyder: ”Miljönämnden ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten och naturvärdena 
i och omkring Huddinges sjöar så att miljökvalitets-normerna kan uppnås. 
Nämnden ska tillsammans med övriga kommuner i Tyresåns och Mälarens 
avrinningsområden och med Stockholm Vatten, arbeta för att sjöarna ska nå god 
ekologisk och kemisk status. Situationen för Trehörningen-Sjödalen som är den 
mest övergödda sjön i Tyresåns sjösystem ska särskilt beaktas då halterna av 
fosfor har vänt uppåt efter en tids nedåtgående trend”. 

Uppdraget har sedan av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens lednings-
grupp preciserats genom att fokusera på sjöarna Trehörningen och Orlången och 
att åtgärderna främst ska avse fosforreduktion. Sjöarna nedströms Trehörningen 
och Orlången kommer att förbättras när statusen i Trehörningen och Orlången 
förbättras. Åtgärdsplanen för Trehörningen omfattar även Balingsholms-
dalgången som ligger nedströms Trehörningen. 

Åtgärdsplanen tar inte upp hela bredden inom miljökvalitetsnormerna, vilket är 
viktigt att vara medveten om. Dock ger arbetet med fosforreduktion 
synergieffekter så att andra ämnen också reduceras när åtgärder görs för att 
reducera fosfor.  

Mål 
Effektmål 
Förbättrad vattenkvalitet i sjöarna med fokus på Trehörningen och Orlången 

Det övergripandet effektmålet konkretiseras i ett mål för minskad 
fosforbelastning: Trehörningen ska till 2021 ha nått ned till ca 200 kg/år vilket 
motsvarar en fosforhalt på ca 28 µg/l. 

Beting för Trehörningens åtgärdsplan 
Det finns två sätt att räkna ut betinget på. Om man baserar uträkningarna på den 
uppmätta halten i sjön i augusti blir sjöns totala fosforbelastning ca 850 kg/år7. 
Om man istället baserar uträkningarna på sjöns årsmedelvärdeshalt blir sjöns 
totala fosforbelastning ca 550 kg/år8.  
Målet för fosforhalten i Trehörningen för god vattenstatus och för att MKN ska 
kunna uppnås nedströms är 28 µg/l. Detta motsvarar uppskattningsvis en 
belastning på ca 200 kg/år9.  
 
Alltså behöver en reduktion på ca 350-650 kg/år (beroende på vilket 
beräkningssätt som används) ske, vilket också är betinget för detta åtgärdsplan. 
Det är viktigt att sikta på 650 kg/år för att klara årstidsväxlingarna i sjön. 

 
7 Beräkning finns, från början av 2000-talet (Sweco), på att 500 kg/år motsvarar en halt på78 µg/l. 
Dagens halt i sjön är 111 µg/l och belastningen är uppskattad utifrån tidigare beräkning. 
8 WRS- rapport nr 2014-0778-A 
9 Enligt tidigare beräkningar, från början av 2000-talet (Sweco), behöver den årliga belastningen 
understiga 350 kg/år för att nå en fosforhalt på 50 µg/l. Uppskattningsvis blir det för 28 µg/l ca 
200 kg/år. 
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Klimatförändringarnas påverkan på vattenkvaliteten10 
Framtidens klimat kommer att bli varmare och blötare. För Mälardalen kommer 
det att innebära torrare somrar, blötare vintrar och att antalet dagar med kraftig 
nederbörd kommer att öka under höst, vinter och vår. Enligt SMHI:s 
klimatscenario för Stockholms län kommer en gradvis temperaturhöjning att ske 
under hela 2100-talet. Man kan även anta att extrem nederbörd kommer att öka 
med 20 procent fram till år 2100. 
 
Översvämningar 
Vattennivån i sjöar och vattendrag varierar naturligt under olika delar av året. 
Vanligen är det högst vattennivå under våren, efter snösmältningen, och högt 
vatten under perioder med mycket regn, vanligen under hösten. Det fluktuerande 
vattenståndet gör att låglänta områden svämmar över. Detta är naturens sätt att 
rena vattnet, eftersom näringsämnen då kan filtreras, syresättas och fångas upp av 
marken och strandväxterna. Översvämningarna skapar också ekologiskt viktiga 
livsmiljöer för växter och djur. Vattenståndsvariationerna är olika stora olika år. 
Vissa år kan förhållandena vara så att det blir mycket kraftigare översvämningar, 
man talar om översvämningar i samband med t ex 50-årsregn eller 100-årsregn. 
Klimatförändringarna innebär att dessa tillfällen med större nederbördsmängder 
och kraftigare översvämningar kommer att ske oftare. När översvämningar 
påverkar tätorter och infrastruktur kan det innebära olika typer av olägenheter och 
det talas därför om risker med översvämningar.  
 
Trehörningen riskerar att svämma över låglänta områden i dagens klimat och även 
i framtida. Risk för översvämning och risk för påverkan på områden finns i t ex 
Sjödalen-Fullersta. Vattendrag i Sjödalen-Fullerstaområdet riskerar att 
översvämmas och påverka bebyggelsen där. Ökad nederbörd och översvämningar 
riskerar att medföra föroreningar från gamla industritomter till sjöar och 
vattendrag. Överlag kommer risken för lokala översvämningar att öka, framförallt 
vid områden som har mycket hårdgjorda ytor och i lågpunkter i terrängen. 
Översvämningar, ras och skred innebär att kemiska ämnen och smittämnen från 
förorenad mark kan spridas vidare och riskerar att förorena sjöar. Föroreningar 
kan exempelvis vara metaller och organiska ämnen. Storängens industriområde är 
exempel på ett förorenat område. 
På grund av växlingar mellan torka och höga flöden kommer grundvattennivåerna 
att variera och kan ändra de kemiska förhållandena i marken och föroreningarna 
kan bli rörligare och spridas. 
Denna problematik är viktig att beakta vid nyexploatering. 
 
Dag- och spillvatten 
Ökad nederbörd och mer intensiva nederbördstillfällen riskerar att överbelasta 
dag- och spillvattensystemen vilket kan leda till översvämningar och bräddningar. 
Stora mängder dagvatten går idag orenat direkt till sjöar och vattendrag, vilket i 
ett framtida klimat ökar risken för förorening.  
Vid t ex bräddning vid pumpstationer, läckage i ledningsnätet och felkopplingar 
riskerar förorenat vatten att läcka till dagvattenledningar, diken, vattendrag eller 
sjöar. 

 
10 Klimat- och sårbarhetsanalys för Huddinge, IVL 2012 
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Åtgärder från Fullerstaåutredningen11 som åtgärdas inom 
detaljplanearbetet 
Inom Fullerstaåns tillrinningsområde pågår planering för att förtäta och exploatera 
med nya bostäder, handel m m. Det befintliga dagvattenledningsnätet är idag hårt 
belastat och översvämningar förekommer tillfälligt på vissa platser12. Därför har 
en övergripande dagvattenutredning gjorts. Utredningen omfattar hela 
Fullerstaåns avrinningsområde, från sjön Gömmaren till utloppet i sjön 
Trehörningen. Huvudfokus har lagts på området från Kyrkdammen och nedströms 
denna till utloppet i Trehörningen. Detta område är det som idag är mest 
exploaterat inom avrinningsområdet och där planering av ny bebyggelse pågår.  

 
Figur 3. Karta över Fullerstaåns tillrinningsområde 

Sweco Environment AB har utfört utredningen. Syftet med utredningen är att 
klargöra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar och klimatanpassad 
dagvattenhantering för ny och befintlig bebyggelse så att befintligt 
dagvattensystem samt sjön Trehörningen avlastas.  
Följande deluppdrag har ingått i utredningen:  
Deluppdrag 1: Inventering av det befintliga dagvattensystemet  
Deluppdrag 2: Beräkning av dagvattenflöden och föroreningsmängder  
Deluppdrag 3: En redovisning av behovet  
Deluppdrag 4: Åtgärdsförslag för befintliga områden  
Deluppdrag 5: Förslag till åtgärdsprinciper för nytillkommande bebyggelse  
Deluppdrag 6: Identifiering av ytor  
Deluppdrag 7: Ytavrinningsstudie och instängda områden  
Deluppdrag 8: Utredning för ett ytligt dagvattensystem  
Deluppdrag 9: Slutredovisning och rekommendationer om fortsatt arbete  

 
11 Fullerstaåutredningen, Sweco 2014 
12 Stockholm Vattens modelleringar tyder på att systemet klarar ett 20-års regn men inte ett 40-
årsregn. Det innebär att SVAB uppfyller sina krav som VA-huvudman med viss marginal 
(uppskattningsvis 20 % marginal). Det kan sen finnas skäl att utöka den säkerhetsmarginalen.  
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Beskrivning av åtgärder 
 Ny damm vid Tingshuset – tas med inom detaljplan för Huddinge 

centrum. 
 Öppet dagvatten i Sjödalsparken – tas med i utredning inom upprustning 

av Sjödalsparken. 
 Öppet dagvatten, Sjödalsvägen – tas med i utredning som del av detaljplan 

och ombyggnad av Sjödalsvägen. 
 Dagvattenåtgärder för Huddinge centrum – tas med inom detaljplaner för 

Huddinge centrum. 
 Dagvattenåtgärder i Storängen – tas med inom detaljplaner för Storängen 

 
Huvudansvarig 
Respektive projektgrupp 
 
Kostnad 
Respektive byggprojekt 

Fosforreduktion 
20 kg/år13 i reduktion av fosfor vid dagvattenåtgärder i samband med exploatering 
av Storängen För övriga områden, ingen positiv nettoeffekt. 

Övriga effekter 
Även halterna av tungmetaller, olja och suspenderade substanser förväntas att 
minska kraftigt efter omvandlingen14. 

Åtgärder som sker inom befintlig budget 
Mycket av kommunens och Stockholm Vattens ordinarie arbete som sker inom 
befintlig budget bidrar till fosforreduktion i Trehörningen. De flesta av dessa 
åtgärder är svåra eller omöjliga att göra en kvantifiering av fosforreduktionen för. 
Reduktionen totalt från dessa åtgärder är betydande, men hur stor, går inte att 
säga. Åtgärdernas fosforreduktion redovisas utifrån grad av positiv inverkan. 

Tillsyn Storängens industriområde 
Källorna till fosfor i industriområdet kommer främst från dag- och spillvatten. 
Dagvatten från området leds via Stockholm Vattens dagvattenledningar och 
vattendrag ut i Trehörningen. Spillvattnet går via ledningar till Henriksdals 
reningsverk. Ingen fördröjning eller lokalt omhändertagande av dagvatten finns i 
området. Detta är inget som miljötillsynsavdelningen ställer krav på, varför 
tillsynens inverkan på minskade dagvattenflöden (och fosforreduktion) är 
begränsad. Miljötillsynsavdelningen och Stockholm Vatten ställer krav på 
oljeavskiljare för vissa verksamheter, t ex de som har golvbrunn i garage, att 
golvskurvatten från verkstäder och liknande tas hand om separat och andra 
liknande åtgärder, men dessa berör framförallt utsläpp till spillvattennätet. 
Storängens industriområde ska successivt omvandlas till ett område med bostäder, 
handel, kontor och grönområden.  

 
13 Fullerstaåutredningen, Sweco 2014: bilaga 3 till deluppdrag Storängen 
14 Fullerståutredningen: Påverkan av planprogrammet för Storängen på Fullerstaån. 
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Huvudansvarig 
Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen  

Fosforreduktion 
Positiv inverkan 

Tillsyn av enskilda avlopp, vid klagomål och nya ansökningar 
Områden med enskilda avlopp finns i närheten av sjön Gömmaren och dess 
utloppsbäck (Dammtorpsvägen, Fullersta kvarn) samt nordost om Trehörningen 
(Högmora, Gunhildsvik) och på Storön. Sjön Gömmaren är fortfarande en 
näringsfattig sjö och påverkar därmed inte Trehörningens tillstånd negativt. 
Högmora är under omvandling till kommunalt vatten och avlopp (VA). Beräknad 
VA-utbyggnad 2013-2015. Gunhildsvik söder om Ågestavägen, finns inte med i 
VA-utbyggnadsplanerna (före 2021).  
Ett fåtal nya ansökningar om enskilda avlopp kommer in. Ett antal ärenden om 
dåliga anläggningar hanteras varje år, men är få.  
Fastigheter med godkända enskilda avlopp ska i regel ha toaletter kopplade till 
sluten tank och bad-, disk- och tvättvattnet till en infiltrationsanläggning. Denna 
standard motsvarar så kallad hög skyddsnivå.  
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen  

Fosforreduktion 
Liten positiv inverkan 

Tillsyn av jordbruk och gödselhantering 
Det som i tillsynen av jordbruken har bäring på fosfor är främst gödsel-
hanteringen. Dels handlar det om att förvaringen av gödsel ska vara rätt 
dimensionerad och tät och dels handlar det om spridningen av gödsel.  
De flesta hästgårdar har containrar för sin gödselhantering, eftersom de sällan har 
någon spridningsareal. Containrarna töms och innehållet tas om hand på annat 
håll. I samband med tillsynen av hästgårdar tas även frågan om gödsel i rasthagar 
upp. 
För att undvika onödiga förluster av växtnäring till vatten och luft finns 
begränsningar av tillförseln av kväve och fosfor vid spridning av gödsel 15. 
Lagstiftningen anger ett skyddsavstånd på 2 meter, vid spridning av gödsel om 
området gränsar till sjö eller vattendrag. Om området lutar över en viss gräns16 är 
det spridningsförbud. 

Huvudansvarig 
Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen  

Fosforreduktion 
Liten inverkan på reduktionen av fosfor eftersom lantbrukarna i Huddinge redan 
sköter sina åtaganden enligt lag väl. 

 
15 Gränsvärde: 22 kg totP/ha spridningsareal och år under en femårsperiod och 170 kg tot N/ha 
spridningsareal och år 
16 Inom känsliga områden får gödselmedel inte spridas på jordbruksmark som gränsar till 
vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 procent (10/100).  
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Tillsyn av ledningsnätet 
Tillsynen av ledningsnätet handlar t ex om att tillsynsmyndigheten ställer krav på 
VA-huvudmannen (Stockholm Vatten) att ha kontroll på t ex bräddpunkter, 
bedömning av flöden som kan brädda, felkopplingar och vilka övriga brister som 
finns i ledningsnätet samt åtgärdsplaner för att åtgärda dessa, provtagning m m. 

Huvudansvarig 
Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen  

Fosforreduktion 
Positiv inverkan 

Bevara och återskapa sumpskogar, våtmarker med mera 
Att bevara våtmarker är en del av både samhällsplaneringen och naturvårds-
arbetet. Våtmarker fördörjer, renar och infiltrerar vatten och upprätthåller 
vattenbalansen på ett naturligt sätt. De har en temperatur- och fuktighets-
reglerande effekt. Våtmarker är också viktiga livsmiljöer för växter och djur. För 
att möta klimatförändringarna, då somrarna tenderar att bli torrare, är det viktigt 
att hålla kvar vattnet i landskapet.  
Det är förbjudet att dränera våtmarker (markavvattningsförbud)17. 
Inom naturvårdsarbetet ingår också att återskapa våtmarker där de av olika orsaker 
tidigare har avvattnats. I Källbrinksskogen planeras återskapande av en våtmark.  
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen i naturmark, mark- och 
exploateringssektionen på kommunalägd tomtmark 

Fosforreduktion 
Positiv inverkan 

Inrättande av naturreservat 
När naturreservat inrättas bevaras området från kommande exploatering. Detta 
innebär att området skyddas både från verksamheter som kan bidra till ökade 
fosforhalter och andra föroreningar i Trehörningen och att ytorna inte kommer att 
hårdgöras.  
Kynäsberget står på tur att inrättas som naturreservat och finns med i 
projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016.  
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen 

Fosforreduktion 
Ingen jämfört med idag, men skyddet gör att områden inte ger negativ effekt i 
framtiden.18 

 
17 Markavvattningsförbud i södra Sverige enligt 11 kapitlet miljöbalken 
18 En exploatering av skogsmark med flerbostadshus ger en fosforpåverkan på ca 1 kg/ha och år, 
enligt Stormtac.  
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Föreskrifter och skötsel för Orlångens naturreservat 
Nedan beskrivs det som har bäring på sjöar och vattendrag i föreskrifter och 
skötselplan för Orlången naturreservat som delar av Trehörningens 
avrinningsområde ingår i. 

Allmänt 
 området får ej markavvattnas 
 sumpskogar värnas och återskapas 
 de öppna markerna ska hållas öppna genom åkerbruk, bete eller slåtter 
 hagmarker och åkerholmar med hävdgynnad flora eller med naturvärden 

knutna till träd ska bevaras eller restaureras (zon C) och skötas med bete 
eller slåtter. Växtnäring får ej tillföras dessa marker. 

 
Föreskrifter (som ej får överskridas) 

 kalka, tillföra växtnäring eller använda kemiska bekämpningsmedel inom 
zon A, B och C  

 bedriva täkt eller annan verksamhet som kan förändra områdets topografi, 
yt- eller dräneringsförhållanden genom att gräva, spränga, borra, schakta, 
dika, dränera, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning. 

 sprida växtnäring på skogsmark, myrmark, naturbetesmark och sjö. 

Skötsel 
 skötseln av skogen ska ej påverka vattenområdenas kvalitet negativt. 
 brukandet av kulturlandskapet skall ej påverka vattenområdenas 

vattentillförsel och -kvalitet negativt. 
 en zon (en maskinbredd) närmast vattendrag bör lämnas fri från plöjning 

och gödsling. Täckdikning och kulvertering av idag öppna diken skall 
undvikas. 

 vattenkvaliteten i områdets sjöar och vattendrag som idag är påverkad av 
för höga näringssalter måste förbättras till ett mindre näringsrikt tillstånd. 
Vattenområdena skall bevaras med sitt växt- och djurliv och näringsläck-
age liksom andra föroreningar till sjöar och vattendrag måste begränsas.  

 nyskapande av våtmarker ska eftersträvas. Återskapande av utdikade och 
torrlagda våtmarker kan skapas både i skogsmark och i kulturlandskapet  
t ex genom att lägga igen diken. Även våtmarker som näringsfällor kan 
med fördel anläggas inom området. Återhållsamhet skall iakttas med 
gödsling och besprutning av omgivande marker så att läckage minimeras. 

 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen 

Fosforreduktion 
Positiv inverkan 
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Arrendeavtal som tar med vattenskyddande åtgärder 
Kommunen arrenderar ut gårdar med tillhörande marker. I arrendeavtalen19 finns 
möjlighet att ta upp åtgärder som rör skydd för sjöar och vattendrag. Det kan t ex 
handla om skyddszoner vid vattendragen, kalkfilterdiken, tvåstegsdiken20, 
strukturkalkning (dock ej tillämpar på mark med ekologisk odling). 
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen 

Fosforreduktion21 
Skyddszoner: 
0,1 kg/år och ha22 

Anpassade skyddszoner från åkermarken 
0,15 kg/st23 

Kalkfilterdiken: 
0,15 kg/ha och år  

Tvåstegsdiken 
0,012 kg/m och år 

Utbyggnad kommunalt VA 
Högmora, etapp 1, byggs 2013-2015 
(Högmora, söder om Ågestavägen (Gunhildsvik) efter 2021) 
 
Huvudansvarig 
Stockholm Vatten 

Fosforreduktion 
5-10 kg/år24 
Åtgärda bräddningar, felkopplingar och laga ledningsnät.  
När akuta brister upptäcks överlämnas de till Stockholm Vattens driftavdelning 
för åtgärdande. Ett successivt förbättringsarbete görs t ex utbyte av gammalt 
ledningsnät, renovering av pumpstationer osv enligt en femårig investeringsplan.  
 
Huvudansvarig 
Stockholm Vatten 

Akuta brister 
För att lokalisera eventuella felkopplingar där spillvattnet är kopplat på dagvatten-
systemet har stickprover gjorts på alla de ledningar och diken som mynnar i 
Trehörningen. Alla platser har provtagits minst två gånger men ibland flera. Det 

 
19 Förhandlingar av nya arrendeavtal sker under hösten 2014 och början på 2015 
20 Tvåstegsdiket utgörs av en mittfåra som omges av terrasser på högre nivå. Vid normala flöden 
går vattnet nere i fåran och vid högre flöden stiger vattnet upp på terrasserna. 
21 VISS 
22 Effekten bör bli större, då man dessutom inte gödslar i denna zon (upp till 22 kg fosfor/ha) 
23 Se fotnot 22 
24 för uträkning se särskilt dokument 
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provtagna vattnet har analyserats för E coli som indikator. De konstaterade 
fallen25 under 2014 ska åtgärdas under 2015. 

Planerade åtgärder 
2015: Renovering av ledningsnät ca 1250 meter 
2016: Renovering av ledningsnät ca 1300 meter 
2017: Renovering av ledningsnät ca 800 meter samt ombyggnad av en 
pumpstation och byte av en dagvattentunnel 
2018: Renovering av ledningsnät ca 1250 meter 

Fosforreduktion 
Positiv inverkan 

Akuta kommunala dagvattenåtgärder  
Kommunen har en summa pengar avsatt för att vid behov kunna göra akuta 
dagvattenåtgärder på egen mark. Det kan t ex handla om att öppna upp diken som 
satts igen, LOD-anläggningar m m. 
Åtgärderna handlar främst om att åtgärda översvämningsskador, men kan ha viss 
inverkan vad gäller minskad näringsbelastning. 

 Huvudansvarig 
Huddinge kommun, gatu- och parkdriftsavdelningen 

Fosforreduktion 
Liten positiv inverkan 

Implementering av dagvattenstrategin 
Huddinge kommun har tagit fram en ny dagvattenstrategi, som godkändes av 
kommunfullmäktige 2013-03-04. Efter antagandet har arbete med att 
implementera dagvattenstrategin tagit vid. Implementeringen har också påverkats 
av framtagandet av ett nytt huvudavtal och underavtal om dagvatten mellan 
Huddinge kommun och Stockholm Vatten. 
I implementeringen har ingått och ingår att: 

- förtydliga ansvarsfördelningen för dagvattenfrågorna i 
samhällsplaneringen, enligt bilagan till dagvattenstrategin. 

- kartlägga vilka manualer, mallar, driftsinstruktioner med mera som 
behöver ändras utifrån dagvattenstrategin 

- starta tillsyn av ledningsnät, dagvattenanläggningar m m. 
- genomföra informationstillfällen och utbildning för avdelningarna 
- ta fram informationsmaterial till fastighetsägare för enbostadshus, och ett 

material för flerbostadshusägare 
 
En vattengrupp har startats (2013) för att vattenfrågorna bättre ska samordnas och 
erfarenheter och kunskap lättare överföras mellan avdelningar och personer. 
 

 
25 Vid provtagning i Högmora upptäcktes relativt stort flöde av vatten innehållande relativt höga 
halter E coli (över 240 000 E coli per 100 ml). Ärendet överlämnades i aug 2014 till 
miljötillsynsavdelningen för vidare utredning. Utredning och föreläggande pågår 2014/2015.  
En misstänkt felkoppling uppströms Dalhemsvägen/Centralvägen ska utredas vidare 2015. 
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Huvudansvarig 
Huddinge kommun, samhällsbyggnadsavdelningens stab 

Fosforreduktion 
Positiv inverkan. 

Dagvatten i samhällsplaneringen 
Dagvattenhanteringen ska ingå i planarbetet från start. Då ges möjlighet att 
samordna bebyggelseplaneringen med lämpliga dagvattenlösningar.  
Under detaljplanearbetet tas oftast en dagvattenutredning fram för att kunna 
avgöra vilken dagvattenhantering som är lämplig för området. Detta för att de nya 
områdena inte ska innebära en ökad belastning på omgivande recipienter eller 
innebära problem för byggnader och anläggningar.  
Kommunen kan styra dagvattenhanteringen med hjälp av avtal. Exempel på avtal 
är arrendeavtal, exploateringsavtal och köpeavtal.  
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, mark och exploateringssektionen 

Fosforreduktion 
Positiv inverkan, men är beroende på vilket område som exploateras. Redan stora 
hårdgjorda ytor kan vid exploatering bli bättre ur dagvattensynpunkt. Exploateras 
dock en grönyta, blir inverkan negativ. 

Åtgärder som behöver finansiering 2015-2021 
Nedan beskrivs de åtgärder som behöver genomföras år för år. Vissa åtgärders 
genomförande beror på vad som framkommer i utredningar som ska ske. Därför är 
det svårt att exakt redogöra för vad åtgärden kommer att innebära och kosta. 
Antaganden och uppskattningar har gjorts i dessa fall. Dessa åtgärder har för 
tydlighetens skull angivits som preliminära. 

Åtgärder 2015  
Projektering av åtgärder vid Trehörningen (Fullerstaån och 
Solfagradiket)  
Beskrivning av åtgärd  

- anlägga två avsättningskanaler som tar emot huvuddelen av flödet från 
Fullerstaån. I avsättningskanalerna stoppas flödet upp och att partiklar 
sedimenterar. 

- anlägga två översilningskärr, dit vattnet från avsättningskanalerna rinner. 
Där sker rening genom filtrering och upptag av näringsämnen i vegetation. 

- anlägga kanal- och dammsystem, efter översilningskärren. Där sker 
ytterligare rening. 

- tillvarata och utveckla den biologiska mångfalden och de rekreativa 
värdena kopplat till åtgärderna ovan (jmf Flemingsbergsviken) 

- komplettera skärmbassängen med flytande växtväggar. Skärmbassängen 
tar bara emot flödet från Solfagradiket. 
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- renovera Solfagradiket. Diket breddas och grundas och kompletteras med 
växtlighet. 

- anmäla till länsstyrelsen om vattenverksamhet för åtgärderna. Även behov 
av strandskyddsdispens kan komma i fråga. 

- skriva genomförandeavtal 

Huvudansvarig 
Stockholm Vatten, PU 
 
Kostnad 
Stockholm Vatten, 300 000 kr, Huddinge kommun 100 000 kr (för de rekreativa 
delarna runt anläggningen) 

Risker 
Förseningar pga domar, lov och dispenser 
 
Fosforreduktion 
Själva projekteringen ger ingen fosforreduktion, utan kommer när åtgärderna 
genomförts. 

Utreda behov av åtgärder för Kyrkdammen (Fullerstån) 
Beskrivning av åtgärd 
Åtgärder som skulle kunna bli aktuella: 
- återställa djup i befintlig damm  
- utöka befintlig damm, kantjusteringar 
- anlägga en ny damm i anslutning till befintlig damm 
- tillvarata och utveckla den biologiska mångfalden och de rekreativa värdena 
kopplat till åtgärderna ovan 
- identifiera vilka lov, domar, tillstånd m m som krävs för åtgärderna  

Huvudansvarig 
Stockholm Vatten, PU 
 
Kostnad 
Stockholm vatten 150 000 kr, Huddinge kommun 150 000 kr, Tyresåpengarna 
 
Risker 
Inga identifierade risker 
 
Fosforreduktion  
Själva utredningen ger ingen fosforreduktion, utan kommer när åtgärderna 
genomförts. 

Fördröjningsmagasin i dagvattenledningen under Snättringe IP 
(Solfagradiket) 
Beskrivning av åtgärd 
Fördröjningsmagasinet i dagvattenledningen planerades och projekterades under 
2014 och genomförs under 2015. Användningen av idrottplatsen kan påverkas 
periodvis av byggnationen.  
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Huvudansvarig 
Stockholm Vatten, PU, PI 
 
Kostnad 
Stockholm vatten, 9 000 000 kr 

Risker 
Risk för grundvattensänkning. Magasinet måste byggas tätt. 

Fosforreduktion  
Åtgärden är främst en stödåtgärd för systemet i övrigt men förväntas ge en liten 
effekt gällande fosforreduktion ca 5 kg/år26 

Övriga effekter 
Fördröjningsmagasinet motverkar marköversvämningar i området. Åtgärden 
förväntas även minska inläckage till spillvattensystemet och därmed minska 
bräddningar som idag sker nedströms. 

Utredning för Solfagradikets tillrinningsområde (Solfagradiket) 
Beskrivning av åtgärd 
En slags ”Fullerstaåutredning” för Solfagradiket, där statusen för tillrinnings-
området beskrivs och förslag ges på åtgärder i den befintliga miljön. Utredningen 
kommer att fokusera på att hitta lokala dagvattenåtgärder innan dagvattnet når det 
allmänna ledningsnätet eller om möjligt lyfta delar av befintliga dagvattenflöden 
för mer hållbara dagvattenlösningar.  
Det kan t ex handla om dammar, fördröjningsåtgärder vid/i/under vägar, 
parkeringar, minidammar, regngårdar27, curbes28 osv. 

Huvudansvarig 
Huddinge kommun, samhällsbyggnadsavdelningens stab 

Kostnad 
Huddinge kommun, 500 000 kr, Tyresåpengarna 

Risker 
Inga risker identifierade 

Fosforreduktion 
Själva utredningen ger ingen fosforreduktion, utan kommer vid genomförandet av 
åtgärderna. 

Utredning av åtgärder i Balingsholmsdalgången  
(från Trehörningen till Ågestasjön) 
Beskrivning av åtgärd 
En utredning påbörjades under 2014 och fortsätter under 2015 för att avgöra 
behov av åtgärder i dalgången samt i så fall vilken typ av åtgärder som kan bli 
aktuella. De åtgärder som skulle kunna tänkas bli aktuella är: 

 
26 5 kg/år motsvarar reduktionen i en våtmark enligt VISS 
27 Växtbädd för fördröjning och rening av dagvatten 
28 Växtbädd för fördröjning av dagvatten i trafikmiljöer 



20 

- anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterdiken, små dammar, våtmarker, 
odlingsfria zoner m m 

- identifiera de lov, domar, dispenser som krävs för åtgärderna  
- samplanera och kommunicera med arrendatorn  

Driftskostnaderna kan komma att öka pga skötsel av anläggningen. 

Huvudansvarig 
Huddinge kommun, samhällsbyggnadsavdelningens stab 

Kostnad 
Huddinge kommun, 300 000 kr, Tyresåpengarna 
 
Risker 
Inga identifierade risker 
 
Fosforreduktion 
Själva utredningen ger ingen fosforreduktion, utan kommer när åtgärderna 
genomförts. 

Genomföra översvämningsyta och meandring vid Brandvägen  
(Fullerstaån) 
Beskrivning av åtgärd 
Åtgärden överflyttad från 2014, då den ej hann genomföras. 

- mäta in vattendraget 
- identifiera och söka de lov, domar, dispenser som krävs för åtgärden 
- anlägga en översvämningsyta och meandringar 

Driftskostnaderna kan komma att öka pga skötsel av anläggningen. 
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen 
 
Kostnad 
Huddinge kommun, 500 000 kr, Tyresåpengarna 
 
Risker 
Förseningar pga domar, lov, avtal, markåtkomst osv 
 
Fosforreduktion 
ca 5 kg/år 29 
Detta är en stödåtgärd som minskar flöden för att underlätta rening längre ned i 
systemet.  
  

 
29 Se fotnot 26 
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Inventering av dagvattenanläggningar  
(hela kommunen) 
Beskrivning av åtgärd 

- samla in material från främst Stockholm Vatten, Trafikverket, SRV 
återvinning, Huddinge kommun, fastighetsägare (t ex av handelsområden 
och flerbostadshusområden) kring dagvattenanläggningar. 

- strukturera och digitalisera (av det som inte redan är digitaliserat) av 
materialet om dagvattenanläggningarna. 

- skapa ett underlag för tillsynen av dagvattenanläggningarna. 
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen 
 
Kostnad 
Huddinge kommun, totalt ca 200 000 kr. Detta fördelas 100 000 kr per 
åtgärdsplan. Tyresåpengarna 
 
Risker 
Svårigheter att hitta allt material 
 
Fosforreduktion 
Själva inventeringen ger ingen fosforreduktion, utan kommer vid genomförandet 
av åtgärderna som det ställs krav på vid tillsynen. 

Digitalisering av avrinningsområden, GIS  
(hela kommunen) 
Beskrivning av åtgärd 
Utifrån höjddatamodellen skapa nytt GIS- material om avrinningsområdena (även 
det som hör till avrinningsområden, som ligger utanför kommunen). Samordnas 
med Stockholm Vatten som har alla tekniska avrinningsområden digitaliserade.  
Alla vattenområden karteras. Delavrinningsområden i flera nivåer tas fram för de 
olika vattenområdena och de sträckor som går i ledning. 
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen 
 
Kostnad 
Huddinge kommun, ca 34 000 kr, Detta fördelas 17 000 kr per åtgärdsplan, 
Tyresåpengarna 
 
Risker 
Avtal och samarbeten för att få fram material för de delar som ligger utanför 
kommunen 
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Fosforreduktion 
Digitaliseringen leder inte direkt till någon fosforreduktion, men GIS-underlagen 
underlättar planering, projektering och genomförande av åtgärder som ger 
reduktion. 

Åtgärder 2016  
Genomföra åtgärder vid Trehörningen (Fullerstaån och Solfagradiket) 
Beskrivning av åtgärd 

- anlägga två avsättningskanaler som tar emot huvuddelen av flödet från 
Fullerstaån. I avsättningskanalerna stoppas flödet upp och att partiklar 
sedimenterar. 

- anlägga två översilningskärr, dit vattnet från avsättningskanalerna rinner. 
Där sker rening genom filtrering och upptag av näringsämnen i vegetation. 

- anlägga kanal- och dammsystem, efter översilningskärren. Där sker 
ytterligare rening. 

- tillvarata och utveckla den biologiska mångfalden och de rekreativa 
värdena kopplat till åtgärderna ovan (jmf Flemingsbergsviken) 

- komplettera skärmbassängen med flytande växtväggar. Skärmbassängen 
tar bara emot flödet från Solfagradiket. 

- renovera Solfagradiket. Diket breddas och grundas och kompletteras med 
växtlighet. 

Nya anläggningar ger ökade driftskostnader. Stockholm Vatten ansvarar för de 
funktionella delarna och kommunen för växtlighet, rekreation osv. 
Driftskostnaderna uppskattas till ca 135 000 kr/år. 

Huvudansvarig 
Stockholm Vatten, PI 
 
Kostnad 
Stockholm vatten 5 000 000 kr och Huddinge kommun 3 000 000 kr äska 

Risker 
Försening på grund de juridiska delarna. 
Försvårat anläggningarbete pga dåliga grundförhållanden. 
Sättningar (pga dåliga grundförhållanden), så att justeringar kan behöva ske efter 
en tid. 

Fosforreduktion 
200 kg/år 
 
Övriga effekter 
Biologisk mångfald  
Rekreation 
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Preliminär åtgärd: Projektera åtgärder för Kyrkdammen (Fullerstaån) 
Beskrivning av åtgärd 
Projektera åtgärder som framkommit i utredningen som görs under 2015. 
Åtgärder som kan komma att bli aktuella: 
- återställa djup i befintlig damm  
- utöka befintlig damm, kantjusteringar 
- anlägga en ny damm i anslutning till befintlig damm 
- tillvarata och utveckla den biologiska mångfalden och de rekreativa värdena 
kopplat till åtgärderna ovan 
- söka de lov, domar, tillstånd m m som krävs för åtgärderna  

Huvudansvarig 
Stockholm Vatten, PI 
 
Kostnad 
Stockholm vatten, 200 000 kr 

Risker 
Komplikationer i samband med ansökan av domar, lov, dispenser m m 
 
Fosforreduktion  
Själva projekteringen ger ingen fosforreduktion, utan kommer när åtgärderna 
genomförts. 

Preliminär åtgärd: Projektera åtgärder för Solfagradikets 
tillrinningsområde (Solfagradiket) 
Beskrivning av åtgärd 
- projektera de åtgärder som kommer fram i utredningen som görs 2015. Lokala 
dagvattenåtgärder innan dagvattnet når det allmänna ledningsnätet eller om 
möjligt lyfta delar av befintliga dagvattenflöden för mer hållbara dagvatten-
lösningar. Det kan t ex handla om dammar, fördröjningsåtgärder vid/i/under 
vägar, parkeringar, minidammar, regngårdar, curbes osv. 
- söka de tillstånd/anmäla det som krävs för åtgärderna, t ex anmälan om 
vattenverksamhet 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, gatu- och trafiksektionen 

Kostnad 
Huddinge kommun, 200 000 kr, Tyresåpengarna 

Risker 
Komplikationer i samband med ansökan av domar, lov, dispenser med mera 
 
Fosforreduktion 
Själva projekteringen ger ingen fosforreduktion, utan kommer vid genomförandet 
av åtgärderna. 
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Preliminär åtgärd: Genomföra åtgärder i Balingsholmsdalgången  
(från Trehörningen till Ågestasjön) 
Beskrivning av åtgärd 
Åtgärden utreds under 2014 och 2015. 
De åtgärder som skulle kunna tänkas bli aktuella är: 

- anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterdiken, små dammar, våtmarker, 
odlingsfria zoner m m 

- identifiera de lov, domar, dispenser som krävs för åtgärderna  
- samplanera och kommunicera med arrendatorn  

Driftskostnaderna kan komma att öka pga skötsel av anläggningen. 

Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen 
 
Kostnad 
Huddinge kommun, 2 500 000 kr, fått budgetförstärkning till detta 
 
Risker 
Förseningar pga domar, lov osv 
 
Fosforreduktion 
Tvåstegsdiken ger 0,012kg/m i fosforreduktion. En sträcka på 1 km ger 12 kg/år. 
Dammar: 5-68 kg/ha och år30 

Åtgärder 2017 
Preliminär åtgärd: Genomföra åtgärder för Kyrkdammen (Fullerstaån)  
Beskrivning av åtgärd 
Genomföra de åtgärder som har utretts under 2015 och projekterats under 2016. 
Åtgärder som kan komma att bli aktuella: 
- återställa djup i befintlig damm  
- utöka befintlig damm, kantjusteringar 
- anlägga en ny damm i anslutning till befintlig damm 
- tillvarata och utveckla den biologiska mångfalden och de rekreativa värdena 
kopplat till åtgärderna ovan 
 
Huvudansvarig 
Stockholm Vatten, PI 
 
Kostnad31 
4 300 000 kr. Finansiär oklar. (Stockholm Vatten och/eller Huddinge kommun) 

 
30 Fosforreduktion dammar: dagvattendammar ca 31 kg per ha och år, våtmark för näringsretention 
ca 5 kg/ha och år, våtmark, fosfordamm ca 68 kg/ha och år (VISS) 
31 Prisexempel dammar: dagvattendamm: 2 500 000 kr/ha (VISS), Prisexempel på 
slamsugning/muddring 50 kr/m3 (WRS-utredning) (dammen är 6500 m2), för återställande av djup. 
Muddring av 1 m kostar ca 325 000 kr. Omhändertagande av muddermassor ca 200 kr/m3 
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Risker 
Förseningar pga domar, lov osv 
 
Fosforreduktion  
Enligt Fullerstaåutredningen kan en renovering av Kyrkdammarna ge en 
fosforreduktion på ca 50 procent jämfört med dagens nivå, vilket innebär  
ca 60 kg/år. 
 
Övriga effekter 
Även kväve och metaller blir det bra reningseffektivitet på (se vidare i 
Fullerstaåutredningen, deluppdrag 4 och 6, s 15, tabell 2) 
Preliminär åtgärd: Genomförande av åtgärder i Solfagradikets 
tillrinningsområde (Solfagradiket)  
Beskrivning av åtgärd 
- Genomföra de åtgärder som kommer fram i utredningen som görs 2015 och 
projekteringen som sker 2016. Lokala dagvattenåtgärder innan dagvattnet når det 
allmänna ledningsnätet eller om möjligt lyfta delar av befintliga dagvattenflöden 
för mer hållbara dagvattenlösningar. Det kan t ex handla om dammar, 
fördröjningsåtgärder vid/i/under vägar, parkeringar, minidammar, regngårdar, 
curbes osv. Troligtvis en damm i korsningen Ågestavägen/Västerängsvägen.  
- söka de tillstånd/anmäla det som krävs för åtgärderna, t ex anmälan om 
vattenverksamhet 

Driftskostnaderna kan komma att öka pga skötsel av anläggningen. 
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, gatu- och trafiksektionen 
 
Kostnad32 
Huddinge kommun 3 500 000 kr äska, eventuellt Stockholm Vatten.  
 
Risker 
Förseningar på grund av domar, lov och dispenser med mera. 
 
Fosforreduktion  
Dagvattendamm 31 kg/ha och år33 
Växtbäddar kan ge 60-70 procents reduktion. 

 
(Klassificering av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav, del 3 Stockholms stad) 
kostar 1 300 000 kr. Prisexempel kantjusteringar: 175 kr/m3 för schaktning och borttransport (källa 
Stockholm stad se ovan). Dammens omkrets ca 650 meter. 1 meters  schaktning på sträcken kostar 
ca 114 000 kr 
32 Prisexempel dammar: dagvattendamm: 2 500 000 kr/ha (VISS), Prisexempel 
regngårdar/växtbäddar 2000-5600 kr/m2 5 st regngårdar/växtbäddar om 40 m2 vardera ger en 
kostnad på ca 400 000-1 120 000 kr 
33 VISS 
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Utredning av mindre dagvattenlösningar i befintlig miljö mellan 
Källbrinksdammen och Kyrkdammen34 (Fullerstaån)  
Beskrivning av åtgärd 
Utredningen görs för de områden som avrinner ned mot ån. Exempel på åtgärder 
som kan bli aktuella: 

-  renovera diken 
- anlägga tvåstegsdiken,  
- anlägga olika former av LOD-lösningar: minidammar, regngårdar, curbes. 

 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, samhällsbyggnadsavdelningens stab 

Kostnad 
Huddinge kommun, 300 000 kr, Tyresåpengarna 

Risker 
Inga identifierade risker. 
 
Fosforreduktion  
Själva utredningen ger ingen fosforreduktion, utan kommer vid genomförandet av 
åtgärden. 

Åtgärder 2018 
Preliminär åtgärd: Projektera mindre dagvattenlösningar i befintlig 
miljö mellan Källbrinksdammen och Kyrkdammen (Fullerstån)  
Beskrivning av åtgärd 
Projektera de åtgärder som framkommit i utredningen som görs 2017. 

- renovera diken 
- anlägga tvåstegsdiken,  
- anlägga olika former av LOD-lösningar: minidammar, regngårdar, curbes. 
- söka de tillstånd/anmäla det som krävs för åtgärderna 

Huvudansvarig 
Huddinge kommun, gatu- och trafiksektionen 

Kostnad 
Huddinge kommun 200 000 kr, Tyresåpengarna 
 
Risker 
Komplikationer i samband med ansökan av domar, lov, dispenser m m 
 
Fosforreduktion  
Själva projekteringen ger ingen fosforreduktion, utan kommer vid genomförandet 
av åtgärderna. 

 
34 Täcks inte av Fullerstaåutredningen 
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Informationssatsning i bostadsområden runt Trehörningen  
(Fullerstån och Solfagradiket)  
Beskrivning av åtgärd 

- anställa projektledare 
- ta fram av informationsmaterial 
- ta fram kommunikationsplan, spridning av information 
- besöka villaägarföreningar och samfällighetsföreningar 
- besöka bostadsområdenas mötesplatser (t ex badplatser, affärer, bibliotek) 

för att prata med invånarna om vattenfrågor 
- knacka dörr i bostadsområden (eventuellt) 

 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, samhällsbyggnadsavdelningens stab 

Kostnad 
Huddinge kommun, 350 000 kr från Tyresåpengarna samordnas med 
informationssatsning för Orlången (dvs totalbudget 700 000 kr) 

Projektet sker i samarbete med Tyresåns vattenvårdsförbund. 

Risker 
Inga identifierade risker. 

Fosforreduktion  
20 kg/år35 

Åtgärder 2019 
Preliminär åtgärd: Genomföra mindre dagvattenlösningar i befintlig 
miljö mellan Källbrinksdammen och Kyrkdammen (Fullerstån)  
Beskrivning av åtgärd 
Genomföra de åtgärder som framkommit i utredningen som görs 2017 och 
projekteringen som görs 2018. 

- renovera diken 
- anlägga tvåstegsdiken,  
- anlägga olika former av LOD-lösningar: minidammar, regngårdar, curbes. 

 
Driftskostnaderna kan komma att öka pga skötsel av anläggningen. 
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, gatu- och trafiksektionen 

Kostnad36 
Huddinge kommun 3 500 000 kr , (1 700 000 kr Tyresåpengarna, resten äska), 
eventuellt Stockholm Vatten.  

 
35 Radhus och villabebyggelsen runt Trehörningen ger ca 200 kg fosfor/år enligt WRS-utredning 
2014. Ett antagande görs att 1/10 av detta dvs 20 kg/år kan reduceras via informationsinsatser. 
36 Se fotnot 32 
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Risker 
Förseningar pga domar, lov och dispenser med mera. 
 
Fosforreduktion  
Dagvattendamm 31 kg/ha och år37 
Växtbäddar kan ge 60-70 procents reduktion. 

Preliminär åtgärd: Projektering av eventuella åtgärder i 
Källbrinksdammen (Fullerstån)38 
Beskrivning av åtgärd 

- projektera att öka djupet i dammarna är Källbrinksdammen 
- söka de tillstånd/göra anmäla det som krävs för åtgärderna 

 
Huvudansvarig 
Stockholm Vatten 
 
Kostnad 
Stockholm Vatten, 200 000 kr 

Risker 
Komplikationer i samband med ansökan av domar, lov, dispenser m m 
 
Fosforreduktion  
Projekteringen ger ingen fosforreduktion, utan den kommer när åtgärderna 
genomförts. 

Åtgärder 2020 
Preliminär åtgärd: Genomförande av åtgärder i Källbrinksdammen 
(Fullerstaån)39 
Beskrivning av åtgärd 
Genomföra åtgärden om att öka djupen i Källbrinksdammen, enligt den 
projektering som genomfördes 2019 
 
Huvudansvarig 
Stockholm Vatten 
 
Kostnad40 
500 000 kr. Finansiär oklar. (Stockholm Vatten och/eller Huddinge kommun) 

 
37 VISS 
38 Stockholm Vattens modelleringar tyder på att systemet klarar ett 20-års regn men inte ett 40-
årsregn. Det innebär att SVAB uppfyller sina krav som VA-huvudman med viss marginal och är 
därför tveksamma till denna åtgärd. 
39 Se fotnot 38 
40 Prisexempel på muddring/slamsugning 50 kr/m3 (WRS-utredning 2014) (dammen är 2000 m2), 
för återställande av djup. Muddring av 1 m kostar ca 100 000 kr. Omhändertagande av 
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Risker 
Förseningar pga domar, lov och dispenser m m. 
 
Fosforreduktion  
30 kg/år41. 

Övriga effekter 
Även kväve och metaller skulle få bra reningseffekt. 

Eventuell åtgärd efter 2021 
Fällning av fosfor i sediment i sjön Trehörningen 
Beskrivning av åtgärd42 
Mängden läckagebenägen fosfor i Trehörningens ackumulationsbottnar  
(2-3,6 m vattendjup) beräknades till 1 ton fosfor43 . Grundare bottnar bedöms inte 
vara av ackumulationskaraktär, men kan ändå hålla läckagebenägen fosfor i form 
av t ex övervintrande cyanobakterier. Inkluderas även grundare bottnar, de mellan 
1 och 2 meters djup, mer än fördubblas sedimentytan och eventuellt även fosfor 
som i någon form driver internbelastningen. Det innebär att förutom ca 1 ton 
läckagebenägen fosfor i bottnar djupare än 2 m, kan det finnas ytterligare 1 ton 
läckagebenägen fosfor i sediment på bottnar mellan 1 och 2 m djup. Detta innebär 
att mellan 5 och 10 procent av detta (90 kg) frigörs till vattenmassan varje 
sommar. 
 
Metoden att blanda ner aluminiumlösning i bottensedimenten för att stänga av 
internbelastningen har i de flesta fall fungerat mycket bra.  
På grund av sjöns korta omsättningstid och stora närsaltstillförseln 
rekommenderas fällning bara som kompletterande åtgärd till när andra åtgärder 
för att minska externbelastningen är genomförda. En lyckad behandling skulle 
bryta internbelastningen sommartid (och den övergödda situationen) samt minska 
fosforexporten nedströms under en lång tid framöver, då behandlingen permanent 
skulle fastlägga minst 1 ton fosfor i sedimenten som annars bedöms driva 
internbelastningen under flera år framöver. Men utan reduktion av den externa 
belastningen skulle effekten av aluminiumbehandlingen, sett på den totala 
fosforexporten från Trehörningen inte vara betydande. 
 
Kostnad 
Kostnaden för att binda den läckagebenägna sedimentfosforn i sjöns djupare delar 
(1 ton fosfor i sedimenten) genom aluminiumbehandling bedöms till 3 500 000 kr 
vilket motsvarar 3500 kr per kg bunden fosfor. 
 
Fosforreduktion  
15 kg/år 

 
muddermassor ca 200 kr m3 kostar 400 000 kr (Klassificering av dagvatten och recipienter samt 
riktlinjer för reningskrav, del 3 Stockholm Stad)  
41 Enligt Fullerstaåutredningen 
42 WRS-utredning om Trehörningen 2014 
43 Arvidsson & Rydin 2013 
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Uppföljning 
Åtgärdsplanen ska årligen, under den period som planen gäller, följas upp i 
kommunstyrelsens delårsrapporter och verksamhetsberättelse.  

Slutsatser  
Eftersom betinget för sjön är så stort behöver det kraftsamlas för att nå så långt 
som möjligt. Betinget för sjön är en fosforreduktion på ca 350-650 kg/år.  
 
Dagvattenstrategin syftar till att exploateringar generellt inte ska ge något 
ytterligare fosfortillskott till recipienterna på grund av bra och tillräckliga 
dagvattenlösningar i de områden som exploateras. Därför beräknas exploateringar 
generellt inte ge någon positiv nettoeffekt gällande fosforreduktion, men vad 
gäller exploateringen av just Storängens industriområde kommer en positiv 
nettoeffekt att ske på ca 20 kg/år. 

Det arbete som sker inom befintlig budget bidrar till fosforreduktion i 
Trehörningen. De flesta av dessa åtgärder är svåra eller omöjliga att göra en 
kvantifiering av fosforreduktionen för. Reduktionen totalt från dessa åtgärder är 
betydande, men hur stor, går inte att säga.  

Av de åtgärder som det behövs finansiering för beror vissa åtgärders 
genomförande på vad som framkommer i utredningar som förekommer åtgärden. 
Därför är det svårt att exakt redogöra för vad åtgärden kommer att innebära och 
kosta. Antaganden och uppskattningar har gjorts i dessa fall.  

Nedan följer en sammanställning av alla åtgärders fosforreduktion. 
Sammanställningen visar att betingets nedre gräns klaras men inte den övre. Detta 
beroende på att den betydande inverkan från åtgärderna inom befintlig budget inte 
kan kvantifieras. Om den betydande inverkan räcker för att nå den övre gränsen 
av betinget eller inte går inte att avgöra. Detta kan innebära att målåret 2021 kan 
komma behöva justeras så att ytterligare tid fås för att nå hela betinget. 

Åtgärderna som föreslås i planen beräknas kosta totalt ca 35 000 000 kr.  
Ca 8 300 000 kr planeras att finansieras av Huddinge kommun via årliga äskande. 
Ca 6 917 000 kr finansieras av Huddinge kommun via redan beslutat investerings-
stöd, de s k Tyresåpengarna. Ca 14 850 000 kr finansieras av Stockholm Vatten. 
För ca 4 800 000 kr är finansiären oklar, kommunen och/eller Stockholm Vatten. 
Fördelningen mellan aktörerna gällande detta beror på hur de detaljerade 
åtgärderna kommer att se ut. 
Nedan redovisas en sammanställning av alla åtgärder och dess kostnader. 

Åtgärdsplanens förverkligande samordnas av en grupp med representanter från 
kommunens förvaltningar och Stockholm Vatten. 
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År Åtgärd Fosforreduktion 
(kg/år) 

Kontin
uerligt 

Åtgärder som sker inom befintlig budget: 
Omvandling till kommunalt VA 
Övriga åtgärder 

 
5-10  
betydande 
inverkan 

2015- Dagvattenåtgärder vid exploateringar, som ger nettoeffekt 20 

2015 Projektering av åtgärder vid Trehörningen 0 

2015 Planera åtgärder för Kyrkdammen 0 

2015 Fördröjningsmagasin under Snättringe IP 5 

2015 Utredning om åtgärder i Solfagradiket 0 

2015 Utredning om åtgärder i Balingsholmsdalgången 0 

2015 Genomföra en åtgärd vid Brandvägen  5 

2015 Inventering av dagvattenanläggningar 0 

2015 Digitalisering av avrinningsområden 0 

2016 Genomföra åtgärder vid Trehörningen  200 

2016 Preliminär åtgärd: Projektera åtgärder för Kyrkdammen 0 

2016 Preliminär åtgärd: Projektera åtgärder för Solfagradiket 0 

2016 Preliminär åtgärd: Åtgärder i Balingsholmsdalgången 12 (minst) 

2017 Preliminär åtgärd: Genomföra åtgärder i Kyrkdammen 60 

2017 Preliminär åtgärd: Genomföra åtgärder i Solfagradikets 
tillrinningsområde 

31 (minst) 

2017 Utredn. av åtgärder mellan Källbrinks- & Kyrkdammarna 0 

2018 Preliminär åtgärd: Projektera åtgärder mellan Källbrinks- 
och Kyrkdammarna  

0 

2018 Informationssatsning i bostadsområden runt Trehörningen 20 

2019 Preliminär åtgärd: Genomföra åtgärder mellan Källbrinks- 
och Kyrkdammarna  

31 (minst) 

2019 Preliminär åtgärd: Projektera åtgärd i Källbrinksdammen 0 

2020 Preliminär åtgärd: Genomföra åtgärd i Källbrinksdammen 30 

 Summa 419-429 + 
betydande 
inverkan 
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År Åtgärd Kostnad per finansiär 
  Finansiär 

oklar 
HK äska HK 

Tyreså 
SVAB 

2015 Projektering av åtgärder vid 
Trehörningen 

– – 100 000 300 000 

2015 Planera åtgärder för 
Kyrkdammen 

– – 150 000 150 000 

2015 Fördröjningsmagasin under 
Snättringe IP 

– – – 9000 000 

2015 Utredning om åtgärder i 
Solfagradiket 

– – 500 000 – 

2015 Utredning om åtgärder i 
Balingsholmsdalgången 

– – 300 000 – 

2015 Åtgärd vid Brandvägen  – – 500 000 – 

2015 Inventering av 
dagvattenanläggningar 

– – 100 000 – 

2015 Digitalisering av 
avrinningsområden 

– – 17 000 – 

2016 Genomföra åtgärder vid 
Trehörningen  

– 3000 000 – 5000 000 

2016 Preliminär åtgärd: Projektera 
åtgärder för Kyrkdammen 

– – – 200 000 

2016 Preliminär åtgärd: Projektera 
åtgärder för Solfagradiket 

– – 200 000 – 

2016 Preliminär åtgärd: Åtgärder i 
Balingsholmsdalgången 

– – 2500 000 – 

2017 Preliminär åtgärd: Åtgärder i 
Kyrkdammen 

4300 000 – – – 

2017 Preliminär åtgärd: Åtgärder i 
Solfagradikets tillrinningsomr. 

– 3500 000 – – 

2017 Utredn. åtgärder mellan 
Källbrinks- o Kyrkdammarna 

– – 300 000 – 

2018 Informationssatsn. i områden 
runt Trehörningen 

– – 350 000 – 

2018 Preliminär åtgärd: Projektera 
åtgärder mellan Källbrinks- 
och Kyrkdammarna 

– – 200 000 – 

2019 Preliminär åtgärd: Genomföra 
åtgärder mellan Källbrinks- 
och Kyrkdammarna  

– 1800 000 1700 000 – 

2019 Preliminär åtgärd: Projektering 
av åtgärd i Källbrinksdammen 

– – – 200 000 

2020 Preliminär åtgärd: Genomföra 
åtgärd i Källbrinksdammen 

500 000 – – – 

 Summa 4800 000 8300 000 6917 000 14850000 
HK= Huddinge kommun, SVAB = Stockholm Vatten
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