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Soderenergi AB har eventuellt behov av aktieagartillskott i januari 2023

Bakgrund och beskrivning av nulaget

Soéderenergi har under perioden juni-oktober 2022 gjort en stor déversyn (sk. Major Overhaul)
av turbin och generator samt byte av turbinrotor. En stor 6versyn gors pa turbin- och
generatorsystem i intervallet var 6:e — 8:e ar. Rotorbytet var planerat sen 6 ar tillbaka i
enlighet med den 6verenskommelse och planering som gjordes med leverantdren Siemens
efter haveriet 2015-2016. Det samtidiga genomfdrandet av de tva atgarderna har planerats
som ett gemensamt projekt i flera ar tillsammans med Siemens (numera Siemens Energy).
Turbin och generator kom i drift i borjan av oktober efter ca 4 veckors férsening.

Efter ca en manads drift uppstod under tester hoga vibrationer och turbinen stoppades den
7 november 2022. Leverantdren Siemens Energy (leverantdren), Sdderenergi och
forsakringsbolaget FM Global var eniga om att ater 6ppna locket och inspektera samt utfora
en grundorsaksanalys. Processen att Oppna, stdnga och ater driftsatta en turbin av denna
storlek tar minst 5 veckor att genomfdra och i detta fall kravdes daven en grundorsaksanalys.

Grundorsaksanalys (inspektioner, materialanalyser, berakningar mm) gors av leverantoren,
Soderenergi samt av forsakringsbolaget. Arbetet sker transparent och med gemensamma
moten mellan de tre parterna som var och en gor sin egen analys. Arbetet ar i slutfas, vi vet
att det uppstatt itagningar mellan rotor och turbinhus men skadorna ar sma och behéver
inte atgardas. Dock behover grundorsaken faststallas for att kunna atermontera och
driftsatta utan att riskera annu storre skador och ett totalt haveri.

Just nu pagar forberedelser for atermontering for att enligt plan ater driftsatta turbinen vid
arsskiftet. All kraft ar fokuserad pa att snabbt och sédkert ater kunna producera el.

Finansiell paverkan och kommersiell hantering

Att turbinen inte ar i drift innebar att S6derenergi i nuldget inte producerar el (b6r namnas
att Igelsta kraftvarmeverks panna ar i full drift och saledes producerar varme). Redan den
ursprungliga férseningen om fyra veckor och det nuvarande stillestandet sedan bérjan av
november paverkar Séderenergis planerade elintakter mycket kraftigt samt att el sald i
forvag i enlighet med prisriskpolicyn har kdpts tillbaka till och med december. Det finansiella
resultatet blir darmed kraftigt negativt och groper ur det egna kapitalet till mycket laga
nivaer. Dessutom paverkas naturligtvis dven likviditeten hogst betydligt.
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Forsakringsfragan hanteras av utsedd grupp for upplagg och forberedelser av de underlag
(direkta och indirekta kostnader) som kravs for eventuell ersattning (35 dagars karenstid
enligt forsakringsavtalet). | dagslaget har vi inte fatt besked om handelsen ar ersattningsbar.

Leverantoren ar notifierad (flera ganger) och Séderenergi har en grupp for att hantera
situationen kommersiellt. S6derenergi har ett mycket gott stéd fran advokatfirman Ramberg
Law som bistatt Séderenergi i entreprenadfragor och tvister under manga ar. Bland annat
under haveriet 2016.

Agartillskott

Soderenergi har som produktionsbolag ett mycket litet eget kapital i forhallande till storlek
och omsattning. Detta ar helt i enlighet med det upplagg som finns fér hela den
gemensamma fjarrvarmeaffaren (Soderenergi, Telge Nat och SFAB) men det gor Séderenergi
kansligt for handelser som akut paverkar den finansiella situationen.

Givet att turbinen kommer i drift vid arsskiftet sa hanteras den uppkomna situationen av
Séderenergi tillsammans med sina systerforetag Sédertérns Fjarrvarme AB och Telge Nat AB.
Inget agartillskott ar darfor nédvandigt i detta lage.

Om daremot turbinen inte kommer i drift enligt plan blir situationen ohallbar finansiellt och
likviditetsmassigt. Darfor beh6vs en proaktiv hantering och férberedelse till att eventuellt
tillskjuta medel via ett aktiedgartillskott under januari.

Beloppet uppgar totalt till ca 300 Mkr varvid de tre dgarkommunerna star for sin andel. Om
behov uppstar behover beloppet vara Séderenergi tillhanda senast den 27:e januari 2023.
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