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Sammanfattning  
 
Huddinge kommuns geodatastrategi 2022–2026 följs upp under programtiden genom en årlig uppföljning av 
den tillhörande handlingsplan. 

Efter ett inledande år 2022 med stor fokus på kommunikation och förankring av strategin har det under 2023 
jobbats intensivt med aktiviteterna i handlingsplanen. Nedan beskrivs status för alla aktiviteter i 
handlingsplanen per målområde. Samtliga aktiviteter är i linje med tidplanen och därmed är prognosen att 
samtliga målen kommer uppfyllas i hög grad under strategiperioden.  

Geodatastrategins mål och resultat 
Huddinge kommuns geodatastrategi 2022–2026 skapar förutsättningar för att på ett bra sätt tillvarata 
framtagna geodata vilka utgör en strategisk resurs som behöver förvaltas som en tillgång. Genom 
geodatastrategin avser Huddinge kommun även att följa den rådande lagstiftningen kring hantering av geodata 
samt vara väl förberedda inför kommande krav.  

Mål 1: Huddinge kommuns geodata är öppna 
 

Prognos på måluppfyllelse 

 
Motivering till bedömning av måluppfyllelse 
Huddinge kommun tillhandahåller sedan implementeringen av Öppna Data-portalen 2020 ett stort antal öppna 
geodata. Huddinge kommun innehar en tredjeplats, efter Stockholm och Malmö, i antal delade datamängder 
på den nationella portalen för öppna data, www.dataportal.se. Alla öppna data förvaltas enligt Huddinge 
kommuns geodataförvaltningsmodellen: de har en informationsägare, kvalitetsgranskas årligen av 
informationsförvaltare och är beskrivna med metadata. Inga ändringar har skett i processen under 2023.  

Det finns dock en del avgiftsbelagda geodata som inte är tillgängliga som öppna data i dagsläget. Det gäller 
huvudsakligen Lantmäteriets basdata så som adress- och byggnadsdata, information om fastighetsgränser, 
höjddata och ortofoto. Dessa geodata räknas som särskild värdefulla data för samhället. EU-kommissionen har 
beslutat att särskilt värdefulla data ska vara tillgängliga som öppna data. Beslutet trädde i kraft den 9 februari 
2023 och innebär att EU:s medlemsländer i regel har 16 månader på sig att genomföra beslutet. Huddinge 
kommun, precis som de flesta andra kommuner i Sverige, har hos kommunfullmäktiga ansökt om anstånd från 
avgiftsfrihet till 9 februari 2025 och fått det beviljat. Under första kvartalet av 2024 ska det utredas vilka av 
Huddinge kommuns grundläggande geodata som ska tillhandahållas utan avgift, vad som är konsekvenserna 
och behov av ändrad finansiering.  

För att producenter ska kunna tillgängliggöra grundläggande geodata på ett enhetligt sätt har Lantmäteriet satt 
upp en nationell geodataplattform och det pågår ett arbete med att ta fram nationella specifikationer. 
Huddinge kommun kommer behöva anpassa sina datamodeller i takt med att nya specifikationer blir gällande, 
samt sätta upp leveranser till den nationella geodataplattformen. 
 

http://www.dataportal.se/
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Delmål Aktivitet Status och Kommentar 

1.1: Huddinge kommun har en 
långsiktig plan för publicering av 
geodata som öppna data. 

Ta fram riktlinjer för 
informationshantering rörande 
geodata, bland annat med avseende 
på publicering av öppna geodata, 
finansiering samt kommande lagkrav 
rörande särskilt värdefulla 
datamängder. 

 Delvis uppfyllt 
Redan idag publicerar Huddinge kommun ett stort 
antal öppna geodata. Kvarstår att också 
tillhandahålla särskild värdefulla geodata (bland 
annat byggnadsdata, information om 
fastighetsgränser, höjddata, flygfoton) utan avgift 
senast 9 februari 2025.  
Framtagning av riktlinjer är ett löpande arbete som 
styrs av digitaliseringen på nationell nivå. 
Exempelvis behöver kommunens datamodell och 
leveranser till den nationella dataplattformen 
anpassas i takt med att nya nationella 
specifikationer för grundläggande geodata tas 
fram.  

 

Mål 2: Huddinge kommuns geodata är användbara   
 

 

Prognos på måluppfyllelse 

 
Motivering till bedömning av måluppfyllelse 

Sedan ett antal år tillbaka har Huddinge kommun en etablerad och förankrad geodataförvaltningsmodell där 
alla geodata har en informationsägare som ansvarar för att aktivt förvalta både geodata och metadata. I 
modellen ingår en årlig översyn av alla publicerade geodata.  Under 2023 har det arbetats med att ta fram en 
plan för geodatainsamling och -förvaltning för stadsmiljöavdelningen  

En process för nya detaljplaner, vilka sedan den 1 januari 2022 ska vara digitala enligt nationell standard, har 
fastslagits. Huddinge kommun är ansluten till den Nationella geodataplattformen och har implementerad en 
metod för publicering av digitala detaljplaner. PlanDirekt, en webbaserad applikation för att publicera korrekta 
planbeskrivningar, och Planmosaiken, ett visualiseringsverktyg för detaljplaner är under implementering. Nästa 
steg är att ta fram en process för digitalisering av befintliga detaljplaner. En kommuntäckande digital och 
enhetlig visualisering av samtliga detaljplaner är en förutsättning för en digital samhällsbyggnadsprocess. 

 

Delmål Aktivitet Status och kommentar 

Genomföra årlig översyn av data samt 
tillhörande metadata av respektive 
informationsägande verksamhet. 
- Inventera vilka geodata som har otydligt 
informationsägarskap. 
- Utreda och föreslå informationsägare för 
geodata som saknar detta. 

  I hög grad uppfylld 
Alla geodata publicerade på den gemensamma 
kartplattformen har en informationsägare och är 
beskrivna med metadata. Merparten av 
geodataägande verksamheter har genomfört en årlig 
granskning av sina geodata och tillhörande 
metadata. Uppdateringsbehov har dokumenterats, 
vilka kommer följas upp under 2024. Kvarstår att 
implementera geodataförvaltningsprocessen hos 
socialförvaltningen och gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

2:1: All geodata har en 
informationsägare och aktiv 
förvaltare 

Öka användarvänligheten och sprid 
kunskap om 
informationsklassningsprocessen. 

 I mycket hög grad uppfyllt 
Informationsklassningsprocessen för geodata har 
anpassats efter kommunens riktlinjer för 
informationssäkerhet och stämts av med 
kommunens informationssäkerhetssamordnare. 
Informationsklassningsprocessen har beskrivits och 
publicerats på Insidan. 

https://insidan.huddinge.se/grupper/grupper/geodata-och-gis/geodataforvaltning.html?search=informationsklassning
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Delmål Aktivitet Status och kommentar 

Identifiera och prioritera processflöden 
för geodata.  
- Utse ansvarig för att dokumentera och 
förvalta prioriterade processer 

 Delvis uppfyllt 
Fokus i denna aktivitet är i ett första skede 
samhällsbyggnadsprocessen. Under 2023 har det 
arbetats med framtagning av en plan för insamling 
och förvaltning av geodata för park- och gatudrift. I 
den planen ingår att kartlägga geodataflöden och 
tydliggöra geodataförvaltningen. Dokumentering i 
kommunens processregister av processer, ansvariga 
och system för geodataförvaltning pågår. Näst 
prioriterade verksamheter är gatuprojektsektionen 
och trafik- och landskapssektionen på 
kommunstyrelsens förvaltning. 

2:2: Processflöden för geodata 
inom kommunen är kända och 
dokumenterade 

Utifrån ny lagstiftning och nya verktyg 
föreslå hur geodata inom kommunens nya 
detaljplanearbete bör hanteras för att 
uppnå optimalt och effektivt arbetssätt. 

   I hög grad uppfylld 
Processflöden för geodatahantering av nya 
detaljplaner har tagits fram utifrån ny lagstiftning 
och standarder. Metodiken att publicera i 
Lantmäteriets geodataplattform har slagits fast och 
två detaljplaner har publicerats. Leveransen och 
metoden blev godkända av statliga Lantmäteriet. 
PlanDirekt, en webbaserad applikation som gör det 
enkelt att skapa korrekta och tilltalande 
planbeskrivningar som följer Boverkets och 
Lantmäteriets nya föreskrifter, är under 
implementering. 

 Ta fram förslag för ett enhetligt och 
strukturerat arbetssätt för digitalisering av 
befintliga detaljplaner enligt samma 
reglering som nya detaljplaner. 
 

 Delvis uppfyllt 
Under 2023 genomfördes en del omvärldsbevakning 
hos kommuner som påbörjat digitalisering av 
befintliga detaljplaner. Utifrån den har det kommit 
fram ett förslag på arbetssätt som passar Huddinge 
kommuns förutsättningar och behov. Under 2024 
kommer ett projekt för digitalisering av befintliga 
detaljplaner dras i gång.  
Planmosaikmodulen är under implementering, vilken 
kommer ge en samlad bild över alla gällande 
detaljplaner i kommunen. Vid uppladdning av en ny 
antagen detaljplan i planmosaiken kommer det ske 
en automatisk klippning i planmosaiken av den äldre 
planen som släcks ut av den nya. 

Ta fram och tillgängliggör riktlinjer för 
Huddinge kommuns Geodata 

 Delvis uppfyllt 
Riktlinjer samt vedertagna standarder för 
karttjänster finns och lyfts vid upphandlingar där 
geodata är inblandad. 

2:3: Upprättade geodata och 
geodatatjänster följer beslutade 
och vedertagna standarder 

Säkerställ att framtagna riktlinjer används 
vid kravställning och upphandling av 
verksamhetssystem, analyser och 
inventeringar. 

 Löpande arbete 
Vid upphandling ska geodataenheten kontaktas 
angående geodatarelaterade krav. 

 

Mål 3: Huddinge kommuns geodata är tillgängliga 
 

Prognos på måluppfyllelse 

 
Motivering till bedömning av måluppfyllelse 

Via den gemensamma kartmiljön får verksamheterna en samlad tillgång till geodata. Under 2023 integrerades 
ett antal databaser och verksamhetssystem med den gemensamma plattformen. På så sätt kan exempelvis 
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ärenden kopplade till en adress eller fastighet presenteras i webbkartan. Samtidigt är det möjligt att läsa in 
geodata från den gemensamma kartmiljön i verksamhetssystem genom standardiserade karttjänster. Ett annat 
viktigt framsteg är ökad automatiseringen av återkommande geodataleveranser och -processer. Både 
integrationer och automatisering är väsentliga för digitaliseringen och kommer fortsätta utvecklas under 
strategiperioden. 

Geodata ingår som ett produktområde inom objektet samhällsbyggnads och miljö i Huddinge kommuns styr- 
och samverkansmodell för digitalisering. Det skapar möjligheten att aktivt medverka vid upphandling och 
kravställning för att säkerställa att framtida system stödjer digitala och automatiserade processer för geodata. 
Även vid upphandling av system inom andra objektet behöver geodataenheten bli kontaktat för att säkerställa 
riktlinjer för geodata följs. 

Det har identifierats en del verksamhetskritiska data som saknas eller har otillförlitlig kvalitet. De mest kritiska 
är grundläggande geodata och geodata till planering av park- och gatudrift. Därför pågår det ett arbete att ta 
fram ett förslag för insamling och förvaltning av dessa kritiska geodatamängder 

Delmål  

Delmål Aktivitet Status och kommentar 

Inventera var det finns geodata i andra 
system och som flera verksamheter kan 
ha nytta av, samt i vissa fall även till nytta 
för allmänhet som öppna data, och som 
skulle kunna delas genom integration med 
en gemensam kartmiljö. 

 Löpande arbete 
System som har integrerats med gemensamma 
kartmiljö under 2023:  
- ByggR, ärendehanteringssystem för 
bygglovshandläggning 
- FB Statistik, som innehåller uppdaterad 
befolknings- och lägenhetsdata från Skatteverket och 
Lantmäteriet  
- Sweco Park, parkskötselssystem 
 
Förberedelser för integration pågår för:  
- ArtVise, ärendehanteringssystem för servicecenter 
- ISY Case, avtalsdatabas för markupplåtelse 
- BatMan, Trafikverkets databas för underhåll av 
broar och tunnlar 
- RoSy, applikation för planering av gatubeläggning 
- Antura, projektverktyg för samhällsbyggnadsprojekt 

3:1: Geodata som är tillgängliga 
inom Huddinge kommun, samt i 
vissa fall åtkomliga som öppna 
data, ökar. 

Ta fram en plan för att genom integration 
visualisera dessa i gemensam kartmiljö.  

 Löpande arbete 
För FB statistik, Sweco Park och ByggR har 
integrationen färdigställts, medan arbetet för de 
andra prioriterade systemen har initierats i dialog 
med respektive objektspecialist.  

Säkerställ att framtagna riktlinjer används 
vid kravställning och upphandling av 
verksamhetssystem, analyser och 
inventeringar. 

 Löpande arbete 
Vid upphandling ska geodataenheten kontaktas 
angående formulering av geodatarelaterade krav. 
Samverkan kring digitalisering underlättas genom att 
geodata ingår som ett produktområde inom objektet 
samhällsbyggnad och miljö.  

3:2: Tekniska plattformar och 
infrastruktur inom Huddinge 
kommun stödjer enkel tillgång 
till geodata 

Fortsätta arbetet med att automatisera 
geodataleveranser för att möjliggöra 
effektivare tillgång på geodata såväl 
internt som för externa aktörer. 

 Löpande arbete 
Nya automatiserade flöden utvecklas löpande efter 
behov. Några exempel är återkommande leveranser 
till avtalskunder, inhämtning av data från andra 
myndigheter eller regelbundna beräkningar utifrån 
olika källdata. 
Miljön har uppgraderats så att parallella sessioner 
kan hanteras, vilket undviker köbildning och ökar 
kapacitet för geodataleveranser samt möjliggöra 
effektivisering. 
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Delmål Aktivitet Status och kommentar 

Utifrån prioriterade processer (delmål 
2:2) identifiera verksamhetskritiska 
geodata som saknas alternativt ej håller 
tillförlitlig kvalitet. 
- Tillsätta projekt med uppdrag att ta fram 
alternativt revidera identifierade geodata 

  Delvis uppfyllt 
Årlig informationsgranskning har visats att en del 
verksamhetskritiska geodata saknas för park- och 
gatudrift. Under 2023 har det arbetats med att ta 
fram en plan för geodatainsamling och -förvaltning 
för stadsmiljöavdelningen inom miljö- och 
bygglovsförvaltningen. En behovs- och 
nulägesinventering av verksamhetskritiska geodata 
har genomfört, data har samlats in från befintliga 
relationshandlingar och en metod har föreslagits för 
de datamängder som saknas. 
Näst prioriterade verksamheter är trafik- och 
landskapssektionen och gatuprojektsektionen vid 
kommunstyrelsens förvaltning. 

3:3: Verksamhetskritiska 
geodata som saknas och kan 
skapas, ska tas fram 

Ta fram en långsiktig, ändamålsenlig och 
förankrad plan för grundläggande 
insamling av geodata (ortofoto, laserdata, 
3D, etc.) samt hur denna plan ska 
förvaltas och revideras. 

  Delvis uppfyllt 
Arbetet med att ta fram en plan för insamling och 
förvaltning av grundläggande geodata har påbörjats.  
Planen färdigställs under 2024 och implementering 
initieras. 

 

Mål 4: Samverkan och dialog inom Huddinge kommun 
och med externa parter 

Prognos på måluppfyllelse 

 
Motivering till bedömning av måluppfyllelse 

För att nå största möjliga nytta och ta tillvara geodata som en gemensam strategisk resurs jobbas det aktivt 
med information, utbildning och samverkan inom kommunen. Det samverkas aktivt i olika nätverk och 
genomförs kontinuerlig omvärldsbevakning, vilket skapar förutsättningar för innovation. 

 

Delmål Aktivitet Status och kommentar 

4:1: Huddinge kommuns 
medarbetare har relevant 
kompetens inom 
geodata 

Löpande informera berörda 
verksamheter kring relevanta aktiviteter 
inom geodataområdet. 

 Löpande arbete 
Några gånger per år skickas det ut ett nyhetsbrev. Det 
finns möjlighet för alla kommunanställda att delta i 
utbildningar. Det finns en aktiv grupp av 
geodataanvändare, så kallade superusers, som 
representerar verksamheter från olika förvaltningar 
inom kommunen. Nätverket uppfyller en viktig roll i 
genomförande av geodatastrategin. Under 2023 har 
nätverket utökats med en representant från barn- 
och utbildningsförvaltning och kultur- och 
fritidsförvaltningen. Under 2024 kommer 
geodataenheten även skapa nya kontakter med 
socialförvaltningen och gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
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Delmål Aktivitet Status och kommentar 

Inrätta en digital kanal för löpande dialog 
kring kommunens geodata, efterlevnad 
av handlingsplanens aktiviteter samt 
strategins måluppfyllnad. 
 

  Löpande arbete 
En digital informationskanal finns på insidan under 
gruppen ”Geodata och GIS” och uppdateras löpande. 
Exempelvis har det lagts till ett avsnitt som förtydligar 
informationsklassning och -säkerhet för geodata.  

Fortsätt aktivt utveckla samverkan i 
befintliga nätverk kring geodata, tex 
Södertörnssamverkan, Storstockholm 
geodatasamverkan, Statliga lantmäteriets 
geodataråd, Geoforum Sverige etc. 
 

 Löpande arbete 
Förvaltningens geodataenhet är aktiv i flera nätverk 
och har deltagit i flera konferenser. Därtill har det 
även tagits direktkontakt med ett antal kommuner i 
syfte av omvärldsvakning för specifika aktiviteter. 
Huddinge kommun är med i styrelsen för GISS, 
Geografisk informationssamverkan inom Stockholms 
län och är ordförande för SGD, Södertörns 
geodatasamverkan. 

4:2: Huddinge kommun har en 
aktiv samverkan kring geodata 
 

Inventera löpande vilka nya externa 
nätverk kring geodata som kommunen 
bör delta i, t.ex. byggföretag  

 Löpande arbete 

Personalresurser, kostnader och eventuella 
intäkter 
Alla verksamheterna som äger geodata behöver säkerställa personalresurser för att genomföra de löpande 
aktiviteterna i handlingsplanen. Samtidigt krävs det att geodataenheten inom miljö- och bygglovsförvaltningen 
har tillräckligt med personalkapacitet för att utveckla geodatainfrastruktur och -processer samt facilitera och 
följa upp aktiviteterna i handlingsplanen.  

För att möjliggöra smart användning av samhällsbyggnadsdata och att uppfylla nationella krav kring 
digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kommer under 2024–2025 ett kommunövergripande projekt 
genomföras. Uppdraget är att påbörja resan att på ett strukturerat sätt utveckla en obruten digital 
samhällsbyggnadsprocess. I projektet deltar resurser från berörda verksamhet inom 
samhällsbyggnadsprocessen och miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Två av aktiviteter som genomfördes under 2023 har finansierats via Digitaliseringspotten: 

1. Flexiblare tillhandahållande av befolkning- och lägenhetsdata (delmål 3:1) 

2. Ökad intern och extern service genom automatiserade geodataleveranser (delmål 3:2) 

Baserat på hittills genomförda besök i utvalda ledningsgrupper och arbetsgrupper inom kommunkoncernen 
kan konstateras att det finns ett omfattande behov av insatser som inte ryms inom verksamheternas befintliga 
budgetramar. Större kostnader för prioriterade aktiviteter:   

1. Uppdatering kommunens basdata (delmål 3:3) 

2. Uppdatering/insamling verksamhetskritiska data, exempelvis park- och gatudrift (delmål 3:3) 

3. Digitalisering befintliga detaljplaner (delmål 2:2) 

4. Utveckling tekniska plattformar och infrastruktur (delmål 3:1) 

Revidering av handlingsplanen 
Utifrån synpunkterna från digitaliseringsavdelningen har följande revideringar av handlingsplanen genomförts 
och har den 6 november 2023 godkänts av kommundirektören:  

 Framtagandet av riktlinjer för informationshantering sker i samarbete med 
informationssäkerhetssamordnare, IT-säkerhetsansvarig, kommunarkivarie, dataskyddsombud etc. För 
att ytterligare förtydliga har handlingsplanens skrivning kompletterats med en fotnot i delmål 1:1 på 

https://insidan.huddinge.se/grupper/grupper/geodata-och-gis/geodatastrategi.html
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sida 4: 
2 Med utgångspunkt från inriktningarna i Huddinge kommuns Digitaliseringsstrategi och Målarkitektur. 

 ”Prioriterade kärnprocesser” som uttrycks i en av aktiviteterna under delmål 3.3 på sida 6 har 
korrigerats till ”Prioriterade processer”. 
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