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Lokalbehovsplanen 
Syfte 

En lokalbehovsplan är en kort- och långsiktig planering av det lokalbehov som förvaltningarna har. En 
god framförhållning i planeringen av lokaler är angelägen för att kunna bedöma dels framtida 
investeringsbehov, dels kommunens samlade lokalkostnader. Lokalbehovsplanen sträcker sig 14 år 
framåt i tiden. Lokalbehovsplanen används som ett underlag inför kommande planering av 
tjänstemän. 

Under 2018 har processen för lokalförsörjning kartlagts på uppdrag av kommundirektör. Syftet är att 
skapa en effektiv lokalförsörjningsprocess för att kunna bygga kostnadseffektivt, kvalitetssäkert och i 
tid. Enligt processen är förskolenämndens uppdrag att utifrån befolkningsstatistik ta fram och besluta 
om nämndens behov av förskoleplatser. Detta gör nämnden genom denna lokalbehovsplan. Planen 
redogör för politiskt beslutade lokalprojekt samt ett uppskattat behov av kommande förskoleplatser 
utifrån den aktuella befolkningsprognosens högscenario, enligt beslut i kommunen. 

Nämndens tematiska strategier samt de standardfunktionsprogram som tas fram under 2019 ska 
ligga till grund för hur vi bygger och bygger om förskolor i egen regi. 

Kommunövergripande lokalplanering 
Nämnderna ansvarar för att upprätthålla och underhålla en lokalbehovsplan för sina verksamheter. 
Nämnderna ska även yttra sig över kommunala eller fristående utförare i Huddinge kommuns 
framtida verksamheter. Lokalbehovsplanen beslutas i nämnd en gång per år. Dessa behovsplaner 
ligger sedan  till grund för kommunens gemensamma ”Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 
i Huddinge 2019-2021 med utblick till 2032”. I kommunens gemensamma plan sammanställs och 
prioriteras lokalinvesteringarna samt att det avgörs vad som ska byggas i egen regi av kommunens 
bolag Huddinge Samhällsfastigheter AB samt utförare av verksamheten. Planen för samhällsbyggnad 
och lokalförsörjning utgör ett underlag för beslut i Kommunfullmäktige en gång per år. Huddinge 
kommuns strävan är att det i alla delar av kommunen ska finnas goda möjligheter att välja såväl ett 
kommunalt som fristående alternativ. I Mål och budget 2019 framgår att hälften av alla nya 
verksamheter ska byggas och drivas av en fristående utförare. 
 
Effektivt lokalutnyttjande 
Kommunen skall aktivt och kontinuerligt arbeta för att utnyttja sina lokalresurser på bästa sätt och se 
till att lokalerna samutnyttjas i högre utsträckning.  
 

Osäkerhetsfaktorer och risker 
Det finns osäkerhet i såväl prognoser som tidplaner för planläggning och genomförande. 
Osäkerheten hanteras genom att denna plan uppdateras årligen. Tidig information och dialog med 
fristående utförare är också viktig. 
Ytterligare en osäkerhetsfaktor i planeringen av förskolor och skolor är kopplad till de barn och elever 
som väljer fristående förskola/skola inom och utanför kommunen. Detta måste tas hänsyn till i 
planeringen av kommunens ytor och lokaler. 

Uppföljning av lokalbehovsplanen 
Lokalbehovsplanen kommer årligen att uppdateras och justeras utifrån ändrade förhållanden såsom 
senaste befolkningsscenario och bostadsutveckling. Uppdaterad lokalbehovsplan ger möjlighet till 
ändrad prioritering om behov skulle uppstå. 
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Övergripande sammanfattning 
Lokalbehovsplanen beskriver pågående och planerade förskoleprojekt utifrån befolkningsscenario 
”Tillväxtprognos 2018-2050 hög” och beräknad barnantalsutveckling under åren 2019-2021 med 
utblick för åren 2022-2032. 

Mellan år 2019 fram till och med 2021 bedöms antalet barn i åldern 1-5 år öka med cirka 480 barn. 
Åren därefter och fram till 2032 beräknas ökningen uppgå till cirka 3 910 barn. I Nordvästra 
Huddinge, innehållande områdena Vårby, Kungens kurva och Segeltorp kommer barnantalet att öka 
mest sett över hela perioden 2019-2032, en ökning med cirka 1 720 barn i åldern 1-5 år.  

Under åren 2019-2032 planeras det att byggas cirka 41 förskolor, kommunala och fristående, 
motsvarande cirka 4 600 förskoleplatser i Huddinge. Under samma period bedöms cirka 700 
förskoleplatser att avvecklas. Nettotillskottet blir därmed cirka 3 900 platser.  

Planering för utbyggnad av nya förskolor påverkas främst av utbyggnaden av nya bostäder, projekt 
som senareläggs eller inte genomförs och av förändringar i befintligt bestånd; till exempel genom 
rivningar av lokaler och avvecklingar av paviljonger. Även överklaganden av detaljplaner påverkar 
planering och därmed tiden för beräknat färdigställande av nya förskolor. Den enskilt största 
påverkan på ökningen av antalet förskoleplatser är den stora utbyggnaden av bostäder. Om 
bostadsbyggandet förändras ger det en direkt påverkan på behovet av förskoleplatser.  

Vid planering av nya förskolor är det viktigt att utgå från beläggningsgraden för olika kommundelar. 
Beläggningsgraden i Huddinge, det vill säga antal barn i åldern 1-5 år som antingen går på en 
kommunal eller fristående förskola som andel av totalt antal 1-5 åringar i Huddinge, uppgick i 
oktober 2018 till cirka 84 procent. I vissa delar, huvudsakligen i ytterområdena, uppgår det bedömda 
behovet av kommunala och fristående förskoleplatser till cirka 80-95 procent av antal barn i åldern 1-
5 år som bor i kommundelen. Länna, Snättringe och Flemingsberg hade i oktober 2018 lägst 
beläggningsgrad. I mer centrala delar, såsom i Sjödalen och Fullersta, är behovet av förskoleplatser 
större än antalet barn som bor i områdena, huvudsakligen på grund av att barn från andra 
kommundelar söker sig dit. Sjödalen och Fullersta hade i oktober 2018 en beläggningsgrad på cirka 
100-105 procent.  

Barn som inte är placerade i kommunala eller fristående förskolor kan istället ha placering inom 
pedagogisk omsorg (cirka 250 barn har det i kommunen vilket motsvarar cirka tre procent), vara 
hemmabarn eller ha ordnad barnomsorg på annat sätt. Då denna andel endast utgör en mindre del 
så har inte dessa barn kartlagts ytterligare.  

I Huddinge finns fyra familjecentraler som är placerade i Östra programområdet (Skogås), i 
Mellersta (Sjödalen), i Sydvästra (Flemingsberg) och i Nordvästra Huddinge (Vårby). Fyra av 
Huddinges sex öppna förskolor ingår som en del av familjecentralerna vilka samarbetar med 
barnhälsovård, barnmorskemottagning och socialtjänstens råd och stöd i samma byggnader. 
Övriga två öppna förskolor ligger i Mellersta (Stuvsta) respektive i Nordvästra Huddinge 
(Segeltorp). 
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Lokalbehovsplanen kommer årligen att uppdateras och justeras utifrån ändrade förhållanden såsom 
senaste befolkningsscenario och bostadsutveckling. Uppdaterad lokalbehovsplan ger möjlighet till 
ändrad prioritering om behov skulle uppstå.  

 

Kommunkarta som anger kommunala och fristående förskolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information finns på https://karta.huddinge.se.  

 

Lokalbehov 
2019-2032 
 
Östra 
Huddinge 
Området 
består av 
fyra 
delområden: 

Vidja-Ågesta, Trångsund, Skogås och Länna 

https://karta.huddinge.se/
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Östra har idag ett mindre överskott på förskoleplatser, framförallt i Skogås. Barnantalet i Östra 
bedöms öka med cirka 370 barn fram till 2032. Den största ökningen sker i Skogås där antalet barn 
bedöms bli cirka 180 fler. I Trångsund, Skogås och Länna planeras en förskola i vardera område att 
uppföras vilket motsvarar totalt cirka 380 förskoleplatser. Cirka 100 platser bedöms samtidigt behöva 
avvecklas under perioden. Inga förskolor planeras i Vidja-Ågesta.  
 

Mellersta Huddinge 
Området består av sex delområden: Snättringe, Stuvsta, Fullersta, Sjödalen, Högmora och Gladö-
Lissma 

Mellersta har idag ett mindre överskott på förskoleplatser, framförallt i Sjödalen. Barnantalet i 
Mellersta bedöms öka med cirka 1 170 barn fram till 2032. Den största ökningen sker i Sjödalen där 
antalet barn bedöms bli cirka 770 fler. I Snättringe, Fullersta och Högmora planeras två förskolor i 
vardera område att uppföras, i Sjödalen planeras sju nya förskolor och i Gladö-Lissma en ny förskola. 
Totalt planeras för cirka 1 600 nya förskoleplatser under perioden. Cirka 400 platser bedöms 
samtidigt behöva avvecklas. Inga förskolor planeras i Stuvsta.  

 

Sydvästra Huddinge 
Området består av tre delområden: Flemingsberg, Glömsta och Loviseberg 

Sydvästra har idag ett mindre överskott på förskoleplatser i Flemingsberg. Barnantalet i Sydvästra 
bedöms öka med cirka 1 130 barn fram till 2032. Nästan all ökning sker i Flemingsberg där antalet 
barn bedöms bli cirka 1 030 fler. I Glömsta sker resterande ökning. Loviseberg planeras först efter 
2032 att bebyggas med bostäder och förskola. I Flemingsberg planeras nio nya förskolor och i 
Glömsta planeras två stycken. Totalt planeras för cirka 1 300 nya förskoleplatser under perioden. 
Cirka 300 platser bedöms samtidigt behöva avvecklas. 

Nordvästra Huddinge 
Området består av tre delområden: Vårby, Kungens kurva och Segeltorp 

Nordvästra har idag ett mindre överskott på förskoleplatser, framförallt i Vårby. Barnantalet i 
Nordvästra bedöms öka med cirka 1 720 barn fram till 2032. Vårby och Kungens kurva ökar mest i 
antal barn, 790 respektive 740 barn. Bostadsutbyggnaden i Kungens kurva planeras starta under 
2023. I Vårby planeras sex nya förskolor, i Kungens kurva planeras fem stycken och i Segeltorp två 
stycken. Totalt planeras för cirka 1 400 nya förskoleplatser under perioden. En förskolepaviljong 
måste avvecklas eftersom det tillfälliga bygglovet löper ut under 2021.  
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Nuläge och planering 2019-2021 
Vidja-Ågesta  
I Vidja-Ågesta finns inga förskolor och inga planeras att uppföras.  

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas öka med cirka 10 barn under perioden.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Vidja-Ågesta för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 60 70 70 70 

Trångsund  
I Trångsund finns åtta kommunalt drivna förskolor och två förskolor i fristående regi. Vid 
mättillfället den 15 april 2018 var 486 barn placerade i kommunala förskolor och 59 barn i 
fristående.  

Antal placerade barn i kommunala förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn            Antal avdelningar Antal inskrivna barn Lokalyta 

Nytorps mosse 5 96   923  73 695 
Sjöängen 3 54 402 

Östra Huddinge
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Tjädern 4 76 702 
Tornet 3 51 635 
Trålaren 3 50 485 
Trångsund 2 39 640 
Tusenfotingen 2 44 413 
Tvättbjörnen 4 76 832 

Summa        26 avd.   486 barn     5 032 kvm 

 
Antal placerade barn i fristående förskolor per 15 april 2018 

Förskolans namn            Antal avdelningar Antal inskrivna barn 

Friskus 2 31   95 
Trollhyddan 2 28 

Summa        4 avd.   59 barn  

 
Pågående nya förskoleprojekt 

- En ny kommunal förskola om cirka 120 platser planeras att stå klar i Sjöängen 2021.  
- Då den nya förskolan i Sjöängen står klar planeras den befintliga förskolan Sjöängen 

att övergå från kommunal till fristående regi.   
 

Avveckling av förskolor 
- Ingen avveckling är planerad. 

 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga ombyggnadsprojekt är planerade. 
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas öka med cirka 10 barn per år vilket ger en ökning om totalt 30 
barn under perioden.  
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Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Trångsund för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 590 600 610 620 

 

Skogås  
I Skogås finns åtta kommunalt drivna förskolor och sex förskolor i fristående regi. Vid 
mättillfället den 15 april 2018 var 521 barn placerade i kommunala förskolor och 261 barn i 
fristående.  

Antal placerade barn i kommunala förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn Antal avdelningar Antal inskrivna barn Lokalyta 

Fugan 5 82 1 000 
Skytten 4 77 755 
Stenbocken 4 70 825 
Storken 3 52 675 
Svalan 3 53 682 
Svanen 3 54 439 
Sångfågeln 4 69 695 
Trubaduren 4 64 650 

Summa    30 avd.  521 barn   5 721 kvm 

 

Antal placerade barn i fristående förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn            Antal avdelningar Antal inskrivna barn 

Flygande Mattan 3 32 
Hattstugan 2 28 
Mössebo 2 25 
Pärltrappan 3 53 
Riddarborgen 6 77 
Zebror 3 46 

Summa        19 avd.   261 barn  

 
Pågående nya förskoleprojekt 

- En ny kommunal förskola om 160 platser planeras att stå klar 2020. Förskolan ersätter 
Svalan förskola om cirka 70 platser och medför således ett nettotillskott om cirka 90 
platser. En avdelning på den nya förskolan utformas och förbereds för pedagogisk 
omsorg på obekväm arbetstid (nattomsorg). 
 

Avveckling av förskolor 
- I samband med att den nya förskolan på Svalans tomt blir klar 2020 så är 

bedömningen att man kan minska med cirka 100 förskoleplatser i området.  
 

Planerade ombyggnadsprojekt 
- Inga ombyggnadsprojekt är planerade.  
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Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas öka med cirka 50 barn under perioden.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Skogås för åren 2018-2021 
  2018 2019 2020 2021 
1-5 år 830 840 840 880 

 

Länna  
I Länna finns inga kommunalt drivna förskolor utan endast en förskola i fristående regi. Vid 
mättillfället den 15 april 2018 var 145 barn placerade i den fristående förskolan.  

Antal placerade barn i fristående förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn            Antal avdelningar Antal inskrivna barn 

Blåbärsstället      14 145 

Summa  14 avd.   145 barn  

 

Pågående nya förskoleprojekt 
- En ny fristående förskola om cirka 100 platser planeras att stå klar i Österhagen år 

2021. I Österhagen planeras ett nytt bostadsområde med cirka 480 bostäder i blandad 
bebyggelse.  
 

Avveckling av förskolor 
- Ingen avveckling är planerad. 

 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga ombyggnadsprojekt är planerade. 
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas öka med cirka 70 barn under perioden.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Länna för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 180 210 210 250 
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Utblick för Östra Huddinge 2022-2032 
Vidja-Ågesta  
I Vidja-Ågesta planeras inga förskolor. Det pågår en viss omvandling från fritidshusområde till 
permanentboende men barnunderlaget blir fortfarande för litet för att motivera en förskola. Cirka 10 
bostäder om året bedöms tillföras området under tidsperioden.  
 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas öka med cirka 30 barn åren 2021-2032.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Vidja-Ågesta för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 70 70 80 90 100 100 110 110 110 110 110 100 

 

Trångsund  
Inga större bostadsprojekt finns inplanerade i Trångsund under tidsperioden.  
 
Planerade nya förskoleprojekt  

- Det finns för närvarande inga planerade förskoleprojekt 2022-2032.  
 

Behov av tomtmark 
- Förtätning och ny planering av bostäder i framförallt de centrala delarna av Trångsund 

kan medföra ett behov av tomtmark för förskoleplatser.  
 

Avveckling av förskolor 
- Ingen avveckling är planerad. 

 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga planerade ombyggnadsprojekt.  
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas öka med cirka 70 barn åren 2021-2032.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Trångsund för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 620 630 630 640 640 640 640 650 650 650 670 690 

 

Skogås  
Cirka 260 bostäder planeras uppföras i anslutning till den nya förskolan Svalan under 2021-2022. Inga 
andra större bostadsprojekt finns inplanerade i Skogås. 

 

Planerade nya förskoleprojekt  
- Det finns för närvarande inga planerade förskoleprojekt 2022-2032.  

 
Behov av tomtmark 
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- Ny planering av bostäder kan medföra behov av tomtmark för förskola.  
 

Avveckling av förskolor 
- Ingen avveckling är planerad. 

 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga planerade ombyggnadsprojekt.  
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas öka med cirka 130 barn åren 2021-2032.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Skogås för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 880 900 910 920 920 920 930 940 950 960 990 1 010 

 

Länna  
Cirka 480 bostäder planeras uppföras i Österhagen under 2021-2023. Inga andra större 
bostadsprojekt finns inplanerade i Länna. 

Planerade nya förskoleprojekt  
- Det finns för närvarande inga planerade förskoleprojekt 2022-2032.  

 
Behov av tomtmark 

- Ny planering av bostäder kan medföra behov av tomtmark för förskola.  
 

Avveckling av förskolor 
- Ingen avveckling är planerad. 

 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga planerade ombyggnadsprojekt.  
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas minska med cirka 20 barn åren 2021-2032.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Länna för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 250 270 290 290 280 270 260 250 240 240 230 230 

 

 

Mellersta Huddinge
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Nuläge och planering 2019-2021 
Snättringe  
I Snättringe finns sex kommunalt drivna förskolor och tre förskolor i fristående regi. Vid 
mättillfället den 15 april 2018 var 420 barn placerade i kommunala förskolor och 103 barn i 
fristående.  
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Antal placerade barn i kommunala förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn          Antal avdelningar Antal inskrivna barn Lokalyta 

Grottan 6 101 835 
Gräshoppan 6 99  826 
Gullvivan 5 85 789 
Skogvaktartorpet 4 71  703 
Sländan (resursförskola) 1 8 
Solrosen 3 56 530 

Summa       25 avd. 420 barn   3 683 kvm 

 
 
Antal placerade barn i fristående förskolor per 15 april 2018 

Förskolans namn          Antal avdelningar Antal inskrivna barn 

Balders Hage 2 38 
Bergakungen 2 42 
Skogsängen 2 23 

Summa       6 avd. 103 barn  

 

Pågående nya förskoleprojekt 
- Byggnaderna i kvarteret Bildhuggaren planeras stå klara 2021. Kvarteret kommer 

innehålla 120 kommunala förskoleplatser och 90 bostäder för äldreboende. En 
avdelning på förskolan utformas och förbereds för pedagogisk omsorg på obekväm 
arbetstid (nattomsorg). 

 
Avveckling av förskolor 

- I samband med att förskolan i Bildhuggaren står klar uppstår ett överskott i Snättringe 
vilket kan medföra en avveckling av cirka 100 förskoleplatser.  

 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga ombyggnadsprojekt är planerade. 
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas öka med cirka 40 barn under perioden.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Snättringe för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 620 610 610 660 

 

Stuvsta  
I Stuvsta finns fem kommunalt drivna förskolor och fem förskolor i fristående regi. Vid 
mättillfället den 15 april 2018 var 339 barn placerade i kommunala förskolor och 242 barn i 
fristående.  

Antal placerade barn i kommunala förskolor per 15 april 2018 

Förskolans namn          Antal avdelningar Antal inskrivna barn Lokalyta 
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Daggkåpan 4 89 720 
Dagsvärmaren 5 97 747 
Kräppla 4 79 778 
Kungsfågeln 2 38 400 
Vihem 2 36 336 

Summa       17 avd. 339 barn  2 981kvm 

Antal placerade barn i fristående förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn          Antal avdelningar Antal inskrivna barn 

Kulramen 2 33 
Myrorna 1 19 
Myrängen 3 67 
Solängen 5 96 
Trehörningen 2 27 

Summa       13 avd. 242 barn  

 

Pågående nya förskoleprojekt 
- I Stuvsta finns det inga inplanerade förskoleprojekt under tidsperioden. 

Avveckling av förskolor 
- Ingen avveckling är planerad. 

 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga ombyggnadsprojekt är planerade. 
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas minska med cirka 10 barn under perioden.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Stuvsta för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 630 610 630 620 

 

Fullersta  
I Fullersta finns åtta kommunalt drivna förskolor och en förskola i fristående regi. Vid 
mättillfället den 15 april 2018 var 507 barn placerade i kommunala förskolor och 31 barn i 
fristående.  

Antal placerade barn i kommunala förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn           Antal avdelningar Antal inskrivna barn Lokalyta 

Apelsinen 2 38 471 
Entitan 2 40 385 
Fridhem 5 98 1 090 
Fullersta 3 55 575 
Furuhöjden 3 61 608 
Fölet 4 77 847 
Källbrink 5 85 845 
Örtagården 3 53 599 
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Summa        27 avd. 507 barn 5 420 kvm 

 

Antal placerade barn i fristående förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn          Antal avdelningar Antal inskrivna barn 

Tusenkedjan 2 31 

Summa      2 avd. 31 barn  

 

Pågående nya förskoleprojekt 

- I Fullersta finns det inga inplanerade förskoleprojekt under tidsperioden. 
 

Avveckling av förskolor 
- Förskolan Apelsinen är uppsagd av hyresvärden som kommunen hyr av. Det medför 

en minskning av 40 förskoleplatser under 2020.  
 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga ombyggnadsprojekt är planerade. 
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas öka med cirka 60 barn under perioden.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Fullersta för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 460 460 490 520 

 

Sjödalen 
I Sjödalen finns tolv kommunalt drivna förskolor och åtta förskolor i fristående regi. Vid 
mättillfället den 15 april 2018 var 848 barn placerade i kommunala förskolor och 269 barn i 
fristående. Förskolan Ängen med verksamhetsstart oktober 2018 är inte medräknad i 
sammanställningen. Ängen har cirka 90 förskoleplatser.  

Antal placerade barn i kommunala förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn Antal avdelningar Antal inskrivna barn Lokalyta 

Albatrossen 5 102 984 
Atlas 3 43 462 
Balingsnäs 4 77 834 
Draken 4 75 675 
Elden 5 93 385 
Falken och Nattviolen* 3 73 566 
Fjällbacken 1 2 39 520 
Fjällbacken 2** 2 35 673 
Guldfisken 5 97 881 
Sagoskogen 5 101 845 
Sörskogen 4 75 749 
Äpplet 2 38 366 



 | 19

Summa        44 avd. 848 barn 7 940 kvm 

* Förskolan Falken har avvecklat sin verksamhet under oktober 2018. Förskolebarnen har erbjudits plats på den nya 
förskolan Ängen i Sjödalen.  
** Fjällbacken 2 står tom sedan sommaren 2018 då det inte finns tillräckligt med barn. Barnen på förskolan Balingsnäs 
kommer erbjudas plats på Fjällbacken 2 under tiden som en ny förskola ersätter Balingsnäs.  
 
Antal placerade barn i fristående förskolor per 15 april 2018 

Förskolans namn       Antal avdelningar Antal inskrivna barn 

Bamsebo 2 32 
Bergatrollet 3 49 
Filius & Filia 2 22 
Guldgruvan 2 23 
Happyland 2 30 
Luna 2 30 
Sjödalen 3 27 
Våra Barn 4 56 

Summa        20 avd. 269 barn 

 

Pågående nya förskoleprojekt 
- En ny kommunal förskola på förskolan Balingsnäs tomt planeras stå klar 2021. Den 

nya förskolan kommer ha 160 platser. Den nuvarande förskolan om cirka 80 platser 
kommer att rivas. Under byggtiden erbjuds barnen plats på andra förskolor i 
närområdet. 
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Avveckling av förskolor 
- Nuvarande Balingsnäs förskola avvecklas 2019.  

 
- I samband med att förskolan i Balingsnäs står klar uppstår ett överskott i Sjödalen 

vilket kan medföra en avveckling av cirka 100 förskoleplatser.  
 

- Förskolan Atlas har tillfälligt bygglov till mars 2019. En process pågår för att förlänga 
bygglovet till 2024, vilket är maxtiden för bygglovet. Efter det måste Atlas avvecklas.   
 

Planerade ombyggnadsprojekt 
- Inga ombyggnadsprojekt är planerade. 

 
Tillfälliga bygglov 

- Bygglovet för förskolan Atlas går ut 2019 men håller på att förlängas till 2024. 
 

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas öka med cirka 90 barn under perioden.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Sjödalen för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 1 030 1 060 1 090 1 120 

 

Högmora  
I Högmora finns för närvarande inga förskolor.  

Högmora är ett snabbväxande område som genomgår en omvandling från fritidshus till 
permanentboende vilket avspeglas i befolkningsutvecklingen. 
 
Pågående nya förskoleprojekt 

- En ny kommunal förskola för 160 barn projekteras och bedöms kunna stå klar till 
andra halvåret 2020.  

 
- I Mellansjö/Svartvik bedöms en fristående förskola för cirka 60 barn kunna stå klar 

under 2020.  
 

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas öka med cirka 100 barn under perioden.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Högmora för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 150 190 230 250 
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Gladö-Lissma  
I Gladö-Lissma finns inga förskolor och inga är planerade under tidsperioden. 

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas öka med cirka 50 barn under perioden.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Gladö-Lissma för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 100 110 130 150 
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Utblick för Mellersta Huddinge 2022-2032 
Snättringe  
Fastigheterna Utsälje 1:48 med flera detaljplaneläggs för bostäder och förskola. Planområdet ligger 
strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Stuvsta-Snättringe. Sammantaget kan 
planen på sikt möjliggöra cirka 150 nya bostäder. 

 
Planerade nya förskoleprojekt  

- En ny fristående förskola planeras stå klar i Utsälje 2022.  
 

Behov av tomtmark 
- Ny planering av bostäder kan medföra behov av tomtmark för förskola.  

 
Avveckling av förskolor 

- Ingen avveckling är planerad. 
 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga planerade ombyggnadsprojekt.  
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas minska med cirka 30 barn åren 2021-2032.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Snättringe för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 660 650 650 650 640 640 630 630 630 630 630 630 

 

Stuvsta  
Inga större bostadsprojekt finns inplanerade i Stuvsta.  

Planerade nya förskoleprojekt  
- I Stuvsta finns det inga inplanerade förskoleprojekt. 

Behov av tomtmark 
- Ny planering av bostäder kan medföra behov av tomtmark för förskola.  

 
Avveckling av förskolor 

- Ingen avveckling är planerad. 
 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga planerade ombyggnadsprojekt.  
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas öka med cirka 20 barn åren 2021-2032.  
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Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Stuvsta för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 620 620 630 650 650 650 640 640 650 650 640 640 

 

Fullersta  
 
Planerade nya förskoleprojekt  

- En fristående förskola om cirka 100 platser bedöms stå klar i Rosenhill 2022. 
Rosenhill kommer att genomgå en utbyggnad vilket medför cirka 300 nya bostäder i 
flerfamiljshus och småhus. Planerad byggstart 2020/2021. 
 

- I kvarteret Tingshuset pågår detaljplaneläggning som kan ge upphov till cirka 450 
bostäder i flerfamiljshus samt en fristående förskola med plats för cirka 100 barn. 
Förskolan bedöms kunna stå klar 2023. 
 

Behov av tomtmark 
- Inget behov av tomtmark finns. Ifall det skulle planeras för ytterligare bostäder som 

inte finns med i statistiken eller om de planerade fristående förskolorna i Rosenhill 
eller Tingshuset inte blir av så uppstår behov av mark till förskola.  
 

Avveckling av förskolor 
- Ingen avveckling är planerad. 

 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga planerade ombyggnadsprojekt.  
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas öka med cirka 140 barn åren 2021-2032.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Fullersta för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 520 560 610 620 630 630 630 630 650 660 660 660 

 

Sjödalen  
Sjödalen står inför en kraftig utbyggnad av bostäder och service som medför behov av nya förskolor. 

Planerade nya förskoleprojekt  
- Vid Sjödalsbacken planeras cirka 220 bostäder och en fristående förskola för cirka 100 

barn. Förskolan bedöms kunna tas i drift 2022. 
 

- I Storängen planeras kvarteret Aspen för att inrymma en kommunal förskola för cirka 
160 barn, en grundskola samt en idrottshall. Förskolan bedöms kunna tas i drift 2023. 

 
- I kvarteren Fabriken/Förrådet planeras det för 1 500 bostäder samt tre förskolor om 

vardera cirka 100 barn. Förskolorna bedöms bli klara 2023, 2025 och 2027. Den första 
förskolan planeras bli kommunal och de två senare bli fristående.  
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- År 2030 bedöms en ny förskola om cirka 120 barn behövas för att inte ett underskott 

av förskoleplatser ska uppstå.  
 

Behov av tomtmark 
- Eventuellt behövs tomtmark till förskolan som är bedömd att behöva stå klar 2030.  

 
Avveckling av förskolor 

- Ingen avveckling är planerad. 
 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga planerade ombyggnadsprojekt.  
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas öka med cirka 680 barn åren 2021-2032.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Sjödalen för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 1 120 1 120 1 190 1 260 1 330 1 420 1 500 1 570 1 630 1 690 1 740 1 800 

 

Högmora  
 
Planerade nya förskoleprojekt  

- Inga förskoleprojekt finns planerade 2022-2032. 
 

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas öka med cirka 40 barn åren 2021-2032.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Högmora för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 250 260 270 260 280 300 320 330 330 310 300 290 

Gladö-Lissma  
 
Planerade nya förskoleprojekt  

En förskola för cirka 120 barn planeras till 2025. Behovet av förskola i området och 
driftsform av densamma är oklart och behöver utredas vidare.  
 

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas minska med cirka 10 barn åren 2021-2032.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Gladö-Lissma för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 150 160 160 160 150 150 140 140 140 140 140 140 

 

  



 | 25

 

 

 

Nuläge och planering 2019-2021 
 
Flemingsberg  
I Flemingsberg finns tio kommunalt drivna förskolor och två förskolor i fristående regi. Vid 
mättillfället den 15 april 2018 var 786 barn placerade i kommunala förskolor och 77 barn i 
fristående. Förskolan Backen i Visättra äng med verksamhetsstart augusti 2018 är inte 
medräknad i sammanställningen. Backen har cirka 130 förskoleplatser.  

  

Sydvästra Huddinge
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Antal placerade barn i kommunala förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn           Antal avdelningar Antal inskrivna barn Lokalyta 

Juvelen 3 53 446 
Kvarnängen 4 77 622 
Kästa 5 95 883 
Ladan 4 78 674 
Lejonet 4 75 841 
Linnean 4 75 668 
Sesam 4 76 754* 
Spiran 2 37 407 
Tråget 6 108 939** 
Visättravallen 6 112 1 068 

Summa  42 avd. 786 barn 7 302 kvm 

* Ytan för Sesam 1 och Sesam 2 är inräknad i lokalytan.  
**Ytan för paviljongen Tråget är inräknad i lokalytan. 
 
Antal placerade barn i fristående förskolor per 15 april 2018 

Förskolans namn               Antal avdelningar Antal inskrivna barn 

Karlsson* 2 26 
Vårängen 2 51 

Summa      4 avd.    77 barn  

* Tidigare kommunala förskolan Korallen.  
 
Pågående nya förskoleprojekt 

- Inga förskolor planeras färdigställas fram till 2021.  
 

Avveckling av förskolor 
- Paviljong Tråget med cirka 38 förskoleplatser bedöms kunna avvecklas sommaren 

2020.  
 

Planerade ombyggnadsprojekt 
- Lekgårdsupprustning på förskolan Linnean, beställning gjord, planerat genomförande 

under våren/sommaren 2019. 
 
Tillfälliga bygglov 

- Paviljong Tråget med tillfälligt bygglov löper ut juni 2023, kan inte förlängas 
ytterligare. 
 

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas minska med cirka 30 barn under 2019 för att ytterligare under 

2020 minska med cirka 10 barn. Året därpå 2021 ökar antalet barn med cirka 30 barn.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Flemingsberg för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 1 070 1 040 1 030 1 060 

Glömsta  
I Glömsta finns sex kommunalt drivna förskolor och ingen förskola i fristående regi. Vid 
mättillfället den 15 april 2018 var 652 barn placerade i kommunala förskolor.  

Antal placerade barn i kommunala förskolor per 15 april 2018 
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Förskolans namn           Antal avdelningar Antal inskrivna barn Lokalyta 

Glömsta   12 202 1 684 
Talldalen 4 80 622 
Utsikten 5 95 845 
Vista 4 80 682 
Vistaberg 6 120 829 
Vistagård 4 75  755  

Summa      35 avd.    652 barn  5 417 kvm 

 
Pågående nya förskoleprojekt 

- Inga nya förskolor planeras att färdigställas fram till 2021.  
- Förskolorna Vista och Vistagård kommer att bilda en enhet från januari 2019. Den 

sammanslagna enheten kommer att heta Vista förskola.  
 

Avveckling av förskolor 
- Ingen avveckling är planerad.  

 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga ombyggnadsprojekt planerade.  
 
Tillfälliga bygglov 

Paviljongerna Talldalen och Vistagård med tillfälliga bygglov löper ut mars respektive 
juli 2023, kan därefter förlängas ytterligare 6 år förutsatt att avvecklingsplan finns. 
 

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas minska med cirka 80 barn fram till 2021.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Glömsta för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 720 680 660 640 

 

Loviseberg  
Loviseberg är ett i dag obebyggt område som ligger mellan två regionala stadskärnor, Flemingsberg 
och Kungens kurva. En helt ny stadsdel planeras i Loviseberg som möjliggörs av Spårväg syds 
dragning genom området. Tidpunkt för planering och genomförande är beroende av tidplanen för 
Spårväg syd. Bostadsutbyggnaden planerades starta under 2030 men har flyttats fram till 2033. 
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Utblick för Sydvästra Huddinge 2022-2032 
Flemingsberg  
Den mest omfattande bostadsutbyggnaden i Huddinge planeras ske i Flemingsberg. Från 2022 
och fram till 2032 beräknas antalet barn 1-5 år öka med cirka 1 040 barn.  

Planerade nya förskoleprojekt  
- Ny förskola i kommunal regi med kapacitet för cirka 160 förskolebarn längs 

Hälsovägen, i Grantorp. Produktion beräknas starta kvartal 3 år 2019 med 
färdigställande hösten 2022. En avdelning utformas och förbereds för pedagogisk 
omsorg på obekväm arbetstid (nattomsorg).  

 
- Planläggning har påbörjats för en ny förskola i kommunal regi med kapacitet för cirka 

160 förskolebarn på fastigheten Visättravallen 2, i Visättra. Planområdet ligger mellan 
den befintliga förskolan Visättravallen och Visättra sportcenter och är cirka 7 500 kvm 
stor. Produktion beräknas starta år 2022 med färdigställande 2024. 

Behov av tomtmark 
- Planläggning har påbörjats av ett område inom Campus Flemingsberg. Planerad 

förtätning med ytterligare cirka 500 bostäder, behov av en förskola med kapacitet för 
cirka 100 förskoleplatser skall utredas. Förskolan föreslås drivas i fristående regi.  
 

- Ett planprogram för att utreda möjligheten att utveckla Björnkulla med bostäder och 
service håller på att tas fram. Mellan åren 2024-2032 planeras cirka 1 600 bostäder. 
Behov finns fram till 2032 av tre nya förskolor, cirka 300 förskoleplatser.  
 

- Planering kommer att påbörjas av en ny stadsdel norr om Grantorp med bostäder och 
service. Behov finns av tre nya förskolor, cirka 300 förskoleplatser. Möjlighet bör 
utredas om en av förskolorna kan inrymma en resursförskola. 

 
Avveckling av förskolor 

- I samband med att den nya förskolan längs Hälsovägen startar 2022 kommer förskolan 
Juvelen, med cirka 50 förskoleplatser att avvecklas.  
 

Planerade ombyggnadsprojekt 
- Inga planerade ombyggnadsprojekt.  

 
Tillfälliga bygglov 

- Förskolan Kvarnängen med tillfälligt bygglov löper ut april 2022, kan därefter 
förlängas ytterligare 10 år förutsatt att avvecklingsplan finns. 
 
Förskolan Juvelen med tillfälligt bygglov löper ut december 2022 och kan därefter inte 
förlängas ytterligare.  
 

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas öka med cirka 1 040 barn åren 2021-2032. De första tre åren 

beräknas en ökning med cirka 50 barn per år, därefter drygt 100 barn per år.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Flemingsberg för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 1 060 1 110 1 160 1 210 1 300 1 400 1 510 1 630 1 750 1 870 1 980 2 100 
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Glömsta  
Utbyggnad planeras av cirka 600 nya bostäder i Vista Skogshöjd och cirka 400 bostäder i Västra 
Backen i Glömsta.  

Planerade nya förskoleprojekt  
- Detaljplanearbete pågår för utbyggnad av bostäder och en ny förskola i fristående regi 

med kapacitet för cirka 120 förskolebarn i Vista Skogshöjd, färdigställande under 
2023.  
 

Behov av tomtmark 
- Planering finns för utbyggnad av bostäder i Västra Backen, behov finns under 2029 av 

en förskola med kapacitet för cirka 120 förskolebarn.  
 

Avveckling av förskolor 
- I samband med att den nya förskolan i Vista Skogshöjd startar 2023 kommer en 

förskola med tillfälligt bygglov kunna avvecklas.  
 

- En ny förskola planeras att inrymmas i nya bostadsområdet Västra Backen under 
2029. En förskola med tillfälligt tidsbegränsat bygglov kan avvecklas i samband med 
att den nya förskolan startar.   

 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga planerade ombyggnadsprojekt.  
 

Tillfälliga bygglov 
- Paviljongerna Talldalen och Vistagård med tillfälliga bygglov löper ut mars respektive 

juli 2023, kan därefter förlängas ytterligare 6 år förutsatt att avvecklingsplan finns. 
 

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas öka med cirka 180 barn åren 2021-2032.  
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Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Glömsta för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 640 630 640 720 780 770 760 750 750 770 790 820 

 

Loviseberg  
Bostadsutbyggnaden i Loviseberg beräknades starta under 2030 men har flyttats fram till 2033. Innan 
dess finns inget behov av någon förskola i Loviseberg.  

 

 

 

 

  



 | 31

 

 

 

Nuläge och planering 2019-2021 
Vårby  
I Vårby finns tre kommunalt drivna förskolor och nio förskolor i fristående regi. Vårby är det 
område i kommunen som har störst andel förskolor med fristående utförare. Vid mättillfället 
den 15 april 2018 var 200 barn placerade i kommunala förskolor och 525 barn i fristående 
förskolor.  

Antal placerade barn i kommunala förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn               Antal avdelningar Antal inskrivna barn Lokalyta 

Nejlikan 4  78 773 
Nyckelpigan       4 63  741 
Ringblomman 4 59 757 

Summa      12 avd.     200 barn   2 271 kvm 

 

 

Antal placerade barn i fristående förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn               Antal avdelningar Antal inskrivna barn       

Allén  2  34 

Nordvästra Huddinge
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Barnens Glädje* 1 14 
Diamanten        3  51 
Lill-Myran  2  52 
Myran       6 102 
Myrstacken  4  66 
Nygården       2  29 
Pärlan*     4 85 
Regnbågen 5 92 

Summa      29 avd.     525 barn  
* Barnens Glädje har avvecklat sin verksamhet under sommaren 2018 och lokalerna är återlämnade till 
   Pärlan.  
 

Pågående nya förskoleprojekt  

- Inga förskolor planeras färdigställas fram till 2021. 
 

Avveckling av förskolor 
- Ingen avveckling är planerad. 

    
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Lekgårdsupprustning på förskolan Nyckelpigan, beställning gjord, planerat 
genomförande under våren/sommaren 2019. 
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns.  

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas öka med cirka 50 barn fram till 2021.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Vårby för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 760 780 800 810 

 

Kungens kurva  
I Kungens Kurva planeras cirka 3 500 nya bostäder inom kvarteret Diametern 2 tillkomma. Arbete 
pågår med att ta fram ett program för området, ingen samhällsservice i form av förskolor finns inom 
det nya området. De första bostäderna planeras stå klara under 2023.  
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Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Kungens kurva för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 20 20 20 20 

 

Segeltorp  
I Segeltorp finns sju kommunalt drivna förskolor och två förskolor i fristående regi. Vid 
mättillfället den 15 april 2018 var 544 barn placerade i kommunala förskolor och 53 barn i 
fristående.  

Antal placerade barn i kommunala förskolor per 15 april 2018 
Förskolans namn Antal avdelningar Antal inskrivna barn Lokalyta 

Hagen 6 96 898* 
Höjden 5 84 719 
Juringegård 2 40 377 
Lövsångaren 5 94 654* 
Smista 4 72 619 
Trädgårdssångaren 4 63 740 
Väktaren 5 95 845 

Summa        31 avd. 544 barn 4 852  kvm 

* Ytan för paviljongerna Hagen och Lövsångaren är inräknade i lokalytan.  
 
Antal placerade barn i fristående förskolor per 15 april 2018 

Förskolans namn       Antal avdelningar Antal inskrivna barn 

Butaland 2 30 
Juringe 2 23 

Summa        4 avd. 53 barn 

 
Pågående nya förskoleprojekt 

- Lagakraftvunnen detaljplan finns för en ny förskola med kapacitet för cirka 80 barn på 
fastigheten Gulsparven 4, i Kråkvik. Behov av förskoleplatser kommer att uppstå 
under 2021. Förskolan ska drivas av fristående utförare. 

 
Avveckling av förskolor 

- Paviljong Lövsångaren avvecklas sommaren 2021 i samband med att det tillfälliga 
bygglovet löper ut.  

 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga ombyggnadsprojekt planerade. 
 

Tillfälliga bygglov 
- Tillfälligt bygglov för paviljong Lövsångaren löper ut i augusti 2021. 
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Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas öka med cirka 30 barn fram till 2021.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Segeltorp för åren 2018-2021 
Årtal 2018 2019 2020 2021 
1-5 år 650 670 670 680 
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Utblick för Nordvästra Huddinge 2022-2032 
Vårby  
En ny stadsdel planeras med cirka 2 000 bostäder, service och park där Spendrups nedlagda fabrik 
tidigare låg. Området kommer att byggas ut etappvis, de första bostäderna beräknas stå klara under 
2023.    

Behov av tomtmark 
- Ett förslag till planprogram håller på att tas fram för en ny stadsdel för utbyggnad av 

cirka 2 000 bostäder och service vid Vårby udde (Spendrupsområdet) mellan åren 
2022-2030. Behov finns fram till 2032 av fyra nya förskolor, cirka 400 förskoleplatser. 
Den första förskolan behöver stå klar för inflyttning under 2023, förskolan föreslås 
drivas i kommunal regi. 
 

- Ytterligare bostadsutveckling planeras i Vårby Gård, behov finns av två nya förskolor, 
cirka 200 förskoleplatser inom området.  
 

Avveckling av förskolor 
- Ingen avveckling är planerad. 

 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga planerade ombyggnadsprojekt.  
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 
Under-/överkapacitet 

- Barnantalet beräknas öka med cirka 740 barn åren 2021-2032. 

 Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Vårby för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 810 890 960 1 020 1 090 1 170 1 240 1 310 1 370 1 440 1 500 1 550 

 

Kungens kurva  
En helt ny stadsdel planeras tillkomma i Kungens kurva med cirka 3 500 lägenheter i flerbostadshus. I 
dag finns ingen service i form av förskoleverksamhet. Utifrån antalet planerade tillkommande nya 
bostäder bedöms totalt cirka 600 förskoleplatser behöva tillskapas.  

Området kommer att byggas ut etappvis, den första förskolan ska drivas i kommunal regi och 
planeras ingå i första etappen av utbyggnaden av bostäder. 

Behov av tomtmark  
- Ett planprogram håller på att tas fram för utbyggnad av cirka 3 500 lägenheter i 

Kungens Kurva. Totalt bedöms fram till cirka 600 förskoleplatser behöva tillskapas 
mellan åren 2023 fram till 2030.   

 
Avveckling av förskolor 

- Ingen avveckling är planerad. 
 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga planerade ombyggnadsprojekt.  
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Tillfälliga bygglov 

- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 
 

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas öka med cirka 740 barn åren 2021-2032.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Kungens kurva för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 20 20 90 170 250 330 410 480 560 630 690 760 

 

Segeltorp  
Planer finns på omvandling av Segeltorps industriområde till ett bostadsområde med plats för cirka 
900 bostäder fram till 2032.  

Behov av tomtmark 
- Om planerad omvandling av Segeltorps industriområde genomförs behöver en ny 

förskola med kapacitet för cirka 120 förskoleplatser stå klar för inflyttning under 2028.  
 
Avveckling av förskolor 

- Ingen avveckling är planerad. 
 
Planerade ombyggnadsprojekt 

- Inga planerade ombyggnadsprojekt.  
 

Tillfälliga bygglov 
- Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns. 

 

Under-/överkapacitet 
- Barnantalet beräknas öka med cirka 160 barn åren 2021-2032.  

Tillväxtprognos hög med antal barn 1-5 år i Segeltorp för åren 2021-2032 
Årtal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1-5 år 680 690 690 700 710 730 750 770 790 810 830 840 
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Lokalbehovsplanen 
Syfte 

En lokalbehovsplan är en kort- och långsiktig planering av det lokalbehov som förvaltningarna har. En 
god framförhållning i planeringen av lokaler är angelägen för att kunna bedöma dels framtida 
investeringsbehov, dels kommunens samlade lokalkostnader. Lokalbehovsplanen sträcker sig 14 år 
framåt i tiden. Lokalbehovsplanen används som ett underlag inför kommande planering av 
tjänstemän. 

Under 2018 har processen för lokalförsörjning kartlagts på uppdrag av kommundirektör. Syftet är att 
skapa en effektiv lokalförsörjningsprocess för att kunna bygga kostnadseffektivt, kvalitetssäkert och i 
tid. Enligt processen är grundskolenämndens uppdrag att utifrån befolkningsstatistik ta fram och 
besluta om nämndens behov av skolplatser. Detta gör nämnden genom denna lokalbehovsplan. 
Planen redogör för politiskt beslutade lokalprojekt samt ett uppskattat behov av kommande 
skolplatser utifrån den aktuella befolkningsprognosens högscenario, enligt beslut i kommunen. 

Nämndens tematiska strategier samt de standardfunktionsprogram som tas fram under 2019 ska 
ligga till grund för hur vi bygger och bygger om grundskolor i egen regi. 

Kommunövergripande lokalplanering 

Nämnderna ansvarar för att upprätthålla och underhålla en lokalbehovsplan för sina verksamheter. 
Nämnderna ska även yttra sig över kommunala eller fristående utförare i Huddinge kommuns 
framtida verksamheter. Lokalbehovsplanen beslutas i nämnd en gång per år. Dessa behovsplaner 
ligger sedan  till grund för kommunens gemensamma ”Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 
i Huddinge 2019-2021 med utblick till 2032”. I kommunens gemensamma plan sammanställs och 
prioriteras lokalinvesteringarna samt att det avgörs vad som ska byggas i egen regi av kommunens 
bolag Huddinge Samhällsfastigheter AB samt utförare av verksamheten. Planen för samhällsbyggnad 
och lokalförsörjning utgör ett underlag för beslut i Kommunfullmäktige en  gång per år. Huddinge 
kommuns strävan är att det i alla delar av kommunen ska finnas goda möjligheter att välja såväl ett 
kommunalt som fristående alternativ. I Mål och budget 2019 framgår att hälften av alla nya 
verksamheter ska byggas och drivas av en fristående utförare. 

Effektivt lokalutnyttjande 

Kommunen skall aktivt och kontinuerligt arbeta för att utnyttja sina lokalresurser på bästa sätt och se 
till att lokalerna samutnyttjas i högre utsträckning och görs tillgängliga för bokning. 

Osäkerhetsfaktorer och risker 

Det finns osäkerhet i såväl prognoser som tidplaner för planläggning och genomförande. 
Osäkerheten hanteras genom att denna plan uppdateras årligen. Tidig information och dialog med 
fristående utförare är också viktig. 

Ytterligare en osäkerhetsfaktor i planeringen av förskolor och skolor är kopplad till den privata 
marknaden och de fristående utförarnas verksamheter, som har stor påverkan på behovet och 
planeringen av ytor och lokaler. Även andel av barn/elever som väljer fristående förskola/skola inom 
och utanför kommunen påverkar planeringen. 

Planeringsförutsättningar 
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Grundskolans lokalplaneringsbehov utgår från Grundskolenämndens Tematiska strategier och 
ska visa det uppskattade behovet av skolplatser i kommunen ur ett lokalperspektiv utan 
närmare analys av skolorganisationen eller närhetsprincipen. Lösningar för ersättningslokaler 
ska ses över tidigt i planeringsstadiet.  

Om inte annat utges planeras kapacitet för om 27 elever per klass. Skolorna presenteras 
utifrån planerad kapacitet vid byggnation.  

Uppföljning av lokalbehovsplanen 

Planen ska uppdateras årligen så att förändringar i förutsättningarna för behovsbedömningarna följs 
upp. Det krävs en aktiv bevakning och kontinuerlig uppföljning av behovet ihop med respektive 
nämnd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande sammanfattning 
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Fördelning mellan Kommunala och fristående verksamhetsutövare i Huddinge. 

 

Huddinge kommun är uppdelad i fyra programområden och sexton kommundelar. 

 

 

Samtliga siffror avseende befolkningsförändring är hämtat från kommunens befolkningsprognos, 
scenario hög. Kapacitetsberäkningarna utgår från 27 elever per klass om inte annat anges. 
Tillväxtprognos tillämpas i samtliga tabeller utifrån scenario hög.  

Mellan åren 2019 och 2021 sker en ökning av antalet barn i åldern 6-15 år med cirka 880 barn. Åren 
därefter fram till 2032 beräknas en kraftig elevantalsökning med cirka 6 845 barn. Behovet av 
elevplatser bedöms öka kraftigt om servicebehovet ska motsvara planerat bostadsbyggande i olika 
kommundelar. I 
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Nordvästra och Sydvästra Huddinge kommer elevantal et att öka mest sett över perioden 2019-2032. 
Under denna period ökar Nordvästra med cirka 2 020, Sydvästra med cirka 1 995, Mellersta med 
cirka 1 935 och Östra med cirka 895 elever i åldern 6-15 år.  

 

 

 

 

I Östra Huddinge finns idag 5 kommunala grundskolor med totalt 3 240 elevplatser baserat på 27 
elever/klass och en fristående grundskola med ca 600 elevplatser.  

Tillväxtprognos  
Östra Huddinge  
Östra       
Ålder 2019 2020 2021 
6 355 375 355 
7-9 1 055 1 055 1 100 
10-12 990 1 065 1 070 
13-15 1 010 975 1 025 
6-15 3 410 3 470 3 550 
Kommunala 
elevplatser 3260 3260 3260 

Östra Huddinge
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Fristående 
elevplatser 

600 600 600 

Över-/ 
underskott 450 390 310 

 

Vidja-Ågesta 
I detta område finns ingen kommunal grundskola eller driven av fristående utförare i dagsläget.  

Eleverna erbjuds platser i Huddinges grundskolor främst i den östra delen. Om en byggnation 
av ny grundskola i området sker i framtiden kan en eventuell samordning med förskola ske för 
att ge en stabilare ekonomi och mer effektiv organisation. 

Vidja- Ågesta 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 10 15 15 
7-9 40 40 45 
10-12 30 35 30 
13-15 25 25 35 
6-15 105 115 125 

Kommunala 
elevplatser 

0 0 0 

 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
- Ej aktuellt  

Ersättningslokaler 
- Ej aktuellt 

Tillfälliga bygglov 
- Ej aktuellt 

Under- /överkapacitet 
 
År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet -105 -115 -125 

 

Ett mindre underskott finns på elevplatser.  

Trångsund  
I Trångsund finns två kommunala grundskolor med totalt 1 674 elevplatser baserat på 27 
elever/klass. Ingen fristående utförare finns.  

Trångsundsskolan är tre paralleller från förskoleklass till årskurs 9. Edboskolan har kapacitet för fem 
paralleller i lägre ålder från förskoleklass till årskurs 3 och fyra paralleller från årskurs 4 till 6. 
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Skola     Kapacitet 
Trångsund F-9 3 p 810 
Edbo F-6 4-5 p 864 

 

Trångsund 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 140 140 130 
7-9 395 400 410 
10-12 380 415 415 
13-15 370 375 390 
6-15 1 290 1 334 1 340 

Kommunala 
elevplatser 

1 674 1674 1674 

Fristående 
elevplatser 0 0 0 

 

Inom de närmsta åren kommer ett överskott om totalt ca 330 platser finnas i Trångsund. 
Trångsunds högstadieelever har plats på den egna skolan. Edboskolans elever bereds plats på 
Östra grundskolan i Skogås.  

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
Edboskolan genomgår verksamhetsanpassningar för att bli en skola som erbjuder klasserna F-6 och 
avvecklar högstadiet. Högstadieeleverna bereds plats på Östra grundskolan i Skogås. Insatser görs 
även vad gäller entré till idrottshallen.  

Trångsundsskolan genomgår omfattande verksamhetsanpassningar för att effektivisera skolan 
genom att bland annat ta bort två undermåliga byggnader som ersätts med nya samt åtgärder i kök 
och matsal samt skolgården. 

Edbosskolans anpassningar beräknas vara klart 2021 och Trångsundsskolans under 2022. 

Ersättningslokaler 
Utredning pågår gällande ersättningslokaler för Trångsundsskolans elever under tiden byggnation 
pågår på skolan. Ersättningslokaler kommer enbart vara aktuellt för delar av skolans elever.  

Tillfälliga bygglov 
Ej aktuellt  

Under- /överkapacitet 
År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet 380 340 330 

 

När verksamhetsanpassningarna på Edboskolan och Trångsundsskolan är genomförda 
kommer det år 2021 finnas ett överskott med cirka 330 elevplatser i Trångsund. Siffrorna 
bygger på den nya organisationen efter slutförda verksamhetsanpassningar som planeras vara 
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färdigställda 2021. Denna siffra bör ses i kontext till underskottet i Skogås då dessa områden 
ligger nära och påverkar varandra. Det gäller främst Edboskolan nära Skogås centrum.  
 

Skogås  
I Skogås finns tre kommunala grundskolor; Mörtviksskolan, Sjötorpsskolan och Östra grundskolan. 
Ingen fristående utövare finns men Skogås grundskolor påverkas av Internationella engelska skolan 
som etablerat sig i Länna. Mörtviksskolan, Sjötorpsskolan och Edboskolan i Trångsund är skolor för 
årskurs F-6 som bereds plats på Östra grundskolan som är högstadieskola.  

De tre kommunala skolorna i Skogås omfattar totalt 1 566 elevplatser baserat på 27 elever/klass. 

 

Skola     Kapacitet  
Mörtvik F-6 2p 378 

Sjötorp F-6 2p 378 

Östra 
grundskolan 

7-9 10p 810 

 

 

 

Skogås 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 165 170 160 
7-9 495 490 495 
10-12 460 485 485 
13-15 475 445 470 
6-15 1 590 1 595 1 610 

Kommunala 
elevplatser 

1 566 1 566 1 566 

Fristående 
elevplatser 0 0 0 

 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
Sjötorpsskolan genomgår verksamhetsanpassning i inre och yttre miljö där bland annat paviljongen 
avvecklas och ersätts med ny byggnad samt ombyggnad i köket för att få en effektiv och bättre 
arbetsmiljö  

Ersättningslokaler 
Ej aktuellt.  

Tillfälliga bygglov 
Sjötorpsskolans paviljong (4373-33731) avvecklas i samband med att den nya tillbyggnaden etableras 
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Under- /överkapacitet 
 

År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet -24 -49 -44 

 

En mindre underkapacitet finns i området.  

Länna 
Ingen kommunal grundskola finns i Länna men fristående utförare finns i området som startade 
höstterminen 2018 med en kapacitet om ca 600 elevplatser. Lännas närhet till Skogås gör att elever 
även går i kommunala grundskolorna i Skogås.  

 

 

 

Skola     Kapacitet  
Fristående 
utförare  

4-9 
 

600 

 

Länna 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 40 45 50 
7-9 130 125 155 
10-12 120 125 135 
13-15 135 125 130 
6-15 425 425 470 

Kommunala 
elevplatser 

0 0 0 

Fristående 
elevplatser 600 600 600 

 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
- Ej aktuellt  

Eventuellt vill en fristående utförare i området utöka med lågstadieverksamhet men det är ännu 
oklart när och i vilken omfattning. 

Ersättningslokaler 
- Ej aktuellt.  

Tillfälliga bygglov 
- Ej aktuellt.  
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Under- /överkapacitet 
 

År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet +175 +175 +175 

 

Platserna som redovisas utgörs av en fristående utförares verksamhet.  

 

 

 

 

Utblick för Östra Huddinge 2032 
 

 

 

Vidja-Ågesta  
 

 

 

Trångsund  
 

Östra
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 395 375 395 400 405 410 415 415 420 425 430
7-9 1 120 1 150 1 145 1 170 1 180 1 210 1 225 1 245 1 255 1 270 1 290
10-12 1 100 1 110 1 140 1 150 1 170 1 170 1 200 1 210 1 235 1 260 1 280
13-15 1 040 1 105 1 105 1 125 1 125 1 155 1 165 1 190 1 190 1 220 1 235
6-15 3 655 3 740 3 780 3 845 3 880 3 945 4 005 4 060 4 100 4 175 4 240
Elevplatser 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260
Fristående 
elevplatser

600 600 600 600 600 600
600 600 600 600 600

Över-/ 
underskott -205 -120 -80 -15 20 85 145 200 240 315 380

Vidja-Ågesta
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 20 15 20 20 25 25 25 25 25 25 25
7-9 45 55 55 60 65 70 75 80 80 80 80
10-12 40 45 50 55 60 65 70 70 75 80 80
13-15 35 40 40 50 50 55 60 65 70 70 75
6-15 140 155 165 185 200 215 230 245 250 260 260
Elevplatser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fristående 
elevplatser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Över/under
skott -140 -155 -165 -185 -200 -215 -230 -245 -250 -260 -260
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Skogås  
 

 

 

Länna  
 

 

  

Trångsund
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 130 130 135 135 135 140 140 140 140 145 150
7-9 415 405 395 400 405 410 415 420 425 435 445
10-12 410 410 420 425 415 410 410 415 420 430 440
13-15 400 425 425 420 420 425 430 420 415 420 430
6-15 1 355 1 370 1 375 1 380 1 375 1 380 1 395 1 400 1 400 1 430 1 460
Elevplatser 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674

Fristående 
elevplatser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Över/under
skott 319 304 299 294 299 294 279 274 274 244 214

Skogås
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 180 170 180 180 185 185 190 190 195 200 200
7-9 500 510 510 525 525 540 550 560 565 580 590
10-12 495 495 495 500 510 510 530 535 545 560 570
13-15 470 495 490 495 495 495 505 515 520 540 545
6-15 1 645 1 670 1 675 1 700 1 715 1 735 1 770 1 795 1 830 1 875 1 910
Elevplatser 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566

Fristående 
elevplatser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Över/under
skott -79 -104 -109 -134 -149 -169 -204 -229 -264 -309 -344

Länna
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 60 60 60 65 60 60 60 60 55 55 55
7-9 160 180 180 185 185 190 190 185 180 180 175
10-12 150 155 170 170 185 185 190 190 190 190 190
13-15 140 150 150 160 160 175 175 185 185 190 190
6-15 515 540 565 580 590 610 610 620 620 615 610
Elevplatser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fristående 
elevplatser 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Över/under
skott 85 60 35 20 10 -10 -10 -20 -20 -15 -10
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Nuläge och planering Mellersta Huddinge 2019-2021 
I Mellersta Huddinge finns idag 14 kommunala grundskolor med totalt 5 535 elevplatser baserat på 
27 elever/klass och en fristående grundskola med 150 elevplatser.  

 

 

 

 

 

Mellersta       
Ålder 2019 2020 2021 

Mellersta Huddinge
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6 705 650 675 
7-9 2 025 2 075 2 090 
10-12 2 055 2 110 2 125 
13-15 2 010 2 055 2 115 
6-15 6 790 6 890 7 005 
Elevplatser 5 535 5 535 5 805 

Fristående 
elevplatser 150 150 150 
Över/under 
skott -1 105 -1 205 -1 050 

 

Snättringe  
I Snättringe finns två kommunala grundskolor med totalt 1 134 elevplatser baserat på 27 
elever/klass. 

Skola     Kapacitet 
Snättringe F-6 3 p 567 
Utsälje F-6 3 p 567 

 

Snättringe 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 155 155 130 
7-9 430 445 470 
10-12 475 480 465 
13-15 490 490 500 
6-15 1 550 1 575 1 565 

Kommunala 
elevplatser 

1 134 1 134 1 134 

Fristående 
elevplatser 0 0 0 

 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
Utsäljeskolan omvandlas till F-9 med tre paralleller samt grundsärskola. Den nya skolan har plats för 
810 grundskoleplatser baserat på 27 elever/klass samt 40 grundsärskoleplatser. Detta ger en ökning 
mot idag. Förutsatt att allt går enligt plan beräknas den nya verksamheten kunna starta hösten 2023. 

Ersättningslokaler 
Utsäljeskolan planeras inhysas i ersättningslokaler enligt tidplan från sommaren 2020. Utredning för 
lösning av ersättninglokaler pågår. 
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Tillfälliga bygglov 
På Utsäljeskolan finns två tillfälliga paviljonger på 713 kvm som ersätts av den nya skolbyggnaden. 

Under- /överkapacitet 
År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet -416 -441 -431 

 

Idag finns inga elevplatser i år 7-9, de närmaste åren finns cirka 500 elever mellan 13-15 år i området. 

För att möta behovet av elevplatser i området utreder lokalplaneringssektionen olika alternativ.  

Stuvsta 
I Stuvsta finns fem kommunala grundskolor med totalt 1 755 elevplatser baserat på 27 elever/klass. I 
Stuvsta finns en fristående skola, Myrängens grundskola F-3 med 150 elevplatser. 

 

Skola     Elevantal 
Kräppla F-3 1p 108 

Kungsklippan F-3 1p 108 

Kungsklippan 4-9 2p 324 

Kvarnberga 7-9 7p 567 

Solfagra F-3 2p 216 

Solfagra 4-6 3p 243 

Stensängen F-6 1p 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuvsta 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 165 135 140 
7-9 460 475 445 
10-12 505 495 500 
13-15 455 470 485 
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6-15 1 580 1 575 1 575 

Kommunala 
elevplatser 

1 755 1 755 1 755 

Fristående 
elevplatser 150 150 150 

 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
Stensängsskolan, arbetsmiljöåtgärder och kapacitetsökning. Omvandlas till F-3 med två paralleller. 
Detta ger en ökning med 27 elevplatser. Produktion beräknas kunna påbörjas våren 2020.  

Ersättningslokaler 
Stensängsskolan. Lokalplaneringssektionen utreder olika alternativ.  

Solängens förskola omvandlas till ersättningslokal för fem till sex klasser och skolbarnsomsorg. 
Lokalen ska vara färdig för inflyttning i december 2018. 

Tillfälliga bygglov 
Ej aktuellt 

Under- /överkapacitet 
År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet 
Stuvsta 

325 330 330 

Under-
/överkapacitet 
Högmora 

-220 -270 -320 

Summa 105 60 10 
 

I området visas ett överskott på elevplatser. 150 av dessa platser kommer från en fristående utförare 
som tidigare inte räknats in i den kommunala planeringen. Överskottet ska även ses mot tidigare 
områdesindelning där Högmora redovisades under Stuvsta - Snättringe. Enligt nuvarande 
organisation finns cirka 240 platser i år 7-9 tillgängliga för elever från andra områden. 

För att möta kommande behovet av elevplatser i området utreder lokalplaneringssektionen olika 
alternativ. 

Fullersta 
I Fullersta finns tre kommunala grundskolor med totalt 810 elevplatser baserat på 27 elever/klass. I 
Fullersta finns ingen fristående skola. 

Skola     Elevantal 
Stenmo F-3 2p 246 
Skogskällan F-3 1p 108 
Skogskällan 4-6 3p 243 
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Källbrink 7-9 3p 243 
 

Fullersta 
Befolkningsprognos 

   

Ålder 2019 2020 2021 
6 105 105 110 
7-9 360 345 345 
10-12 360 385 375 
13-15 370 360 380 
6-15 1 205 1 195 1 210 
Kommunala 
elevplatser 

 810 810 810 

Fristående 
elevplatser 

 0 0 0 

 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
Grundskolenämnden förordar enligt GSN 2018/798 en fristående utförare i området för att öka 
kapaciteten. 

Ersättningslokaler 
Ej aktuellt 

Tillfälliga bygglov 
Ej aktuellt 

Under- /överkapacitet 
År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet 
Fullersta 

-395 -385 -400 

 

Området har tidigare redovisats under Sjödalen - Fullersta. 

Sjödalen 
I Sjödalen finns fyra kommunala grundskolor med totalt 1 593 elevplatser baserat på 27 elever/klass. 
I Sjödalen finns ingen fristående skola. Hösten 2021startar den nya Tomtbergaskolan med ytterligare 
270 elevplatser baserat på 27 elever/klass. 

 

Skola     Elevantal 
Balingsnäs F-9 2p 540 
Hörningsnäs F-3 3p 324 
Ängsnäs 4-6 3p 243 
Tomtberga F-3 3p 324 
Tomtberga 4-6 2p 162 
Ny Tomtberga 
2021 

F-6 4p 756 
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Sjödalen 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 220 200 220 
7-9 620 625 640 
10-12 585 605 615 
13-15 590 605 600 
6-15 2 010 2 040 2 070 

Kommunala 
elevplatser 1593 1593 1863 
Fristående 
elevplatser 0 0 0 

 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
Tomtbergaskolan, arbetsmiljöåtgärder och verksamhetsanpassningar för att kunna utöka 
kapaciteten.  

Omvandlas till F-6 med fyra paralleller. Detta ger en ökning mot idag, tillfälliga paviljonger 
medräknade, med 270 grundskoleplatser baserat på 27 elever/klass. Verksamhetsstart hösten 2021. 

Ny skola utreds inom detaljplanen för Aspen/Palmen för cirka 900 elever och en förskola. 
Grundskolenämnden förordar enligt GSN 2018/798 en kommunal skola för att öka kapaciteten i 
området.  

Ny skola behöver utredas i området Balingsnäs i Mellersta Huddinge för cirka 400 elever. 
Grundskolenämnden förordar enligt GSN 2018/798 en kommunal skola för att öka kapaciteten i 
området.  

 

Solgårdsskolan Grundskolenämnden förordar enligt GSN 2018/798 en fristående utförare. 

Ersättningslokaler 
Tomtbergaskolan Eleverna i Herrgården kommer inhysas i ersättningslokaler i  Solängen vårterminen 
2019.  

Tillfälliga bygglov 
Ej aktuellt 

Under- /överkapacitet 
År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet 
Sjödalen 

-417 -447 -207 

 

Området har tidigare redovisats under Sjödalen/Fullersta. 

Högmora 
I området finns inga grundskolor. 
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Högmora 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 25 40 50 
7-9 85 100 110 
10-12 60 75 85 
13-15 50 55 70 
6-15 220 270 320 

Kommunala 
elevplatser 

0 0 0 

Fristående 
elevplatser 

0 0 0 

 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
För att möta behovet av elevplatser i området utreder lokalplaneringssektionen olika alternativ.  

Ersättningslokaler 
Ej aktuellt 

Tillfälliga bygglov 
Ej aktuellt  

Under- /överkapacitet 
År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet 
Högmora 

-220 -270 -320 

Under- 
/överkapacitet 
Stuvsta 

325 330 330 

Summa 105 60 10 
 

I området visas ett underskott på elevplatser. Underskottet ska ses mot tidigare områdesindelning 
där Högmora redovisades under Stuvsta - Snättringe. 

För att möta kommande behovet av elevplatser i området utreder lokalplaneringssektionen olika 
alternativ. 

Gladö-Lissma 
I området finns inga grundskolor. 

Gladö-Lissma 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 35 20 25 
7-9 70 85 80 
10-12 65 70 80 
13-15 55 65 80 
6-15 220 240 260 
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Kommunala 
elevplatser 

0 0 0 

Fristående 
elevplatser 

0 0 0 

 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
Ej aktuellt 

Ersättningslokaler 
Ej aktuellt 

Tillfälliga bygglov 
Ej aktuellt 

Under- /överkapacitet 
Gladö-Lissma    
År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet 
Gladö-Lissma 

-220 -240 -260 

 

Grundskolenämnden förordar enligt GSN 2018/798 en fristående utförare i området för att öka 
kapaciteten. 

Området har tidigare redovisats under Sjödalen-Fullersta. För att möta behovet av elevplatser i 
området utreder lokalplaneringssektionen olika alternativ.  

 

Utblick för Mellersta Huddinge 2032 

 

Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 720 700 745 765 780 800 820 840 860 870 885
7-9 2 105 2 130 2 175 2 240 2 285 2 365 2 420 2 480 2 530 2 580 2 625
10-12 2 150 2 195 2 215 2 240 2 265 2 305 2 370 2 415 2 485 2 530 2 580
13-15 2 140 2 200 2 220 2 250 2 290 2 315 2 335 2 365 2 400 2 455 2 490
6-15 7 120 7 230 7 355 7 495 7 625 7 785 7 950 8 095 8 275 8 435 8 580
Kommun-
ala elev-
platser 5562 5805 6750 6750 6750 7560 7560 7560 7560 7560 7560
Friståen-
de elev-
platser 150 150 150 390 390 390 390 390 390 390 390
Över- 
/under-
skott -1 408 -1 275 -455 -355 -485 165 0 -145 -325 -485 -630
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Snättringe  

 

Stuvsta  

 

Fullersta  

 

Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
7-9 450 440 430 440 440 445 445 445 450 450 450
10-12 460 470 485 470 455 445 455 460 460 465 465
13-15 485 490 470 465 475 490 475 465 455 465 465
6-15 1 540 1 540 1 525 1 520 1 520 1 525 1 520 1 515 1 510 1 525 1 530
Kommun-
ala elev-
platser 1 134 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377
Friståen-
de elev-
platser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Över- 
/under-
skott -406 -163 -148 -143 -143 -148 -143 -138 -133 -148 -153

Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 145 130 145 145 145 145 150 150 150 150 150
7-9 445 430 430 435 435 445 450 455 455 460 460
10-12 475 485 465 460 450 450 455 455 465 470 475
13-15 505 495 505 480 490 470 470 460 460 460 460
6-15 1 570 1 540 1 550 1 525 1 520 1 515 1 520 1 515 1 530 1 540 1 545
Kommun-
ala elev-
platser 1 755 1 755 2 133 2 133 2 133 2 403 2 403 2 403 2 403 2 403 2 403
Friståen-
de elev-
platser 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Över- 
/under-
skott 335 365 733 758 763 1 038 1 033 1 038 1 023 1 013 1 008

Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 115 120 125 125 130 135 135 140 140 140 145
7-9 350 365 370 375 380 390 400 410 420 425 430
10-12 395 385 380 380 385 390 395 400 410 420 425
13-15 385 410 405 415 395 395 395 400 405 410 415
6-15 1 240 1 280 1 280 1 295 1 290 1 305 1 320 1 355 1 380 1 395 1 415
Kommun-
ala elev-
platser

810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810

Friståen-
de elev-
platser

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Över- 
/under-
skott -430 -470 -470 -485 -480 -495 -510 -545 -570 -585 -605
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Sjödalen  

 

Högmora  

 

Gladö-Lissma  

 

  

Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 235 220 240 250 265 275 290 305 320 330 345
7-9 645 670 695 720 745 785 820 860 895 935 975
10-12 640 655 670 695 725 750 775 800 835 870 905
13-15 605 630 650 685 705 725 750 775 805 830 850
6-15 2 125 2 175 2 260 2 355 2 435 2 545 2 640 2 740 2 855 2 965 3 075
Kommun-
ala elev-
platser 1863 1863 2673 2673 2673 3105 3195 3195 3195 3195 3195
Friståen-
de elev-
platser 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360 360
Över- 
/under-
skott -262 -312 413 318 238 560 555 455 700 590 480

Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 50 50 55 60 65 65 70 70 70 70 70
7-9 130 150 155 165 180 190 200 205 205 205 205
10-12 105 115 125 145 160 175 185 190 195 200 205
13-15 80 90 100 120 130 145 160 170 180 185 190
6-15 370 405 435 485 535 570 610 635 650 660 670
Kommun-
ala elev-
platser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friståen-
de elev-
platser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Över- 
/under-
skott -370 -405 -435 -485 -535 -570 -610 -635 -650 -660 -670

Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 30 35 35 35 35 35 35 35 35 30 30
7-9 85 85 95 105 105 105 105 105 105 100 100
10-12 80 90 85 90 90 95 105 110 110 110 110
13-15 75 80 85 85 95 90 95 90 100 105 110
6-15 275 290 300 315 325 330 340 340 345 350 350
Kommun-
ala elev-
platser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friståen-
de elev-
platser 0 0 0 240 240 240 240 240 240 240 240
Över- 
/under-
skott -275 -290 -300 -75 -85 -90 -100 -100 -105 -110 -110
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Nuläge och planering Sydvästra Huddinge 2019-2021 
 

I Sydvästra Huddinge finns idag kommunala grundskolor med totalt 2 560 elevplatser baserat på 27 
elever/klass. 

Det finns även tre fristående utförare med sammanlagd kapacitet om ca 1590 elevplatser. Två av 
dessa grundskolor bedriver verksamhet från årskurs 6 till 9 och en från F till 9. 

 

 

 

 

Tillväxtprognos  
Sydvästra Huddinge 
Sydvästra       

Sydvästra Huddinge
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Ålder 2019 2020 2021 
6 375 355 340 
7-9 1 035 1 055 1 080 
10-12 965 990 985 
13-15 965 990 985 
6-15 3 185 3 270 3 335 
Kommunala 
elevplatser 2560 2560 2560 

Fristående 
elevplatser 1 590 1 590 1 590 
Över/under 
skott 965 880 815 

 

Flemingsberg 
I Flemingsberg finns tre kommunala grundskolor; Visättraskolan, Kästaskolan och Annerstaskolan 
med totalt 1404 elevplatser baserat på 27 elever/klass. I området finns även två grundskolor drivna 
av fristående utförare. Dessa skolor har  en kapacitet på 450 respektive 640 elevplatser och erbjuder 
undervisning från årskurs 6 till 9. 

Skola     Kapacitet  
Visättra F-6 2p 378 

Kästa  F-6 2p 378 

Annersta F-3 3p 324 

Annersta 4-9 2p 324 

 
Flemingsberg 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 205 200 200 
7-9 560 560 590 
10-12 510 535 530 
13-15 480 485 515 
6-15 1755 1780 1835 

Kommunala 
elevplatser 

1404 1404 1404 

Fristående 
elevplatser 1090 1090 1090 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
Ersättningslokaler 
Ej aktuellt 

Tillfälliga bygglov 
Ej aktuellt 



 | 64

Under- /överkapacitet 
 

År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet + 739 +714 +659 

 
Bedömningen tar inte hänsyn till åldersindelningar. De fristående utförarna lättar den 
kommunala verksamheten i området i årskurs 6 till 9.  
Glömsta 
I Glömsta finns tre kommunala grundskolor; Vistaskolan, Glömstaskolan och Rosenhillskolan/Lind 
med totalt 1 480 elevplatser baserat på 27 elever/klass. Rosenhillskolan/Lind omfattar totalt 130 
elevplatser.  

Glömstaskolan utökar nu sin verksamhet med en ny enhet för förskoleklass upp till årskurs 3 med en 
omfattning av 324 platser. De nya lokalerna förväntas vara i drift år 2021. 

I området finns även en grundskola driven av fristående utförare med en kapacitet på 500 
elevplatser. Dessa två erbjuder undervisning från förskoleklass till och med årskurs 9. 

 

Skola     Kapacitet  
Vista F-9 2p 540 

Glömsta  4-9 3p 486 

Glömsta F-3 3p 324 

Rosenhill 
/Lind 

F-9 
 

130 

 

 

 

 

 

 
Flemingsberg 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 170 150 140 
7-9 475 495 490 
10-12 455 455 455 
13-15 335 385 415 
6-15 1435 1485 1500 

Kommunala 
elevplatser 

1156 1156 1480 
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Fristående 
elevplatser 500 500 500 

 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
Kapacitetsökningen för Glömstaskolans tillbyggnad F-3 beräknas till 2021 med en omfattning om 324 
elevplatser. Nu pågår produktion.  

Ersättningslokaler 
Ej aktuellt 

Tillfälliga bygglov 
- Vistaskolan paviljong A (3134-31348)CRAMO lågstadiet till 2022-12-31 
- Vistaskolan paviljong C (3135-31347)(Gamla Ulna)  
- Glömstaskolan (3134-31433) tillfällig idrottshall till 2019-06-30. Därefter planeras 

skolan ha undervisning i den nya Glömstahallen.  

Permanent bygglov  

- Paviljong B (3134-31347) CRAMO slöjd till 2020-07-31 

Under- /överkapacitet 
 

År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet 121 71 480 

 

Ovanstående är beräknat på full kapacitet i de tre kommunala skolorna i området varav ökningen 
sker i antal elevplatser 2021 när Glömstaskolan beräknas vara klar. Kapaciteten räknar också med 
den fristående utförarens elevplatser i full omfattning.  

Loviseberg 
Pågående / planerade grundskoleprojekt 
I dagsläget finns ingen kommunal eller fristående utförare av grundskola i detta område då det 
fortfarande är obebyggt.  

Området bevakas och exploatering av området ser inte ut att ske innan 2032. 

Ersättningslokaler 
Ej aktuellt 

Tillfälliga bygglov 
Ej aktuellt 

Under- /överkapacitet 
  
År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet 0 0 0 



 | 66

 
Utblick för Sydvästra Huddinge 2032 
 

Nedan visas tillväxtprognos i högscenario för Sydvästra Huddinge. Under denna tioårsperiod kan man 
se att området går från ett överskott till ett underskott som motsvarar 1-2 nya skolor i området.  

Nya enheter planeras i samband med nya bostäder och bevakas av lokalplaneringssektionen. Ca 900 
platser behövs fram till 2027 i Flemingsberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flemingsberg  
 

Flemingsberg över en tioårsperiod visar ett överskott som minskas över tid.  

 

 

Sydvästra
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 345 350 370 395 415 435 455 480 510 540 570
7-9 1 050 1 045 1 075 1 130 1 175 1 225 1 285 1 355 1 440 1 525 1 615
10-12 1 030 1 065 1 115 1 115 1 125 1 150 1 195 1 255 1 320 1 400 1 480
13-15 970 1 010 1 030 1 090 1 135 1 175 1 175 1 200 1 245 1 310 1 380
6-15 3 395 3 470 3 590 3 730 3 845 3 985 4 115 4 290 4 515 4 775 5 045
Elevplatser 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560

Fristående 
elevplatser 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590
Över/under 
skott 755 680 560 420 305 165 35 -140 -365 -625 -895

Flemingsberg
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 205 210 215 230 250 265 290 310 335 360 380
7-9 600 605 620 650 685 735 785 845 910 975 1 045
10-12 560 575 600 620 640 670 710 755 805 860 920
13-15 525 555 560 595 620 655 680 715 750 790 840
6-15 1 890 1 950 1 995 2 095 2 200 2 325 2 465 2 625 2 795 2 985 3 185
Elevplatser 1404 1404 1404 1404 1404 2304 2304 2304 2304 2304 2304

Fristående 
elevplatser 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090
Över/under 
skott 604 544 499 399 294 1 069 929 769 599 409 209
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Glömsta  
 

Glömsta över en tioårsperiod visar ett överskott av elevplatser som minskar över tid.  

 

 

Loviseberg  
Loviseberg är ett område som kommer exploateras i ett senare skede. Första utbyggnation ser vi 
först tidigast efter 2030. Områdets behov av skolomsorg bevakas i takt med byggnation.  

 

 

 

 

Glömsta
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 140 140 155 160 165 165 170 170 175 175 180
7-9 455 435 455 480 485 490 495 510 525 540 550
10-12 470 490 515 495 480 480 490 500 515 530 545
13-15 445 455 470 495 515 520 495 485 495 510 525
6-15 1 505 1 520 1 590 1 635 1 645 1 660 1 650 1 665 1 705 1 755 1 800
Elevplatser 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
Fristående 
elevplatser 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Över/under 
skott 475 460 390 345 335 320 330 315 275 225 180

Loviseberg
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
7-9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 20
10-12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
13-15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
6-15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 35 55
Elevplatser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fristående 
elevplatser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Över/under 
skott 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 -35 -55
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Nuläge och planering Nordvästra Huddinge 2019-2021 
 

I Nordvästra Huddinge finns idag 6 kommunala grundskolor med totalt 1 772 elevplatser baserat på 
25-27 elever/klass övriga området.  

Det finns en fristående utövare med en kapacitet på 260 elevplatser. 

 

 

 

 

 

 

Nordvästra Huddinge
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Tillväxtprognos 
Nordvästra        

Ålder 2019 2020 2021 
6 285 310 290 
7-9 930 915 895 
10-12 915 910 910 
13-15 840 870 900 
6-15 2 970 3 005 3 000 
Kommunala 
elevplatser 1610 1610 1610 

Fristående 
elevplatser 260 260 260 
Över/under 
skott -1 100 -1 135 -1 130 

 

Vårby 
I Vårby finns tre kommunala grundskolor med totalt 900 elevplatser baserat på 25 elever/klass. I 
Vårby finns ingen fristående skola. 

Skola     Elevantal 
Grindstu F-3 2 p 200 
Vårbacka F-3 2 p 200 
Vårby 4-9 2 p 300 

 

Vårby 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 140 155 150 
7-9 470 455 440 
10-12 435 430 440 
13-15 355 385 405 
6-15 1 405 1 430 1 435 

Kommunala 
elevplatser 700 700 700 
Fristående 
elevplatser 

0 0 0 

 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
Vårbackaskolan, arbetsmiljöåtgärder och kapacitetsökning sker där lokalplaneringssektionen utreder 
alternativ.  

I avvaktan på nya elevplatser flyttar eleverna in i tillfälliga lokaler tidigast hösten 2019. De tillfälliga 
lokalerna kan vid behov utökas med 100 elevplatser.  
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Ersättningslokaler 
Vårbackaskolan flyttar in i tillfälliga lokaler tidigast hösten 2019 i avvaktan på den nya skolan. 

Tillfälliga bygglov 
Ej aktuellt 

Under- /överkapacitet 
År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet 
Vårby 

-705 -730 -735 

 

Kungens kurva 
I området finns inga grundskolor. 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
Grundskolenämnden förordar enligt GSN 2018/798 att en kommande skola drivs i kommunal regi. 
Beslutet är ändrat till drivas av en fristående utförare då marken  inte ägs kommunen och kommunen 
har då ingen möjlighet att ställa krav på hur skolan ska utformas utifrån LOU (lagen om offentlig 
upphandling).  

 

Kungens Kurva 
Befolkningsprognos    
Ålder 2019 2020 2021 
6 5 5 5 
7-9 10 15 10 
10-12 20 15 15 
13-15 15 20 15 
6-15 50 50 45 

Kommunala 
elevplatser 0 0 0 
Fristående 
elevplatser 

0 0 0 

 

Ersättningslokaler 
Ej aktuellt 

Tillfälliga bygglov 
Ej aktuellt 

 

 

 

Under- /överkapacitet 
År 2019 2020 2021 
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Under- 
/överkapacitet 
Kungens 
kurva 

-50 -50 -45 

Segeltorp 
I Segeltorp finns tre kommunala grundskolor med totalt 1 072 elevplatser baserat på 25-27 
elever/klass. I Segeltorp finns en fristående utförare som erbjuder undervisning från förskoleklass till 
och med årskurs 5 med 260 elevplatser. 

Skola     Elevantal 
Skansberget F-3  1 p 100 
Segeltorp 4-9 4p 648 
Långsjö (i 
Segeltorps 
lokaler) 

F-3 3 p 324 

Pågående / planerade grundskoleprojekt 
Långsjöskolan, ny kommunal skola för cirka 324 elever baserat på 27 elever per klass. Detaljplanen är 
överklagad vilket leder till ytterligare försening av den nya skolan som idag har startat i 
Segeltorpsskolans lokaler med hjälp av viss ombyggnation samt övertagande av en del av bibliotekets 
lokaler. Tidplanen uppdateras så snart kommunen får ett besked i överklagandeärendet. En försiktig 
gissning är att skolan kan stå färdig till hösten 2023. 

Ersättningslokaler 
I avvaktan på att den försenade Långsjöskolan utreds olika möjligheter till fler undervisningslokaler 
då Segeltorpsskolan inte kommer att räcka till.  

Tillfälliga bygglov 
Ej aktuellt 

Under- /överkapacitet 
 

   
År 2019 2020 2021 
Under- 
/överkapacitet 
Segeltorp 

-183 -193 -183 

 

I området visas ett underskott på elevplatser medräknat 260 platser från den fristående utföraren 
som tidigare inte räknats in i den kommunala planeringen. Segeltorpsskolan som är planerad för 30 
klasser rymmer i avvaktan på Långsjöskolan 36 klasser. Detta är en kortsiktig lösning då matsal, 
specialsalar, idrottshall och friyta inte är dimensionerade för detta elevantal. 
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Utblick för Nordvästra Huddinge 2032 

 

Vårby  
Kungens kurva  

 

Segeltorp  

 

 

  

Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 300 330 350 370 395 425 460 490 520 555 585
7-9 900 940 975 1 040 1 110 1 180 1 260 1 345 1 435 1 525 1 615
10-12 930 945 960 985 1 035 1 080 1 145 1 215 1 290 1 370 1 450
13-15 915 940 965 1 005 1 030 1 060 1 095 1 150 1 200 1 270 1 340
6-15 3 050 3 155 3 250 3 400 3 570 3 750 3 960 4 205 4 450 4 715 4 990
Kommun-
ala elev-
platser 1 772 2132 2132 2132 2132 2832 2832 2832 2832 2832 2832
Friståen-
de elev-
platser

260 620 620 620 620 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320

Över- 
/under-
skott -1 018 -403 -498 -648 -818 402 192 -53 -298 -563 -838

Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 5 10 20 30 40 55 70 80 95 110 125
7-9 10 30 45 70 95 125 160 195 235 275 315
10-12 10 25 40 55 75 95 120 150 180 210 245
13-15 15 25 40 55 70 90 110 130 155 180 210
6-15 45 95 150 210 285 365 455 555 665 775 890
Kommun-
ala elev-
platser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friståen-
de elev-
platser 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900
Över- 
/under-
skott -45 -95 -150 -210 -285 -365 445 345 235 125 10

Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6 140 150 150 155 155 160 165 165 170 175 180
7-9 435 440 440 455 465 475 485 495 505 520 530
10-12 465 460 460 455 465 465 480 495 505 515 525
13-15 465 470 465 475 475 475 475 485 485 500 515
6-15 1 505 1 515 1 515 1 540 1 560 1 580 1 605 1 640 1 670 1 705 1 745
Kommun-
ala elev-
platser 1072 1072 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432
Friståen-
de elev-
platser 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
Över- 
/under-
skott -173 -183 177 152 132 112 87 52 22 -13 -53
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Gymnasienämndens lokalbehov 

 2019-2021 

med utblick till 2032  

 

 

GN-2018/531
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Lokalbehovsplanen 

Syfte 

En lokalbehovsplan är en kort- och långsiktig planering av det lokalbehov som förvaltningarna har. En 
god framförhållning i planeringen av lokaler är angelägen för att kunna bedöma dels framtida 
investeringsbehov, dels kommunens samlade lokalkostnader. Lokalbehovsplanen sträcker sig 15 år 
framåt i tiden. Lokalbehovsplanen ska inte låsa sig i hur lokalbehovet ska lösas, utan endast visa hur 
lokalbehovet ser ut. Lokalbehovsplanen används som ett planeringsverktyg av tjänstemännen. 

Arbetsmetod 

Arbetet med den strategiska lokalbehovsplanen är en process som löper i cykler om tolv månader. 
Arbetet bedrivs i projektform i nära samarbete med förvaltningarna, statistikerna, Huddinge 
samhällsfastigheter och lokalsektionen på kommunstyrelsen.  

Processen är uppdelad i tre faser:  

 Insamling av grunddata och fakta 
 Analys och behovsbedömningar  
 Sammanställning och granskning 

 

Kommunövergripande lokalplanering 

Nämnderna ansvarar för att upprätthålla och underhålla en lokalbehovsplan för sina verksamheter. 
Nämnderna ska även yttra sig över kommunala eller fristående utförare i Huddinge kommuns 
framtida verksamheter. Lokalbehovsplanen beslutas i nämnd en gång per år. Dessa behovsplaner 
ligger sedan  till grund för kommunens gemensamma ”Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 
i Huddinge 2019-2021 med utblick till 2032”. I kommunens gemensamma plan sammanställs och 
prioriteras lokalinvesteringarna samt att det avgörs vad som ska byggas i egen regi av kommunens 
bolag Huddinge samhällsfastigheter samt utförare av verksamheten. Planen för samhällsbyggnad och 
lokalförsörjning utgör ett underlag för beslut i Kommunfullmäktige en  gång per år. 

Effektivt lokalutnyttjande 

Kommunen skall aktivt och kontinuerligt arbeta för att utnyttja sina lokalresurser på bästa sätt och se 
till att lokalerna samutnyttjas i högre utsträckning och görs tillgängliga för bokning. 

 

 

 

 

 

Osäkerhetsfaktorer och risker 

Det finns osäkerhet i såväl prognoser som tidplaner för planläggning och genomförande. Denna 
osäkerhet hanteras genom att denna plan uppdateras årligen. Tidig information och dialog med 
privata exploatörer är också viktig. 
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Fram till 2025 beräknas antalet gymnasieelever i länet öka med drygt 20 000 elever. Om eleverna 
väljer som de gör idag behöver utökningen av gymnasieplatser ske inom de högskoleförberedande 
programmen.  

Det råder i nuläget en osäkerhet kring huruvida det framtida behovet av markant fler gymnasieplatser i 
länet kommer att täckas in av en utökning av kommunernas och de fristående skolornas verksamheter. 

Det har inletts ett gemensamt arbete via Storsthlm, initierat av den politiska styrgruppen för 
gymnasieregionen, för att hantera utvecklingen som helhet. Detta arbete behöver intensifieras då 
eleverna antas på lika villkor inom samverkansområdet, vilket innebär att tillgång till 
gymnasieplatser, programutbud och tillgång till lokaler behöver hanteras i en samverkan mellan 
kommunerna, men även med fristående huvudmän. 

 

Uppföljning av lokalbehovsplanen 

En målsättning är att planen ska uppdateras årligen så att förändringar i förutsättningarna för 
behovsbedömningarna följs upp. Det krävs en aktiv bevakning och kontinuerlig uppföljning av 
behovet ihop med respektive nämnd. 

 

Lokalförsörjning 2019-2021 
Planeringsförutsättningar 

Planeringen av gymnasieskolor sker utifrån ett regionalt perspektiv med stöd av det samverkansavtal 
som har tecknats mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun och Stockholm läns landsting. 
Gymnasieregionens skolor ska enligt prognos ta emot 20 000 fler elever fram till 2025. 
 

I befolkningsprognosen nedan visas kommunens förväntade befolkningsökning för åldern 16-19 år. 
Mellan åren 2019-2021 är ökningen 400 personer.  

År  2019 2020 2021 
16-19 år 5 700 5900 6100 

 

I Huddinge kommun finns fyra kommunala och två fristående gymnasieskolor. Hösten 2019 startar 
en femte kommunal gymnasieskola, Widerströmska gymnasiet. De kommunala gymnasieskolorna är 
Huddingegymnasiet, Sjödalsgymnasiet, Sågbäcksgymnasiet och Östra gymnasiet. De fristående är IT-
gymnasiet Södertörn och Yrkesgymnasiet. 
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Karta över kommunala och fristående gymnasieskolor 

Antalet inskrivna elever för de kommunala gymnasieskolorna framgår nedan.  

Gymnasieskolan 
Huddingegymnasiet     567 
Sjödalsgymnasiet          991 
Sågbäcksgymnasiet       647 
Östra  gymnasiet           841 
Summa                           3046 
 
Gymnasiesärskolan: 
Sågbäcksgymnasiet     8 
Östra  gymnasiet         20 
Summa                         28 

 

För Widerströmska gymnasiet är det planerat att ca 500 elever är inskrivna år 2021. 

Av de 3046 inskrivna gymnasieleverna så är 1285 personer skrivna i Huddinge kommun och 1768 
personer kommer från andra kommuner. Av de 4257 gymnasieeleverna i Huddinge kommun går 
2972 elever hos annan utbildningssamordnare. (Siffrorna är från september 2018) 
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Kommande behov 
För att kunna erbjuda en bra studiemiljö för eleverna är det viktigt att lokalerna är ändamålsenliga 
och attraktiva. För att uppnå detta förs dialog med fastighetsägare samt med verksamheten för att 
komma fram till vad som behöver åtgärdas. Kommande behov för lokalerna beskrivs i korta drag 
nedan. 

Respektive lokals underhållsbehov stäms av med Huddinge Samhällsfastigheter en gång per år. 

Östra Gymnasiet 
En utredning kommer att påbörjas för att se om det är möjligheten att utöka Östra gymnasiets 
matsal med 80-100 platser. En eventuell utbyggnad kommer att bli kostsam eftersom hänsyn måste 
tas till ventilation, kapacitet i köket och brandtekniska frågor. 

Sjödalsgymnasiet 
Underhållsbehov för ytskikten finns i hela skolan. OVK besiktningen som gjordes 2018-07-07 blev ej 
godkänd. Åtgärder har gjorts och en ny OVK kommer att göras i november 2018.  

Huddingegymnasiet 
Det finns önskemål om att entrén till gymnasiet får ett modernare och ljusare ytskikt. 

Sågbäcksgymnasiet  
Den senaste OVK besiktningen som gjordes 2018-09-20 blev godkänd. Skolan upplever dock att 
ventilationen inte är till belåtenhet och en utredning om vad det  beror på bör göras. 

Vuxenutbildningen 
I skrivandets stund har inte OVK protokoll erhållits för denna lokal. Ventilationen och temperatur i 
lokalerna upplevs bristfällig vilket gör att en utredning rekommenderas.  

RCN 
Det har varit problem med ventilationen under en längre tid. Åtgärder har gjorts och nu inväntas en 
ombyggnation då Servicecenter flyttar in efter Kultur- och fritid. När det är klart så görs det en 
injustering och slutligen en OVK besiktning. Detta beräknas bli klart under 2018. 

 

 

Widerströmska Gymnasiet , Ny gymnasieskola i Flemingsberg 
Hösten 2019 startar Widerströmska gymnasiet, en kommunal gymnasieskola med fokus på life 
science (naturvetenskap, teknik, hälsa och entreprenörskap) på Campus Flemingsberg. Det första 
året tar skolan emot 180 elever. Fullt utbyggd är den först 2021 med plats för 500 
elever. Verksamheten blir helt integrerad i högskoleområdet Campus Flemingsberg med lokaler i 
NEO-byggnaden, som man delar med Karolinska Institutet, KI. Närmaste grannar är Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH och Röda Korsets högskola. På campus finns också Södertörns högskola. 
 

Lokalförsörjning, utblick till 2032 
Mellan åren 2022 och 2032 förväntas ökningen bli 2000 personer för åldersgruppen 16-19 år. 

 

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
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16-19 
år 

6 300 
 

6500 6800 7000 7200 7400 7500 7700 7900 8100 8300 

 

För att tillgodose regionens behov av utbildningsplatser kommer det att behövas gymnasieplatser för 
ytterligare 500 elever. 

Säkerhet i skola 
En översyn bör genomföras av larm- och säkerhetssystem för att garantera en trygg och säker miljö i 
de kommunala skolorna, detta utreds vidare. 

 

Kamerabevakning 
Övergripande samtal sker för att se över kamerabevakning. Det politiska uppdraget är formulerat 
enligt nedan. 

”Genomföra en utredning som utifrån evidensbaserade metoder, lokal brottsstatistik och andra 
trygghetsrelaterade undersökningar, identifierar och kartlägger de mest frekventa brottskategorierna. 
Utifrån genomförd utredning, forskning och beprövade erfarenheter, ta fram förslag till riktlinjer för 
kamerabevakning på allmän plats samt i av kommunen använda lokaler med närliggande ytor.”  

Utredningsunderlaget som kommer att användas för att föreslå platser som ska kamerabevakas består 
mestadels av den lokala lägesbilden som polisen och kommunen tar fram inom ramarna för kommande 
överenskommelse.  
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Handläggare  
Anette Andersson 
08-535 312 59 
anette.andersson@huddinge.se 
Social- och äldreomsorgsförvaltningen 

 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Befolkningsutveckling 
Enligt den senaste prognosen beräknas befolkningen i Huddinge öka med cirka 27 000 personer 
mellan åren 2016 och 2026, vilket är en ökning med över 25 procent. År 2026 beräknas antalet 
invånare i Huddinge vara över 134 600. 

Ålder 2016 2017, 
preliminära 

uppgifter 

2026, 
prognostiserad 

uppgift  

Förändring 2016-2026 

0 1 353 1 273 1 795 442 

1-5 7 752 7 844 9 935 2 183 

6 1 672 1 626 2 025 353 

7-9 4 744 4 936 5 865 1 121 

10-12 4 522 4 618 5 525 1 003 

13-15 4 135 4 370 5 365 1 230 

16-18 3 863 4 036 5 200 1 337 

19-24 8 053 8 079 9 825 1 772 

25-64 57 157 58 576 71 175 14 018 

65-79 11 077 11 226 12 885 1 808 

80-w 3 210 3 323 5 040 1 830 

Summa 107 538 109 907 134 630 27 092 
 

Utveckling per område 

 

Nordvästra

•Vårby
•Kungens kurva
•Segeltorp

Sydvästra

•Flemingsberg
•Glömsta
•Loviseberg

Mellersta

•Snättringe
•Stuvsta
•Fullersta
•Sjödalen
•Högmora
•Gladö-Lissma

Östra

•Vidja-Ågesta
•Trångsund
•Skogås
•Länna

mailto:anette.andersson@huddinge.se
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Kommunövergripande projekt 
Kommunens behov av olika boendetyper såsom LSS – boenden och boenden för personer med 
stödbehov av olika slag behöver planeras in i olika områden där nyproduktion av bostäder skall ske. 
Behovet kan tillgodoses genom att de inryms i exploateringsprojekt som innehåller bostäder i 
flerbostadshus. 

I texten nedan anges först de behov som inte är specificerade till något område, därefter kommer de 
behov som förvaltningen bedömer kunna specificeras till ett område.  

Funktionshinder 
Behov finns idag av en fristående LSS gruppbostad för sex personer på egen tomt då behov av 
avskildhet finns för de boende. Tomten behöver vara cirka 1500 – 2000 kvm stor. Behovet förutsätts 
kunna lösas på kommunägda tomter som har detaljplan som medger bostäder. Förstudie är beställd 
från Huddinge Samhällsfastigheter. 

Socialnämnden har under 2018-2020 och framåt ett stort behov av lägenheter i kommande 
bostadsprojekt att användas för LSS-boenden. Dessa boende ska ligga fördelat över kommunen, men 
behöver inte vara jämnt fördelat och redovisas därför som kommungemensamma så länge de inte 
fördelats ut per område. Det finns även ett behov av fyra stycken lägenheter av särskilt anpassad 
bostad, det vill säga lägenheter som har en viss anpassning av badrum och kök. 

Socialnämnden har under 2019-2031 ett behov av totalt sju stycken gruppbostäder med sex 
lägenheter vardera och fem stycken servicebostäder med tio lägenheter vardera i kommande 
bostadsprojekt att användas för LSS-boenden.  

Dagligverksamhet enligt LSS har ett önskemål om att starta upp ett hunddagis i någon form. I 
skrivande stund är det oklart om lokalbehov. Utgångspunkten är att ingen ny detaljplan behövs för 
ändamålet 

Bosättning 
Behovet av bostadslösningar för nyanlända som aviseras till kommunen i enlighet med den så kallade 
bosättningslagen, är fortfarandet stort. Färdigställda och pågående projekt (inklusive inhyrningar) 
väntas tillhandahålla ca 190 genomgångsbostäder 2017 och första kvartalet 2018. 2018-2019 finns 
ett behov av att få tillgång till ytterligare boende för 40-50  nyanlända. Behovet utgörs av en 
blandning av bostäder lämpliga för enpersonshushåll och mindre familjer.  

De bostadslösningar som tagits fram för att kunna erbjuda boenden har tillhandahållits med stöd av 
tillfälliga bygglov och hyresavtal som löper på som längst 10 år. Behov finns därför att tillgängliggöra 
bostäder för nyanlända inom det reguljära bostadsbeståndet. En uppskattning av behovet utifrån 
prognoser om kommande aviseringar samt skattningar av genomströmningen i boendena är cirka 
150 bostäder. Dessa bör finnas tillgängliga när samtliga tillfälliga boenden, stegvis, har fasats ut 
mellan åren 2022-2025.  

Noteras bör att försörjningen av bostäder till nyanlända, både ur det korta och det längre 
perspektivet, förutsätter en löpande tilldelning av lägenheter från det kommunala bostadsbolaget 
HUGE. Detta för att ge barnfamiljer en möjlighet att via kösystem och andrahandskontrakt få tillgång 
till lägenheter i det reguljära bostadsbeståndet.  

Övrigt 
Förvaltningen är från och med 2019-12-31 uppsagda från lokalen där Matchnings och 
kompetensenheten inom Arbete och försörjning bedriver verksamhet, den så kallade ”Fabriken”, på 
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Sjödalsvägen. En ersättningslokal om cirka 1000 kvm som kan innehålla ytor för olika hantverk, 
kontorsrum och gemensamma ytor behövs. Viktigt är att lokalen lätt kan nås med kommunala 
färdmedel. 

Inom Individ och familjeomsorgens Ungdomsenhet finns behov av flera smålägenheter att användas 
som stödboende för personer som idag är externt placerade.  

Enheten för Ensamkommande barn har behov av stödboenden i fjorton mindre lägenheter.  Idag har 
vi ensamkommande ungdomar placerade i HVB hem utan att de har det vårdbehov som ett HVB hem 
är avsett för.  

Inom verksamheten beroende och socialpsykiatri finns ett behov av ett flertal mindre lägenheter att 
användas som träningslägenheter.  

Det finns ett behov av att utöka antalet platser med stödboende för målgruppen äldre män med 
långvarigt missbruk. Detta boende kan med fördel ligga lantligt om än med möjlighet till kommunala 
färdmedel. 

Sektionen för beroende och socialpsykiatri inom individ och familjeomsorgen har behov av ett 
stödboende med fem till sex platser för kvinnor. Utgångsläget är att kvinnorna har egna rum med 
dusch och toalett och ett gemensamt kök.  Personalrum för enskilda samtal behöver också finnas. 

Områdesplan Nordvästra 

Vårby 
Planering har påbörjats för ett nytt LSS gruppboende, med plats för sex boende, i ett befintligt 
flerbostadshus. Detta boende kommer att ersätta två små befintliga gruppbostäder i Flemingsberg 
som har höga kostnader för lokaldrift och personal. En ombyggnation av ett befintligt LSS 
gruppboende i Vårby behövs för att få lägenheterna enligt Socialstyrelsens riktlinjer.   

Områdesplan Sydvästra 

Flemingsberg 
Socialjouren har behov av en större lokal som ska innehålla mottagning samt fem stycken 
arbetsplatser och övriga personalytor. Detta behov bör tillgodogöras i samband med ombyggnad av 
polishuset. 

Huddinge samhällsfastigheter har fått i uppdrag att uppföra ett bostadshus i form av modulhus 
avsett att användas som tillfälliga bostädet för nyanlända och övriga målgrupper. Modulhuset, med 
84 lägenheter på cirka 20 kvm, uppförs på kommunens mark med tillfälligt bygglov. Social och 
äldreomsorgsnämnden hyr lägenheterna av Huddinge samhällsfastigheter med en avtalsperiod på 10 
år.    

Loviseberg 
En tredje modul skall upphandlas till tomten Glömsta 1:96.  Även denna modul ska användas som 
genomgångsboende för nyanlända. 
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Områdesplan Mellersta 

Stuvsta 
Genomgång av renoveringsbehoven för de två villorna på Stuvsta Torgväg 11 och 13. Idag står huset 
på Stuvsta Torgväg 11 tomt på grund av de skador som finns i huset. Sektionen för beroende och 
socialpsykiatri inom individ och familjeomsorgen behöver utöka antal boendeplatser i de båda husen.   

Sjödalen 
Produktion pågår av LSS servicebostad för tio personer i flerbostadshus kvarteret Brandstegen. 
Diskussioner pågår angående ett LSS gruppbostad i ett flerbostadshus för sex personer.  

Ungdomsmottagningen har behov av en större lokal för att kunna möta behovet av besök.  
Om förslaget om att landets ungdomsmottagningar också ska fungera som första linjens psykiatri 
kommer behovet att utökas. 

Områdesplan Östra 
Inget områdesspecifikt behov. 
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Sammanställning av behov kommande år 
 
Behov år Projekt Antal 

boenden//yta 
Område Status 

2018/2019 Stödboende till IFO 
Beroendeenhet för män 

Gruppboende för 
5-6 personer 

*  

2018/2019 Stödboende till IFO 
Beroendeenhet för kvinnor 

Gruppboende för 
5-6 personer 

*  

2018/2019 Träningslägenheter till 
Missbruksenheten 

5 *  

2018/2019 Stödboenden till IFO 
Ungdomsenhet 

15 *  

2018/2019 Stödboenden till EKB 14 *  

2018/2019 Ungdomsmottagningen 
behöver större lokal 

 Mellersta  

2018/2019 Villor Stuvsta torgväg 11-
13, genomgång 
renoveringsbehov.  

IFO Beroendeenheten. 

 Stuvsta Pris utreds 
nu 

2019 Genomgångsboenden för 
nyanlända 

40-50 Flemingsberg Utreds nu 

2019 LSS Gruppboende på 
fristående tomt 

6 * Utreds nu 

2019 LSS Gruppbostad 
Mogårdsvägen 

6 Vårby  

2019-
2022 

Stödboenden till IFO 
Ungdomsenhet 

15 *  

2019-
2022 

Särskilt anpassade bostäder 
till FO 

4 *  

2020 Ny lokal till 
Aktivitetscentrum, pga 
uppsägning av befintlig 
lokal 

Ca 1000kvm  Alternativ 
undersöks 
nu 

2021 LSS Servicebostad 10 *  

2022 LSS Gruppbostad 6 Sjödalen Utreds nu 

2023 LSS Servicebostad 10 *  
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2024 LSS Gruppbostad 6 *  

2025 LSS Servicebostad 10 *  

2027 LSS Gruppbostad 6 *  

2028 LSS Servicebostad 10 *  

2030 LSS Gruppbostad 6 *  

Då 
polishuset 
byggs om 

Ny större lokal till 
Socialjouren 

 Flemingsberg  

* De behov som presenteras ovan utan ett angivet område har inte behovet knutet till specifikt område i 
kommunen utan kan placeras där det är möjligt, de olika boendeformerna bör dock fördelas över kommunen. 
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Handläggare  
Christer Lobéus 
08-535 378 70 
Christer.Lobeus@huddinge.se 
Social- och äldreomsorgsförvaltningen 

 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Befolkningsutveckling 
  

 

Figur 1 befolkningsutveckling Huddinge fram till 2026 

Huddinge kommun kommer att öka sin befolkning kraftigt de närmaste åren och personer över 65 år 
är inget undantag. Procentuellt sett kommer antalet personer över 80 år att öka med över 1700 
personer fram till 2026. Det är en ökning med 52%  vilket är högre än i övriga åldersgrupper. 

I ett högscenario för planering till år 2031 kommer det att finnas ett väldigt stort behov av fler 
äldreboendeplatser. 

Med en servicegrad av 15% för personer över 80 år betyder det att det skulle behövas 1125 platser 
totalt inom äldreomsorgen fram till 2031 dvs över 500 platser om högscenariot slår till. Annars 
beräknas behovet vara 400 platser. 

Befolkningsprognosen för högscenariot till 2031 fördelas per ålderskategori enligt följande: 

65-69  70-74  75-79 80-84 85-89 90-
94 

95-
w 

Summa 
totalt  

Summa 
65-79 

Summa 
80-w 

8 500 7 200 5 600 4 000 2 400 900 200  28 800 21 300 7 500 
Figur 2Befolkning högscenario 2031 

 

Nulägesbeskrivning 
Idag har cirka 570 personer beviljade plats på äldreboende. Av dessa är 137 externt placerade och 
433 inom förvaltningens egna äldreboenden. Förvaltningen har idag totalt 456 lägenheter i vård och 
omsorgsboende samt 51 platser i korttidsboende. Av de personer som bor på servicehus som tidigare 
bedömdes behöva vård och omsorgsplats är tendensen att färre behöver det än vad som bedömdens 
under våren 2017. 

Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
65-69 4 378 4 241 4 186 4 204 4 312 4 464 4 611 4 816 4 924 5 009 5 118
70-74 4 095 4 269 4 314 4 277 4 192 4 058 3 959 3 922 3 934 4 023 4 149
75-79 2 604 2 751 2 908 3 167 3 399 3 614 3 771 3 817 3 792 3 724 3 618
80-84 1 663 1 718 1 834 1 929 1 987 2 087 2 210 2 343 2 546 2 728 2 898
85-89 1 016 1 052 1 045 1 042 1 092 1 127 1 171 1 249 1 309 1 352 1 424
90-94 421 436 455 461 467 494 515 514 512 539 561
95-w 110 112 119 122 129 130 135 143 145 149 157
Summa 14 287 14 579 14 862 15 202 15 579 15 973 16 373 16 804 17 163 17 524 17 926

mailto:Christer.Lobeus@huddinge.se


 | 86

Utveckling per område 

 

Kommunövergripande projekt 
Servicehusen är på väg att läggas ned i Huddinge och avvecklingen beräknas vara klar under 2018. 
Servicehusen kommer att omvandlas till plus 65 boende och hanteringen av bostäderna kommer att 
ske av Huge bostäder AB. De som vill bo i plus 65 boende i de före detta servicehusen kan ställa sig i 
kö hos Huge bostäder AB. 

Områdesplan Nordvästra 

Vårby 
Hemtjänstens nuvarande lokaler bedöms som för små. Behovet finns av en lokal för 40 personer i 
Vårby centrum. Behovet bedöms som akut. 

Under förutsättning att nödvändiga beslut för nyproducerade lägenheter i området tas, finns ett 
behov av ett äldreboende i Vårby/Masmo-Kungens kurva. Boendet kan vara för drygt 50 personer för 
att kunna passa in i kommande bebyggelse. Det skulle kunna vara klart 2026. 

Kungens kurva 
Förberedelse för ett äldreboende görs i Kungens kurva för drygt 50 personer. Tidplanen för detta är 
osäker, men prognosticerat färdigställande beräknas till år 2024. 

Områdesplan Sydvästra 

Flemingsberg 
I Flemingsberg finns det behov av ett äldreboende. I Björnkulla förbereds för avsättning av mark för 
detta boende. 

Hemtjänsten har behov av att få större lokal.  

Nordvästra

•Vårby
•Kungens kurva
•Segeltorp

Sydvästra

•Flemingsberg
•Glömsta
•Loviseberg

Mellersta

•Snättringe
•Stuvsta
•Fullersta
•Sjödalen
•Högmora
•Gladö-Lissma

Östra

•Vidja-Ågesta
•Trångsund
•Skogås
•Länna
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Områdesplan Mellersta 

Snättringe 
I Snättringe kommer ett äldreboende att byggas klart sent 2020 med 90 lägenheter i kvarteret 
Bildhuggaren. 
Ett äldreboende för 90 personer behöver byggas i slutet av 2028 och förslagsvis i Snättringe/Stuvsta.  

Fullersta 
En tomt är under utredning nära Huddinge C. Ärendet ligger hos kommunstyrelsens 
förvaltning för utredning. På denna tomt skulle det kunna byggas ett äldreboende för 90 
personer. Behovet är till 2022. 

Områdesplan Östra 

Trångsund 
På Stortorp Hus B finns det behov av ytterligare platser med en avdelning. En förstudie har påbörjats. 
Det finns även behov av en ombyggnation av hus A för att lägenheterna ska få kylskåp och vatten i 
rummet.  

Sammanställning av behov kommande år 
 
Behov år Projekt Antal 

boenden 
Område Status 

2020 Kv 
Bildhuggaren 
äldreboende 

90 Snättringe Markarbeten 

2020 Avdelning 
Stortorp 

9 Östra Förstudie SÄF 

2022 Äldreboende 90 Mellersta KSF/Tomtutredning 
2024 äldreboende 55 Nordvästra KSF/Projektplan 
2026 Äldreboende 55 Nordvästra KSF/Projektplan 
2028 Äldreboende 90 Mellersta KSF SBU 
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Övergripande sammanfattning 
Syfte 

En lokalbehovsplan är en kort- och långsiktig planering av det lokalbehov som förvaltningarna har. En 
god framförhållning i planeringen av lokaler är angelägen för att kunna bedöma dels framtida 
investeringsbehov, dels kommunens samlade lokalkostnader. Lokalbehovsplanen sträcker sig 15 år 
framåt i tiden. Lokalbehovsplanen ska inte låsa sig i hur lokalbehovet ska lösas, utan endast visa hur 
lokalbehovet ser ut. Lokalbehovsplanen används som ett planeringsverktyg av tjänstemännen. 

Arbetsmetod 

Arbetet med den strategiska lokalbehovsplanen är en process som löper i cykler om tolv månader. 
Arbetet bedrivs i projektform i nära samarbete med förvaltningarna, statistikerna, Huddinge 
Samhällsfastigheter och lokalsektionen på kommunstyrelsen.  

Processen är uppdelad i tre faser:  

 Insamling av grunddata och fakta 
 Analys och behovsbedömningar  
 Sammanställning och granskning 
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Kommunövergripande lokalplanering 

Nämnderna ansvarar för att upprätthålla och underhålla en lokalbehovsplan för sina verksamheter. 
Nämnderna ska även yttra sig över kommunala eller fristående utförare i Huddinge kommuns 
framtida verksamheter. Lokalbehovsplanen beslutas i nämnd en gång per år. Dessa behovsplaner 
ligger sedan  till grund för kommunens gemensamma ”Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 
i Huddinge 2019-2021 med utblick till 2032”. I kommunens gemensamma plan sammanställs och 
prioriteras lokalinvesteringarna samt avgörs vad som ska byggas i egen regi av kommunens bolag 
Huddinge Samhällsfastigheter och  utförare av verksamheten. Planen för samhällsbyggnad och 
lokalförsörjning utgör ett underlag för beslut i kommunfullmäktige en gång per år. Huddinge 
kommuns strävan är att det i alla delar av kommunen ska finnas goda möjligheter att välja såväl ett 
kommunalt som fristående alternativ i Mål och budget 2019 framgår att hälften av alla nya 
verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör. 

Effektivt lokalutnyttjande 

Kommunen skall aktivt och kontinuerligt arbeta för att utnyttja sina lokalresurser på bästa sätt och se 
till att lokalerna samutnyttjas i högre utsträckning och görs tillgängliga för bokning. 

Osäkerhetsfaktorer och risker 

Det finns osäkerhet i såväl prognoser som tidplaner för planläggning och genomförande. Denna 
osäkerhet hanteras genom att denna plan uppdateras årligen. Tidig information och dialog med 
privata exploatörer är också viktig. 

Uppföljning av lokalbehovsplanen 

En målsättning är att planen ska uppdateras årligen så att förändringar i förutsättningarna för 
behovsbedömningarna följs upp. Det krävs en aktiv bevakning och kontinuerlig uppföljning av 
behovet ihop med respektive nämnd. 

 

 
 
Lokalförsörjning 2019-2021 
 
Befolkningen i Huddinge kommun den 31 december 2017 samt prognos för 2027 per kommundel 
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Befolkningen i Huddinge kommun den 31 december 2017 samt prognos för 2027 per åldersklass 

 

I takt med att fler bostäder byggs och förtätning sker i framförallt kollektivtrafiknära lägen 
kompliceras bilden av hur behoven kan mötas. Goda ytor för att möta identifierade behov återfinns 
normalt inte i kollektivtrafiknära lägen vilket också påverkar nyttjandegrad, resvägar och transporter. 

I den tidiga planeringen bör det generellt alltid planeras för en fullstor idrottshall med tillhörande 11-
spels konstgräsplan vid uppförande av större skolor F-9. En närmare analys får sedan göras för varje 
projekt beroende på tillgång och behov i respektive område. 

Utvecklingen av Sundbyområdet kommer att utredas 2020. Detta, menar förvaltningen, bör 
betraktas som en kommungemensam fråga. 
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Arbetet med att tillgängliggöra leder och stigar i naturreservat är ett ständigt förbättringsarbete som 
pågår i alla naturreservat.  

Det är av stor vikt att ha en god samverkan med framförallt barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) 
kring planeringen av nya gymnastikhallar och idrottshallar, samlingslokaler men även 
konstgräsplaner och skolgårdar då nya skolor byggs. I planeringen av samlingslokaler bör det tas 
hänsyn till möjligheten att nyttja lokalerna till offentliga program på kvällar och helger, vilket kan 
ställa krav på exempelvis larm, externa entréer och el men också utifrån föreningslivets och 
kulturskolans framtida behov av rum för möten och kulturpedagogisk verksamhet. Generellt bör 
frågan om storlek och utformning av idrottsytor, samlingslokaler typ aulor och spontana 
aktivitetsytor alltid prövas vid planering av nya skolor för att maximera möjligheterna till 
samnyttjande.  

Vid nybyggnation av konstgräsplaner i kommunen är 11-spelsplaner att föredra, då de även kan 
nyttjas för flera lag samtidigt och generellt sett erbjuder större flexibilitet i utnyttjandet.   

Här vill förvaltningen särskilt lyfta fram behovet av att bedöma konsekvenser av nya anläggningar för 
verksamheternas kostnader för drift, personal, underhåll och verksamhet. 

Sjödalsparken ska utvecklas. En vision för Rådsparken är under framtagande. 
I all parkutveckling bör kultur- och idrottsfrågorna komma in i det tidiga planeringsstadiet ur såväl ett 
folkhälso- som ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Utgångspunkten är att antalet aktiva i verksamheter som på olika sätt stöttas av kultur- och 
fritidsnämnden ökar när befolkningen ökar. Den faktiska ökningen av antalet aktiva i föreningslivet är 
dock svårbedömd då antalet inte nödvändigtvis följer befolkningsutvecklingen. Trycket på 
förvaltningens verksamheter bedöms ändå öka över tid. Detta gäller inte bara fysiska anläggningar 
utan också tillgången till öppna kulturella och sociala mötesplatser samt till grönområden för 
rekreation vilket är en förutsättning för en meningsfull fritid och en viktig del i folkhälsoarbetet. I 
samhällsbyggnadsprocessen är det viktigt att tänka in folkhälsoaspekterna. Att miljön i sin 
utformning inbjuder till rörelse och att tillgången på spontana aktivitetsytor beaktas vid planering av 
nya anläggningar bedömer förvaltningen som väsentlig. Likaså menar förvaltningen att det är av vikt 
att flexibiliteten ökar även i befintliga anläggningar för att öka antalet möteslokaler. 

Spontana aktivitetsytor bedöms som viktiga delar i ett bredare folkhälsoarbete som omfattar alla 
Huddinges invånare. Huddingebor ska kunna ägna sig åt fysisk aktivitet och eget skapande oavsett 
ålder och oavsett om de är medlemmar i föreningar eller inte. För det ändamålet krävs bra 
anläggningar av flera olika typer. Motionsspår, spontana aktivitetsytor, platser för kulturutövande 
och annat.  

Huddinge kommun behöver en ny större simhall vilket förvaltningen, tillsammans med Huddinge 
Samhällsfastigheter, har utrett. Utredningen har resulterat i förslag på ny hall med beräknade 
kostnader. Placeringen av en ny hall är dock inte bestämd. Bedömningen är att kommunen behöver 
en ny stor simhall för cirka 500 000 besökare med rehabbassäng och möjlighet att bedriva skolsim 
plus en ny mindre anläggning när de tre befintliga når slutet på sin tekniska livslängd. I avvaktan på 
en ny hall måste de tre befintliga anläggningarna i Vårby, Skogås och centrala Huddinge underhållas. 
Samtliga hallar stod färdiga i början av 70-talet.  

Ett förslag på ny politisk organisation är på väg fram till beslut i kommunfullmäktige den 17 
december 2018. Förslaget till ny nämndstruktur innebär även vissa förändringar för kommunens 
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förvaltningar. Kultur- och fritidsnämnden kvarstår, men ett arbete ska genomföras gällande 
gränsdragningar mellan Huddinge Samhällsfastigheter och kultur- och fritidsförvaltningen. 

En väsentlig del i lokalbeståndet är att tillgänglighetsanpassa lokalerna. Framförallt 
tillgänglighetsanpassningen av Fullersta gård behöver utredas för att anpassa lokalen till gällande 
regelverk. I detta sammanhang är ambitionen att använda de externa medel som finns, bland annat 
från Boverket. Målet är också att flytta den hiss för funktionshindrade som finns i Tomtbergahallen 
till Björkängshallen vilket skulle innebära en besparing för förvaltningen.  

Regional samverkan 
Flera idrottsförbund har behov av matcharenor i Stockholmsområdet. Detta är något som många 
kommuner inte klarar av själva varför regional samverkan är angeläget. Regional samverkan kan göra 
det möjligt att erbjuda mindre sporter anläggningar för träning och tävling. 

Huddinge kommun och Botkyrka kommun har inlett ett samarbete runt en cricketplan med 
lokalisering i Botkyrka. Huddinge står för 30% av kostnaderna för anläggningen i ett femårigt 
nyttjanderättsavtal och får då 30% av tiderna i anläggningen. Möjligheten att göra Flottsbro till en 
regional anläggning utreds 2019. Hacksjöbanan i Botkyrka kommun är en regional anläggning där en 
reinvestering kommer att göras under 2020. 

Även inom kulturområdet förs dialog om regionala platser för kultur, med utgångspunkt i de 
regionala kärnorna. Detta har stöd i den regionala kulturstrategin som kopplar till Regional 
utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen (RUFS) 2050, där det fjärde målområdet formulerar att lokalisering av 
kulturverksamheter till stadskärnorna bidrar till en socialt hållbar utveckling och regional resiliens 
(uthållighet). Det behöver göras en översyn av redan befintliga platser för kultur med flerkommunal 
angelägenhet samt en undersökning av behovet av nya kulturella arenor till de regionala 
stadskärnorna. Subtopia i Botkyrka är ett exempel på en plats med länsövergripande publik räckvidd 
som bör kunna bli en så kallad regional anläggning liknande Hacksjöbanan. Flemingsberg ser vi har 
potentialen att utvecklas till ett centrum för konstnärliga utbildningar (både förberedande och 
högskolor) i nära samverkan med Huddinge kommun, Botkyrka kommun och Stockholms läns 
landsting. Detta gäller även samverkan kring en plats för professionell scenkonst och 
scenkonstutveckling i Flemingsberg. I Kungens kurva finns redan vissa viktiga kulturinstitutioner i 
Skärholmen och en dialog bör nu föras mellan Stockholm, Huddinge och Botkyrka om i vilken riktning 
kulturutvecklingen ska ta framöver. 

Vi vet också från en rapport om hur unga rör sig över kommungränserna i Stockholms län att ca 33% 
av 6-19 åringarna i Stockholms län reser frekvent över flera kommuner (Rapport 2017-09-28 av 
Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer, FSKF och Stockholms läns landsting, SLL). Utifrån 
vikten av barn och ungas rätt till en meningsfull fritid och folkhälsoperspektivet innebär det att även 
kultur- och idrottsaktiviteter på fritiden bör vara tillgängliga regionalt. Regional kulturskola är i 
antagande i och med ett regionalt utvecklingsprojekt i Stockholms län (Regional tillgång till 
idrottsanläggningar och kulturskola – ”Rik”, FSKF.nu) och kommer på lång sikt ställa särskilda krav på 
lokaler kopplat till en bredare målgrupp. Det är således av vikt att ta hänsyn till hur alla Södertörns 
invånare rör sig vid utvecklingen av alla samhällsfunktioner i de regionala kärnorna.   

Kommunala och privata utförare 
Idag finns flera ickekommunala utförare i förvaltningens verksamheter. Normalt sett rör det sig om 
föreningar som har särskilda avtal med förvaltningen. Målsättningen i Mål & budget 2019 om att 
hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör är något som 



 | 96

förvaltningen arbetar med kontinuerligt. Det bedöms dock finnas en osäkerhet i vilken utsträckning 
privata kommersiella aktörer är beredda att investera i förvaltningens verksamheter. 

Utöver privata kommersiella aktörer samverkar förvaltningen också med andra aktörer som till 
exempel andra kommuner, Boverket och akademierna. Södertörns högskola finns i Huddinge 
kommun och är en resursstark samverkanspart. 

Konsekvenser för Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ökande befolkning och ökat bostadsbyggande kommer att ställa större krav på utökad kommunal 
närvaro i våra områden. Särskilt tydligt blir det i Flemingsberg där ett stort antal bostäder och 
arbetsplatser planeras.  

Förvaltningens investeringskostnader kan komma att stiga och med det följer ökad bemanning med 
stigande kostnader som följd. Till det kommer också drift. I drift ingår personalkostnader, underhåll, 
verksamhet med mera. Förvaltningen vill särskilt lyfta fram de samlade kostnaderna i 
verksamheterna och har därför valt att även ange kostnader för städning, el, vatten, personal med 
mera under rubriken drift.  

Det är i dagsläget svårt att överblicka de insatser som väntas under perioden 2019-2021. Detta kan få 
en negativ effekt på förvaltningens ekonomi.  

Befolkningsprognos 2018-2021, KSF juni 2018. Åldersgruppen 7-18 år. 

 7-18 år 2017 7-18 år 2021 Ökning 
ÖSTRA 3920 4420 8,2 % 
Vidja-Ågesta 97 145 49,5 % 
Trångsund 1511 1615 6,9 % 
Skogås 1849 1925 4,1 % 
Länna 463 555 19,9 % 
MELLERSTA 7 505 8 265 10,1 % 
Snättringe 1811 1920 6 % 
Stuvsta 1793 1875 4,6 % 
Fullersta 1438 1485 3,3 % 
Sjödalen 2102 2365 12,5 % 
Högmora 161 325 101,8 % 
Gladö-Lissma 200 295 47,5 % 
SYDVÄSTRA 3 214 3 830 19,2 % 
Flemingsberg 1946 2185 11 % 
Glömsta  1268 1645 29,7 % 
NORDVÄSTRA 3 328 3 545 6,5 % 
Vårby 1548 1660 7,2 % 
Kungens kur. 70 55 -21,4 % 
Segeltorp 1710 1830 7 % 
Totalt 17967 19880 10,6 % 

 
Lokalförsörjning, utblick till 2032 
Generellt måste planeringen noga följa befolkningsutvecklingen varför förvaltningen menar att ett 
mulitfunktionellt användande krävs kring befintliga och tillkommande anläggningar för att på ett 
effektivt sätt kunna möta förändrade förutsättningar. 
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Samutnyttjande av lokaler 
I ett vidgat perspektiv menar förvaltningen att god flexibilitet krävs kring möteslokaler för att dels 
kunna möta skiftande önskemål om samlingslokaler och även att uppnå ett bättre resursutnyttjande 
då det redan idag finns lokalytor som tenderar att stå outnyttjade kvällar och helger. I det avseende 
är bedömningen att större samverkan mellan förvaltningar krävs för ett bättre samutnyttjande. 

Det är även viktigt att vid planering av lokaler att tänka in plats för civilsamhället- både utifrån 
civilsamhällets behov av att samnyttja lokaler men även utifrån att bereda plats för exempelvis 
trygghetsskapande nätverk som nattvandring, idrotts- och kulturföreningar osv. 

Det ligger också i förvaltningens intresse att i högre grad än idag delta i planeringsarbetet kring nya 
projekt med betydelse för egna verksamheter för att därigenom öka tillgängligheten till vissa lokaler. 

Flera idrottsförbund har behov av matcharenor i Stockholmsområdet. Detta är något som många 
kommuner inte klarar av själva varför regional samverkan är angeläget. God regional samverkan kan 
göra det möjligt att erbjuda mindre sporter anläggningar för träning och tävling. 

Ytor i skolor bör avsättas och/eller samordnas så att kulturskolan kan erbjuda undervisning för de 
mindre barnen som inte själva kan åka kollektivt. Vid behov av nya fritidsgårdar kan dessa planeras in 
i nya skolor, liknande den modell som tagits fram i Glömsta (ett nära samarbete mellan fritidsgård 
och skola där verksamheterna bildar en hel skoldag). 

Evidens och styrdokument 
Ung livsstil är en omfattande undersökning om ungdomars fritid som genomförts bland kommunens 
mellanstadie- högstadie- och gymnasieelever. Undersökningen genomfördes 2014-15. På frågan 
Vilka idrotts- och fritidsanläggningar tycker du att Huddinge kommun ska satsa på? visar svaren:  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I rapporten ”Värdet av 
idrottshallar” från 2015 
presenterar Volante research en enkät ställd till boende i Bromma, Hägersten och Södermalm i 

Pojkar 2015 högstadiet % Flickor 2015 högstadiet % 

Fotbollsplaner 31 Gym (inomhus) 35 

Gym (inomhus) 28 Simhallar 26 

Fotbollshall 22 Badplatser (utomhus) 26 

Badplatser (utomhus) 21 Lokaler för dans 20 

Simhallar 20 Fotbollsplaner 17 

Pojkar 2015 gymnasiet   Flickor 2015 gymnasiet   

Gym (inomhus) 37 Gym (inomhus) 40 

Fotbollsplaner 31 Badplatser (utomhus) 27 

Badplatser (utomhus) 20 Utegym 19 

Fotbollshall 18 Fotbollsplaner 18 

Skjutbanor 17 Simhallar 17 

Ungdomarna har kunnat kryssa högst 4 alternativ 
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Stockholm där frågor ställs om betydelsen av idrottshallar.  
 
I rapporten konstateras: ”Resultatet visar bland annat att 85 procent anser att det åtminstone är 
”ganska viktigt” att det finns en idrottshall tillgänglig i närområdet och 97 procent anser att 
tillgången till en idrottshall är viktig för barns och ungas hälsa och utveckling. En stor majoritet anser 
detta oavsett om de är medlemmar i en idrottsförening eller ej eller om de har barn eller ej.” (sid 4) 
 
Vidare sägs bland annat att: ”Cirka 85 procent av de boende i de tre stadsdelarna svarar att 
idrottshallarna bidrar ”ganska mycket” till en ökad livskvalitet för boende i stadsdelen generellt.” (sid. 
15) 
 
Förvaltningen menar att det utbud av lokaler och aktiviteter som finns i kommunen stärker bilden av 
Huddinge. Där spelar idrottsanläggningar en väsentlig roll.  
 
I rapporten Kulturella och kreativa näringar i Huddinge, Den statistiska utvecklingen över fem år 
(Volante 16:08, Huddinge 2016) presenteras kulturella och kreativa näringars betydelse för 
attraktivitet och turism. Kopplingen mellan kultur och besöksnäring är tydlig där kulturella miljöer 
eller evenemang ofta är det som lockar invånare och annan publik till att välja en plats. 
Kulturinstitutionerna eller evenemangen är alltså starka reseanledningar. Besöksekonomiska 
analyser brukar fokusera på direkta och indirekta effekter. De direkta effekterna är de intäkter som 
själva kulturupplevelsen ger upphov till. De indirekta turistekonomiska effekterna är till exempel de 
restaurang- och cafébesök eller de inköp i detaljhandeln som besökande leder till.  
 
Även kulturens icke-brukarvärden är viktiga för ett samhälle. De är likställda med det ovan beskrivna 
gällande idrottshallar och handlar om de värden en kulturverksamhet bidrar med som inte är 
relaterade till att direkt utnyttja den, utan som snarare kopplar till upplevelsen av ett socialt hållbart 
samhälle. Vikten av att det finns tillgång till bibliotek, kulturskola, teater, musik, dans etc. för mig 
som invånare och mina barn och barnbarn att besöka är ett eget värde som tillför reseliens och 
hållbarhet till ett samhälle.  
 
I överförd bemärkelse menar förvaltningen att förvaltningens utbud av kulturlokaler och 
kulturaktiviteter bidrar till att stärka bilden av Huddinge.   
 
Enligt Huddinge kommuns kulturpolitiska program ”ska kulturkompetens (gällande 
exempelvis konstnärlig gestaltning, kulturlokaler, kulturbranschens behov och 
byggnadsantikvarisk kunskap) samt dialog med kommuninvånare komma in tidigt i 
planeringen vid utformning av nya bostadsområden, parker och torg, förskolor- och skolor 
samt andra verksamhetslokaler. Detta för att skapa de bästa förutsättningarna för ett 
levande och socialt hållbart Huddinge” (sid. 4) 
 
I utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan Flemingsberg (mars 2018) 
formuleras fyra mål med två respektive delmål. Enligt det första målet Levande stadskärna 
ska Flemingsberg 2050 vara en ”naturlig mötesplats som erbjuder boende, verksamma, 
studerande och besökare ett brett och varierat utbud av kultur, restauranger, nöje och 
handel. Det är ett populärt besöksmål i Stockholmsregionen.” (sid 8) Här ser vi såväl invånar- 
som besökarperspektiv, vilket innebär att kulturutbudet i ett framtida Flemingsberg bör ha 
en bred angelägenhet och dra publik utanför kommungränsen. Detta ökar också platsens 
turistekonomiska effekter.  
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Enligt programmets andra mål Självklart etableringsval ska Flemingsberg vara en attraktiv 
etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv och kreativa näringar. De kulturella och 
kreativa näringarna utgörs av företag som bygger sina verksamheter och affärsidéer på ett 
kulturellt skapande. (Rapport 16:8, Volante Research) Detta oavsett om de är inom eller 
utanför den kulturella sektorn. Jämför bokförlag och reklambyrå. Detta innebär ett 
kommunalt ansvar i att skapa möjligheter för kreativa näringar att etablera sig framgent i 
Flemingsberg. Det innebär att först skapa förståelse för dessa näringars specifika och ibland 
särskilda behov när det kommer till lokaler.  
 
I biblioteksprogram för Huddinge kommun 2017-2022 konstateras bland annat att det finns 
ökade behov av fysiska möten. Detta till trots minskar tillgången av offentliga rum som är 
öppna på lika villkor för alla, oavsett den enskildes ärende, ekonomi, ålder, religiösa eller 
politiska åsikter. Biblioteken får därför en allt viktigare funktion som gränsöverskridande 
mötesplatser som stärker social sammanhållning. Bibliotekens lokaler, utbud och verksamhet 
måste vara tillgängliga för alla. En förutsättning för detta är att biblioteken är så placerade att 
de på bästa sätt bidrar till likvärdig tillgång till bibliotek i kommunen. Biblioteken ska utgå 
ifrån användarnas behov och ligga där människor naturligt rör sig för att på så sätt vara en 
integrerad del av användarnas vardagliga livsmiljöer. Om detta åstadkoms så bidrar även 
biblioteken till att skapa attraktiva bostadsområden runt om i kommunen.  

I det idrottspolitiska programmet 2013-2020 sägs att god tillgång till bra anläggningar är 
kommunens absolut viktigaste stöd till föreningslivet. Därför är det viktigt att alltid ha en god 
och aktuell bild av hur behoven ser ut. (sid. 12) 
I förvaltningens folkhälsoplan 2017-2019 sägs bland annat att kultur- och fritidsförvaltningen 
bidrar på flera sätt som möjliggörare inom folkhälsoområdet i Huddinge. 
Rekreationsområden, idrottsanläggningar, lekplatser, tillgången till bostadsnära aktivitetsytor 
för spontanidrott och mötesplatser är tillsammans med föreningslivet viktiga grundstenar för 
ett hälsosamt samhälle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östra Huddinge
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Befolkningsprognos 2017-2027 

Östra 2017 2027 
Vidja-Ågesta,  810 1 200 
Trångsund 9 164 9 870 
Skogås 12 429 13 270 
Länna 2 151 3 195 
Totalt 24 554 27 535 

 

Pågående och planerade projekt 2019-2021 
Vidja-Ågesta  
Ej aktuellt. 

Trångsund  
I Trångsund finns två stycken ytor för spontanidrott med grus och en 5-spelsplan med återanvänt konstgräs. 
Stortorps IP med ishall och uterink. Nytorps mosse med en 11-spelsplan med konstgräs. En sporthall. 
 

Spår med belysning utreds 2019 och byggs 2020-2021.   

En fotbollsplan byggs under 2019 i Trångsund alternativt Skogås.  
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Behov finns att under 2019 utreda ett större bibliotek i Trångsund samt en ny placering av Rockville, 
kulturhus för unga. En ny placering av Rockville ska kombineras med en eventuell ny mötesplats för 
unga. 

Förvaltningen följer upp utvecklingen i området under perioden och även den nybyggnation som 
planeras i centrum av Huge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter. Flera delar ingår i detta, 
Stortorps bygdegård kan komma att användas av barn- och utbildningsförvaltningen vid evakuering i 
samband med Stortorpsskolans ombyggnation. Om skolan inte behöver bygdegården finns tankar om 
att kultur- och fritidsförvaltningen kan använda lokalen för sin ordinarie verksamhet, snarare än som 
bokningsbar lokal. Förvaltningen undersöker vidare möjligheterna att utveckla Stortorpsparken i 
samverkan med föreningslivet till ett nytt centrum för kultur- och ungdomsverksamhet. Detta skulle 
kunna samordnas med befintlig pulkabacke samt en ny lekpark med mera.  

Behovet av ytterligare omklädningsrum i stortorps ishall har uppmärksammats då de befintliga 
omklädningsrummen är små och inte räcker till när flera lag tränar.  

 

Skogås 
I Skogås finns en 7-spelsplan med grus, 10 stycken ytor för spontanidrott med grus, en 7-spelsplan 
med återanvänt konstgräs, samt en spontanidrottsyta med konstgräs. Skogås racketcenter, mindre 
simhall, 1 sporthall, 4 gymnastiksalar. I hela området Trångsund-Skogås finns idag endast en 11-
spelsplan. 

En fotbollsplan byggs under 2019 i Trångsund alternativt Skogås. 

Biblioteket behöver utökas och föreningen Lyktans lokaler behövs för detta. Lyktan har erbjudits nya 
lokaler av Huge Bostäder. Detta kommer att belasta förvaltningens kostnader för lokalhyror. 
Statsbidrag används till delar av investeringen i ett utökat bibliotek. Under stängningen hänvisas 
medborgarna till Trångsunds bibliotek. 

Mötesplatsen för unga söker ny hyresgäst att dela lokaler med då bedömningen är att befintliga 
lokaler är för stora. 

Skogås simhall är i behov av renovering i väntan på ny simhall. Som en del i den utredning kring ny 
simhall som förvaltningen arbetet med tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter har ett 
åtgärdspaket tagits fram. Se mer information på sidan 8. 

Länna 

Bostäder planeras i Österhagen. Förvaltningen deltar i processen. 

 

 

 

 

Mellersta Huddinge
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Befolkningsprognos 2017-2027 

Mellersta 2017 2027 
Snättringe 8 900 9 330 
Stuvsta 9 429 9 180 
Fullersta 7 674  8 810 
Sjödalen  15 160 19 470 
Högmora 1 263 2 920 
Gladö-Lissma 1 411 1 855 
Totalt 43 837 51 535 

 

Nuläge och planering 2019-2021 
Snättringe  
I Snättringe finns idag en 11-spelsplan med grus, 2 spontanidrottsytor med grus och 2 gymnastiksalar. 
 
En 11-spelsplan konstgräsplan planeras vid Snättringeskolan, investering 2019. Beställning och offert 
under 2019. (uppskattning på offert och kostnader) 

Utsäljeskolan F-9 ska byggas med planerad byggstart 2021. Förvaltningen deltar i processen. Fullstor 
idrottshall och en 7-spelsplan. En mötesplats för unga planeras också. Tanken är att bygga ut 
Utsäljeskolan för ytterligare cirka 300 elever med idrottshall och specialsalar. Med en utbyggnad 
utökas Utsäljeskolan kapacitet från dagens cirka 600 elever till cirka 940 elever. 
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Förvaltningen utreder pilotprojekt; fickbibliotek meröppet i Stuvstahallen – investering preliminärt 
2020 – kopplat till huvudbiblioteket (HB).  

Stuvsta  
I Stuvsta finns Stuvsta IP med en sporthall samt en 5-spelsplan och en 11-spelsplan, båda belagda med 
konstgräs. Sporthallen och konstgräset är samtliga från 2017. Björkängshallen har två ishallar samt två 
gymnastiksalar.  
 
I anslutning till att Utsäljeskolan byggs påverkas tillgången till fotbollsplanen i Snättringe vilket i sin 
tur bedöms öka belastningen på Stuvsta IP. 

Fullersta  
Källbrinks IP med 11-spelsplan konstgräs,11-spels naturgräs, två 7-spels konstgräs, två 5-spels konstgräs. 
En friidrottsarena, elljusspår, tennishall. I området finns också 1 gymnastiksal och konstverksamheten i 
Fullersta gård.  
 
Beslut fattat av kommunfullmäktige om Fullersta Bio och arbete pågår. Arbetet beräknas vara klart 
under hösten 2019 då ungdomsverksamheten Huset kommer att flyttas till Fullersta Bio. Samverkan 
finns idag med studieförbundet vuxenskolan som kommer att använda delar av lokalerna i Fullersta 
Bio.  

Det finns planer för en upprustning av Fullerstaparken, men arbetet är i dagsläget vilande. 

Sjödalen  
I Sjödalen finns sex stycken ytor med grus för spontanidrott, en spontanidrottsyta med konstgräs, en 7-
spelsplan med återanvänt konstgräs, en 7-spelsplan med nylagt konstgräs, en 11-spelsplan med konstgräs, 
tre sporthallar varav en ligger  
i Huddingehallen. Huddingehallen har, utöver sporthall också simhall, gymnastiksal, flera motionsrum och 
tre tennisbanor utomhus. I området finns tre gymnastiksalar. Storängshallen är en multihall avsedd främst 
för friidrott och gymnastik.  
 
Solfagraskolan behöver byggas ut på grund av ökat elevantal och behöver då komplettera med en 7-
spelsplan och en ny fullstor idrottshall. Ytorna för detta är idag på Björkängshallens parkering. 
Projektet väntar besked kring planerat bostadsbyggande då detta är avgörande för tidplanen och om 
en ny detaljplan behöver tas fram. 

Aspen åk 7-9, stor skola med 9 våningar vid nuvarande tekniska nämndhuset, skulle kunna inrymma 
kulturskola eller kulturverksamhet. Kulturskolan har ett behov av ca 1500 kvm, men dessa 
undervisningslokaler skulle kunna delas med skolan. På skolgården kommer en 11-spelsplan att 
byggas och en fullstor idrottshall med extra ytor som kommer att anpassas efter gymnastik. 
Detaljplanen beräknas vinna laga kraft kvartal 4, 2021.  

Huvudbiblioteket (HB) behöver nya lokaler. HB:s lokaler kan bli aktuella som kontor för 
kommunhuset. Flera förslag finns kring flytt av HB, a) till Sjödalsparken, b) till Paradistorget i 
Sjödalsgymnasiets lokaler, c) bli kvar i samma lokal men nedre våningen frigörs för att bli kontor för 
kommunstyrelsens förvaltning. 

I Sjödalsparken pågår utvecklingstankar. Viktigt att kultur och fritidsinslag tas in i parkprogrammet. 
Folkhälsoaspekten bedöms som viktig i sammanhanget.  

Rådsparken, arbetsmiljöåtgärder med planerad reinvestering 2020. 
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Huddingehallen är i behov av renovering i väntan på en ny simhall. Som en del i den utredning kring 
ny simhall som förvaltningen arbetet med tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter har ett 
åtgärdspaket tagits fram. Se mer information på sidan 8. 

Högmora  
Ej aktuellt. 

Gladö-Lissma  
I Sundby och Gladö finns ridsportsanläggningar. 

Sundby stall kommer att ersättas med nytt stall för 38 hästar. Planerad byggstart 2019, klart 2020. En 
miljöutredning kommer att genomföras för området. 

Ridspår ska utredas av kultur- och fritidsförvaltningen. 

Utredningen av Sundby 2020. Huddinge Samhällsfastigheter har ett uppdrag att utreda framtiden för 
Sundby, såväl vad gäller naturturism som att lyfta området generellt som besöksmål. 

Utblick för Mellersta Huddinge 2032 
Snättringe  
Elljusspår i Källbrink IP behöver renoveras, utredning för utveckling och eventuella investeringar 
2023,  investering 2025 

Stuvsta  
- 

Fullersta  
Åtgärder i Fullerstaparken behöver genomföras. 

Sjödalen  
Åtgärder i Sjödalsparken behöver genomföras. 

Högmora  
- 

Gladö-Lissma  
Ett övergripande program för utvecklingen av Sundby bedöms som nödvändigt för att skapa ett 
attraktivt besöksmål i kommunen. Området bedöms ha stora kvaliteter som naturområde med både 
promenadstigar, badstrand, restaurang och museum. 

 

Sydvästra Huddinge
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Befolkningsprognos 2017-2027 

Sydvästra 2017 2027 
Flemingsberg 14 975 20 525 
Glömsta 5 975 8 100 
Loviseberg 0 0 
Totalt 20 950 28 625 

 

Nuläge och planering 2019-2021 
Flemingsberg 
I Flemingsberg finns en 7-spelsplan med konstgräs vid Annerstaskolan och tre sporthallar varav två i 
Fleminghallen. I Visättra finns ett sportcenter med bland annat ishall och i anslutning till sportcentret finns 
en bandybana samt en 5-spelsplan med återanvänt konstgräs och en 11-spelsplan med konstgräs. Två 
gymnastiksalar finns vid Kästaskolan respektive Visättraskolan. Ungdomsverksamhet finns i form av 
Ungzon och Panncentralen och ett bibliotek finns i Flemingsberg.   
  
Förvaltningen ser över möjligheterna att göra en förändring genom att koncentrera verksamheter 
och aktiviteter till Fleminghallen. Erbjudandet från kultur- och fritidsförvaltningen måste vara så pass 
attraktivt att invånarna rör sig från Grantorp till dalen om vi ska flytta verksamheter från 
Flemingsbergs centrum och Visättra till Flemingsbergsdalen. Förvaltningen har tittat på möjligheten 
att flytta verksamheterna i Panncentralen, biblioteket i Grantorp och en del av mötesplatsen Ung zon 
till Fleminghallen. Kulturskolan och idrotten finns redan i huset, men behöver, om flytt av 
verksamheter sker, utveckla verksamheten utifrån det nya konceptet. Vi kan också tänka oss att 
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formulera om samverkansavtalen eller ingå nya överenskommelser så att ytterligare 
föreningsverksamhet förläggs till Fleminghallen.  

Viktigt att utbudet/erbjudandet riktar sig till olika målgrupper då det finns behov i alla åldersgrupper, 
men även då det är trygghetsskapande om olika generationer möts.  

Utmaningen ligger i samverkan och att skapa en öppen aktivitetsbaserad plats. 

Panncentralen används i dagsläget i första hand av ungdomsverksamheten men också av skola och 
föreningsliv. Om ungdomsverksamheten flyttar till fleminghallen behöver nya lösningar för 
panncentralen tas fram.  

I anslutning till Visättra sportcenter finns en BMX-hall som idag drivs av en privatperson och där en 
förening bedriver verksamhet. Förvaltningen kommer att utreda hallens framtid och behov av 
åtgärder i och runt denna. 

Glömsta  
I Glömsta finns en grusplan i form av Vistaskolans IP. En gymnastiksal finns också i området vid Vistaskolan. 
Även ungdomsverksamhet finns i området.  
 
Arbete pågår med Glömstahallen och en 7-spels konstgräsplan vilka kommer att stå klara 2019 .  

Loviseberg  
Inga aktiviteter planeras under perioden. 

Utblick för Sydvästra Huddinge 2032 
Befolkningsprognosen för kommunen 2018-2027 visar en kraftig väntad befolkningsökning i 
området. Fokus bedöms i hög grad ligga på Flemingsberg/Visättra med tanke på den 
befolkningsutveckling som väntas där.  

Flemingsberg  
Förvaltningen undersöker möjligheten att anlägga ett fickbibliotek när resecentrum är på plats. 

Glömsta  
Den nu pågående utvecklingen i området med ny idrottshall och 7-spels konstgräsplan bedöms vara 
tillräckligt under överskådlig tid.   

Loviseberg  
Förvaltningen undersöker planer och skrivningar i lokalförsörjningsplan gällande planerad 
idrottsplats. I takt med att området exploateras kommer förvaltningen att bedöma vilka 
investeringar och verksamheter som kan komma att behövas. 
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Nordvästra Huddinge
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Befolkningsprognos 2017-2027 

Nordvästra 2017 2027 
Vårby  10 767 14 335 
Kungens kurva 311 3 110 
Segeltorp 9 306 10 070 
Totalt 20 384 27 515 

 

Nuläge och planering 2019-2021 
Vårby  
I Vårby finns åtta stycken ytor för spontanidrott med grus, en 7-spelsplan med grus, en 5-spelsplan med 
återanvänt konstgräs samt en 11-spelsplan med konstgräs.  
En idrottshall, mindre simhall, fem minitennisbanor, en utomhusdansbana och en skatepark finns också i 
området. Ungdomsverksamhet finns hos Vårby ungdom och det finns ett bibliotek centralt i Vårby gård. 
 
Bättre underhåll av befintliga offentliga spontanytor. 

God belysning är en viktig trygghetsskapande åtgärd.  

Kungens kurva  
I Kungens kurva  finns två 5-spelsplaner varav en grusplan, en 7-spelsplan, och en  
11-spelsplan för fotboll. Det finns även en ishall, Segeltorpshallen. 

Samtal förs med IKEA om möjligheten att etablera bibliotek/kulturverksamheter på 1 100 kvm i nya 
köpcentrumet.  

Åtgärder behövs för att lösa gödselhanteringen vid ridanläggningen i Kolartorp då ett föreläggande 
om åtgärder utfärdats. 

Segeltorp  
I Segeltorp finns sex stycken spontanidrottsytor. Gymnastiksalar finns i Juringe gårdsskolan, Utsäljeskolan 
och Segeltorpsskolan. Ungdomsverksamhet finns i Torpet och det finns också ett bibliotek centralt i 
Segeltorp. I Segeltorp finns  
även en ridsportsanläggning. 
 
Hur går det egentligen med programarbetet för centrala Segeltorp? Förvaltningen eftersträvar bättre 
insyn i programprocessen för centrala segeltorp. Oklar tidsaspekt.  

Förvaltningen utreder möjligheten att anlägga en 11-spelsplan med konstgräs i Kolartorp. 
Förvaltningen följer upp med natur- och byggnadsförvaltningen. Den befintliga grusplanen ligger 
dock i ett naturreservat.  

Utblick för Nordvästra Huddinge 2032 
Vårby  
I samband med planering av Vårbyparken/strand efterlyser förvaltningen ett modernt anpassat 
parklekskoncept. 
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Vårby simhall är i behov av renovering i väntan på ny simhall. Som en del i den utredning kring ny 
simhall som förvaltningen arbetet med tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter har ett 
åtgärdspaket tagits fram. Se mer information på sidan 8. 

Planering kring en ny Vårbackaskola med idrottshall pågår och förvaltningen deltar i processen.  

Planerna för exploatering av Gambrinus, Spendrups gamla bryggeritomt, pågår och i den planeringen 
ingår en skola med tillhörande idrottshall.  

Kungens kurva  
Förvaltningen bedömer inte att det finns ett behov av ett kulturhus i det planerade bostadsområdet 
Generatorn 2. Däremot vill förvaltningen utveckla tankarna kring en folkhälsopark i bostadsområdet. 
Gäller bland annat: trygg löparbana, hinderbana för barn och vuxna, utegym, beachvolleybollbord 
och sittplatser.  

En idrottshall bedöms som nödvändig när skola byggs i området. 

Förvaltningen efterlyser en stark kommunal närvaro i IKEA:s nya köpcentrum. En satsning som då 
inte bara berör kultur- och fritidsförvaltningen men där biblioteks- , kultur- och andra 
förvaltningsverksamheter kan utgöra ett nav. Verksamheter i ett utvecklat köpcentrum bedöms 
bland annat kunna locka boende i västra Segeltorp.  

Segeltorp  
På längre sikt bör behov av lokaler och anläggningar för kultur, mötesplatser, fritid och idrott ses 
över. Detta då industriområdet utvecklas med bostäder och spårvägsstation. 
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Huddinges vision och mål
Vision: Huddinge - en av de tre populäraste 
kommunerna i Stockholms län 
Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste 
kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. 

Hållbart Huddinge 2030 
I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en 
långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 
2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och 
vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. 

Mål för Huddinge 
För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 
och visionen om att vara en av de tre populäraste 
kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål 
formulerade som visar utåtriktat vad kommunen 
åstadkommer för invånare, brukare och kunder. 

 Bra att leva och bo 
 Utbildning med hög kvalitet 
 Fler i jobb 
 God omsorg för individen 
 Ekosystem i balans 

För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen 
ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och 
detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken 
effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka 
resurser kommunen genomför sitt uppdrag. 

 Systematisk kvalitetsutveckling 
 Attraktiv arbetsgivare 
 Sund ekonomi 

 

I underlag inför Mål och budget 2019–2021 
beskriver nämnden de viktigaste frågorna för 
ökad måluppfyllelse, trender, 
utvecklingstendenser, demografiska förändringar 
och annat som påverkar nämndens verksamheter 
samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder. 
Nämnden lyfter frågor under de övergripande 
och strategiska mål som berör nämndens 
verksamhet. 
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Bra att leva och bo
Huddinge är i stark tillväxt. Huddinges befolkning har ökat 
varje år under en lång tid och den väntas öka även i 
framtiden. Det expansiva befolkningsscenario som togs 
fram 2016 visar att Huddinges befolkning år 2050 kan 
överstiga 265 000 invånare, givet en fortsatt expansiv 
exploatering i kommunen. Det expansiva scenariots 
funktion är inte att prognostisera befolkningsmängd utan 
att visa på en möjlig utveckling utifrån den så kallade 
Sverigeförhandlingen och om urbaniseringen inte avtar, 
samtidigt som marknaden klarar av den höga 
exploateringstakten i länet. Dock pekar nuvarande trender 
och signaler på hur detta byggande troligen kommer 
fortsätta vara högt men också på en avmattning av 
bostadsmarknaden på sikt.  

 

Hanterbar ärendemängd på sikt 
För natur- och byggnadsnämnden innebär tillväxttakten att 
antalet ärenden kommer att öka. Nämnden har tagit fram 
en modell för att beräkna hur förhållandet mellan 
ärendemängd och resurser har förhållit sig över tid för att 
utifrån denna kunna göra en prognos om framtiden. 
Prognosen visar att ökningen av volymerna de kommande 
åren kan hanteras löpande. Bemanningen har utökats 
kontinuerligt de senaste åren och ökningen av 
ärendevolym och bemanning kommer troligtvis att 
fortsätta löpande. Nämnden har dessutom sin 
huvudsakliga verksamhet i genomförandedelen av 
samhällsbyggnadsprocessen och får därmed en viss 
framförhållning i och med att de stora ökningarna i volymer 
kommer föregås av detaljplaneläggning. När det gäller 
finansiering av bemanningsökningen så sker den till största 
del genom ökade intäkter för taxefinansierad verksamhet 
varför några stora ökningar av skatteanslaget inte är 
nödvändiga.   

Även om bygglov- och lantmäteriverksamheterna till 
största del är intäktsfinansierade finns utmaningar i 
möjligheterna att utöka bemanningen och behålla 
kompetent personal. Stora delar av personalen tillhör 
bristyrkesgrupper såsom byggnadsinspektörer, 
bygglovhandläggare, förrättningslantmätare samt mät- 
och GIS-ingenjörer. Nämnden ser därför ett stort behov av 
att aktivt arbeta med dessa yrkesgrupper, se även avsnittet 
attraktiv arbetsgivare. 

 

Tematiska strategier kring drift och underhåll 
Huddinges ambition att växa stort ställer krav på 
en effektiv och samordnad 
samhällsbyggnadsprocess. Den huvudsakliga 
utbyggnaden ska ske i de regionala stadskärnorna 

och i Spårväg syds influensområde. Tätare 
bebyggelse innebär att skötsel och underhåll ska 
utföras på trängre ytor, där slitaget dessutom är 
högre med fler människor som ska nyttja parker 
och andra anläggningar. Natur- och 
byggnadsnämnden behöver ta fram tematiska 
strategier kring drift och underhåll som utgör 
effektiva planeringsunderlag. Det kan 
exempelvis vara standards för hur många km väg 
som avstjälpningsplatser för snö har kapacitet att 
hantera och därmed hur tätt dessa 
avstjälpningsplatser eller andra så kallade 
teknikytor behöver ligga. 

Nämnden behöver även ta fram driftplaner för de 
parker, lekplatser och andra anläggningar som 
byggs. Många anläggningar kräver specifik 
skötsel och utbyte av utrustning som är 
specialbyggd. För att säkerställa att 
anläggningarna hålls attraktiva behövs bättre 
framförhållning och planering av livslängd för 
utrustning och skötselplaner. I detta behöver 
nämnden samverka med 
samhällsbyggnadsverksamheterna inom 
kommunstyrelsen.  

 

Ökad drift och underhåll  

Uppräkning av driftmedel i samband med 
investering 
I takt med utbyggnaden av bostäder och omvandling av 
kommunens fritidshusområden ökar volymen av gator, 
vägar och gång- och cykelvägar kontinuerligt. Huddinge 
kommun har exempelvis lekplatsprogram, parkprogram, 
badplatsprogram samt entréprogram och skötselplaner för 
naturreservaten liksom åtgärdsprogram för Tyresån, 
Orlången och Trehörningen. Även ett nytt miljöprogram 
fastställdes 2017. Upprustning och nyanläggning i enlighet 
med dessa program och beskrivningarna i 
planeringsförutsättningarna innebär såväl volymökningar 
som kvalitetshöjningar och därmed successivt ökade 
driftskostnader under de kommande åren. Detta är en 
utmaning för drift- och underhållsverksamheten.  

Arbete med att inventera och dokumentera natur- och 
byggnadsnämndens skötselobjekt pågår för att få kontroll 
över vilka skötselobjekt nämnden ansvarar för. Därefter 
kan en beräkningsmodell tas fram för drift och underhåll 
för att kunna göra bedömningar om resurser och 
ärendemängder för natur- och gatudriftsverksamheterna. 
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När en beräkningsmodell finns på plats bör beslut om ny- 
eller ombyggnation av en anläggning även innehålla ett 
beslut om ökade driftkostnader som ger en direkt koppling 
mellan investeringsmedel och driftmedel. Detta för att hela 
kostnaden för en ny anläggning ska synliggöras vid 
investeringsbeslutet och att driftbudgeten för befintliga 
anläggningar inte urholkas. De grova 
kostnadsuppskattningar som ändå görs i dagsläget bör 
fortsätta för att synliggöra den totala kostnaden av en 
samhällsbyggnadsinvestering och utgöra ett underlag för 
uppräkning av natur- och byggnadsnämndens driftbudget. 

 

Beläggning 
I natur- och byggnadsnämndens budget för 2017 samt 
2018 finns 50 miljoner kronor för reinvestering och 
investering i beläggning av gator och vägar. Detta är en 
fördubbling av den beläggningsbudget som kommunen har 
haft under många år. Under 2014-2015 gjordes en 
inventering av kommunens gatunät som gav en tydlig bild 
av hur omfattande det så kallade underhållsberget är. 
”Underhållsberget” beskriver hur stor eftersläpningen är av 
underhållet av gator och vägar, det vill säga den 
upparbetade underhållsskulden. Inventeringen från 2015 
visar att för att Huddinge ska ha ett vägnät som håller 
etablerade standards krävs investeringar på 80 miljoner 
kronor för att åtgärda underhållsskulden.  Detta motsvarar 
47 miljoner kronor årligen under tio års tid eller 55 miljoner 
årligen under fem års tid för att bygga bort 
underhållsberget. När skulden sedan är åtgärdad krävs en 
årlig reinvesteringsbudget på 39 miljoner kronor. Nämnden 
arbetar efter en systematik med treårsplaner för 
beläggningsarbetet. För att underhållsberget ska kunna 
byggas bort och inte fortsätta öka behövs därför fortsatt 
omfattande investeringsmedel under planeringsperioden.  

 

Belysning 
Under senare år har armaturbyten genomförts enligt plan i 
gatubelysningsnätet. Vad som inte genomförts och som 
saknas är en långsiktig åtgärdsplan för utbyte av rostiga 
stolpar samt uttjänta ledningar i gatubelysningsnätet. En 
inventering av belysningsnätet i kommunen kommer att 
genomföras under 2018. Utifrån denna inventering kan en 
plan för mer omfattande reinvesteringsåtgärder tas fram. 
Flera bostadsområden i kommunen byggdes under 1960- 
och 70-talen och de anläggningarna behöver ses över och 
troligtvis bytas ut inom de kommande åren. Detta kommer 
innebära ökade reinvesteringsbehov.  

 

Förvaltning av naturreservat 
Kommunen har skyddat en tredjedel av sin yta 
inom 12 naturreservat och ett 
biotopskyddsområde. Under de senaste åren har 
samtliga reservat genomgått en period av 
intensiva investeringar i enlighet med natur- och 
byggnadsnämndens basuppdrag och 
naturreservatens skötselplaner. Stora resurser har 
lagts ned på att anlägga gränsmarkeringar, 
parkerings- och rastplatser, leder, entréer, 
grillplatser och övriga anläggningar för det 
rörliga friluftslivet. Under 2017-2018 fördubblas 
längden vandringsleder i kommunen från ca 10 
till ca 18 mil genom att fornstigar och 
Huddingeleden tillkommer. Utöver anläggningar 
för friluftslivet ingår även våtmarksskötsel, 
naturvårdande skötsel, stängselsystem för 
betesdjur och drift av byggnader inom 
naturreservaten i driftsverksamheten.  

Alla dessa satsningar jämte Huddinges starka 
demografiska utveckling har inneburit att antalet 
besökare och kraven på tillgänglighet och 
information har ökat. I takt med att 
friluftsinfrastrukturen byggs ut behöver både 
tillsynen och underhållet att förstärkas så att 
kommunen kan behålla en jämn och hög kvalitet 
på rekreationsområdena, i linje med ambitionen 
att behålla topplaceringen som landets främsta 
frilufts- och naturvårdskommun. Dessa ökande 
behov syns inte minst i ökande kostnader för 
soptömning och städning av entréer och andra 
målplatser för besökare. 

 

Bekämpning av invasiva arter 
Under 2017 antog natur- och byggnadsnämnden 
en åtgärdsplan för bekämpning av invasiva arter. 
Främst handlar det om att hålla tillbaka arter som 
utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, 
men även av arter som är skadliga för 
boendemiljön och människors hälsa. Exempel på 
de senare är jätteloka och brunråtta. 
Genomförandet av åtgärdsprogrammet och den 
underliggande åtgärdsplanen kräver en 
samordning inom nämndens verksamheter och 
mellan Huddinge kommun och andra 
verksamhets- och fastighetsägare. Om 
åtgärdsplanen ska kunna genomföras fullt ut 
krävs också särskilt avsatta resurser inom 
nämndens verksamhet, genom ökad driftram 
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eller omprioritering där andra verksamheter inte 
genomförs.  

 

Öppna data 
Huddinge kommun, liksom andra offentliga 
aktörer, samlar dagligen in och bearbetar 
mängder av data. Öppna data kan förenklat sägas 
vara information som är tillgänglig utan 
inskränkningar och som ofta publiceras i ett 
sådant format att informationen blir enkel att 
hantera och vidareanvända. Genom att publicera 
öppna data kan Huddinge kommun uppfylla 
lagen om vidareutnyttjande av handlingar från 
den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) och 
samtidigt underlätta för andra aktörer att 
förbättra och utveckla tjänster. Att publicera 
öppna data bidrar även till öppenhet, transparens 
och lättillgänglig service.  

Natur- och byggnadsnämnden publicerar redan 
idag en del öppen data men det finns betydligt 
mer som skulle kunna publiceras. Utmaningarna 
med att tillgängliggöra data på detta sätt är att i 
första hand identifiera vilken data som är 
relevant och efterfrågad att ta fram. Dessa data 
behöver sedan digitaliseras. Att digitalisera data 
har fler nyttor än att publicera dem som öppen 
data och är på sikt ofrånkomligt, men 
arbetsinsatsen är omfattande. En annan 
frågeställning är i viket format data ska släppas. 
För att sedan underhålla publicerade data 
behöver ett ramverk finnas som innehåller rutiner 
och ansvarsfördelning för hur publicering och 
ajourhållning ska gå till i praktiken. 

Kommunen tar idag betalt för en del geografisk 
information och om dessa data ska publiceras 
som öppna, vara kostnadsfri och utan 
begränsande licensvillkor behöver kommunens 
finansieringsmodell för geografisk information 
ses över. Andra kommuner börjar nu släppa sina 
geografiska data som öppna data, och Huddinges 
inriktning bör vara att gå samma väg.  

 

Ökad kundnöjdhet 
Invånare och kunder i Huddinge kommun ska 
vara nöjda och uppleva god service med natur- 
och byggnadsnämndens verksamheter. Nämnden 
strävar därför efter ökad nöjdhet med 

handläggning och service av såväl 
myndighetsfunktionerna som drift och underhåll.  

Förväntningarna hos invånare och företagare har 
dock ökat de senaste åren.  Digitaliseringen i 
stort ger möjligheter att få tillgång till 
information på ett helt nytt sätt och utvecklingen 
av sociala medier kännetecknas av mycket snabb 
kommunikation.  Nämndens kunder idag 
förväntar sig därför snabb och korrekt 
myndighetsutövning med möjlighet att ta del av 
information och digitala tjänster när som helst.  

Vilka kvalitetsnivåer nämndens verksamheter 
ska hålla, framförallt inom natur- och 
gatudriftsverksamheten, behöver därför tydligare 
kommuniceras till invånarna.  

Kötiderna och därmed de totala 
handläggningstiderna för 
lantmäteriförrättningsärenden har varit långa 
under 2017, där satta etappmål inte har uppnåtts. 
Nämnden arbetar under 2018 för att korta 
handläggningstiderna och kommer fortsätta det 
arbetet under 2019.  

Förväntan på snabb kontakt med kommunen 
ställer även krav på en välfungerande 
kundservice och organisation för att hantera e-
post, telefonsamtal och besök. Resultaten i 
undersökningen Insikt, som mäter service och 
tillgänglighet i olika myndighetsområden, visar 
att nämnden behöver förbättra sina resultat inom 
bygglovshanteringen. Nämnden har haft ett 
utvecklingsåtagande under 2017 att förbättra 
service och återkoppling till kunder, vilket har 
lett till en del förbättringsåtgärder. Bland annat 
har alla medarbetare som arbetar med 
bygglovsverksamheten gått en 
bemötandeutbildning. Utöver ovanstående 
kundundersökning har bygglovavdelningen även 
infört en egen kundundersökning som ger direkt 
feedback och under 2018 kommer 
bygglovsavdelningen att arbeta vidare med 
denna. Bygglovsavdelningen har ungefär 800 
inkommande telefonsamtal per vecka (ej inräknat 
inkommande frågor som löses av 
kommungemensamma servicecenter) och arbetet 
med god kundservice ska balanseras mot kraven 
om att hålla tio veckors handläggningstid för 
bygglovärenden och utöva tillsyn, vilket är en 
utmaning för handläggarna. Att förbättra 
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kundnöjdheten är ett långsiktigt arbete som 
kommer att vara fortsatt prioriterat under 
planeringsperioden. 

 

 

 

 

 

Fler i jobb
Traineeprogram och jobbfrämjande insatser 
Nämnden har under många år tagit emot personer utanför 
arbetsmarkanden i syfte att öka människors möjligheter till 
arbete. Under nästkommande år kommer nämnden att se 
över förutsättningarna att ta emot fler personer med svag 
ställning på arbetsmarknaden genom bland annat 100 
Huddingejobb, Unga för orten, sommarjobb, nyanlända 
och andra praktikformer. En förutsättning för att 
verksamheterna ska kunna ta emot och erbjuda god 
handledning samt meningsfulla arbetsuppgifter är resurser 
för att säkra handledning och arbetsledning för dessa 
jobbfrämjande insatser, framför allt för sommarjobbande 
ungdomar. 

Sedan flera år har kommunen ett traineeprogram för yrken 
inom samhällsbyggnad. Programmet har stärkt 
kommunens arbetsgivarvarumärke och gett utväxling i 
form av nya duktiga medarbetare.   

Förvaltningen har även etablerat samarbete med 
organisationer som arbetar med att integrera nyanlända 
ingenjörer.  Genom att erbjuda praktikplatser bidrar 

nämnden till att öka deltagarnas inträde på 
arbetsmarkanden. 

 

Förbättrat företagsklimat 
En ny näringslivsstrategi beslutas under första 
delen av 2018 och därefter kommer tillhörande 
handlingsplaner tas fram. Strategin syftar till att 
tydliggöra hur kommunen kan bidra till att skapa 
fler arbetstillfällen samt förbättra Huddinges 
företagsklimat. Natur- och byggnadsnämnden, 
och tidigare samhällsbyggnadsnämnden, har 
sedan 2013 arbetat med ett förbättrat 
företagsklimat och arbetet är fortsatt prioriterat 
under planeringsperioden, framförallt med att 
förbättra företagares kundnöjdhet inom 
bygglovsverksamheten och korta 
handläggningstiderna. Se även avsnittet ökad 
kundnöjdhet under målet bra att leva och bo. 

  

Ekosystem i balans
Miljökvalitetsnormer för vatten 
De senaste mätresultaten för vattenstatusen i 
Huddinges mest utsatta sjöar visar att EU:s 
vattendirektiv med dess bindande 
miljökvalitetsnormer till 2021 med stor 
sannolikhet inte kommer att kunna uppnås. 
Förutom de negativa miljökonsekvenserna för 
Huddinges sjöar och vattendrag riskerar 
kommunen ekonomiska sanktioner om 
vattendirektivet för sjöarna inte uppnås. 
Huddinge kommun har ambitiösa åtgärdsplaner 
för att förbättra vattenstatusen i de mest utsatta 
sjöarna. Genomförande av åtgärdsplanerna 

fördelas mellan flera nämnder och aktörer och en 
välfungerande samordning mellan dessa för att få 
kraft i vattenvårdsarbetet är av stor vikt.  För att 
säkerställa att ”rätt åtgärder” genomförs, det vill 
säga åtgärder som har bästa möjliga effekt, 
behövs ett helhetsgrepp där involverade aktörer 
samordnas och där resurser fördelas utifrån de 
åtgärder som behöver göras. Prioritering av vilka 
åtgärder som är angelägna för att uppnå god 
status i våra sjöar finns fastställda i flera 
dokument. Bland annat i Åtgärdsplan för 
Tyresån-Kalvfjärden 2016-2021 som fastställts 
inom Tyresåns vattenvårdsförbund samt i 
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Huddinge kommuns egna åtgärdsplaner för 
Trehörningen och Orlången 

En bristfällig hantering av dagvatten får stora 
miljökonsekvenser och innebär stora kostnader vid 
översvämningar. I och med att allt mer mark i kommunens 
tätbebyggda områden hårdgörs genom exempelvis 
asfaltering genereras problem kopplade till dagvatten. 
Kommunen behöver ta ett gemensamt ansvar för hur de 
negativa effekterna med avseende på dagvatten kan 
minska. Här omfattas allt ifrån planläggning och 
beslutshantering inom bygglov och 
miljötillsynsverksamheterna till driftverksamheten, som är 
den del av organisationen som får omhänderta de problem 
som uppstår. 

 

 

 

Huddinges miljöprogram 
I februari 2017 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt 
miljöprogram för Huddinge kommun 2017-2021. Pro-
grammet innehåller totalt 89 mål inom ett antal olika 
temaoråden. Nämnden arbetar framgångsrikt med flera av 
målen, exempelvis förbättrad kemikaliehantering och 
biologisk mångfald och friluftsliv. Ett antal mål innebär 
dock åtgärder som inte ryms i nuvarande budget. Att helt 
fasa ut uppvärmning med direktverkande el till 2021 är ett 
viktigt mål men ett sådant exempel då flera fastigheter som 
nämnden förvaltar idag värms upp med direktverkande el.  

Att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2025 är ett 
annat exempel på mål där det är oklart om det kan 
uppfyllas inom nuvarande budget gällande arbetsfordon så 
som traktorer, lastbilar och fyrhjulingar eftersom det är 
svårt att hitta bra fossilfria alternativ. Samtliga leasingavtal 
för fordon som tecknas år 2021 behöver även innehålla 
fossilfria fordon eftersom leasingavtalen oftast löper under 
fyra år. 

Ett annat av miljöprogrammets mål är att 
ekologiskt jordbruk ska eftersträvas på 
kommunens mark och att kommunen ska verka 
för att detta sker på övrig jordbruksmark. För att 
målet ska kunna uppfyllas behöver 
gårdsstrukturen och inriktningen på 
jordbruksmarken ses över då jordbruksmark 
kommer att tas i anspråk i bland annat 
Glömstadalen. Lönsamheten för arrendatorerna i 
Huddinge kommun blir allt mindre ju fler 
inskränkningar i markerna som görs. I samband 
med den utredning1som genomförts om 

 
1 Rutinbeskrivning och planeringsprocess för Huddinge 

jordägarens respektive arrendatorns ansvar har 
jordägarens, det vill säga kommunens, 
långtgående ansvar tydliggjorts. Att upprätthålla 
nuvarande struktur och arrendegårdar kommer 
att bli allt svårare under planeringsperioden. 
Arrendegårdarna i kommunen har positiv 
inverkan på såväl biologisk mångfald som 
kulturhistorisk upplevelse och avvägningen 
mellan möjligheten att bedriva jordbruk och 
byggandet i kommunen får med nuvarande 
inriktning negativa konsekvenser för dessa 
värden. Arealen åkermark är en av de viktigaste 
faktorerna som avgör hur mycket betesdjur 
gårdarna kan hålla vilken i sin tur avgör hur stora 
delar av kulturlandskapet som kan skötas. 
Nämnden kommer att följa frågan om 
jordbruksmarken och vid behov utreda och 
anpassa sig till specifika lösningar.  

Under senare år har samarbete med externa 
djurhållare utvecklats.  En del av de öppna 
markerna, främst nyrestaurerade hagar och 
områden belägna långt bort från arrendegårdarna, 
upplåts idag till djurhållare som har sin bas 
utanför kommunen. Detta medger att större delar 
av det igenväxande kulturlandskapet kan hållas 
öppet och ger Huddinge kommun en ökad 
flexibilitet i planeringen. 

 

 
kommuns arrendegårdar, dnr NBN-2015/1841. 
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Systematisk kvalitetsutveckling
Digitalisering  
Regeringens satsning för digital förnyelse av det offentliga 
Sverige, ”Digitalt först” är en viktig del i arbetet med att 
digitalisera, stärka och samordna styrningen för att skapa 
en enklare, öppnare och effektivare förvaltning som är mer 
tillgänglig för invånarna.  

Huddinges mål är att skapa en ”digital kommun” 
där invånare, företagare och besökare på ett 
effektivt sätt guidas rätt. Kommunens digitala 
tjänster ska alltid vara tillgängliga. Huddinge 
kommun behöver gemensam tjänsteutveckling och 
utveckling med användarperspektivet i fokus för att klara 
av en effektiv omställning till en mer digital kommun. 

I samband med att natur- och byggnadsförvaltningen 
flyttar till nya lokaler i slutet av 2018 byter förvaltningen 
även till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta innebär 
bland annat att stora delar av nämndens ärendehantering 
bör vara pappersfri och därmed digitaliserad när flytten 
sker. Nämnden har delar av ärendeprocesser som är 
digitala men där vissa eller enstaka steg i kedjan saknas för 
en helt digital process.  

Under 2019 kommer förvaltningen att fortsätta 
implementeringen av nya processer som blir konsekvensen 
av flytten och införande av det aktivitetsbaserade 
arbetssättet. Nämndens fokus kommer behöva vara på att 
slutföra de många digitaliseringsprojekt som pågår under 
2018 och ta dem in i förvaltningsfas.  

Robotisering av vissa arbetsmoment har påbörjats inom 
bygglovsprocessen och kommer sannolikt att öka under 
planeringsperioden. Automatisering och robotisering 
kräver dock tydliga och regelstyrda arbetsflöden men 
möjliggör kortare handläggningstider.  

Nämnden har infört ett antal e-tjänster de senaste 
åren, bland annat för ansökan om bygglov, 
nybyggnadskarta och lantmäteriförrättningar. 
När nya tjänster och e-tjänster tas fram bör 
invånare, kunder och andra aktörer involveras i 
framtagandet. 

 

Dataskyddsförordningen 
Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 
2018 kan komma att innebära stora förändringar i 
nämndens verksamheter. Dataskyddförordningen ställer 

stora krav på lagring, uppgiftsminimering samt att alla 
personuppgifter är korrekta och uppdaterade, något som 
påverkar alla verksamheter inom Huddinge kommun som 
behandlar personuppgifter. Brister i Huddinge kommuns 
hantering av information leder till försämrat förtroende för 
kommunen. Att öka medvetenheten om 
informationssäkerhet är en förutsättning för att 
kommunens verksamheter ska fungera. Avsaknad av 
dokumentation kan leda till böter eftersom lagen ställer 
stora krav på ansvarsskyldighet.  Det framgår tydligt i 
förordningen att säkerhets- och integritetsaspekter ska tas 
hänsyn till vid planering, utveckling och avveckling av 
verksamhetssystem. Nämnden behöver ta fram en 
registerförteckning under 2018. Under 2019 kan 
registerförteckningen komma att integreras med 
verksamhetssystemet Stratsys vilket kommer att kräva 
personella resurser och budgetmedel.  

 

Smidiga arbetsflöden och effektiva proceser 
Nämndens verksamheter måste ständigt pröva nuvarande 
arbetssätt och metoder. Med digitalisering som grund 
möj-liggörs helt nya möjligheter att utföra uppdraget. Det 
är viktigt att analoga arbetsmoment inte överförs till 
motsva-rande digitala, utan att samtidigt verkligen 
utmana och pröva hur den digitala miljön kan effektivisera 
genom att arbeta på helt nya sätt. För att kunna korta 
handläggningstider och ha kostnadseffektiva 
verksamheter behöver nämndens ”egna” processer vara 
effektiva, men även de kommungemensamma 
processerna måste utvecklas. Här finns utrymme att 
förbättra arbetsflöden inom flera områden som till 
exempel inom ekonomi- och personalområdena.   

Samarbetet med andra nämnder, framför allt 
samhällsbyggnadsverksamheterna, behöver fortsätta att 
stärkas. Det gäller strategiska samhällsbyggnadsärenden 
och områden där ansvaret är delat, till exempel 
näringslivsfrågor, vattenvårdsfrågor och natur-, kultur och 
friluftsfrågor.  

För 2018 har nämnden ett utvecklingsåtagande att 
tydliggöra basuppdraget. Åtagandet innebär att jämföra 
nämndens reglemente och gällande lagstiftning med den 
verksamhet som nämnden idag utför för att sedan besluta 
om och tydliggöra vilka uppgifter som ska utgöra 
nämndens basuppdrag. Effekterna av detta 
utvecklingsåtagande kommer att behöva omhändertas 
under planeringsperioden.   
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När natur- och byggnadsförvaltningen flyttar till 
Flemingsberg och de fysiska avstånden ökar blir det än 
mer betydelsefullt med ett välfungerande samarbete med 
andra nämnder och förvaltningar.   

 

 

Attraktiv arbetsgivare
Attrahera, utveckla och behålla 
Att arbeta med de områden som är särskilt 
prioriterade och kommunövergripande under 
2018 är fortsättningsvis av betydelse under 
planeringsperioden: att vara en attraktiv 
arbetsgivare både för rekrytering av nya 
medarbetare men också för att behålla de 
medarbetare vi redan har, att ha bra chefer 
eftersom ledarskapet har stor betydelse för 
medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens 
kvalitet samt öka frisknärvaron genom att minska 
sjukfrånvaron genom ett systematiskt och aktivt 
rehabiliteringsarbete.  

Förmågan att attrahera, rekrytera, behålla, 
utveckla och avveckla kompetens är avgörande 
för kompetensförsörjningen.  Som beskrivits 
ovan växlar Huddinge upp takten i 
bostadsbyggandet och många andra kommuner 
vill växa på samma sätt, vilket gör att 
konkurrensen inom framför allt 
bristyrkesgrupperna kvarstår från såväl andra 
kommuner som statliga och privata aktörer. 
Delvis kopplat till utmaningen med bristyrken är 
en hög personalomsättning. Tendensen utifrån de 
senaste åren är att nämnden kommer att ställas 
inför ett fortsatt stort rekryteringsbehov.  

Många yrken med brist på arbetskraft finns inom 
expansiva områden på arbetsmarknaden; fortsatt 
stark konjunktur inom samhällsbyggnadssektorn 
bidrar till starkare efterfrågan inom vissa 
yrkesområden. Nämnden har ett antal bristyrken 
eller svårrekryterade yrkeskategorier.  
Civilingenjörer inom bygg och anläggning, 
byggnadsingenjörer, mätnings- och GIS-
ingenjörer, lantmätare med flera fortsätter att 
vara attraktiva på arbetsmarknaden och förväntas 
ha liten konkurrens om jobben det närmsta året. 

Den strategiska kompetensförsörjningen syftar 
till att säkerställa att rätt kompetens finns i 
verksamheten för att uppnå dess mål. Det innebär 

att arbeta långsiktigt, strukturerat och 
målmedvetet med insatser som bidrar till att 
nämnden kan attrahera och rekrytera nya 
medarbetare samt att utveckla och behålla 
befintliga medarbetare. 

 

Natur- och byggnadsnämnden, en attraktiv 
arbetsgivare  
Att vara en attraktiv arbetsgivare är 
fortsättningsvis av stor betydelse. Nämndens 
attraktivitet som arbetsgivare har medarbetarna 
varit med och formulerat; resultatet är 
förvaltningens profil och stick ut-faktorer. 
Nämnden kommer att fortsätta arbetet med att 
implementera profilen och utveckla arbetet med 
en grupp ambassadörer bland medarbetarna.  

Nämnden vill stärka stoltheten för organisationen 
och bli känd som en attraktiv arbetsgivare. Detta 
för att få stolta, engagerade medarbetare som tar 
ansvar, utför ett kvalitativt arbete för att uppnå 
nämndens och kommunens mål, bidrar till 
verksamhetens utveckling och skapar goda 
resultat. När medarbetarna förmedlar detta utåt 
ökar attraktionskraften och underlättar nämndens 
framtida kompetensförsörjning. 

 

Rekrytering, introduktion och 
kompetensutveckling 
Personalomsättningen förväntas fortsätta vara 
hög inom bristyrkeskategorierna. Att rekrytera 
utgör en stor del av det ordinarie arbetet, vilket 
påverkar chefernas uppdrag, verksamheternas 
kostnader och arbetsgruppernas stabilitet. 
Nämnden ska kunna attrahera rätt medarbetare 
och genomföra högkvalitativa 
rekryteringsprocesser som gör att de som anställs 
i så hög grad som möjligt motsvarar de krav som 
arbetet ställer idag och även längre fram i 
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framtiden. Cheferna behöver ett professionellt 
och förstärkt stöd i rekryteringsarbetet. Att 
kontinuerligt ta emot nya medarbetare ställer 
krav på välfungerande och effektiva 
introduktionsprocesser. En av strategierna för att 
behålla medarbetare är en strukturerad 
introduktion. 

Kompetensutvecklingsmöjligheter är också en 
viktig faktor när det gäller medarbetares val att 
stanna kvar hos sin arbetsgivare. En del i att vara 
en attraktiv arbetsgivare är att erbjuda 
medarbetarna goda möjligheter till utveckling. 
Förvaltningen ska uppmuntra medarbetare att 
utvecklas inom sina yrkesområden och chefer 
ska föra en karriärutvecklad dialog med sina 
medarbetare. Alla medarbetares kompetens 
behöver utvecklas i takt med att verksamhetens 
behov av kompetens förändras. 

  

Aktivt ledarskap  
Ledarskapet i förvaltningen ska bidra till att nå 
målen genom att på ett tydligt och engagerat sätt 
skapa förståelse för uppdraget, klargöra och 
kommunicera mål och åtaganden samt bidra till 
välfungerande processer.  

Chefsuppdraget ska vara tydligt och utgå från de 
värderingar som finns i Huddinge kommuns 
personalpolicy. Ledarskapet har betydelse för 
medarbetarnas goda förutsättningar och optimala 
prestation, arbetstillfredsställelse och utveckling. 
Syftet är att ha välfungerande verksamheter vilka 
förutsätter engagerade, kompetenta och 
professionella medarbetare och chefer. Nämnden 
ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetare och chefer når resultat i en god 
arbetsmiljö.  

 

Aktivt medarbetarskap 
En kontinuerlig utveckling av medarbetarskapet 
syftar till att ge ledare och medarbetare ett enkelt 
men effektivt ramverk för att förbättra sitt 
inflytande, att utveckla miljöer som inbjuder till 
öppenhet och ansvarstagande för att uppnå 
gemensamma resultat, att ge medarbetarna en 
tydlig bild av hur de genom sitt arbete och 

förhållningssätt kan bidra till att omsätta 
kommunens värdegrund i handling i den löpande 
vardagen.    

 

Goda förutsättningar 
Att skapa goda förutsättningar för medarbetare 
handlar om att arbeta strukturerat och 
kontinuerligt för en god arbetsmiljö. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete skapar goda 
arbetsvillkor, bra arbetsorganisationer och 
förebygger ohälsa.   Viktigt för nämnden är att 
arbeta för en hälsosam arbetsbelastning. 

Inom det systematiska målarbetet pågår en 
kontinuerlig utveckling av hur nämnden arbetar 
för att få en högre grad av förankring och 
förståelse för målarbetet hos medarbetarna. 
Pågående arbete behöver fortsätta under 
planeringsperioden för att medarbetarna i högre 
grad ska uppleva att målen för arbetsplatsen är 
tydliga, realistiska, påverkningsbara utifrån hur 
man kan uppfylla dem och utvärderingsbara. 
Detta är viktigt för att varje medarbetare ska 
kunna arbeta effektivt, prioritera rätt bland olika 
arbetsuppgifter och i linje med förvaltningens 
mål.   

Aktiv och systematisk rehabilitering blir 
fortsättningsvis viktigt för att sänka sjuktalen och 
öka frisknärvaron.   

Under kommande planeringsperiod arbetar 
förvaltningens samtliga medarbetare och chefer i 
nya lokaler och ska kunna utföra sitt basuppdrag 
på bästa sätt på en arbetsplats och i en 
arbetsmiljö som alla trivs och utvecklas i. Det 
aktivitetsbaserade arbetssättet innebär en 
omfattande förändring för organisation, grupp 
och individ vilket innebär fortsatt behov av 
efterföljande arbete med anpassning, forma och 
stabilisera.  
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Sund ekonomi
Drift 
I en bilaga till planeringsförutsättningarna 2019-2021 
anges de preliminära driftbudgetramarna för nämnderna 
under planeringsperioden.  

 

Tabell 1. Preliminära driftramar för natur- och 
byggnadsnämnden 2019-2021. 

Natur- och 
byggnadsnämnden, 

netto mnkr 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Statsbidrag, tekniska 
justeringar m.m.2 

2,0 2,0 2,0 

Volymer 4,2 4,2 3,8 

Lokaler 0,0 0,0 0,0 

Uppräkning 3,6 3,8 4,0 

Summa prel. uppräkning 9,8 10,0 9,8 

Prel. driftram 171,6 181,6 191,5 

 

Driftmedlen i de preliminära ramarna bör kunna 
täcka ökade kostnader kopplat till en ökad 
befolkning, t.ex. kontinuerligt ökade kostnader 
relaterade till drift och underhåll. 
Ambitionsökningar måste dock kompenseras 
med en utökad ram för att inte urholka 
driftbudgeten inom natur- och 
gatudriftsverksamheten.  

I slutet av 2018 flyttar förvaltningen till Flemingsberg. 
Bakgrunden är att det ska byggas en förskola/skola på den 
fastighet där Tekniska nämndhuset ligger idag. Hyran för de 
nya lokalerna kommer att öka med 1,66 miljoner kronor 
årligen under planeringsperioden. Attraktiva lokaler 
bedöms som en viktig faktor för att vara en attraktiv 
arbetsgivare som kan attrahera de bristyrken som krävs för 
att fullgöra uppdraget.  

Nämnden får genom lantmäteriavdelningen årligen 
intäkter från försäljning av geografisk information. För 
2016 uppgick intäkterna till 1,5 miljoner kronor. 
Kostnaderna för ajourhållning och uppdatering av 
baskartan inklusive registerkartan, som inte är kopplade till 
specifika ärenden, uppgår till cirka 1500 timmar per år. Det 
är endast en mindre del av denna arbetstid, cirka 250 
timmar, som på sikt skulle kunna frigöras om den 
geografiska informationen släpps som öppen data och 
kunderna istället hämtar sina data själva. De ekonomiska 

 
2 Ökade avskrivningar avseende gatuunderhåll. 

konsekvenserna om Huddinge väljer att släppa denna 
geografiska information som öppna data blir därför 
förlorade intäkter på ca 1,5 miljoner kronor.  

Nämnden behöver fortsätta arbetet med att stärka 
strukturer, systematik, prognostisering med mera kopplat 
till natur- och gatudriftsverksamheterna. Här har nämnden 
sina största kostnader och flera steg behöver tas för att 
skapa bättre kontroll på dessa, hur de bäst ska användas 
och vilka kvalitetsnivåer kommunen ska ha avseende drift 
och skötsel av sina investeringar. 

Vintercykling innebär ökade kostnader som inte ryms inom 
nuvarande driftsbudget. Om den totala budgeten för 
vinterservice ska ligga på samma nivå som idag, kommer 
kostnaderna för vintercykling att behöva ställas mot andra 
önskade kvalitetskrav för ökad nöjdhet med 
vinterväghållningen.  

Om den stora mängd tillkommande 
samhällsbyggnadsinvesteringar som nu planeras när 
Huddinge expanderar inte närmare kopplas ihop med 
utökad driftbudget innebär det att nuvarande driftbudget 
kommer att urholkas. Underhållet blir lite sämre och under 
år med stram budget innebär det att flera underhållsberg 
byggs upp. Ett exempel är det nya Ebba Bååts torg som bara 
det kommer kosta ca 0,5 miljoner kronor om året i ökade 
driftkostnader när marken omvandlas till allmän platsmark.  

Underhållet av kommunens öppna dagvattendiken är 
eftersatt och en särskild insats för att röja och dika ur 
behövs under 2019-2020. Idag riskerar områden att 
svämma över vid kraftiga regn och akuta och kostsamma 
insatser måste göras som istället kan förebyggas. En insats 
för dagvattendikena skulle därför kunna hålla nere 
kostnaderna och öka nöjdheten hos invånarna. Innan 
arbetet med att dika ur påbörjas behöver en plan tas fram 
för arbetet, vilket nämnden planerar att göra under 
2018/2019.  

Kommunfullmäktige och Stockholm vatten och 
avfall AB (SVOAB) har beslutat om en ny VA-
taxa med höjningar av avgifterna för att öka 
kostnadstäckningen för SVOAB from 1 juli 
2018. Den nya taxan innebär en kraftig höjning 
för hanteringen av dagvatten från allmän 
platsmark från dagens 0,4 miljoner kronor per år 
till 4 miljoner kronor per år. Nämnden begär en 
ökning av driftbudgeten motsvarande 
kostnadsökningen. 

Under åren 2015-2017 hade nämnden saneringskostnader 
för illegala bosättningar. Dessa kostnader har inte funnits 
tidigare men bedöms återkomma under 
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planeringsperioden. Den samlade bedömningen är att 
trygghets- och säkerhetssektionens strategiska och 
operativa arbete har gett mycket goda resultat och att 
kommunen i fortsättningen behöver utveckla sitt arbete 
med att stärka sin beredskap i frågan i syfte att reducera 
saneringskostnaderna ytterligare. De totala 
saneringskostnaderna för kommunen efter illegala 
bosättningar under verksamhetsåret 2017 var ca 0,6 
miljoner kronor. Detta kan jämföras med de totala 
kostnaderna för kommunen om ca 2,4 miljoner kronor för 
verksamhetsåret 2016. Kostnaderna har alltså minskat 
men är fortfarande inte obetydliga. 

Under 2017 antog natur- och byggnadsnämnden 
en åtgärdsplan för bekämpning av invasiva arter. 
Kostnaderna för att bekämpa jätteloka inom 
naturreservaten, åtgärda övriga invasiva växter 
och utfiskning av karp i Kärrsjön och Kvarnsjön 
uppskattas till ca 280 timmar per år, vilket endast 
delvis ryms inom nuvarande driftsbudget. 
Utanför naturreservat bekämpas jätteloka efter 
inkomna felanmälningar.  

I samband med årets bekämpningsarbete har det 
visat sig att förekomsten av jätteloka än mycket 
mer utbredd är man tidigare trodde. Nämndens 
sammanfattande bedömning är att en mer 
systematisk bekämpning av de två mest utbredda 
arterna jätteloka och lupin kräver en utökning av 
driftsram med uppskattningsvis 0,25 miljoner 
kronor per år. Därutöver bör större resurser 
läggas på kartering av invasiva arters förekomst, 
särskilt i och omkring tätortsområdena. Totalt 
bör 0,35 miljoner kronor tillskjutas. Åtgärder för 
bekämpning av brunråtta ingår inte i kalkylen. 

 

Investeringar 
I planeringsförutsättningarna är inte någon 
uppdaterad investeringsplan beräknad och 
redovisad. Nämnderna redovisar behov av 
investeringar i sina underlag inför Mål och 
budget. Detta blir underlag för samordning och 
avvägning av kommunens samlade behov av 
investeringar. Tabellen nedan visar 
investeringsplan för natur- och 
byggnadsnämnden 2018-2020 ur 
Avstämningsärendet 2018. 

 

Tabell 2. Investeringsplan för 2018-2020 för 
natur- och byggnadsnämnden, ur 
Avstämningsärendet 2018. 

Natur- och 
byggnadsnämnden, 

netto tkr 

Avstämnings-
ärende 2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

NBN (exkl. beläggning) 61 750 45 000 45 000 

NBN- beläggning 50 000 20 000 20 000 

Prel. investeringsplan 111 750 65 000 65 000 

 

Nämndens investeringsbehov under planeringsperioden 
uppskattas och beskrivs nedan.   
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Investeringsbehov 
2018-2020 

Plan 

 2019 

Plan  

2020 

Plan  

2021 

    Beläggning 57 000 57 000 57 000 

Gatubelysning 13 000 13 000 13 000 

Åtgärder broar  26 000 10 000 10000 

Dagvattenanläggningar 5 000 5 000 5 000 

Maskininvesteringar  700 700 700 

Lekparker, bryggor och 
bad 

500 500 500 

Stängsling av 
teknikytor 

3 000 0 0 

Stängsel, räcken, 
bullerplank 

500 500 500 

Digitala planer 1 800 1 800 0 

Verksamhetsstöd 
natur- och gatudrift 

2 000   

Upprustning 
naturvårdsfastigheter 
(d.v.s. investeringar i 
naturreservaten) 

2 500 2 500 2 500 

Arrendegårdar 3 200 3 800 4 800 

Utfasning av 
direktverkande el 

500 200  

Vattenvårdsåtgärder 
(åtgärdsprogram 
Tyreså-Kalvfjädern) 

2 000 2 000 2 000 

 

Investeringar enligt 
fastställda 
reservatsbeslut 

1 280 1 280 1 280 

Vattenvårdsåtgärder 
(övriga) 

1 000 1 000 1 000 

    
Summa 119 980 

 

99 280 98 280 

Om ramarna i investeringsplanen 2019-2020 ligger fast 
innebär det att underhållsberget för gatuunderhåll inte 
kommer att kunna åtgärdas utan istället växa. För att 
åtgärda underhållsberget inom fem år behöver nämnden 
55 miljoner årligen och för att åtgärda det inom tio behövs 
47 miljoner årligen. Därefter krävs en årlig 
investeringsbudget på 39 miljoner kronor. Gång- och 

cykelvägarna har inventerats och de har 
reinvesteringsbehov omfattande 2 miljoner kr per år under 
den kommande perioden.  

Inventering av kommunens belysningsanläggningar 
kommer att genomföras 2018. Armaturbyten har skett 
löpande under de senaste åren men rostiga stolpar har inte 
bytts ut och en långsiktig plan saknas. Nämnden behöver 
därför ta höjd för vad inventeringen kommer att visa och 
har därför höjt det beräknade reinvesteringsbeloppet med 
ca 5 miljoner kronor jämfört med tidigare år. Om 
investeringarna inte görs i tid innebär det att kostnader 
skjuts på framtiden, och att de dessutom ökar.  

Investeringskostnaderna gällande broar baserar sig på en 
kalkyl utifrån nyckeltal om reinvesteringskostnader för 
kommunens broar under planeringsperioden. Vad gäller 
broar ökar reinvesteringskostnaderna markant 
under planeringsperioden. Detta beror på att 
Trafikverket/exploatören bygger om vid 
Regulatorbron flera år tidigare än planerat. I 
samband med denna ombyggnation behöver 
tätskiktet bytas ut, vilket natur- och 
byggnadsnämnden ansvarar för. Att byta ut brons 
tätskikt bedöms kosta 16 miljoner kronor under 
2019. Då fler broar tillkommer löpande, har 
reinvesteringsbehovet ökat till tio miljoner årligen 
och till 26 miljoner under 2019 då Regulatorbron 
byggs om.   
Utbyte av uttjänta dagvattenbrunnar görs löpande när 
skador upptäcks vid årlig spolning. Den årliga kostnaden 
2015-2017 har varit cirka 2 miljoner kronor.  Kommunen 
har idag stora problem med hantering av dagvatten med 
översvämningar som följd. En plan för framtida 
reinvesteringsbehov behöver tas fram. Med en ökning till 5 
miljoner kronor årligen bedöms kommunen förbättra 
funktionen på brunnar och ledningar för att minska 
översvämningar på grund av trasiga brunnar och ledningar 
och åstadkomma ett effektivare genomförande i 
förebyggande utbyten istället för löpande akuta åtgärder.  

Maskininvesteringar behöver göras löpande för att 
bibehålla driftsäkerhet och vara säkra maskiner ur 
arbetsskyddssynpunkt. Mot bakgrund av tidigare års utfall 
är en årlig investeringskostnad för maskiner motsvarande 
700 tkr rimligt.  

Nämnden är i stort behov av ytor för uppställning av 
maskinutrustning, containers, sandfickor, trafikmaterial 
samt plats för upplag och återvinning av användbara 
markmassor, kantsten etcetera från markarbeten i 
kommunen. Behov av teknikytor har utvidgats till att även 
omfatta plats för omhändertagna fordon, där fordon som 
bedöms betinga ett värde dessutom behöver stå skyddat 
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för väder, vind och åverkan/inbrott. Dessa ytor behöver 
iordningsställas för att kunna tas i bruk. 

Övriga investeringsbehov inom drift och underhåll –
trappor, stängsel, lekplatser, parker med mera – utgår från 
löpande reinvesteringar som behöver göras till följd av 
uttjänta anläggningar och skadegörelse. 

Natur- och gatudriftsverksamheterna har behov 
av ett digitalt verksamhetsstöd för hela 
verksamheten inkluderande felanmälan, skötsel 
och drift av de anläggningar som natur- och 
byggnadsförvaltningen ansvarar för. 
Inventeringar av skötselobjekt påbörjades under 
2017 och fortsätter under 2018 och 2019. Dessa 
inventeringar görs i första hand av egen personal 
och är tidskrävande men nödvändiga för att 
kunna digitalisera verksamheten, men även för 
att ta fram den driftuppräkningsmodell som 
beskrivits under avsnittet bra att leva och bo.  En 
anskaffning av systemstöd påbörjas under 2018 
och implementering kommer då kunna göras 
under 2019. Kostnader för systemstöd är svårt att 
uppskatta och beror på om det finns färdiga 
system på marknaden eller om nyutveckling och 
anpassningar måste göras. Utifrån en grov 
uppskattning behövs ca 2 miljoner kronor för 
denna investering. 

En utredning om möjligheterna för ett komplett 
digitalt planunderlag har genomförts under 2016. 
Ett fullständigt och tillförligt digitalt 
planunderlag är en förutsättning för att komma 
till en automatiserad bygglovsprocess men även 
för att effektivisera vår interna planprocess. När 
planinformationen väl finns lagrad i en 
standardiserad databas, kommer kommunen 
kunna erbjuda kompetenta e-tjänster för bygglov 
inom planlagt område. Sökanden skulle direkt på 
webben i en kartbild kunna placera ut sin 
byggnad, varpå tjänsten direkt skulle kunna göra 
en kontroll mot geometrier som fastighetsgränser 
och prickmark för att kunna ge ett snabbt svar på 
om placeringen är godkänd enligt planen. Den 
genomförda utredningen konstaterar att 
kommunen har ett bra underlag att bygga vidare 
på men att ytterligare tid och resurser behövs för 
att utveckla och kvalitetssäkra det digitala 
planmaterialet för att fullt kunna utnyttja dess 
möjligheter. Nämnden äskar därför resurser för 
2019 och 2020 för detta kvalitetssäkringsarbete. 
En del av arbetet kan göras med personella 
resurser från lantmäteriavdelningen (inom ramen 

för avdelningens budget) men då arbetet är 
väldigt tidskrävande krävs projektanställningar 
eller konsultstöd under 2019 och 2020 för att inte 
arbetet ska dra ut för mycket på tiden. 
Målsättningen är att materialet ska vara 
kvalitetssäkrat i december 2020 och då även 
möjliggöra för e-tjänster. Kostnaderna bedöms 
till 3,6 miljoner kronor fördelade på 2019-2020. 

Upprustning av naturvårdsfastigheter omfattar 
investeringar som är nödvändiga för att 
upprätthålla standard på kommunens 
naturvårdsfastigheter (totalt 6000 ha). Här 
inryms åtgärder som Huddinge som jordägare är 
skyldig att sköta på sidoarrenden, 
upplåtelseavtal, hyresavtal med mera. Det gäller 
såväl investeringar i byggnader och 
ombyggnationer på exempelvis ridanläggningar, 
som nyinvestering i stängsling och åtgärder på 
naturmark i övrigt. 

Investeringar i de fem arrendegårdarna omfattar 
identifierade åtgärder i den fleråriga 
underhållsplan som tagits fam.  

Under 2017 har det genomförts laga syn på tre av 
arrendegårdarna i samband med att nya femåriga 
avtal tecknats. Synehandlingarna påvisar ett stort 
behov av investeringar på gårdarna, framför allt 
på Björksättra gård. Lagreglerna i jordabalken 
gällande gårdsarrenden är tydliga; för jordägaren 
gäller en tvingande bestämmelse om 
byggnadsskyldighet vilket innebär en skyldighet 
för jordägaren att bygga om eller ersätta 
förbrukade byggnader. Det totala 
investeringsbehovet på arrendegårdarna kan 
beräknas till ca 20 miljoner kr under den 
kommande femårsperioden. Detta är en 
förstärkning som behöver göras för att både möta 
kraven enligt synerna och kunna underhålla 
övriga byggnader, stängelsystem och 
friluftsanordningar på arrendegårdarna, vilka är 
centrala i kommunens långsiktiga arbete med 
natur- och landskapsvård. 

I enlighet med kommunens miljöprogram ska 
direktverkande el fasas ut till 2021 och nämnden 
har uppskattat de årliga investeringskostnaderna 
för detta under planeringsperioden.  

Investeringsmedlen för vattenvård utgår från det 
fastställda åtgärdsprogrammet för Tyresån och 
Kalvfjärden 2016-2021.  
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I kommunens fastställda reservatsbeslut finns för 
respektive reservat angivet åtgärder som innebär 
investeringar. Främst omfattar detta investeringar 
i landskapsvård och friluftsliv, men även 
utmärkning av reservatsgränser, 
informationstavlor med mera som 
reservatsförvaltningen är skyldig att anlägga. 

Utöver de projekt som ingår i Tyreså-Kalvfjärdens vatten-
vårdsarbete görs satsningar i andra avrinningsområden. 
Exempel på åtgärder är våtmarker inom Gömmarens 
naturreservat som ligger inom Mälarens 
avrinningsområde. 

 

Lokaler 
Nämnden har inga verksamhetslokaler förutom lokaler för 
den egna personalen. Under 2018 ska Tekniska nämndhu-
set utrymmas och förvaltningens verksamhet i dessa loka-
ler flytta till Flemingsberg.  

Det pågår planering för att samlokalisera fyra av 
utförarenhetens arbetslag i en gemensamt 
planerad byggnad tillsammans med Huddinge 
samhällsfastigheter. Detta kommer innebära en 
förbättring av själva lokalerna men också 
möjligheter till ökat samarbete inom 
utförarenheten och med Huddinge 
samhällsfastigheter. De nya lokalerna kommer 
troligtvis innebära ökade lokalkostnader för 
utförarenheten. Planeringen är i 
projekteringsfasen och en tidplan för planerad 
inflyttning är inte klar ännu. 

Övriga samhällsbyggnadsinvesteringar för nämndens 
verksamhet – teknikytor, vattenvård och nya anläggningar 
i naturreservaten – beslutas i enlighet med den nya 
samhällsbyggnads- och lokalförsörjningsprocessen. 
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  Diarienummer KS-2018/224 

Underlag inför Mål och 
budget 2019-2021 för 
kommunstyrelsen 
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Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har en stödjande och styrande roll, vilket innebär att förvaltningen ska tillhandaha 
strategier, peka ut riktningen, säkerställa budgethållning samt säkerställa ökat samarbete. I ökad 
tillväxt krävs smartare arbetssätt för att bibehålla kvalitén utan ökade kostnader.  

För kommande planeringsperiod bedöms framgång i 
dessa tre tvärgående utmaningar som avgörande: 

Ekonomiska utmaningar  
Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnaderna 
kopplade till den demografiska utvecklingen förväntas öka snabbare än intäkterna vilket kräver både 
nya synsätt på den kommunala välfärden och åtgärder från stat, kommuner och landsting. Huddinge 
behöver öka samordningen och stärka samarbetet kring de ekonomiska processerna för att få ökat 
fokus på basuppdraget, budgethållning och säkerställande av långsiktig finansiering. 

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att genomlysning 
av kommunens verksamheter sker. 

Kompetensförsörjning 
Bristen på efterfrågad arbetskraft inom offentliga tjänstesektorn är stor och förväntas fortsätta öka. 
Till följd av hög och ihållande personalbrist inom den kommunala sektorn är löneökningstakten hög. 
Löneökningstakten för hela ekonomin väntas uppgå till 3 procent 20183.  Huddinge behöver fortsätta 
arbetet med att attrahera och rekrytera nya medarbetare, hålla i framtagna strategier för att behålla 
engagerade medarbetare och minska sjukfrånvaron. 

Digitalisering 
Regeringens satsning för digital förnyelse av det offentliga Sverige, Digitalt först, är en viktig del i 
arbetet med att digitalisera, stärka och samordna styrningen för att skapa en enklare, öppnare och 
effektivare förvaltning som är mer tillgänglig för invånarna. Huddinge kommun behöver gemensam 
tjänsteutveckling och utveckling med användarperspektivet i fokus för att klara av en effektiv 
omställning till en mer digital kommun och för att ta tillvara på de möjligheter en ökad digitalisering 
ger.  

2017 

 

 
3 Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget oktober  
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Huddinges vision och mål 
Vision: Huddinge - en av de tre  
populäraste kommunerna i Stockholms 
län 
Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste 
kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. 

Hållbart Huddinge 2030 
I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut 
en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus 
på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge 
ter sig och vilka vägval kommunstyrelsens förvaltning 
(KSF) bör göra för att komma dit. 

Mål för Huddinge 
För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 
2030 och visionen om att vara en av de tre 
populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem 
övergripande mål formulerade som visar utåtriktat 
vad KSF åstadkommer för invånare, brukare och 
kunder. 

• Bra att leva och bo 
• Utbildning med hög kvalitet 
• Fler i jobb 
• God omsorg för individen 
• Ekosystem i balans 

För att vara framgångsrik i detta arbete ska KSF 
ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna 
och detta är formulerat i tre strategiska mål under 
rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur 
och med vilka resurser KSF genomför sitt uppdrag. 

• Systematisk kvalitetsutveckling 
• Attraktiv arbetsgivare 
• Sund ekonomi 

I underlag inför Mål och budget 2019–2021 beskriver 
nämnden de viktigaste frågorna för ökad 
måluppfyllelse, trender, utvecklingstendenser, 
demografiska förändringar och annat som påverkar 
nämndens verksamheter samt effekterna av dessa 
och eventuella åtgärder. 

Bra att leva och bo 
 

Ökad digitalisering 
Den kommunala sektorn står inför stora 
verksamhetsmässiga möjligheter och utmaningar. 
Flera viktiga omvärldsfaktorer förväntas på ett eller 
annat sätt påverka Huddinges digitalisering de 
kommande åren. 

Digitalt först är regeringens satsning för digital 
förnyelse av det offentliga Sverige. Satsningen är en 
viktig del i arbetet på kommunstyrelsens förvaltning 
för att öka takten och samordningen inom 
digitalisering.  

Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län) har 
tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och 
Stockholms läns landsting tagit fram en digital 
agenda som också den blir vägledande för det 
fortsatta arbetet på kommunstyrelsens förvaltning. 

Regeringen har satt ett mål att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter 
(Digitaliseringsstrategi). Regeringen har även gett 
Lantmäteriet och Boverket fortsatt uppdrag att 
stärka arbetet med att främja digitaliseringen av 
samhällsbyggandsprocessen. Digitalt först, Digital 
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agenda och digitaliseringen av 
samhällsbyggandsprocessen kommer att få en direkt 
påverkan på Huddinge kommun. 

Service och bemötande 
Många kommuner väver in det digitala mötet via e-
tjänster i sina bemötandeprogram och lyfter då in 
behovet av digital kompetens i många sammanhang. 
Mottot för många kommuner är ”en väg in” för 
invånarna, vilket lett till att en större andel 
kommuner satsar på ett centralt placerat 
kontaktcenter. Utvecklingen inom området är att 
dessa kontaktcenters ökar sin bredd mot invånarna 
genom att utveckla specialistgrupper och sin förmåga 
att tala flera språk. Genom utvecklingen mot 
specialistfunktioner på servicecenter kan fler 
ärenden lösas vid första kontakten och därmed ökar 
servicen mot invånarna samtidigt som 
verksamheterna avlastas. 

Tillväxtkommun 
Infrastruktur och attraktiv kollektivtrafik är 
en förutsättning 
En förutsättning för att nå höga mål avseende 
bostadsbyggande och tillkommande arbetsplatser är 
att det finns en tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik 
och att samhällets transporter har en god 
framkomlighet. Huddinge behöver därför fortsätta 
arbeta för att större satsningar på 
transportinfrastruktur kommer med i beslut på alla 
nivåer och att de förverkligas. Ett avtal finns med 
staten och landstinget om genomförande av Spårväg 
syd och cykelsatsningar. Kommunen har startat 
arbetet med planering och organisation för att klara 
av utbyggnadstakten och fortsätter driva frågan om 
ett tidigareläggande av Spårväg syd. Planeringen av 
Tvärförbindelse Södertörn pågår och byggstart 
planeras till år 2021. Kommunen behöver bevaka 
regionala och nationella trafikupplägg för att stärka 
Flemingsbergs näringsliv och utvecklingspotential. 
Större åtgärder på väg 226 är Trafikplats högskolan 
som byggs med tillhörande väg mot Riksten. 
Åtgärdsvalsstudie för resecentrum Flemingsberg 
förväntas bli klar under år 2018, där nedsänkning av 
väg 226 troligen kommer att vara en förutsättning för 
Flemingsbergs stadsutbyggnad. Enligt kommunens 
trafikstrategi ska gång, cykel och kollektivtrafik 
prioriteras. Hur detta ska ske har konkretiserats i 

flera åtgärdsplaner. Arbetet med genomförandet 
behöver fortsätta. Trafiksäkerhet och förbättrade 
möjligheter för oskyddade trafikanter behöver 
stöttas av arbete med mobility management för att 
skapa goda trafikantmiljöer. 

Hög tillväxttakt på flera håll i regionen ger 
ökad konkurrens 
I början av 2020-talet kommer väldigt många 
lägenheter att komma ut på marknaden eftersom 
flera kommuner i regionen har mycket höga 
ambitioner för sitt bostadsbyggande. Kommer det att 
finnas tagare till alla dessa bostäder? Hur kommer 
byggaktörerna att agera? Det är viktigt att Huddinge 
på olika sätt agerar så att investerare och 
bostadssökande väljer Huddinge. Det kommer därför 
att bli ännu viktigare att jobba med unika kvaliteter i 
våra projekt, kvaliteter som gör våra platser 
konkurrenskraftiga, och med ett brett utbud till olika 
målgrupper. En stads attraktivitet utgörs av det 
mångfacetterade utbudet och kvalitén i dess 
innehåll. Målkonflikterna kring användandet av de 
begränsade ytorna är många och kommunens 
förmåga att hantera dessa sätts på prov. 

Hållbar stadsutveckling 
Grönare städer 
Ekosystemtjänster ska implementeras i planeringen 
och det arbetet pågår på övergripande nivå i 
utvecklingsplanerna för våra stora 
utvecklingsområden. Förhoppningen är att vi med 
hjälp av kartläggning av ekosystemtjänster både kan 
bevara och tillföra nya kvalitéer i miljön som är bra 
för både människor och djur. 

Höjda ambitioner för trygghet och social 
hållbarhet  
Ambitionerna kring en socialt hållbar utveckling är 
höga. Att få till bostadsblandning, skapa utvecklade 
mötesplatser, plats för kultur och idrott och utrymme 
för rekreation är exempel på insatser för att skapa 
ett samhälle där alla är inkluderade. Under den 
kommande planeringsperioden kommer kommunen 
att behöva visa att vi klarar av att bygga samhällen 
som skapar hemkänsla och stolthet. När 
förändringstakten är hög får vi inte glömma bort de 
som redan bor här idag och ha en nära kontakt med 
invånare och civilsamhälle.  
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En viktig aspekt i ett samhälle som inkluderar alla och 
där det är tryggt att röra sig är belysning och 
utformning av offentliga miljöer. I kommunen finns 
redan byggda platser där belysning och fysiska 
trygghetsåtgärder behöver genomföras. Önskemål 
om belysning har ökat de senaste åren och behovet 
av att avsätta investeringsmedel för belysnings- och 
trygghetsåtgärder finns. 

Goda förutsättningar för fler arbetstillfällen 
Det är viktigt att i tidigt skede planera in 
arbetstillfällen i nya bostads- och 
utvecklingsområden. All verksamhet kan dock inte 
blandas med bostäder och viss verksamhet kräver 
större ytor. För att kommunen ska nå målet om en 
arbetsplatskvot på 1,0 är det viktigt att göra plats 
även för den typen av verksamheter.  

Extrema väderhändelser och 
klimatanpassning 
Att klimatet förändras är ett faktum och innebär nya 
utmaningar för olika områden i samhället. Med mer 
nederbörd,  ökad  temperatur  och 
 en  förändrad markanvändning  förändras 
 förutsättningarna.  
Klimatförändringarna kan till exempel orsaka stora 
skador på bebyggelse och en mängd olika funktioner 
kan påverkas. Beroende på vilka förebyggande 
åtgärder som vidtas och hur man utformar staden 
kommer det att resultera i olika risker gällande 
ekonomiska, ekologiska och sociala effekter. 
Handlingsplanen för klimatanpassning föreslår 
åtgärder för att anpassa kommunen till ett förändrat 
klimat så att medborgarna kan känna sig trygga och 
säkra. Under 2018 har fokus främst varit på risker till 
följd av skyfall. Informationsinsatser kring 
skyfallsrisker behöver fortsätta under 2019. Under 
2019 behöver vi arbeta även med åtgärder för att 
komma tillrätta med andra risker såsom, 
översvämningar längs med vattendrag, ras och skred 
samt värmeböljor. 

Översiktsplan 2030 
Planen är att kommunfullmäktige i april 2018 ska ta 
beslut om att förklara översiktsplanen aktuell. 
Arbetet med aktualitetsprövningen har skett under 
2017. Utifrån denna konstateras översiktsplanen vara 
aktuell, med förslag om ett tillägg för näringsliv där 

mer verksamhetsmark ska utredas. 
Aktualitetsprövningen föreslår också att ett arbete 
med planeringsunderlag för teknisk försörjning bör 
göras för att säkerställa att de tekniska 
försörjningssystemen följer den planerade 
 utbyggnaden.  I  övrigt  landar 
aktualitetsprövningen i att hitta verktyg och 
ytterligare underlag för att bättre kunna tillämpa 
översiktsplanen, exempelvis för att åstadkomma mer 
bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen, ta vidare 
arbetet om socialt hållbar utveckling och att hitta 
avvägningar mellan en rad målkonflikter som uppstår 
när vi vill bygga tätare stad.  
Detta belyses under övriga rubriker. 

Samhällsbyggnad och lokalförsörjning 
2019-2021 
Samhällsbyggande och lokalförsörjning måste ses 
med längre tidsperspektiv än tre år. Kommunens 
process för samhällsplaneringens tidiga skeden 
identifierar och prioriterar tillkommande 
samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt. Strategisk 
inriktning för samhällsplanering enligt Mål och 
budget för 2018 kompletterat med Planerings-
förutsättningar 2019-2021 ger tillsammans med 
Samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 
20182020 ett underlag för fortsatt planering. 

Trygghets- och säkerhetsfrågor i 
samhällsbyggnadsprocessen 
I samhällbyggnadsprocessen och för lokalplaneringen 
har kommunstyrelsens förvaltning en viktig styrande 
roll för att ta fram strategier som säkerställer att vi 
får ett tryggt och säkert samhälle. I och med att 
Huddinge kommun expanderar mycket under 
kommande period är planeringen av både områden 
och verksamhetslokaler av största vikt för att 
säkerställa att de är lämpliga för den verksamhet 
som kommer att bedrivas där. För att det ska vara en 
hållbar planering och utveckling är det viktigt att 
hänsyn tas till trygghets- och säkerhetsfrågorna i ett 
tidigt skede annars är risken för ökade kostnader och 
sämre lösningar stor. 

Våldsprevention 
Genom forskning och erfarenhet synliggörs att våld 
fortfarande utgör ett av de största samhälls- och 
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jämställdhetsproblemen  i  Sverige 
 samt  har  stora konsekvenser i 
form av mänskligt lidande och att det medför stora 
kostnader, både ekonomiskt för samhället i stort och 
för individers hälsa och välbefinnande. Förebyggande 
arbete krävs för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
motverka rasism, hedersrelaterat våld och liknande 
former av fientlighet och hatbrott.  

Under 2018 görs en kartläggning av det preventiva 
arbetet i Huddinge, där det våldspreventiva är en 
viktig del. Detta arbete tillsammans med övrigt 
pågående våldsförebyggande insatser behöver 
fortsätta för att förebygga våld från 2019 och framåt. 

Kommunerna ser att en extern samarbetspartner 
som Fryshuset kan höja kompetensen hos 
kommunens anställda vad gäller extremistiska 
miljöer och bidra med praktisk kunskap på hur man 
bemöter utmaningar, inklusive det förebyggande 
arbetet och främjandet av demokrati, pluralism och 
samexistens. Under 2018 prövas möjligheten att 
etablera idéburet offentligt partnerskap gällande 
våldsbejakande extremism tillsammans med 
Botkyrka, Haninge och Fryshuset. 

Brottsförebyggande arbete 
Under 2018 förväntas det att beslutas om hur det 
brottsförebyggande arbetet i Huddinge ska utvecklas 
vilket kommer påverka hur arbetet bedrivs 2019.  
Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att styra 
arbetet internt i kommunen och för att samordna 
kommunens samverkan med lokalpolisområde 
Huddinge och Södertörns brandförsvarsförbund 
enligt den nya avsiktsförklaring som ska tas fram 
under 2018 och gälla från och med 2019. 

Jämlikhet 
Huddinges arbete med styrning och uppföljning med 
analys av jämlikhetsarbetet (jämlik styrning) påverkas 
positivt genom nya myndigheter, nationella 
strategier, ny lagstiftning och annat som sker i 
omvärlden. Stöd vad gäller strategier, kunskap och 
analys kommer att underlätta och stärka kommunens 
arbete inom jämlikhet.  
Kommunstyrelsen har en viktig roll i att styra men 
också stödja nämndernas arbete med jämlikhet.  

Den nya jämställdhetsmyndigheten och myndigheten 
Delegation mot segregation, med dess uppdrag om 
bland annat analys och stöd, kommer fungera som 
ett stöd för Huddinges arbete med 
jämställdhetsintegrering och arbete kring rasism, 
jämlikhet och segregation. 

Riksdagen fattade i november 2017 beslut om ett 
nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken och 
en ny inriktning för genomförandet av 
funktionshinderspolitiken vilket innebär mer 
långsiktighet och högre grad av tydlighet än tidigare. 
För Huddinge innebär den nya politiken stöd i att 
lyfta det strategiska arbetet med 
funktionshindersfrågorna.  

Genom eventuell ny politik inom området nationella 
minoriteter kommer ett antal områden föreslås 
förstärkas och förbättras. Huddinge behöver utifrån 
det ha organisation och resurser för att på lång sikt 
säkra arbetets kvalitet.  

Blir barnkonventionen lag (föreslås träda i kraft den 1 
januari 2020) innebär det en höjd status för barns 
rättigheter. En granskning av hur barnens rätt tas 
tillvara i Huddinge kommun har genomförts av 
revisorerna. Slutsatserna och den sammanfattande 
bedömning är att Huddinge kommun arbetar aktivt 
för att leva upp till de krav som anges i 
barnkonventionen och att barnkonventionens 
huvudprinciper är vägledande i de olika 
verksamheternas arbete med barn.  

Genom Huddinges kommuns medverkan i det 
forskningsanknutna projektet Mångfald och hälsa vid 
Röda Korsets Högskola ges kommunen stabil, 
evidensbaserade fakta och underlag för framtida 
planeringsarbete. 

Återuppbyggnaden av det civila 
försvaret 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har till regeringen redovisat förslag på hur 
arbetet med krisberedskap och den återupptagna 
planeringen för det civila försvaret bör utvecklas 
inom kommuner och landsting under perioden 2018-
2020 för att möta behovet av att stärka 
totalförsvaret. MSB:s bedömning är att utvecklingen 
bör ske stegvis och att alla kommuner bör komma 
igång med de förberedelser som behövs för 
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verksamheten under höjd beredskap så att de på sikt 
kan fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret i 
händelse av krig.  

Vilka uppgifter som kommer att läggas på 
kommunerna och utformningen av ersättningen för 
detta är fortfarande föremål för förhandlingar mellan 
MSB och Sveriges Kommuner och Landsting. Oaktat 
vad som blir resultatet av denna förhandling kommer 
kommunstyrelsens förvaltning redan under 2018 att 
behöva öka kunskapen och förmågan att bidra till 
återuppbyggnaden av det civila försvaret.  
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Fler i jobb 
Ett diversifierat näringsliv med en 
mångfald av olika företag 
Huddinge behöver fortsätta att aktivt arbeta för att 
göra plats för en mångfald av olika företag, i skilda 
storlekar och olika branscher. Kommunstyrelsens 
förvaltning behöver säkerställa att kommunen har 
en mark- och planberedskap för att kunna erbjuda 
lokaliseringsmöjligheter i och utanför bostadsnära 
miljöer.  

Tjänstesektorn är en av de mest expansiva 
branscherna i Huddinge. Tjänsteföretagen, särskilt 
de kunskapsintensiva, har höga krav på sin 
lokalisering och vill etablera sig i funktionsblandade 
stadsmiljöer, så kallade kreativa miljöer, och med 
närhet till spårbunden kollektivtrafik. Intresset har 
ökat för etableringar av kontor. Flemingsberg har 
störst potential gällande kunskapsintensivt 
näringsliv, tack vare ett stort utrymme för tillväxt 
och en närhet till högre utbildning och Karolinska 
universitetssjukhuset.  Kommunstyrelsens 
förvaltning behöver proaktivt verka för att en 
konkurrenskraftig kontorsmarknad etableras i 
Flemingsberg och Huddinges utvecklingsområden. 
Det finns ett särskilt stort behov av att samverka 
med regionala aktörer för att stärka kommunens 
attraktionskraft och verka för utveckling och 
etablering av tjänsteföretag och 
kontorsarbetsplatser i Flemingsberg.  

I takt med att invånarantalet växer behövs även ett 
större utbud av kommersiell service, såsom bland 
annat handel, kontor, hotell och 
konferensmöjligheter. Förutsättningarna för detta 
bör främst skapas i våra utvecklingsområden. 
Rapporter från detaljhandeln indikerar även att e-
handeln tar än större andel av marknaden.  

Kommunstyrelsens förvaltning behöver fortsätta att 
arbeta för att underlätta för företag att delta i 
kommunala upphandlingar. Förvaltningen ska även 
bistå hela den kommunala organisationen i att 
aktivt konkurrenspröva sina verksamheter. Arbetet 
med etablering av fler privata utförare inom 
kommunal service är prioriterat. 

Ett företagsklimat som främjar 
innovation och entreprenörskap 
Kommunstyrelsens förvaltning behöver bidra till att 
samordna innovations- och nystartsrådgivning 
tillsammans med olika partners samt aktivt 
samverka med akademier och andra 
utbildningsaktörer för att ta tillvara på idéer som 
kan leda till att nya företag startas. 
Kommunstyrelsens förvaltning ska bistå barn- och 
utbildningsförvaltningen i främjandet av innovation 
och entreprenörskap från förskola till 
vuxenutbildning.   

God tillgång på arbetskraft med relevant 
kompetens 
Huddinge behöver skapa förutsättningar för god 
tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. 
Kommunstyrelsens förvaltning behöver utveckla 
matchningsinsatser baserade på det lokala 
näringslivets och den lokala arbetsmarknadens behov 
i samverkan med rätt partners för att skapa 
förutsättningar där näringslivets behov av arbetskraft 
och Huddingebornas behov av sysselsättning 
matchas. 

Kommunstyrelsens förvaltning ska aktivt bistå barn- 
och utbildningsförvaltningen i ansökningar till 
YHmyndigheten genom att bidra med information 
och kontakter med det lokala näringslivet.  

Förvaltningen behöver  stärka samarbetet med 
akademierna i Flemingsberg med fokus på utbildning 
kopplat till arbete. Dessutom behöver ett proaktivt 
etableringsarbete drivas för att bidra till 
kompetensmatchning. 

Effektiv och samordnad process 
gentemot företag som har behov av 
kontakt med kommunen 
Kommunstyrelsens förvaltning behöver säkerställa 
att näringslivsstrategins inriktning genomsyrar 
kommunens alla förvaltningar samt fortsätta leda 
arbetet med den förvaltningsövergripande 
handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat. 
Förvaltningen ska även fortsätta att utveckla 
mötesplatser för dialogmöjligheter mellan 
företagare, beslutsfattare, investerare och 
företagsfrämjare. 
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Stärka kommunens varumärke 
Kommunstyrelsens förvaltning behöver fortsätta 
arbetet med varumärkesbyggandet för att stärka och 
bekräfta det lokala näringslivets attraktionskraft och 
för att attrahera fler investerare till Huddinge. Det 
gäller bland annat investerare som vill bygga lokaler 
för näringslivet, företagare som vill etablera sig och 
det gäller investerare som vill bygga, äga och driva 
kommunal service i Huddinge. Kommunikations- och 
marknadsföringsarbetet är en förutsättning för att 
bygga Huddinge starkt och attraktivt. 

Kommunstyrelsens förvaltning behöver kontinuerligt 
kommunicera med näringslivet och invånarna i 
kommunen om den starka samhällsutveckling som 
påverkar det lokala näringslivet. Samarbetet med 
näringslivet, statliga myndigheter och andra berörda 
aktörer behöver vårdas och utvecklas för att stärka 
varumärket Huddinge. 

Ekosystem i balans 
God vattenstatus måste uppnås  
Kommunen ska tillsammans med Stockholm Vatten 
och Avfall och grannkommunerna genomföra 
åtgärder enligt åtgärdsplaner och åtgärdsprogram för 
Trehörningen, Orlången, Långsjön, Magelungen och 
Drevviken. De viktigaste åtgärderna är de som 
minskar tillflöden av föroreningar till sjöarna, så 
kallade uppströmsåtgärder. Exempel på sådana 
åtgärder är dagvattendammar och växtbäddar. 
Många av dessa åtgärder har blivit försenade men 
arbete pågår för fullt för att komma vidare med 
projekteringar, tillståndsansökningar och 
genomförande. Nästa steg efter 
uppströmsåtgärderna (ibland parallellt med dessa) är 
att åtgärda de föroreningar som redan finns i sjöarna. 
Sjöarna har bottensediment med höga halter av 
fosfor. Fosforet i sedimenten kan bindas och på så 
sätt inte fortsätta att läcka ut i sjöarna. Detta görs 
med en aluminiumbehandling. Kostnader för att 
genomföra beskrivna åtgärder bedöms bli betydligt 
högre än tidigare prognostiserade investeringar och 
ytterligare beräkningar behöver tas fram. 

Snabbare takt för en fossilbränslefri 
fordonsflotta 
Kommunen ska ha en fossilbränslefri fordonsflotta år 
2025. Idag är andelen 15,9 procent. Detta är en 
höjning med 2,4 procent jämfört med 2016. Med den 
takten kommer inte målet att klaras. Här behövs 
mera insatser, kraftfull styrning och resurser. För att 
nå målet bör en utredning göras för att ta reda på 
hur snabb utbytestakten bör vara för att uppnå målet 
om en fossilfri fordonsflotta samt vilken styrning som 
krävs för att nå målet. 

Åtgärder för giftfri miljö 
Under 2018 arbetas en handlingsplan för giftfri miljö 
fram. Planen ska ligga till grund för förvaltningarnas 
verksamhetsplanering så att kommunen på ett 
effektivt sätt når kemikaliemålen som definierades i 
Miljöprogrammet inom utsatt tid (år 2021). 
Handlingsplanen kommer att föreslå åtgärder inom 
följande områden; kemiska produkter, kosmetiska 
och hygieniska produkter, byggvaror och 
byggmaterial, kläder och andra textilier, elektronik, 
elektriska apparater och verktyg, leksaker samt 
livsmedel och dricksvatten. Inom vissa av dessa 
områden ligger kommunen väl framme men i några 
kommer det att krävas hårt och systematiskt arbete. 

Andelen ekologiska livsmedel i de kommunala 
verksamheterna har minskat från 44,6 procent till 
43,8 procent. Huddinges resultat står sig dock väl 
jämfört med genom-snittet inom Sveriges 
ekokommuner som var 29 procent 2016. 

Verksamheterna kommer att behöva prioritera i de 
målkonflikter som uppstår, både kring miljömålen 
och andra mål. I de fall arbetet innebär ökade 
kostnader kommer det med största sannolikhet att 
konkurrera med andra viktiga åtgärder i 
verksamheten. 
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Systematisk kvalitetsutveckling 
 

Smarta digitala arbetssätt 
Huddinge kommun behöver skapa en ”digital 
kommun” där invånare, företagare och besökare på 
ett effektivt sätt guidas rätt. Kommunens digitala 
tjänster ska alltid vara tillgängliga. Att göra 
invånaren/kunden till en aktiv part i 
digitaliseringsarbetet kommer att kvalitetssäkra 
processen då invånare som efterfrågar kommunal 
service i fickan får vara med från början och påverka, 
det är även ett sätt för oss som kommun att stärka 
varumärket.   

Genom en ny kommungemensam process för 
verksamhetsutveckling med IT ska Huddinge 
säkerställa skapandet av den ”digitala kommunen”. 
För att kunna realisera digitaliseringsstrategin behövs 
ökat samarbete mellan förvaltningar och avdelningar. 
Dessutom behövs en kartläggning av processer 
kopplade till vår kärnverksamhet göras, med syftet 
att kunna göra kommunövergripande prioriteringar 
kring vilka processer som ger störst nytta för 
organisationen och dess intressenter att digitalisera. 

Kommunstyrelsens förvaltning behöver fortsätta 
arbetet med utvecklingen av projektmognaden i 
kommunen. Digitalt utvecklingsarbete skär ofta 
genom hela organisationen och bedrivs med fördel i 
projektform. 

Digitaliseringen behöver gå hela vägen för ökad 
integrationen mellan olika system i syfte att kunna 
återanvända information. Förvaltningen behöver 
skapa en miljö där information kan flöda mellan 
många olika system och över förvaltningsgränserna. 
Strukturerad masterdata leder till sänkta kostnader.   

Ett elektroniskt arkiv ger vinster i form av snabbare 
och bättre tillgänglighet till handlingar och dokument 
både för medborgare och anställda. Under 2018 
kommer organisationen höja sin kunskap kring vad 
ett e-arkiv är samt börja förbereda för ett införande 
både vad gäller system och arbetsmetodik. 

Den höga utbyggnadstakten sätter våran 
samhällsplaneringsprocess på prov 
Kommunorganisationens förmåga att jobba mot 
gemensamma mål om den täta staden kommer att 
kräva att vi snabbare kan lösa de målkonflikter som 
uppstår. Friytor för barn, ytor för dagvattenhantering 
(om vi ska klara Vattendirektivets krav för våra sjöar), 
ytor för fritid och rekreation med mera. Under 2018 
utvecklas arbetet med förvaltningsövergripande 
 områdesplanering  där  den 
gemensamma kunskapsgrunden och förståelsen är 
syftet och målet en gemensam arbetsyta, eller 
forum, där kunniga aktörer med rätt sakkunskap kan 
dela erfarenheter och behov. Alla förvaltningar 
måste bidra med sina inspel för att undvika att vissa 
perspektiv förbises. Dialog med Huddingeborna är en 
viktig del i att öka kunskapen om platserna och vi 
behöver fortsätta att utveckla formerna för dialoger. 

Ny dataskyddsförordning 
Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 
maj 2018 kommer att gälla som lag i alla EU:s 
medlemsstater och den kommer i Sverige att 
kompletteras med en dataskyddslag.  

Dataskyddförordningen ställer stora krav på lagring, 
uppgiftsminimering samt att alla personuppgifter är 
korrekta och uppdaterade, något som påverkar alla 
verksamheter inom Huddinge kommun som 
behandlar personuppgifter. Avsaknad av 
dokumentation kan leda till böter eftersom lagen 
ställer stora krav på ansvarsskyldighet.   

Kommunstyrelsens förvaltning har ett samordnande 
ansvar gentemot övriga förvaltningar för att 
förbereda hela organisationen på de krav som ställs. 
Även efter införandet kommer det finnas ett behov 
för förvaltningen att samordna arbetet kring 
förordningen. Därtill behöver en ny roll som 
dataskyddsombud tillsättas med huvudsaklig uppgift 
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att övervaka att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. 

Kompetensförsörjning 
Arbetet med att attrahera och behålla medarbetare 
är fortsatt en stor utmaning för såväl kommunen 
som helhet som för kommunstyrelsens förvaltning. 

Digitaliseringens påverkan på 
personalförsörjningen 
Det finns stora utmaningar de kommande åren vad 
gäller den ekonomiska och demografiska 
utvecklingen. Ett viktigt utvecklingsarbete för att 
möta dessa utmaningar är att via digitalisering och 
automatisering effektivisera verksamheterna. Ett 
sådant utvecklingsarbete är nära knutet till 
målområdet attraktiv arbetsgivare såsom frågor 
rörande ledarskap, organisation, yrkesroller och 
kompetens. Ett behov finns av att omvärldsbevaka, 
kartlägga och föreslå insatser för att möta detta. 

Kommungemensamma respektive 
verksamhetsnära aktiviteter 
För att möta personalförsörjningsutmaningen 
behöver förvaltningen fortsätta med både 
kommunövergripande utvecklingsarbete och 
understödja ett verksamhetsnära arbete med särskilt 
fokus på bristyrkesgrupperna förvaltningsvis. Bland 
de kommunövergripande områdena ses lönebildning, 
systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap och 
arbetsgivarvarumärke samt fortsatta åtgärder för 
motverka och följa upp sjukfrånvaro. Det 
verksamhetsnära utvecklingsarbetet behöver 
anpassas utifrån bristyrkesgrupperna och inkludera 
exempelvis stärkt lokal introduktion, samverkan med 
akademierna, riktad kompetensutveckling och andra 
åtgärder. De årliga handlingsplanerna i respektive 
nämnd avseende personalförsörjningsmedel är en 
viktig del av detta. 

Hög utbyggnadstakt ställer krav på 
kommunorganisationens förmåga 
Vår förmåga att växla upp samhällsbyggandet till 
målet 20  
000 bostäder till 2030 och det vi har åtagit oss i 
Sverigeförhandlingen kommer även fortsättningsvis 
vara en utmaning. Förvaltningen har bemannat upp 
”grundkompetenserna” men förmågan att driva 

riktigt stora projekt är fortfarande ett 
utvecklingsområde. 

Arbetsmiljö 
Att bibehålla och utveckla förvaltningens fysiska och 
organisatoriska/sociala arbetsmiljö i syfte att 
attrahera och behålla medarbetare och chefer är 
fortsatt av vikt under planeringsperioden.  

För att ytterligare effektivisera arbetet med 
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete bör 
arbetsmiljörapportering ske digitalt i det systemstöd 
som nu införs för kommunens planerings- och 
uppföljningsarbete.  

Förvaltningen kan nå fördelar av att driva ett projekt 
gällande att kartlägga och förbättra den digitala 
arbetsmiljön för såväl kommunstyrelsens förvaltning 
som övriga förvaltningars medarbetare och chefer. 
Målet bör vara att underlätta den digitala vardagen. 
Det är viktigt att hänsyn till användarperspektivet tas 
vid utvecklingen av kommunens digitala arbetsmiljö. 

Fortsatt aktivt arbete med sjukfrånvaro 
Förvaltningens arbete med aktivt och systematiskt 
rehabiliteringsarbete och åtgärder för att minska 
sjukfrånvaro är ett långsiktigt arbete som behöver 
fortgå under kommande period. När 
sjuktalsstrukturen har förändrats bör fokus flyttas 
från efterhjälpande insatser till mer proaktiva. 

Under  2018  sker  en  upphandling  av  
företagshälsovårdstjänster och arbete behöver ske 
20182019 med att implementera det nya avtalet och 
säkerställa ett välfungerande samarbete med 
vinnanande leverantör. 

Ledarskap 
Fortsatt arbete behöver ske kring ledarskap för att 
understödja kommunens ledarskapsmodell i form av 
ett transformerande ledarskap. En ny 
handledningsgrupp för chefer genomförs som pilot 
och utvärderas. 360-graders ledarskaps 
utvärderingar i utvecklingssyfte ska underlättas samt 
nya utbildningar övervägas utifrån de behov som 
finns.  
Tidigare genomförda målutbildningar bör fortsätta. 

Attraktiv arbetsgivare 
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Sund ekonomi 
Styra och stödja 
Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga 
och ekonomiska utmaningar. Kostnaderna kopplade 
till den demografiska utvecklingen förväntas öka 
snabbare än intäkterna vilket kräver både nya synsätt 
på den kommunala välfärden och åtgärder från stat, 
kommuner och landsting. Detta i kombination med 
en hög utbyggnadstakt i Huddinge ställer krav på 
kommunstyrelsens roll att styra och stödja 
verksamheterna och bolagen så att den långsiktiga 
ekonomin är hållbar. Huddinge kommun äger hela 
eller delar av ett antal bolag. Ägandet representerar 
mycket stora ekonomiska värden och bolagens 
ekonomiska utveckling har betydelse för kommunens 
samlade ekonomi. Det är därför av betydelse att de 
verksamheter som drivs i bolagsform samordnas med 
kommunens övriga ambitioner att ge Huddingeborna 
en god livssituation. Tillkomsten av de två nya 
fastighetsbolagen kommer att betyda en mer aktiv 
dialog och uppföljning från kommunens sida. Detta 
ställer också krav på ökad kompetens inom området 
från kommunens sida.  

Strategier för långsiktig finansiering 
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2016 ett antal 
åtgärder för att begränsa ökningen av kommunens 
långfristiga skuld. Även kommunstyrelsen har 
beslutat om åtgärder som ska begränsa ökningen av 
den långfristiga skulden. Genom besluten om 
strategier för långsiktig finansiering finns ett antal 
frågor och uppdrag som fortsatt kommer att behöva 
hanteras inom kommunstyrelsens förvaltning, även 
om merparten har genomförts under period 2017 - 
2018. Det handlar bland annat om att precisera 
regelverket kring skuldtaket och investeringsramar 
och att säkerställa kvalitet i underlag för långsiktig 
planering. Stort fokus kommer fortsatt ligga på 
kostnadskontroll och projektuppföljning av 
exploateringsekonomin. 

Budgethållning 
För att klara den långsiktiga ekonomin behöver 
budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och 
resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att genomlysning av 
kommunens verksamheter fortsätter samt att 
aktiviteter utifrån denna genomförs. Med en kraftig 
utbyggnadstakt av verksamhetslokaler behöver 
planerade åtgärder för att ha en god 
kostnadskontroll genomföras. Ytterligare åtgärder för 
att ökade incitament för att nyttja lokaler på ett 
effektivt sätt behöver utredas. 

Samordning och samarbetet kring de ekonomiska 
processerna behöver utvecklas. Uppföljning av den 
ekonomiska utvecklingen på kort och lång sikt samt 
åtgärder för budgethållning ska utvecklas och 
behöver ske i närmare samarbete med 
verksamheterna. 

Resultatet av utvecklingsåtagandet avseende att 
under 2018 ta fram metod för att aktivt söka extern 
finansiering kan komma att påverka behovet av 
resurser samt var i organisationen dessa bör finnas. 

Drift kommunstyrelsen 
I Planeringsförutsättningarna beskrivs de ekonomiska 
förutsättningarna för den kommande 
planeringsperioden som tuffa och att fortsatt 
prioritering av basuppdraget och arbetet med 
långsiktig finansiering kommer att krävas. Förutom 
att genomföra de strategier för långsiktig finansiering 
som beskrivs i avsnittet ovan är det avgörande för en 
sund ekonomi att alla nämnder och styrelser klarar 
sig inom tilldelad budgetram.  
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Enligt beräkningar i Planeringsförutsättningar 2019-
2021 ökar kommunstyrelsens budget preliminärt, 
inklusive överförmyndarnämnden, med 16,9 mnkr 
för 2019 och totalt med 54 mnkr för 
planeringsperioden. De justeringar som påverkar 
budgetutrymmet framgår av tabellen nedan. 
Generell uppräkning avser kompensation för ökade 
löne-, hyres- och prisökningar. Nämndernas ramar 
för planeringsperioden har räknats upp med i 
genomsnitt 2 procent per år. Tidigare avsättning på 5 
mnkr för kommungemensamma utvecklingsinsatser 
ligger kvar i ramen för 2019. Detsamma gäller 

satsningen på Samkraft om 3 mnkr. 

 

Kommunstyrelsen har under många år haft en god 
kontroll på ekonomin och redovisat plusresultat. 
Genom att successivt skapa utrymme för att 
prioritera viktiga åtaganden, kommungemensamma 
och förvaltningsspecifika, används budgetmedel mer 
effektivt. Budgetmedel för åtaganden som är 
försenade eller nedprioriterade kan omfördelas 
under året alternativt inte utnyttjas när behov av att 
stärka kommunens resultat finns. 

Kommunstyrelsen har stora åtaganden när 
kommunen planerar att bygga många nya bostäder. 
Det är av stor vikt att den offentligt finansierade och 
kommersiella servicen byggs ut i takt med 
bostadsbyggandet, samt att det skapas 
förutsättningar för fler arbetsplatser. Flera andra 
kommuner i länet växlar samtidigt upp takten i 
bostadsbyggandet vilket försvårar 
personalförsörjningsläget och riskerar att driva upp 
personalkostnaderna. I budgeten för 2018 gjordes 
ingen volymuppräkning för kommunstyrelsen och 

istället prioriterade kommunfullmäktige resurser för 
att stärka just samhällsbyggnadsprocessen och 
resurser inom fastighet och lokalförsörjning. Även 
resurser kopplat till allmänna valet samt Södertörns 
brandförsvarsförbund prioriterades. Totalt tilldelades 
9 mnkr. Resurser kopplat till allmänna valet är ett 
ettårigt tillskott 2018. Även 2019 genomförs ett val, 
då till europaparlamentet. 

Även fortsättningsvis kommer resurser behöva 
prioriteras för att åtaganden inom 
samhällsbyggandet och lokalförsörjning ska klaras, 
särskilt med inga eller låga uppräkningar för ökade 

löner och priser. I takt med att förvaltningens 
uppdrag växer ställs också allt större krav på 
administrativa resurser och processer. Detta i sin tur 
ställer krav på nya kompetenser samt förändrade 
arbetssätt och eventuellt behov av omorganisation. 

För att bättre kunna stödja dels egen förvaltning, 
men även verka förutsättningsskapande och 
stödjande för övriga förvaltningar och nämnder, inte 
minst då omfattningen av basuppdraget ökar, krävs 
en högre grad av utveckling kopplat till processer 
som berör många, exempelvis ekonomiprocesserna.  

Eftersom kommunen ska arbeta med öppna data 
behöver arbete med att skapa ännu bättre 
förutsättningar för hög kvalitet och hög 
regelefterlevnad inom ekonomiområdet att 
prioriteras. 

Resurser kommer också fortsatt att behöva 
prioriteras för åtaganden som, till exempel genom 
digitalisering, ger kommunen möjligheter att arbeta 
effektivare och som över tid kan ge pengar till annat. 

Då flöden i investerings- och exploateringsprojekt 
kan få stor inverkan på driftmedlen, finns ett behov 
av ökad samordning och gränsytan mellan hantering 
av driftmedel och investeringsmedel behöver 
ytterligare förtydligas. En ännu högre grad av 
samordning måste ske både i planeringssammanhang 
men även vid uppföljning. Bland annat är det av vikt 
utifrån ett långsiktigt planeringsperspektiv för att 
skapa goda förutsättningar för ett optimalt nyttjande 
av finansiella resurser. 

Befolkningen i Stockholmsområdet väntas fortsätta 
att öka under de kommande åren och antalet 
invånare över 75 år kommer att öka i än högre grad. 
Men hänsyn till att äldre är överrepresenterade som 

Mnkr 2019 2020 2021 Summa 
Tekniska 
justeringar, 
omprioriteringar 

-1,8 0,0 0,0 -1,8 

Volym 8,2 7,8 7,1 23,1 
IT (infrastruktur) 0,0 0,0   

Generell 
uppräkning 

10,2 10,5 10,9 31,5 

Volym ÖFN 0,2 0,2 0,2 0,6 
Generell 
uppräkning ÖFN 

0,2 0,2 0,2 0,6 
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huvudmän kommer trenden med fler ärenden hos 
Överförmyndarnämnden att fortsätta. Under 2017 
sjönk antalet ensamkommande barn inom nämndens 
ansvarsområde från 929 till 450. Under 2018 
beräknas antalet minska ner till cirka 300. Orsaken är 
att relativt många ensamkommande barn har blivit, 
och kommer att bli, myndiga. Minskningen av antalet 
ensamkommande barn resulterade i en reducerad 
totalram för Överförmyndarnämnden 2018. I nuläget 
finns inget som tyder på att denna nivå skulle 
påverkas nämnbart, annat än möjligen en fortsatt 
minskning.  

Investeringar 
I verksamhetsplanen för 2018 redovisar 
kommunstyrelsen investeringsbudget för 2018 och 
prognos för 2019-2020. Investeringsnivåerna för de 
två första åren är på i genomsnitt cirka 566 mnkr per 
år. Den lägre nivån för 2020 förklaras bland annat av 
att färre beslutade projekt redovisas i 
sammanställningen. 

 Budget Prognos Prognos 

Mnkr 2018 2019 2020 
IT 30 22 18 
Bostadsrätter 27 0 0 
Sundby ridstall 40 0 0 
Övrigt 1 1 1 
Summa 
Samhällsbyggnadsprojekt 

97 23 18 

     Genomförandeprojekt 156 50 7 
     Planeringsprojekt 101 200 25 
     Övrigt -2 -5 -8 
Investeringsprojekt inkl. vattenvård 200 313 222 
S:a samhällsbyggnadsprojekt 454 558 246 
S:a investeringar 551 581 264 

  

Under målet ekosystem i balans beskrivs åtgärder för 
att förbättra vattenstatusen i Huddinges sjöar och 
vattendrag. Dessa åtgärder bedöms vara kostsamma 
och kräva stora resurser, som till exempel 
aluminiumbehandling för att binda fosfor i sediment 
som på så sätt inte fortsätter att läcka ut i sjöarna. 
Ytterligare kostnadsberäkningar och möjligheter till 
finansiering, till exempel genom bidrag, behöver tas 
fram. 

I den fortsatta budgetprocessen ska också prognoser 
för främst samhällsbyggnadsprojekten uppdateras. 
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Lokaler 
Nuvarande lokaler i kommunalhuset har nått sin 
kapacitetsgräns vilket återigen lyfter behovet av en 
ny lokalisering för kommunens centrala funktioner. 
Större ombyggnader behöver ställas mot en sådan 
planering när det gäller tillgång till arbetsplatser i 
befintligt utförande. 

Resultatet av arbetet med att säkerställa en god 
arbetsmiljö genom att ta fram förslag för beredandet 
av plats för 50 nya medarbetare, kan medföra 
kostnader och kräva resurser i anspråk. 

Vidare  behöver  kommunen 
 säkerställa  att beställarprocessen för lokalprojekt 
länkas ihop med Huddinge Samhällsfastigheters 
projektmodell. 
Under 2018 kommer underhållsplaner tas fram 
avseende de servicelägenheter och 
exploateringsfastigheter som ägs av kommunen 
genom kommunstyrelsens förvaltning. Baserat på 
dessa planer finns risk för en större ökning av 
kostnader under planeringsperioden för att kunna 
hantera eventuellt eftersatt underhåll. 

I syfte att skapa bättre förutsättningar att nå målet 
om en servicenivå i snitt med index har Servicecenter 
behov av utökning av verksamhet genom ytterligare 
tjänster. Detta påverkar även behovet av större 
lokaler. Under 2018 kommer flytt ske till ny lokal 
med större yta, vilket innebär ökade hyreskostnader. 
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