
Huddinge kommun - Kommunhuset

KOSTNADSBEDÖMNING

Prisläge juni 2021
Kostnader (kr) exkl. moms.

Underlag: Handlingsalternativ dat 2021-06-09, rev 2021-08-19 för alt 2 &  6
Ytberäkning 2021-06-30 för Alt 2 & 6

Kommunhus tomt Paradisbacke

Nybyggnad med
2vån garage.

Rivning av bef tak, tot 
renovering med ingrepp 
på yttervägg. Påbyggnad 
med 2-våningar.
Ny bibliotek med garage 
under och gårdsbjälklag.

Alt 2 Alt 6
Byggnad BTA 28 250 m² 28 361 m²

Byggnadsarea BYA 4 200 m² 4 973 m²
Garage BTA 7 520 m² 1 900 m²

Finplaneringsyta 3 134 m² 3 750 m²

Entreprenadskostnader SEK Kr SEK Kr
Rivning, demontering & komplettring 5 896 800 2 718 000
Renovering (bygg), inkl inst 0 218 931 700
Renovering bef del i kommunhus tomt 76 596 000
Garage, exkl grundläggning, inkl inst, ny 45 120 000 12 936 000
Garage renovering 0 0
Bibliotek inkl, installationer, exkl grundläggning 0 55 484 000
Grundläggning 35 456 800 13 381 700
Finplanering / Landskap 4 701 000 9 375 000
Bygg (Nytt / påbyggnad / tillbyggnad) 268 940 000 79 233 500
VVS nydel 52 206 000 17 556 000
EL nydel 33 222 000 11 172 000
Sprinkler nydel 6 328 000 2 128 000
Hiss 6 200 000 4 800 000
Solcell 2 400 000 3 000 000
Arbetsplatsomkostnader & tjänstemän 70 625 000 70 902 500
Delsumma 607 691 600 501 618 400
Entreprenörsarvode ca. 60 769 160 50 161 840
Summa Entreprenadskostnader 668 460 760 551 780 240
Oförutsett ca. 133 692 152 110 356 048
Projektering (PH-BH) och byggherrekostnader ca 120 322 937 99 320 443
Total projektkostnader 922 475 849 761 456 731

Uppskattat byggtid (månader) 27 29

Förtydligande och kommentarer
Följande ingår ej i kostnadsbedömningen:
Sanering av miljöfarliga ämnen i mark
Energimätning
Lös inredning

Installationskostnader är antagna utifrån erfarenhetssiffror och ej kontrollerade med respektive
konsult.
installationsuppskattning till bef. del i alt 2 avser lätta installationsbyte till hänsyn av kulturhistoriska värde på byggdelar.
Kostnader redovisas i kr exkl mervärdesskatt
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