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Bakgrund och inledning    
Syfte  
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2019-2021 med 
utblick till 2032 redovisar översiktligt resultatet av en samordnad planering av 
kommunens fysiska utveckling, tillgodoseende av lokalbehov och kommunens 
investeringsbehov. Den samordnade planeringen syftar till att på bästa sätt 
använda kommunens resurser för att uppnå målen enligt översiktsplanen och 
övriga långsiktiga mål för kommunens fysiska utveckling. Planen redovisar 
pågående och planerade samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt i kommunen i 
ett kortare och ett längre perspektiv och vilka effekter det ger, dvs tillkommande 
antal bostäder, arbetsplatser, lokaler och anläggningar för offentligt finansierad 
verksamhet samt vilka investeringar det medför för kommunen. För den närmaste 
treårsperioden 2019-2021 är redovisningen på en mer detaljerad nivå, medan det 
för perioden 2022-2032 är att betrakta som en utblick. Den perioden redovisas 
därför sammantaget för perioden och med effekterna i genomsnitt per år.  
 
Planen redovisar även vilka nya samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt som 
avses starta under 2019. 
 
Dokumentet fungerar också som information till aktörer som är intresserade av att 
samarbeta med Huddinge kommun och investera eller driva verksamhet i 
Huddinge genom att utveckla bostäder, arbetsplatser eller olika typer av service.  

Strategisk inriktning för samhällsplanering 
Samhällsplaneringen sker på olika nivåer. Huddinge har valt att arbeta systema-
tiskt med nivån mellan översiktsplan och detaljplan dels genom områdesplanering 
för de fyra planeringsområdena, dels genom att ta fram utvecklingsplaner för de 
sexton kommundelarna. För närvarande pågår arbete med fyra utvecklingsplaner 
och det kommer att ta många år innan det finns utvecklingsplaner för alla kom-
mundelar. Utvecklingsplanerna kan följas av fördjupningar eller större detalj-
planeprogram om det finns behov. Därefter upprättas detaljplaner som reglerar 
markanvändning och genomförande. I avvaktan på färdiga utvecklingsplaner 
kommer planering att behöva ske på flera nivåer parallellt.  
 
Översiktsplan 2030 (aktualitetsförklarad 2018) visar Huddinge kommuns 
långsiktiga vilja när det gäller hur den fysiska miljön bör utvecklas med 
bebyggelse, naturområden och infrastruktur för att skapa en hållbar utveckling 
med goda livsmiljöer. Översiktsplanen kompletteras med en inriktning för 
samhällsbyggandet på kort och lång sikt i Mål och Budget 2019 genom Mål för 
Huddinge och Hållbart Huddinge 2030. Det finns också ett antal styrande och 
vägledande dokument för samhällsbyggandet inom en rad områden. 
 
Målet är att ha en planberedskap för totalt 20 000 nya bostäder i kommunen som 
helhet fram till 2030, räknat från 2017. Kommunen har genom Sverigeförhand-
lingen åtagit sig att bygga 18 500 bostäder i anslutning till Spårväg syd.  
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Offentligt finansierad service ska byggas ut i takt med befolkningsutvecklingen, 
vilket innebär att det behövs en god framförhållning i planeringen. Det finns ett 
långsiktigt mål att arbetsplatskvoten ska vara 1,0 och kommunen arbetar aktivt 
med att etablera en kontorsarbetsmarknad i Flemingsberg och ta fram ny mark för 
verksamheter. När kommunen växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt där 
utgångspunkten är att kombinera en ekonomisk tillväxt med att miljön främjas 
och unika naturvärden bevaras. Det är också en utgångspunkt att alla nya 
exploateringsprojekt ska bära sina kostnader och att kostnadsutvecklingen för 
lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas. Att utnyttja lokaler mer 
effektivt och samnyttja lokaler är en del av detta. Hälften av alla nya verksamheter 
ska byggas och drivas av en fristående aktör. 
 
I Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019-2021 beräknas en topp i 
kommunens skuldbelastning för år 2022. I planen ingår att hälften av alla nya 
verksamheter ska byggas och finansieras av fristående aktörer. Toppen beror på 
att många av de planlagda projekten som ligger under perioden 2019-2021 är 
skattefinansierade. Besluten om att driva dessa projekt föregår beslutet om 50 
procent extern finansiering. Toppen innebär dock inte att skulden överstiger den 
beslutade maximala skuldsättningen på 85 tkr per invånare. Att skuldtoppen 
uppträder tidigt i prognosperioden förklaras framför allt av att utvecklingen av 
verksamhetslokaler är intensiv de närmaste åren samtidigt som intäkter från 
exploateringsverksam-heten prognosticeras under periodens senare del. 

Befolkningsutveckling 
För att kunna hålla en god planeringsberedskap har ett scenario för befolknings-
utvecklingen använts till Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i 
Huddinge 2019-2021 med utblick till 2032. Att kunna se vad en tänkt 
exploateringstakt får för konsekvenser i framtida befolkning är viktig både ur ett 
kommunalekonomiskt hänseende men kanske främst som ett viktigt 
planeringsunderlag för att kunna svara upp mot behov av offentligt finansierad 
service. Scenariot sträcker sig i denna rapport fram till 2032 och tar avstamp i en 
demografisk framskrivning av det invånarantal som fanns tillgängligt år 2018. 
Vad detta befolkningsscenario visar på är en möjlig befolkningstillväxt givet att 
ett antal större nya exploateringsområden blir verklighet inom denna tidsperiod. 
Till 2032 handlar det om lite drygt 24 000 nya bostäder, vilket betyder att det ska 
färdigställas cirka 1 500 bostäder per år. Enligt detta befolkningsscenario kan 
kommunen komma att växa med närmare 50 %, under perioden 2018-2032, en 
mycket kraftig befolkningstillväxt. Dagens åldersstruktur på befolkningen 
kommer att bibehållas till ganska stor del. Dock sticker den äldsta gruppen ut, 80 
år eller mer, och kan dubblas fram till 2032. Detta är en del av en global trend där 
vi som människor blir allt friskare och därmed även äldre.  
 
Redovisning av samhällsbyggande och lokalplanering sker områdesvis enligt 
nedan.  
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Östra

•Vidja-Ågesta
•Trångsund
•Skogås
•Länna

Mellersta

•Snättringe
•Stuvsta
•Fullersta
•Sjödalen
•Högmora
•Gladö-Lissma

Sydvästra

•Flemingsberg
•Glömsta
•Loviseberg

Nordvästra

•Vårby
•Kungens kurva
•Segeltorp
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Planens framtagande 
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge upprättas varje år 
samordnat med kommunens verksamhetsplanering och följs upp inom ordinarie 
uppföljningsprocess. Detta ger möjlighet till ändrad prioritering under pågående  
år om behov finns. 
 
Redovisningen av investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och lokaler följer för 
2019 investeringsplanen i kommunstyrelsens verksamhetsplan. För de projekt 
som redovisas finns budgetutrymme inom investeringsplanens ram. Budget för 
respektive projekt beslutas i särskild ordning enligt ekonomistyrningsprinciper i 
mål och budget. 

Hur väljs projekt ut? 
Mål och strategier för samhällsbyggande i Huddinge finns i Mål och budget 2019, 
Översiktsplan 2030, Miljöprogram för Huddinge 2019-2021 med flera styrande 
dokument. Tillsammans med tidigare Plan för samhällsbyggnad och lokalför-
sörjning, nämndernas underlag till mål och budget, givna planbesked, kommunens 
egna projektförslag och i vissa fall nya lokalbehovsplaner utgör de underlag för 
vilka projekt som ska ingå i Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019-
2021 med utblick till 2032. Ekonomiska konsekvenser har bedömts inom ramen 
för arbetet med kommunens långsiktiga ekonomi. 
 
Förslaget tas fram av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med en förvalt-
ningsövergripande arbetsgrupp (Portföljgruppen) och bereds av kommunens 
förvaltningsövergripande ledningsgrupp (KLG). I vissa fall är det inte möjligt att 
genomföra projekten så att behoven kan tillgodoses när de uppstår. Det innebär att 
andra åtgärder måste vidtas. Det kan t ex handla om att tillskapa provisoriska 
lokaler eller köpa platser av annan huvudman, beroende på vad det är för typ av 
verksamhet. Detta skapar merkostnader och samhällsbyggnadsprojekt som inne-
håller lokalprojekt ges därför hög prioritet. 

Förutsättningar 
Projektportföljen i samhällsbyggnad för Huddinge 2019-2021 bygger på följande 
ingångsvärden: 
 

 Mål och budget 2019 
 Åtaganden enligt Sverigeförhandlingen Ramavtal 6 – Storstad Stockholm 
 Tillväxtscenario för befolkningsutvecklingen 
 Senast tillgänglig projektuppdatering (verksamhetsberättelse 2018) 
 Nya projekt värderade per område för att bidra till kommunens utveckling 

som helhet 
 Nämndernas behov enligt underlag till Mål och budget 2019 för social-

nämnden, äldreomsorgsnämnden, natur- och byggnadsnämnden och 
tillsynsnämnden. För dessa nämnders behov har viss aktualisering gjorts 
av respektive förvaltning. 
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 Lokalbehovsplaner för förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie-
nämnden och kultur-och fritidsnämnden enligt beslut i respektive nämnd i 
december 2018.  

 Investeringsplan enligt förslag till avstämningsärendet för 2019 
 Underlag från förvaltningarna för bedömning av långsiktigt investerings-

behov 
 VA-försörjningsplan 
 Parkprogram 
 Lekplatsprogram 
 Badplatsprogram 
 Cykelplan 

 
Information om pågående samhällsbyggnadsprojekt finns på kommunens 
hemsida: 
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/ 
 
För samhällsbyggnadsprojekt som startar 2019 finns projektbeskrivning i bilaga.  
I bilagda lokalbehovsplaner för förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie-
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden, redovisas kommunens och fristående 
aktörers verksamhetslokaler, pågående projekt samt kommande behov. I lokal-
behovsplan anges endast beslutade projekt. Det pågår fortfarande utredning om 
hur kommande behov kan lösas. Behov av start av nya lokalprojekt och/eller 
samhällsbyggnadsprojekt för grundskolor kommer därför att anges senare och 
planen kan därför komma att kompletteras i samband med ordinarie uppföljning 
eller genom särskilt beslut. Nämndernas respektive lokalbehovsplaner har tagits 
fram med respektive nämnds verksamhet i fokus. Genom arbetet med gemen-
samma prioriteringar för kommunen som helhet kan samarbeten och samnyttjande 
tydligare identifieras och fångas in i utredningar och planering.  

Det samlade utfallet av planen 

Bostadsbyggande 
Det pågår detaljplanearbete för sammanlagt 12 400 bostäder. Utöver detta pågår 
arbete för tre större programområden och fyra utvecklingsplaner. 
 
Under 2018 lämnas slutbesked för sammanlagt 1 912 bostäder i Huddinge. Under 
åren 2016-2018 har inflyttade bostäder legat på i snitt nära 1 150. Det blir en 
naturlig variation mellan åren och under 2018 har det varit ett antal större projekt 
som haft inflyttning.  Bostadsbyggandet under 2019-2021 förväntas tyvärr bli 
betydligt lägre, i snitt 660 bostäder per år. Den förväntade låga inflyttningen 2019 
och 2020 beror på förseningar i vissa projekt till följd av överklagade detaljplaner 
och rådande försiktighet hos marknaden som inneburit att projekt har behövts 
omarbetats och då har byggstarter försenats. Pågående planering och bedömd 
potential för fortsatt planering kan ge en planberedskap på i genomsnitt 1 500 per 
år. Under förutsättning att det finns en fortsatt god efterfrågan på bostäder bör 
kommunens mål om 20 000 bostäder till 2030 och 18 500 bostäder i Spårväg syds 
influensområde kunna uppnås. 

https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/
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Bostadsprognos 2019 2020 2021 2022-2032 Totalsumma 
Mellersta 301 382 570 4554 5807 
Fullersta   18 213 1006 1237 

Gladö-Lissma 20 20 20 20 80 
Högmora 150 140 130 290 710 
Sjödalen 131   77 3028 3236 

Snättringe   194 130 60 384 
Stuvsta   10   150 160 

Nordvästra   86 153 7640 7879 
Kungens kurva       3600 3600 

Segeltorp     50 740 790 
Vårby   86 103 3300 3489 

Sydvästra 5 3 90 5715 5813 
Flemingsberg     70 3918 3988 

Glömsta 5 3 20 1497 1525 
Loviseberg       300 300 

Östra 49 107 289 1394 1839 
Länna 41 39 115 335 530 

Skogås     133 533 666 
Trångsund 3 63 36 441 543 

Vidja-Ågesta 5 5 5 85 100 
Totalsumma 355 578 1102 19303 21338 

 

Arbetsplatser 
I takt med stadsutvecklingen i Flemingsberg förväntas det i Flemingsbergsdalen 
tillkomma en betydande mängd arbetstillfällen specifikt i området Stockholm 
South Business District; 30 000 kontorsarbetsplatser inom tio år enligt 
beräkningar. Utöver det kommer ytterligare arbetsplatser att tillkomma i området 
som komplement till den kontorsmarknad som planeras. En stor mängd arbets-
tillfällen tillkommer även i takt med att hela Flemingsberg byggs ut och utvecklas 
till en urban stad. Campusområdet med högre utbildning och forskning förväntas 
också växa med både arbetsplatser och studieplatser. Med den stadsutveckling 
som förväntas ske tillkommer även arbetstillfällen inom kultur och kreativa 
näringar i den grad att det är viktigt att ta i beaktning eftersom det kan komma att 
generera både arbetande och besökande i området.  
Den planering som pågår för nya verksamhetsområden kommer att resultera att 
mark kan erbjudas för olika typer av verksamheter. 

Parker och transportinfrastruktur  
Parker byggs enligt parkplanen och i samband med exploateringsprojekt. 
Genomförandet av cykelplanen har fått en högre prioritet. De cykelåtgärder som 
pågår och planeras är dels grundat i överenskommelsen inom Sverigeförhand-
lingen, men också enligt cykelplanen för övriga kommunen. Övergripande 
infrastrukturprojekt har en hög prioritet, eftersom det är en förutsättning för den 
utveckling som kommunen planerar för. 
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Lokalförsörjning 
I nämndernas lokalbehovsplaner uttrycks behov föranledda av tillväxtprognosen, 
som anger en starkare befolkningsutveckling än vad som är mest troligt. Det 
måste finnas en god framförhållning i planeringen av offentligt finansierad 
verksamhet. Att behovet av förskolor och skolor kan tillgodoses är en förutsätt-
ning för att kunna planera för och genomföra ett högt bostadsbyggande. 
Planeringen sker alltså utifrån en tillväxtprognos, medan genomförandebeslut om 
respektive projekt fattas utifrån det verkliga behovet. Under hösten 2018 fattades 
beslut om huvudmannaskap för ett antal förskolor och grundskolor. Detta ligger 
nu till grund för hur projekten drivs vidare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Totalt för Huddinge kommun finns genomförandeprojekt för lokalprojekt 
uppgående till 764 mnkr för perioden 2019-2021. Samhällsbyggnadsprojekt i 
genomförande summerar totalt till 304 mnkr under samma period.  
Projekt i planeringsskede avseende lokaler och inventarier summerar till 4 764 
mnkr och samhällsbyggnadsprojekt i planering till 975 mnkr under perioden. 
Netto för samhällsbyggnadsprojekt 2019-2021 uppgår till 689 mnkr. Prognoser 
efter 2021 ingår i summeringen för planeringsprojekt. Övriga investeringar 
summerar till 555 mnkr under 2019-2021. 
Perioden efter 2021 planeras för lokalinvesteringar om 5 415 mnkr varav drygt 
hälften planeras under perioden 2022-2024. För samhällsbyggnadsprojekt uppgår 
dessa till 4 022 mnkr varav 1/3 planeras under 2022-2024. Inkomsterna beräknas 
inkomma relativt jämnt men öka något under slutet av planperioden. Övriga 
investeringar uppgår till 1 258 mnkr efter 2021. Sammantaget innebär planen 
utgifter på 18 827 mnkr och inkomster på 4 398 mnkr för kommunen.  
För att tillgodose kommunens totala behov av lokaler ingår det i planeringen att 
en andel av lokalerna ska uppföras i privat regi. Sammanlagt uppgår den hittills 
planerade delen till cirka 2 400 mnkr under perioden 2019-2032. Planeringen 
utgår ifrån det tidigare nämnda beslutet om 50 procent extern finansiering av 
lokaler över tid. 
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Lokalinvesteringar och inventarier           
Lokalprojekt (Mkr) 2019 2020 2021 2022-2032 Summa 
Summa genomförandeprojekt 337 317 111 78 843 
Summa planeringsprojekt 1 228 1 531 1 886 5 337 9 981 
Summa lokaler 1 565 1 848 1 996 5 415 10 824 
            
Inventarier, IT mm ( nya lokaler) 20 37 62 371 490 
Reinvesteringar och mindre åtgärder 
(Mkr) 

30 29 29 311 399 
            
SUMMA lokaler och inventarier 1 615 1 914 2 088 6 096 11 713 
            
Samhällsbyggnadsprojekt           
Investering i samhällsbyggnad 2019 2020 2021 2022-2032 Summa 
Summa genomförandeprojekt 178 78 49   304 
Summa planeringsprojekt 230 398 347 4 022 4 997 
Exploateringsintäkter -90 -170 -330 -3 808 -4 398 
SUMMA samhällsbyggnadsprojekt 318 306 66 215 904 
            
Övriga investeringar 288 151 115 1 258 1 813 
            
SUMMA Huddinge kommun 2 220 2 371 2 270 7 569 14 429 

 
Tabellbeskrivning 
Tabeller över Huddinge kommuns framåtriktade kassaflöde i 
investeringsverksamheten. Tabellen ovan visar investeringar avseende dels 
helheten och dels i varje delområde, både avseende kommunens lokalbehov och 
avseende kommunens infrastruktur och övriga investeringar. Informationen gäller 
även för de tabeller som beskriver ekonomin avseende investeringar i kommunens 
olika områden. 

 Lokalprojekt som erhållit rambeslut eller är i produktion och 
samhällsbyggnadsprojekt som  produktionsstartats visas som 
genomförandeprojekt, per objekt med projektnamn. Projekt i 
planeringsskede visas summerat på raderna "Summa planeringsprojekt". 

 Lokalprojekt avser alla lokalbehov och omfattar således skolor, förskolor, 
social- och äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet mm. 

 Samhällsbyggnadsprojekt omfattar nyanläggning av gator, vägar, gång- 
och cykelvägar, parker, torg, belysning, vatten- och avlopp mm. 

 Positiva tal representerar växande investeringsvolymer, det vill säga 
utbetalningar 

 Negativa tal representerar inbetalningar, då främst gatukostnadsersättning 
och försäljning av mark eller annan egendom  

 Samtliga inkomster och utgifter avseende samhällsbyggnadsprojekt som 
förväntas uppkomma efter 2021 sammanfattas inom planeringsprojekten. 
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Kommunövergripande projekt 
I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar 
eller också har det ännu inte funnits behov av lokalisering i ett specifikt område. 

Samhällsbyggnad 
Kommunen deltar i planeringen av regional infrastruktur med annan huvudman. 
Kommunen behöver upprätta flera detaljplaner för delar av Tvärförbindelse 
Södertörn (främst vid trafikplatser och där det finns befintliga detaljplaner som 
inte är förenliga med Tvärförbindelse Södertörn) parallellt med att Trafikverket 
upprättar vägplaner. För Spårväg syd bedöms det preliminärt att en detaljplan 
behöver upprättas för varje station och en för depån. Tidpunkten för detta arbete 
är beroende av projektstart för Spårväg Syd och sker parallellt med att Region 
Stockholm upprättar järnvägsplan. I Sverigeförhandlingens avtal anges 
projektstart 2024, men Region Stockholm har bjudit in berörda kommuner för att 
diskutera förutsättningar för tidigareläggning.  
 
Kommunen genomför cykelplan, parkprogram, lekplatsprogram och badplats-
program successivt med projekt i olika kommundelar. I huvudsak följs priori- 
tering enligt respektive plan och program, men samordning sker med exploa-
terings- och investeringsprojekt för att nå bästa måluppfyllelse. När det gäller 
cykelplanens genomförande så regleras det till stor del även av Sverigeförhand-
lingens Ramavtal 6 – Storstad Stockholm. För närvarande görs en mer detaljerad 
planering av genomförande av cykelåtgärder, vilket innebär att prioriteringen kan 
förändras. Av den anledningen redovisas endast vissa namngivna cykelåtgärder 
som avses påbörjas under 2019. Dessa redovisas då inom respektive område. 
 
Vissa kategorier av investeringar; åtgärder för infartsparkeringar, tillgänglig-
hetsåtgärder med mera har en pott i investeringsplanen och redovisas inte projekt-
vis. Fördelning mellan områden för dessa åtgärder redovisas därför inte i denna 
plan.  
 
Mark behöver avsättas för sanddepåer och snöupplag i kommunens olika delar. 
Vid lokalisering måste hänsyn tas till eventuell föroreningsspridning från smält-
vatten.  
 
Huddinge ska tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB och grann-
kommunerna genomföra åtgärder enligt pågående åtgärdsplaner och åtgärds-
program för Trehörningen, Orlången, Långsjön, Magelungen och Drevviken. 
De viktigaste åtgärderna är de som minskar tillflöden av föroreningar till sjöarna, 
så kallade uppströmsåtgärder. Exempel på sådana åtgärder är dagvattendammar 
och växtbäddar. Därutöver krävs mer omfattande åtgärder i sjöarna såsom kemisk 
fällning av fosfor. Dessa åtgärder redovisas inte fördelat per kommundel. 
 
Behov finns av reinvestering i gator, gång- och cykelvägar, belysning och broar  
i ett flertal områden.  Investeringar i förbättrad belysning och andra trygghets-
skapande åtgärder i utemiljöer behövs i ett flertal områden.  
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Lokalförsörjning 

Förskolor och grundskolor 
Pågående projekt gällande förskolor och grundskolor redovisas för respektive 
kommundel. När det gäller behov och tillkommande platser i förskola och skola 
så görs en redovisning per planeringsområde; östra, mellersta, sydvästra respek-
tive nordvästra Huddinge. 

Gymnasieskolor 
Huddinge kommun ingår i en samverkan gällande gymnasieskolor med länets  
alla kommuner samt Håbo kommun. Det innebär att alla elever i regionen kan 
söka till, och antas på lika villkor, till samtliga gymnasieskolor i regionen. 
Förutsättningen för att analysera elevernas flöden skiljer därmed sig åt mellan 
gymnasiet och grundskolan och planeringen av gymnasieskolor görs ur ett regio-
nalt perspektiv. Generellt så finns ett ökande behov av platser i gymnasieskolor  
i regionen. 

Socialtjänst, vård och omsorg 
Socialnämndens och äldreomsorgsnämndes behov fanns angivet i underlag till 
mål och budget för 2019. En stor del av lokalbehoven är inte beroende av att ligga 
i en särskild kommundel och redovisas därför som kommunövergripande behov. 
Behoven har delvis förändrats, varför redovisningen nedan är social- och 
äldreomsorgsförvaltningens reviderade bedömning. Från och med 2019 fördelas 
ansvaret mellan socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Äldreomsorg 
Pågående projekt och tillkommande behov redovisas under respektive 
kommundel. 

Funktionshinder 
Det finns ett stort behov av lägenheter i kommande bostadsprojekt att användas 
för LSS-boenden. Dessa boenden ska ligga fördelat över kommunen, men behöver 
inte vara jämnt fördelat och redovisas därför som kommungemensamma så länge 
de inte fördelats ut per område. Det finns behov av en fristående LSS gruppbostad 
för sex personer på egen tomt då de boende behöver avskildhet.  
Dessutom finns det ett behov av totalt ytterligare tre stycken gruppbostäder med 
sex lägenheter vardera som inte är lokaliserade och fem stycken servicebostäder 
med tio lägenheter vardera i kommande bostadsprojekt att användas för LSS-
boenden.  
Det finns även ett behov av fyra stycken lägenheter av särskilt anpassad bostad, 
det vill säga lägenheter som har en viss anpassning av badrum och kök. 
Förutsättningar att driva ett returhus för återanvändning av kommunens inven-
tarier som daglig verksamhet har utretts, men saknar finansiering.  



PLAN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD OCH LOKALFÖRSÖRJNING 2019-2021 13

Bosättning 
Det finns stora behov av lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet för 
målgruppen nyanlända som nu bor i tillfälliga lösningar, så kallade genom-
gångsbostäder. De genomgångsbostäder som tagits fram för att kunna erbjuda 
boenden till nyanlända har tillhandahållits med stöd av tillfälliga bygglov och 
hyresavtal som löper på som längst 10 år. Behov finns därför att tillgängliggöra 
genomgångsbostäder för nyanlända inom det reguljära bostadsbeståndet för att 
kunna tillgodose lagstadgat krav över tid. En uppskattning av behovet utifrån 
prognoser om kommande aviseringar samt skattningar av genomströmningen i 
boendena är cirka 150 bostäder. Dessa bör finnas tillgängliga när samtliga 
tillfälliga boenden, stegvis, har fasats ut mellan åren 2022-2025.  
Noteras bör att försörjningen av bostäder till nyanlända, både ur det korta och det 
längre perspektivet, förutsätter en löpande tilldelning av lägenheter från det 
kommunala bostadsbolaget HUGE. Detta för att ge barnfamiljer en möjlighet att 
via kösystem och andrahandskontrakt få tillgång till lägenheter i det reguljära 
bostadsbeståndet.  

Övrigt 
Social- och äldreomsorgsförvaltningen är från och med 2020-06-30 uppsagd från 
lokalen i Storängen där Matchnings och kompetensenheten inom Arbete och 
försörjning bedriver verksamheten Arbetscentrum. Verksamheten behöver därför 
en ersättningslokal från den 1 juli 2020 om cirka 1000 kvm som kan innehålla 
ytor för olika hantverk, kontorsrum och gemensamma ytor. Det är viktigt att 
lokalen lätt kan nås med kommunala färdmedel. 

Beroende och socialpsykiatri inom individ och familjeomsorgen (IFO) 
För målgruppen äldre män med långvarigt missbruk finns ett behov av att utöka 
antalet platser med stödboende i kollektivboendeform med egna rum, gemen-
samma ytor och personalytor. Detta boende kan med fördel ligga lantligt om än 
med möjlighet till kommunala färdmedel. 
Ett kollektivboende som ovan med inriktning mot kvinnor behövs också, detta 
boende kan med fördel ligga i ett flerbostadshus. 
Det finns ett behov av lägenheter för sociala ändamål i det ordinarie bostads-
beståndet, behovet beräknas till ca 40 lägenheter fram till 2031. 

Kultur- och fritid 
När befolkningen ökar så ökar trycket på kultur- och fritidsförvaltningens verk-
samheter. Detta gäller inte bara fysiska anläggningar utan också tillgången till 
öppna kulturella och sociala mötesplatser samt till grönområden för rekreation 
vilket är en förutsättning för en meningsfull fritid och en viktig del i folkhälso-
arbetet. 
 
Åtgärder för att tillgodose behovet av simhallar i kommunen har utretts och 
kommer att utredas vidare. Samtliga hallar behöver åtgärdas eller ersättas. 
Bedömningen är att kommunen behöver en ny stor simhall med rehabbassäng och 
möjlighet att bedriva skolsim när de tre befintliga hallarna når slutet på sin 
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tekniska livslängd. I avvaktan på en ny hall måste de tre befintliga anläggningarna 
i Vårby, Skogås och centrala Huddinge underhållas. Samtliga hallar stod färdiga i 
början av 1970-talet. Under 2019 genomförs lokaliseringsutredning av ny simhall 
dels i centrala Huddinge och dels i centrala Huddinge. När beslut om lokalisering 
fattats genom beslut i särskild ordning kan ett projekt för fortsatt planering 
påbörjas. En ny simhall behöver stå klar när Huddingehallens tekniska livslängd 
är slut. 

I den tidiga planeringen bör det generellt alltid planeras för en fullstor idrottshall 
med tillhörande 11-spels konstgräsplan vid planering av större skolor F-9. En 
närmare analys får sedan göras för varje projekt beroende på tillgång och behov  
i respektive område. Huddinge kommun och Botkyrka kommun samarbetar runt 
en cricketplan lokaliserad i Botkyrka. 
 
Arbetet med att tillgängliggöra leder och stigar i naturreservat är ett ständigt 
förbättringsarbete som pågår i alla naturreservat.  
 
 
 
 

  
 
I Huddinge kan du kombinera naturens lugn och storstadsliv. Vår översiktsplan 
beskriver kommunens utveckling fram till 2030 – till exempel var vi vill bygga 
bostäder, arbetsplatser och vilka områden som bevaras som grönområden. Målet 
är en hållbar utveckling med goda livsmiljöer att bo, besöka och verka i samtidigt 
som större grönområden värnas och klimatutsläppen minskar.  
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Investeringar, kommunövergripande 2019-2032       
            
Lokalinvesteringar och inventarier           
Lokalprojekt (Mkr) 2019 2020 2021 2022-2032 Summa 
Genomförandeprojekt         0 
          0 
Summa genomförandeprojekt 0 0 0 0 0 
Summa planeringsprojekt 635 727 863 2 334 4 558 
Summa lokaler 635 727 863 2 334 4 558 
            
Inventarier, IT mm ( nya lokaler) 16 15 26 167 224 
            
Reinvesteringar och mindre åtgärder (Mkr) 29 28 28 309 394 
            
SUMMA lokaler och inventarier 680 770 917 2 809 5 176 
            
Samhällsbyggnadsprojekt           
Investering i samhällsbyggnad 2019 2020 2021 2022-2032 Summa 
Genomförandeprojekt           
            
Summa genomförandeprojekt 0 0 0 0 0 
Summa planeringsprojekt 40 48 59 1 730 1 877 
Exploateringsintäkter -2 -1 -71 0 -74 
SUMMA samhällsbyggnadsprojekt 38 47 -12 1 730 1 803 
            
Övriga investeringar           
IT 33 25 10 212 280 
Vattenvård 21 24 4 44 93 
Teknisk förvaltning 120 102 101 1 001 1 325 
            
SUMMA kommunövergripande projekt 892 968 1021 5797 8678 

 
Kommunövergripande samhällsbyggnadsprojekt summerar totalt till 147 mnkr 
under perioden 2019-2021. Projekten utgörs till större delen av åtgärder för 
trafiksäkerhet och övergripande cykelåtgärder. Projekt i planeringsskede avseende 
lokaler och inventarier summerar till 2 282 mnkr under perioden. Netto för 
samhällsbyggnadsprojekt 2019-2021 uppgår till 73 mnkr. Prognoser efter 2021 
ingår i summeringen för planeringsprojekt. Övriga investeringar under perioden 
uppgår till 441 mnkr. 
Perioden efter 2021 planeras för lokalinvesteringar om 2 334 mnkr varav drygt 
hälften ligger under perioden 2022-2025. För samhällsbyggnadsprojekt uppgår 
dessa till 1 730 mnkr och fördelar sig jämt över perioden. Övriga investeringar 
uppgår till 1 258 mnkr efter 2021. Sammantaget innebär detta utgifter på 8 752 
mnkr och inkomster på 74 mnkr för kommunen för kommunövergripande 
investeringar. 
 
 
 
Nytt projekt  
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Östra Huddinge 
Utblick för Östra Huddinge 2032  
År 2032 har nya bostäder tillkommit i hela Östra Huddinge i olika upplåtelse-
former och bostadstyper. Här finns bostäder för olika preferenser och för alla 
människor.  
 
Genom trygghetsskapande åtgärder har skillnaden i upplevd trygghet mellan de 
olika kommundelarna minskat något även om Östra Huddinge fortfarande består 
av kommundelar som i sin karaktär skiljer sig från varandra. Det regionala och 
lokala cykelvägnätet har byggts ut enligt plan vilket medfört att områden knutits 
närmare varandra och andelen resor med cykel och kollektivtrafik ökat. Förskolor 
och skolor byggs om, planeras och byggs upp för att främja barn och ungas 
utveckling. Lokaler och anläggningar för kultur, idrott och möjligheter till en rik 
fritid har tillkommit i takt med att befolkningen ökar. 
 
I Skogås och Trångsund har funktionsblandad bebyggelse i kollektivtrafiknära 
lägen tillkommit till 2032. I samband med stadsutvecklingen har kopplingen 
mellan kommundelarna blivit tydligare. Samtidigt har kopplingen till Farsta i 
Stockholm stärkts där nya bostäder och centrumfunktioner har växt upp. Även 
söderut, mot Vega i Haninge, finns tydliga kopplingar. I Vega har en ny pendel-
tågsstation tagits i bruk vilket även förbättrar tillgången till kollektivtrafik.  
Utvecklingen av området vid entrén från Nynäsvägen till Skogås har bidragit  
med många nya arbetstillfällen.  
  
I Vidja-Ågesta och Länna har fritidshus successivt omvandlats till permanent-
bostäder när vatten, avlopp och vägar byggts ut i de flesta av dessa områden. 
Vidja-Ågesta är stärkt som ett område för friluftsliv och rekreation, den sam-
manhängande naturen värnas som positivt inslag i kommunen och regionen. 
Länna är fortsatt en destination för handel och verksamheter och utvecklingen  
av västra och norra Länna har lett till ett utökat verksamhetsområde med ett  
stort antal nya arbetstillfällen 
 
Vattendrag och sjöar i området har uppnått sina miljökvalitetsnormer och har 
därmed god vattenstatus. Kommunen har tillsammans med Stockholm Vatten  
och avfall och grannkommunerna genomfört åtgärderna i åtgärdsprogrammen  
för Magelungen och Drevviken.  
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Bostadsprognos 2019-2032 Östra Huddinge 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Hammartorp 1:1 Flerbostadshus       125 

  Ungdomsbostäder   62 
 

  
Kungen m.fl. program Flerbostadshus       80 

Låset 1. Skogås Flerbostadshus     127 127 
  Småhus   

 
6 6 

Sjöängen etapp 2 Småhus 3 1 1 1 
Sändaren 2 Flerbostadshus     35 35 

Vidja etapp 1 Småhus 5 5 5   
Vidja etapp 2 Småhus       85 
Västra Länna Småhus 40 38     

Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) Flerbostadshus     50 221 
  Småhus   

 
64 34 

  Boenden för äldre   
  

72 
Bostadsutveckling Länna  1 1 1 8 

Bostadsutveckling Skogås*        400 
Bostadsutveckling Trångsund*        200 

Totalsumma   49 107 289 1394 
*Utvecklingsplanen kommer att identifiera möjlig utveckling och etappindelning för utbyggnad. 
Antalet bostäder är därför endast en preliminär bedömning. 

 

Grundskolplatser Östra 2019 2020 2021 2022-2032* 
Behov skolplatser 

   
150 

Sjötorpsskolan verksamhetsanpassning    60 

Trångsundskolan verksamhetsanpassning    150 

 
Förskoleplatser Östra 2019 2020 2021 2022-2032* 

Sjöängen, ny förskola   120 0 
Nya Svalan förskola 

 
160 

 
0 

Avveckling av platser pga Svalan, ca 
  

-100 0 
Österhagen 

  
100 0 

 
* Hänsyn har ej tagits till möjlig utveckling enligt utvecklingsplaner, varför behovet kan komma 
att förändras  
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Befolkningstillväxt 
I Östra Huddinge bor det drygt 24 000 invånare, vilket motsvarar 22 % av 
Huddinges totala befolkning. Den kommundel i Östra Huddinge som har flest 
invånare är Skogås där dryga 12 500 personer bor. Trångsund är den kommundel 
med näst flest invånare i Östra Huddinge, där bor dryga 9 000 invånare följt av 
Länna och minst befolkning finns i Vidja-Ågesta. I Östra Huddinge är 55 % av 
invånarna mellan 25-64 år. Då jämförelse görs mellan de fyra programområ-dena 
har Östra Huddinge den lägsta andelen barn mellan 0-15 år, 21 %, att jämföra med 
Sydvästra Huddinge där dryga 24 % av invånarna är barn mellan 0-15 år. De 
kommande 15 åren kommer befolkningen, enligt befolknings-scenariot, att öka 
med cirka 5 000 personer vilket innebär en procentuell ökning på 21 % fram till 
2032. 
  

 
 

  
I Österhagen planeras för cirka 480 bostäder fördelat på radhus, parhus, 
kedjehus, lamellhus och punkthus.   

Befolkning 
2017 2019 2020 2021 2032

0-5 år 1 921 2 030 2 050 2 150 2 380
6 år 336 360 370 350 430
7-12 år 1 946 2 050 2 120 2 170 2 570
13-15 år 1 002 1 010 970 1 020 1 240
16-18 år 972 990 1 030 1 050 1 210
19-24 år 1 739 1 720 1 750 1 780 1 960
25-64 år 13 398 13 970 14 160 14 510 15 790
65-79 år 2 587 2 660 2 700 2 750 2 920
80 år eller äldre 653 740 760 790 1 110
Totalt 24 554 25 510 25 910 26 570 29 610

Befolkningsscenario för Östra Huddinge, avrundat till närmsta 10-tal
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Investeringar i östra Huddinge 2019-2032         
            
Lokalinvesteringar och inventarier           
Lokalprojekt (Mkr) 2019 2020 2021 2022-2032 Summa 
Genomförandeprojekt           
Förskola - Låset 1     32 21 53 
Summa genomförandeprojekt 0 0 32 21 53 
Summa planeringsprojekt 80 138 194 68 480 
Summa lokaler 80 138 226 89 533 
            
Inventarier, IT mm ( nya lokaler) 0 2 4 4 10 
            
Reinvesteringar och mindre åtgärder (Mkr) 0 0 0 0 0 
            
SUMMA lokaler och inventarier 80 140 230 93 543 
            
Samhällsbyggnadsprojekt           
Investering i samhällsbyggnad 2019 2020 2021 2022-2032 Summa 
Genomförandeprojekt         0 
Hammartorp 1:1 0 -3     -3 
Sjöängen 2 och Trångsundsvägen -1 -1 -1   -3 
Vidja detaljplan -2 -2 -2   -5 
Vidja etapp 2 7 62 52   121 
Västra Länna 1 -9 -6 -2   -17 
Härbreparken 5 0     5 
Sjöängsbadet park 0 0     0 
            
Summa genomförandeprojekt 0 51 48 0 99 
Summa planeringsprojekt 50 113 56 275 494 
Exploateringsresultat -20 -45 -243 -275 -582 
SUMMA samhällsbyggnadsprojekt 30 119 -139 0 11 
            
SUMMA östra Huddinge 111 259 91 93 553 

 
I östra Huddinge finns genomförandeprojekt i form av en förskola, 53 mnkr, samt 
ett antal samhällsbyggnadsprojekt vilka totalt summerar till 99 mnkr under 
perioden 2019-2021. Dessutom finns ett antal projekt i planeringsskede där 
lokaler och inventarier summerar till 449 mnkr samt samhällsbyggnadsprojekt till 
219 mnkr under perioden. Netto för samhällsbyggnadsprojekt 2019-2021 uppgår 
till en inkomst på 11 mnkr. Prognoser efter 2021 ingår i summeringen för 
planeringsprojekt. Prognoser efter 2021 ingår i summeringen för 
planeringsprojekt. 
Perioden efter 2021 finns få projekt och huvuddelen ligger under 2022-2024. 
Sammantaget innebär planen utgifter på 1 136 mnkr och inkomster på 582 mnkr 
för kommunen. 
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Trångsund 

Trångsund har en bostadsstruktur med blandade bostadstyper och upplåtelse-
former. Knappt hälften utgörs av småhus och drygt hälften av bostäder i fler-
familjshus. Kring centrum och pendeltågsstationen ligger ett område av fler-
bostadshus från 60- och 70-talen bestående av både bostadsrätter och hyresrätter. 
Norr och öster om centrumområdet dominerar småhus. Här är äganderätt den 
vanligaste upplåtelseformen.  
 
Området är kollektivtrafikförsörjt med pendeltåg och bussar. Det är en låg grad  
av funktionsblandning och begränsad tillgång till urbana verksamheter. I området 
finns tillgång till alla skolformer upp till och med gymnasienivå. Tillgången till 
grönområden och idrottslokaler är god, den långa strandremsan längst Drevviken 
och närheten till Magelungen erbjuder goda rekreationsmöjligheter. 

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 320 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår eller påbörjas under 2019. Information om pågående projekt finns på 
kommunens hemsida. Beskrivning av projekt som startar under 2019 finns i 
bilaga. 

 
Projekt 

 
2019 2020 2021 2022-2032 

Hammartorp 1:1 Flerbostadshus       125 
  Ungdomsbostäder   62 

 
  

Kungen m.fl. program Flerbostadshus       80 
Bostadsutveckling Trångsund 

 
      200 

Sjöängen etapp 2 Småhus 3 1 1 1 
Sändaren 2 Flerbostadshus     35 35 

Totalsumma   3 63 36 441 

 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Sjöängen etapp 2 105 
Hammartorp 1:1 106 
Sändaren 2 79 

 
Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019  
Kungen m.fl. Detaljplanprogram 107 
Utvecklingsplan Skogås - Trångsund Ej karta 
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Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt  
Sjöängen etapp 2 förskola  
Edboskolan verksamhetsanpassning  
Löparspår Trångsund utredning  
Mötesplats unga Trångsund  
Stortorp ombyggnad (utökning platser hus B)  
Trångsundskolan verksamhetsanpassning  
Bibliotek Trångsund utredning 
11-spelsplan i Skogås eller Trångsund  

 
I Sjöängen planeras en ny förskola med 120 platser, dit den befintliga kommunala 
förskolan i Sjöängen ska flytta. Avsikten är att en av de privata förskolorna 
övertar befintliga förskolan och kan då utöka sin verksamhet. Totalt tillkommer 
cirka 90 platser genom detta. Det finns inget behov av att starta något nytt för-
skoleprojekt under 2019.  
 
En utredning kommer att påbörjas för att se om det är möjligt att utöka Östra 
gymnasiets matsal med 80-100 platser. 
 
Det tillkommer 9 platser i äldreomsorgen under 2019 genom ombyggnad av 
Stortorp. Dessutom utreds förutsättningar för att tillskapa ytterligare platser i C-
huset. 
 
Utredning av löparspår med belysning pågår och beräknas kunna genomföras 
2020-2021. Det finns behov av 11-spelsplan i Trångsund eller Skogås - utredning 
pågår. Det finns behov av större bibliotek, omlokalisering av Rockville och 
lokalisering av en ny mötesplats för unga. För att lösa detta pågår en diskussion 
om samverkan/samnyttjande med någon av skolorna i kommundelen. Behovet av 
ytterligare omklädningsrum i Stortorps ishall har uppmärksammats då de befint-
liga omklädningsrummen är små och inte räcker till när flera lag tränar. Det är 
dock inte aktuellt att påbörja under 2019.  
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
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Skogås 
Bebyggelsen i området som helhet är blandad med både flerfamiljshus från 1960-
talet närmast centrum och nyare områden med radhus och villor. Det är dock stor 
skillnad mellan olika områden inom kommundelen. Vissa består av storskaliga 
flerbostadshus med övervägande hyresrätter medan det finns andra som enbart 
består av småhusbebyggelse. Järnvägsspåren skapar en skarp uppdelning mellan 
de två delarna. Cirka 50 % av bostäderna är hyresrätter. I Skogås centrum finns 
kommersiell service och olika typer av samhällsservice. I området finns tillgång 
till alla skolformer upp till gymnasienivå. Tillgången till grönområden och idrotts-
lokaler är god. Skogås har en lång strandremsa mot Drevviken som bidrar med 
goda rekreationsmöjligheter. 

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 270 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår. Information om pågående projekt finns på kommunens hemsida. 
Beskrivning av projekt som startar under 2019 finns i bilaga. 
 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Låset 1. Skogås Flerbostadshus   127 127 

  Småhus   6 6 
Bostadsutveckling Skogås 

 
    400 

Totalsumma     133 533 

 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Entré Skogås 82 
Låset 1. Skogås 87 
Matteparken/Sjötorpsparken 73 
Härbreparken  51 
Balken 134 

 
Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019  
Utvecklingsplan Skogås - Trångsund Ej karta 
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Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt  
Låset 1. Skogås förskola  
Skogås Centrum - utredning  
Sjötorpsskolan verksamhetsanpassning  
Östra grundskolan verksamhetsanpassning  
11-spelsplan i Skogås eller Trångsund  
Vandringsled Österhagen - Mörtvik  

 
I anslutning till de nya bostäderna i kvarteret Låset byggs en ny förskola som 
innebär ett nettotillskott med 90 platser. I övrigt planeras inte för några nya 
förskolor. 
 
Sjötorpsskolans verksamhetsanpassning genererar plats för ytterligare 60 elever. 
 
Det finns inget behov av nya platser för äldreomsorg 
 
Socialnämnden har inga specifika behov i Skogås. 
 
Skogås simhall är i behov av renovering.   
 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
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Länna 
Länna domineras av verksamhets- och industriområdena Gräsvreten, Länna gård 
och Länna handels- och verksamhetsområde. Mindre bostadsområden finns med 
uteslutande bostäder i småhus varav de flesta är äganderätter. I Länna återstår 
ännu samlade bebyggelseområden som saknar allmänt vatten och avlopp.  
 
Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 520 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår. Information om pågående projekt finns på kommunens hemsida. 
Beskrivning av projekt som startar under 2019 finns i bilaga. Utöver dessa utreds 
förutsättningarna för att påbörja planering av upprustning av Linatorpsbadet. 
 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Bostadsutveckling Länna 

 
1 1 1 8 

Västra Länna Småhus 40 38     
Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) Flerbostadshus     50 221 

  Småhus   
 

64 34 
  Särskilda boenden för äldre   

  
72 

Totalsumma   41 39 115 335 

 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Västra Länna 80 
Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) 88 
Norra Länna Industriområde 108 
Svarven 11 92 
Gräsvreten 1:1 77 
Brudborsten 7 mfl 84 

 
Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019  
Trucken 1, 2 78 
Gång- och cykelväg Nordostpassagen 135 
  

 

  



PLAN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD OCH LOKALFÖRSÖRJNING 2019-2021 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt  
Österhagen (Länna 4:7 mfl) LSS  
Österhagen förskola (Privat)  
Österhagen äldreboende  
  

 
I anslutning till de nya bostäderna i Österhagen planeras för en förskola med cirka 
100 platser med privat utförare och en privat aktör som byggherre. 
 
I Österhagen planeras ett äldreboende med privat byggherre och privat utförare 
med 72 platser. Inga nya lokalprojekt planeras starta under 2019. 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
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Vidja-Ågesta 
I Vidja-Ågesta är stora ytor utpekade som riksintresse för det rörliga friluftslivet.  
En längre strandremsa mot Magelungen bidrar också med goda rekreationsmöjlig-
heter. Bostäderna är samlade i ett större omvandlingsområde i sydväst mot sjön 
Orlången. Här finns småhus i form av äganderätter. Det finns en risk för att antalet 
boende framöver i området underskattats, eftersom fler bostäder än vad som 
tidigare kan tillkomma med anledning av de så kallade ”Attefallsreglerna”. Det 
innebär att det är särskilt viktigt att följa befolkningsutvecklingen för att kunna 
planera offentligt finansierad service. 

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 100 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår eller påbörjas under 2019. Information om pågående projekt finns på 
kommunens hemsida. Beskrivning av projekt som startar under 2019 finns i 
bilaga. 
 
Inga nya samhällsbyggnadsprojekt planeras starta 2019 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Vidja etapp 1 Småhus 5 5 5   
Vidja etapp 2 Småhus       85 
Totalsumma   5 5 5 85 

 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Vidja etapp 2 75 
Vidja etapp 1 112 
Vidjavägen inkl GC-väg Ej karta 
 
Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019 
Cykelväg Ågesta - Linatorp 133 
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Lokalförsörjning 

I Vidja är inte barnunderlaget tillräckligt stort för att motivera en förskola eller 
grundskola. Utbyggnad av annan offentligt finansierad service är inte heller 
aktuellt med hänsyn till befolkningsunderlaget. 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
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Mellersta Huddinge 
Utblick för Mellersta Huddinge 2032  
År 2032 har en stor mängd nya bostäder tillkommit i Mellersta Huddinge i olika 
upplåtelseformer och bostadstyper; här finns bostäder för olika preferenser och  
för alla människor. Stora satsningar har gjorts på urbana stadsmiljöer med många 
funktioner och mötesplatser i attraktiva kollektivtrafiknära lägen. I kommun-
delarna Snättringe, Stuvsta och Fullersta har viss förtätning med flerbostadshus  
i kollektivtrafiknära läge skett. I dessa områden dominerar fortfarande små-
husbebyggelsen. Den största utvecklingen i Mellersta Huddinge har skett genom 
att en tätare och mer urban miljö skapats i Storängen och centrala Huddinge. I 
Huddinge centrum ligger det nya kommunhuset som också fyller en funktion som 
medborgarhus med bibliotek och samhällsinformation. Merparten av de samlade 
bebyggelseområden som haft enskilda lösningar för vatten och avlopp har anslu-
tits till allmänt vatten och avlopp och områdena har omvandlats till områden med 
i huvudsak villabebyggelse. 
 
Det regionala och lokala cykelvägnätet har år 2032 byggts ut enligt plan vilket 
medfört att områden knyts närmare varandra och andelen resor med cykel och 
kollektivtrafik ökat. I samtliga kommundelar har ny offentlig service och när-
handel tillkommit. Förskolor och skolor byggs om, planeras och byggs upp för  
att främja barn och ungas utveckling. Lokaler och anläggningar för kultur, idrott 
och möjligheter till en rik fritid har tillkommit i takt med att befolkningen ökar.  
 
Nytillkommen service och handel har skapat fler arbetstillfällen 2032 på många 
platser i Mellersta Huddinge, framförallt i centrala Huddinge. Den höga funk-
tionsblandade förtätningen har möjliggjort etableringar av mindre verksamheter  
i området. Gladö industriområde har utökats. 
 
Mellersta Huddinges södra delar domineras av naturområden med höga natur-  
och friluftsvärden och där stor del av marken är skyddad genom naturreservat. 
Vattendrag och sjöar i området har uppnått sina miljökvalitetsnormer och har 
därmed god vattenstatus. Kommunen har tillsammans med Stockholm Vatten och 
avfall och grannkommunerna genomfört åtgärderna i åtgärdsplanerna för 
Trehörningen och Orlången samt åtgärds-programmet för Långsjön.  
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Bostadsprognos 2019-2032 Mellersta huddinge 
Projekt 

 
2019 2020 2021 2022-2032 

Brandstegen Flerbostadshus 131   77   
Fabriken/Förrådet Flerbostadshus       1500 

Gladö Kvarn Förtätning Småhus 20 20 20 20 
Högmora, etapp 1 Småhus 30 20 10   
Högmora, etapp 2 Småhus 120 120 120 40 

Mjölner inkl trygghetsboende Flerbostadshus   48     
  Trygghetsbostäder   56 

 
  

Rosenhill Flerbostadshus   15 178 60 
  Studentbostäder   2 21 7 
  Småhus   1 14 5 

Runan 1 Kvarnbergsplan Ospecificerat       158 
Sjödalsbacken Huddinge C Flerbostadshus       220 

Stuvsta C vid Häradsv. (Odin) Flerbostadshus     40   
Tingshuset Flerbostadshus       450 

Utsälje 1:48-1:53 Flerbostadshus     60 60 
  Småhus   

 
30   

Vargen 14 Flerbostadshus 10       
Udden 8 m.fl Ospecificerat    140 
Hängbjörken Flerbostadshus       150 

Bostadsutveckling Fullersta        254 
Bostadsutveckling Högmora        250 
Bostadsutveckling Sjödalen        1000 

Bostadsutveckling Stuvsta        150 
Totalsumma   311 282 570 4474 

 
Grundskolplatser Mellersta 2019 2020 2021 2022-2032* 

Stensängsskolan 
   

27 

Gladö/Lissma 
   

240 

Kvarnberga 
 

81 
 

0 

Solgård 
   

oklart 

Tomtberga 
  

270 0 

Utsälje 
   

240 

Nya eller tillbyggda skolor 
   

1755 
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Förskoleplatser Mellersta 2019 2020 2021 2022-2032* 
Apelsinen, avveckling 

 
-40 

 
0 

Aspen 
   

160 
Atlas förskola, ev. avveckling 

 
-50 

 
0 

Avveckling av platser pga överskott, ca 
  

-200 0 
Behov förskoleplatser 

   
120 

Högmora, ny förskola  160   
Tingshuset, ny förskola    100 

Gladö-Lissma, ny förskola    120 
Bildhuggaren 

  
120 0 

Elma school i Mellansjö/Svartvik 
 

60 
 

0 
Evakuering Balingsnäs förskola -76 

  
0 

Fabriken/Förrådet (3 förskolor) 
   

300 
Nya Balingsnäs 

  
160 0 

Rosenhill, ny förskola 
   

100 
Sjödalsbacken 

   
100 

Utsälje, ny förskola 
   

80 

 

* Hänsyn har ej tagits till möjlig utveckling enligt utvecklingsplanen, varför behovet kan komma 
att förändras 

Befolkningstillväxt 
I Mellersta Huddinge bor det cirka 44 000 invånare, vilket motsvarar 44 % av 
Huddinges totala befolkning. Den kommundel i Mellersta Huddinge som har flest 
invånare är Sjödalen där cirka 15 000 personer bor. I kommundelarna Stuvsta och 
Snättringe bor det omkring 9 000 invånare vardera, därefter kommer Fullersta 
med dryga 7 500 invånare. Gladö-Lissma och Högmora har båda en befolkning på 
dryga 1 000 personer.  I Mellersta Huddinge är 51 % av invånarna mellan 25-64 
år. Då jämförelse göra mellan de fyra programområdena har Östra Huddinge den 
lägsta andelen personer mellan 25-64 år, och den högsta andelen personer som är 
65 år eller äldre. De kommande 15 åren kommer befolkningen, enligt befolk-
ningsscenariot, att öka med cirka 14 000 personer vilket innebär en procentuell 
ökning på 32 % fram till 2032. 
  

 
 

Befolkning 
2017 2019 2020 2021 2032

0-5 år 3 345 3 570 3 740 3 890 4 850
6 år 636 700 650 670 880
7-12 år 3 962 4 070 4 180 4 220 5 200
13-15 år 1 894 2 010 2 050 2 120 2 490
16-18 år 1 669 1 850 1 920 1 990 2 390
19-24 år 2 853 2 710 2 790 2 860 3 630
25-64 år 22 479 23 810 24 470 25 060 30 580
65-79 år 5 181 5 170 5 250 5 290 5 640
80 år eller äldre 1 818 1 820 1 870 1 860 2 330
Totalt 43 837 45 720 46 920 47 960 57 990

Befolkningsscenario för Mellersta Huddinge, avrundat till närmsta 10-tal
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Ekonomi 
Investeringar i mellersta Huddinge 2019-
202032 

          

2032           

Lokalinvesteringar och inventarier           
Lokalprojekt (Mkr) 2019 2020 2021 2022-2032 Summa 
Genomförandeprojekt           
Bildhuggaren 1 - Äldreboende 184 49     233 
Om- och tillbyggnad Stensängsskolan (240 platser) 50 81     131 
Om- och tillbyggnad Tomtbergaskolan 
(maxkapacitet 840) 

97 120 54   271 
Solängen evakueringslokal för Tomtberga 3       3 
Bildhuggaren 1 - Förskola   37     37 
Summa genomförandeprojekt 334 287 54 0 675 
Summa planeringsprojekt 371 490 568 1 414 2 843 
Summa lokaler 705 777 622 360 3 518 
            
Inventarier, IT mm ( nya lokaler) 4 7 28 113 152 
            
Reinvesteringar och mindre åtgärder (Mkr) 1 1 1 1 3 
            
SUMMA lokaler och inventarier 709 784 650 369 3 672 
            
Samhällsbyggnadsprojekt           
Investering i samhällsbyggnad 2019 2020 2021 2022-2032 Summa 
Genomförandeprojekt           
Lekplatsupprustning Solgård 0       0 
Långsjöparken 0       0 
Brandstegen 42 33     75 
Gladökvarn (förtätn omr) 61 -56 -55   -50 
Högmora etapp 1 -6 -5 -3   -14 
Högmora etapp 2 -1 -11 -5   -17 
Klockarbacken 7   -1     -1 
Kvarteret Paviljongen 2       2 
Mjölner 13 trygghetsboende 3 9     12 
Utbyggnad Tomtbergaskolan   0     0 
Utsälje 1:48-1:53 3 -1 -1   2 
            
Summa genomförandeprojekt 104 -32 -62 0 9 
Summa planeringsprojekt 54 58 133 816 1 061 
Exploateringsresultat -11 -2 0 -122 -135 
SUMMA samhällsbyggnadsprojekt 146 25 70 694 935 
            
SUMMA mellersta Huddinge 856 809 721 2 222 4 607 

 
I mellersta Huddinge finns genomförandeprojekt i form av förskola, äldreboende, 
evakueringslokal samt två om- och tillbyggnader av skolor omfattande totalt 675 
mnkr. Samhällsbyggnadsprojekt i genomförande summerar totalt till 9 mnkr under 
perioden 2019-2021. Projekt i planeringsskede avseende lokaler och inventarier 
summerar till 1 429 mnkr och samhällsbyggnadsprojekt i planering till 245 mnkr 
under perioden. Netto för samhällsbyggnadsprojekt 2019-2021 uppgår till 241 
mnkr. Prognoser efter 2021 ingår i summeringen för planeringsprojekt. 
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Perioden efter 2021 planeras för lokalinvesteringar om 1 414 mnkr varav hälften 
ligger 2022-2024. För samhällsbyggnadsprojekt uppgår dessa till 816 mnkr varav 
även där större delen ligger under perioden 2022-2024. Inkomsterna beräknas 
inkomma efter 2026. Sammantaget innebär planen utgifter på 4 733 mnkr och 
inkomster på 135 mnkr för kommunen. 

 

 
Bildhuggaren i Snättringe är något helt unikt för Huddinge: äldreboende och 
förskola i ett. Visionen är att det kan bli ett utbyte mellan generationerna. Bygget 
startade 2018 och de första hyresgästerna kan flytta in år 2021.   
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Sjödalen 
Sjödalen ligger centralt i kommunen och innefattar centrala Huddinge med 
Huddinge centrum, Storängen och Kvarnbergsplan. Området utgör ett av kom-
munens stora utvecklingsområden och är även kommunens administrativa 
centrum. I centrala Huddinge finns ett stort utbud av butiker och service samt 
kontor och arbetsplatser inom privat och offentlig sektor. Arbetstillfällen finns 
även inom kommunal förvaltning och offentligt finansierad service. Dessa 
branscher kommer att växa i Sjödalen medan arbetstillfällen inom verksamheter 
och småindustri minskar i och med omvandlingen av Storängens verksam-
hetsområde.  
 
Centrala Huddinge domineras av flerfamiljshus. Till kommundelen Sjödalen  
hör också Balingsnäs, Sörskogen och Solgård. I dessa områden dominerar 
småhusbebyggelse, men vissa flerbostadshus har under senare år tillkommit i 
Balingsnäs. Utöver bostäder och verksamheter i Sjödalen så finns även värde- 
fulla grönområden som enligt kommunens gällande översiktsplan ska utgöra 
bevarandeområden.  

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 3 200 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår eller påbörjas under 2019. Information om pågående projekt finns på 
kommunens hemsida. Beskrivning av projekt som startar under 2019 finns i 
bilaga. 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Brandstegen Flerbostadshus 131  77   

Fabriken/Förrådet Flerbostadshus      1500 
Runan 1 Kvarnbergsplan Ospecificerat      158 

Sjödalsbacken Huddinge C Flerbostadshus      220 
Hängbjörken Flerbostadshus      150 

Storängen, nästa etapp 
 

     1000 
Totalsumma   131  77 3028 
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Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Brandstegen 64 
Klockarbacken 7 62 
Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1 136 
Fabriken/Förrådet 24 
Tomtbergaskolan Ombyggnad 65 
Solgård 2:22 Solgårdsskolan 59 
Sjödalsvägen vid Huddinge centrum 109 
Sjödalsbacken Huddinge Centrum 110 
Fjället 160 förskola 72 
Aspen Palmen 4 
Sjödalsparken 113 
Ålen 3 137 
  
Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019  
Runan 1 Kvarnbergsplan (återupptas) 114 
Hängbjörken, Asken inkl Förskola 115 
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Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt  
Fabriken/Förrådet Förskola  
Fabriken /Förrådet LSS  
Fjället 160 Balingsnäs Förskola  
Sjödalsbacken Huddinge C LSS  
Ungdomsmottagningen större lokal  
Sjödalsbacken Huddinge C Förskola (Privat)  
Solgård 2:22 skola (Privat)  
Runan 1 Kvarnbergsplan - Förskola  
Servicecenter Nya lokaler  
Ängsnässkolan skolgårdsupprustning  
Aspen Palmen Skola  
Aspen Palmen Idrott 
Aspen Palmen Förskola  
Aspen Palmen Kulturskola  

 
Det kommer att ske en stark befolkningsutveckling i området, vilket ställer stora 
krav på planeringen av samhällsservice. I samband med utvecklingsplanen utreds  
behov och lokalisering av samhällsservice utöver det som pågår med inriktning att 
ge en god service som stärker områdets attraktivitet samtidigt som planeringen 
präglas av samutnyttjande och kostnadseffektivitet för kommunens lokaler/ 
anläggningar. I samband med det måste också beslutas vilka verksamheter som 
ska drivas av kommunen och vilka som ska drivas privat. 
 
I Storängen pågår planering för sammanlagt 460 nya platser i förskola och 567 
elever i grundskola. Inom kvarteret Aspen Palmen ska Huddinge Samhälls-
fastigheter bygga lokaler för kommunal förskola, grundskola, idrottshall och 
idrottsplats. Det finns beslut om att den första förskolan i kvarteret Fabriken/ 
Förrådet, ska vara kommunal. För resterande förskolor där är det inte bestämt om 
det blir privat eller kommunal verksamhet. Bebyggelsen uppförs av privata 
aktörer. I Sjödalen tillkommer dessutom en privat förskola med 100 platser i 
Huddinge centrum (privat aktör bygger) och 80 platser i utbyggnad av en 
kommunal förskola i Balingsnäs på Huddinge Samhällsfastigheters befintliga 
fastighet. 
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Mellersta som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Mellersta Huddinge. 
 
LSS gruppbostad för sex personer planeras i flerbostadshus i projektet Sjödals-
backen.   
 
Ungdomsmottagningen utökar med en mindre lokal i anslutning till den befintliga 
under 2019 för att kunna möta behovet av besök.  
 
Projektet Aspen Palmen inrymmer förutom skollokaler en fullstor idrottshall samt 
en 11-spelsplan. Det utreds också om projektet kan innehålla kulturskola eller 
kulturverksamhet och hur lokaler därmed kan samnyttjas med skollokalerna.  
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Ändrade regler hos Jordbruksverket för djurhållning kan innebära behov av om/ 
tillbyggnad av stallar i Rådsparken, vilket beräknas ske under 2020.  
 
Huddingehallen är i behov av renovering. 
 
Behovet av underhåll av befintliga och byggande av nya simhallar i kommunen 
har utretts under 2018. Det har lett till att det finns behov av en ny simhall i 
centrala Huddinge eller Flemingsberg. Lokalisering utreds inom ramen för 
respektive  utvecklingsplan. Därefter kan ett projekt för planering av ny simhall 
påbörjas.  
 
Förutsättningar för och lokalisering av nytt kommunhus har utreds tidigare. 
Kommunfullmäktiges beslut från 2016 kan inte genomföras och en förnyad 
utredning har därför aktualiserats. Inom ramen för utvecklingsplan för Sjödalen 
och Fullersta med fokus på centrala Huddinge utreds lokalisering av ett nytt 
kommunhus. 
 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
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Fullersta 
Fullersta utgörs av delområdena Rosenhill, Källbrink och Fridhem. Rosenhill är 
till vissa delar ett gammalt fritidshusområde som sakta har förtätas genom nya 
detaljplaner. Fullersta utgörs till stor del av villabebyggelse men i området när-
mast Huddinge centrum dominerar flerbostadshus. Området närmast pendeltågs-
stationen är inkluderat i det område som kallas centrala Huddinge, tillsammans 
med Huddinge centrum, Storängen och Kvarnbergsplan i Sjödalen. I närhet av 
pendeltågsstationen finns ett mindre område med arbetsplatser i form av kontor, 
handel och service.  

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 980 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår eller påbörjas under 2019. Information om pågående projekt finns på 
kommunens hemsida. Beskrivning av projekt som startar under 2019 finns i 
bilaga. 
 

 
Projekt 

 
2019 2020 2021 2022-2032 

 Äldreboende Boenden för äldre      90 
Rosenhill Flerbostadshus  15 178 60 

  Studentbostäder  2 21 7 
  Småhus  1 14 5 

Tingshuset Flerbostadshus      450 
Udden 8 m.fl     140 

Bostadsutveckling Fullersta 
 

     254 
Totalsumma    18 213 1006 
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Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Vårdkasen 139 
Rosenhill 116 
Fullerstaparken 117 
Rosenhill 1:12 skola 50 
Rosendalsparken  81 
Tingshuset 60 
Paviljongen 1,2 138 
Kalken 7 140 
Cykelgarage 111 

 
Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019  
Udden 8 m.fl 132 
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Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt  
Rosenhill Förskola (Privat)  
Ungdomsverksamhet Fullersta Bio  
Tingshuset Förskola (Privat)  

 
Det kommer att ske en stark befolkningsutveckling i området, vilket ställer stora 
krav på planeringen av samhällsservice. I samband med utvecklingsplanen utreds  
behov och lokalisering av samhällsservice utöver det som pågår med inriktning att 
ge en god service som stärker områdets attraktivitet samtidigt som planeringen 
präglas av samutnyttjande och kostnadseffektivitet för kommunens lokaler/ 
anläggningar. I samband med det måste också beslutas vilka verksamheter som 
ska drivas av kommunen och vilka som ska drivas privat. 
 
Pågående planering möjliggör två förskolor med privata utförare med sammanlagt 
200 tillkommande platser. Dessa ska byggas av externa aktörer . 
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Mellersta som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Mellersta Huddinge. 
 
Ungdomsverksamheten Huset planerar flytta till Fullersta bio som byggs om och 
anpassas under 2018-19.  
 
I äldreomsorgsnämndens behovsplan från april 2018 anges ett behov av 
äldreboende med 90 platser till 2022. Förutsättningarna har förändrats, bland 
annat på grund av tillkomsten av flera nya privata äldreboenden och social- och 
äldreomsorgsförvaltningen gör därför nu en ny bedömning av när behovet 
uppstår.  
 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
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Snättringe 
Snättringe ligger längst norrut i Mellersta Huddinge och omfattar områdena 
Utsälje, Milsten och Skogsäng. Järnvägen utgör gränsen mot Stuvsta och kring 
pendeltågsstationen finns Stuvsta centrum, ett lokalt centrum med kommersiell 
och offentlig service som binder samman Snättringe och Stuvsta. I anslutning till 
stationen finns ett antal mindre flerbostadshus. I övrigt dominerar småhus, fram-
förallt som äganderätter. Stora delar av villabebyggelsen är kulturhistorisk värde-
fulla som tidstypisk bostadsbebyggelse från 1920–40-talen. Snättringe angränsar  
i väster till Gömmarens naturreservat.    

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 295 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår. Information om pågående projekt finns på kommunens hemsida. 
Beskrivning av projekt som startar under 2019 finns i bilaga. 
 

 
Projekt 

Effekttyp 2019 2020 2021 2022-2032 

Mjölner inkl trygghetsboende Flerbostadshus  48     
Bildhuggaren 1 Boende för äldre  90   

  Trygghetsbostäder  56 
 

  
Stuvsta C vid Häradsvägen (Odin) Flerbostadshus    40   

Utsälje 1:48-1:53 Flerbostadshus    60 60 
  Småhus    30   

Totalsumma    194 130 60 

 
 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Mjölner inkl trygghetsboende 119 
Utsälje 1:48-1:53, inkl Förskola 52 
Bildhuggaren 1 Äldreboende inkl Förskola 56 
Utsäljeskolan  54 
Skolan 2 141 
Skolan 2 m fl (Snättringe idrottsplats) 141 
Odin 68 
Häradsvägen utredning Ej karta 
 
Inga nya samhällsbyggnadsprojekt planeras starta 2019 
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Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt  
Utsälje 1:48-1:53 Förskola (Privat)  
Bildhuggaren 1 Äldreboende  
Bildhuggaren 1 Förskola  
Snättringeskolan Idrottsplats  

 
En kommunal förskola (Bildhuggaren) med 120 tillkommande platser är under 
utbyggnad. Pågående planering möjliggör en privat förskola med 80 platser. 
   
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Mellersta som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Mellersta Huddinge. 
 
11-spelsplanen vid Snättringeskolan ska förses med konstgräs under 2019.  
 
I kvarteret Bildhuggaren byggs ett äldreboende med 90 lägenheter tillsammans 
med en förskola som ska stå klart 2021. Enligt behovsbedömning från april 2018 
kan ytterligare ett äldreboende för 90 personer behöva stå klart i  slutet av 2028 i 
Snättringe eller Stuvsta. Detta behov finns angivet även under Stuvsta. 
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Mellersta som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Mellersta Huddinge. I övrigt beräknas inga 
nya lokalprojekt starta i Snättringe under 2019. 
 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
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Stuvsta 
Stuvsta ligger i de norra delarna av Mellersta Huddinge och gränsar mot Stock-
holm. Järnvägen går genom området och utgör gränsen mot Snättringe. Kring 
pendeltågsstationen finns Stuvsta centrum, ett lokalt centrum med kommersiell 
och offentlig service som binder samman Stuvsta och Snättringe. I anslutning  
till stationen finns ett antal flerbostadshus. I övriga Stuvsta dominerar småhus. 
Förutom arbetstillfällena i Stuvsta centrum finns verksamheter och arbetstillfällen 
inom service och handel förlagda i området kring  korsningen Huddingevägen-
Stuvstaleden-Ågestavägen.   

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 10 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår. Information om pågående projekt finns på kommunens hemsida.  
Planering av kvarteret Tigern för bostäder och förskola föreslås att avbrytas innan 
planuppdrag getts. Prioriteringen av projektet när planbesked gavs grundade sig 
på att det fanns ett stort behov av tillkommande förskoleplatser i Stuvsta. Enligt 
den bedömning som gjorts under hösten 2018 saknas detta behov. 
 
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Mellersta som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Mellersta Huddinge. Inriktningen för 
Kungsklippeskolans utbyggnad är också beroende av denna utredning. 
 
Det beräknas inte starta några samhällsbyggnadsprojekt i Stuvsta under 2019. 
 

Projekt Effekttyp 2019 2020 2021 2022-2032 
Vargen 14 Flerbostadshus 

 
10    

Bostadsutveckling Stuvsta 
 

    150 
Totalsumma   

 
10  150 

 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Vargen 14 69 
Kungsklippeskolan 2 70 
Myrparken 142 
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Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt  
Stensängsskolan kapacitetesökning 
Kungsklippeskolan 2, utredning  
  

Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Mellersta som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Mellersta Huddinge. Inriktningen för 
Kungsklippeskolans utbyggnad är också beroende av denna utredning. 
 
Enligt behovsbedömning från april 2018 kan ett äldreboende för 90 personer 
behöva stå klart i  slutet av 2028 i Snättringe eller Stuvsta. Detta behov finns 
angivet även under Snättringe.  
 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
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Högmora 
Bostadsbeståndet i Högmora består dels av småhus varav de flesta är äldre 
fritidshus, dels nybyggda villor och parhus som tillkommit genom planläggning 
av två etapper. Utbyggnaden av vägar och kommunalt vatten och avlopp och 
omvandling till permanentbebyggelse pågår. Betydligt fler bostäder tillkommer än 
planerat på grund av de så kallade ”Attefallsreglerna”, vilket innebär att antalet 
boende framöver i området tidigare underskattats. I Högmora finns även mark 
utpekad som framtida bebyggelsereserv i översiktsplanen.  
 
I Högmora finns även ett upplagsområde, Hammardal, med ett fritidshusområde 
intill. En stor del av den yta som inte är bebyggd är naturmark som ingår i 
Orlångens naturreservat.  

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 460 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår eller påbörjas under 2019. Information om pågående projekt finns på 
kommunens hemsida. Beskrivning av projekt som startar under 2019 finns i 
bilaga. 
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Mellersta som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Mellersta Huddinge.  
 
I övrigt beräknas inga nya samhällsbyggnadsprojekt påbörjas i Högmora 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Högmora, etapp 1 Småhus 30 20 10   
Högmora, etapp 2 Småhus 120 120 120 40 

Bostadsutveckling Högmora 
 

      250 
Totalsumma   150 140 130 290 

 
 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Högmora, etapp 1 120 
Högmora, etapp 2 121 
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Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt  
Marmormjölet 9, Förskola Svartvik, privat  
Högmora, etapp 2 Förskola / skola, kommunal  

 
I befolkningsprognosen har antalet barn underskattats, eftersom de så kallade 
”Attefallsreglerna” utnyttjats på många tomter. Befolkningsutvecklingen följs 
därför noga och åtgärder för att möta behovet av förskoleplatser/skolplatser i 
området utreds. Elma School planerar att bygga en förskola för 60 barn på en 
planlagd tomt i Svartvik, Marmormjölet 9, beräknat färdigställande 2020. En ny 
förskola planeras för 160 barn i Högmora. I dag erbjuds familjer boende i 
Högmora/Svartvik förskoleplats på närliggande förskolor och skolor i Stuvsta.  
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Mellersta som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Mellersta Huddinge.  
 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
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Gladö-Lissma 
Gladö-Lissma är Huddinges till ytan största kommundelsområde och innefattar  
en stor del skog och naturmark. Här är stor del av ytan skyddad i naturreservat. 
Bebyggelsen är främst centrerad vid Gladö kvarn samt Ådran. I Gladö kvarn 
byggs nya gator och vatten och avlopp ut i etapper och nya villor tillkommer 
successivt och ersätter fritidshusen. I området ligger Gladö industriområde med 
tyngre industri och deponiverksamhet, t ex Sofielund, SRV Återvinning ABs 
återvinningsanläggning med regional funktion. En stor del av kommundelen 
utgörs av naturområden. 

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 80  nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår. Planering av Tvärförbindelse Södertörn innebär att flera detaljplaner 
behöver upprättas och/eller delvis ändras eller upphävas. På längre sikt behöver 
framkomlighet för buss till området säkerställas genom nya förbindelser. 
Information om pågående projekt finns på kommunens hemsida.  
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Mellersta som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Mellersta Huddinge.  
 
Under 2019 påbörjas utredning för lokalisering och intrång i naturreservat för ny 
förskola/grundskola.  
 
I övrigt beräknas inga nya samhällsbyggnadsprojekt starta under 2019. 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Gladö Kvarn Förtätning Småhus 20 20 20 20 

Totalsumma   20 20 20 20 

 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Gladö Kvarn Förtätning 122 
Ekedals Gård, Lissma 5:1 m fl 143 
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Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt  
Sundby Stall  
Sundby ridstigar  

 
Befolkningsutvecklingen följs noga, eftersom det genom utnyttjande av de så 
kallade ”Attefallsreglerna” tillkommit fler bostäder än vad detaljplanen förutsatte.  
 
Under 2019 påbörjas utredning för lokalisering och intrång i naturreservat för ny 
förskola/grundskola. Beslut om förskola/grundskola ska byggas av privat aktör 
eller Huddinge Samhällsfastigheter och om utföraren ska vara privat eller i egen 
regi fattas i samband med att beslut fattas om projektstart. Behov av nya 
grundskolor utreds för planeringsområdet Mellersta som helhet, vilket innebär att 
det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i någon eller några 
av kommundelarna i Mellersta Huddinge.  
  
Sundby stall kommer att ersättas med ett nytt stall för ca 38 hästar på grund av 
krav från Länsstyrelsen och länsveterinären. Stallet beräknas kunna stå klart 2020. 
I samband med detta utreds även åtgärder på ridspåren.  
 
Huddinge Samhällsfastigheter har ett uppdrag att utreda framtiden för Sundby 
Gård, såväl vad gäller naturturism som att lyfta området generellt som besöksmål. 
Inga nya lokalprojekt beräknas att påbörjas under 2019. 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga.  
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Sydvästra Huddinge 
Utblick för Sydvästra Huddinge 2032 
År 2032 har mycket stor utveckling skett i Sydvästra Huddinge. Den största 
utvecklingen sker inom en kilometer från Flemingsbergs station men viss 
utveckling har också skett genom fortsatt utveckling av Vistabergs trädgårdsstad 
och fortsatt förtätning i Glömsta. Tusentals nya bostäder har byggts i kollektiv-
trafiknära läge med olika upplåtelseformer och bostadstyper; här finns bostäder 
för olika preferenser och för alla människor. Det har även utvecklats olika typer 
av offentlig service, lokaler för tusentals nya arbetstillfällen och högre utbildning, 
ett nytt stadscentrum i Flemingsberg och ett nytt lokalt centrum i Glömstadalen. 
 
Flemingsberg har i de mer centrala delarna utvecklats till en tät och urban 
stadsmiljö som är en attraktiv etableringsort för kunskapsintensivt och kreativt 
näringsliv. En stark kontorsmarknad håller på att växa upp kring och i stadskärnan 
– Stockholm South Business District. Utbildning, vård och offentlig förvaltning 
har kompletterats med tjänsteintensiva verksamheter. Campus Flemingsberg är ett 
levande och mångvetenskapligt campus med världsledande forskning. Invid 
Flemingsbergs station finns ett nytt samlande urbant stadscentrum som erbjuder 
boende, verksamma och besökare ett brett och varierat utbud av kultur, restau-
ranger, nöje och handel. Flemingsberg är känt för att vara en öppen, lärande och 
dynamisk plats där kreativitet och nya idéer stimuleras i en internationell miljö.  
 
Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn binder ihop området med södra 
Stockholm och ett nytt resecentrum i Flemingsberg stärker orten som regionalt 
centrum. Det regionala och lokala cykelvägnätet har byggts ut enligt plan vilket 
medfört att områden knyts närmare varandra och andelen resor med cykel och 
kollektivtrafik ökat. Genom omfattande trygghetsskapande åtgärder har skillnaden 
i upplevd trygghet mellan de olika kommundelarna minskat. 
 
I samtliga kommundelar har ny offentlig service och närhandel tillkommit. 
Förskolor och skolor byggs om, planeras och byggs upp för att främja barn och 
ungas utveckling och det är fler barn och yngre elever som har nära till sin 
förskola och skola. Lokaler och anläggningar för kultur, idrott och möjligheter till 
en rik fritid i alla områden har tillkommit i takt med att befolkningen ökar. 
Området kring Flottsbro är ett fortsatt starkt besöksmål och rekreationsyta för 
befolkningen i Huddinge och övriga södra Stockholm. Entréerna till 
Flemingsbergsskogens naturreservat har stärkts och området har kopplats samman 
med de tätare miljöerna i Flemingsberg genom gröna stråk.  
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Bostadsprognos 2019-2032 Sydvästra Huddinge 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Björnkulla Planprogram Ospecificerat       1600 

Generatorn 2 Hörntomten Flerbostadshus       100 
Generatorn 3 Flerbostadshus       300 

Grantorp 2:32 m.fl Studentbostäder       450 
Grantorp 5:3 Hälsovägen Flerbostadshus       510 

  Studentbostäder   
  

79 
  Seniorbostäder   

  
25 

  Ungdomsbostäder   
  

124 
Lövstastigen Småhus       30 

Stallet 3 Flerbostadshus     70 30 
Stensättningen 5 Flerbostadshus     20   

Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 mfl) Flerbostadshus       370 
  Småhus   

  
225 

Vistaberg: Talldalen Småhus 5 3     
Bostadsutveckling Flemingsberg        600 

Bostadsutveckling Glömsta        872 
Bostadsutveckling Loviseberg        300 

Totalsumma   5 3 90 5615 
 

Skolplatser Sydvästra 2019 2020 2021 2022-2032* 
Glömstaskolan verksamhetsanpassning 

 
324 

  

 
Förskoleplatser Sydvästra 2019 2020 2021 2022-2032* 
Avveckling pga överskott, ca 

   
-100 

Behov förskoleplatser 
   

220 
Björnkulla, nya förskolor    300 

Norr om Grantorp, nya förskolor    300 
Campus, ny förskola    100 

Hälsovägen  
   

160 
Juvelen, avveckling 

   
-50 

Talldalen, avveckling 
   

-76 
Tråget, avveckling 

 
-40 

 
0 

Vista Skogshöjd 
   

120 
Visättravallen 

   
160 

 
* Hänsyn har ej tagits till möjlig utveckling enligt utvecklingsplanen, varför behovet kan komma 
att förändras 
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Befolkningstillväxt 
I Sydvästra Huddinge bor det cirka 21 000 invånare, vilket motsvarar 19 % av 
Huddinges totala befolkning. Den kommundel i Sydvästra Huddinge som har flest 
invånare är Flemingsberg där cirka 15 000 personer bor, i Glömsta bor det cirka 
6 000 personer. I Sydvästra Huddinge är nästan 56 % av invånarna mellan 25-64 
år,  och 24 % av dess invånare är barn mellan 0-15 år. Då jämförelse görs mellan 
de fyra programområdena har Sydvästra Huddinge den lägsta andelen personer 
som är 65 år eller äldre, 7 %, att jämföra med Mellersta Huddinge där 16 % är 65 
år eller äldre. Sydvästra Huddinge har istället högre andelar barn (0-15 år), 
ungdomar (16-24 år) samt personer i arbetsför ålder (25-64 år) i jämförelse med 
de övriga tre programområdena i kommunen. De kommande 15 åren kommer 
befolkningen, enligt befolkningsscenariot, att öka med cirka 19 000 personer 
vilket innebär en procentuell ökning på 91 % fram till 2032.  
 

 
 
 

 
  

Befolkning 
2017

2019 2020 2021 2032

0-5 år 2 171 2 040 2 000 2 020 3 550
6 år 321 370 350 340 570
7-12 år 1 874 2 000 2 050 2 060 3 090
13-15 år 702 810 870 930 1 380
16-18 år 638 710 730 780 1 330
19-24 år 1 977 2 380 2 420 2 560 4 550
25-64 år 11 648 12 150 12 290 12 660 21 410
65-79 år 1 271 1 470 1 530 1 640 2 990
80 år eller äldre 348 400 420 520 1 110
Totalt 20 950 22 330 22 660 23 510 39 980

Befolkningsscenario för Sydvästra Huddinge, avrundat till närmsta 10-tal

Lekplatsen vid Kästadals-
vägen rustas upp och 
öppnar juni 2019. Det blir 
en temalekplats med 
inspiration från sagornas 
värld. Förslaget innehåller 
bland annat småbarnslek, 
klätterlek, gungor, 
balanslek, sittplatser och 
grillplats. 

https://www.huddinge.se/contentassets/5e0d1feec08c4418944e4cc3bbeb5969/kastadalsparken-illustration.pdf
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Ekonomi 
Investeringar i sydvästra Huddinge 2019-
2032 

          
            
Lokalinvesteringar och inventarier           
Lokalprojekt (Mkr) 2019 2020 2021 2022-2032 Summa 
Genomförandeprojekt           
Förskola Visättravallen 1 30 25   56 
Förskolan Äventyret (Hälsovägen)       57 57 
Summa genomförandeprojekt 1 30 25 57 113 
Summa planeringsprojekt 93 47 10 1 051 1 202 
Summa lokaler 94 77 35 1 108 1 314 
            
Inventarier, IT mm ( nya lokaler) 0 10 3 42 55 
            
Reinvesteringar och mindre åtgärder (Mkr) 0 0 0 0 0 
            
SUMMA lokaler och inventarier 94 87 38 1 150 1 369 
            
Samhällsbyggnadsprojekt           
Investering i samhällsbyggnad 2019 2020 2021 2022-2032 Summa 
Genomförandeprojekt           
Backen Översikt -2 -2 -1   -4 
Embryot 1 20   0   20 
Hälsovägen (Grantorp 5:3) 13 3 1   16 
Idrottshall Vistaberg 1 5     5 
Medicinaren 5 (op lokaler HS) -1 -5     -6 
Talldalsvägen 3 -1     2 
Kästadalsvägen - Upprustning av park 0 0     1 
Rulltrappa Flemingsberg 13       13 
Trafikplats högskolan 12 50 60   122 
            
Summa genomförandeprojekt 58 50 60 0 168 
Summa planeringsprojekt 39 128 73 1 073 1 313 
Exploateringsresultat -46 -112 -17 -2 798 -2 972 
SUMMA samhällsbyggnadsprojekt 51 67 116 -1 724 -1 490 
            
SUMMA sydvästra Huddinge 145 154 155 -574 -121 

 
I sydvästra Huddinge finns genomförandeprojekt i form av två förskolor om totalt 
113 mnkr. Samhällsbyggnadsprojekt i genomförande summerar totalt till 168 
mnkr under perioden 2019-2021. Projekt i planeringsskede avseende lokaler och 
inventarier summerar till 151 mnkr och samhällsbyggnadsprojekt i planering till 
240 mnkr under perioden. Netto för samhällsbyggnadsprojekt 2019-2021 uppgår 
till 234 mnkr. Prognoser efter 2021 ingår i summeringen för planeringsprojekt. 
Perioden efter 2021 planeras för lokalinvesteringar om 1 050 mnkr varav hälften 
ligger 2022-2024. För samhällsbyggnadsprojekt uppgår dessa till 1 073 mnkr 
varav nästan hälften ligger under perioden 2022-2024. Inkomsterna beräknas 
inkomma från 2023 och framåt. Sammantaget innebär planen utgifter på 2 783 
mnkr och inkomster på 2 972 mnkr för kommunen. 
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Glömsta 
Glömsta kännetecknas av enfamiljshus, här finns både äldre byggelse och ny-
byggda villor. Området är till stor del ett gammalt fritidshusområde som sakta har 
förtätas genom nya detaljplaner. I kommundelen ingår även området Vistaberg 
som har utvecklats, och ska fortsätta utvecklas, till en tät trädgårdsstad.  

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 650 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår. Information om pågående projekt finns på kommunens hemsida.  
 
Planering av Tvärförbindelse Södertörn innebär att flera detaljplaner behöver 
upprättas och/eller delvis ändras eller upphävas. På längre sikt behöver 
framkomlighet för buss till området säkerställas genom nya förbindelser. 
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Sydvästra som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Sydvästra Huddinge. 
 
Det beräknas inte starta några samhällsbyggnadsprojekt i Glömsta under 2019. 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Lövstastigen Småhus       30 

Stensättningen 5 Flerbostadshus     20   
Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 mfl) Flerbostadshus       370 

  Småhus   
  

225 
Vistaberg: Talldalen Småhus 5 3     

Bostadsutveckling Glömsta 
 

      872 
Totalsumma   5 3 20 1497 

 
 
 

Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Vistaberg: Talldalen 123 
Glömsta 2:60, Förskola - Skola 18 
Vistaberg 1:16 Förskola 48 
Norr om Vistavägen 47 
Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 mfl) 36 
Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2, (fd Glömsta 4:17) 144 
Stensättningen 5 10 
Lövstastigen 124 
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Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt 
Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2, (fd Glömsta 4:17) Idrott 
Glömsta 2:60 skola 

 
 
I Vista Skogshöjd planeras för en privat förskola med 120 platser. 
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Sydvästra som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Sydvästra Huddinge.  
 
Eventuellt kan en ny förskola inrymmas inom området Peter Pans väg. Om det 
inte är möjligt behöver en ny förskola för 100 barn lokaliseras och planarbete 
påbörjas. Denna förskola ska enligt beslut av kommunfullmäktige drivas av 
fristående utförare och byggas av en privat aktör. 
 
Glömstahallen samt 7-spelsplan med konstgräs, är under uppförande. Detta 
bedöms möta behoven även på lång sikt. 
 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
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Loviseberg 
I Glömstadalen och Loviseberg planeras en helt ny stadsdel som möjliggörs av 
Spårväg syds dragning genom området. Tidpunkt för planering och genomförande 
är beroende av tidplanen för Spårväg syd. Kommunstyrelsen har i uppdrag att 
verka för en tidigareläggning i förhållande till avtalad projektstart 2024. Planering 
av den nya stadsdelen kommer med nuvarande tidplan inte att påbörjas förrän 
tidigast 2022.  
 
Området domineras idag av grönområden och jordbruksmark. Området berörs av 
planeringen av Tvärförbindelse Södertörn. I Loviseberg finns tillfälliga boenden 
för nyanlända som ska avvecklas när den nya stadsdelen utvecklas. 

Samhällsbyggnad 
Inga samhällsbyggnadsprojekt pågår förutom medverkan i planering för 
Tvärförbindelse Södertörn. 
 
Planering av Tvärförbindelse Södertörn innebär att flera detaljplaner behöver 
upprättas och/eller delvis ändras eller upphävas. På längre sikt behöver 
framkomlighet för buss till området säkerställas genom nya förbindelser. 

Lokalförsörjning 
En tredje bostadsmodul för genomgångsboende för nyanlända uppförs under 2019 
på fastigheten Glömsta 1:96.  
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Flemingsberg 
Flemingsberg är utpekad som regional stadskärna i den regionala utvecklings-
planen för Stockholms län (RUFS). Visionen är att Flemingsberg ska utvecklas  
till ett av Sveriges mest betydelsefulla centra för utbildning, kunskapsintensivt 
näringsliv, vetenskap och nyföretagande. En öppen universitetsstad med ett 
levande stadscentrum som är ett självklart etableringsval. Samtidigt ska här 
utvecklas en eftertraktad livsmiljö. Ambitionen är att skapa en inkluderande, 
inspirerande och hållbar stadskärna där möte och innovation ges en central roll.  
 
Här finns idag ett växande universitetsområde med över 18 000 studenter, 
världsledande forskning och universitetssjukhus samt ett växande rättscentrum i 
Flemingsbergsdalen. Bostadsbebyggelsen består främst av flerbostadshus i 
Grantorp och Visättra. Småhus finns i Kästa väster om Flemingsberg centrum. Ett 
begränsat utbud av service finns i Flemingsbergs centrum och i Flemingsbergs-
dalen. Norr om Flemingsberg ger Tvärförbindelse Södertörns kommande 
dragning förutsättningar för en fortsatt utveckling. Väster om stadskärnan finns 
Flemingsbergsskogens naturreservat. 
 
Under 2018 tecknades ett intentionsavtal med en större exploatör om utveckling 
av Flemingsbergs centrala delar till ett nytt samlande stadscentrum. En levande 
stadsdel med tusentals arbetstillfällen, högre utbildning, service, hotell, konferens, 
upplevelse och bostäder. 

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 3541 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår eller påbörjas under 2019. Planering av Tvärförbindelse Södertörn innebär 
att flera detaljplaner behöver upprättas och/eller delvis ändras eller upphävas. På 
längre sikt behöver framkomlighet för buss till området säkerställas genom nya 
förbindelser.  
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Sydvästra som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Sydvästra Huddinge.  
 
Information om pågående projekt finns på kommunens hemsida. Beskrivning av 
projekt som startar under 2019 finns i bilaga. 
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Projekt 

 
2019 2020 2021 2022-2032 

Björnkulla Planprogram Ospecificerat     1600 
Generatorn 2 Hörntomten Flerbostadshus     100 

 Äldrebostäder    100 
Generatorn 3 Flerbostadshus     300 

Grantorp 2:32 m.fl Studentbostäder     450 
Grantorp 5:3 Hälsovägen Flerbostadshus     510 

  Studentbostäder     79 
  Seniorbostäder     25 
  Ungdomsbostäder     124 

Stallet 3 Flerbostadshus   70 30 
Bostadsutveckling Flemingsberg 

 
    600 

Totalsumma     70 3918 

 
 

Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Flemingsbergsdalen, etapp 1A Handel sport bostäder 43 
Medicinaren 5, Operationslokaler 25 
Trafikplats Högskolan 94 
Embryot 1 23 
Beachvolleyanläggning Flemingsberg 45 
Grantorp 5:3 Hälsovägen 34 
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola 85 
Kästadalsparken 66 
Förstudie Resecentrum Flemingsberg 30 
Generatorn 2 Hörntomten 42 
Centrala stadskärnan Detaljplanprogram 126 
Generatorn 3 37 
Visättravallen 2 (förskola har gått ur projektet) 53 
Stallet 3 38 
Grantorp 2:32 m.fl 32 
Björnkulla Planprogram 27 
Tvärförbindelse Södertörn Ej karta 
Visättra ängar Ej karta 
Gula gången 125 
  
Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019  
DP1 Stadscentrum Flemingsberg 126 
Cykelstråket Alfred Nobels Allé Ej Karta 
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Lokalförsörjning 
Projekt 
Grantorp 5:3 (Hälsovägen) Förskola 
Planprogram Björnkulla Förskola 
Program Björnkulla Skola 
Bio City 1 (Tech for Health och NEO) Gymnasium 
Genomgångsbostäder (Kästa) 
Stallet 3, stödboende 10 lägenheter 
Norr om Grantorp (Grantorp 5:1) Skola 
Grundsärskola utredning 
Annerstaskolan bollplan 
IFO Socialjouren större lokal 
Stallet 3 Förskola (Privat) - – förskola har utgått ur 
projektet 
Visättravallen 2 Förskola  

 
Det kommer att ske en stark befolkningsutveckling i området, vilket ställer stora 
krav på planeringen av samhällsservice. I samband med utvecklingsplan och 
större program  utreds behov och lokalisering av samhällsservice med inriktning 
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att ge en god service som stärker områdets attraktivitet samtidigt som planeringen 
präglas av samutnyttjande och kostnadseffektivitet för kommunens lokaler/ 
anläggningar. I samband med det måste också beslutas vilka verksamheter som 
ska drivas av kommunen och vilka som ska drivas privat. 
 
I projektet Hälsovägen tillkommer en kommunal förskola med 160 platser. Det 
finns också möjlighet att bygga en privat förskola för 60 barn inom samma 
projekt. I Visättravallen planeras för 160 platser i en kommunal förskola. Inom 
program för Björnkulla utreds behov och lokalisering av förskola och grundskola 
samt idrottshall och tillhörande utomhusytor för idrott. 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Sydvästra som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Sydvästra Huddinge.  
 
En ny kommunal gymnasieskola för 500 elever planeras i Flemingsberg med 
verksamhetsstart 2019.  Gymnasieskolan blir en del av Campus Flemingsberg och 
kommer att ha fokus på Life science med program inom teknik, naturvetenskap, 
ekonomi och vård och omsorg. 
 
Utredning om nya lokaler för familjecentral inklusive en öppen förskola pågår. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat en utredning för att se över 
möjligheterna att göra en förändring genom att koncentrera verksamheter och 
aktiviteter till Fleminghallen, vilket beskrivs i lokalbehovsplanen. 
Behovet av underhåll av befintliga och byggande av nya simhallar i kommunen 
har utretts under 2018. Det har lett till att det finns behov av en ny simhall i 
centrala Huddinge eller Flemingsberg. Lokalisering utreds inom ramen för 
respektive  utvecklingsplan. Därefter kan ett projekt för planering av ny simhall 
påbörjas. 
 
Socialjouren har behov av en större lokal som ska innehålla mottagning samt fem 
stycken arbetsplatser och övriga personalytor. Behovet bör kunna tillgodoses då 
Polishuset byggs om. 
 
Det planeras för ett äldreboende i privat regi med 72 lägenheter inom projektet 
Flemingsbergsdalen Generatorn 2.  
 
Natur- och byggnadsförvaltningen flyttar in i ombyggda lokaler i Flemingsberg 
2019.   
 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
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Nordvästra Huddinge 
Utblick för Nordvästra Huddinge 2032  
Till år 2032 har en stor mängd nya bostäder tillkommit i hela Nordvästra 
Huddinge i olika upplåtelseformer och bostadstyper, här finns bostäder för  
olika preferenser och för alla människor. Stora satsningar har gjorts på urbana 
stadsmiljöer med många funktioner och mötesplatser i attraktiva kollektiv-
trafiknära lägen. Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn har möjliggjort en 
stor utveckling i Kungens kurva, men även i Segeltorp och Vårby.  Nya arbets-
platser och bostäder har tillkommit i hela Nordvästra Huddinge men med 
tyngdpunkt i Kungens kurva. Handel är fortfarande en drivkraft för Kungens 
kurvas utveckling i en levande urban stadsmiljö med bostäder, kultur, service, 
upplevelser och rekreation. För att få fler människor att stanna kvar i området  
och att röra sig till fots finns attraktiva, upplevelserika och naturliga mötesplatser 
för olika användargrupper. Vårby har förtätats med bostäder och arbetsplatser  
och utvecklats till en plats som har en attraktionskraft genom sitt unika läge vid 
Mälaren och med närheten till bra kommunikationer. Segeltorps Centrum och 
Segeltorps industriområde har utvecklats till ett enhetligt område med bostäder 
och arbetsplatser och är en levande plats med attraktiva mötesplatser.  
 
Genom omfattande trygghetsskapande åtgärder har skillnaden i upplevd trygghet 
mellan de olika kommundelarna minskat något till 2032 även om Nordvästra 
Huddinge fortfarande består av kommundelar som i sin karaktär skiljer sig kraftigt 
från varandra. Det regionala och lokala cykelvägnätet har byggts ut enligt plan 
vilket medfört att områden knyts närmare varandra och andelen resor med cykel 
och kollektivtrafik ökat. I samtliga kommundelar har ny offentlig service och 
närhandel tillkommit. Förskolor och skolor byggs om, planeras och byggs upp för 
att främja barn och ungas utveckling. Lokaler och anläggningar för kultur, idrott 
och möjligheter till en rik fritid i alla områden har tillkommit i takt med att 
befolkningen ökar. 
 
På flera håll har parker rustats upp med attraktiva dagvattenlösningar. I Kungens 
kurva har omfattande satsningar gjorts för att lösa hanteringen av dagvatten.  I 
Nordvästra Huddinge finns naturområden som fortfarande är tämligen stora och 
sammanhängande med ett rikt djur- och växtliv som har höga krav på orördhet. 
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Bostadsprognos 2019-2032 Nordvästra Huddinge 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Bäckgården 8 (Vårby C) Flerbostadshus      315 

Diametern 2 (KF) Flerbostadshus      3600 
Program Vårby udde 

(Spendrups) 
Flerbostadshus      1900 

Segeltorps C, Lövdungen 2 Flerbostadshus    50 40 
Vårby Gård; Vårberget Flerbostadshus      32 

  Småhus    
 

103 
Vårby Haga (Solhagaparken) Flerbostadshus  86 24   

  Boenden för äldre    79   
Bostadsutveckling Segeltorp 

 
     700 

Bostadsutveckling Vårby 
 

     950 
Totalsumma    86 153 7640 

 
Skolplatser Nordvästra 2019 2020 2021 2022-2032* 

Tillkommande platser, ny-eller tillbyggnad 
   

700 

Långsjö 
   

360 

Kungens kurva 
   

900 

Spendrups 
   

600 

 
Förskoleplatser Nordvästra 2019 2020 2021 2022-2032* 

Behov förskoleplatser 
   

120 
Kungens kurva, nya förskolor    600 

Vårby Udde, nya förskolor    400 
Vårby gård, nya förskolor    200 

Gulsparven 
  

85 0 
Lövsångaren, avveckling paviljong 

  
-23 0 

 
* Hänsyn har ej tagits till möjlig utveckling enligt utvecklingsplanerna, varför behovet kan komma 
att förändras 
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Befolkningstillväxt 
I Nordvästra Huddinge bor det idag dryga 20 000 invånare, vilket motsvarar 19 % 
av Huddinges totala befolkning. Den kommundel i nordvästra Huddinge som har 
flest invånare är Vårby där cirka 11 000 personer bor, i Segeltorp bor det drygt 
9 000 personer och Kungens Kurva har en befolkning på omkring 300 personer.  
I Nordvästra Huddinge är drygt 53 % av invånarna mellan 25-64 år,  och nästan 
23 % av dess invånare är barn mellan 0-15 år. De kommande 15 åren kan befolk-
ningen, enligt befolkningsscenariot, öka med ungefär 19 000 personer vilket 
innebär en procentuell ökning på 96 % fram till 2032. 
 

 
 
I området kring Spendrups bryggerilokaler i Vårby/Masmo planerar vi för en ny 
stadsdel med bostäder, service och park. 

  

Befolkning 
2017

2019 2020 2021 2032

0-5 år 1 710 1 750 1 780 1 800 3 770
6 år 342 280 310 290 580
7-12 år 1 786 1 840 1 830 1 810 3 070
13-15 år 778 840 870 900 1 340
16-18 år 764 750 800 840 1 290
19-24 år 1 496 1 510 1 510 1 500 2 680
25-64 år 10 857 11 260 11 490 11 570 22 020
65-79 år 2 161 2 230 2 250 2 270 3 740
80 år eller äldre 490 560 590 620 1 430
Totalt 20 384 21 030 21 430 21 600 39 920

Befolkningsscenario för Nordvästra Huddinge, avrundat till närmsta 10-tal
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Ekonomi 
Investeringar i nordvästra Huddinge 2019-2032         
            
Lokalinvesteringar och inventarier           
Lokalprojekt (Mkr) 2019 2020 2021 2022-2032 Summa 
Genomförandeprojekt           
LSS Gruppbostad Vårby Allé ombyggnad (proj 
40110) 

2       2 
Summa genomförandeprojekt 2 0 0 0 2 
Summa planeringsprojekt 49 129 251   898 
Summa lokaler 51 129 251 470 900 
            
Inventarier, IT mm ( nya lokaler) 1 3 1 45 50 
            
Reinvesteringar och mindre åtgärder (Mkr) 1 1 1 1 3 
            
SUMMA lokaler och inventarier 52 133 252 516 953 
            
Samhällsbyggnadsprojekt           
Investering i samhällsbyggnad 2019 2020 2021 2022-2032 Summa 
Genomförandeprojekt           
Långsjöskolan 1 2 2   5 
Statoil del av Kungens kurva 1:1 -4       -4 
Vårby Haga (Solhagaparken) 3 3 2   8 
Äldreboende Bildhuggaren 1 1 3 0   4 
Förbifart Stockholm 7       7 
Gamla Södertäljevägen gc-bana 9 0     9 
Lekplatsupprustning Kurirparken/Palissadparken 0       0 
Parkåtgärder Vårby strand 0 0     0 
            
Summa genomförandeprojekt 16 8 4 0 28 
Summa planeringsprojekt 47 51 26 128 252 
Exploateringsresultat -10 -11 0 -614 -634 
SUMMA samhällsbyggnadsprojekt 52 49 30 -486 -355 
            
SUMMA nordvästra Huddinge 104 182 282 31 598 

 
I nordvästra Huddinge finns ett genomförandeprojekt i form av slutförande av 
LSS-gruppbostad om totalt 2 mnkr. Samhällsbyggnadsprojekt i genomförande 
summerar totalt till 28 mnkr under perioden 2019-2021. Projekt i planeringsskede 
avseende lokaler och inventarier summerar till 428 mnkr och samhällsbyggnads-
projekt i planering till 124 mnkr under perioden. Netto för samhällsbyggnadspro-
jekt 2019-2021 uppgår till 131 mnkr. Prognoser efter 2021 ingår i summeringen 
för planeringsprojekt. 
Perioden efter 2021 planeras för lokalinvesteringar om 470 mnkr varav 2/3 ligger 
under perioden 2022-2024. För samhällsbyggnadsprojekt uppgår utgifter till 128 
mnkr och inkomster till 614 mnkr. Inkomsterna beräknas inkomma från 2024 och 
framåt. Sammantaget innebär planen utgifter på 1 185 mnkr och inkomster på 634 
mnkr för kommunen. 
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Segeltorp 
I Segeltorp finns de flesta bostäderna idag i småhus, främst äganderätter. En 
mindre del bostäder i flerbostadshus finns lokaliserade kring det lokala centrumet. 
Av dessa är de flesta bostadsrätter. Bortsett från Gömmarens naturreservat så är i 
princip hela Segeltorp bebyggt vilket innebär att tillkommande bebyggelse i 
huvudsak kan tillkomma på redan ianspråktagen mark. Längs Smista Allé finns ett 
fordonskluster och i Segeltorps industriområde finns lättare industriverksamheter. 
Stora delar av Segeltorp ligger inom Spårväg syds influensområde. En ny station 
planeras vid Segeltorps industriområde vilket ger goda förutsättningar för fortsatt 
bostadsbyggande i kollektivtrafiknära läge och omvandling av Segeltorps industri-
område till bostäder. 

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 90 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår eller påbörjas under 2019. Bostäder som faller ut från program för centrala 
Segeltorp tillkommer. Information om pågående projekt finns på kommunens 
hemsida. Beskrivning av projekt som startar under 2019 finns i bilaga. 
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Sydvästra som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Sydvästra Huddinge.  
 
 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Segeltorps C, Lövdungen 2 Flerbostadshus   50 40 

Bostadsutveckling Segeltorp Ospecificerat     700 
Totalsumma     50 740 

 

 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Jakobslund 2:3 39 
Smista Park inom befintliga dpl 145 
Gulsparven 4 128 
Segeltorps C, Lövdungen 2 129 
Kråkvik 2:2, Långsjöskolan 33 
 
Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019  
Segeltorp C (Gläntan 3 mfl), program 35 
Bergskammen 46 130 
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Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt  
Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan) Skola (kommunal)  
Gulsparven 4 Förskola (Privat)  
  

360 platser i skola tillkommer när den kommunala Långsjöskolan är klar. 
Förskolan i Gulsparven innebär 80 nya förskoleplatser. Förskolan ska drivas av 
privat utförare och byggas av privat aktör. 
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Sydvästra som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola  
i någon eller några av kommundelarna i Sydvästra Huddinge.  
 
Inom ramen för program för centrala Segeltorp utreds behov av lokaler och 
anläggningar för förskola, skola, kultur, mötesplatser, fritid och idrott.  
 
LSS-boenden kan inrymmas i kommande bostadsbebyggelse, se kommun-
övergripande projekt.  
 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
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Kungens kurva 
Kungens kurva Skärholmen är utpekad som en regional stadskärna i RUFS 2010. 
Kungens kurva Skärholmen är också Skandinaviens största handelsplats utanför 
citykärnorna. Målet är att Kungens kurva och Skärholmen ska utvecklas till ett 
gemensamt område. Handeln ska vara drivkraften för områdets utveckling men 
området ska även utvecklas med bostäder, upplevelser och på sikt kontor. Spårväg 
syds kommande dragning genom området skapar förutsättningar för fortsatt 
utveckling av Kungens kurva. Gömmarens naturreservat ligger i direkt anslutning 
till den storskaliga bebyggelsen i Kungens kurva. 

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 3 600 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår och som påbörjas 2019. Information om pågående projekt finns på 
kommunens hemsida. Beskrivning av projekt som startar under 2019 finns i 
bilaga. 
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Sydvästra som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Sydvästra Huddinge.  
 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Diametern 2 (KF) Flerbostadshus    3600 

Totalsumma      3600 

 
 
 
 

Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Förbifart Stockholm 147 
Kurvan 2 etapp 2 9 
Tangentvägen 148 
Diametern 2 (KF) Detaljplanprogram 7 
Altartorpet 22 (Brostaden) 13 
Segmentet 1 (etapp II) K-rauta 149 
Orangea aktivitetsstråket Ej karta 
Röda aktivitetsstråket Ej karta 
Cirkeln 2 146 
 
Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019 
Diagonalen 2 (Max Restaurang) 5 
Diametern 2 DP1 7 
Smistavägen Gång- och cykelväg Ej karta 
Skärholmsvägen Gång- och cykelväg Ej karta 
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Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt  
Diametern 2 (KF) - Äldrebostäder  
Diametern 2 (KF) LSS  
Diametern 2 (KF) Förskola (den första 
kommunal)  
Diametern 2 (KF) Skola (privat)  
Diametern 2 (KF) Idrott  
Diametern 2 (KF) Kultur  

 
Området har ett fåtal boende idag och samhällsservicen byggs därför i stort sett 
upp från grunden i takt med att bostadsområdet utvecklas. Förutsättningarna för 
att lyckas med en samplanering mellan bostäder och service är därför goda. I 
samband med programarbete för bostäder i Kungens kurva utreds behov och 
lokalisering av samhällsservice med inriktning att ge en god service som stärker 
områdets attraktivitet samtidigt som planeringen präglas av samutnyttjande och 
kostnadseffektivitet för kommunens lokaler/anläggningar. Inom programområdet 
för Diametern planeras för sammanlagt 600 förskoleplatser. Den första förskolan 
ska vara kommunal, men uppföras av en privat aktör. Det planeras för en privat 
grundskola för 900 elever med en privat aktör som byggherre. Det utreds också 
behov och lokalisering av idrottshall, 11-spelsplan och friidrottsytor och bibliotek. 
 
Behov och lokalisering av äldreomsorg utreds inom ramen för program för 
bostäder och inom utvecklingsplanen för Kungens kurva. LSS- boenden kan 
inrymmas i kommande bostadsbebyggelse, se kommunövergripande projekt 
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Nordvästra som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Nordvästra Huddinge.  
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I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
 

Vårby 
Vårby domineras idag av flerfamiljshus i täta kvarter, merparten hyresrätter. End-
ast ett fåtal bostäder finns i småhus. Två tunnelbanestationer finns i området; 
Vårby gård och Masmo. Vårby har en lång strandremsa mot Mälaren och 
Albysjön vilket bidrar med vackra utkikspunkter och goda rekreationsmöjligheter. 
Här finns också Gömmarens naturreservat och andra värdefulla naturområden. 

Samhällsbyggnad 
Sammanlagt tillkommer cirka 2 500 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår eller påbörjas under 2019. Information om pågående projekt finns på 
kommunens hemsida. Beskrivning av projekt som startar under 2019 finns i 
bilaga. 
 
Behov av nya grundskolor utreds för planeringsområdet Nordvästra som helhet, 
vilket innebär att det kan uppstå behov av att starta ett projekt för ny grundskola i 
någon eller några av kommundelarna i Nordvästra Huddinge.  
 
 

Projekt 
 

2019 2020 2021 2022-2032 
Bäckgården 8 (Vårby gård C) Flerbostadshus      315 

Program Vårby udde (Spendrups) Flerbostadshus      1900 
Vårby Gård; Vårberget Flerbostadshus      32 

  Småhus    
 

103 
Vårby Haga (Solhagaparken) Flerbostadshus  86 24   

  Boenden för äldre    79   
Bostadsutveckling Vårby 

 
     950 

Totalsumma    86 103 3300 

 
 
 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Kartnr 
Vårby Gård; Östra Vårberget 150 
Vårby Haga (Solhagaparken) 152 
Statoil Kungens kurva 1:1 (del av) ej karta 
Vårby strandpark/Vårbyparken  153 
Vårby udde Detaljplanprogram (Spendrups) 2 
  
Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019  
Vårby udde Detaljplan 1 (Spendrups) 2 
Bäckgården 8 (Vårby gård C) 131 
Vårbackaskolan ej karta 
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Lokalförsörjning 
Pågående lokalförsörjningsprojekt  
LSS Gruppboende Mogårdsvägen  
LSS Gruppbostad 6 bostäder Ombyggnad Vårby Allé  
Vårby Udde (Gambrinus 2 mfl) LSS  
Vårby Udde (Gambrinus 2 mfl) Äldrebostäder  
Vårbackaskolan Skola  
Vårby (Vårbackaskolan) Idrott  

 
Det kommer att ske en stark befolkningsutveckling i området, vilket ställer stora 
krav på planeringen av samhällsservice. I samband med utvecklingsplan för 
Vårby och program för Spendrups område utreds behov och lokalisering av 
samhällsservice med inriktning att ge en god service som stärker områdets 
attraktivitet samtidigt som planeringen präglas av samutnyttjande och kostnads-
effektivitet för kommunens lokaler/anläggningar. I samband med det måste också 
beslutas vilka verksamheter som ska drivas av kommunen och vilka som ska 
drivas privat. 
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Planerad skola i kvarteret Grambinius ska drivas i privat regi och uppföras av 
privat aktör och innebär att plats för 600 elever tillkommer. Nya Vårbackaskolan 
ska vara kommunal med Huddinge Samhällsfastigheter som byggherre och 
innebär att plats för 700 elever tillkommer. Behov av nya grundskolor utreds för 
planerings-området Nordvästra som helhet, vilket innebär att det kan uppstå 
behov av att starta ett projekt för ny grundskola i någon eller några av 
kommundelarna i Nordvästra Huddinge.  
 
Pågående planering innebär att sammanlagt 400 nya förskoleplatser tillkommer i 
kvarteret Gambrinius i bebyggelse uppförd av privat aktör. Den första förskolan 
ska vara kommunal. 
 
I samband med planeringen av utbyggnad av skolor planeras idrottshallar och 
tillhörande utomhusytor för idrott. Simhallen i Vårby är i behov av renovering, se 
vidare under Kommunövergripande. 
 
Planering har påbörjats för ett nytt LSS gruppboende, Mogårdsvägen, med plats 
för sex boende, i ett befintligt flerbostadshus. Detta boende kommer att ersätta  
två små befintliga gruppbostäder i Flemingsberg som har höga kostnader för 
lokaldrift och personal. En ombyggnation av ett befintligt LSS gruppboende i 
Vårby, Vårby Allé, behövs för att få lägenheterna enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer.  
 
I övrigt hänvisas till nämndernas lokalbehovsplaner i bilaga. 
 
 
 

 
 

Bilagor 
Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019 
Nya lokalförsörjningsprojekt 2019 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt 
Pågående lokalförsörjningsprojekt 
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Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019 

Kommundel  Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019 
Trångsund  Kungen m.fl. Detaljplanprogram 
  Utvecklingsplan Skogås - Trångsund 
Skogås  Utvecklingsplan Skogås - Trångsund 
Vidja-Ågesta  Gång- och cykelväg Ågesta-Linatorp 
Länna  Gång- och cykelväg Nordostpassagen 
  Trucken 1, 2 
Sjödalen  Hängbjörken, Asken inkl Förskola 
  Runan 1 Kvarnbergsplan (återupptas) 
Fullersta  Udden 8 m.fl 
Flemingsberg  Cykelstråket Alfred Nobels Allé 
  DP1 Stadscentrum Flemingsberg 
Segeltorp  Bergskammen 46 
  Segeltorp C (Gläntan 3 mfl), Detaljplanprogram 
Kungens kurva  Diagonalen 2 (Max Restaurang) 
  Gång- och cykelväg Smistavägen 
  Gång- och cykelväg Skärholmsvägen 
  Diametern 2 Detaljplan 1 
Vårby  Bäckgården 8 (Vårby gård C) 
  Vårby udde Detaljplan 1 (Spendrups) 
  Vårbackaskolan 

 
 
Nya lokalförsörjningsprojekt 2019 
Kommundel  Nya lokalförsörjningsprojekt 2019 
Fullersta  Källbrink 1:1 Åvägen - Äldrebostäder 
Sjödalen  Aspen Palmen Förskola startad 2018? 
  Nytt Kommunhus och bibliotek 
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Pågående samhällsbyggnadsprojekt 
Kommundel  Pågående samhällsbyggnadsprojekt 
Trångsund  Hammartorp 1:1 
  Sjöängen etapp 2 
  Sändaren 2 
Skogås  Entré Skogås 
  Härbreparken  
  Låset 1. Skogås 
  Balken 
  Matteparken/Sjötorpsparken 
Länna  Brudborsten 7 mfl 
  Gräsvreten 1:1 
  Norra Länna Industriområde 
  Svarven 11 
  Västra Länna 
  Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) 
Sjödalen  Aspen 
  Brandstegen 
  Fabriken/Förrådet 
  Fjället 160 Förskola 
  Klockarbacken 7 
  Sjödalsbacken Huddinge Centrum 
  Sjödalsparken 
  Sjödalsvägen vid Huddinge centrum 
  Solgård 2:22 Solgårdsskolan 
  Tomtbergaskolan Ombyggnad 
  Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1 
  Ålen 3 
Fullersta  Fullerstaparken 
  Rosendalsparken  
  Rosenhill 
  Kalken 7 
  Paviljongen 1,2 
  Cykelgarage 
  Rosenhill 1:12 skola 
  Tingshuset 
  Vårdkasen 
Snättringe  Bildhuggaren 1 Äldreboende inkl Förskola 
  Mjölner inkl trygghetsboende 
  Skolan 2 
  Skolan 2 m.fl (Snättringe idrottsplats) 
  Odin 
  Häradsvägen utredning 
  Utsälje 1:48-1:53 
  Utsäljeskolan Utbyggnad 
Flemingsberg  Beachvolleyanläggning Flemingsberg 
  Björnkulla Detaljplanprogram 
  Centrala stadskärnan Detaljplanprogram 
  Embryot 1 
  Flemingsbergsdalen, etapp 1A Handel sport bostäder 
  Förstudie Resecentrum Flemingsberg 
  Generatorn 2 Hörntomten 
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  Generatorn 3 
  Grantorp 2:32 m.fl 
  Grantorp 5:3 Hälsovägen 
  Gula gången 
  Kästadalsparken 
  Medicinaren 5, Operationslokaler 
  Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola 
  Stallet 3 
  Trafikplats Högskolan 
  Tvärförbindelse Södertörn 
  Visättra ängar 
  Visättravallen 2 (förskola har gått ur projektet) 
Gladö-Lissma  Gladö Kvarn Förtätning 
  Ekedals Gård, Lissma 5:1 m fl  

 Glömsta  Glömsta 2:60, Förskola - Skola 
  Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2, (fd Glömsta 4:17) 
  Lövstastigen 
  Norr om Vistavägen 
  Stensättningen 5 
  Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 mfl) 
  Vistaberg 1:16 Förskola 
  Vistaberg: Talldalen 
Högmora  Högmora, etapp 1 
  Högmora, etapp 2 
Segeltorp  Kråkvik 2:2 
  Gulsparven 4 
  Jakobslund 2:3 
  Segeltorps C, Lövdungen 2 
  Smista Park inom befintliga dpl 
Kungens kurva  Altartorpet 22 (Brostaden) 
  Diametern 2 (KF) Detaljplanprogram 
  Cirkeln 2 
  Förbifart Stockholm 
  Kurvan 2 etapp 2 
  Orangea aktivitetsstråket 
  Röda aktivitetsstråket 
  Segmentet 1 (etapp II) K-rauta 
  Tangentvägen 
Stuvsta  Myrparken 
  Kungsklippeskolan 2 
  Vargen 14 
Vidja-Ågesta  Vidja etapp 1 
  Vidja etapp 2 
  Vidjavägen inkl GC-väg 
Vårby  Statoil Kungens kurva 1:1 (del av) 
  Vårby gård; Östra Vårberget 
  Vårby haga (Solhagaparken) 
  Vårby strandpark/Vårbyparken (vissa återstående arbeten) 
  Vårby udde Detaljplanprogram (Spendrups) 
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Pågående lokalförsörjningsprojekt 
Kommundel  Pågående lokalförsörjningsprojekt 
Trångsund  Bibliotek Trångsund utredning 
  Edboskolan verksamhetsanpassning 
  Löparspår Trångsund utredning 
  Mötesplats unga Trångsund 
  Sjöängen etapp 2 Förskola 
  11-spelsplan i Skogås eller Trångsund 
  Stortorp ombyggnad (utökning platser hus B) 
  Trångsundskolan verksamhetsanpassning 
Skogås  11-spelsplan i Skogås eller Trångsund 
  Låset 1. Skogås Förskola 
  Sjötorpsskolan verksamhetsanpassning 
  Skogås Centrum - utredning 
  Vandringsled Österhagen - Mörtvik 
  Östra grundskolan verksamhetsanpassning 
Länna  Österhagen LSS 
  Österhagen Äldreboende 
  Österhagen Förskola (Privat) 
Sjödalen  Aspen Palmen Idrott 
  Aspen Palmen Förskola 
  Aspen Palmen Kulturskola 
  Aspen Palmen Skola 
  Fabriken /Förrådet LSS 
  Fabriken/Förrådet Förskola 
  Fjället 160 Balingsnäs Förskola 
  Runan 1 Kvarnbergsplan ev Förskola 
  Servicecenter Nya lokaler 
  Sjödalsbacken Huddinge C Förskola (Privat) 
  Sjödalsbacken Huddinge C LSS 
  Solgård 2:22 skola (Privat) 
  Ungdomsmottagningen större lokal 
  Ängsnässkolan skolgårdsupprustning 
Fullersta  Rosenhill Förskola (Privat) 
  Tingshuset Förskola (Privat) 
  Ungdomsverksamhet Fullersta Bio 
Snättringe  Bildhuggaren 1 Förskola 
  Bildhuggaren 1 Äldreboende 
  Snättringeskolan Idrottsplats 
  Utsälje 1:48-1:53 Förskola (Privat) 
Stuvsta  Kungsklippeskolan 2, utredning 
  Stensängsskolan kapacitetesökning 
Högmora  Högmora, etapp 2 Förskola / skola, kommunal 
  Marmormjölet 9, Förskola Svartvik, privat 
Gladö-Lissma  Sundby ridstigar 
  Sundby Stall 
Flemingsberg  Annerstaskolan bollplan 
  Bio City 1 (Tech for Health och NEO) Gymnasium 
  Genomgångsbostäder (Kästa) 
  Grantorp 5:3 (Hälsovägen) Förskola 
  Grundsärskola utredning 
  IFO Socialjouren större lokal 
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  Norr om Grantorp (Grantorp 5:1) Skola 
  Detaljplanprogram Björnkulla Förskola 
  Detaljplanprogram Björnkulla Skola 
  Stallet 3 Förskola (Privat) 
  Stallet 3 Stödboende 
  Visättravallen 2 Förskola (förskola har utgått ur projektet) 
Loviseberg  Genomgångsboende Glömsta 1:96 
Segeltorp  Gulsparven 4 Förskola (Privat) 
  Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan) Skola (kommunal) 
Kungens kurva  Diametern 2 (KF ) Skola (privat) 
  Diametern 2 (KF) Äldrebostäder 
  Diametern 2 (KF) Förskola (den första kommunal) 
  Diametern 2 (KF) Idrott 
  Diametern 2 (KF) Kultur 
  Diametern 2 (KF) LSS 
Vårby  LSS Gruppboende Mogårdsvägen 
  LSS Gruppbostad 6 bostäder Ombyggnad Vårby Allé 
  Vårbackaskolan Skola – startar 19 
  Vårby (Vårbackaskolan) Idrott 
  Vårby Udde (Gambrinus 2 mfl) LSS 
  Vårby Udde (Gambrinus 2 mfl) Äldrebostäder 
Glömsta  Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2, (fd Glömsta 4:17) Idrott 
  Glömsta 2:60 skola 
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