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Förord 
En förutsättning för kommunens verksamheter är att det finns resurser i form av 
lokaler. Huddinge kommuns verksamheter använder idag lokal-, anläggning- och 
bostadsyta till en årlig hyreskostnad av cirka 780 miljoner kronor.  
2023 års lokalresursplan har utvecklats utifrån kommunens lokalförsörjningsprocess, 
föregående års lokalresursplan, vidareutvecklade styrprocesser, vidareutvecklat 
samarbete med förvaltningar, fastighetsägare och kommunledning i syfte att 
säkerställa tillgången av verksamhetslokaler, anläggningar och vissa bostadstyper på 
kort och lång sikt. Lokalresursplanen baseras på åtta nämnders 
lokalbehovsprognoser, manuella inventeringar av nuvarande lokaler, 
kapacitetsbedömningar av nuvarande lokalinnehav samt Huddinge 
Samhällsfastigheters AB:s översiktliga bedömningar av underhållsbehov i 
fastigheterna. Styrningsprinciper, policys, riktlinjer och arbetsprocesser för planering 
och anskaffning av lokaler, anläggningar och vissa av typer bostäder är ett pågående 
arbete, där uppdrag att verkställa delmoment gällande strategisk lokalförsörjning i 
handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning1 innefattar viktiga 
pågående utvecklingsåtaganden för att nå kommunstyrelsens styrnings, lednings- och 
uppföljningsuppdrag inom lokalförsörjning. 
Kommunens verksamhetslokaler ska bidra till en ändamålsenlig, effektiv och sund 
verksamhetsmiljö som skapar förutsättning för hög produktivitet och kvalitet i 
kommunens verksamheter. Kostnaderna ska vara så låga som möjligt och med största 
möjliga effektivitet. Detta kräver samordning och planering med ett 
kommunövergripande perspektiv. I lokalresursplanen finns ett tydligt fokus på 
ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Ändamålsenlighet handlar att 
verksamheten ska ha lokaler och anläggningar som är anpassade efter verksamhetens 
behov. I detta ingår även en god arbetsmiljö för kommunens personal. I 
lokalresursplanen finns ett tydligt fokus på ändamålsenliga lokaler och anläggningar. 
Ändamålsenlighet handlar att verksamheten ska ha lokaler och anläggningar som är 
anpassade efter verksamhetens behov. I detta ingår även en god arbetsmiljö för 
kommunens personal. 
Den fysiska planeringen ska bidra till att bibehålla den nuvarande balansen mellan 
kommunala och fristående förskolor och skolor. Kommunens verksamheter, som har 
ett långsiktigt lokalbehov, ska som regel bedrivas i kommunkoncernens lokaler. 
  

 
1 KS-2020/1319 
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Inledning 
Huddinge kommun är en kommun i tillväxt. Behovet av offentligt finansierad service 
förändras kontinuerligt. För att skapa en bild över kommunens innehav och 
kommande behov av offentligt finansierade verksamhetslokaler, anläggningar och 
vissa typer av bostäder, ska det finnas en kommunövergripande strategisk 
lokalresursplan. Lokalresursplanen redovisas på både kort och lång sikt, och antas 
som en del av kommunens mål- och budget. 
En grundförutsättning i lokalförsörjningsprocessen är att ärenden sambereds inför 
politiska beslut. Samberedning utgår från dialog och sker i alla led i handläggningen 
av ett ärende. Dialogen startar i ett tidigt skede och löper på under arbetets gång, 
fram till dess att ett tjänsteutlåtande är klart för beslut. Dialogen behöver i tillräcklig 
omfattning söka samsyn i sakfrågan och målet är väl genomlysta beslutsunderlag. 
I lokalresursplanen för perioden 2023–2030 är det inte möjligt att beskriva 
driftkonsekvenser av förslag till lösningar, på grund av att det saknas tillgängliga 
data. 

Process, roller, ansvar och inriktning lokalförsörjning 

 
Kommunens beslutade lokalförsörjningsprocess är utformad med stora 
investeringsprojekt i fokus. Majoriteten av behov från verksamheten är dock av 
mindre karaktär. Kommunstyrelsens förvaltning har under verksamhetsåret därför 
identifierat ett behov av att fördjupa beslutet om lokalförsörjningsprocessen. Nedan 
beskrivning av processen är en förtydligad beskrivning utifrån beslutad 
lokalförsörjningsprocess och gällande delegationsordning och reglemente. 
Beskrivningen är även gjord utifrån gällande redovisningsprinciper och kommunens 
ekonomistyrningsprinciper. Kommunen har under ledning från kommunstyrelsens 
förvaltning påbörjat ett utvecklingsarbete för att utveckla och ytterligare förtydliga 
lokalförsörjningsprocessen. Kommunstyrelsens förvaltning kommer tillsammans 
med övriga förvaltningar arbeta fram ett förslag till fördjupad och utvecklad process 
efter att delmoment gällande strategisk lokalförsörjning inom handlingsplan för 
effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning2 är genomförd.  
Uppdrag och förstudier för enskilda lokalprojekt ska formuleras i nämndernas 
lokalbehovsprognoser, vidimeras och prioriteras i kommunstyrelsens förslag till 
lokalresursplan. Nämndernas finansiering erhålls genom beslut i kommunfullmäktige 
via mål och budget. Nämnderna tar, efter beslut i kommunfullmäktige, hem 
godkända uppdrag och förstudier för enskilda lokalprojekt i sin verksamhetsplan, och 
nämnd kompenseras i linje med kommunens resursfördelningsmodell3. Behov som 

 
2 KS-2020/1319 
3 Läs mer i kommunens modell för resursfördelning. 
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uppkommer (akut eller oförutsett) utanför lokalresursplan ska beslutas i särskild 
ordning i nämnd (eller på delegation) och hemställas kommunstyrelsen (eller på 
delegation) för vidimering av behov, prioritering och finansiering. 
Nämnd och kommunstyrelse ska inför varje enskilt inriktningsbeslut i respektive 
lokalärende föreslå byggherre respektive verksamhetsutövare i enlighet med ny 
politisk inriktning. 4 

 
När fullmäktige beslutat om ett uppdrag eller förstudie ska dessa hanteras i linje med 
gällande reglemente. Enligt kommunens lokalförsörjningsprocess är det 
kommunstyrelsen som leder arbetet med förstudier oavsett nämnd, i samarbete med 
berörd verksamhet. Förstudien ska dock beslutas av ansvarig nämnd i linje med 
reglemente och delegationsordning. Uppdrag ledes, i motsats till förstudier, av 
respektive förvaltning och beslutas av ansvarig nämnd i linje med beslutade riktlinjer 
för lokalförsörjning,  i samberedning med kommunstyrelsens förvaltning. 
Utgångspunkt för beslutsordning är tills vidare gällande delegationsordning5.  
Nämnderna ansvarar för att kapacitetsbeskriva, prognostisera och beskriva sina 
nuvarande och kommande lokalbehov med sådan framförhållning och tydlighet att 
lokalbehov kan utvärderas, resursplaneras och mötas av ny, avvecklad eller utökad 
verksamhet i god tid. 
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande analysen och planeringen avseende 
lokalförsörjning, nyttjandet av kommunens mark, nyttjande av fastighets- och 
lokalbestånd samt beslut som rör förändrad lokalanvändning, fastighetsägarens 
underhållsplanering samt ny- till- och ombyggnad i fastigheter. I samband med att 
lokalresursplanen godkänns, beslutar kommunfullmäktige6 om uppdrag och, 
förstudier i enskilda investeringsprojekt. 

 
4 Nytt politiskt styre 
 
5 Gällande delegationsordningar och beslutad lokalförsörjningsprocess är inte synkroniserade. Detta 
gäller samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett uppdrag att uppdatera 
delegationsordningar under 2022. 
6 Det här stämmer fullt ut inte överens med vad som står i kommunens riktlinjer för lokalförsörjning. 
Där står följande: I samband med att Lokalresursplanen godkänns, beslutar kommunstyrelsen även om 
föreslagna uppdrag avseende utredningar, förstudier och liknande som behöver påbörjas mer än tre år 
före byggstart. Eventuell budget för genomförande av uppdrag beslutas av kommunfullmäktige i 
samband med beslut om Mål och budget. Ändring föreslås för att skapa tydlighet kring att 
lokalresursplanen gäller för samtliga nämnder och bolag. 
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Kompensation för lokalkostnader ges via ordinarie resursfördelning. Undantag från 
ordinarie resursfördelning är lokalkompensation för hyror till nya förskolor och 
grundskolor samt nya kultur och fritidsanläggningar, vilka ges i särskild ordning. I 
nuvarande nämndsram ingår kompensation för samtliga lokaler vid årets ingång7. 
Lokalresursplanens uppdrag, förstudier och investeringsprojekt ska följas upp genom 
respektive nämnds verksamhetsplan. 
Kommunstyrelsen ansvarar för investeringsuppföljningen mot så väl nämnder som 
bolagen. 

 

Lokalresursplan samt uppdrag och förstudier 
Nu gällande lokalresursplan är antagen av kommunfullmäktige den 2021-11-08 §8, 
dnr KS-2021/847.182 och avser perioden 2022-2030. Uppdrag från gällande 
lokalresursplan (dnr KS-2021/847.182) som avslutas pågående verksamhetsår (2022) 
återrapporteras i verksamhetsberättelsen. Uppdrag som gavs i gällande (dnr KS-
2021/847.182) lokalresursplan, men inte kommer bli klara under året skjuts till 2023 
eller senare i planeringsperioden. Andra uppdrag eller förstudier som beslutats i 
andra ärenden exempelvis kommunhusprojektet, men som har en påverkan på 
lokalförsörjningen sammanfattas i detta dokument för att skapa en överblick i 
pågående arbete. Detta dokument är lokalresursplanering för perioden 2023–2030. 
Uppdrag och förstudier som bedömts vara klara inom respektive nämnds 
verksamhetsområde under innevarande år, 2022, redovisas i nämndens 
verksamhetsberättelse och är därmed borttagna ur denna slutgiltiga version av 
lokalresursplanen. Dessa fanns med i inriktningsärendet. Uppdrag och förstudier som 
inte blir klara år 2022 har flyttats i fram i denna slutgiltiga version av 
lokalresursplanen. 
Lokalresursplanen, med nämndernas lokalbehovsprognoser som underlag, införlivas 
i kommunstyrelsens investeringsprocess, och i kommunens planerings- och 
uppföljningsprocess (PUFF). 

 
7 Läs mer i kommunens modell för resursfördelning. 



Lokalresursplan 2023 – 2030  Huddinge kommun

6 

För 2023 och framåt ska lokalbehovsprognosen och lokalresursplanen inkludera 
offentligt finansierade idrottsanläggningar och en viss typ av bostäder (för sociala 
ändamål). Detta för att söka nå en mer heltäckande kommunal investeringsplanering. 

Bostadssamordning inom kommunkoncernen 
Detta avsnitt avser bostäder som upplåtes via kommunens försorg som grundar sig på 
socialtjänstlagen, bosättningslagen samt lagen om stöd och service (LSS) till vissa 
funktionshindrade. I dessa lagrum finns det flera olika typer av boenden och bostäder 
som kan vara aktuella. Exempel på sådana bostäder är bostäder som upplåts till 
flyktingar under etableringstiden eller bostad med särskild service såsom grupp- och 
servicebostäder samt särskilt anpassad bostad. Även så kallade sociala kontrakt avses 
i detta stycke. För att få ett socialt kontrakt ska personer, som efter ansökan och 
utredning, beviljas bistånd enligt 4 kap. 2§ Socialtjänstlagen. 
Kommunen har avtal med Huge Bostäder AB om tilldelning av lägenheter inom 
ovan nämnda område. Första avtalet skrevs 2002 och sedan dess har det tillkommit 
många nya grupper som är i behov av olika typer av bostäder via kommunen försorg. 
Nuvarande överenskommelse gäller från och med den 1 januari 2022 och ska 
förlängs varje år genom ömsesidigt beslut.  
Nytt för verksamhetsåret är att nämnderna ska bedöma kommande behov i 
lokalbehovsprognos. 
Syftet med avtalet är att samordna tilldelningen av lägenheterna och tydliggöra 
skillnaden mellan olika kommunala behov så som exempelvis förtur och 
försöksboende. 
Vid en inhyrning av annan särskilt anpassad bostad är det vård- och 
omsorgsnämnden som står som förstahandshyresgäst, hyreskontraktet kommer ej 
kunna överlåtas till hyresgästen. Anledningen till att kontraktet behöver gå via 
kommunen beror på att en person som bor i en annan särskilt anpassad bostad, 
beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, inte kan beviljas bostadsanpassningsbidrag för att anpassa 
bostaden. Syftet med att undanta den här typen av bostäder är att personer som 
beviljas en bostad efter särskild behovsprövning utifrån sin funktionsnedsättning ska 
kunna utgå från att vårdgivaren säkerställer att bostaden blir ändamålsenlig. Det görs 
inte någon skillnad mellan de anpassningsbehov som fanns vid inflyttningen och 
senare uppkomna behov beroende på nya funktionsnedsättningar8. Kommunen 
behöver därför behålla huvudansvaret för lägenheten för att kunna säkerställa att 
brukarens anpassningsbehov tillgodoses löpande. Dock har brukaren boende i 
bostaden rätt att endast betala en hyra i linje med den bruksvärdeshyra som anges för 
lägenheten. Detta blir ett problem då Huge Bostäder AB behöver investera i 
anpassningar för att kunna uppfylla kommunens krav och få ersättning för nedlagda 
kostnader. Hur denna hantering ska ske är i dag oklart och vård- och 
omsorgsnämnden bör få ett uppdrag om att föreslå hantering och finansiering av 

 
8 Inget bidrag för anpassningar i vissa bostäder som beviljats enligt socialtjänstlagen eller LSS - 
Bostadsanpassningsbidraget – Boverket. 
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omvandling av Annan anpassad bostad inom LSS-lagstiftning inom Huge Bostäders 
AB:s bestånd. Ekonomiska konsekvenser ska samberedas med kommunstyrelsen. 
 
Förstudie och uppdrag 2023 

Befolkningsutvecklingen 
Huddinge kommun tar årligen, i april, fram en ny befolkningsprognos som 
planeringsunderlag inom flera olika områden av kommunens verksamhet. 
Nämndernas arbete med lokalbehovsprognoser sker huvudsakligen i januari-februari 
och baseras således på föregående års befolkningsprognos. 
Årets befolkningsprognos, 2022, skiljer sig från 2021 års befolkningsprognos så till 
vida att den huvudsakligen förutspår en svagare tillväxt. Kommunens totala 
befolkning förutspås växa med 1,32 % per år i genomsnitt fram till 2030 jämfört med 
1,55 % i föregående befolkningsprognos. Totalt väntas kommunens befolkning växa 
till 127 340 invånare 2030 vilket är cirka 3 700 invånare färre än föregående 
prognos.  
Förändringen mellan befolkningsprognoserna är inte jämnt fördelad över vare sig 
åldersgrupper eller geografiska områden. De åldersgrupper som har den största 
minskningen mellan 2021 och 2022 års prognos är åldrarna 0–9 år och 19–29 år 
medan samtliga åldersgrupper över 65 år ökar i årets prognos jämfört med tidigare. 
Geografiskt sticker Östra Huddinge ut med en ökad tillväxttakt, medan övriga 
kommundelar förutspås en svagare tillväxt än tidigare. 

Namn Område  Ursprung 
Kommunstyrelsen uppdras att 
genomföra en processkartläggning av 
kommunens nuvarande arbetssätt samt 
föreslå förbättringar i den kommunala 
samordningen av bostadssociala 
kontrakt. 

Kommunövergripande Årets lokalresursplan 

Vård- och omsorgsnämndens uppdras 
att föreslå hantering och finansiering av 
omvandling av annan särskild anpassad 
bostad inom LSS-lagstiftning inom 
Huge Bostäders AB:s bestånd. 
Ekonomiska konsekvenser ska 
samberedas med kommunstyrelsen. 

Kommunövergripande Årets lokalresursplan 

Kommunstyrelsen uppdras förhandla 
fram ett nytt kommunövergripande 
avtalsförslag gällande bostadssociala 
kontrakt med Huge Bostäder AB 
(nuvarande avtalssystematik är på 1 år i 
taget). 

Kommunövergripande Årets lokalresursplan 
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Bygglovs- och tillsynsnämnden 
Nämndens cirka 120 medarbetare sitter sedan 2019 i lokaler med aktivitetsbaserat 
arbetssätt i Flemingsberg.  
Nämnden ser inte något behov av vare sig ökade eller minskade lokalytor under 
2023.  Inga förändringar kopplat till antalet medarbetare förväntas genomföras under 
nästkommande år. 
Uppdrag och förstudier 2023 
Namn Område  Ursprung 
Bygglovs- och tillsynsnämnden 
uppdras ta fram en plan för 
avvecklingen av nämndens 
kontorslokaler inför inflyttning i det 
nya kommunhuset. Leds inom ramen 
för kommunhusprojektet. 

Kommunövergripande Uppdrag från 
kommunhusbeslutet  

Förskolenämnden 
Förskolenämnden har utvecklat sin lokalbehovsprognos sedan föregående år. Årets 
lokalbehovsprognos är genomarbetad, lättare att läsa samt utgör ett bra underlag för 
kommunens fortsatta strategiska lokalresursplanering.  
Lokalbehovsprognosen är huvudsakligen framtagen under januari och februari 2022 
och baseras på 2021 års befolkningsprognos. I 2021 års befolkningsprognos 
förutspås antalet barn i åldrarna 1–5 år öka från nuvarande 7 240 till 8 625 fram till 
och med 2030. Redan det är en avsevärd minskning jämfört med 
befolkningsprognosen från 2020 där antalet barn i förskoleålder förväntades öka till 9 
106 år 2030. I den senaste befolkningsprognosen som kom i april 2022 skrivs siffran 
ned ytterligare till 8 040. Det medför att det ligger en viss överskattning av behoven 
inbakade i förskolenämndens lokalbehovsprognos.  
Totalt redovisar barn och utbildningsförvaltningen en bedömd överkapacitet på cirka 
300 förskoleplatser avseende toppbelastningen under våren 2022. Det är nära en 
halvering av överskottet från våren 2021 vilket till stor del är resultatet av ett aktivt 
arbete från barn- och utbildningsförvaltningens sida att anpassa beståndet av 
förskolor till behovet. Ungefär en tredjedel av det bedömda överskottet återfinns 
inom fristående förskolor och två tredjedelar i kommunens egna förskolor. 
Lokalöverskottet utgör en belastning för verksamheten eftersom det binder upp 
ekonomiska resurser i lokaler som annars hade kunnat användas till verksamhet, men 
också genom att de förskolor som inte fyller sina platser får sämre 
planeringsförutsättningar för att bemanna och resurssätta sin verksamhet. En annan 
effekt av överskottet är att det blir svårt att locka fristående aktörer att etablera sig i 
kommunen. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv bör kommunen eftersträva att ligga så nära noll som 
möjligt avseende balansen mellan behov och utbud. Varje avdelning som tillförs 
beståndet av förskolelokaler utöver det antal som behövs kostar kommunen ungefär 
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en halv miljon kronor om året i tillkommande lokalkostnad. Utöver det tillkommer 
en kostnad för verksamheten i form av att det blir svårare att utnyttja andra resurser 
(främst personal) effektivt. Denna kostnadseffekt kan vara lika stor eller större än 
lokalkostnadseffekten, men är inte linjärt korrelerad till överskottets storlek då 
verksamheterna har möjlighet (i alla fall i viss utsträckning) att anpassa bemanningen 
i förhållande till hur många barn man har i verksamheten. 
Förskolenämnden har i sina tematiska strategier9 bland annat slagit fast att förskolor i 
Huddinge kommun ska utformas med hänsyn tagen till Skolverkets 
rekommendationer om barngruppers storlek. Det finns anledning att fördjupa sig i 
hur detta implementeras i verksamheten och vad det ställer för krav på lokalernas 
utformning i samband med arbetet med att ta fram standardiserade lokalprogram, 
rumsfunktionsprogram och lokallösningar för förskolor i Huddinge kommun. 
Behovsprognosen visar på en relativt stark tillväxt med en genomsnittlig ökning av 
antalet barn i förskoleålder på 2,0 % per år fram till 2030. Merparten av den 
prognostiserade tillväxten förväntas ske i slutet av prognosperioden (2026–2030) då 
fler nya bostäder förväntas bli färdigställda. För att undvika att bygga upp ett stort 
och kostnadsdrivande överskott av förskoleplatser är det viktigt att kommunen 
arbetar med kontinuerlig uppdatering av prognoser och agerar följsamt gentemot 
förändringar i dessa. 

Östra Huddinge 
Behovsprognosen avseende förskolebarn i Östra Huddinge förutspår en kraftigare 
tillväxt i Vidja-Ågesta och Länna medan tillväxten i Skogås och Trångsund förväntas 
bli svagare. Totalt förväntas en tillväxt på cirka 1,3 % om året i området.  
I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av 
barn i förskoleåldern skrivits ner från 200 till 100 barn under åren 2021–2030 i Östra 
Huddinge.  
I Vidja-Ågesta förväntas antalet barn i förskoleålder öka från 75 till 110 mellan 
2021–2030. Behovet möts i första hand av den nya förskolan planerad i Mellansjö. I 
samband med framtagandet av skolstrukturprogram för Östra Huddinge bör 
möjligheten för en eventuell framtida etablering av en småskalig kombinerad 
förskola/skola ses över. 
I Skogås, Trångsund och Länna råder för närvarande balans mellan tillgång och 
behov av förskoleplatser. Under perioden 2024–2025 bedöms en brist på cirka 20 
platser innan en ny förskola beräknas stå klar i Österhagen 2026. 
Huddinge Samhällsfastigheter AB flaggar för att Trångsunds förskola och Trålaren 
befinner sig i slutfasen av sin tekniska livslängd och bör ersättas av en ny förskola i 
samband med genomförandet av den pågående detaljplanen för Norströms väg. 
En ny kommunal förskola planeras vid Sjöängen till 2027. 
Inga ytterligare förskolelokaler behövs i vare sig Skogås eller Trångsund före 2030.  

 
9 Beslutade tematiska strategier gäller, men när dessa ska ersättas ska det göras i linje med den nya 
lokalprocessen. Tematiska strategier blir då Strukturprogram eller Funktionsprogram. 
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Mellersta Huddinge 
Behovsprognosen för Mellersta Huddinge visar på en kraftig tillväxt av antalet 
förskolebarn. I genomsnitt förväntas antalet förskolebarn växa med cirka 1,9 % per 
år. Starkast tillväxt förväntas i Sjödalen och Fullersta, där det också planeras flest 
nya bostäder. Samtidigt finns för närvarande ett visst överskott av förskoleplatser i 
Mellersta Huddinge vilket föranleder att det även fortsatt krävs en följsamhet i 
prognosarbete och planering för att undvika att det uppstår större lokalöverskott. 
I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av 
barn i förskoleåldern skrivits ner från 510 till 386 barn under åren 2021–2030 i 
Mellersta Huddinge.  
I samband med att den nya förskolan i Bildhuggaren tagits i bruk uppstår ett 
överskott av förskoleplatser i Snättringe. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
redan vidtagit åtgärder för att minska överskottet av platser i området, men 
ytterligare åtgärder behövs för att minska överskottet.  
I Stuvsta är det i nuläget relativt god balans mellan behov och tillgång till 
förskoleplatser. 
I Fullersta finns för närvarande ett relativt stort överskott som till följd av den stora 
tillväxten förväntas vändas till ett litet underskott mot slutet av prognosperioden. Om 
befolkningsprognosen håller i sig behöver en ny förskola för cirka 100 barn stå klar 
under 2028. 
Merparten av den prognostiserade tillväxten av förskolebarn i Mellersta Huddinge är 
kopplad till utbyggnaden av Storängen. Den föreliggande planeringen av utbyggnad 
av nya förskolor i Sjödalen bedöms svara väl mot det prognostiserade tillkommande 
behovet. 
I Gladö-Lissma prognostiseras tillräckligt många barn för att fylla en förskola med 
4–5 avdelningar. Det bedöms som möjligt att planlägga en tomt för förskola/skola i 
Gladö, men innan kommunen går vidare med en eventuell planläggning behöver 
behovet utredas närmare.  

Sydvästra Huddinge 
Lokalbehovspronosen för Sydvästra Huddinge visar en stark tillväxt i Flemingsberg 
medan tillväxten förväntas bli betydligt svagare i Glömsta under prognosperioden. 
Den genomsnittliga tillväxttakten i området prognostiseras till cirka 1,9 % per år. 
Våren 2021 fanns ett överskott på cirka 200 platser i Sydvästra Huddinge, men efter 
åtgärder från nämnden under det gångna året har överskottet reducerats till cirka 100 
platser. Med de tillkommande 160 platserna på Hälsovägen och de platser som 
planeras att avvecklas prognostiseras ett överskott av platser fram till år 2030. 
Samtidigt bedrivs flera av de befintliga förskolorna i området i icke ändamålsenliga 
lokaler som ur ett verksamhetsperspektiv med fördel skulle kunna bytas mot nya och 
bättre lokaler. I samband med arbetet med skolstrukturprogram för Sydvästra 
Huddinge bör detta beaktas. 
I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av 
barn i förskoleåldern skrivits ner från 295 till 106 barn under åren 2021–2030 i 
Sydvästra Huddinge.  
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Nordvästra Huddinge 
Enligt lokalbehovsprognosen för Nordvästra Huddinge förväntas en kraftig tillväxt 
avseende antalet förskolebarn i området fram till 2030. Den genomsnittliga ökningen 
prognostiseras till cirka 3,0 % per år, men huvuddelen av den tillväxten förväntas ske 
under perioden 2026–2030, främst med anledning av den planerade 
bostadsutbyggnaden i Kungens kurva och Vårby udde.  
I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av 
barn i förskoleåldern skrivits ner från 375 till 176 barn under åren 2021–2030 i 
Nordvästra Huddinge.  
I stort bedöms planeringen av kapacitet i de nya bostadsområdena i Vårby udde och 
Kungens kurva stå i god proportion till de förväntade behoven. Det ligger dock ett 
stort mått av osäkerhet i denna planering, dels eftersom prognoser avseende 
befolkningsstruktur i outbyggda områden är betydligt mer osäkra än i befintliga 
områden, dels utifrån att flertalet av de nya förskolorna i dessa två områden är 
planerade i bottenvåning av bostadshus. Konsekvensen är att det blir svårt att anpassa 
utbyggnadstakten av förskolor till det verkliga behovet om detta avviker från 
prognoserna. 
För att öka förmågan att möta behoven på ett effektivt sätt bör möjligheten 
undersökas att planera en eller flera förskolor i vartdera området som friliggande 
förskolebyggnad på egen tomt. Parallellt med detta behöver också möjligheten att 
anordna tillfälliga förskolebyggnader i närområdet utredas.  
Uppdrag och förstudier 2023 

Namn Område  Ursprung 
Förskolenämnden uppdras ta fram en 
plan för avvecklingen av nämndens 
kontorslokaler inför inflyttning i det 
nya kommunhuset. Leds inom ramen 
för kommunhusprojektet. 

Kommunövergripande Uppdrag från 
kommunhusbeslutet  

Förskolenämnden uppdras att ta fram 
skolstrukturprogram för Sydvästra 
Huddinge (gemensamt för 
förskolenämnden och 
grundskolenämnden). 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 

Förskolenämnden uppdras att ta fram 
skolstrukturprogram för Nordvästra 
Huddinge (gemensamt för 
förskolenämnden och 
grundskolenämnden). 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 

Förskolenämnden uppdras att utreda 
var kommunen lämpligast avvecklar 
kapacitet i samband med att den nya 
förskolan i Balingsnäs tas i bruk. 

Mellersta Huddinge Föregående års 
lokalresursplan 
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Kommunstyrelsen uppdras att utreda 
förutsättningarna för att lyfta bort den 
planerade förskolan från Tingshuset 
och hitta en annan lämplig lokalisering 
för en förskola i området. 

Mellersta Huddinge Föregående års 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen att utreda 
förutsättningarna för att planera en 
eller flera förskolor i Vårby udde som 
friliggande förskolebyggnad på egen 
tomt. 

Nordvästra Huddinge Föregående års 
lokalresursplan 

Förskolenämnden uppdras att ta fram 
behovsanalys för upprustning av 
förskolegård samt friyta på förskolan 
Lejonet. 

Sydvästra Huddinge Årets lokalresursplan 

Förskolenämnden uppdras att utarbeta 
ett förslag på strategi för planering av 
förskolor i större 
exploateringsområden. 

Kommunövergripande Föregående års 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen leder förstudie 
avseende ny förskola i Aspen 

Mellersta Huddinge Årets lokalresursplan 

 
Följande uppdrag och förstudier föreslås genomföras 2024 eller senare. 

 Förskolenämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad 
behovsprognos för förskolenämndens verksamhetsområde.  

 Förskolenämnden uppdras att ta fram standardiserade funktionsprogram och 
lokallösningar för förskolor i Huddinge kommun. 

 Förskolenämnden uppdras att utreda och beskriva förskolegårdens och de 
kompensatoriska ytornas funktion för verksamheten och utifrån detta ta fram 
ett generellt program för förskolegårdars utformning och funktion. 

 Förskolenämnden uppdras att inventera beståndet av befintliga och planerade 
förskolors friyta, bristande friyta samt tillgång till kompensatoriska ytor 
kopplade till dessa. Inventeringen ska omfatta både kommunala och 
fristående förskolor i kommunen. 

 Förskolenämnden uppdras att utreda förutsättningarna för att med tillfälliga 
eller permanenta åtgärder utöka kapaciteten på kommunens friliggande 
förskolor. 

 Förskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Östra och 
Mellersta Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och 
grundskolenämnden). 
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 Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att planera en eller 
flera förskolor i Kungens kurva som friliggande förskolebyggnad på egen 
tomt. 

 Kommunstyrelsen uppdras att utreda lämpliga platser för uppförande av 
tillfällig förskola i närområdet till Vårby udde och Kungens kurva. 
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Följande volympåverkande projekt planeras att startas under perioden 2023–2030

 

Grundskolenämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utvecklat sin lokalbehovsprognos sedan 
föregående år. Årets lokalbehovsprognos är genomarbetad och lätt att läsa och dra 
korrekta slutsatser utifrån och utgör ett bra underlag för kommunens fortsatta 
strategiska lokalresursplanering.  
Lokalbehovsprognosen är huvudsakligen framtagen under januari och februari 2022 
och baseras därför på 2021 års befolkningsprognos. I 2021 års befolkningsprognos 
förutspås antalet barn i åldrarna 6–15 år öka från nuvarande 16 270 till 16 845 fram 
till och med 2030. Redan det är en avsevärd minskning jämfört med 
befolkningsprognosen från 2020 där antalet barn i grundskoleålder förväntades öka 
till 17 620 år 2030. I den senaste befolkningsprognosen som kom i april 2022 skrivs 
siffran ned ytterligare till 16 280. Prognosen förutspår att antalet barn i skolålder i 
kommunen kommer att sjunka med 220 fram till 2026 för att därifrån återhämta sig 
till nuvarande nivå fram till 2030. Det medför att det ligger en viss överskattning av 
behoven inbakade i grundskolenämndens lokalbehovsprognos. 
I lokalbehovsprognosen redovisas statistik avseende hur många barn som inte fått 
plats i förskoleklass på den skola de haft som förstahandsval till höstterminen 2021. 
Det ger en bild av var i kommunen det finns brist på platser i förhållande till 

Förskolenämnden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 =>

Sjöängen Trångsund. 7 avd Bygg-
start

Inflytt

Hälsovägen Flemingsberg 8 avd Bygg-
start

Inflytt

Kungens kurva 5 avd Bygg-
start

Inflytt

Vårby udde 5 avd Bygg-
start

Inflytt

Fabriken/Förrådet 5 avd Bygg-
start

Inflytt

Storängen etapp 4, 5 avd Bygg-
start

Inflytt

Sjödalsbacken 5 avd Bygg-
start

Inflytt

Österhagen 5 avd Bygg-
start

Inflytt

Hälsovägen Flemingsberg 3 avd Bygg-
start

Inflytt

Hängbjörken 4 avd Bygg-
start

Vårby udde 5 avd Bygg-
start

Inflytt

Kungens kurva 5 avd Bygg-
start

Inflytt

Aspen förskola Bygg-
start



Lokalresursplan 2023 – 2030  Huddinge kommun

15 

efterfrågan. Totalt är det 10 av kommunens 33 skolor som inte kunde ta emot alla 
barn som sökt skolan som sitt första alternativ i förskoleklass. Det finns anledning att 
till nästa år ytterligare fördjupa denna del av lokalbehovsprognosen med en studie av 
hur den geografiska avgränsningen ser ut avseende vilka barn som inte fått plats för 
var och en av dessa skolor. 
När det gäller anpassad grundskolas verksamhet innehåller lokalbehovsprognosen en 
kortfattad nulägesbeskrivning. Till kommande års lokalbehovsprognos behövs en 
fördjupning av detta avsnitt både avseende prognos för hur behovet förväntas ändras 
över tid och strategisk plan för verksamhetens utveckling. 

Östra Huddinge 
Behovsprognosen för Östra Huddinge förutspår en kraftigare tillväxt i Vidja-Ågesta 
och Länna medan antalet barn i Skogås och Trångsund förväntas stå still eller till och 
med sjunka något. I genomsnitt prognostiseras antalet skolbarn i området växa med 
cirka 1,1 % per år.  
I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av 
barn i skolåldern skrivits ner från 350 till 298 barn under åren 2021–2030 i Östra 
Huddinge.  
Den prognostiserade befolkningsökningen i Vidja-Ågesta bör fortsatt bevakas och 
möjligheten för en eventuell framtida etablering av en småskalig kombinerad 
förskola/skola bör ses över i samband med framtagande av skolstrukturprogram för 
Östra Huddinge. 
Enligt nämndens lokalbehovsprognos finns ett visst överskott av skollokaler under 
hela prognosperioden. 

Mellersta Huddinge 
Behovsprognosen för Mellersta Huddinge visar på en kraftig tillväxt i Högmora där 
antalet barn i skolålder förväntas öka med cirka 75 % fram till 2030. I Sjödalen och 
Gladö-Lissma förväntas tillväxt i antal skolbarn under perioden (cirka 1,6 % 
respektive 2,0 % per år) medan Fullersta, Snättringe och Stuvsta har ett sjunkande 
antal barn. Sammanräknat förväntas hela Mellersta se en tillväxt runt 0,4 % per år.  
I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av 
barn i skolåldern skrivits ner från 225 till 89 barn under åren 2021–2030 i Mellersta 
Huddinge.  
Vidare pekar lokalbehovsprognosen på att det i dagsläget är många skolor i Mellersta 
som tar emot fler elever än den bedömda maxkapaciteten, vilket tyder på viss brist på 
platser i förhållande till efterfrågan. Sex av de tio skolor som inte kunnat ta emot alla 
barn som sökt skolan som sitt första alternativ i förskoleklass är belägna i Mellersta 
Huddinge. Samtidigt finns efter färdigställandet av Tomtbergaskolan en viss 
överkapacitet av skolplatser totalt inom området.  
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med barn och 
utbildningsförvaltningen och Huddinge Samhällsfastigheter AB genomfört en 
förstudie avseende Solfagraskolans lokaler. Förstudien presenteras för berörda 
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nämnder och kommunstyrelsen under första kvartalet 2023 med förslag till fortsatt 
inriktning för projektet. Byggstart planeras 2025 och färdigställande 2028. 

Sydvästra Huddinge 
Lokalbehovsprognosen för Sydvästra Huddinge visar ett överskott av platser i 
förhållande till antal barn i området, vilket till viss del balanseras upp av ett 
nettoinflöde av elever från andra kommundelar. Samtidigt prognostiseras en svag 
minskning av antal skolbarn i kommundelen. Antalet barn i årskurs 7–9 förväntas 
växa medan antalet barn i årskurs F-6 minskar under perioden.  
Enligt lokalbehovsprognosen för Sydvästra Huddinge är tillväxten totalt i området 
cirka -0,1 % per år. Sammanräknat förväntas en svag minskning i hela Sydvästra, 
runt -0,8 %, fram till och med 2030. 
I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 bedöms minskningen bli större 
än i förra prognosen då barn i skolåldern skrivits ner från -25 till -228 barn under 
åren 2021–2030 i Sydvästra Huddinge. 
Totalt sett behöver ingen kapacitet tillföras till området före 2030.  

Nordvästra Huddinge 
Enligt lokalbehovsprognosen för Nordvästra Huddinge är tillväxten totalt i området 
cirka 0,1 % per år. I Segeltorp prognostiseras en årlig minskning på cirka 0,7 % 
medan antalet barn i Vårby kommer att vara i princip oförändrat under 
prognosperioden. Från 2027 prognostiseras en inflyttning av barn i skolålder ske i 
Kungens Kurva. 
Vårby sticker ut kraftigt i jämförelse med resten av kommunen eftersom stor andel 
(cirka 50 %) av barnen i området går i skola utanför Vårby. 39 % av barnen i Vårby 
går i skola utanför kommunen och endast 38 % går i en kommunal skola i området. 
Detta medför att de kommunala skolorna i Vårby har gott om utrymme att ta emot 
fler elever trots att det bor betydligt fler skolbarn i området än det finns skolplatser.  
Fristående verksamhetsutövare som planeras i Vårby Udde och i Kungens Kurva har 
båda planer på att öppna verksamhet innan det finns ett tillräckligt underlag i 
skolornas respektive absoluta närområde.  Båda skolorna räknar med att kunna 
attrahera elever från ett större geografiskt område. Det innebär med stor sannolikhet 
ökad konkurrens för befintliga skolor i området likväl som att en större andel av 
barnen i Vårby kommer välja att gå i en skola inom det egna området istället för att 
söka sig utanför kommunen.   
I den senaste befolkningsprognosen från april 2022 har den framtida ökningen av 
barn i skolåldern skrivits ner från 20 till -142 barn under åren 2021–2030 i 
Nordvästra Huddinge.  
 
Uppdrag och förstudier10 2023 

 
10 När fullmäktige beslutat om ett uppdrag eller förstudie ska dessa hanteras i linje med gällande 
reglemente. Enligt kommunens lokalförsörjningsprocess är det kommunstyrelsens förvaltning som 
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Namn Område  Ursprung 
Grundskolenämnden uppdras att ta 
fram en plan för avvecklingen av 
nämndens kontorslokaler inför 
inflyttning i det nya kommunhuset och 
ska ske inom ramen för 
kommunhusprojektet. 

Kommunövergripande Uppdrag från 
kommunhusbeslutet 

Grundskolenämnden uppdras att ta 
fram skolstrukturprogram för 
Sydvästra Huddinge (gemensamt för 
förskolenämnden och 
grundskolenämnden). 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 

Grundskolenämnden uppdras att ta 
fram skolstrukturprogram för 
Nordvästra Huddinge (gemensamt för 
förskolenämnden och 
grundskolenämnden). 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 

Grundskolenämnden uppdras att ta 
fram standardiserade 
funktionsprogram och lokallösningar 
för grundskolor i Huddinge Kommun. 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 

Grundskolenämnden uppdras om 
utredning avseende möjlighet att utöka 
anpassad grundskolas lokaler i 
Sjötorpsskolan. 

Östra Huddinge Årets lokalresursplan 

Kommunstyrelsen ansvarar för 
förstudie avseende brister i arbetsmiljö 
och funktion i Kungsklippeskolans 
lokaler. 

Mellersta Huddinge Föregående 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsens ansvarar för 
förstudie avseende brister och 
underhållsbehov i Hörningsnässkolans 
lokaler. 

Mellersta Huddinge Årets lokalresursplan 

Kommunstyrelsen leder arbete med att 
genomföra programarbete och beställa 
projektering av en ny skolbyggnad 
som ersätter befintliga byggnader på 
Solfagraskolan. 

Mellersta Huddinge Årets lokalresursplan 

 
leder arbetet med förstudier oavsett nämnd, i samarbete med berörd verksamhet/förvaltning. Uppdrag 
ledes i motsats av nämnd i linje med beslutade riktlinjer för lokalförsörjning, dock i samberedning 
med kommunstyrelsens förvaltning. Utgångspunkt för beslutsordning är tills vidare gällande 
delegationsordning. 
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Grundskolenämnden uppdras om 
utredning avseende hur Solfagraskolan 
och Hörningsnässkolan ska evakueras 
i samband med genomförande av 
dessa projekt. 

Mellersta Huddinge Årets lokalresursplan 

Kommunstyrelsens leder förstudie 
avseende utökning av 
idrottshallskapaciteten i anslutning till 
Vistaskolan. 

Sydvästra Huddinge Föregående 
lokalresursplan 

Grundskolenämnden uppdras att 
utreda möjligheten att fortsätta 
använda panncentralen som 
fritidslokal för Visättraskolan. 

Sydvästra Huddinge Årets lokalresursplan 

Kommunstyrelsens leder förstudie 
avseende ny skola som ersätter 
Vårbackaskolan. 

Nordvästra Huddinge Föregående 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram 
lokaliseringsutredning för en ny 
fullstor fotbollsplan i mellersta 
Huddinge som ersätter den planerade 
7-spelsplanen på den nya skoltomten i 
Storängen. 

Mellersta Huddinge Föregående års 
lokalresursplan 

Grundskolenämnden uppdras att 
utarbeta plan för ersättning av 
tillfälliga byggnader och andra brister i 
Vistaskolans lokaler. 

Sydvästra Huddinge Föregående 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram 
lokaliseringsutredning för en ny 
tvåparallellig F-6 skola i Högmora. 

Mellersta Huddinge Föregående 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram 
lokaliseringsutredning av för en ny 
tvåparallellig F-6 skola i Balingsnäs. 

Mellersta Huddinge Föregående 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen leder förstudie 
avseende ny skola i Aspen 

Mellersta Huddinge Årets lokalresursplan 

 
Följande uppdrag och förstudier föreslås genomföras 2024 eller senare. 

 Grundskolenämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad 
behovsprognos för grundskolenämndens verksamhetsområde 

 Grundskolenämnden uppdras att utreda och beskriva skolgårdens funktion för 
grundskolans verksamhet och utifrån det utforma ett generellt program för 
skolgårdars utformning och funktion. 

 Grundskolenämnden uppdras att utreda kapacitet och kapacitetsbegränsande 
faktorer på samtliga av kommunens skolor. 

 Grundskolenämnden uppdras utreda möjligheten att utöka kapaciteten på 
samtliga av kommunens skolor genom tillfälliga eller permanenta åtgärder. 
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 Grundskolenämnden uppdras ta fram skolstrukturprogram för Östra och 
Mellersta Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och 
grundskolenämnden). 

 Huddinge Samhällsfastigheter AB uppdras att utreda teknisk status och 
framtida användning av tomma lokaler vid Östra grundskolan. 

 Kommunstyrelsen leder förstudie avseende behov av skolgårdsupprustning 
och nya fritidslokaler på Mörtviksskolan. 

 Kommunstyrelsen leder förstudie avseende behov av och möjlighet till 
utökning av kapaciteten i Snättringeskolans omklädningsrum. 

 Kommunstyrelsen leder förstudie avseende brister i Skogskällans lokaler. 
 Kommunstyrelsen leder förstudie avseende möjlighet till kapacitetsökning i 

Källbrinkskolans och Skogskällans idrottshall. 
 Kommunstyrelsen leder förstudie avseende framtida användning av röda 

villan på Segeltorpsskolan. 
Följande volympåverkande projekt planeras att startas under perioden 2023–2030:

 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens behov är tre huvudslag av lokaler, 
utbildningslokaler, kontorslokaler samt bostäder. Nämndens lokalbehovsprognos 
visar att det fortsatt saknas behov av att tillföra ytterligare lokaler till nämndens 
verksamheter innan 2035.  
Nämnden har under 2021 och 2022 genomfört en del samlokaliseringar av 
kontorsbaserad personal och har således kunnat effektivisera sitt nyttjande. 
Bedömningen i dagsläget är att vidare samlokalisering kan vara svår, men att en plan 
behövs för avvecklingen av nämndens kontorslokaler för inflyttning i nya 
kommunhuset.  

Grundskolenämnden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 =>

Nya Vårbackaskolan. Paviljonger tas 
bort 2026 

Bygg-
start

 Inflytt

Om och tillbyggnad 
Kungsklippeskolan 

Bygg-
start

 Inflytt

Nybyggnad Solfagra + idrottshall Bygg-
start

 Inflytt

Ny grundskola F-6 Högmora Bygg-
start

 Inflytt

Ny F-6 skola i Ballingsnäs Bygg-
start

Inflytt 

Ny skola Vårby Udde Bygg-
start

 Inflytt

Ny skola Kungens kurva Bygg-
start

Inflytt

Ny skola Aspen Bygg-
start
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Arbete och Försörjning 
Nämnden har för närvarande identifierat att det finns en överkapacitet avseende 
bostäder för nyanlända. En översyn av konsekvenser och behov med anledning av 
kriget i Ukraina har genomförts, och det konstateras att överkapaciteten kvarstår. 
Gymnasieskola 
Prognosen visar att det finns ett lokalöverskott inom gymnasieskolan på sin helhet 
och möjligheten att effektivisera lokalanvändningen i befintliga lokalbeståndet för att 
spara resurser bör bedömas. Gymnasieskolan är dock på många sätt kommunens 
mest komplicerade verksamhet att prognostisera. Behovssituationen påverkas inte 
bara av antalet ungdomar i gymnasieålder, utan också av elevkullarnas storlek i andra 
närliggande kommuner, förändringar i utbudet i regionen, söktryck och förändring i 
sökmönster över tid till olika program och så vidare. Mest angeläget är att hitta en 
lösning för Sjödalsgymnasiets framtida verksamhet, vilket bedöms vara klart under 
fösta delen av 2023. Även nämndens uppdrag om att utveckla en ny modell för en 
fördjupad behovsprognos för gymnasiet kommer att bli klart under 2023. 
Nämnden har även ett ansvar för anpassad gymnasieskolan. Verksamheten har i 
dagsläget utmaningar i lokaler och förutsättningar att arbeta med sin långsiktiga 
planering. Bedömningen är att nämnden behöver starta ett arbete med framtida 
inriktning och struktur. 
Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen bedrivs idag genom ett samarbete som heter ”Vux fem”. Detta är 
ett samarbete med följande kommuner: Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och 
Haninge. Inom samarbetet kommer kommunerna överens om vilka utbud de olika 
kommunerna har. Huvudmannaskapet är dock kommunalt, även för eleverna som går 
hos privata utförare. 
Vuxenutbildning i egen regi bedrivs idag i ett kontorshus, men kan likaväl bedrivas i 
för ändamålet byggda utbildningslokaler. Nämnden ser inget ytterligare lokalbehov 
än det som finns i dagsläget, men behovet om att se över långsiktig struktur och 
samverkan behövs. Bedömningen är att nämnden behöver utreda förutsättningarna 
för vuxenutbildningen i Huddinge. 
Nämnden har ett liggande uppdrag om att utveckla en ny modell för en fördjupad 
behovsprognos för detta verksamhetsområde. 
Uppdrag och förstudier 2023 
Namn Område  Ursprung 
Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden uppdras ta 
fram en plan för avvecklingen av 
nämndens kontorslokaler inför 
inflyttning i det nya kommunhuset. 
Leds inom ramen för 
kommunhusprojektet. 

Kommunövergripande Uppdrag från 
kommunhusbeslutet 
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Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden uppdras att 
utveckla en ny modell för en 
fördjupad behovsprognos för 
gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens 
verksamhetsområden. 

 Arbete och Försörjning 
 Gymnasieskola 

Kommunövergripande Förgående 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen leder arbetet med 
lokalprogram för Sjödalsgymnasiet. 

Mellersta Huddinge Uppdrag från 
kommunhusbeslutet 

Kommunstyrelsen leder förstudien 
gällande flytt av elevhälsan (från 
höghuset in i skolan) 
Huddingegymnasiet. 

Mellersta Huddinge Årets lokalresursplan 

Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens uppdras 
utreda förutsättningarna för 
vuxenutbildningen i Huddinge. 

Kommunövergripande Årets lokalresursplan 

Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens uppdras ta 
fram ett strukturprogram för 
Anpassad gymnasieskola. 

Kommunövergripande Årets lokalresursplan 

 
Följande uppdrag och förstudier föreslås skjutas genomföras 2024 eller senare. 

 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att utveckla en ny modell 
för en fördjupad behovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamhetsområden: Vuxenutbildning. 

 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att ta fram ett 
funktionsprogram för gymnasieskolans lokaler och funktioner. 

Kommunstyrelsen 
Nämnden är kommunens ledande politiska organ med ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet, och 
ansvarar för samordning och behovsbeskrivning av alla nämnders lokalbehov 
gällande arkiv. Kommunstyrelsen är även kris- och beredskapsmyndighet. 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte inkommit med en lokalbehovsprognos för 
året och bedömningen är att det finns ett behov av att strukturera upp ansvar för 
lokalfrågor inom nämndens ansvarsområde. Detta arbete kommer att prioriteras av 
kommunstyrelsens förvaltning under 2023. 
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Nytt kommunhus 
Under kommunstyrelsen organiseras arbetet med ett nytt kommunhus för att skapa en 
kreativ, inkluderande och hållbar arbetsplats och mötesplats där kommunens 
förvaltningar och bolag kan samlas. Kommunhuset ska stå färdigt 2027. I samma 
projekt ingår ett nytt huvudbibliotek som ska stå färdiga 2027 samt ett och driftshus 
som ska vara klart år 2026. Planeringen och genomförandet av projektet innebär en 
stor investering för kommunen, vilken vägs upp av effektivare ytanvändning och mer 
funktionella lokaler. Genom en gemensam arbetsplats och mötesplats skapas 
samtidigt möjlighet till förbättrat samarbete mellan kommunens olika verksamheter 
och ökade möjligheter att möta medborgare och näringslivet. 
Inför att det nya kommunhuset ska tas i bruk åligger det samtliga nämnder att ta fram 
en plan för avvecklingen av respektive nämnds kontorslokaler i förmån för inflytt i 
nya kommunhuset. Arbetet ska ledas inom ramen för kommunhusprojektet. 
Uppdrag och förstudier 2023 
Namn Område  Ursprung 
Kommunstyrelsen uppdras ta fram en plan 
för avvecklingen av nämndens 
kontorslokaler inför inflyttning i det nya 
kommunhuset. Leds inom ramen för 
kommunhusprojektet. 

Kommunövergripande Uppdrag från 
kommunhusbeslutet 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra de 
aktiviteter inom Handlingsplan för effektiv 
och ändamålsenlig lokalförsörjning som 
hänförs till strategisk lokalförsörjning. 

o Utveckla arbetsprocesser 
o Synkronisera delegationsordningar 

och reglementen med 
lokalförsörjningsprocess 

Kommunövergripande Beslut KF 
dnr KS-2020/1319 

Kommunstyrelsen uppdras att göra ett urval 
av kommunens potentiella trygghetspunkter 
driftklara, inom kommunkoncernens bestånd 
av verksamhetslokaler. 

Kommunövergripande Riktlinjer för 
krisberedskap i 
Huddinge kommun 
2020-2023 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda 
kommunens trygghets- och säkerhetsbehov 
utifrån ett lokalperspektiv och föreslå 
ansvarsfördelning inom kommunkoncernen. 

Kommunövergripande Årets lokalresursplan 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en 
plan för samordning av kommunens hela 
arkivbehov, på kort och lång sikt i relation 
till kommunhusprojektet. 

Kommunövergripande Årets lokalresursplan 
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Kommunstyrelsen uppdras att genomföra 
nedan aktiviteter från Handlingsplan för 
effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.  

o Utarbeta struktur och regelverk för en 
central lokalbank och ett 
internhyressystem 

 

Kommunövergripande Föregående års 
lokalresursplan 

 
Följande uppdrag och förstudier föreslås genomföras 2024 eller senare. 

 Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med övriga nämnder och bolag 
arbeta fram ett förslag till fördjupad och utvecklad lokalförsörjningsprocess 
efter att delmoment gällande strategisk lokalförsörjning i handlingsplan för 
effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning är genomförd. 

 Kommunstyrelsen uppdras att genomföra nedan aktiviteter från 
Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. 
o Utvecklar nyckeltalsanalyser och riktlinjer för ej lagstyrda verksamheter 

Exploateringsfastigheter och bostadsrätter 
Huddinge kommun äger genom kommunstyrelsen cirka 180 förvaltningsobjekt inom 
varav cirka 45 bebyggda fastigheter och cirka 120 bostadsrätter. 
De bebyggda fastigheterna är upplåtna för bostad, fritidsbostad eller 
verksamhetslokal och benämns i vardagligt tal för exploateringsfastigheter (inom 
planlagda områden)11. Fastighetsförvaltningen av kommunens 
exploateringsfastigheter handhas av kommunstyrelsen. Förvaltning och utveckling av 
kommunens bostadsrättslägenheter, inklusive inre underhåll och felanmälan, i de 
delar som inte inryms i bostadsrättsföreningens åtaganden, handhas av 
kommunstyrelsen. 
 
Uppdrag och förstudier 2023 
Namn Område  Ursprung 
Kommunstyrelsen leder förstudie 
gällande utveckling av Lissma 
stödboende som permanent 
verksamhetslokal. 

Mellersta Huddinge Årets lokalresursplan 

Kommunstyrelsen leder förstudie 
gällande utveckling av Rådsparkens 
”djurparklek” som permanent 
verksamhetslokal. 

Mellersta Huddinge Årets lokalresursplan 

 
11 Fastigheter på icke planlagd mark ligger hos natur- och byggnadsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen leder förstudie 
gällande utveckling av Vårbykiosken 
som permanent verksamhetslokal. 

Sydvästra Huddinge Årets lokalresursplan 

 

Natur- och stadsmiljönämnden 
I samband till beslut om nytt kommunhus beslutades även att ta fram ett nytt 
lokalprogram avseende ett nytt drifthus för bland annat Natur- och 
stadsmiljönämndens driftpersonal, upplag och maskinpark med mera. Detta 
genomförs som ett delprojekt i projektet nytt kommunhus. 
Förvaltningen bedömer i övrigt inget ändrat behov av verksamhetsanläggningar och 
verksamhetslokaler under 2023.  
Uppdrag och förstudier 2023 
Namn Område  Ursprung 
Natur- och stadsmiljönämnden uppdras 
ta fram en plan för avvecklingen av 
nämndens kontorslokaler inför 
inflyttning i det nya kommunhuset. 
Leds inom ramen för 
kommunhusprojektet. 

Kommunövergripande Uppdrag från 
kommunhusbeslutet 

Kommunstyrelsen leder arbete med ett 
lokalprogram för nytt drifthus. 

Kommunövergripande Uppdrag från 
kommunhusbeslutet 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden tar i behovsprognosen upp inte bara behov av nya 
verksamhetslokaler utan även anläggningar av olika slag. En anläggning är inte en 
lokal, men ligger ur ett behovsperspektiv från och med årets arbete inom 
lokalförsörjningsprocessen. Nämndens verksamhetsområde är förhållandevis lokal- 
och anläggningstung. När kommunen växer ökar behov på lokaler och anläggningar för 
kultur- och fritidsaktiviteter, samtidigt som ett stort antal av nämndens lokaler är i behov 
av upprustning och underhåll. Antalet uppdrag och förstudier under planeringsperioden 
blir således fler.  
Nämnden flaggar för ett behov av att se över tillgängligheten i nämndens publika 
lokaler i syfte att alla ska kunna uppleva och utöva kultur eller idrotta på lika villkor. 
Ytterligare ser nämnden behov av åtgärder i vissa lokaler för att förbättra 
arbetsmiljön för personalen samt trygghetsskapande åtgärder. 
Nämnden önskar att fullmäktige ger Huddinge Samhällsfastigheter AB ett uppdrag 
att ta fram underhållsplaner för nämndens del av beståndet. Bedömningen är att 
bolaget bör under 2023 fokusera på att ta fram underhållsplaner för kommunens 
samtliga idrottsanläggningar som hyrs av bolaget.  
Konst och Bibliotek 
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Bibliotekslagen reglerar att alla kommuner ska ha folkbibliotek, att folkbiblioteken 
ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Ett nytt 
huvudbibliotek planeras ihop med det nya kommunhuset och ett fördjupat 
lokalprogram har tagits fram under 2022. Iterativt med detta arbete har nämnden ett 
uppdrag att ta fram ett strukturprogram för biblioteken i Huddinge. Nämnden 
behöver dock först revidera nuvarande biblioteksprogram för Huddinge kommun 
vilket bedöms vara klart första halvåret 2023. Därefter färdigställs 
strukturprogrammet som är en operationalisering av nämndens ambitioner (vilket 
beskrivs i kommunens biblioteksprogram). Strukturprogrammet beräknas klart andra 
halvåret 2023.  
Nämnden har i liggande lokalresursplan ett uppdrag från fullmäktige att ta fram 
lokalprogram för ett nytt bibliotek i Trångsund och parallellt se över möjligheter till 
lokalisering. Nämnden har även gett förvaltningen ett uppdrag att på kort sikt (2022) 
utreda och öppna en tillfällig träffpunkt för bibliotekstjänster i Trångsund, något som 
dock inte kunnat genomföras 2022 på grund av att ändamålsenlig lokal inte kunnat 
uppbringas. 
Beslut om strukturprogram för bibliotek kan föranleda behov av ytterligare 
förändringar kring lokalisering och utbud i kommunens bibliotek.  
Nämnden ska även se över trygghetsskapande åtgärder samt tillgänglighet i samtliga 
publika lokaler, vilket kan komma att ge upphov till behov av förstudier för åtgärder 
i enskilda bibliotek kommande år. 
Kultur 
Kulturskola finns idag i centrala Huddinge (Sjödalen) och i Skogås. Målgruppen är 
5–22 åringar. Majoriteten av eleverna är mellan 6 och 15 år. Befolkningsprognosen 
för kulturskolans främsta målgrupp visar en förväntad ökning på 586 personer, till 
totalt 16 848.  
I gällande lokalresursplan har nämnden ett uppdrag om att ta fram ett 
strukturprogram för kulturskolan. Nämnden har även fått ett uppdrag om att ta fram 
lokalprogram för kulturskolans lokaler som idag är lokaliserad till Paradisbacken. 
Kultur och fritidsnämnden har under 2022 utrett och kommer fastslå ambitioner och 
uppdrag för kommunens kulturskola under våren 2023. Efter sådant beslut bedöms 
ett strukturprogram för kulturskolan kunna antas i nämnden. Därefter tas 
Lokalprogram fram för kulturskolan som idag finns i centrala Huddinge (Sjödalen), 
Paradisbacken. Kommunstyrelsen bedömer att även om lokalprogrammet inte antas 
av nämnden förrän tidigast vintern 2023 kommer kulturskolan kunna omlokaliseras 
innan sommaren 2024, i god tid för evakuering av Paradisbacken. 
I avvaktan på strukturprogrammets riktning lyfts inget nytt specificerat lokalbehov.  
Ungdomsverksamheten Rockville tillhör kulturhus för unga Kultopia, som även 
omfattar verksamheten Huset. Kultur- och fritidsnämnden har pekat på brister 
gällande bland annat tillgänglighetsanpassning i ungdomsverksamhetens Rockvilles 
lokaler. Verksamheten i Huset bedrivs på ett korttidskontrakt som löper ut när 
marken ska exploateras i linje med utbyggnaden av Sjöängen. Kommunen har sedan 



Lokalresursplan 2023 – 2030  Huddinge kommun

26 

tidigare beställt en projektering avseende ombyggnad av Fullersta bio för Kultopias 
verksamhet.  
Både Rockville och Huset behöver synkroniseras med befintliga kulturskolans 
verksamhet inom kommunen och lokaler behöver samutnyttjas. Kultur- och 
fritidsnämnden har därför inkluderat verksamheterna Rockville och Huset i arbetet 
med strukturprogram för kulturskolan. 
Under arbetet med lokalbehovsprognos har diskussioner förts kring uppdrag om 
utredning och förslag kring nämndens lokalbidrag till olika föreningar samt framtida 
användning av olika kulturhistoriska byggnader. Dessa uppdrag bedöms i dagsläget 
som viktigt, men inte möjliga att prioritera under 2023. 
Förutom ovan nämnda förändringar kring lokalisering och utbud i kommunens 
kulturskola kan behov uppkomma efter att nämnden antagit ett nytt strukturprogram 
för verksamheten. Även behov av anpassningar för förbättrad tillgänglighet eller 
trygghetsskapande åtgärder i de publika lokaler, detta kan komma att ge upphov till 
behov av förstudier för åtgärder i enskilda fall kommande år. 
Ungdom 
Nämnden har i uppdrag att ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram under 2022 som 
ska ligga till grund för vidare utveckling och analys av kommunens behov av lokaler 
för ungdomsverksamhet. Nämnden behöver först utreda kommunens ambitioner och 
framtida struktur för verksamheten inom verksamhetsområde ungdom. Bedömningen 
är ett strukturprogram för fritidsgårdar behöver tas av nämnden under 2023 för att 
skapa rätt strategiska förutsättningar för fortsatt utveckling. 
Ett fritidsgårdsstrukturprogram kan föranleda förändrade behov av lokalisering och 
utbud. Nämnden bör även se över trygghetsskapande åtgärder samt tillgänglighet i 
samtliga publika lokaler inom verksamhetsområdet och återkomma med förslag på 
förstudier på enskilda investerings- eller lokalprojekt. 
Under arbetet med lokalbehovsprognos inför 2023 har fritidsgården i Vårby flaggat 
för att lokalerna inte är ändamålsenliga, vilket kommer bevakas löpande. 
Idrott och anläggning 
Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningars barn- och ungdomsverksamhet främst 
med tider i idrottshallar-/anläggningar, med även på andra sätt såsom ekonomiska 
bidrag. Prioriterad målgrupp är barn och unga i åldern 7–20 år, och de förväntas öka 
med åtta procent under perioden, vilket motsvarar 1 749 personer.  
Idrottshallar och gymnastikhallar används av skolorna vardagar på dagtid.  På kvällar 
och helger används hallarna av föreningslivet. Huvudmannaskapet är uppdelat så att 
fullstora idrottshallar ligger på kultur- och fritidsnämnden, medan gymnastiksalar 
tillhör skolan. I den liggande lokalresursplanen finns ett uppdrag om att se över om 
nuvarande upplägg är funktionellt eller om det finns anledning att genomföra en 
förändring, detta uppdrag bedöms inte vara klart under 2022 och bör kvarstå. 
Nämnden har sedan tidigare ett uppdrag om att tillsammans med kommunstyrelsen 
och grundskolenämnden utreda hur man på bästa sätt tillför idrottshallskapacitet till 
skolorna i sydvästra Huddinge. Bedömningen är dock att nämnden behöver ta ett 
större strategiskt grepp och skapa långsiktighet i planeringen. Nämnden behöver 
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kartlägga nuläget och sätta ambitioner för framtiden. Detta bör ske i två steg där 
nuläge kartläggs 2023 och ett strukturprogram för idrottslokaler och 
idrottsanläggningar tas fram 2024. Arbetet ska inkludera förutsättningar att nyttja 
kommunens lokaler och anläggningar mer effektivt med bättre förutsättningarna för 
fotboll på vinterhalvåret. Tidigare uppdrag om idrottshallskapacitet till skolorna i 
sydvästra Huddinge föreslås därför strykas. 
I nordvästra Huddinge pågår planering för två nya stadsdelar, Kungens Kurva och 
Vårby udde. Den nya stadsdelen i Kungens kurva blir så stor att den behöver en egen 
fullstor idrottshall, medan det för Vårby udde behövs en djupare analys avseende 
behovet. Bägge exploateringsprojekten löper vidare under 2023. I dagsläget finns 
inte rätt förutsättningar för att få till stånd en fullstor idrottshall i Kungens kurva. För 
att ändå se till att det byggs en fullstor idrottshall i Kungens kurva bedömer 
kommunstyrelsen olika alternativ behöver utredas inom kort. 
I nämndens lokalbehovsprognos ges den egna förvaltningen uppdrag om att 
genomföra en förstudie under 2023 för att undersöka kapacitet och utreda behov av 
befintliga simhallar i Vårby och Skogås. Kommunstyrelsen vill bredda uppdraget att 
även till nämnden att analysera kommande befolkningsutveckling och 
kapacitetshöjning i form av den nyligen beslutade nya simhallen i centrala Huddinge 
och beskriva behoven i nuläge och i framtiden. 
Utifrån befolkningsprognosen gör kultur- och fritidsnämnden bedömningen att en 
utredning om eventuellt ökad kapacitet i kommundel Länna behövs. Bedömningen är 
att den beräknade befolkningsökningen i Länna, tillsammans med exploateringen av 
Österhagen, kan innebära ett behov att fritidsverksamheter och behöver utredas 
vidare. Detta behöver inte ske förrän 2025 och kan avvakta i kommande 
verksamhetsår. Detta bör utredas i nämndens kommande arbete med idrottslokaler 
och idrottsanläggningar. 
Frågan om ridsportens förutsättningar har länge varit aktuell. Redan år 2012 
genomfördes en utredning på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden som utmynnade 
i rapporten ”Översyn av ridsportverksamheten i Huddinge kommun” (dnr KFN-
2013/40). I liggande lokalresursplan gavs ett uppdrag om att ta fram ett 
strukturprogram för ridskoleverksamheten vilket kommer ske under 2023. Nämnden 
har under 2022 tagit fram ett funktionsprogram för allmän ridanläggning samt utrett 
kapacitet och förutsättningar hos varje enskild kommunal ridanläggning. Dessa 
insatser behöver prioriteras och beskrivas i enskilda förstudier. Nämnden har gett sin 
förvaltning uppdrag att ta fram en handlingsplan gällande investerings- och 
utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar. Detta behöver ske före enskilda 
förstudier föreslås. 
Uppdrag och förstudier 2023 
Namn Område  Ursprung 
Kultur- och fritidsnämnden uppdras 
ta fram en plan för avvecklingen av 
nämndens kontorslokaler inför 
inflyttning i det nya kommunhuset. 

Kommunövergripande Uppdrag från 
kommunhusbeslutet 
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Leds inom ramen för 
kommunhusprojektet. 
Huddinge Samhällsfastigheter AB 
uppdras ta fram statusbesiktningar 
och underhållsplaner för 
kommunens samtliga 
idrottsanläggningar och simhallar 
som hyrs av bolaget. 

Kommunövergripande Årets 
lokalresursplan 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras 
ta fram en 
kulturskolestrukturprogram. 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras 
utreda det långsiktiga behovet, 
ambitioner och struktur för 
ungdomsverksamhet som idag finns 
på Rockville och Huset. Detta ska 
göras i samband med arbete att ta 
fram en kommunövergripande 
kulturskolestrukturprogram. 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen leder arbetet med 
att ta fram lokalprogram för 
kulturskolans verksamhet som idag 
är lokaliserad på Paradisbacken. 

Mellersta Huddinge Uppdrag från 
kommunhusbeslutet 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras 
ta fram ett 
fritidsgårdsstrukturprogram. 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras 
ta fram ett ridskolestrukturprogram. 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan/ 
Funktionsprogram 
Ridanläggningar 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras 
ta fram en handlingsplan gällande 
investerings- och utvecklingsbehov 
för allmänna ridanläggningar. 

Kommunövergripande Funktionsprogram 
Ridanläggningar 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras 
utreda och kartlägga förutsättningar 
och nuläge för idrottslokaler och 
idrottsanläggningar.  

Kommunövergripande Årets 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen uppdras utreda 
behovet av en fullstor idrottshall i 
Kungens kurva samt utreda 
förutsättningar avseende inhyrning 
av kapaciteten av extern aktör. 

Nordvästra Huddinge Föregående 
lokalresursplan 
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Kommunstyrelsen leder förstudie 
gällande tillgänglighetsanpassningar 
Huddingegymnasiets Aula. 

Mellersta Huddinge Årets 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen uppdras utreda 
huvudmannaskap för idrotts- och 
gymnastikhallar tillsammans med 
berörda verksamheter.  

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 

 
Följande uppdrag och förstudier föreslås genomföras 2024 eller senare. 

 Kultur- och fritidsnämnden uppdras ta fram biblioteksstrukturprogram för 
Huddinge kommun. 

 Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda och ge förslag på struktur och 
systematik kring kommunens hyressättning, bidrag och hantering av 
lokaltillgångar och lokalbidrag till olika föreningar. Likställighetsprincipen 
ska vara bärande. 

 Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda ägarskap och användning av olika 
kulturhistoriska byggnader som idag ägs inom kommunkoncernen. Uppdraget 
ska ske tillsammans med samtliga parter inom kommunkoncernen som berörs 
exempelvis Kommunstyrelsen, Natur- och stadsmiljönämnden och Huddinge 
Samhällsfastigheter AB. 

 Kultur- och fritidsnämnden uppdras ta fram ett strukturprogram för 
idrottslokaler och idrottsanläggningar. 

 Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda möjliga alternativ till lokalisering 
för ett bibliotek i Trångsund. 

 Kommunstyrelsen leder arbetet att ta fram lokalprogram för ett bibliotek i 
Trångsund.  

 Kommunstyrelsen leder förstudie gällande kapacitet på omklädningsrum i 
Stortorps ishall och se över möjliga lösningar. 

 Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda Vårby simhall nuläge och framtid. 
 Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda Skogåshallen nuläge och framtid. 
 Kommunstyrelsen leder förstudie kring behov och eventuell rivning av gula 

baracken vid Storängshallen. 
 Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar 

Magasinet. 
 Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar 

Fullersta Gård. 
 Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar 

Torpets fritidsgård. 
 Kommunstyrelsen leder förstudie gällande tillgänglighetsanpassningar 

Huddingegymnasiets Aula. 



Lokalresursplan 2023 – 2030  Huddinge kommun

30 

Socialnämnden 
Behoven inom socialnämndens verksamhetsområden är endast delvis 
sammankopplade med den allmänna befolkningsutvecklingen och det kan därför vara 
nödvändigt att utveckla andra strategier för att kunna prognostisera behov över tid. 
Det är dock viktigt att utveckla metoder som ger möjlighet till en mer långsiktig 
planering där det finns utrymme att identifiera och utreda strategiska vägval. 
Nämnden ser goda möjligheter till samlokalisering och samverkan med andra aktörer 
såväl internt som externt. Flera av nämndens verksamhetsområden samverkar redan 
idag med föreningslivet, andra kommuner, myndigheter och region Stockholm. En 
viktig form av samverkan har varit samlokalisering av socialjouren och polisen som 
verksamheten hoppas kunna återskapa i samband med nya polishuset. 
Ledning och Administration 
Socialförvaltningens ledningsfunktioner finns idag på Gymnasietorget och på 
Röntgenvägen i Flemingsberg. Nuvarande lokaler inte är tillfredställande utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv. Cirka 150 medarbetare berörs som 2027 kommer ha sin 
arbetsplats i det nya kommunhuset. Dock kan en tillfällig lokallösning behövas innan 
kommunhuset är klart. I sådant fall ska kostnadseffektiva lösningar eftersträvas då 
lösningen endast är i avvaktan på nytt kommunhus. 
Individ och familjeomsorg 
Det finns ett behov av att ta fram och/eller uppdatera standardiserade 
funktionsprogram och lösningar för nämndens olika boendeformer. 
Socialnämndens behov av lägenheter tillgodoses i dagsläget genom avtal med såväl 
kommunala som privata fastighetsbolag. Verksamheten arbetar med så kallade 
boendekedjor. Kedjan startar med en hög grad av tillsyn och stöd, oftast i form av 
HVB12-hem eller köpt plats på stödboende. Därefter minskar tillsynen allt eftersom 
personen kommer till rätta med sina svårigheter. Normalt flyttar klienten vidare till 
ett stödboende och därefter till en försökslägenhet. Syftet är alltid att den enskilde 
ska kunna leva ett självständigt liv. Saknas tillgång till försökslägenhet ökar tiden i 
stödboendet vilket innebär att tiden i kedjan blir längre och därmed kostnadsdrivande 
för kommunen. Den stora variationen av avtalsformer och gränsdragningslistor 
skapar en osäkerhet kring vem som ska bära kostnaderna för olika åtgärder. 
Uppdrag och förstudier 2023 

 
12 HVB = Hem för Vård eller boende 

Namn Område  Ursprung 
Socialnämnden uppdras ta fram en plan 
för avvecklingen av nämndens 
kontorslokaler inför inflyttning i det 
nya kommunhuset. Leds inom ramen 
för kommunhusprojektet. 

Kommunövergripande Uppdrag från 
kommunhusbeslutet 

Socialnämnden uppdras att utveckla 
och dokumentera metoder för 
långsiktiga behovsprognoser för 
socialnämndens verksamhetsområden. 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 
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Följande uppdrag och förstudier  föreslås genomföras 2024 eller senare. 

 Socialnämnden uppdras beskriva behovet av nytt stödboende för kvinnor med 
beroendeproblematik. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Nämnden ser möjligheter till samlokalisering och samverkan med andra aktörer såväl 
internt som externt. Flera av nämndens verksamhetsområden samverkar redan idag 
med föreningslivet, andra kommuner, myndigheter och region Stockholm. 
Äldreomsorg 
Den prognostiserade volymutvecklingen avseende vård- och omsorgsboende 
(SÄBO13) enligt Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre personer beräknas utifrån 
antal personer som bor på särskilt boende i procent av befolkningen i 
åldersgrupperna 65–79 år respektive 80+ år.  
Volymen för personer i åldrarna 65–79 år är beräknat som 1,61 procent av 
befolkning i samma åldersgrupp. Detta motsvarar den nivå som gällde för 2019. 
Volymen för personer över 80 år utgår ifrån den nivå som var 2021 och har sedan 
minskats successivt utifrån förvaltningens arbete med förebyggande insatser och att 
personer ska kunna bo hemma längre. Under 2020 och 2021 sjönk volymerna kraftigt 
på grund av pandemin, vilket är orsaken till att beräkningarna har sitt utgångsläge i 
2019 andel av befolkningen på särskilt boende.  

 
13 SÄBO = Särskilt Boende för Äldre 

Socialnämnden uppdras att beskriva 
önskad organisation och lokalbehov för 
samtliga familjecentraler och 
områdeskontor. Utredningen redovisas 
i nästkommande lokalbehovsprognos. 

Mellersta Huddinge Föregående 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen leder utvärdering 
och beslut om handlingsplan för 
Röntgenvägen 3 ur ett lokalperspektiv 
efter slutförd arbetsmiljöutredning i 
avvaktan på nytt kommunhus.  

Mellersta Huddinge Föregående 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen leder förstudie 
gällande Gymnasietorgets kontorshus, 
brister i arbetsmiljön. 

Mellersta Huddinge Föregående 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen leder förstudie 
gällande utökning av stödboende för 
personer med beroendeproblematik. 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 
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Behovet av platser fram till 2030 bedöms kunna tillgodoses genom tillgången till 
platser inom egen regi i kombination med de platser som erbjuds av fristående 
aktörer anslutna till Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). 
Pandemin har inneburit att behovet av plats vid vård- och omsorgsboende minskat 
from mars 2020 för att sedan succesivt öka under år 2021 igen. 
Funktionshinderområdet 
Syftet med all verksamhet är att den enskilde i så stor utsträckning som möjligt ska 
kunna leva ett självständigt liv.  
Den prognostiserade volymutvecklingen avseende bostad med särskild service enligt 
LSS baseras på genomsnittligt antal nya beslut och avlidna personer under perioden 
2016–2021. 
Inflödet av nya personer är beräknat utifrån genomsnittligt antal beslut i procent av 
antal invånare i åldersgruppen 20–30 år för åren 2016 till 2021. Detta visar på ett 
inflöde om 0,49 procent av befolkningen i åldersgruppen vilket motsvarar mellan 8–
9 personer per år utifrån befolkningsprognosen för den aktuella åldersgruppen. 
Utflödet av personer baseras på genomsnittligt antal avlidna personer med beslut om 
bostad med särskild service enligt LSS under åren 2016–2021, vilket motsvarar ett 
utflöde på 4 personer per år.  Samtliga personer som är placerade i servicebostad i 
annan kommun ska kunna erbjudas plats inom Huddinge kommun. 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för beslut om försökslägenheter och 
annan särskilt anpassad bostad enligt LSS 9§9. För personer som utvecklar sina 
färdigheter och bedöms kunna gå vidare till att bo i ett eget ordinärt boende kan en 
försökslägenhet erbjudas. Saknas tillgång till försökslägenhet förlängs tiden i 
serviceboendet vilket är mycket kostnadsdrivande. Behovet av försökslägenheter är 
svårt att prognosticera, men bedöms utifrån tidigare erfarenhet till mellan 3–5 
lägenheter netto per år. 
Tilldelning av lägenheter som är lämpliga för boendeformen annan särskilt anpassad 
bostad regleras i överenskommelsen gällande bostadssocialt arbete mellan Huddinge 
kommun och Huge Bostäder AB. Enligt nu gällande avtal åtar sig Huge att ställa 1 – 
2 sådana lägenheter till kommunens förfogande per år. I nuläget väntar fem personer 
på en sådan lägenhet och har gjort så en längre tid, då lämpliga lägenheter inte har 
funnits att tillgå. Behovet av lägenheter är starkt kopplat till utredningen avseende 
hur behoven av LSS-bostäder ska mötas inom kommunen framöver. Idag tillgodoses 
behoven genom olika lösningar hos såväl kommunala som privata fastighetsbolag. 
Om kommunen inte kan erbjuda ett boende finns risk att den enskilde anses fått 
vänta oskäligt länge på att beslutet ska verkställas. Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) kan i sådana fall ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild 
avgift. Den särskilda avgiften kan vara lägst 10 tusen kronor och högst 1 miljon 
kronor. 
Det finns ett behov om att uppdatera befintliga funktionsprogram för LSS 
gruppbostad samt LSS servicebostad för att tydliggöra vilka krav som ställs i 
dagsläget. I dessa program är det viktigt att nämnden tar fram vilka krav som finns 
på bland annat sprinkler.  
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Vård och omsorgsnämnden hanterar lägenheter där nämnden hyr ut som 
andrahandsuthyrning till kommunens brukare/andrahandshyresgäster. Det finns 
behov att ta fram riktlinjer för hur denna hyressättning bör ske enligt 
bruksvärdesmodellen. 
Uppdrag och förstudier 2023 
Namn Område  Ursprung 
Vård- och omsorgsnämnden uppdras 
att utveckla och dokumentera metoder 
för långsiktiga behovsprognoser för 
vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområden. 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 
(modifierad 
skrivning) 

Vård- och omsorgsnämnden uppdras ta 
fram funktionsprogram för LSS 
gruppbostad samt LSS servicebostad. 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 
(modifierad 
skrivning) 

Vård- och omsorgsnämnden uppdras ta 
fram riktlinjer för hyressättning vid 
andrahandsuthyrning enligt 
bruksvärdesmodellen. 

Kommunövergripande Föregående 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen leder en förstudie 
gällande nya ändamålsenliga lokaler 
för LSS daglig verksamhet 
Visättravägen 23. 

Sydvästra Huddinge Årets lokalresursplan 

Kommunstyrelsen leder förstudie 
gällande Hemtjänst Stuvsta/Segeltorp 

Mellersta/Nordvästra 
Huddinge 

Årets lokalresursplan 

Vård- och omsorgsnämnden uppdras 
göra en översyn avseende 
Rosendalsgårdens ändamålsenlighet 
samt framtida användning utifrån 
verksamhetens perspektiv. 

Mellersta Huddinge Årets lokalresursplan 

Vård- och omsorgsnämnden uppdras 
genomföra en översyn avseende 
Seniorcentrum lokalers 
ändamålsenlighet. Flemingsberg 
prioriteras. 

Kommunövergripande Årets lokalresursplan 

Vård- och omsorgsnämnden uppdras 
genomföra en översyn av verksamhet 
och organisation inom området daglig 
verksamhet. 

Kommunövergripande Årets lokalresursplan 

    

Kommunstyrelsen leder arbetet med 
intentionsavtal för LSS Gruppbostad 

Mellersta Huddinge Årets lokalresursplan 
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Fabriken/Förrådet och de två LSS 
Servicebostäderna Fabriken/Förrådet 
och Hängbjörken. 

Kommunstyrelsen leder förstudie 
gällande Gymnasietorgets kontorshus, 
brister i arbetsmiljön. 

Mellersta Huddinge Föregående 
lokalresursplan 

Kommunstyrelsen leder förstudie 
gällande Terapivägen - Behov av 
Annan särskild anpassad bostad. 

Mellersta Huddinge Årets lokalresursplan 

 
Följande uppdrag och förstudier föreslås genomföras 2024 eller senare. 

 Vård- och omsorgsnämnden uppdras genomföra en översyn för nämndens 
LSS Gruppbostäder avseende ändamålsenlighet. 

 Vård- och omsorgsnämnden uppdras genomföra en översyn för nämndens 
LSS Servicebostäder avseende ändamålsenlighet. 

 Gruppboendet med 6 platser i Trångsund, Nytorp 4:7. 
 Vård- och omsorgsnämnden uppdras utreda konsekvenserna av och 

förutsättningarna för en eventuell organisationsförändring av 
tillagningsköken på kommunens särskilda boenden. 

Huddinge Samhällsfastigheter AB 
I syfte att uppnå en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjning behövs en hög grad 
av samverkan mellan bolaget, förvaltningar och kommunstyrelsen. Detta för att 
möjliggöra för ett kommunalt helhetsperspektiv. Det behövs en långsiktig strategi 
som omfattar alla nämnders lokalbehov och tydliggör status och underhållsbehov i 
verksamheternas lokaler, även hur fastighetsbolagets planerade underhåll över längre 
tidshorisont kommer att påverka. En underhållsplan för varje fastighet behöver tas 
fram. Underhållsåtgärder på tekniskt fastställd objektsnivå behöver vara tidsatta och 
kostnadsbedömda. 
Det är angeläget att kommunstyrelsen erhåller strategisk underhållsplanering på 
fastighetsnivå, för att samordna nämndernas behov av god framförhållning.  
Syftet med en underhållsplan är att säkerställa att ändamålsenligt beslutsunderlag 
finns inför strategiska vägval. Underhållsåtgärder behöver planeras och sättas in i rätt 
tid alternativt avstås ifrån, därför att andra lösningar än underhåll kan vara mest 
ändamålsenliga och effektiva för verksamheten. Med en underhållsplan på 
fastighetsnivå, finns förutsättningar till vidare planering tillsammans med 
kommunen.  
2023 års lokalresursplan inkluderar inte redovisning av underhållsbehovet på 
fastighetsnivå inom lokalbeståndet på kort och lång sikt. För kommande 
lokalresursplan ska sådan underhållsplanering ingå.  
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Investeringsplanering för lokal, bostäder14 och anläggningar 
Som ett led i arbetet med lokalresursplanen behöver nämndernas lokalbehov lyftas 
mot mer strategiska ställningstaganden över hur framtida behov ska utvecklas ifrån 
kommunens övergripande samhällsutbyggnad och ambitioner i linje med en god 
ekonomisk hushållning. Det finns ett starkt samband mellan investeringarnas 
omfattning, det årliga driftsresultatet och förmågan att kunna vidmakthålla en sund 
ekonomi långsiktigt. Huddinge, liksom kommunsektorn i övrigt, är på väg in i ett 
skede med försämrade ekonomiska förutsättningar jämfört med situationen de 
senaste åren. Den reala utvecklingen av skatteunderlaget mattas av samtidigt som det 
demografiska trycket tilltar och behovet av kommunala investeringar ökar. Principen 
om god ekonomisk hushållning är fastlagd i kommunallagen samt i lagen om 
kommunal redovisning och syftar till att säkerställa att varje generation av 
kommuninnevånare bär sina egna kostnader. 
Varje förslag på investering ska föregås av en förstudie. Syftet med förstudier är att 
få fram beslutsunderlag som kan bedömas och prioriteras utifrån kommunens totala 
behov och utrymme av investeringar. Det inkluderar underlag för att kunna göra 
bedömningar av kostnader, både initialt och under en livscykel. Syftet med 
förstudien ska vara tydligt och utgå från nedan drivkrafter: 

 Volymtillväxt, exempelvis fler elever i skolan, som leder till investeringar i 
inventarier och utrustning 

 Lönsamhet, exempelvis ny teknik som effektiviserar eller utvecklar 
verksamheten och som inte görs för att gammal utrustning behöver bytas ut. 

 Ny lagstiftning eller motsvarande som skärper kraven på verksamheten 
 Höjd ambitionsnivå, exempelvis att kommunen av kvalitetsskäl vill bygga ett 

nytt tillagningskök som kommunen är ansvarig för 

Förstudie ska göras i samtliga fall där lösningen förutsätter en investering som 
uppfyller definitionen av utgift och varaktighet för en investering. 
Förstudien ska ge heltäckande bild till beslutsfattare när det gäller de fakta som finns 
tillgängliga. Att även en person om inte har detaljkunskap om ärendet ska kunna läsa 
och förstå är ett riktmärke och innehålla: 

 Syfte och mål för investeringen 
 Behovet som driver investeringen 
 Projektnyttan i relation till kostnaden 
 Redogörelse för alternativ till investeringen  
 Genomförbarhet av investeringen 
 Redogör för helheten för kommunen och investeringens påverkan på andra 

verksamheter 
 Driftskostnader till följd av investeringen (drift, kapital, ev. utrangering) 

Kostnaden för förstudien av investeringsbehov belastar respektive nämnds eller 
Huddinge Samhällsfastigheter AB:s driftsbudget. 

 
 



Lokalresursplan 2023 – 2030  Huddinge kommun

36 

Projekt får en preliminär budget genom kommunstyrelsens inriktningsbeslut och 
därefter kan program/projekteringsarbete beställas av kommunstyrelsens förvaltning 
till bolaget. När projektet nått fram till systemhandling, eller liknande för mindre 
projekt, ska både kommunstyrelsen och bolagets styrelse (eller via delegation) ta 
genomförandebeslut innan produktion/genomförandefas kan startas. Löpande beslut 
om pågående hantering av justering av budget eller tillkommande projekt (godkända 
förstudier) ska tas i enlighet med kommunens investeringsprocess samt reglemente 
och delegation, av kommunstyrelsen under löpande budgetår. 
Tomställningar av verksamhetslokaler som förutses under budgetperioden finns 
omnämnda i respektive nämnds lokalbehovsprognos.  

Investeringsprojekt via Huddinge Samhällsfastigheter AB 
Kommunen hyr för närvarande lokaler och anläggningar till en årlig hyreskostnad av 
cirka 610 miljoner kronor av Huddinge Samhällsfastigheter AB. 
Nedan godkända projekt ska beredas investeringsutrymme under budgetperioden, 
fördelat på berörd verksamhetsnämnd, hos Huddinge Samhällsfastigheter AB. 
Bolaget har även egna affärsinvesteringar vars utfall inte ska belasta kommande 
hyror i kommunens verksamhetslokaler. 

 
15Investeringsutrymme för kommande förstudier eller behov: Kommunstyrelsens 
medelsreserv som kan fördelas på kommande projekt när en förstudie och 
kommunstyrelsen har en preliminär budget och tidplan att ta ställning till. 
Laddinfrastruktur elbilar: Investeringsbehov hos Huddinge Samhällsfastigheter 
AB på grund av nya lagkrav. Finansiering och eventuell framtida påverkan på 
kommunens hyror för verksamhetslokaler och anläggningar behöver klargöras av 
bolaget innan start av genomförande genom beslut i kommunstyrelsen kring 
projektets budget. 
Underhåll aktivering: Lokalresursplanen för perioden 2023–2030 och denna 
investeringspost inkluderar inte redovisning av underhållsbehovet på fastighetsnivå 
inom lokalbeståndet. Huddinge Samhällsfastigheter AB arbetar med att uppdatera 
underhållsplanen. Det görs genom besiktning av fastigheter och beräknas vara klart 
under första kvartalet 2023. I den avsatta summan finns bland annat projekt för 
underhållsåtgärder i Huddingehallen på cirka 30 miljoner kronor för att säkerställa 
drift fram tills ny sim- och idrottshall står klar 2028. 

 
15 OSB! Huddingehallens idrottshall ligger i första raden tills vidare då förstudie ej är påbörjad men 
vara klar 2022 för att detaljplan tidplan ska hålla. 

Projekt Nämnd Fas Upparb utfall+prognos År 2023 År 2024 År 2025 år 2026 År 2027
_Investeringsutrymme pågående/kommande förstudier och behov _Husf Löpande - 133 300 314 600 359 000 343 000 230 600 
Laddinfrastruktur elbilar _Husf Genomförande 1 600 4 200 4 200 - - - 
Underhåll aktivering _Husf Löpande - 80 000 70 000 40 000 40 000 40 000 
Verksamhetsanpassning grundsärskola – Östra grundskolan GrN Program 2 366 15 000 1 000 - - - 
Utsäljeskolan GrN Genomförande 259 421 181 800 51 200 - - - 
Ny simhall Huddingehallen KFN Program 2 347 10 700 24 000 24 000 179 000 208 000 
Nytt stall Sundby KFN Genomförande 42 800 7 200 - - - - 
Ombyggnation, Inredning, Fullersta bio KFN Projektering 3 398 34 000 - - - - 
Kommunhus Paradisbacken KS Program 16 698 22 523 153 000 253 000 313 000 23 000 
Gladö ridanläggning anslutning kommunalt VA KFN Projektering 355 3 645 - - - - 
Långsjöskolan GrN Genomförande 151 228 500 - - - - 
Ombygg Trångsundsskolan GrN Genomförande 134 921 6 672 - - - - 
Stensängsskolan verksamhetsanpassning GrN Genomförande 114 967 560 

730 101 500 100 618 000 676 000 875 000 501 600 
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Verksamhetsanpassning Anpassad grundskola – Östra grundskolan: 
Ombyggnation för att skapa ändamålsenliga lokaler för anpassad grundskola. 
Pågående projektering löper enligt plan. I mål och budget 2022 har projektet 
tilldelats 14 miljoner kronor i budget. Enligt Huddinge Samhällsfastigheters 
definitiva offert bedöms projektet kosta totalt 18,1 miljoner kronor. 
Kostnadsökningen beror främst på fördyrande ändringar kopplade till 
brandutrymning och brandlarm som framkommit under detaljprojektering men även 
till del av den allmänna prisuppgången på byggmarknaden.  
Utsäljeskolan: Projektet slutförs 2024. På grund av den allmänna prisuppgången 
sedan genomförandebeslutet togs 2018 är slutkostnadsprognosen nu något högre än 
kalkylerat projekt. 
 
Ny simhall Huddingehallen (inklusive kommande idrottsytor): 
Kommunfullmäktige har beställt en ny simhall på en uppskattad kalkyl. Huddinge 
Samhällsfastigheter AB projekterar och en ny kalkyl presenteras i samband med 
genomförandebeslutet. Detaljplan för projektet startas hösten 2022 och då ska även 
en förstudie vara klar för sporthallsbehoven. Investeringsmedel för idrottshallen 
kommer tilldelas projektet när inriktningsbeslut för den delen är antagen av 
kommunstyrelsen. Beräknas ske vintern 2023. 
Nytt stall Sundby: Projektet löper enligt plan och budget. Beräknas slutföras kvartal 
1 2023. Kultur och fritidsnämnden har ett uppdrag om att se över befintligt bestånd 
av ridanläggningar. I samband med det utreds och föreslås framtida användning för 
det gamla stallet i Sundby. 
Ombyggnation, Inredning, Fullersta bio: Projektet har överklagats i olika skeden 
och till flera olika instanser. För tillfället har bygglov givits för projektet. Det är i 
dagsläget svårt att avgöra om lokalen kan möta de av kultur- och fritidsnämndens 
beställda behov. Utredning pågår och redovisas till kommunstyrelsen. 
Kommunhus Paradisbacken: Kommunstyrelsen organiserar arbetet med ett nytt 
kommunhus som ska stå färdigt 2027. I samma projekt ingår nytt huvudbibliotek. 
Projektet löper enligt plan och budget. 
Gladö ridanläggning anslutning kommunalt VA (nytt från inriktningsärendet): 
Kultur- och fritidsnämnden har godkänt en förstudie (dnr KFN-2022/79.255) om att 
dra in nytt kommunalt vatten och avlopp till Gladö ridanläggning. I ärendet 
bedömdes kostnaderna för arbetena till 2,8 miljoner kronor och ska belasta hyran för 
anläggningen. Kultur- och fritidsnämnden bedömde att kostnaden kunde hanteras 
inom befintlig ram då verksamheten idag har kostnader för vintervatten som 
försvinner i samband med att anläggningen för kommunalt vatten och avlopp. 
Huddinge Samhällsfastigheter AB har i budgetarbetet gett en ny uppskattad kostnad 
om cirka 4 miljoner kronor. 
Verksamhetsanpassning Anpassad grundskola – Sjötorpsskolan (nytt från 
inriktningsärendet) Lokalerna i den tillbyggda delen från 2021 behöver anpassas för 
att möta anpassad grundskolas behov. Lokalerna tillgänglighetsanpassas ut- och 
invändigt. 
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Långsjöskolan: Skolan som även inkluderar förskola och idrottshall är inflyttad och 
verksamheten löper på. Projektet har dock flera utestående ändringar och 
tilläggsarbeten, så kallade ÄTOR, som bedöms kunna åtgärdas först 2023 och därav 
behöver medel justeras mellan åren. 
Ombygg Trångsundsskolan (nytt från inriktningsärendet). Trångsundsskolan är i 
slutfasen av genomförandet. Två nya byggnader har uppförts på fastigheten och hela 
skolan har fått en ny skolgård. Storköket har fått en mindre tillbyggnad som inte var 
tänkt från början. Årsskiftet 2022/2023 färdigställs uppgraderingen av storköket och 
projektet färdigställs därmed. 
Stensängsskolan verksamhetsanpassning: Verksamhetsanpassningen är klar, men 
projektet har dock flera utestående ändringar och tilläggsarbeten, så kallade ÄTOR, 
som bedöms kunna åtgärdas först 2023 och därav behöver medel justeras mellan 
åren. 

Specifikt lokalprojekt  
I lokalresursplanen kan även ett specifikt enskilt projekt omnämnas, men eller utan 
klar finansiering. 

 
Behoven av enskilda lokalprojekt kommer i första hand från Lokalresursplanen som i 
sin tur bygger på nämndernas Lokalbehovsplaner. Akuta behov kan även uppkomma 
löpande under året och kan då arbetas in via ordinarie Planerings- och 
uppföljningsprocessen (PUFF:en) till exempel delårsrapproteringen. 
Alla enskilda lokalprojekt ska ha en av nämnd (eller via delegation) godkänd 
förstudie innan projektet formellt kan startas och genomföras av 
fastighetsägaren/Huddinge Samhällsfastigheter AB. 
Förstudier som ska beslutas under budgetperioden 2023–2025 och kan komma att 
kräva budgetutrymme: 

 Förstudie Energiutveckling HUSF 
 Förstudie avseende förskola Brickan och Älvan 
 Förstudie nyckelhantering och passersystem HUSF 
 Förstudie Solceller HUSF 
 Förstudie ny förskola Alkoven 2 (vilande projekt i programskede) 
 Förstudie ny förskola Sjöängen (vilande projekt i programskede) 
 Förstudie ny förskola Visättra (vilande projekt i programskede) 
 Lokalprogram för Sjödalsgymnasiets verksamhet, idag är lokaliserad på 

Paradisbacken. 
 Förstudie gällande ny skolbyggnad Solfagraskolan inklusive ny idrotthall 
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 Förstudie gällande verksamhetsanpassning Anpassad grundskola – 
Sjötorpsskolan. 

 Förstudie Lejonets förskola utemiljö 
 Förstudie avseende brister och underhållsbehov i Hörningsnässkolans lokaler. 
 Förstudie Kungsklippeskolan 
 Förstudie Vista förskola och skola 
 Förstudie avseende utökning av idrottshallskapaciteten i anslutning till 

Vistaskolan. 
 Förstudie Vårbackaskolan alternativt ny skola som ersätter Vårbackaskolans 

paviljonger. 
 Ny grundskola Björnkulla (vilande projekt i programskede) 
 Nya Huddingehallen idrottsdelarna (ska inkluderas i simhallsprojektet när 

idrotten behov är beslutade) 
 Lokalprogram för kulturskolans verksamhet, idag är lokaliserad på 

Paradisbacken. 
 Förstudier för enskilda investeringsprojekt från nämndens genomlysning av 

ändamålsenlighet av kommunala ridskolor utifrån beslutat funktionsprogram. 
 Förstudie Drifthus kommunkoncernen 
 Förstudie LSS Fristående Trångsund 
 Förstudie gällande nya ändamålsenliga lokaler för LSS daglig verksamhet 

Visättravägen 23. 
 Förstudie gällande Hemtjänst Stuvsta/Segeltorp 

 
Energiutveckling: Bolaget har fått 5,4 miljoner kronor i samband med delårsrapport 
1 2022. Dessa medel räcker för att slutföra det pågående förstudiearbetet och 
återkomma under vintern 2023 till kommunstyrelsen för ett inriktningsbeslut och 
vidare finansiering.  
 
En utgångspunkt i energieffektiviseringsarbetet är att göra investeringar i 
energieffektiviseringsåtgärder som finansieras genom energibesparingar. Projektets 
självfinansieringsgrad behöver utredas. Finansiering och eventuell framtida påverkan 
på kommunens hyror för verksamhetslokaler och anläggningar ska utredas och 
beskrivas. Bolaget kan i förstudieskede inte svara på nivåer, men återkommer innan 
start av projektering för beslut i kommunstyrelsen kring projektets budget. 
 
Solceller Husf: Bolaget ska till år 2025 installera 2 megawatt solceller i kommunens 
verksamhetslokaler. Installationerna planeras att genomföras under år 2023, 2024 
och 2025. Solcellsinstallationerna ska som helhet vara lönsamma och ge minskad 
självkostnad för beståndet, främst genom mindre inköpt el men också försäljning av 
överproduktion. Generellt kommer installationskostnaden för större anläggningar 
vara lägre per producerad energimängd (kr/kWh). Finansiering och eventuell 
framtida påverkan på kommunens hyror för verksamhetslokaler och anläggningar ska 
utredas av bolaget. Bolaget kan i förstudieskede inte svara på nivåer, vilket behöver 
klargöras inför beslut i kommunstyrelsen. 
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Ny skolbyggnad Solfagraskolan inklusive ny idrotthall: Enligt liggande förslag 
till kommande inriktningsbeslut ska Solfagraskolans samtliga byggnader rivas och 
ersättas av en ny skolbyggnad och en ny fullstor idrottshall. Föreslagen budget är i 
enlighet med Huddinge Samhälsfastigheters preliminära kalkyl för projektet. Totalt 
bedöms projektet kosta cirka 395 miljoner kronor fram till 2027. 
Affärsinvesteringar Huddinge Samhällsfastigheter AB 

 
 
Huddinge Samhällsfastigheter AB har även investeringar i sin affärsplan som 
uppkommer via andra beslut än lokalresursplanen. Det kan också vara projekt som 
initierats via kommunen, men där inriktningen ändrats.  
 

Utveckling Gymnasiet 4 och 5: Huddinge Samhällsfastigheter AB har upparbetat 
kostnader i ett tidigt skede för att utreda och ta frambeslutsunderlag gällande 
bolagets mark på fastigheterna Gymnasiet 4 och 5 i samband med kommunens arbete 
med utvecklingsplanen och framtida planprogram. 
Tillbyggnad kök Sundby Restaurang: Värdshuset på Sundby Gård är i behov av 
ett nytt kök. Befintligt kök är från 1990 och är slitet med dålig ventilation och saknar 
dessutom kapacitet för dagens verksamhet. Planerad utbyggnad om cirka 200 
kvadratmeter vilket bland annat inkluderar nytt fläktrum. Just nu pågår 
program/systemhandlingsprojektering samt kontroll av möjlighet för avsteg från 
strandskydd och utbyggnad i naturreservat. Finansieringsfrågan är en del av 
utredningsarbetet. 
Flottsbro: Huddinge Samhällsfastigheter AB bedriver ett Destinations 
utvecklingsarbete för att ta fram en långsiktig plan för utvecklingen av anläggningen.  

Investeringsprojekt via Huge Bostäder AB 
Kommunen hyr för närvarande cirka 42 000 kvadratmeter lokalyta och 7 800 
kvadratmeter bostadsyta genom cirka 125 bostads- och 90 lokalhyresavtal, till en 
årlig hyreskostnad av cirka 80 miljoner kronor av Huge Bostäder AB. 
Nedan godkända projekt bereds investeringsutrymme under budgetperioden hos 
Huge Bostäder AB. Bolaget har även egna affärsinvesteringar som redovisas i 
särskild ordning. 

 Annerstaskolans kök (Medicinaren 15) 
 Grantorps fritidsgård (Medicinaren 15) 

Förstudier som ska beslutas under budgetperioden 2024 och framåt och kan komma 
att kräva budgetutrymme hos Huge Bostäder AB: 

 Investeringar i minst två annan särskilt anpassad bostad för vård- och 
omsorgsnämndens behov 

Affärsprojekt Nämnd Fas Upparb utfall År 2023 År 2024 År 2025 år 2026 År 2027
Tillbyggnad kök Sundby Restaurang A_Husf Förstudie 837 3 163 - - - - 
Utveckling Gymnasiet 4 och 5 A_Husf Initiering 1 529 514 514 514 - - 
Flottsbro A_Husf Löpande 1 000 12 000 12 000 - - - 
Rivning ASPEN A_Husf Genomförande 5 470 5 100 - - - - 

8 836 20 777 12 514 514 - - 
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Investeringsprojekt via Huddinge kommun, Kommunstyrelsen 
Huddinge kommun äger genom kommunstyrelsen cirka 180 förvaltningsobjekt varav 
cirka 60 bebyggda fastigheter och cirka 120 bostadsrättslägenheter. Förvaltningen av 
kommunens exploateringsfastigheter handhas av kommunstyrelsen. Förvaltningen av 
kommunens bostadsrättslägenheter, inklusive inre underhåll och felanmälan, i de 
delar som inte inryms i bostadsrättsföreningens åtaganden, handhas av 
kommunstyrelsen. I de fall där det idag bedrivs offentligt finansierad verksamhet 
kommer förändringar i dessa bestånd påverkas kommunens lokalförsörjning.  
Förstudier gällande lokaler för offentligt finansierad verksamhet som ska beslutas 
under budgetperioden 2023–2025 och kan komma att kräva budgetutrymme i 
kommunstyrelsens investeringsbudget: 

 Lissma stödboende 
 Rickardsviksparkens hunddagis 
 Rådsparkens ”djurparklek” 
 Vårbykiosken 

 
Rickardsviksparkens hunddagis: Verksamheten har bedömts av ansvarig nämnd 
som permanent. Lokalen där verksamheten bedrivs ska exploateras och hunddagiset 
ska omlokaliseras. Vård- och omsorgsnämnden uppdras ta fram behov och förstudie 
för att kommunstyrelsens sedan ska utreda framtida lokallösningar. 
Kommunstyrelsen bedömer att ny lokalisering lämpligen sker genom inhyrning och 
ej nyproduktion.  

Investeringsprojekt via Huddinge kommun, Natur- och stadsmiljönämnden 
Huddinge kommun äger, sköter och driftar genom Natur- och stadsmiljönämnden 
förvaltningsobjekt med bebyggda fastigheter16. Av dessa finns det objekt där 
offentligt finansierad verksamhets bedrivs och förändringar i detta bestånd påverkar 
kommunens lokalförsörjning. 
Det finns inga förstudier som ska beslutas under budgetperioden 2023–2025 och kan 
komma att kräva budgetutrymme hos Natur- och stadsmiljönämnden.

 
16 Företrädesvis fastigheter på icke planlagd mark och inom naturreservat. 
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