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Syfte
En lokalbehovsplan är en kort- och långsiktig planering av det lokalbehov som 
förvaltningarna har. Den ska säkra rätt kapacitet, i rätt tid, på rätt plats och till rätt 
kostnad. En god framförhållning i planeringen av lokaler är angelägen för att 
kunna bedöma dels framtida investeringsbehov, dels kommunens samlade 
lokalkostnader. Lokalbehovsplanen sträcker sig 15 år framåt i tiden. 
Lokalbehovsplanen används som ett underlag inför kommande planering av 
tjänstemän.

Arbetsmetod
Arbetet med den strategiska lokalbehovsplanen är en process som löper i cykler 
om tolv månader. Arbetet bedrivs i samarbete med andra förvaltningar, statistiker, 
Huddinge samhällsfastigheter AB och lokalsektionen på kommunstyrelsen. 

Processen är uppdelad i tre faser: 
 Insamling av grunddata och fakta
 Analys och behovsbedömningar 
 Sammanställning och granskning

Kommunövergripande lokalplanering
Nämnderna ansvarar för att upprätthålla och underhålla en lokalbehovsplan för 
sina verksamheter. Nämnderna ska även yttra sig över kommunala eller fristående 
utförare i Huddinge kommuns framtida verksamheter. Lokalbehovsplanen 
beslutas i nämnd en gång per år. Dessa behovsplaner ligger sedan till grund för 
kommunens gemensamma ”Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i 
Huddinge 2021 - 2025 med utblick till 2036”. I kommunens gemensamma plan 
sammanställs och prioriteras lokalinvesteringarna samt att det avgörs vad som ska 
byggas i egen regi av kommunens bolag Huddinge samhällsfastigheter samt 
utförare av verksamheten. Planen för samhällsbyggnad och lokalförsörjning utgör 
ett underlag för beslut i Kommunfullmäktige en gång per år. Huddinge kommuns 
strävan är att det i alla delar av kommunen ska finnas goda möjligheter att välja 
såväl ett kommunalt som fristående alternativ i Mål och budget 2020 framgår att 
hälften av alla tillkommande lokaler för kommunalt finansierad verksamhet bör 
tillkomma genom investeringar från andra aktörer.

Effektivt lokalutnyttjande
Kommunen skall aktivt och kontinuerligt arbeta för att utnyttja sina lokalresurser 
på bästa sätt och se till att lokalerna samutnyttjas i högre utsträckning och görs 
tillgängliga för bokning.
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Osäkerhetsfaktorer och risker
Det finns osäkerhet i såväl prognoser som tidplaner för planläggning och 
genomförande. Denna osäkerhet hanteras genom att denna plan uppdateras 
årligen. 

Godkännande och uppföljning av lokalbehovsplanen
Godkännande av lokalbehovsplanen betyder att nämnden ställer sig bakom 
inriktningen i planeringen. Varje enskilt projekt beslutas separat genom ett ärende 
i nämnden innan rambeslut tas i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.

Befolkningsutveckling
Enligt den senaste prognosen beräknas befolkningen i Huddinge öka med cirka 
22 000 personer mellan åren 2018 och 2028, vilket är en ökning med knappt 20 
procent. År 2028 beräknas antalet invånare i Huddinge vara strax över 133 800.
Enligt prognosen kommer den äldre befolkningen över 80 år att öka med 48 % 
under perioden vilket är mer än i övriga åldersgrupper. 

Ålder 2018 2028 
enligt prognos 

Prognostiserad 
förändring 
2018-2028

0 1 330 1 734 404

1 - 5 7 724 9 308 1 584

6 1 666 1 871 205

7 - 9 4 944 5 487 543

10 - 12 4 787 5 337 550

13 - 15 4 553 5 383 830

16 - 18 4 095 5 270 1 175

19 - 24 8 062 10 016 1 954

25 - 64 59 839 71 485 11 646

65 - 79 11 274 12 861 1 587

80 - w 3 448 5 097 1 649

Summa 111 722 133 848 22 126

Utveckling per område
Nedan redovisas de kommande lokalbehoven för vård- och omsorgsnämnden. De 
är bedömda utifrån prognostiserade befolkningsförändringar och förvaltningens 
bedömningar utifrån erfarenhet och kunskap inom området. Behoven för 
funktionshinderområdet och äldreomsorgen redovisas var för sig. De kommande 
behoven redovisas om möjligt per geografiskt område enligt nedan. 
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Nordvästra

• Vårby
• Kungens kurva
• Segeltorp

Sydvästra

• Flemingsberg
• Glömsta
• Loviseberg

Mellersta

• Snättringe
• Stuvsta
• Fullersta
• Sjödalen
• Högmora
• Gladö-Lissma

Östra

• Vidja-Ågesta
• Trångsund
• Skogås
• Länna

Funktionshinderområdet
I oktober 2019 har 206 personer boende med särskild service enligt LSS varav 
157 platser/lägenheter är inom Huddinge kommuns egen regi, 19 platser är på 
entreprenad och övriga platser köps. Dessutom är 10 personer boende i annan 
särskilt anpassad bostad enligt LSS. Därutöver tillkommer de som har beslut men 
som inte är verkställda.
Vid bedömning av behoven av boenden enligt LSS (Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade) så har hänsyn tagits till prognostiserade 
befolkningsförändringar. Hänsyn har även tagits till att en del av de externa 
placeringarna skulle kunna utföras i Huddinge kommuns egen regi. Det gäller 
dock inte alla externa placeringar då vissa personer har speciella behov och 
därmed kräver speciell kompetens.   
Vård- och omsorgsnämnden har under åren 2020 - 2035 ett behov av åtta stycken 
gruppbostäder med sex lägenheter vardera för att täcka nya behov och ytterligare 
två gruppbostäder för att kunna avsluta köpta platser. Det finns också behov av 
fem stycken servicebostäder med tio lägenheter vardera i kommande 
bostadsprojekt att användas för LSS-boenden. Nedanstående sammanställning 
som visar planerade kommande projekt täcker inte behovet av grupp- och 
servicelägenheter enligt LSS. 
Vård- och omsorgsnämnden har under 2020 - 2035 behov av fjorton stycken 
lägenheter till personer med funktionsnedsättning som är särskilt anpassade, det 
vill säga lägenheter som har viss anpassning av badrum och kök. Många nya 
lägenheter är stora nog och motsvarar dessa behov. Beslut om särskilt anpassad 
lägenhet ges ofta i kombination med att personen har beslut angående personlig 
assistans och möjliggör ett självständigt liv i eget boende. Alternativet är ofta mer 
kostsamt med en köpt plats vid ett LSS-boende. Vid statliga beslut om 
förändringar gällande personlig assistans kan behoven av särskilt anpassade 
lägenheter påverkas.
Behov finns även av ett boende för unga personer som idag har köpta platser 
enligt SoL (SocialtjänstLagen) inom socialpsykiatrin där gruppboende enligt LSS 
i ett avskilt lugnt område skulle vara ett bättre alternativ. 
Kommunerna rapporterar varje kvartal beslut som inte är verkställda enligt LSS 
och SoL till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och IVO kan utdöma vite 
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om inte kommunen tillgodoser behov där beslut finns. Huddinge kommun har 
hösten 2019 beslut angående särskilt anpassad bostad som inte kan verkställas.

Sammanställning av de kommande behoven inom funktionshinderområdet och 
för socialpsykiatrin

År Behov (platser/lägenheter)

 LSS gruppboende Servicelägenheter
Bostäder med 
särskild service

Gruppboende 
socialpsykiatri

2020 6  12
2021 6 10  
2022 6   
2023 6  

8

 
2024 6 10  
2025    
2026 6   
2027  10  
2028 6   
2029    
2030 6 10  
2031    
2032 6   
2033  10  
2034 6   
2035   

4

 
Summa 60 50 12 12

Kommunens behov av olika boendetyper såsom LSS-boenden och boenden för 
personer med stödbehov av olika slag behöver planeras in i olika områden där 
nyproduktion av bostäder skall ske. Behovet kan tillgodoses genom att de inryms i 
exploateringsprojekt som innehåller bostäder i flerbostadshus. I vissa fall kan en 
mer avskild placering vara aktuell utifrån brukarnas behov. 
Nedanstående sammanställning visar att program- och detaljplanearbete pågår i 
flera av kommunens delar där externa aktörer är inblandade och planerar 
byggande av gruppboenden och servicelägenheter enligt LSS. Tidsplanerna är i 
vissa fall osäkra och ställning har inte tagits till vem som ska vara utförare. I vissa 
fall har kommunen möjlighet att hyra eller förvärva lägenheter och kan då själva 
fatta beslut om utförare, kommunal eller privat. I andra fall avtalar den externa 
aktören direkt med en privat utförare angående lokaler för LSS-boende och 
kommunen är inte inblandad. 
I det framarbetade förslaget till lokalbehovsplan ingår ett gruppboende enligt LSS, 
vid Ängsgården 7, där arbete pågår i samarbete med Huddinge 
Samhällsfastigheter för att färdigställa boendet. Huddinge Samhällsfastigheter 
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bistår endast Huddinge kommuns egna verksamheter med lokaler, ej privata 
utförare, och kommunens egen regi föreslås därmed bli utförare. Boendet har ett 
planerat färdigställande år 2020.
I Huddinge kommuns Mål och budget för 2020 framgår att hälften av alla nya 
verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör. I de fall kommunen 
kan påverka valet av utförare måste hänsyn tas till detta. 

Områdesplan Nordvästra
Vårby
Planering pågår med Huddinges kommunala fastighetsbolag för ett nytt LSS 
gruppboende i ett befintligt flerbostadshus. Boendet med plats för sex personer 
bedöms vara klart hösten 2020. Detta boende kommer att ersätta två mindre 
befintliga gruppbostäder i Flemingsberg som har höga kostnader för lokaldrift och 
personal. Kommunal utförare föreslås.
Eventuellt kan de gruppboenden som lämnas anpassas och användas som särskilt 
anpassade bostäder enligt LSS. Behov föreligger och förvaltningen har beslut som 
inte har kunnat verkställas hösten 2019.

Vårby Udde
Programbeskrivning för Vårby Udde (Spendrups – Gambrinus 2 m.fl)  har 
arbetats fram i samarbete med privat aktör. I programmet beskrivs förutsättningar 
för ett gruppboende enligt LSS med sex platser och två särskilt anpassade 
lägenheter för personer med funktionsvariationer. Enligt intentionsavtalet har 
kommunen möjlighet att hyra eller förvärva lägenheter. Detaljplanearbetet 
kommer att starta i slutet av 2019 och gruppboendet kan vara klart som tidigast 
2024. 

Kungens kurva
Programbeskrivning för Kungens kurva (Diametern 2 m.fl) har arbetats fram i 
samarbete med privat aktör. I programmet beskrivs förutsättningar för ett 
gruppboende enligt LSS med sex platser samt servicebostäder enligt LSS. 
Detaljplanearbetet kommer att starta i slutet av 2019 och gruppboendet kan vara 
klart som tidigast 2025 och servicelägenheterna 2028. 

Områdesplan Mellersta
Sjödalen
I Sjödalen pågår planering för en gruppbostad med sex platser. Detaljplanearbete 
pågår och en privat aktör planerar att uppföra bostadsrätter med färdigställande år 
2025. Kommunen har möjlighet att förvärva bostadsrätter till ett gruppboende 
enligt LSS med sex platser.

Områdesplan Östra
Österhagen
Detaljplanearbete pågår. I planen ingår ett gruppboende enligt LSS med sex 
lägenheter. Det är en privat aktör som bygger och tidsplanen är osäker med en 
inflytt tidigast år 2024.  
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Trångsund
Behov finns idag av en fristående LSS gruppbostad för sex personer på egen tomt 
då behov av avskildhet finns för de boende. Förstudie är beställd från Huddinge 
Samhällsfastigheter. Förvaltningen har fått förslag på en tomt i Trångsund som 
förvaltningen bedömer uppfyller kraven. Nästa del i processen är arbete med att 
ändra detaljplanen och färdigställande 2025. 

Sammanställning av planering kommande år - funktionshinderområdet
Planerat Projekt Antal 

boenden//yta
Område Status

LSS gruppbostäder 
2020 LSS Gruppbostad 

Ängsgården 7
6 Nordvästra 

(Vårby)
Inflytt hösten 2020 med 
kommunal utförare.

2020 LSS Gruppbostad -6 * Två mindre gruppbostäder 
avvecklas. 

2024 LSS Gruppbostad 6 Östra 
(Österhagen)

Detaljplanearbete pågår och 
tidsplanen är osäker.
Privat aktör bygger.

2025 LSS Gruppbostad 6 Östra 
(Trångsund)

Förutsätter detaljplane-
ändringar. HusF bygger. 

2025 LSS Gruppbostad 6 Nordvästra
(Kungens 
kurva)

Arbete med planprogram är 
snart slutfört och detalj-
planearbete påbörjas under 
hösten. Privat aktör bygger.

2025 LSS Gruppbostad 6 Mellersta
(Sjödalen)

Detaljplanearbete pågår. 
Privat aktör bygger. 

2026 LSS Gruppbostad 6 Nordvästra
(Vårby Udde)

Detaljplanearbetet kommer 
att starta i slutet av 2019. 
Tidsplanen är osäker.
Privat aktör bygger.

2027 LSS Gruppbostad 6 Mellersta Fabriken/Förrådet
202? LSS Gruppbostad 6 Sydvästra

(Lövstastigen)
Detaljplanearbete påbörjat 
och beräknas slutföras 
2023. 

Summa LSS 
Gruppbostäder

42 Behov 60 
platser/lägenheter
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Planerat Projekt Antal 
boenden//yta

Område Status

LSS Servicebostäder
2027 LSS Servicebostad 10 Mellersta Fabriken/Förrådet
2028 LSS Servicebostad 10 Nordvästra

(Kungens 
kurva)

Arbete med planprogram 
pågår och detaljplanearbete 
påbörjas under hösten.
Privat aktör bygger.

Summa LSS 
Servicebostäder

20 Behov 50 platser/ 
lägenheter

Särskilt anpassade 
lägenheter 
2020 Särskilt anpassade 

lägenheter 
6 * Ombyggnad av två mindre 

gruppbostäder. 
2026 Särskilt anpassade 

lägenheter 
2 Nordvästra

(Vårby Udde)
Detaljplanearbetet kommer 
att starta i slutet av 2019. 
Tidsplanen är osäker.
Privat aktör bygger.

202? Särskilt anpassade 
lägenheter

? Sydvästra
(Lövstastigen)

Detaljplanearbete påbörjat 
och beräknas slutföras 
2023. 

Summa Särskilt 
anpassade 
lägenheter

8 +? Behov 14 lägenheter

Gruppboende 
socialpsykiatri 
2020 Gruppboende 

socialpsykiatri för 
personer under 65 
år

6 platser * För personer under 65 år

2020 Gruppboende 
socialpsykiatri 

6 * För personer över 65 år
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Äldreomsorg
Oktober 2019 har 614 personer platser beviljade på vård- och omsorgsboende 
varav ca 160 med extern placering. Socialförvaltningen har idag 456 lägenheter i 
särskilt boende för äldre samt 51 platser i korttidsboende. (Se bilaga 1)
Socialförvaltningens prognoser för framtida behov baseras på befolkningsprognos 
och på att en viss andel av befolkningen över 65 år har behov av plats på särskilt 
boende. Servicegrad år 2019 är för personer mellan 65 - 79 år 1,4 % och för 
personer över 80 år är 12,8 %. Motsvarande servicegrad under kommande år fram 
till år 2028 innebär ett ökat behov av 229 äldreboendeplatser. Behovet har också 
kompletterats med en tillkommande plats per år för personer under 65 år som 
ibland har behov av ett särskilt boende.
Med en befolkningsprognos som bygger på ett högscenario för planering till år 
2028 är motsvarande behov 247 och fram till 2035 skulle behovet vara 402.

Platser, 
prognos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Summa 
2019 - 
2028

Behov 
2019 och 
framåt 614 624 643 667 694 725 757 790 822 840

Ökning 
per år 10 20 24 27 31 32 32 32 18 226

Nedanstående sammanställning visar att program- och detaljplanearbete pågår i 
flera av kommunens delar där externa aktörer är inblandade och planerar 
byggande av vård- och omsorgsboenden. Tidsplanerna är i vissa fall osäkra och 
ställning har inte tagits till vem som ska vara utförare. I vissa fall kan kommunen 
ha möjlighet att bli utförare. I andra fall avtalar den externa aktören direkt med en 
privat utförare angående lokaler för vård- och omsorgsboenden och kommunen är 
inte inblandad. 
När det gäller ett av vård- och omsorgsboendena (Bildhuggaren) är det 
kommunala fastighetsbolaget som planerar och bygger boendet och då planeras 
för kommunal utförare likaså vid eventuell om- och tillbyggnation av det 
befintliga vård- och omsorgsboendet Stortorp planeras för kommunal utförare.
Om alla boenden byggs som finns med i sammanställningen nedan kommer en 
överkapacitet att finnas för Huddinge kommuns befolkning. De utförare som inte 
är kommunala kan sälja platser till andra kommuner och avveckling av 
kommunala vård- och omsorgsboenden kan vara aktuellt i stället för att 
modernisera befintliga boenden. 
Enligt Huddinge kommuns Mål och budget 2020 ska ett valfrihetssystem enligt 
Lagen om Valfrihetssystem (LOV) för särskilt boende införas när nuvarande 
ramavtal med fristående utförare löper ut våren 2021. Valfrihetssystemet ska 
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medföra ökad valfrihet och möjliggöra deltagande i regional samverkan kring 
särskilt boende. Utformning av valfrihetssystemet kommer påbörjas hösten 2019 
och effekterna gällande planeringen av kommunala lokaler för vård- och 
omsorgsboenden kan då klargöras.  
I Huddinge kommuns Mål och budget för 2020 framgår att hälften av alla nya 
verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör. I de fall kommunen 
kan påverka valet av utförare måste hänsyn tas till detta. 
Mål och budget 2020 anger också att samutnyttjande av lokaler ska öka. Det nya 
vård- och omsorgsboendet Bildhuggaren som ska stå klart 2021 kommer att vara 
samlokaliserat med en förskola där bla köket kommer att serva båda 
verksamheterna. Denna lösning ingår i planeringen för fler vård- och 
omsorgsboenden. 

Områdesplan Nordvästra
Vårby
Ett nytt äldreboende byggs i Solhagaparken i Masmo med 79 platser och ska stå 
klart i oktober 2021. Äldreboendet utvecklas av Altura, tillsammans med SHH 
Bostad och Balder Storstad, och ska drivas av Attendo. 

Vårby Udde
Programbeskrivning för Vårby Udde (Spendrups – Gambrius 2 mfl) har arbetats 
fram i samarbete med privat aktör. I programmet ingår att inrymma ett vård- och 
omsorgsboende om 80 platser inom planområdet som föreslås dela byggnad med 
en förskola. Detta kan stå klart som tidigast år 2024. Detaljplanearbete kommer att 
starta i slutet av 2019 och ett vård- och omsorgsboende kan stå klart som tidigast 
2024. Utförare är inte utsedd.

Kungens kurva
Programbeskrivning för Kungens kurva (Diametern 2 m.fl) har arbetats fram i 
samarbete med privat aktör. I programmet beskrivs förutsättningar för ett vård- 
och omsorgsboende med samlokalisering med en förskola. Detaljplanearbetet 
kommer att starta i slutet av 2019 och vård- och omsorgsboendet kan vara klart 
2027. Utförare är inte utsedd.  

Områdesplan Mellersta
Snättringe
I Snättringe, i kvarteret Bildhuggaren, kommer ett kombinerat vård- och 
omsorgsboende och förskola att stå klart sommaren 2021 med 90 lägenheter.
Avveckling av 35 platser på boenden med mindre funktionella lokaler kan då ske. 
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Fullersta

En tomt som Huddinge kommun äger är under utredning nära Huddinge C 
(Åvägen). På denna tomt skulle det kunna byggas ett äldreboende för 90 personer 
som skulle kunna vara klart tidigast år 2026. 
Det planerade vård- och omsorgsboendet föreslås drivas i egen regi under 
förutsättning att en överenskommelse med Karolinska institutet kan slutas om 
samarbete kring boendet. I annat fall förordas en direktanvisning till en intressent 
som kan utveckla både äldreboende och trygghetsbostäder.
Samarbetet med Karolinska institutet skulle innehålla forskning, innovation och 
kompetenshöjning av medarbetare för att medföra utveckling av verksamheten och 
ökad kvalité.

Områdesplan Östra
Trångsund
På Stortorp Hus B finns det möjlighet att bygga ytterligare en avdelning med 9 
platser. Huddinge samhällsfastigheter utreder förutsättningarna. Även hus C 
utreds för möjligheten att bygga om och kunna skapa upp till 38 platser. Vidare 
finns det behov av att renovera 72 lägenheter i hus A som saknar pentry och 
tvättmaskin på rummet.

Österhagen
Enligt planeringen finns ett äldreboende med 80 platser i Österhagen (Länna 4:7). 
Detaljplanearbetet pågår och tidsplanen är osäker men färdigställande av boendet 
bedöms till tidigast 2024. Det är en privat markägare och det planeras för en 
privat utförare. 
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Sammanställning av behov kommande år - äldreomsorg
Planerat Projekt Antal 

boenden//yta
Område Status

2020 Stortorp 1 Östra Ombyggnation 
Kullagården.

2021 Kv Bildhuggaren 
särskilt boende

90 Mellersta Markarbeten. Kommunal 
regi – HusF bygger.

2021 Ev avveckling av 
platser

-35 Avveckling av platser på 
boenden med mindre 
funktionella lokaler.

2021 Solhagaparken i 
Masmo

79 Nordvästra Byggstart har skett. Privat 
aktör bygger och privat 
utförare är utsedd. 

2023? Stortorp hus B, 
särskilt boende

9 Östra Förstudie Huddinge 
samhällsfastigheter

2023? Stortorp hus C, 
särskilt boende

38 Östra Förstudie Huddinge 
samhällsfastigheter

2024 Särskilt boende 80 Nordvästra Vårby Udde tidigast 2024. 
detaljplanearbete startar 
hösten 2019. Mycket kan 
alltså hända, men 
inriktningen är att det ska 
innehålla ett äldreboende. 
Magnolia bostad. Utförare 
ej klar

2024 Österhagen 80 Östra Osäker tidsplan.
Detaljplan ska antas under 
året Därefter   ska det 
saneras och byggas gator, 
det är därför det tar så 
lång tid. Privat utförare.

2026 Särskilt boende 90 Mellersta/
Åvägen

Detaljplanarbete har ej 
startat. Kommunen äger 
marken.

2027 Särskilt boende 55 Nordvästra
Kungens 
Kurva,
Diametern 
2

KF Fastigheter äger 
marken. Detaljplanearbete 
startar under hösten 2019. 
Förslag: samlokaliseras 
med förskola. Utförare ej 
utsedd. 

Summa platser 
vård- och 
omsorgsboende

487 nya platser i Huddinge kommun varav 193 
platser i kommunal regi om boendet på Åvägen 
drivs i kommunal regi i annat fall 103.

Behov 229 nya 
platser tom år 2028
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Vård- och omsorgsboenden med antal platser i oktober 2019
Vård- och omsorgsboenden inom 
Huddinge kommuns egen regi      

 
Särskilt 
boende  Korttidsboende   

Enhet Demens Somatisk Demens Somatisk Totalt
Björnkulla 1 27 9   36
Björnkulla 2 27 9   36
Björnkulla 54 18   72
      
Västergården 1 45    45
Västergården 2 9 36   45
Västergården 54 36   90
      
Rosendalsgården  58   58
      
Sjölidens äldreboende 11    11
      
Stuvstagårdens äldreboende 24    24
      
Tallgården 1  32   32
Tallgården 2  36   36
Tallgården 0 68   68
      
Stortorp Nygården 29 18   47
Stortorp Ekgården 18   22 40
Stortorp Strandgården  8 29  37
Stortorp Kullagården 29    29
Stortorp Ängsgården 31    31
Stortorp 107 26 29 22 184
Totalt 250 206 29 22 507

Sammanställning Platser
Särskilt boende 456
Korttidsboende 51
Totalt 507
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