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Forord

Under 2023 har miljétillsynsavdelningen utfort ett projekt med en inventering av
Lénna industriomrade. Syftet med projektet var att hitta miljofarliga verksamheter
som inte fanns registrerade hos miljotillsynsavdelningen sedan innan samt
kontrollera om verksamheter f6ljer radande lagstiftning kopplat till bland annat
gillande avfallshantering, avfallsbrottslighet och kemikaliehantering.
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1. Genomforande av projektet

Inventeringen genomfordes 1 projektform dér fyra handlaggare fran
miljotillsynsavdelningen deltog. En av handléggarna var utsedd till projektledare
och didrmed ansvarig for framtagande av checklistor, informationsbrev och
sammankalla till moten. For projektet avsattes 200 timmar under 2023 for
utforande och uppfoljning. Under projektets gdng mérkte handlaggarna tydligt att
den planerade tiden ej var tillrdcklig for att kunna utfora projektets alla delar. I
miljotillsynsavdelningens tidsrapporteringsprogram har det redovisats att
handldggarna har lagt ner 378 timmar pa projektet under 2023. Dérfor lades det
till 100 timmar 1 planeringen for 2024 f6r att kunna slutfora all uppfoljning.

1.1 Forarbete

Linna industriomrade bestir av 157 fastigheter. Fastigheterna fordelades pé de
fyra handldggarna i huvudsak utifrdn geografisk placering men viss fordelning har

aven skett utifran specialkunskap inom gruppen.

I forarbetet sokte projektledaren ut vilka fastigheter som hade verksamheter dér
miljotillsynsavdelningen redan utfor regelbunden tillsyn. Dessa verksamheter har

inte besokts inom projektet.

1.2 P3 plats

Tillsynen har i huvudsak skett oanméld genom att handldggaren knackat dérr och
bett respektive verksamheten beritta vad for typ av verksamhet som bedrivs i
lokalen samt visa handldggaren runt. Handldggaren har utifrén besoket i de flesta
fall kunnat avgora pd plats om verksamheten klassas som miljofarlig och ska
omfattas av tillsyn. I vissa fall har kompletterande uppgifter behdvt skickas in for

att gora avvigningen.

Handl4aggarna delade ut till verksamheten ett kombinerat informationsblad med en
checklista dér det framkom om nagra avvikelser hade konstaterats pa plats. En
avvikelse kunde exempelvis vara att lagring av kemikalier utfordes pa fel sitt eller
att markning saknades pa behallare av avfall. Om det var en eller flera avvikelser
framgick det dven for verksamheten om milj6tillsynsavdelningen kommer f6lja
upp avvikelsen omgaende eller ndstkommande ar. I informationsbladet

forklarades dven projektet och information gavs om avgiften for tillsyn.

I vissa fall har brister uppméarksammats och tillsynsarenden behovt startats dven
pa verksamheter som inte kommer ha regelbunden tillsyn framdver av

miljétillsynsavdelningen.
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1.3 Uppfoljning

Uppmarksammade brister delades in 1 kategorierna allvarliga brister och mindre
allvarliga brister. Allvarliga brister f6ljs upp inom projektet medan mindre

allvarliga brister foljs upp vid nista tillsyn av verksamheten.

2. Resultat av inventeringen

I projektet har samtliga 157 fastigheter fétt ett besok och det resulterade i 43 nya
verksamheter som miljétillsynsavdelningen kommer ha regelbunden tillsyn pé. Pa
grund av att uppfoljning av projektet fortfarande sker kan antalet verksamheter
oka. I tabell (1) framgar vilka typer av verksamheter som har identifierats 1

projektet som kommer f regelbunden tillsyn framover.

Tabell 1 Antal nya verksamheter som identifierats utifrin objektstyp

Objektstyp Antal
Mekanisk verkstad 10

Fordonsverkstad

6

Fordonstvitt 7
Akeri 7
Fastighetsgemensam oljeavskiljare 7
1

3

2

Rapporteringsskyldig f-gas anldggning

Hantering av cisterner

Lackering

Totalt | 43

Totalt resulterade projektet 1 59 startade tillsynsdrenden for uppfoljning. 1
merparten av drendena hade det uppmirksammats avvikelser under besoket som
behovde atgardas. I tabell 2 redovisas antalet atalsanmélningar och

miljosanktionsavgifter som projektet resulterade i.

Tabell 2 Information om startade tillsynsirenden

Typ av konsekvens Antal

Atalsanmilning 8
Miljosanktionsavgift 6
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2.1 Debitering

Inom projektet togs schablonavgifter fram for debitering av tillsynen.

e Verksamhet dir regelbunden tillsyn inte kommer att ske framdver och dér
inga brister konstaterades: 0 timmar

e Verksamheten dér regelbunden tillsyn kommer att ske framover och dir
inga brister konstaterades: 2 timmar

e Verksamhet med mindre allvarliga brister, oavsett om regelbunden tillsyn
kommer ske framover eller inte: 2 timmar eller timavgift

e Verksamhet med allvarliga brister, oavsett om regelbunden tillsyn kommer
ske framdver eller inte: Timavgift

Inom projektet har det hittills debiterats for 129 timmar utford tillsyn. Antalet

debiterade timmar kommer att 6ka i och med fortsatt uppf6ljning under 2024.

3. Slutsats

Miljétillsynsavdelningen beddmer att projektet med inventering i Lénna
industriomrade har varit viardefull och ser positivt pa arbetssittet. 43 verksamheter
kommer f4 fortsatt tillsyn framdver som inte sedan tidigare fanns registrerade hos
miljotillsynsavdelningen. Projektet har dven gett mojlighet att uppmirksamma
och dtgérda brister pd verksamheter som inte kommer ha regelbunden tillsyn. Det
har under projektets gang uppmérksammats att kunskapsnivan hos
verksamhetsutdvarna angaende lagstiftning &dr varierande och det rader ett behov
av aterkommande information. Det har d&ven uppmiarksammats att ett sddant har
projekt tar lang tid och for att kunna utfora det ordentligt méste mer tid laggas in i
planeringen om likande projekt ska utforas 1 annat industriomrade inom

kommunen.

Syftet med projektet var att hitta miljofarliga verksamheter som inte fanns
registrerade hos miljotillsynsavdelningen sedan innan samt kontrollera om
verksamheter foljer rddande lagstiftning kopplat till bland annat géllande
avfallshantering, avfallsbrottslighet och kemikaliehantering.

Miljétillsynsavdelningen bedomer att syftet med projektet har uppnatts.
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