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Sammanfattning 
Övergödning orsakas av för stora mängder av näringsämnena fosfor och kväve i 
våra vatten. Påverkan från fosfor på sjöarna i Tyresåns avrinningsområde kommer 
till ungefär 75 procent från dagvattnen, 9 procent från enskilda avlopp och  
9 procent från jordbruk. Skog och öppen mark utgör tillsammans de återstående 
procenten1.  

För Orlången gäller krav på god ekologisk status till 2021 och god kemisk status 
till 2015. Orlången ska till 2021 ha nått ned till ca 220 kg/år vilket motsvarar en 
fosforhalt på ca 23 µg/l. 
Sjöns totala fosforbelastning är cirka 580 kg/år2. Alltså behöver en reduktion på ca 
360 kg/år3 ske, vilket också är betinget för denna åtgärdsplan. 

Sammanställningen av åtgärdernas fosforreduktioner visar att det finns en risk att 
betinget inte nås, beroende på att den betydande inverkan från åtgärderna inom 
befintlig budget inte kan kvantifieras samt osäkerheten i hur mycket en fällning av 
fosfor i sedimenten kan ge. Därför får anses att risk finns att betinget inte nås och 
att målåret 2021 skulle behöva justeras, så att mer tid finns att nå betinget. 

Åtgärderna som föreslås i planen har tagits fram i samarbete med Stockholm 
Vatten och Tyresåns vattenvårdsförbund och beräknas kosta totalt ca 24 500 000 
kr. Ca 4 200 000 kr finansieras av Huddinge kommun via redan beslutat 
investerings-stöd, de s k Tyresåpengarna och för ca 20 300 000 kr är finansiären 
oklar, kommunen och/eller Stockholm Vatten. Fördelningen mellan aktörerna 
gällande dessa medel beror på hur de detaljerade åtgärderna kommer att se ut.  

Åtgärdsplanens förverkligande samordnas av en grupp med representanter från 
kommunens förvaltningar samt Stockholm Vatten. 

Inledning och bakgrund 
Övergödning orsakas av för stora mängder av näringsämnena fosfor och kväve i 
våra vatten. Näringsämnena kan ha sitt ursprung från utsläpp till vatten, från till 
exempel industrier, lantbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. De kan 
också spridas via luften i form av kväveoxider och ammoniak från till exempel 
trafik, värmekraftverk och lantbruk. De näringsämnen som inte tas upp av växter 
och mikroorganismer på land innebär ett överskott som så småningom sköljs ut 
och göder växtlivet i vattendrag, sjöar och slutligen havet. I sjöar, vattendrag och 
kustnära Östersjön är det för mycket fosfor (till skillnad från kväve) som är den 
största orsaken till övergödningen. Övergödning bedöms därför i första hand av 
halten totalfosfor i vattnet.  

 
1 Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden – samrådsmaterial, Vattenmyndigheten 2014 
2 Avrundad från 576 kg/år som anges i Vattenmyndighets åtgärdsprogram för Tyresån och 
Kalvfjärden – samrådsmaterial, Vattenmyndigheten 2014 
3 Avrundad från 357 kg/år som anges i Vattenmyndighets åtgärdsprogram för Tyresån och 
Kalvfjärden – samrådsmaterial, Vattenmyndigheten 2014 
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Påverkan från fosfor på sjöarna i Tyresåns avrinningsområde kommer till ungefär 
75 procent från dagvattnen, 9 procent från enskilda avlopp och 9 procent från 
jordbruk. Skog och öppen mark utgör tillsammans de återstående procenten4.  

Vattenmyndigheten beslutade 2009 om miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten i 
Sverige. MKN är juridiskt bindande kvalitetskrav. Enligt förordningen om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön är det grundläggande målet för alla 
vattenförekomster5 att de ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2015. 
För alla vatten gäller dessutom icke-försämringskravet vilket innebär att tillståndet 
i vattenförekomsten inte får försämras. I en del vattenförekomster har det bedömts 
att det inte är tekniskt möjligt eller att det medför orimliga kostnader att uppnå 
god ekologisk status till år 2015. Vattenmyndigheten har i dessa fall beslutat om 
undantag från kravet och förlängt tiden för att uppnå MKN. 

För Orlången gäller sedan 2009 krav på god ekologisk status till 2021 och god 
kemisk status till 2015. Vattenmyndigheten föreslår att Orlången får ytterligare 
förlängd tid när det gäller den kemiska statusen för vissa ämnen6. 
Sjöarna Magelungen och Drevviken med mellanliggande vattendrag har också 
MKN som ska uppnås senast 2021. Även här föreslår Vattenmyndigheten 
förlängd tid för den kemiska statusen avseende vissa ämnen7. Trehörningen har 
inte officiellt MKN men behandlas likvärdigt (av Huddinge kommun), då den 
påverkar sjöar och vattendrag nedströms. Trehörningen har mycket höga halter av 
fosfor och det är således angeläget att minska halterna, så att vattenförekomsterna 
nedströms (Norrån, Magelungen, Forsån och Drevviken) kan klara sina MKN. 
Orlången är den sjö som läget är näst sämst i. Till Orlången kommer vatten från 
Gladö kvarn och Gladö industriområde/Sofielund via Ebbadalsdiket och från 
Flemingsberg och Glömstadalen med omnejd via Flemingsbergsviken. Från 
Orlången rinner vattnet vidare till Magelungen via Ågestasjön och Norrån.  

 
4 Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden –samrådsmaterial, Vattenmyndigheten 2014 
5 En vattenförekomst är ett vattenområde, tex en sjö eller en sträcka i en å. För sjöar gäller en 
minsta yta på 1 km2, och för vattendrag ska inte uppströms liggande tillrinningsområde understiga 
10 km2. Undantag från storlekskravet görs bl a för Natura 2000-områden och sjöar med EU-bad. 
6 Kvicksilver förhöjd bakgrundshalt och flamskyddsmedlet PBDE till år 2027 
7 Kvicksilver förhöjd bakgrundshalt. TBT från båtbottenfärg i Drevviken till år 2021 och 
flamskyddsmedlet PBDE till år 2027 i både Magelungen och Drevviken. Även PFOS överskrider 
gränsvärdet i Magelungen enligt bland annat undersökning av fisk 2013. 
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Figur 1. Orlångens avrinningsområde 

Nuvarande fosforhalt i Orlången pendlar mellan 50 och 80 µg/l i augusti som 
treårsmedelvärde och det medelvärdet var 51 µg/l i augusti 2014. Mål för fosfor 
för att kunna uppnå MKN är för Orlången 23 µg/l år 2021 (augustivärde). 
Prognosen är dock att målet inte kommer att kunna nås till 2021.  

 
Figur 2. Fosforhalter i Orlången (Vidja) 1996-2014, 3 års-medelvärden i augusti 

För ytterligare information om Orlången:www.miljobarometern.huddinge.se/sjoar 

http://www.miljobarometern.huddinge.se/sjoar
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Uppdrag och syfte 
I Mål och budget 2014 har miljönämnden fått i uppdrag att arbeta med den 
politiska prioriteringen: Förbättra vattenkvalitén i Huddinges sjöar. Uppdraget 
lyder: ”Miljönämnden ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten och naturvärdena 
i och omkring Huddinges sjöar så att miljökvalitetsnormerna kan uppnås. 
Nämnden ska tillsammans med övriga kommuner i Tyresåns och Mälarens 
avrinningsområden och med Stockholm Vatten, arbeta för att sjöarna ska nå god 
ekologisk och kemisk status. Situationen för Trehörningen-Sjödalen som är den 
mest övergödda sjön i Tyresåns sjösystem ska särskilt beaktas då halterna av 
fosfor har vänt uppåt efter en tids nedåtgående trend”. 

Uppdraget har sedan av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
ledningsgrupp preciserats genom att fokusera på sjöarna Trehörningen och 
Orlången och att åtgärderna främst ska avse fosforreduktion. Sjöarna nedströms 
Trehörningen och Orlången kommer att förbättras när statusen i Trehörningen och 
Orlången förbättras.  

Åtgärdsplanerna tar inte upp hela bredden inom miljökvalitetsnormerna, vilket är 
viktigt att vara medveten om. Dock ger arbetet med fosforreduktion 
synergieffekter så att andra ämnen också reduceras när åtgärder görs för att 
reducera fosfor.  

Mål 
Effektmål 
Förbättrad vattenkvalitet i sjöarna med fokus på Trehörningen och Orlången 

Det övergripandet effektmålet konkretiseras i ett mål för minskad 
fosforbelastning: Orlången ska till 2021 ha nått ned till ca 220 kg/år vilket 
motsvarar en fosforhalt på ca 23 µg/l. 

Beting för Orlångens åtgärdsplan 
Sjöns totala fosforbelastning är ca 580 kg/år8.  
MKN för fosfor i Orlången för god vattenstatus är: 23 µg/l. Detta motsvarar 
uppskattningsvis en belastning på ca 220 kg/år  
 
Alltså behöver en reduktion på ca 360 kg/år9 ske, vilket är betinget för detta 
åtgärdsplan. 
  

 
8 Avrundad från 576 kg/år som anges i Vattenmyndighets åtgärdsprogram för Tyresån och 
Kalvfjärden – samrådsmaterial. 
9 Avrundad från 357 kg/år som anges i Vattenmyndighets åtgärdsprogram för Tyresån och 
Kalvfjärden – samrådsmaterial. 



8 

Klimatförändringarnas påverkan på vattenkvaliteten10 
Framtidens klimat kommer att bli varmare och blötare. För Mälardalen kommer 
det att innebära torrare somrar, blötare vintrar och att antalet dagar med kraftig 
nederbörd kommer att öka under höst, vinter och vår. Enligt SMHI:s klimat-
scenario för Stockholms län kommer en gradvis temperaturhöjning att ske under 
hela 2100-talet. Man kan även anta att extrem nederbörd kommer att öka med  
20 procent fram till år 2100. 
 
Översvämningar 
Vattennivån i sjöar och vattendrag varierar naturligt under olika delar av året. 
Vanligen är det högst vattennivå under våren, efter snösmältningen, och högt 
vatten under perioder med mycket regn, vanligen under hösten. Det fluktuerande 
vattenståndet gör att låglänta områden svämmar över. Detta är naturens sätt att 
rena vattnet, eftersom näringsämnen kan filtreras, syresättas och fångas upp av 
marken och strandväxterna. Översvämningarna skapar också ekologiskt viktiga 
livsmiljöer för växter och djur. Vattenståndsvariationerna är olika stora olika år. 
Vissa år kan förhållandena vara så att det blir mycket kraftigare översvämningar, 
man talar om översvämningar i samband med t ex 50-årsregn eller 100-årsregn. 
Klimatförändringarna innebär att dessa tillfällen med större nederbördsmängder 
och kraftigare översvämningar kommer att ske oftare. När översvämningar 
påverkar tätorter och infrastruktur kan det innebära olika typer av olägenheter och 
det talas därför om risker med översvämningar.  
 
Orlången riskerar att svämma över låglänta områden i dagens klimat och även i 
framtida. Risk för översvämning och risk för påverkan på områden finns i t ex 
Flemingsberg. Ökad nederbörd och översvämningar riskerar att medföra 
föroreningar från gamla industritomter till sjöar och vattendrag. Överlag kommer 
risken för lokala översvämningar att öka, framförallt vid områden som har mycket 
hårdgjorda ytor och i lågpunkter i terrängen. 
Översvämningar, ras och skred innebär att kemiska ämnen och smittämnen från 
förorenad mark kan spridas vidare och riskerar att förorena sjöar. Föroreningar 
kan exempelvis vara metaller och organiska ämnen. Gladö industriområde och 
Sofielunds återvinningsanläggning är exempel på förorenade områden. 
På grund av växlingar mellan torka och höga flöden kommer grundvattennivåerna 
att variera och kan ändra de kemiska förhållandena i marken och föroreningarna 
kan bli rörligare och spridas. 
 
Dag- och spillvatten 
Ökad nederbörd och mer intensiva nederbördstillfällen riskerar att överbelasta 
dag- och spillvattensystemen vilket kan leda till översvämningar och bräddningar. 
Stora mängder dagvatten går idag orenat direkt till sjöar och vattendrag, vilket i 
ett framtida klimat ökar risken för förorening. Vid t ex bräddning vid 
pumpstationer, läckage i ledningsnätet och felkopplingar riskerar förorenat vatten 
att läcka till dagvattenledningar, diken, vattendrag eller sjöar. 

 
10 Klimat och sårbarhetsanalys för Huddinge, IVL 2012 
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Åtgärder som genomförs inom planarbetet för 
Flemingsberg 
Inom arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Flemingsberg, kommer en 
dagvattenutredning för Flemingsbergsvikens avrinningsområde att göras under 
2015. Den kommer på ett ungefär att innehålla följande: 

- Ta ett helhetsgrepp på avrinningsområdet genom att sammanfoga de 
dagvattenutredningar som gjorts för delområden i Flemingsberg och 
komplettera med områden som saknas för att få en helhetsbild. 

- Kartlägga statusen för hela avrinningsområdet. 
- Kartlägga statusen för anläggningen i Flemingsbergsviken 
- Ge förslag på åtgärder som behövs för fosforreduktion och reduktion av 

andra miljöstörande ämnen samt minskade flöden. 
- Identifiera vilka lov och domar som behövs för åtgärderna 

Åtgärder som sker inom befintlig budget 
Mycket av kommunens och Stockholm Vattens ordinarie arbete som sker inom 
befintlig budget bidrar till fosforreduktion i Orlången. De flesta av dessa åtgärder 
är svåra eller omöjliga att göra en kvantifiering av fosforreduktionen för. 
Reduktionen totalt från dessa åtgärder är betydande, men hur stort, går inte att 
säga. Åtgärdernas fosforreduktion redovisas utifrån grad av positiv inverkan. 

Tillsyn av industriområden 
Länsstyrelsen har tillsyn gällande de äldre deponierna på Sofielund och den 
pågående återvinningsanläggningen. Lakvatten från den pågående anläggningen 
leds till ett eget reningsverk. Vattnet från reningsverket leds sedan i spillvatten-
ledningarna vidare till Henriksdals reningsverk, dock finns bräddpunkter längs 
med vägen, t ex vid pumpstationen i Ebbadalsdiket. Lakvatten från de två gamla 
deponierna leds till var sin fördröjningsdamm som sedan leds vidare till 
spillvattenledningsnätet. 
Sofielund har tidigare haft problem med sin hantering av dagvatten och lakvatten, 
varför tillsynen har en stor inverkan på att föroreningar inte läcker från 
anläggningen och rinner ut i Orlången via Kärrsjöbäcken och Ebbadalsdiket. 

Källorna till fosfor i industriområdena kommer främst från dagvatten och 
spillvatten. Dagvatten från området leds via dagvattenledningar och vattendrag ut 
i Ebbadalsdiket och Orlången. Spillvattnet går via ledningar till Henriksdals 
reningsverk. 

I Gladö industriområde har de verksamheter som bedriver förorenande 
verksamhet t ex oljeavskiljare och särskilda dagvattenlösningar. 
Miljötillsynsavdelningen ställer krav på att funktionskontroll görs och att tömning 
sker regelbundet av dessa. Tillsynen har således en positiv inverkan gällande 
belastningen på sjön. I Flemingsbergs- och Glömstadalens industriområden finns 
bl.a. en bilskrotsverksamhet och andra mindre verkstäder och småindustrier som 
inte anses vara kraftigt förorenande. Bilskroten har oljeavskiljare kopplad till vissa 
av uppställningsytorna, men i övrigt finns det inte någon fördröjning eller lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) i området. När verksamheterna inte är 
kraftigt förorenande ställs inga allmänna krav på fördröjning eller LOD. Därför 
har tillsynen i detta fall en begränsad inverkan gällande just fosforreduktion. 
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Huvudansvarig 
Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen och Länsstyrelsen 

Fosforreduktion 
Stor positiv inverkan gällande Sofielund 
Positiv inverkan gällande Gladö industriområde 
Liten positiv inverkan gällande Flemingsbergs- och Glömstadalens 
industriområden. 

Tillsyn av enskilda avlopp, vid klagomål och nya ansökningar 
De områden vid Orlången som har enskilda avlopp är under omvandling till 
kommunalt vatten och avlopp (VA) (Vistaberg, Vidja, Gladö kvarn). Därför 
kommer ett fåtal nya ansökningar om enskilda avlopp in. Ett antal ärenden om 
dåliga anläggningar hanteras varje år, men är få. 

Huvudansvarig 
Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen  

Fosforreduktion 
Liten positiv inverkan 

Tillsyn av jordbruk, och gödselhantering 
Det som i tillsynen av jordbruken har bäring på fosfor är främst gödsel-
hanteringen. Dels handlar det om att förvaringen av gödsel ska vara rätt 
dimensionerat och tät och dels handlar det om spridningen av gödsel.  
De flesta hästgårdar har containrar för sin gödselhantering, eftersom de sällan har 
någon spridningsareal. Containrarna töms och innehållet tas om hand på annat 
håll. I samband med tillsynen av hästgårdar tas även frågan om gödsel i rasthagar 
upp.  
För att undvika onödiga förluster av växtnäring till vatten och luft finns 
begränsningar av tillförseln av kväve och fosfor vid spridning av gödsel 11. 
Lagstiftningen anger ett skyddsavstånd på 2 meter, vid spridning av gödsel, om 
området gränsar till sjö eller vattendrag. Om området lutar över en viss gräns12 är 
det spridningsförbud. 

Huvudansvarig 
Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen  

Fosforreduktion 
Liten inverkan på reduktionen av fosfor eftersom lantbrukarna i Huddinge redan 
sköter sina åtaganden enligt lag väl. 

Tillsyn av dag- och spillvattenledningsnätet 
Tillsynen av ledningsnätet handlar t ex om att tillsynsmyndigheten ställer krav på 
VA-huvudmannen (Stockholm Vatten) att ha kontroll på t ex bräddpunkter, 
bedömning av flöden som kan brädda, felkopplingar och övriga brister som finns i 
ledningsnätet samt åtgärdsplaner för att åtgärda bristerna, provtagning m m. 

 
11 Gränsvärde: 22 kg totP/ha spridningsareal och år under en femårsperiod och 170 kg tot N/ha 
spridningsareal och år 
12 Inom känsliga områden får gödselmedel inte spridas på jordbruksmark som gränsar till 
vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 procent (10/100).  
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Huvudansvarig 
Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen  

Fosforreduktion 
Positiv inverkan 

Bevara och återskapa sumpskogar, våtmarker med mera 
Att bevara våtmarker är en del av både samhällsplaneringen och naturvårds-
arbetet. Våtmarker fördörjer, renar och infiltrerar vatten och upprätthåller 
vattenbalansen på ett naturligt sätt. De har en temperatur- och fuktighets-
reglerande effekt. Våtmarker är också viktiga livsmiljöer för växter och djur. För 
att möta klimatförändringarna, då somrarna tenderar att bli torrare, är det viktigt 
att hålla kvar vattnet i landskapet.  
Det är förbjudet att dränera våtmarker (markavvattningsförbud)13. 
Inom naturvårdsarbetet ingår också att återskapa våtmarker där de av olika orsaker 
tidigare har avvattnats. I Källbrinksskogen planeras återskapande av en våtmark.  
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen i naturmark, mark- och 
exploateringssektionen på kommunägd tomtmark. 

Fosforreduktion 
Positiv inverkan 

Inrättande av naturreservat och biotopskyddsområde 
När naturreservat inrättas bevaras området från kommande exploatering. Detta 
innebär att området skyddas både från verksamheter som kan bidra till ökade 
fosforhalter i Orlången och att ytorna inte kommer att hårdgöras.  
En utökning av Lännaskogens naturreservat planeras och detta finns med i 
projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt för 2014-2016. 
Det planeras också att sumpskogarna i Västra Balingsnäs ska skyddas som 
biotopskyddsområde. 
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen 

Fosforreduktion 
Ingen jämfört med idag, men skyddet gör att områden inte ger negativ effekt i 
framtiden.14 

Föreskrifter och skötsel för Orlångens-, Gladö kvarns, Björksättra-
halvöns, Flemingsbergsskogens och Lännaskogens naturreservat 
Nedan ges exempel ur handlingarna för Orlångens naturreservat, som beskriver 
det som har bäring på sjöar och vattendrag ur föreskrifter och skötselplaner för 
naturreservaten.  

  

 
13 Markavvattningsförbud gäller i södra Sverige enligt 11 kapitlet miljöbalken 
14 Exploatering av en skogsmark med flerbostadshus ger en fosforpåverkan på ca 1 kg/ha och år. 
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Allmänt 
 området får ej markavvattnas 
 sumpskogar värnas och återskapas 
 de öppna markerna ska hållas öppna genom åkerbruk, bete eller slåtter 
 hagmarker och åkerholmar med hävdgynnad flora eller med naturvärden 

knutna till träd ska bevaras eller restaureras (zon C) och skötas med bete 
eller slåtter. Växtnäring får ej tillföras dessa marker. 

 
Föreskrifter (som ej får överskridas) 

 kalka, tillföra växtnäring eller använda kemiska bekämpningsmedel inom 
zon A, B och C  

 bedriva täkt eller annan verksamhet som kan förändra områdets topografi, 
yt- eller dräneringsförhållanden genom att gräva, spränga, borra, schakta, 
dika, dränera, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning. 

 sprida växtnäring på skogsmark, myrmark, naturbetesmark och sjö. 

Skötsel 
 skötseln av skogen ska ej påverka vattenområdenas kvalitet negativt. 
 brukandet av kulturlandskapet skall ej påverka vattenområdenas 

vattentillförsel och -kvalitet negativt. 
 en zon (en maskinbredd) närmast vattendrag bör lämnas fri från plöjning 

och gödsling. Täckdikning och kulvertering av idag öppna diken skall 
undvikas. 

 vattenkvaliteten i områdets sjöar och vattendrag som idag är påverkad av 
för höga näringssalter måste förbättras till ett mindre näringsrikt tillstånd. 
Vattenområdena skall bevaras med sitt växt- och djurliv och näringsläck-
age liksom andra föroreningar till sjöar och vattendrag måste begränsas.  

 nyskapande av våtmarker ska eftersträvas. Återskapande av utdikade och 
torrlagda våtmarker kan skapas både i skogsmark och i kulturlandskapet  
t ex genom att lägga igen diken. Även våtmarker som näringsfällor kan 
med fördel anläggas inom området. Återhållsamhet skall iakttas med 
gödsling och besprutning av omgivande marker så att läckage minimeras. 

 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen, har det främsta tillsynsansvaret (men 
inte där de själva har driftsansvar) 

Fosforreduktion 
Positiv inverkan 

Arrendeavtal som tar med vattenskyddande åtgärder 
Kommunen arrenderar ut gårdar med tillhörande marker. I arrendeavtalen15 finns 
möjlighet att ta upp åtgärder som rör skydd för sjöar och vattendrag. Det kan t ex 
handla om skyddszoner vid vattendragen, kalkfilterdiken, tvåstegsdiken16, 
strukturkalkning (dock inte tillämpar på mark med ekologisk odling)  
 

 
15 Förhandlingar av nya arrendeavtal sker under hösten 2014 och början på 2015. 
16 Tvåstegsdiket utgörs av en mittfåra som omges av terrasser på högre nivå. Vid normala flöden 
går vattnet nere i fåran och vid högre flöden stiger vattnet upp på terrasserna 



 

 13

Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen 

Fosforreduktion17 
Skyddszoner: 
0,1 kg P/år och ha18 

Anpassade skyddszoner från åkermarken 
0,15 kg/st19 

Kalkfilterdiken: 
0,15 kg/ha och år  

Tvåstegsdiken 
0,012 kg/m och år 

Utbyggnad kommunalt VA 
Gladö kvarn, byggs 2015-2020 
Vidja etapp 1 byggs 2014-2016 
Vidja etapp 2, byggstart 2015 eller 2016 
 
Huvudansvarig 
Stockholm Vatten 

Fosforreduktion20 
Gladö kvarn ca 30-50 kg/år  
Vidja ca 30-50 kg/år  

Åtgärda bräddningar, felkopplingar och laga ledningsnät.  
När akuta brister upptäcks överlämnas de till Stockholm Vattens driftavdelning 
för åtgärdande. Ett successivt förbättringsarbete görs t ex utbyte av gammalt 
ledningsnät, renovering av pumpstationer osv enligt en femårig investeringsplan.  
 
Huvudansvarig 
Stockholm Vatten 

Planerade åtgärder 
2015: Renovering av ledningsnät ca 150 meter och ombyggnad av pumpstation 
vid Sundby gård 
2016: Ombyggnad av pumpstation vid Visättra sportcenter 
2018: Renovering av ledningsnät ca 400 meter 

Fosforreduktion 
Positiv inverkan 

 
17 VISS 
18 Effekten bör bli större, då man dessutom inte gödslar i denna zon (upp till 22 kg fosfor/ha) 
19 Se fotnot 18 
20 för uträkning se särskilt dokument 
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Akuta kommunala dagvattenåtgärder 
Kommunen har en summa pengar avsatt för att vid behov kunna göra akuta 
dagvattenåtgärder på egen mark. Det kan t ex handla om att öppna upp diken som 
satts igen, LOD-anläggningar m m. 
Åtgärderna handlar främst om att åtgärda översvämningsskador, men kan ha viss 
inverkan vad gäller minskad näringsbelastning. 

Huvudansvarig 
Huddinge kommun, gatu- och parkdriftsavdelningen 

Fosforreduktion 
Liten positiv inverkan 

Implementering av dagvattenstrategin 
Huddinge kommun har tagit fram en ny dagvattenstrategi, som godkändes av 
kommunfullmäktige 2013-03-04. Efter antagandet har arbete med att 
implementera dagvattenstrategin tagit vid. Implementeringen har också påverkats 
av framtagandet av ett nytt huvudavtal och underavtal om dagvatten mellan 
Huddinge kommun och Stockholm Vatten. 
I implementeringen har ingått och ingår att: 

- förtydliga ansvarsfördelningen för dagvattenfrågorna i 
samhällsplaneringen, enligt bilagan till dagvattenstrategin. 

- kartlägga vilka manualer, mallar, driftsinstruktioner med mera som 
behöver ändras utifrån dagvattenstrategin 

- starta tillsyn av ledningsnät, dagvattenanläggningar med mera. 
- genomföra informationstillfällen och utbildning för avdelningarna 
- ta fram informationsmaterial till fastighetsägare för enbostadshus, och ett 

material för flerbostadshusägare 
 
En vattengrupp har startats för att vattenfrågorna bättre ska samordnas och 
erfarenheter och kunskap lättare överföras mellan avdelningar och personer. 
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, samhällsbyggnadsavdelningens stab 

Fosforreduktion 
Positiv inverkan. 

Dagvatten i samhällsplaneringen 
Dagvattenhanteringen ska ingå i planarbetet från start. Då ges möjlighet att 
samordna bebyggelseplaneringen med lämpliga dagvattenlösningar. Under 
detaljplanearbetet tas oftast en dagvattenutredning fram för att kunna avgöra 
vilken dagvattenhantering som är lämplig för området. Detta för att de nya 
områdena inte ska innebära en ökad belastning på omgivande recipienter eller 
innebära problem för byggnader och anläggningar.  
Kommunen kan också styra dagvattenhanteringen med hjälp av avtal. Exempel på 
avtal är arrendeavtal, exploateringsavtal och köpeavtal.  
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, mark och exploateringssektionen 



 

 15

Fosforreduktion 
Positiv inverkan, men är beroende på vilket område som exploateras. Redan stora 
hårdgjorda ytor kan vid exploatering bli bättre ur dagvattensynpunkt. Exploateras 
dock en grönyta, blir inverkan negativ. 

Åtgärder som behöver finansiering 2015-2021 
Nedan beskrivs de åtgärder som behöver genomföras år för år. Vissa åtgärders 
genomförande beror på vad som framkommer i utredningar som ska ske. Därför är 
det svårt att exakt redogöra för vad åtgärden kommer att innebära och kosta. 
Antaganden och uppskattningar har gjorts i dessa fall. Dessa åtgärder har för 
tydlighetens skull angivits som preliminära. 

Åtgärder 2015 
Färdigställande av 2013-års åtgärder i Lövsta- och Visättradalgången 
(Lövstaån, Visättraån) 
Beskrivning av åtgärd 

- släta ut kanterna i vattendragen 
- grusa bottnar och lägga stenar på bottnarna 
- komplettera med trummor för att skapa övergångar och för ytterligare 

utflöde 
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen 
 
Kostnad 
Huddinge kommun 500 000 kr, Tyresåpengarna 
 
Risker 
Hitta rätt tidpunkt att utföra åtgärderna vid eftersom vissa åtgärder är bättre att 
göra vissa årstider osv. 
 
Fosforreduktion 
0,5 kg/ha och år. 
Fosforreduktionen följde av huvudåtgärderna då dammar, meandringar m m 
gjordes 2013. Justeringarna som dessa åtgärder innebär, ger en liten ytterligare 
reduktion av fosfor.  

Utredning av Ebbadalsdikets avrinningsområde (Ebbadalsdiket) 
Beskrivning av åtgärd 

- beskriva statusen i Ebbadalsdiket och dess tillflöden21 
- provta flöden och innehåll av föroreningar från olika tillflöden 

(provtagningarna under nästan hela året, se gammal utredning) 
- provta sediment 

 
21 Uppföljning av Dag Lundéns examensarbete från 1996 
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- ge förslag på åtgärder för att ta hand om fosfor och andra miljöstörande 
ämnen 

- identifiera vilka anmälningar, lov och domar som behövs för åtgärderna 
- skapa ett underlag för effektivare tillsyn 

 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, samhällsbyggnadsavdelningens stab 
 
Kostnad 
Huddinge kommun 1 000 000 kr, Tyresåpengarna, eventuellt Stockholm Vatten 
till viss del 
 
Risker 
Inga identifierade risker 
 
Fosforreduktion 
Själva utredningen ger ingen fosforreduktion, utan kommer vid genomförandet av 
åtgärden. 

Inventering av dagvattenanläggningar (hela kommunen) 
Beskrivning av åtgärd 

- samla in material från främst Stockholm Vatten, Trafikverket, SRV 
återvinning, Huddinge kommun, fastighetsägare (t ex av handelsområden 
och flerbostadshusområden) kring dagvattenanläggningar. 

- strukturera och digitalisera (av det som inte redan är digitaliserat) av 
materialet om dagvattenanläggningarna. 

- skapa ett underlag för tillsynen av dagvattenanläggningarna. 
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen 
 
Kostnad 
Huddinge kommun, totalt ca 200 000 kr. Detta fördelas 100 000 kr per 
åtgärdsplan. Tyresåpengarna 
 
Risker 
Svårigheter att hitta allt material 
 
Fosforreduktion 
Själva inventeringen ger ingen fosforreduktion, utan kommer vid genomförandet 
av åtgärderna som det ställs krav på vid tillsynen. 
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Digitalisering av avrinningsområden, GIS (hela kommunen) 
Beskrivning av åtgärd 
Utifrån höjddatamodellen skapa GIS- material om avrinningsområdena (även det 
som hör till avrinningsområden, som ligger utanför kommunen). Samordnas med 
Stockholm Vatten som har alla tekniska avrinningsområden digitaliserade. 
Alla vattenområden karteras. Delavrinningsområden i flera nivåer tas fram för de 
olika vattenområdena och de sträckor som går i ledning. 
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen 
 
Kostnad 
Huddinge kommun, 34 000 kr, Detta fördelas 17 000 kr per åtgärdsplan, 
Tyresåpengarna 
 
Risker 
Avtal och samarbeten för att få fram material för de delar som ligger utanför 
kommunen 
 
Fosforreduktion 
Digitaliseringen leder inte direkt till någon fosforreduktion, men GIS-underlagen 
underlättar planering, projektering och genomförande av åtgärder som ger 
reduktion. 

Åtgärder 2016 
Preliminär åtgärd: Projektering av åtgärder i Ebbadalsdikets 
avrinningsområde (Ebbadalsdiket) 
Beskrivning av åtgärd 

- projektera för olika åtgärder i avrinningsområdet, enligt utredningen som 
görs 2015. 

- ansöka om de domar, lov och dispenser som krävs för åtgärderna 
- eventuellt skriva genomförandeavtal 

 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen  
 
Kostnad 
Huddinge kommun 300 000 kr, Tyresåpengarna 
 
Risker 
Komplikationer i samband med ansökan av domar, lov, dispenser m m 
 
Fosforreduktion 
Själva projekteringen ger ingen fosforreduktion, utan kommer vid genomförandet 
av åtgärderna. 
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Preliminär åtgärd: Projektering av åtgärder i Flemingsbergsvikens 
avrinningsområde (Lövstaån/Glömstadalen) 
Beskrivning av åtgärd 

- projektera för åtgärder i avrinningsområdet, enligt utredningen som görs 
inom FÖP Flemingsberg 2015. D v s åtgärder som inte löses inom 
exploateringsprojekten i området. 

- ansöka om de domar, lov och dispenser som krävs för åtgärderna 
- skriva eventuella genomförandeavtal 

 
Huvudansvarig 
Stockholm Vatten eller Huddinge kommun, gatu- och trafiksektionen beroende på 
vilka åtgärder det blir. 
 
Kostnad 
300 000 kr. Finansiär oklar (Huddinge kommun eller Stockholm Vatten) 
 
Risker 
Komplikationer i samband med ansökan av domar, lov, dispenser med mera 
 
Fosforreduktion 
Själva projekteringen ger ingen fosforreduktion, utan kommer vid genomförandet 
av åtgärderna. 

Åtgärder 2017 
Preliminär åtgärd: Genomförande av åtgärder i Ebbadalsdikets 
avrinningsområde (Ebbadalsdiket) 
Beskrivning av åtgärd 
Genomföra de åtgärder som framkommit i utredning och projektering 2015 och 
2016. Det skulle eventuellt kunna handla om att göra tvåstegsdiken och dammar22.  
 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, naturvårdsavdelningen  
 
Kostnad23 
Huddinge kommun, 2 000 000 kr, Tyresåpengarna, Stockholm vatten, 
medfinansierar eventuellt 
 
Risker 
Förseningar p g a domar, lov och dispenser m m. 
 

 
22 Pumpstationen i Ebbadal byggs om i samband med utbyggnad av VA till Gladö kvarn, 2015 
23 Uppskattningsvis en sträcka på ca 800-1000 meter. Schablonmässigt (enligt VISS) kostar 
tvåstegsdiken ca 812kr/m, vilket skulle ge en ungefärlig kostnad på 650 000-810 000 kr 
Prisexempel dammar: dagvattendamm: 2 500 000 kr/ha (ur VISS för Orlången), våtmark för 
näringsretention: 2 300 000 kr/ha, våtmark fosfordamm: 600 000 kr/ha 
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Fosforreduktion 
Tvåstegsdiken. 9,6-12 kg/år24  
Dammar: 5-68 kg/år25 
 
Övriga effekter 
Åtgärderna ger positiva effekter vad gäller miljögifter och kväve. 
Preliminär åtgärd: Genomförande av åtgärder i Flemingsbergsvikens 
avrinningsområde (Lövstaån/Glömstadalen) 
Beskrivning av åtgärd 
Genomföra de åtgärder som framkommit i utredning (inom FÖP Flemingsberg) 
och projektering 2015 och 2016. D v s åtgärder som inte löses inom 
exploateringsprojekten i området. 
Eventuellt kan det bli aktuellt med en utbyggnad/ombyggnad av 
Flemingsbergsviken. 
Driftskostnaderna kan komma att öka pga skötsel av anläggningen. 
 
Huvudansvarig 
Stockholm Vatten eller Huddinge kommun, gatu- och trafiksektionen beroende på 
vilka åtgärder det blir. 
 
Kostnad26 
5 000 000 kr. Finansiär oklar (Stockholm Vatten och/eller Huddinge kommun) 

Risker 
Förseningar p g a domar, lov och dispenser m m. 
 
Fosforreduktion27 
5-68 kg/år28 
 
Övriga effekter 
Även positivt vad gäller miljögifter och kväve. 
  

 
24 0,012 kg/meter, 800-1000 meter 
25 Fosforreduktion dammar: dagvattendammar ca 31 kg per ha och år, våtmark för näringsretention 
ca 5 kg/ha och år, våtmark, fosfordamm ca 68 kg/ha och år (VISS) 
26 Grov kostnadsuppskattning: 2 500 000 kr för åtgärder i Flemingsbergsviken och 2 500 000 kr 
för åtgärder i befintlig miljö. Utifrån att en ny dagvattendamm enligt VISS kostar 2 500 000 kr, 
vilket kan bli aktuellt att komplettera Flemingsbergsviken med. Uppskattas att ytterligare damm 
anläggs i befintlig miljö. 
27 VISS 
28 Se fotnot 25 
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Åtgärder 2018 
Informationssatsning i bostadsområden (runt hela Orlången) 
Beskrivning av åtgärd 

- anställa projektledare 
- ta fram av informationsmaterial 
- ta fram kommunikationsplan, spridning av information 
- besöka villaägarföreningar och samfällighetsföreningar 
- besöka bostadsområdenas mötesplatser (t ex badplatser, affärer, bibliotek) 

för att prata med invånarna om vattenfrågor 
- knacka dörr i bostadsområden (eventuellt) 

 
Huvudansvarig 
Huddinge kommun, samhällsbyggnadsavdelningens stab 

Kostnad 
Huddinge kommun, 350 000 kr från Tyresåpengarna samordnas med 
informationssatsning för Trehörningen (d v s totalbudget 700 000 kr) 

Projektet sker i samarbete med Tyresåns vattenvårdsförbund. 

Risker 
Inga identifierade risker. 

Fosforreduktion  
20 kg/år29 

Åtgärder 2019 
Preliminär åtgärd: Fällning av fosfor i sediment i sjön Orlången 
Beskrivning av åtgärd 
Mängden läckagebenägen fosfor i Orlångens ackumulationsbottnar (5,0-10,2 
meters vattendjup) beräknas till 6 ton fosfor30.  
Metoden att blanda ner aluminiumlösning i bottensedimenten för att stänga av 
internbelastningen har i de flesta fall fungerat mycket bra. På grund av sjöns korta 
omsättningstid och stora närsaltstillförseln rekommenderas fällning bara som 
kompletterande åtgärd till när andra åtgärder för att minska externbelastningen är 
genomförda.  
Åtgärden utreds inom ett projekt som Tyresåns vattenvårdsförbund initierat. 
 
Kostnad 
15 000 000 kr31. Finansiär oklar (Stockholm Vatten och/eller Huddinge kommun) 

 
29 Radhus och villabebyggelsen runt Trehörningen ger ca 200 kg fosfor/år enligt WRS-utredning 
2014. Ett antagande görs att 1/10 av detta dvs 20 kg/år kan reduceras via informationsinsatser. 
30 Arvidsson & Rydin 2013 
31 Uppskattad kostnad, bedömd av Stockholm Vatten, Fredrik Erlandsson. 
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Fosforreduktion  
Minst 135 kg/år32 

 

 
32 Uppskattning utifrån beräkningar från Trehörningen:15 kg/år i minskad intern belastning vid 
fällning av 1 ton fosfor i sediment * 6 (ggr  mer fosfor i sedimentet i Orlången)*1,5 (sämre 
begravningskoefficient) = 135 kg/ år (I detta har hänsyn inte tagits till en kraftigare 
internbelastning pga sämre syreförhållanden) 
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Uppföljning 
Åtgärdsplanen ska årligen, under den period som planen gäller, följas upp i 
kommunstyrelsens delårsrapporter och verksamhetsberättelse.  

Slutsatser  
Eftersom betinget för sjön är så stort behöver det verkligen kraftsamlas för att nå 
så långt som möjligt. Betinget för sjön är en fosforreduktion på cirka 360 kg/år.  

Dagvattenstrategin syftar till att exploateringar generellt inte ska ge något 
ytterligare fosfortillskott till recipienterna på grund av bra och tillräckliga 
dagvattenlösningar i de områden som exploateras. Därför beräknas exploateringar 
generellt inte ge någon positiv nettoeffekt gällande fosforreduktion. 

Det arbete som sker inom befintlig budget bidrar till fosforreduktion i Orlången. 
De flesta av dessa åtgärder är svåra eller omöjliga att göra en kvantifiering av 
fosforreduktionen för. Reduktionen totalt från dessa åtgärder är betydande, men 
hur stor, går inte att säga.  

Av de åtgärder som det behövs finansiering till beror vissa åtgärders 
genomförande på vad som framkommer i utredningar som ska ske. Därför är det 
svårt att exakt redogöra för vad åtgärden kommer att innebära och kosta. 
Antaganden och uppskattningar har gjorts i dessa fall.  

Nedan följer en sammanställning av alla åtgärders fosforreduktion. 
Sammanställningen visar att det finns en risk att betinget inte nås, beroende på att 
den betydande inverkan från åtgärderna inom befintlig budget inte kan 
kvantifieras samt osäkerheten i hur mycket en fällning av fosfor i sedimenten kan 
ge. Därför får anses att risk finns att betinget inte nås och att målåret 2021 skulle 
behöva justeras, så att mer tid finns att nå betinget. 

Åtgärderna som föreslås i planen beräknas kosta totalt ca 24 500 000 kr. Ca 
4 200 000 kr finansieras av Huddinge kommun via redan beslutat investerings-
stöd, de s k Tyresåpengarna och för ca 20 300 000 kr är finansiären oklar, 
kommunen och/eller Stockholm Vatten. Fördelningen mellan aktörerna gällande 
dessa beror på hur de detaljerade åtgärderna kommer att se ut.  
Nedan redovisas en sammanställning av alla åtgärder och dess kostnader. 

Åtgärdsplanens förverkligande samordnas av en grupp med representanter från 
några av kommunens förvaltningar samt Stockholm Vatten. 
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År Åtgärd Fosforreduktion 
(kg) 

Kontin-
uerligt 

Åtgärder inom befintlig budget: 
Omvandling till kommunalt VA 
Övriga åtgärder 

 
60-100 
betydande 
inverkan 

2015- Dagvattenåtgärder i samband med exploateringar 0 

2015 Färdigställande av 2013-års åtgärder i Lövsta och 
Visättradalgångarna 

0,5 

2015 Utredning Ebbadalsdiket 0 

2015 Inventering dagvattenanläggningar 0 

2015 Digitalisering av avrinningsområden 0 

2016 Preliminär åtgärd: Projektering av åtgärder i 
Ebbaldalsdiket  

0 

2017 Preliminär åtgärd: Genomförande av åtgärder i 
Ebbaldalsdiket 

10-40  

2016 Preliminär åtgärd: Projektera åtgärder i 
Flemingsbergsvikens avrinningsområde 

0 

2017 Genomföra åtgärder i Flemingsbergsvikens 
avrinningsområde 

30 

2018 Informationssatsning om vatten i bostadsområden 
runt Orlången 

20 

2019 Preliminär åtgärd: Fällning av fosfor i sediment i 
Orlången 

Minst 135 

 Summa 255-325 + 
betydande 
inverkan 
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År Åtgärd Kostnad per finansiär 

  Finansiär 
oklar 

HK äska HK 
Tyreså 

SVAB 

2015 Färdigställande av 2013-års 
åtgärder i Lövsta och 
Visättradalgångarna 

– – 500 000 – 

2015 Utredning Ebbadalsdiket – – 1000 000 – 

2015 Inventering 
dagvattenanläggningar 

– – 100 000 – 

2015 Digitalisering av 
avrinningsområden 

– – 17 000 – 

2016 Preliminär åtgärd: 
Projektering av åtgärder i 
Ebbaldalsdiket  

– – 300 000 – 

2016 Preliminär åtgärd: 
Projektera åtgärder i 
Flemingsbergsvikens 
avrinningsområde 

300 000 – – – 

2017 Preliminär åtgärd: 
Genomförande av åtgärder i 
Ebbaldalsdiket 

– – 2000 000 ? 

2017 Preliminär åtgärd: 
Genomföra åtgärder i 
Flemingsbergsvikens 
avrinningsområde 

5000 000 – – – 

2018 Informationssatsning i 
områden runt Orlången 

– – 350 000 – 

2019 Preliminär åtgärd: Fällning 
av fosfor i sediment i 
Orlången 

15 000000    

 Summa 20300 000 – 4267 000 ? 

HK= Huddinge kommun, SVAB = Stockholm Vatten 
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