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Inledning 
Kommunens verksamheter använder idag lokal-, anläggnings- och bostadsyta till en 

årlig hyreskostnad om cirka 790 miljoner kronor. Lokalerna ska bidra till en 

ändamålsenlig, effektiv och sund verksamhetsmiljö som skapar förutsättning för 

produktivitet och kvalitet i kommunens verksamheter. Kostnaderna ska vara så låga 

som möjligt och nyttjandegraden hög.  

 

Förändringar i befolkningsstrukturen i Huddinge kommun innebär att efterfrågan av 

offentligt finansierad service förändras kontinuerligt. Det behövs en bra balans 

mellan behov, tillgång och efterfrågan av lokaler för kommunens verksamheter och 

lokalresursplanering behöver vara flexibel och utgå från såväl korta som långa 

behovsanalyser. 

 

Syfte 
Den av kommunfullmäktige beslutade Lokalförsörjningspolicy för Huddinge 

kommun1 anger att strategiska vägval kring användning av lokaler ska beskrivas med 

god framförhållning och att planeringen av nuvarande och framtida lokalbehov och 

lokalprojekt ska samordnas inom kommunkoncernen utifrån målsättningen att 

upprätthålla högsta effektivitet och kommunnytta.  

 

Syftet med lokalresursplanen är att vara ett planeringsverktyg för framtida behov av 

verksamhetslokaler, underlätta planering för förändringar av lokalbeståndet över tid 

samt utgöra ett bedömningsunderlag för framtida underhållsbehov och samlade 

investeringsbehov i kommunen. 

 

Genomförande 
Process för lokalförsörjning, som är en del av Riktlinjer för lokalförsörjning i 

Huddinge kommun, redogör för den löpande processen avseende framtagande av 

kommunens lokalresursplan. Syftet med processen är att tydliggöra ordningen för 

den politiska beslutsprocessen avseende den strategiska planeringen av 

lokalförsörjningen, men även att tydliggöra ansvarsfördelningen inom 

kommunkoncernen. 

 
1

 Lokalförsörjningspolicy för Huddinge kommun, KS-2023/2173, beslutad av kommunfullmäktige den 27 maj 2024.  
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Lokalresursplaneringen kräver en hög grad av samverkan inom kommunkoncernen 

för att möjliggöra ett helhetsperspektiv och beaktar därmed:   

● utveckling och behov av lokaler såsom de beskrivs i nämndernas 

strukturprogram, funktionsprogram och lokalbehovsprognoser 

● fastigheters och lokalers utvecklingsbehov såsom beskrivs i Huddinge 

Samhällsfastigheters underhållsplanering 

● Huddinge Samhällsfastigheter investeringsprognos för lokalprojekt och större 

underhållsprojekt 

● framtida bebyggelseutveckling enligt kommunens fysiska planering 

(översiktsplan, utvecklingsplaner och planprogram) och Plan för 

samhällsbyggnad 

● övriga faktorer i omvärlden som kan påverka lokalbehovet 

 

Huddinge kommun tar årligen fram en ny befolkningsprognos som planeringsunderlag 

för flera olika områden av kommunens verksamhet. Nämndernas arbete med 

lokalbehovsprognoser sker huvudsakligen i januari-februari och baseras således på 

föregående års befolkningsprognos. Det ska i sammanhanget noteras att en reviderad 

befolkningsprognos från våren och hösten 2024 visar på en väsentligt nedreviderad 

prognos, främst avseende barn i förskole- och skolåldern. Vidare finns det en stor 

osäkerhet i prognoser per kommundel vilket beror på osäkerhet i bostadsbyggandet 

och när det blir färdigställt och klart för inflyttning. På grund av denna osäkerhet ska 

den senaste befolkningsprognosen beaktas i alla steg i beredningen inför beslut.   

 

Struktur i lokalresursplanen 
 

Uppdrag 

Lokalresursplanen redovisar förslag på enskilda uppdrag som riktas till 

kommunstyrelsen eller en specifik nämnd att genomföra under året. Kommun-

styrelsens uppdrag är kopplade till övergripande lokalförsörjningsfrågor medan en 

specifik nämnds uppdrag är kopplade till utvecklingen av lokalförsörjningen inom 

nämndens verksamhetsområde.  

 

Förstudier 

Varje förslag på lokalprojekt som föreslås utföras i kommunal regi (gällande 

verksamhetsutövare) föregås av en förstudie. Förstudien utgår ifrån det strategiska 
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ställningstagandet och har fokus på hur de alternativa lösningarna står sig mot 

varandra ur ett tekniskt-, ekonomiskt, verksamhets- , klimat- och 

medborgarperspektiv samt redovisar förslag på nödvändiga evakueringslösningar i 

de fall där sådana blir aktuella. Kommunstyrelsens förvaltning leder arbetet med 

förstudier i samberedning med berörd förvaltning. 

 

Investeringsprojekt ny/till/ombyggnad 

Resultatet av förstudien kan sedermera leda till att kommunfullmäktige beslutar om 

att tilldela investeringsmedel för ett specifikt lokalprojekt för ny/till/ombyggnad i 

mål- och budget. Lokalresursplanen redovisar därmed en investeringsplan för de 

projekt som erhållit inriktnings-eller genomförandebeslut lokalprojekt men även för 

de lokalprojekt som är i ett förstudieskede som kan komma att kräva 

investeringsutrymme. I Lokalresursplanen redovisas de lokalprojekt som erhållit 

inriktningsbeslut eller genomförandebeslut under benämningen Projekt med 

inriktningsbeslut/ genomförandebeslut. Projekt som kan komma att kräva 

investeringsutrymme redovisas under benämningen Investeringsutrymme 

pågående/kommande projekt utan inriktningsbeslut.  

Strategiska ställningstaganden 

Framtida projekt redovisas under rubriken Strategiska ställningstaganden. 

Strategiska ställningstaganden utgår ifrån nämndernas lokalbehovsprognoser och 

samhällsbyggnadsavdelningens redovisning av kommande exploateringsprojekt. 

Vidare tas hänsyn till vem som är markägare och om planlagd mark för att lösa 

behovet finns eller om det behövs en ny detaljplan.  Ekonomiska och juridiska 

konsekvenser har beaktats övergripande och kommer att behöva utredas vidare för att 

säkerställa projektets genomförbarhet inom föreslagen och beslutad inriktning. I det 

fall markägaren är extern har kommunen ingen bestämmanderätt över hur fastigheten 

ska användas.  

 

Strategiska ställningstaganden möjliggör för framtida projekt men innebär inte per 

automatik en utökning av verksamhetslokaler utan kan även innebära att en 

nybyggnation ersätter en befintlig verksamhetslokal såvida inte detaljplanen ändras.  

 

Projekten redovisas i tabellformat utifrån lokalprojekt som uppskattas erhålla en 

lagakraftvunnen detaljplan inom gällande prognosperiod. Utgångspunkten är att 

kommunens verksamheter, som har ett långsiktigt lokalbehov, som regel ska 

bedrivas i kommunkoncernens lokaler och att god hushållning och långsiktig 

ekonomisk hållbarhet ska råda, inte minst för att möjliggöra finansiering av framtida 

investeringar.  

 

De strategiska ställningstagandena anger även, i det fall det är aktuellt, 

inriktningsbeslut om huvudmannaskap, det vill säga vilka behov som ska lösas 

genom kommunal regi eller genom externa aktörer, såväl byggherre som 

verksamhetsutövare.  Rekommenderad inriktning avseende verksamhetsutövare för 

förskola och grundskola utgår ifrån följande ställningstaganden: 

● Balansen mellan extern och kommunal verksamhetsutövare ska återgå till att 

en större del av verksamheterna drivs i kommunal regi.  

● Förskolenämndens utgångspunkt att det är mest lämpligt att den första 

förskolan i en kommundel drivs i kommunal regi2. 

 

 
2

 KS-2018/453 
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Avgränsning 

Inriktningsbeslut huvudmannaskap 

När inriktningsbeslut huvudmannaskap medger extern byggherre och extern 

verksamhetsutövare hanteras detta vidare inom samhällsbyggnadsprocessen och blir 

inte ett lokalprojekt som beskrivs i Lokalresursplanen.  

 

När inriktningsbeslut huvudmannaskap medger extern byggherre och kommunal 

verksamhetsutövare hanteras det som en hyresvärdsupphandling. En hyresvärds-

upphandling föranleder inget behov av investeringsmedel men medel för 

tillkommande hyreskostnader behöver beaktas i mål och budget. En 

hyresvärdsupphandling kan även behöva föregås av en förstudie.    

 

Genomförda uppdrag och förstudier 

Uppdrag och förstudier som bedömts vara klara inom respektive nämnds 

verksamhetsområde under innevarande år, 2024, redovisas i nämndens 

verksamhetsberättelse och är därmed borttagna ur lokalresursplanen 2025.  

Lokalresursplan 

Bygglovs- och tillsynsnämnden 
Nämndens cirka 120 medarbetare sitter sedan 2019 i lokaler med aktivitetsbaserat 

arbetssätt i Flemingsberg.  

Ombyggnation av nämndens lokaler pågår i syfte att kunna ta emot ca 60 

medarbetare från socialförvaltningen med anledning av omflyttar inför nytt 

kommunhus. Under 2025 finns det inget behov av förändrade lokalytor.   

 

Bygglovs- och tillsynsnämndens uppdrag  
Det finns inga uppdrag planerade 2025. 

 

Kommunstyrelsens uppdrag och förstudier  
Det finns inga uppdrag eller förstudier planerade för 2025. 

 

Projekt med inriktnings/genomförandebeslut  
Det finns inga nuvarande projekt med inriktnings/genomförandebeslut. 

 

Strategiska ställningstaganden  
Det finns inga strategiska ställningstaganden i nuläget.  
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Förskolenämnden 
Hemkommunen är skyldig att erbjuda en förskoleplats inom fyra månader från 

inkommen ansökan. Barnet har rätt till förskola fr.o.m. det år barnet fyller 1 år om 

inga särskilda omständigheter råder. Förskoleplatsen som erbjuds ska ligga så nära 

hemmet som möjligt. Kommunen kan tillämpa de urvalsprinciper som behövs, men 

ska ta särskild hänsyn till närhet och skälig hänsyn till vårdnadshavarens önskemål.  

 

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän 

förskola, det vill säga minst 15 avgiftsfria timmar per vecka oavsett 

vårdnadshavarens sysselsättning. Kommunen är även skyldig att bedriva uppsökande 

verksamhet, vilket innebär att kommunen ska söka upp vårdnadshavare till barn som 

inte har en plats på förskola det år barnet fyller tre år. Kommunen ska vid 

uppsökandet informera vårdnadshavarna om barnets rätt till allmän förskola samt 

förskolans syfte.  

 

Den reviderade befolkningsprognosen visar på att antalet barn i förskoleålder 

minskar stort i relation till tidigare prognoser, vilket beror på lägre födelsetal och 

mindre inflyttning av barnfamiljer än väntat. Det är viktigt att arbeta strategiskt och 

flexibelt för att optimera lokalutnyttjandet över tid, vilket bland annat sker genom 

nämndens pågående arbete med att ta fram strukturprogram. Nedan redovisas 

uppdrag, förstudier och strategiska ställningstaganden utifrån vad som är aktuellt i 

nuläget. Det ska noteras att såväl strukturprogram som reviderad befolkningsprognos 

kan komma att medföra förändringar i såväl uppdrag och förstudier som strategiska 

ställningstaganden framöver. 
 

Förskolenämndens uppdrag  
 

Uppdrag Uppdragsstart 

Ta fram skolstrukturprogram (gemensamt för förskolenämnden och 
grundskolenämnden), inklusive förskola för barn med särskilda 
behov, öppen förskola och nattomsorg. Gäller för: 

● Mellersta Huddinge 

● Nordvästra Huddinge 

● Östra Huddinge 

● Sydvästra Huddinge 

2023 

Pågår 

Ta fram standardiserat funktionsprogram för förskolor i Huddinge 
kommun. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen. 

2023  

Pågår 

Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt 
möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens 
förskolor. Samberedning ska ske med Huddinge Samhällsfastigheter 
AB och kommunstyrelsens samt vid behov med övriga nämnder 
inom kommunen. 

2023 

Pågår 

Ta fram ett standardiserat funktionsprogram för förskolegårdar. 
Samberedning ska ske med kommunstyrelsen. 

2024  

I lokalbehovsprognosen redovisa behovet av förskoleplatser för 
resursförskola i Huddinge kommun. 

2025 



9 (35) 

Uppdrag Uppdragsstart 

Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för 
resursförskola. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen. 

2025 

Ta fram en verksamhetsplan inför inflytt i förskolan på Hälsovägen i 
Flemingsberg. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen. 

2025 

Ta fram standardiserat lokalprogram för förskolor i Huddinge 
kommun inklusive resursförskola. Samberedning ska ske med 
kommunstyrelsen. 

2025 

Ta fram ett förslag på hur nyttjandegraden på förskolor inom 
kommunen ska vara jämlik och balanserad över tid. I den mån det är 
möjligt ska dialog föras med externa verksamhetsutövare för att 
balansera behovet av förskoleplatser på kommundelsnivå. Hänsyn 
ska tas till identifierade framtida underhållsprojekt som medför 
tillfällig flytt av verksamhet. 

2025 

Ta fram evakueringsplaner och i förekommande fall 
avvecklingsplaner för förskolor i behov av omfattande 
underhållsåtgärder. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen 
och Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

2025  

därefter 
årligen 

I lokalbehovsprognosen redovisa behov av öppen förskola och 
nattomsorg. 

2026 

Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för öppen 
förskola. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen. 

2026 

Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för 
nattomsorg. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen. 

2026 

Inventera samtliga förskolegårdar utifrån kriterierna i 
funktionsprogrammet för förskolegårdar. 

2026 

Ta fram standardiserade lokalprogram för nattomsorg i förskola. 
Samberedning ska ske med kommunstyrelsen. 

2027 

Ta fram standardiserade lokalprogram för öppen förskola. 
Samberedning ska ske med kommunstyrelsen. 

2027 

 

Kommunstyrelsens uppdrag och förstudier  
 

Uppdrag/förstudie Uppdragsstart 

Ansöka om planbesked för en förskola i Gladö-kvarn. Samberedning 
ska ske med förskolenämnden och Huddinge Samhällsfastigheter AB.  

2025 

Genomföra en förstudie för uppförande av en ny förskola i 
Mellansjö/Svartvik. Samberedning ska ske med förskolenämnden och 
Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

2025 
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Uppdrag/förstudie Uppdragsstart 

Genomföra en förstudie för uppgradering av förskolegårdar i 
Huddinge kommun. Samberedning ska ske med förskolenämnden och 
Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

2027 2025 

Genomföra en förstudie för uppförande av förskola i Gladö-kvarn. 
Samberedning ska ske med förskolenämnden och Huddinge 
Samhällsfastigheter AB 

2028 

 

Projekt med inriktnings/genomförandebeslut  
 

Projekt Kommundel Byggherre Antal platser Status Prel.   inflytt 

Förskola Hälsovägen Flemingsberg Huge 160 Genomförande 2026 

Tabell 1, Lokalprojekt förskola med inriktningsbeslut/genomförandebeslut  

 

Strategiska ställningstaganden 
 

Förtydliganden: 

K/K = Kommunal verksamhetsutövare och kommunal byggherre 

K/E = Kommunal verksamhetsutövare och extern byggherre (inkl Huge) 

E/E = Extern verksamhetsutövare och extern byggherre 

X = verksamhetsutövare eller byggherre ej definierad/beslutad 

 

Område för förskola 

Status 

detaljplan Markägare 

Nuvarande 

inriktning  

Rekommenderad 

inriktning  

Alkoven 2, Skogås 

Vunnit laga 

kraft HUSF X/X K/K 

Aspen, Sjödalen Pågår 

Huddinge 

kommun E/E K/K 

Diametern Dp1, Kungens 

kurva,  

1:a förskolan Pågår Extern K/E K/E K/K 

Diametern Dp1, Kungens 

kurva,  

2:a förskolan Pågår Extern X/X K/E 

Diametern Dp1, Kungens 

kurva,  

3:e förskolan Pågår Extern X/X E/E 

Fabriken/ Förrådet, 

Sjödalen Pågår Extern K/X E/E 

Gladö-kvarn, Gladö-Lissma 

Lokaliserings

-utredning Ej fastställt E/X K/K 

Kråkvik 2:5, Segeltorp     

(Dp för Gulsparven 4 m.fl.) 

Vunnit laga 

kraft 

Huddinge 

kommun E/X K/K 

Hantverket/ Tonfisken  

Dp4, Sjödalen Pågår Extern K/X E/E 

Hantverket/ Tonfisken  

Dp4, Sjödalen Pågår Extern K/X 

 

E/E 

Hälsovägen, Flemingsberg 

Vunnit laga 

kraft Extern E/E E/E E/K 

Hängbjörken, Sjödalen Pågår 

Huddinge 

kommun E/E K/K 
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Lövstastigen, Glömsta Pågår Extern E/E K/K 
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Område för förskola 

Status 

detaljplan Markägare 

Nuvarande 

inriktning  

Rekommenderad 

inriktning  

Mellansjö/ Svartvik, 

Högmora 

Vunnit laga 

kraft Huddinge kommun E/E K/K 

Sjödalsbacken, Sjödalen Pågår Extern (Huge) E/E E/E E/K 

Sjöängen, Trångsund 

Vunnit laga 

kraft HUSF K/K K/K 

Utsälje 1:48, Snättringe 

Vunnit laga 

kraft Huddinge kommun E/E K/K 

Prinsen 11 m.fl. 

Uppstarts-

skede 

Huddinge kommun 

och HUSF X/X K/K 

Vista Skogshöjd, Glömsta Pågår Extern E/E E/E 

Visättravallen 2, 

Flemingsberg 

Vunnit laga 

kraft HUSF K/K K/K 

Vårby Udde, Vårby,  

1:a förskolan Pågår Extern K/E K/E 

Vårby Udde, Vårby,  

2:a förskolan Pågår Extern X/X K/E 

Vårby Udde, Vårby,  

3:e förskolan Pågår Extern X/X E/E /E/K 

Österhagen, Länna Pågår Extern E/E E/E E/K 

Tabell 2, Strategiska ställningstaganden lokalprojekt förskolenämnden 

 

Utifrån ovanstående strategiska ställningstaganden föreslås ändrad inriktning 

avseende verksamhetsutövare och byggherre beslutas av kommunfullmäktige 

gällande följande förskolor: 

● Alkoven 2, Skogås 

● Aspen, Sjödalen 

● Diametern Dp1, Kungens kurva, 2:a + 3e förskolan 

● Fabriken/ Förrådet, Sjödalen 

● Gladö-Lissma 

● Kråkvik 2:5, Segeltorp (Detaljplan för Gulsparven 4 m.fl.) 

● Hantverket/ Tonfisken Dp4, Sjödalen två förskolor 

● Hängbjörken, Sjödalen 

● Lövstastigen, Glömsta 

● Mellansjö/ Svartvik, Högmora 

● Utsälje 1:48, Snättringe 

● Prinsen 11 m.fl. 

● Vårby Udde, Vårby, 2:a + 3e förskolan 

 

Utifrån ovanstående strategiska ställningstaganden och förslag till ändrad 

inriktning avseende verksamhetsutövare bibehålls balansen mellan extern och 

kommunal verksamhetsutövare framöver. Utifrån ovanstående strategiska 

ställningstaganden och förslag till ändrad inriktning avseende verksamhetsutövare 

förändras balansen mellan extern och kommunal verksamhet till att en större del 

av kommunens verksamhet sker genom kommunal utövare vilket underlättar 

planering och hantering av förändrade demografiska förutsättningar.   
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Grundskolenämnden 
Mindre barngrupper och klasser är en viktig prioritering för att säkra en likvärdig 

skolgång och för att bidra till en trygg, utvecklande och inkluderande miljö där varje 

barn kan lyckas utifrån sina unika behov och förutsättningar.  

 

I Sverige råder skolplikt för alla elever från förskoleklass till årskurs 9 och innebär 

att kommunen är skyldig att tillhandahålla en skolplats för alla barn som har rätt till 

utbildning på förskole- och grundskolenivå. Eleven ska i första hand erbjudas en 

plats på den skolan som vårdnadshavaren har lämnat önskemål om och är inte 

begränsad till den kommundel eller stadsdel som barnet är folkbokförd i. Dock är 

närhetsprincipen överordnad, vilket betyder att vårdnadshavarens önskemål inte får 

gå ut över en annan elevs rätt till skolplats nära hemmet. Kommunen kan tillämpa de 

urvalsprinciper som behövs, men dessa får inte gå emot närhetsprincipen eller 

bestämmelserna om vårdnadshavarens önskemål.   

 

Befolkningsutvecklingen är avgörande för efterfrågan av grundskola. Efter en lång 

period av tillväxt har trenden vänt; under 2023 minskade invånarantalet i Huddinge. 

Antalet barn i grundskoleålder minskar i relation till tidigare prognoser, vilket främst 

beror på mindre inflyttning av barnfamiljer än väntat. Det är viktigt att arbeta 

strategiskt och flexibelt för att optimera lokalutnyttjandet över tid, vilket bland annat 

sker genom nämndens pågående arbete med att ta fram strukturprogram. Nedan 

redovisas uppdrag, förstudier och strategiska ställningstaganden utifrån vad som är 

aktuellt i nuläget. Det ska noteras att såväl strukturprogram som reviderad 

befolkningsprognos kan komma att medföra förändringar i såväl uppdrag och 

förstudier som strategiska ställningstaganden framöver. 

 

Grundskolenämndens uppdrag 
 

Uppdrag Uppdragsstart 

Ta fram skolstrukturprogram (gemensamt för förskolenämnden och 
grundskolenämnden), inklusive anpassad skola. Gäller för: 

● Mellersta Huddinge 

● Nordvästra Huddinge 

● Östra Huddinge 

● Sydvästra Huddinge 

Inkluderar även idrottshallar och utomhusytor för fritidsaktiviteter 
vilket ska samberedas med kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden.  

2023 

Pågår 

 

Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt 
möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens skolor.  

2023   

Pågår 

 

Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för anpassad 
grundskola. 

2024 

Ta fram ett funktionsprogram för skolgårdar. Samberedning ska ske 
med kommunstyrelsen och kultur-och fritidsnämnden. 

2025 
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Uppdrag Uppdragsstart 

Ta fram ett standardiserat lokalprogram för grundskolor, inklusive 
anpassad grundskola och idrottsverksamhet.  Samberedning ska ske 
med kommunstyrelsen och kultur-och fritidsnämnden.  

2025 

Ta fram evakueringsplaner och i förekommande fall avvecklingsplaner 
för skolor i behov av omfattande underhållsåtgärder. Samberedning 
ska ske med kommunstyrelsen och Huddinge Samhällsfastigheter AB.
  

2025  

därefter årligen 

Ta fram lokalprogram för grundskola i Diametern Kungens Kurva. 
Samberedning ska ske med kommunstyrelsen, kultur-och 
fritidsnämnden och Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

2026 

Inventera samtliga skolgårdar utifrån kriterierna i 
funktionsprogrammet för skolgårdar. 

2026 

 

Kommunstyrelsens uppdrag och förstudier 
 

Uppdrag/förstudie Uppdragsstart 

Uppdrag att beställa och samordna en lokaliseringsutredning för 
grundskola i Balingsnäs. Samberedning ska ske med 
grundskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och Huddinge 
Samhällsfastigheter AB.  

2018 

Vilande i väntan på 
struktur-program.  

Uppdrag att beställa och samordna en lokaliseringsutredning för 
grundskola i Vårby. Samberedning ska ske med grundskolenämnden, 
kultur- och fritidsnämnden och Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

2025 

Initierad 2024 

Genomföra förstudie för uppgradering av skolgårdar i Huddinge 
kommun. Samberedning ska ske med grundskolenämnden och 
Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

2027 

Genomföra förstudie avseende grundskola i Diametern 1, Kungens 
kurva. 

2027 

Tidigast 

 

 
Projekt med inriktnings/genomförandebeslut  
 

 Projekt Kommundel Byggherre Antal 
platser 

Status Prel.  inflytt 

Solfagraskolan F-6 Stuvsta HUSF 630 Inriktningsbeslut 2028 

Tabell 3, Lokalprojekt grundskolenämnden med inriktningsbeslut/genomförandebeslut  
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Strategiska ställningstaganden 
 

Förtydliganden: 

K/K = Kommunal verksamhetsutövare och kommunal byggherre 

K/E = Kommunal verksamhetsutövare och extern byggherre (inkl Huge) 

E/E = Extern verksamhetsutövare och extern byggherre 

X = verksamhetsutövare eller byggherre ej definierad/beslutad/tidigare beslutad 

inriktning kvarstår tillsvidare. 

 

Område för skola 

Status 

detaljplan 
Markägare 

Nuvarande 

inriktning 

Rekommenderad 

inriktning 

Aspen, Sjödalen 

Pågår Huddinge 

kommun E/E K/K 

Balingsnäs, Sjödalen 

Lokaliserings-

utredning Ej fastställt K/E X/X K/K 

Diametern Dp1, 

Kungens kurva 

Pågår 

Extern K/K K/K 

Svartvik, Högmora 

Pågår Huddinge 

kommun K/K K/K 

Vårbackaskolan (ny) 

Lokalserings-

utredning Ej fastställt K/K  K/K* 

Vårby Udde Dp1, 

Vårby 

Pågår 

Extern E/E E/E K/K 

Tabell 4, Strategiska ställningstaganden lokalprojekt grundskolenämnden 

 

*Genomförbarheten med kommunal verksamhetsutövare och byggherre avseende 

Vårbackaskolan är inte utredd. Ambitionen är att den nya Vårbackaskolan ska ha en 

kommunal verksamhetsutövare och byggherre. 
 

Utifrån ovanstående strategiska ställningstaganden föreslås ändrad inriktning 

avseende verksamhetsutövare och byggherre beslutas av kommunfullmäktige 

gällande följande skola: 

● Aspen, Sjödalen 

 

Utifrån ovanstående strategiska ställningstaganden och förslag till ändrad inriktning 

avseende verksamhetsutövare bibehålls balansen mellan extern och kommunal 

verksamhetsutövare framöver. Utifrån ovanstående strategiska ställningstaganden 

och förslag till ändrad inriktning avseende verksamhetsutövare förändras balansen 

mellan extern och kommunal verksamhet till att en större del av kommunens 

verksamhet sker genom kommunal utövare vilket underlättar planering och 

hantering av förändrade demografiska förutsättningar. Beräkningen är baserad på 

antal fördelade platser och kapacitet i befintliga skolor 2024 och ett antagande om 

storlek för nya skolor.  

  



16 (35) 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
Arbete och Försörjning 

Arbete och försörjning har kontorslokaler samt verksamhetslokaler för 

arbetsmarknadsåtgärder. Bostäder som upplåts via kommunens försorg grundar sig 

på bosättningslagen och bostäderna upplåts som flyktingbostad under 

etableringstiden.  

 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildning inom kommunal regi planeras att efter sommaren 2024 bedrivas på 

två olika adresser. Detta är en lösning som möjliggör att verksamheten kan bedrivas i 

ändamålsenliga lokaler. För vuxenutbildning i auktoriserad utförares regi ansvarar 

utföraren själv för lokal och hyresavtal. 

 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan är en komplicerad verksamhet att prognostisera. Behovssituationen 

påverkas inte bara av antalet ungdomar i gymnasieålder, utan också av elevkullarnas 

storlek i andra närliggande kommuner, förändringar i utbudet i regionen, söktryck 

och förändring i ansökningstrender över tid till olika program och så vidare.  

 

Befintliga utbildningslokalerna är ändamålsenliga. De studieförberedande 

programmen bedrivs i relativt generiska och flexibla skollokaler. De 

yrkesförberedande programmen bedrivs i lokaler med hög specialiseringsgrad 

kopplat till respektive program.  

 

Strukturprogram beslutades 2022 och är baserat på målsättningen att Huddinge ska 

vara en så attraktiv gymnasiekommun att behovet av utbildningsplatser ökar och, på 

sikt, även behovet av skollokaler.  

 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag  
 
Uppdrag Uppdragsstart 

Genomföra en analys av nämndens bostadsbehov. Samberedning 

ska ske med socialnämnden och kommunstyrelsen.   

2024  

Utreda behov av platser för anpassad gymnasieskola. 2025 

Utreda möjligheterna att avsluta inhyrningar av paviljonger för 

nyanlända i förtid alternativt att förändra inhyrningen till att 

omfatta färre lägenheter. Samberedning ska ske med 

kommunstyrelsen och Huddinge samhällsfastigheter AB. 

2025 

Utreda möjligheterna att reducera lokalytan för Arbete och 

försörjning. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och 

Huddinge samhällsfastigheter AB. 

2025 

Ta fram evakueringsplaner för gymnasielokaler som är i behov 

av omfattande underhållsåtgärder. Samberedning ska ske med 

kommunstyrelsen och Huddinge Samhällsfastigheter AB.  

2025 

Ta fram ett funktionsprogram för vuxenutbildningens lokaler.  2025 
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Kommunstyrelsens uppdrag och förstudier  
 

Uppdrag/förstudie Uppdragsstart 

Uppdras att utifrån det bostadssociala arbetet med Huge, utreda 

behovet av ytterligare sociala bostäder för nyanlända 

barnfamiljer samt boende för bostadsförturer. 

2025 

Ta fram förstudie för att utreda möjligheterna att anpassa 

kapaciteten på Östra gymnasiets storkök och matsal. 

Samberedning ska ske med gymnasie- och 

arbetsmarknadsnämnden och Huddinge Samhällsfastigheter AB.  

2025 

Ta fram förstudie för att utreda möjligheterna att utöka antalet 

platser på Östra gymnasiet. Samberedning ska ske med 

gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och Huddinge 

Samhällsfastigheter AB. 

2025 

Utreda möjligheterna till ny gymnasieskola med cirka 800 

platser i Kungens kurva/Vårby. 

2025 

Lokaliseringsutredning avseende permanenta lokaler för 

Vuxenutbildningen. 

2025 

Utreda möjligheterna att utöka inhyrd yta för Widerströmska 

gymnasiet. 

2025 

 

Projekt med inriktnings/genomförandebeslut  
Det finns inga nuvarande projekt med inriktnings/genomförandebeslut. 

 

Strategiska ställningstaganden 
Det finns inga strategiska ställningstaganden i nuläget. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndens verksamhetsområde är förhållandevis lokal- och anläggningstung3. För att 

möta nya krav från såväl idrottsförbunden som utifrån förändrade behov och vanor 

hos besökare finns ett behov av att underhålla och anpassa nämndens lokaler där det 

finns brister i både ändamålsenlighet, tillgänglighet och kapacitet. Vissa kapacitets-

ökningar kan göras genom ombyggnation av exempelvis omklädningsrum och 

förvaringsutrymmen, men bedömningen är att det också behövs nya lokaler och 

anläggningar inom både idrott, kultur och fritidsverksamhet. Antalet uppdrag och 

förstudier under planeringsperioden kan således bli fler. 

 

Konst och Bibliotek 

Bibliotekslagen reglerar att alla kommuner ska ha folkbibliotek som ska vara 

tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Kultur- och 

fritidsnämnden tar under 2025 fram ett strukturprogram för biblioteken i Huddinge, 

och i avvaktan på strukturprogrammets riktning lyfts inga ytterligare lokalbehov för 

bibliotek. 

 

Kultur 

Nämnden ansvarar för att tillgängliggöra ett varierat kulturutbud och bidra till ett 

livslångt lärande, kulturupplevelser och eget skapande för barn, unga och vuxna. 

Detta görs bland annat genom offentliga kulturprogram, kulturgarantin i skolan 

samt i samverkan med det lokala föreningslivet som driver museer, kulturscener 

och hembygdslokaler. Konst- och kulturupplevelser ställer ofta krav på 

speciallokaler där till exempel akustik, teknik, golv och takhöjd kan vara avgörande 

komponenter.  

 

Kulturskola  

Kulturskola finns idag i tre permanenta lokaler; i Huddinge centrum (Paradisbacken 

33), i Skogås och en mindre danslokal i Vårby. Därtill erbjuds kulturskole-

verksamhet i skolor, bibliotek och idrottshallar. Målgrupp är 5–22 åringar, men 

majoriteten av eleverna är mellan 6 och 15 år. Ett nytt strukturprogram för 

kulturskola beslutades 2023 med ambitionen om en större utökning av elevplatser 

fördelat i kommunens alla fyra planområden. 

 

Fritidsgårdar 

Under 2023 invigdes både Visättra och Grantorp fritidsgård. Huddinge kommun 

har därmed för närvarande sex fysiska fritidsgårdar samt digital verksamhet kopplat 

till dessa. Kultur- och fritidsnämnden har under 2024 tagit fram ett strukturprogram 

för fritidsgårdar, vilket har föranlett uppdrag för förstudier med lokalprogram samt 

utredning om möjliga lokaler för nya fritidsgårdar. 

 

Idrott och anläggning 

Kommunens beslutade Huddinge i rörelse – Idrottspolitiskt program definierar 

idrott som ”rörelse” i olika former. Olika rörelseformer kräver olika miljöer, vilket 

ställer stora krav på multifunktionella idrottslokaler och -anläggningar. 

Strukturprogram för idrottslokaler och -anläggningar är klart och antaget av kultur- 

och fritidsnämnden under 2024. 

 

 
3

 En anläggning är inte en lokal, men ligger ur ett behovsperspektiv inom lokalresursplaneringen.  
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Sporthallar används av skolorna vardagar på dagtid.  På kvällar och helger används 

hallarna av föreningslivet. Sporthallar är i stort sett fullbokade och det finns en 

brist med upp till fyra sporthallar som beaktas i strategiska ställningstaganden. I 

avvaktan på strukturprogram för idrottslokaler och anläggningar lyfts inget 

ytterligare behov av nya sporthallar. Även gymnastiksalar som ligger i 

anslutning till skolorna ingår i fritidsbokningen och huvudmannaskapet är 

indelat så att fullstora idrottshallar ligger på kultur- och fritidsnämnden, medan 

gymnastiksalar tillhör skolan. Under år 2024 har kommunstyrelsens förvaltning 

ett uppdrag om att se över om nuvarande upplägg är funktionellt eller om det 

finns anledning att genomföra en förändring. 

 

Fotbollsplaner Nämndens kartläggning av nuläge för idrottslokaler och 

anläggningar bekräftade att det finns en brist på 11-spelsplaner i Huddinge, i 

förhållande till befolkningsstorlek och efterfrågan på fotbollsyta från 

fotbollsföreningarna. Kartläggningen visar på ett underskott på upp till tre 11-

spelsplaner. Fotbollsplaner inom andra nämnders ansvar har integrerats i kultur- 

och fritidsnämndens utbud men saknar underhållsplanering och många är i 

behov av upprustning. Det pågår utredning hur driftansvaret kan överföras till 

kultur- och fritidsnämnden i syfte att erbjuda ändamålsenliga fotbollsplaner för 

föreningslivet och långsiktighet inom underhåll. I det inkluderas kontraktering 

med Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

 

Simhallar nyttjas av simsportföreningar och skolor (organiserad idrott), men de 

allra flesta besökare är familjer och motionssimmare. Simhallarna i Vårby och 

Skogås bedöms båda ha stort behov av upprustning. Simhallsstrukturprogrammet 

beslutades 2021 och ger en övergripande bild av de politiska och strategiska 

ställningstaganden som finns inom verksamhetsområdet simhall. 

 

Ishallar i kommunen har haft 100% bokningsgrad under de senaste säsongerna 

vilket är högst av alla idrottsanläggningar. Såväl ishockey som konståkning är stora 

i Huddinge. Kultur- och fritidsnämnden bedömer tillgången till ishallar som god i 

kommunen. Behov ses däremot att upprusta och genomföra åtgärder för att kunna 

nyttja ishallarnas olika ytor utifrån nutida behov, både gällande funktion och 

kapacitet. Särskild hänsyn ska tas för åtgärder som främjar förutsättningar för 

deltagande i konståkning. 

 

Allmänna ridanläggningar gör det möjligt att rida och ha ett hästintresse utan att 

äga en häst. I Huddinge är ridsport en av de populäraste idrotterna och kultur- och 

fritidsnämnden ansvarar för driften av tre allmänna ridskolor. Kultur- och 

fritidsnämnden ska ta fram ett strukturprogram för ridanläggningar i Huddinge 

2025. 

 

Spontanidrottsytor och fysiskt aktiva transporter kan bidra till att främja fysisk 

aktivitet och fungera som ett komplement till det organiserade föreningslivet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag  
 

Uppdrag Uppdragsstart 

Ta fram ett strukturprogram för allmänna ridanläggningar.   2022 

Pågår 
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Uppdrag Uppdragsstart 

Ta fram ett strukturprogram för bibliotek 2025 

Ta fram standardiserat funktionsprogram för fritidsgårdar. 2025 

Ta fram en handlingsplan gällande investerings- och 
utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar 

2025 

Ta fram ett strukturprogram med behovsanalys och förslag på 
geografisk placering och lokaler för scenkonst. 

2025 

Ta fram ett strukturprogram för danssalar. 2025 

Ta fram standardiserade funktionsprogram för idrottshallar. 
Samberedning ska ske med grundskolenämnden. 

2025 

Ta fram en handlingsplan kopplad till inventerade brister enligt 
funktionsprogram för idrottshallar.  

2025 

Översyn kring behov av elektroniska lås för bokningsbara lokaler. 
Samberedning ska ske med grundskolenämnden.   

2025 

Utreda utvecklingsmöjligheter, ur helårsperspektiv, av bandyplanen 
vid Visättra Sportcenter. Utredningen ska inkludera förutsättningar 
för separering av kylsystem från Visättrahallen. 

2025 

Utreda förutsättningar för en ny 11-spelsplan i Nytorps Mosse IP. 2025 

Ta fram lokalprogram och tillsammans med kommunstyrelsen hitta 
lämplig lokal för ny fritidsgård i Sjödalen, centrala Huddinge 

2025 

Ta fram lokalprogram och tillsammans med kommunstyrelsen hitta 
lämplig lokal för ny fritidsgård i Trångsund centrum 

2025 

Ta fram lokalprogram för nytt bibliotek i Trångsund. 2025 

Utredning, inklusive lokalprogram gällande ny verksamhetslokal för 
utveckling av kulturskola i Nordvästra Huddinge. Samberedning ska 
ske med kommunstyrelsen.  

2025 

Ta fram lokalprogram för en inomhushall för fotboll. 2025 

Utreda möjligheter för godkänd tävlingshall för basket i 
Fleminghallen. 

2025  

Utredning inför investering av ny-/omläggningar av konstgräs på de 
tretton 5- och 7-spelsplaner som idag hyrs av grundskolenämnden 
och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utifrån framtagen 
handlingsplan. 

2025 

Utredning gällande brandklassat sliprum i Björkängshallen. 2025 
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Uppdrag Uppdragsstart 

Utredning om att anlägga konstgräs på grusplaner. Prioriterat är 
grusplanerna vid Segeltorpsskolan och Vistaskolan. Samberedning 
ska ske med grundskolenämnden. 

2025 

Utreda möjligheter för ändamålsenlig lokal till Skogås fritidsgård. 2026 

Kartlägga nuvarande bokningsbara mötesrum för föreningslivet, 
samt ta fram en strategi för lokalisering inom kommunen och behov 
av grundläggande funktioner. 

2026 

Utreda möjligheter för permanentning och utveckling av Vretens 
BP. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen.  

2026 

Ta fram lokalprogram för idrottshall i Diametern Kungens Kurva. 
Samberedning ska ske med grundskolenämnden, kommunstyrelsen 
och Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

2026      

Ta fram lokalprogram för kultur- och fritidsverksamhet inklusive 
lämplig geografisk lokalisering av ny lokal i Diametern Kungens 
Kurva. 

2026 

Utredning kring möjligheter av att öka kapaciteten av 
omklädningsrummen i Björkängshallen. 

2026 

Utreda nuläge och framtid för simhallarna i Vårby och Skogås. 
Samberedning ska ske med grundskolenämnden och 
kommunstyrelsen. 

2027 

Ta fram lokalprogram och tillsammans med kommunstyrelsen hitta 
lämplig lokal för ny fritidsgård i Masmo 

2027 

Kapacitetsutredning av nuvarande lokal i Skogås kring 
utvecklingsmöjligheter, alternativt ses behov av ny 
verksamhetslokal för kulturskola i Östra Huddinge.  Samberedning 
ska ske med kommunstyrelsen.    

2029 

 
Kommunstyrelsens uppdrag och förstudier  
 
Uppdrag/förstudie Uppdragsstart 

Utreda förutsättningar gällande utvecklingen av Rådsparkens 

”djurparklek” verksamhetslokal.  

2024 

Pågår 

Utifrån kultur- och fritidsnämndens lokalprogram genomföra en 

lokaliseringsutredning gällande ett bibliotek i Trångsund.  

Samberedning ska ske med kultur- och fritidsnämnden. 

2025 

Utifrån kultur- och fritidsnämndens lokalprogram genomföra en 

lokaliseringsutredning gällande en inomhushall för fotboll. 

Samberedning ska ske med kultur- och fritidsnämnden. 

2025 

Utreda möjligheterna kring tillbyggnad av läktare vid 

fotbollsplaner i kommunen, enligt riktning i kommande 

2025 
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strukturprogram. Samberedning ska ske med kultur- och 

fritidsnämnden. 

Lokaliseringsutredning för en eventuell ersättningsplan för 7-

spelsplanen vid Huddingegymnasiet, kan ingå i 

planprogrammet för Gymnasieområdet och 

detaljplaneändringen för Gymnasiet 4. 

2025 

Lokaliseringsutredning för fritidsgård i Sjödalen, centrala 

Huddinge, förutsatt att lokalprogram antas av kultur- och 

fritidsnämnden. 

2025 

Lokaliseringsutredning för fritidsgård i Trångsunds centrum, 

förutsatt att lokalprogram antas av kultur- och fritidsnämnden. 

2025 

Lokaliseringsutredning för ny verksamhetslokal för kulturskola 

i Nordvästra Huddinge, förutsatt att lokalprogram antas av 

kultur- och fritidsnämnden 

2025 

Lokaliseringsutredning för kultur- och fritidsverksamhet,  

inklusive ny lokal i Diametern Kungens Kurva. 

2026 

  

Uppdrag/förstudie Uppdragsstart 

Lokaliseringsutredning för ny verksamhetslokal för kulturskola 

i Sydvästra Huddinge, där möjligheter för samnyttjande av 

lokaler med övrig kommunal verksamhet ska prioriteras. 

2027 

Lokaliseringsutredning för fritidsgård i Masmo, förutsatt att 

lokalprogram antas av kultur- och fritidsnämnden. 

2027 

 

Projekt med inriktnings/genomförandebeslut  
 

Projekt Kommundel Byggherre Status Prel.  inflytt 

Solfagra 11-spelsplan  Stuvsta HUSF Inriktningsbeslut 2028 

Nytt huvudbibliotek Sjödalen HUSF Genomförandebeslut 2028 

Nya Huddingehallen, 
sim- och idrottshall 

Sjödalen HUSF Inriktningsbeslut 2029 

Tabell 5, Lokalprojekt kultur- och fritidsnämnden med inriktningsbeslut/genomförandebeslut.  

Strategiska ställningstaganden 
 

Förtydliganden: 

K/K = Kommunal verksamhetsutövare och kommunal byggherre 

K/E = Kommunal verksamhetsutövare och extern byggherre (inkl Huge) 

E/E = Extern verksamhetsutövare och extern byggherre 

X = verksamhetsutövare eller byggherre ej definierad/beslutad 

 

Område för lokal/anläggning Markägare Inriktning 

Aspen Sjödalen, fullstor idrottshall och 7- spels 

fotbollsplan konstgräs HUSF K/K 

Vårby Udde Dp1, fullstor idrottshall Extern 

K/E 

 

Kungens kurva Diametern Dp1, fullstor idrottshall Extern K/K 
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Tabell 6, Strategiska ställningstaganden lokalprojekt kultur- och fritidsnämnden 
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Natur- och stadsmiljönämnden 
Natur- och stadsmiljönämnden ansvarar bland annat för natur- och vattenvårdsfrågor, 

kommunala renhållningsfrågor samt gatu- och naturvårdsdrift. Merparten av 

medarbetarna sitter sedan 2019 i lokaler med aktivitetsbaserat arbetssätt i 

Flemingsberg. 

 

Natur- och stadsmiljönämndens uppdrag  
Det finns inga uppdrag planerade 2025. 

 

Kommunstyrelsens uppdrag och förstudier  
Det finns inga uppdrag eller förstudier planerade för 2025. 

 

Projekt med inriktnings/genomförandebeslut  
 

Projekt Kommundel Byggherre Status Prel. inflytt 

Nytt driftshus, 
delprojekt nytt 
kommunhus 

Centrala Huddinge HUSF Inriktningsbeslut 2028 

Tabell 7, Lokalprojekt natur- och stadsmiljönämnden med inriktningsbeslut/genomförandebeslut.  

Strategiska ställningstaganden  
Det finns inga strategiska ställningstaganden i nuläget.  
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Socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska fullgöra inom 

socialtjänsten. De målgrupper som omfattas av socialtjänsten är: 

● barn och ungdomar upp till 20 år som är i behov av skydd och/eller stöd 

● personer över 20 år som har beroendeproblematik av alkohol, narkotika 

och/eller tabletter samt spel om pengar 

● personer över 20 år som vill lämna kriminella grupperingar (så kallade 

avhoppare) 

● personer över 20 år som är utsatta för våld av närstående, hedersrelaterat våld 

och/eller utövar våld mot närstående personer 

● personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar 

● anhöriga till personer som omfattas av ovanstående målgrupper 

 

Biståndsbedömda boenden som upplåtes via kommunens försorg grundar sig på 

socialtjänstlagen. Socialnämndens behov av lägenheter tillgodoses i dagsläget genom 

avtal med såväl kommunala och externa fastighetsbolag som genom egenägda 

bostadsrätter. 

 

Behoven inom socialnämndens verksamhetsområden är endast delvis samman-

kopplade med den allmänna befolkningsutvecklingen. Det är därför viktigt att 

utveckla metoder som ger möjlighet till en mer långsiktig planering där det också 

finns utrymme att identifiera och utreda strategiska vägval. Nämnden ser goda 

möjligheter till samlokalisering och samverkan med andra aktörer såväl internt som 

externt. Flera av nämndens verksamhetsområden samverkar redan idag med 

föreningslivet, andra kommuner, myndigheter och region Stockholm. 

 

Socialnämndens uppdrag  
 

 

 
  

Uppdrag Uppdragsstart 

Ta fram ett strukturprogram för samtliga familjecentraler och 

områdeskontor. Strukturprogrammet ska samberedas med 

förskolenämnden.   

2022 

Pågår 

Ta fram funktionsprogram för stödboende för personer inom 

målgrupperna beroende och socialpsykiatri. 

2024 

Genomföra en analys av nämndens bostadsbehov. 

Samberedning ska ske med gymnasie- och 

arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen.   

2024 

Ta fram strukturprogram för stödboende för personer  

inom målgrupperna beroende och socialpsykiatri. 

2025 

 

Utreda ändamålsenligheten för stödboendena Balder och 

Lissma. 

2025 
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Kommunstyrelsens uppdrag och förstudier  
 

Uppdrag/förstudie Uppdragsstart 

Utifrån socialnämndens utredning om ändamålsenlighet, 

genomföra förstudier som klargör för vad det innebär att 

underhålla samt om möjligt utöka antalet platser på Balder 

respektive Lissma stödboende, alternativt utöka på annan 

plats. Samberedning ska ske med socialnämnden och 

Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

2025 

 

Uppdras att utifrån det bostadssociala arbetet med Huge, 

utreda behovet av ytterligare försökslägenheter. 

2025 

 
Projekt med inriktnings/genomförandebeslut  
Det finns inga nuvarande projekt med inriktnings/genomförandebeslut. 

 

Strategiska ställningstaganden 
Nämnden placerar idag individer i externa stödboenden, ett alternativ som oftast 

är mer kostnadsdrivande samtidigt som den enskilde oftast föredrar att bo kvar i 

kommunen. Förvaltningen önskar därför bedriva verksamhet inom egen regi i så 

stor utsträckning som det är möjligt och hållbart, därav finns uppdrag om 

utredning av utökning på befintliga boenden alternativt annan plats. Detta samt de 

strukturprogram som nämnden får i uppdrag att ta fram kan komma att föranleda 

mer konkreta strategiska ställningstaganden framöver.  
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Vård- och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg och hälso- och sjukvård. Nedan 

följer de boendetyper som nämnden ansvarar för. 

 

Särskilt boende för personer över 65 år 

Kommunen ska verka för att äldre får goda bostäder, hjälp och stöd i hemmet och 

annan lättåtkomlig service. När de insatser som kan ges i hemmet är otillräckliga är 

kommunen skyldig att inrätta särskilda boendeformer. Huddinge kommun erbjuder 

särskilt boende med inriktning demensvård och somatisk vård, korttidsboende samt 

växelvård. Behovet av platser tillgodoses inom ramen för kommunens särskilda 

boenden och Lagen om valfrihetssystem, LOV. För personer med komplexa behov 

som inte täcks inom ramen för LOV köps plats utifrån individens behov enligt Lagen 

om offentlig upphandling (LOU). 

 

Enligt nämndens lokalbehovsprognos har Huddinge kommun 421 platser i särskilt 

boende i egen regi och köper 215 platser d.v.s. totalt 636 platser. Kommunen har 

också 51 platser för korttidsboende och växelboende och köper 5 platser d.v.s. totalt 

56 platser.  Beläggningen av Huddinge kommuns platser i egen regi har ökat under 

2023 och boendena är i stort sett fullbelagda. 

 

Enligt nämndens lokalbehovsprognos så behövs cirka 60 nya särskilda boendeplatser 

till 2032. Behovet av platser bedöms inte kunna tillgodoses genom tillgången till 

nuvarande platser inom egen regi i kombination med de platser som erbjuds av 

externa aktörer anslutna till LOV.  

 

LSS bostäder 

Bostäder som upplåtes via kommunens försorg grundar sig på lagen om stöd och 

service (LSS) till vissa funktionshindrade och bostäderna upplåts som bostad med 

särskild service såsom grupp- och servicebostäder samt särskilt anpassad bostad. 

 

LSS Gruppbostad  

Boende för personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov med 

bemanning dygnet runt. Gruppbostaden består av 6 fullvärdiga lägenheter 

grupperade kring gemensamma utrymmen. 

 

I kommunen finns idag totalt 148 platser inom LSS gruppbostad. Av dessa är 91 

platser i egen regi, 19 platser är upphandlade på entreprenad och 38 platser köps från 

externa aktörer. Av de 38 platserna hos externa aktörer bedöms 27 brukare kunna bo 

i plats tillgodosedd av kommunen om de fanns. Övriga 11 brukare har individuella 

behov som inte kan tillgodoses inom kommunens egen regi. 

 

Prognosen visar på ett tillkommande behov med 47 boendeplatser under 

prognosperioden 2024 - 2032.  I det fall de 27 externt placerade brukarna skulle 

erbjudas plats i ett kommunalt boende ökar behovet till 74 lägenheter.  

 

LSS Servicebostad  

En servicebostad är en mellanform mellan gruppboende och att bo i helt egen 

lägenhet. Serviceboendet består normalt av ca 12 fullvärdiga lägenheter som kan 

vara samlade i samma hus eller fördelade i flera närliggande hus med tillgång till 

gemensamma utrymmen och fast basstöd genom anställd personal för boendet där 

omfattande service och vård kan ges dygnet runt. Avstånden mellan lägenheterna bör 

vara anpassade för att personal snabbt ska kunna ta sig mellan de olika bostäderna. 
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I kommunen finns idag totalt 102 platser inom LSS servicebostad. Av dessa är 85 

platser i egen regi och 17 platser köps från externa aktörer. Samtliga 17 brukare i 

extern servicebostad kan bli aktuella för återflytt så snart tillräckligt antal lägenheter 

finns att tillgå i egen regi. 

 

Prognosen visar på ett tillkommande behov med 62 boendeplatser under 

prognosperioden 2024 - 2032.  I det fall de 17 externt placerade brukarna skulle 

erbjudas plats i ett kommunalt boende ökar behovet till 79 lägenheter. 

 

LSS Annan särskilt anpassad bostad 

Annan särskilt anpassad bostad avser en bostad med viss grundanpassning men utan 

fast bemanning. Om den enskilde behöver stöd och service i anslutning till boendet 

kan det ges inom ramen för andra insatser (personlig assistans, ledsagarservice m.m). 

Idag finns 12 lägenheter i egen regi. I dagsläget står 5 personer i kö för en särskilt 

anpassad bostad. 

 

Behovet av annan särskilt anpassad bostad kan erbjudas såväl inom Huges 

lägenhetsbestånd som genom externa fastighetsägare eller kommunägda 

bostadsrätter. Behovet uppskattas till att cirka 2 – 3 nya lägenheter behöver 

tillkomma per år.  

 

Försökslägenhet 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för beslut om försökslägenheter där 

personer med stöd av boendestöd kan utveckla sina färdigheter och bedöms kunna gå 

vidare till att bo i ett eget ordinärt boende. Saknas tillgång till försökslägenhet 

förlängs tiden i serviceboendet vilket är mycket kostnadsdrivande. Idag finns två 

lägenheter i egen regi och en person står i kö för en försökslägenhet. 

 

Antalet försökslägenheter bedöms till 3 – 5 lägenheter per år. 

 

Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet är en av tio insatser enligt LSS som riktar sig till personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med 

betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder. I och med deltagarnas 

rätt till anpassning utifrån sina individuella behov kan verksamhetsanpassningar 

behöva genomföras. Utformningen av lokalen styrs således av brukarnas individuella 

behov och ska tillförsäkra deltagarna goda levnadsvillkor samt full delaktighet i 

samhällslivet. Ett övergripande mål med daglig verksamhet enligt LSS är att utveckla 

den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. 

 

I lokalbehovsprognosen ser nämnden inte behov av ytterligare lokaler för daglig 

verksamhet förutom ersättningslokaler för Struktura, Visättravägen 23, och 

Hunddagiset, Barytonvägen 16. 
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Vård- och omsorgsnämndens uppdrag 2025 
 
Uppdrag Uppdragsstart 

Revidera funktionsprogram för LSS gruppbostad samt LSS 

servicebostad. 

2022 

 

Ta fram ett strukturprogram för: 

● Gruppbostäder LSS 

● Servicebostäder LSS 

● Daglig verksamhet 

2024  

Ta fram ett strukturprogram för vård- och omsorgsboende 2025 

Revidera funktionsprogram för vård och omsorgsboende. 2025 

I förekommande fall, ta fram evakueringsplaner för omfattande 

underhållsåtgärder av köket på Stortorpsvägen 41 A-B. 

Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och Huddinge 

Samhällsfastigheter AB.  

2025 

 

Kommunstyrelsens uppdrag och förstudier 2025 
 
Uppdrag Uppdragsstart 

Leda utredning gällande ny lokalisering av 

hunddagisverksamheten som idag är belägen i 

Rickardsviksparken (Barytonvägen 16, Östra Skogås 1:2). 

2023  

Pågår 

Utreda hantering och finansiering av ombyggnad av särskild 

anpassad bostad inom LSS-lagstiftning inom Huge Bostäders 

AB:s bestånd (flyttad från vård- och omsorgsnämndens 

uppdrag). 

2023  

Pågår 

Utreda ändamålsenliga lokaler för Struktura, daglig verksamhet. 2025 

Utreda ändamålsenliga lokaler inom detaljplan Björnkullaringen 

6. Om verksamheten inte ryms inom detaljplanen behöver en 

lokaliseringsutredning genomföras.  

2025 

Utifrån nämndens utredning om ändamålsenlighet, genomföra 

en förstudie för att utreda förutsättningar för utveckling av 

Rosendalsgårdens vård- och omsorgsboende.  

2025 

Uppdras att utifrån det bostadssociala arbetet med Huge, utreda 

behovet av ytterligare försökslägenheter och annan anpassad 

bostad. 

2025 

Uppdras att tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter 

utreda möjligheten att etablera gruppboende på fastigheter med 

framtida rivningsobjekt. 

2025 

 

Projekt med inriktnings/genomförandebeslut  
Det finns inga nuvarande projekt med inriktnings/genomförandebeslut. 
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Strategiska ställningstaganden 
 
Vård- och omsorgsboenden 

I och med att kommunen valt att tillämpa LOV för särskilda boenden för äldre 

påverkas verksamhetens planering av andra kommuners strategier och val, samt av 

hur de externa aktörerna planerar inför sin framtid. Om andra kommuner väljer att ha 

en högre ersättning än Huddinge kommun så kan externa utförare välja att ta emot 

deras invånare framför Huddinge kommuns invånare. Bristen på förutsägbarhet 

skapar betydande utmaningar för en hållbar strategi för den framtida försörjningen av 

särskilda boenden för äldre. Det finns därmed ett stort behov av fortsatt utredning 

över hur behovet av platser bäst ska tillgodoses och nämndens uppdrag att ta fram ett 

strukturprogram för vård- och omsorgsboende behöver prioriteras.  

 

Under 2023 har tillgången till externa platser via LOV minskat och tillsammans med 

ett ökat behov är bedömningen att kommunen behöver planera för ytterligare ett 

boende. För närvarande utreds vård- och omsorgsboende inom detaljplanerna 

Lönnen 5, Diametern och Vårby Udde dp 1. I det fall ett av dessa vård- och 

omsorgsboende skulle genomföras (i egen regi eller genom att externa utförare 

etablerar sig och ansluter sig till LOV-systemet) uppstår en balans inom 

planperioden. För att underlätta planering och hantering av boenden utifrån 

demografiska förändringar bör Vård-och omsorgsnämndens verksamheter drivas i 

egen regi. Det fortsatta arbetet med nämnda detaljplaner behöver därmed nogsamt 

följas upp för att säkerställa att ytterligare platser tillförs. 

 

LSS-bostäder 

Det pågår ett flertal detaljplaneområden inom kommunen som anger möjlig 

framtida LSS grupp- respektive serviceboenden, se tabell 8 och 9 nedan.  

Byggnation skapas generellt genom avtal med extern exploatör och inhyrning 

avropas i regel i samband med att varje detaljplan ska antas. Fördelningen mellan 

grupp- respektive serviceboenden angivna nedan kan komma att ändras. Vidare 

ska noteras att det nuläget är oklart huruvida framtida boenden avser bostadsrätter 

eller hyresrätter vilket kan komma att påverka kommunens möjlighet att erhålla 

bostäder. 

 

 

Område Typ av lokal 
Antal 

platser 
Markägare 

Diametern LSS Gruppboende 6 - 

Drakskeppet LSS Gruppboende 6 Extern och Huge 

Hängbjörken LSS Gruppboende 6 Extern 

Lövstastigen LSS Gruppboende 6 Sannolikt kommunalt 

Norströms väg 9 (Kungen 9) LSS Gruppboende 6 Kommunal och extern 

Nytorp 4:7 LSS Gruppboende 6 Kommunal 

Sjödalsbacken LSS Gruppboende 6 Extern 

Storängen etapp 4, 

Hantverket/Tonfisken 
LSS Gruppboende 6 Kommunal 

Vårby Udde dp 1 LSS Gruppboende 6   

Österhagen LSS Gruppboende 6 - 

Totalt antal platser  60  

Tabell 8, Strategiska ställningstaganden lokalprojekt LSS gruppboenden, vård- och 

omsorgsnämnden 
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Det totala antalet platser enligt tabell 8 täcker inte hela behovet av tillkommande 

behov (47 platser) och behovet av att erbjuda externt placerade brukare plats inom 

kommunen (27 platser) sett över hela prognosperioden. 

 

Område Typ av lokal 
Antal 

platser 
Markägare 

Drakskeppet LSS Serviceboende 14 Extern och Huge 

Lamellen 1,2 LSS Serviceboende 10 Extern markägare 

Norströms väg (Kungen 9) LSS Serviceboende 14 Kommunal och extern 

Runan 1 Kvarnbergsplan LSS Serviceboende 12 Extern 

Totalt  50  

Tabell 9, Strategiska ställningstaganden lokalprojekt LSS serviceboenden, vård- och 

omsorgsnämnden 

 

Det totala antalet platser enligt tabell 9 täcker inte hela behovet av tillkommande 

behov (62 platser) och behovet av att erbjuda externt placerade brukare plats inom 

kommunen (17 platser) sett över hela prognosperioden. 

 

I det fall samtliga LSS grupp- och serviceboenden skulle genomföras uppstår en 

balans avseende tillkommande behov runt år 2030 för gruppboenden och år 2028 

för serviceboenden för att därefter, i det fall ytterligare grupp- och serviceboenden 

inte tillförs, skapa ett underskott igen. Balansen medför dock inte att externt 

placerade brukar kan få plats. Särskilt om externt placerade brukare ska kunna 

erbjudas plats inom kommunen.  

 

Utifrån ovanstående är det angeläget att arbetet med framtagande av 

strukturprogram sker i enlighet med vård- och omsorgsnämndens uppdrag från 

2024 för att klargöra hur behovet ser ut. Det fortsatta arbetet med nämnda 

detaljplaner behöver också följas upp nogsamt för att klargöra vilka kommande 

potentiella områden/ boenden som är lämpliga för LSS-boenden men även vad 

som ytterligare skulle kunna tillföras.  

 

Försökslägenhet och LSS annan särskilt anpassad bostad  

Behovet av bostäder säkerställs dels inom Huge Bostäder AB bestånd och dels 

genom möjligheten att framöver hyra in lägenheter i befintliga flerbostadshus hos 

externa fastighetsägare eller inom kommande byggnationer.   
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Kommunstyrelsen 
Lokalbanken är en del av handlingsplanen. Arbetet med lokalbanken pågår och 

införandet planeras till kvartal två 2025. 

Kommunstyrelsens uppdrag och förstudier 2025 
 
Uppdrag/förstudie Uppdragsstart 

Ta fram förslag för rivningar av lokaler som är upptagna i 

Huddinge Samhällsfastigheters underhållsplan. Samberedning 

ska ske med Huddinge Samhällsfastigheter AB och berörd 

nämnd.  

2024  

Förstudie tillfälliga lokaler för facket, som ersätter befintliga 

lokaler 

2025 

 
Projekt med inriktnings/genomförandebeslut  
 

Projekt Kommundel Byggherre Status Prel. inflytt 

Nytt kommunhus Centrala Huddinge HUSF Genomförandebeslu
t 

2028 

Tabell 10, Lokalprojekt kommunstyrelsen med inriktningsbeslut/genomförandebeslut.  

Strategiska ställningstaganden 
Det finns inga strategiska ställningstaganden i nuläget.  
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Investeringsprojekt via Huddinge Samhällsfastigheter AB 
När ett inriktningsbeslut om huvudmannaskap fattas gällande lokalprojekt med 

kommunal byggherre och kommunal verksamhetsutövare initieras ett lokalprojekt i 

kommunal regi. Ett lokalprojekt i kommunal regi kan antingen bestå av en ny- eller 

tillbyggnation på grund av ett ökat lokalbehov eller att Huddinge Samhällsfastigheter 

AB identifierar en teknisk skuld, ett underhållsbehov, som också kan vara av sådan 

omfattning att det är nödvändigt att evakuera verksamheten till andra lokaler under 

en längre tidsperiod. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för förstudier och är 

efter inriktnings- och genomförandebeslut beställare av projektering och 

genomförande av lokalprojekt. Därefter ansvarar Huddinge Samhällsfastigheter AB 

såsom byggherre för projektering och genomförande. 

 

Beslutade och kommande projekt 
Investeringsprognos för lokalprojekt som har beslutade inriktnings- eller 

genomförandebeslut redovisas i tabell 11 under sitt projektnamn.  

Lokalprojekt med beslut 
Projekt-

prognos 

Upparbetat 

tom 2024 
2025 2026 2027 2028 2029 

Kommunhus och bibliotek 
Paradisbacken  

1 192,0 150,9 234,4 379,3 359,0 68,4 0,0 

Driftshus  130,0 8,4 34,2 58,4 29,0 0,0 0,0 

Ny idrottshall och simhall 
Huddingehallen 

1 498,0 35,0 40,0 234,0 527,5 454,0 207,5 

Solfagraskolan inkl. fotbollsplan 
497,5 20,8 91,0 129,0 178,0 78,7 0,0 

Totalt 3 317,5 215,1 399,6 800,7 1 093,5 601,1 207,5 

Tabell 11, Lokalprojekt från lokalresursplanen (mnkr) 
 

Övriga investeringar 
Huddinge Samhällsfastigheter AB har även andra investeringar som kan bli 

hyresgrundande, se nedan i tabell 12.  
Övriga projekt Projekt-

prognos 

Upparbetat 

tom 2024 

2025 2026 2027 2028 2029 

Investeringsutrymme pågående/ 

kommande projekt utan 
inriktningsbeslut 631,2 7,1 82,5 107,9 199,0 159,4 75,2 

Underhåll aktivering  
250,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Underhåll aktivering, större 
underhållsprojekt  329,5 5,5 36,0 76,9 124,0 52,0 35,0 

Mindre hyresgästanpassningar 75,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Kontinuitetsplanering 
56,2 18,7 18,5 9,5 9,5 0,0 0,0 

Energieffektivisering 91,7 2,9 35,2 49,6 3,9 0,0 0,0 

Totalt 1 433,5 34,2 237,2 309,0 401,5 276,4 175,2 

Tabell 12, Övriga projekt Huddinge Samhällsfastigheter (mnkr) 

 

Investeringsutrymme pågående/kommande projekt, som i detta skede bygger på 

grova nyckeltalsbaserade kostnadskalkyler, avser projekt som förväntas erhålla 

inriktningsbeslut under budgetperioden 2025–2029. Projekten som kan komma att 

kräva budgetutrymme är följande: 

● Nytorp, LSS-boende 

● Kungsklippeskolan, hyresgästanpassning och underhåll 

● Solfagraskolan, sporthall 

● Kungens kurva, grundskola och sporthall 

● Lövstastigen, LSS-boende 

● Driftshuset, tillkommande investering 
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Investeringarna avser även projekt som inte nödvändigtvis är kopplade till enskilda 

objekt utan är mer av generell karaktär. Dessa är följande: 

 

Underhåll aktivering avser planerat och avhjälpande underhåll.  

 

Underhåll aktivering större underhållsprojekt avser fastigheter med ett stort 

underhållsbehov som behöver planeras och genomföras under prognosperioden. 

Fortsatta utredningar och statusbesiktningar behöver utföras för att därefter 

bestämma en lämplig tidpunkt för genomförande tillsammans med berörd 

verksamhet. Underhåll aktivering, större underhållsprojekt kan komma att kräva 

evakuering av verksamheten.  

 

Mindre hyresgästanpassningar avser lokalinvesteringar som genomförs under 

innevarande år men som inte ryms inom beslutad investeringsbudget för pågående 

eller kommande lokalprojekt i Lokalresursplanen och inte är underhåll. 

Hyresgästanpassningen är hyresgrundande enligt Ramavtal avseende hyresvillkor för 

verksamhetslokaler och anläggningar. 

 

Kontinuitetsplanering avser medel för utveckling av robust fastighetsdrift i utvalda 

kommunalägda fastighetsobjekt där elförsörjningen ska prioriteras. Huddinge 

Samhällsfastigheter AB har fått i uppdrag att genomföra planerad investering och att 

utföra därtill hörande förvaltningsåtagande.  

 

Energieffektivisering avser Huddinge samhällsfastigheter ABs energibesparings-

projekt för att minska fastigheternas energianvändning och därmed nå EU-

parlamentets målsättningar om en minskning till 120 kwh/kvm i verksamhetslokaler 

till år 2030. Den totala investeringen uppskattas till ca 326 miljoner kronor mellan 

2024 och 2029, inklusive avdrag för EU-bidrag. I nuläget redovisas uppskattad 

investering till ca 91 mnkr medan övriga 235 mnkr inryms i investeringsutrymme 

pågående/kommande projekt.  

 

Till skillnad från föregående års lokalresursplan redovisas inte Huddinge 

Samhällsfastigheters egna affärsinvesteringar då dessa inte ska belasta kommande 

hyror i kommunens verksamhetslokaler.  
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Investeringsprojekt via Huddinge kommun  
Kommunstyrelsen 
Huddinge kommun äger genom kommunstyrelsen cirka 170 förvaltningsobjekt varav 

cirka 45 bebyggda fastigheter (exploateringsfastigheter) och cirka 125 bostadsrätts-

lägenheter. Marken till exploateringsfastigheterna ska användas för Huddinge 

kommuns utbyggnad. Bostadsrätterna används i huvudsak för att tillgodose 

kommunens behov av offentligt finansierade bostäder till socialförvaltningen. 

Hyresgäster i exploateringsfastigheterna är dels privatpersoner i bostäder, dels 

föreningar i lokaler.  

 

Det finns ett eftersatt underhåll i såväl exploateringsfastigheter som bostadsrätter 

som behöver åtgärdas utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Statusbesiktningar har 

genomförts på samtliga exploateringsfastigheter och bostadsrättslägenheterna.  

 

Underhållsåtgärder för att säkerställa exploateringsfastigheternas funktion för 

uthyrning har kort livslängd och hanteras i kommunstyrelsens driftbudget. 

Ombyggnad/investering i tabell 13 avser därmed endast renovering och 

iordningställande av Brovaktarstugan på Botkyrkavägen.  

 

Underhåll/ombyggnad i bostadsrätter avser renovering av kök, badrum och ytskikt.  

 
Tabell 13, Investeringsprojekt via Huddinge kommun 


