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Mark- och genomförandeavtal 

avseende del av Huddinge Visättra 1:1, inom Flemingsbergsdalen 

(del av Centralmarken) 

Följande avtal om marköverlåtelse och genomförande av del av Huddinge Visättra 1:1 i 
Huddinge kommun ("Visättra 1:1") har ingåtts mellan Huddinge kommun och Fabege Rock 
AB, nedan kallade "Parterna": 

Kommunen 
Huddinge kommun 
141 85 Huddinge 
Org. nr 212000-0068 

Nedan kallad "Kommunen". 

Exploatören 
Fabege Rock AB (t. u. f. Fabege V 132 AB) 
c/o Fabege AB 
Box 730 
169 27 Solna 
Org. nr 559272-3091 

Nedan kallad "Exploatören". 

Fabege AB (publ) (koncernmoderbolag) 
Box 730, 169 27 Solna 
Org. nr 556049-1523 

Exploatörens koncernmoderbolag och borgensman, nedan kallad "Fabege AB". 

Detta avtal benämns nedan "Avtalet". 

På bifogad karta, Bilaga 1, redovisas: 
• Planområdets ("Planområdet") avgränsning markerad med vitstreckad 

begränsningslinj e. 
• Exploateringsområdets ("Exploateringsområdet") avgränsning markerad med 

horisontella blåa ränder. Exploateringsområdet omfattar all kvartersmark inom planen. 
• Överlåtelseområdet ("Överlåtelseområdet") som utgör en del av Kommunens fastighet 

Visättra 1: 1 markerat med lodräta lila ränder. 
• Upphävandeområdet, ett mindre markområde som upphävs i befintlig detaljplan, 

markera! med röda prickar~ ÎJ'ffJ 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER 

l. Bakgrund 

1.1. Till grund för Avtalet ligger följande dokument: 

• Riktlinjer för markanvisningar i Kommunen godkända av kommunfullmäktige 
("Kommunfullmäktige") 2016-06-13, reviderade 2017-11-06, 2019-09-30 och 
2021-12-13 vilka Exploatören har tagit del av. 

• Förslag till detaljplan ("Detaljplanen") för del av Visättra 1:1 (Centralmarken), 
KS-2021/1217, del av Visättra 1:1. 

• Planprogram för Flemingsbergsdalen, godkänt av Kommunfullmäktige 
2020-04-20, se vidare punkt 1.3 nedan. 

• Utvecklingsplan för Flemingsbergsdalen, samrådsförslag till den 15 april 2021. 
• Utvecklingsprogram för Flemingsberg, antaget av Kommunfullmäktige i februari 

2018, se vidare punkt 1.2 nedan. 
• Hållbarhetsprogram för Flemingsbergsdalen, 2020-04-20. 
• Hållbarhetsbedömning Centralmarken, 2022-03-24. 
• Avsiktsförklaring mellan Kommunen och Fabege AB samt Fabege AB:s 

dotterbolag Stockholm Syd SBD Utvecklings AB, Dnr KS-2018/1156. 
• Markanvisningsavtal mellan Kommunen och Fabege AB avseende 

Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1 :1, Dnr KS-2021/398.214, godkänt av 
Kommunfullmäktige 2021-04-19 § 12 ("Markanvisningsavtalet"). 

1.2. Kommunen har tillsammans med Botkyrka kommun och Region Stockholm tagit 
fram utvecklingsprogrammet "Flemingsberg 2050 - där kunskap och kreativitet möts 
i södra Stockholm", vilket antagits av Kommunfullmäktige den 19 februari 2018 
("Utvecklingsprogrammet"). Utvecklingsprogrammet ger en bild av hur den 
regionala stadskärnan Flemingsberg, omfattande bl.a. Flemingsbergsdalen, ska 
utvecklas fram till år 2050. 

1.3. Kommunfullmäktige har den 20 april 2020 antagit ett planprogram 
("Planprogrammet"), vilket omfattar Flemingsbergsdalen och de centrala delarna 
av Flemingsberg ("Programområdet"). Planprogrammet omfattar bl.a. en ny 
stadsdel i Flemingsberg. Utvecklingen av Programområdet är en del i att förverkliga 
den regionala stadskärnan Flemingsberg samt mot visionen om ett självklart 
etableringsval för kreativa näringar och ett kunskapsintensivt näringsliv i 
Stockholmsregionen. Utbyggnaden av Flemingsbergsdalen är indelad i sex 
övergripande etapper där planläggningen av varje etapp kommer att delas in i 
lämpliga detaljplaner. 

1.4. De stadsbyggnadsprinciper som finns angivna i Planprogrammet har varit 
vägledande i detaljplanearbetet. Visionen är att "Flemingsbergsdalen ska vara ett nav 
för hela Flemingsberg, en mötesplats med internationell atmosfär som lever stora 
delar av dygnet. Stadsdelen ska överbrygga fysiska och sociala barriärer med en 
urban och identitetsskapande stadsmiljö samt arkitektur av hög kvalitet. Stadsdelen 
ska vara tät och erbjuder närhet mellan arbetsplatser, bostäder, kollektivtrafik, 
handel, service, upplevelser, park och natur.+, 
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1.5. För att etablera en helt ny stor stadskärna, med mycket kommersiella lokaler för 
främst kontor och handel, i ett läge som Flemingsbergsdalen, krävs bl.a. att 
exploatörerna har stor erfarenhet av denna typ av exploatering och goda finanser. För 
att exploateringen ska lyckas är det angeläget att den kan genomföras i den takt som 
exploatörerna kan hitta hyresgäster till de lokaler som ska uppföras. Det är vidare 
angeläget att initialt hitta några stora och välrenommerade hyresgäster som ger goda 
hyresintäkter och samtidigt kan bidra till att öka attraktionskraften för att locka andra 
nya lokalhyresgäster till området. Därvid behöver nybebyggelsen anpassas till de 
olika hyresgästernas verksamhet och behov, både såvitt avser lokalernas utformning 
som deras placering inom Programområdet. Detta förutsätter att exploateringen 
genomförs av antingen flera exploatörer som kan samarbeta mycket väl eller av en 
exploatör som äger en stor del av marken inom Programområdet. Programområdet 
omfattar till mycket stor del mark på fastigheter som ägs av olika bolag inom den 
koncern i vilken Fabege AB utgör det yttersta moderbolaget ("Fabege AB 
koncernen") och mark som ingår i Kommunens fastighet Visättra 1: 1. Detta gäller 
särskilt de mest centralt belägna delarna, vilka avses att utvecklas till kommersiella 
lokaler för främst kontor och handel. 

Exploatören, Fabege AB, eller annat bolag inom Fabege AB-koncernen äger följande 
fastigheter i närområdet: 

Fastighet Fastighetsägande bolag Benämning i Pågående 
Markanvisningsavtalet detalj planearbete 

eller 
genomförande av 

detaljplan 
Huddmge Batteuet 3 Flemmgsdal Fastigheter 1 AB Battcuetfasnghetema - 
Huddmge Batten et 4 Flemmgsdal Fastigheter 2 AB Battcnctfastigheterna - 
Huddmge Generatom Fabege Generatom 10 AB Geneiatorn Z Pågående detaljplan 
10 Stadscentrum 
Huddmge Generatorn Fabege Generatorn 11 AB Generatorn 2 Pågående detaljplan 
11 Sodia Entren 
Huddmge Regulatorn 2 Fabege Regulatorn 2 AB Regulatoifasugheteina - 
Huddmge Regulatorn 3 Flemmgsdal Fastigheter 3 AB Regulatorfastigheterna - 
Huddmge Regulatorn 4 Fabege V 129 AB - Genomförande av 

detaljplan Kunghga 
Operan och Kunghga 
Dramatiska teatern 

Fabege AB, eller annat/andra bolag inom Fabege AB-koncernen, avser att exploatera 
ovanstående fastigheter och, i förekommande fall, Visättramarken ( enligt definition i 
punkt 1.11 nedan), för att utgöra en del av utvecklingen inom Programområdet enligt 
Utvecklingsprogrammet och Planprogrammet ("Exploateringen"). 

Kommunen ska inte självt genomföra Exploateringen avseende kommersiella lokaler 
och har valt att genom bl.a. markanvisning överlåta berörda delar av Visättra 1: 1. 
Bolagen i Fabege AB-koncernen har för avsikt att exploatera alla sina fastigheter 
enligt Planprogrammet. Mot bakgrund härav har Kommunen och Fabege AB bl.a. 
träffat Markanvisningsavtalet avseende Överlåtelseområdet och ett separat 
markanvisningsavtal ("Stadscentrummarkenavtalet") som omfattar ett 
markområde som har markerats med vit begränsningslinje på Bilaga 2 
("Stadscentrummarken"). Stadscentrummarken ska omfattas av en separat 
detaljplan. ~ 
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1.9. Markanvisningsavtalet och Avtalet har ingåtts för att möjliggöra för Exploatören att 
ingå avtal med Alfa Laval Technologies AB, org. nr 556016-8642 (t. u. f. Alfa Laval 
Lund AB) ("Hyresgästen") om uppförande och uthyrning av en byggnation med 
lokaler ("Hyresgästlokalen") omfattande kontor, laborationsverksamhet och 
parkering inom Överlåtelseområdet. Exploatören och Hyresgästen har ingått ett 
hyresavtal avseende Hyresgästlokalen ("Hyresavtalet"), vilket förutsätter att 
Detaljplanen antas. Den nya bebyggelsen är avsedd för forskning och utveckling 
samt kund- och utbildningscenter för bl.a. höghastighetsseparatorer. I samma 
byggnad som Hyresgästlokalen ska Exploatören även bygga en restauranglokal för 
en annan hyresgäst. Vad som sägs om Hyresgästen och Hyresgästlokalen i Avtalet 
ska i tillämpliga delar även tillämpas på eventuella andrahandshyresgäster och/eller 
hyresgäster som träder i Hyresgästens ställe avseende del av Hyresgästlokalen. 

1.1 O. Kommunen har även till Fabege AB:s dotterföretag Flemingsdal Fastigheter 3 AB 
överlåtit en mindre del av Visättra 1: 1 för inreglering i Huddinge Regulatorn 1 
(nuvarande Regulatorn 3 och Regulatorn 4 genom klyvning) i syfte att möjliggöra för 
Flemingsdal Fastigheter 3 AB att ingå hyresavtal med Kungliga Operan AB och 
Kungliga Dramatiska Teatern AB om uthyrning av lokaler för bl.a. ateljéer och 
repetitioner i en nybyggnation. 

1.11. Visättra 1: 1 omfattar vidare ett markområde i Visättra, öster om K varnängsvägen, 
som har markerats med vit begränsningslinje på Bilaga 2 ("Visättramarken"). 
Enligt Stadscentrummarkenavtalet är det Parternas avsikt att Fabege AB, eller annat 
bolag inom Fabege AB-koncernen, ska erhålla en första rätt till markanvisning även 
avseende hela eller delar av Visättramarken. I det fall Exploatören fullföljer Avtalet 
och tillträder Överlåtelseområdet ska Fabege AB:s rätt att erhålla markanvisning 
avseende Visättramarken minska med hälften enligt vad som regleras i 
S tadscentrummarkenavtalet. 

1.12. Gällande detaljplan 
Planområdet är planlagt sedan tidigare med detaljplan för Flemingsbergs 
arbetsområde (0126K-1 l 735). För Planområdet anges användningen Huvudgata, 
Naturmark och kvartersmark för Kontor samt Kontor och eller bilservice. På 
kvartersmarken närmast K varnängsvägen finns ett u-område. Kvartersmarken inom 
planområdet är prickad. Detaljplanen vann laga kraft 1990-09-21. 
Genomförandetiden har löpt ut. 

1.13. Markanvisningsavtalet 
Markanvisningsavtalet omfattar ett markområde som kan delas upp i två delar, ett 
som är avsett för byggnation av kontor och andra lokaler ("Kontorsdelen") och ett 
avsett för bostäder ("Bostadsdelen"). Överlåtelseområdet motsvarar Kontorsdelen. 
Fabege AB har till Exploatören överlåtit sin rätt att förvärva mark enligt 
Markanvisningsavtalet. Markanvisningsavtalets fortsatta giltighet regleras i punkt 41 
nedan. 

1.14. Syfte 
Syftet med Avtalet är att slutgiltigt reglera genomförandet av Detaljplanen avseende 
Parternas och Fabege AB:s respektive åtaganden. Avtalet reglerar även 
genomförandefrågor som rör tillfälliga åtgärder i anslutning ~ Á'rr-, 
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Exploateringsområdet, som är nödvändiga för Detaljplanens genomförande, samt 
anpassning till omkringliggande allmän plats. 

2. Giltighet 

2.1. Avtalet blir för Parterna bindande endast under förutsättning av: 

(i) att Kommunfullmäktige godkänner Avtalet senast 2022-10-31, och att 
beslutet vinner laga kraft senast 2023-12-31; 

(ii) att förslaget till Detaljplanen blir antagen av Kommunfullmäktige i 
huvudsaklig överensstämmelse med bilagt förslag, Bilaga 3 senast 2022-10-31 
och att beslutet senare vinner laga kraft; 

(iii) att Fabege AB senast på tillträdesdagen enligt punkt 8 nedan 
("Tillträdesdagen") har uppfyllt sina skyldigheter enligt punkterna 39.4, 44.1 
och 48.5 nedan; samt 

(iv) att Hyresavtalet alltjämt är gällande på Tillträdesdagen. 

2.2. Skulle i punkterna 2.1 (i) och (ii) ovan angivna villkor inte uppfyllas är Avtalet 
förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någon av Parterna. 

2.3. Skulle inte villkoren i punkt 2.1 (iii) ovan uppfyllas ska Tillträdesdagen skjutas upp i 
5 bankdagar eller den längre tid som Parterna enas om. Därefter gäller vad som anges 
i punkt 2.2 ovan. 

2.4. Skulle inte villkoret i punkt 2.1 (iv) ovan vara uppfyllt är Avtalet förfallet i sin helhet 
utan ersättningsskyldighet för någon av Parterna om Kommunen begär det. 

2.5. I det fall Kommunfullmäktige inom de i punkterna 2.1 (i) och (ii) angivna 
tidsfristerna för beslut skulle besluta att bordlägga frågorna om godkännande av 
Detaljplanen och/eller Avtalet ska tidsfristen förlängas till dess Kommunfullmäktige 
har fattat slutligt beslut i den bordlagda frågan. 

2.6. Undanröjs Kommunfullmäktiges beslut att godkänna Avtalet och/eller att anta 
Detaljplanen efter överklagande och har Avtalet dessförinnan helt eller delvis 
verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende 
av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten 
med anledning av det inträffade om inte annat följer av reglerna om statsstöd. 

3. Projektets utformning 

3 .1. Exploatören och Kommunen har gemensamt tagit fram Detaljplanen för att i första 
hand möjliggöra att en ny byggnad kan uppföras som inrymmer kontor, laboratorium 
och parkering för Hyresgästens verksamheter. ¡J__ 

-c5-~ 
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3.2. Kvartersmark 
Bebyggelsen syftar till att skapa arbetsplatsintensiva verksamheter inom stationsnära 
läge i Flemingsberg och ska genom en hög arkitektonisk kvalitet bidra till attraktiva 
och levande stadsrum. Exploateringsområdet kommer att inrymma en byggnad med 
restaurangdel, samt kontor och laboratorium för Hyresgästens verksamheter. 
Byggnaden kommer även att innehålla ett källarplan där ett bilgarage planeras 
inrymma cirka 100 bilparkeringsplatser samt cirka 180 cykelparkeringsplatser. 

3 .3. Inom Exploateringsområdet finns även ett område med planbestämmelsen E för att 
möjliggöra plats för en ny allmän nätstation. Nätstationen kommer att förse den nya 
byggnaden med el, se vidare punkt 3 .9 

3.4. Allmän plats 
Inom Planområdet planerar Kommunen att bygga en gata ("Gatan") med plats för 
motorfordon, gång och cykeltrafik, samt en vändplan. 

3.5. Planområdet består även av ett torg ("Torget"), samt en park ("Parken"). 

3.6. Eftersom utbyggnaden i Flemingsbergsdalen kommer att pågå under många år 
benämns nuläget, perioden med vid inflyttningen rådande förutsättningar, som Skede 
1 ("Skede 1 "), och den framtida planerade utvecklingen enligt Planprogrammet, 
antaget fullt utbyggt år 2050, som Skede 2 ("Skede 2"). 

3.7. Allmän plats inom Planområdet kan komma att byggas ut i etapper, bl.a. på grund av 
anpassning till Stockholm Vatten AB:s befintliga ledningar inom Planområdet, samt 
anpassning till intilliggande gatunät som planeras förändras. Gatan med tillhörande 
vändplan prioriteras och utförs först för att säkerställa angöring till den nya 
bebyggelsen inom Planområdet. Därefter byggs övriga delar av allmän plats inom 
Planområdet. Preliminär etappindelning samt tidplan för utbyggnaden framgår av 
upprättad skedesplan, Bilaga 4. 

3.8. Exploatören förbinder sig att bebygga kvartersmarken inom Överlåtelseområdet, i 
enlighet med 

- Detaljplanen 
- till Detaljplanen hörande gestaltningsprogram ("Gestaltningsprogrammet") 
- Avtalet och tillhörande bilagor. 

3.9. Vattenfall Eldistribution AB:s nya nätstation inom Exploateringsområdet ska 
gestaltas i enlighet med principerna i Gestaltningsprogrammet. Exploatören förbinder 
sig att stå för alla merkostnader som Vattenfall Eldistribution AB har för att gestalta 
nätstationen i enlighet med Detaljplanen och Gestaltningsprogrammet. Exploatören 
ska tillse att nätstationens tak utförs vegetationsbeklätt och fasad mot Lokalgatan 
utformas med grönska. För att reglera åtagandet enligt denna punkt ska Exploatören 
teckna särskilt avtal med Vattenfall Eldistribution AB vilket ska redovisas till 
Kommunen, Mark- och exploateringssektione~ 



7(33) 

MARKÖVERLÅTELSER 

4. Marköverlåtelser 

4.1. Kommunen överlåter till Exploatören med äganderätt ett område om cirka 7 330 kvm 
av Visättra 1: 1, nedan kallat Överlåtelseområdet, för en köpeskilling enligt punkt 6 
nedan. Överlåtelseområdet är markerat med lila lodräta ränder på bifogad karta, 
Bilaga 1. 

4.2. Överlåtelsen gäller med de smärre justeringar av gränsen för Överlåtelseområdet som 
kan komma att vidtas i samband med Lantmäterimyndighetens beslut om 
fastighets bildning. 

4.3. Kommunens rätt till bytesmark enligt punkt 10 i Markanvisningsavtalet regleras i 
punkt 3 9 nedan. 

5. Köpeskillingens beräkning 

5 .1. Enligt Markanvisningsavtalet ska köpeskillingen ("Köpeskillingen") för 
Överlåtelseområdet motsvara marknadsvärdet beräknat baserat på dels mängden 
byggrätter, mätt i kvm ljus BTA och BTA som Detaljplanen medger inom 
Överlåtelseområdet (preliminärt enligt Markanvisningsavtalet 22 000 kvm ljus 
BTA), dels marknadspriset per kvm byggrätt BTA, jämte indexuppräkning. För 
kontor ska beräkningen baseras på kvm ljus BTA, enligt följande definition: 100 
procent av den BT A som ligger inom 1 O meter från fasad med ljusinsläpp och 7 5 
procent av den BTA som ligger i spannet 10-30 meter från fasad med ljusinsläpp. För 
övriga lokaler ska beräkningen baseras på kvm BT A. 

5.2. Parterna har genomfört två oberoende marknadsvärderingar av byggrätter med 
värdetidpunkten i december 2020. Baserat på dessa värderingar enades Kommunen 
och Fabege AB om ett pris per kvm för byggrätterna inom Överlåtelseområdet om 
3 400 kronor per kvm ljus BTA (kontor) och BTA (övriga lokaler), jämte 
indexuppräkning enligt punkt 5.7 nedan. Såvitt avser Bostadsdelen enades 
Kommunen och Fabege AB om ett pris per kvm om 5 700 kvm ljus BTA, jämte 
index. 

5.3. Köpeskilling ska inte utgå för byggrätt som avser parkering för de kontor och övriga 
lokaler som exploateras inom Överlåtelseområdet (även om de ligger över mark), 
förutsatt att det totala antalet byggrätter inom Överlåtelseområdet uppgår till minst 
22 000 kvm ljus BT A. 

5.4. Vid tidpunkten för Avtalets undertecknande antas volymen byggrätter preliminärt 
komma att uppgå till totalt cirka 22 800 kvm ljus BTA (för kontor) och BTA (för 
övriga lokaler), i enlighet med de definitioner som anges i punkt 5.1 ovan, enligt 
beräkning i Bilaga 5. Baserat härpå har en preliminär Köpeskilling beräknats enligt 
punkt 6 .1 nedan. 

5.5. Vid bestämmandet av priset per kvm för de byggrätter som omfattas av 
Markanvisningsavtalet har Kommunen och Fabege AB utgått ifrån dels att Fabege 
AB - självt eller genom koncernföretag - ska förvärva såväl Överlåtelseområdet so~- 
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Bostadsdelen, dels att mängden byggrätter preliminärt ska uppgå till 22 000 kvm 
köpeskillingsgrundande ( enligt principerna härför i Avtalet) BTA för 
Överlåtelseområdet och 11 000 kvm ljus BT A för Bostadsdelen. Om 
Hyresgästlokalen, till följd av ändrade önskemål och krav från Hyresgästen, 
överstiger 22 000 kvm ljus BTA och detta medför att antalet byggrätter inom 
Bostadsdelen minskar i motsvarande utsträckning från 11 000 kvm ljus BT A, ska 
priset per kvm för de till Kontorsdelen på detta sätt överförda byggrättema uppgå till 
5 700 kronor per kvm ljus BTA, jämte indexuppräkning enligt punkt 5.7 nedan. Det 
eventuellt tillkommande beloppet ska regleras som en tilläggsköpeskilling. I det fall 
ökningen av mängden byggrätter på Överlåtelseområdet medför en större minskning 
av mängden byggrätter inom Bostadsdelen än ökningen inom Överlåtelseområdet ska 
vad som anges i punkten 5.6 nedan tillämpas. 

5.6. Om det under planprocessen (avseende Detaljplanen eller detaljplanen avseende 
Bostadsdelen) bedöms olämpligt med bebyggelse på Bostadsdelen, dvs. att det 
framkommer skäl som gör att Bostadsdelen inte kan exploateras med minst 11 000 
kvm ljus BTA bostäder, ska följande gälla. Om skälen är hänförliga till antingen hur 
Exploatören önskar genomföra exploateringen avseende Överlåtelseområdet eller till 
krav från Hyresgästen, ska Exploatören utge ersättning till Kommunen med ett 
belopp motsvarande (i) mellanskillnaden mellan det antal kvm ljus BT A som får 
exploateras på Bostadsdelen och 11 000 kvm ljus BTA (ii) multiplicerat med 6 450 
kronor (5 700 kr+ 600 kr+ 150 kr) per kvm ljus BTA, jämte indexuppräkning enligt 
punkt 5.7 nedan, och (iii) med avdrag för eventuell tilläggsköpeskilling enligt 
punkten 5.5 ovan. Om skälen inte är hänförliga till hur Exploatören genomför 
Exploatering av Överlåtelseområdet eller beaktade krav från Hyresgästen ska detta 
inte medföra ersättningsskyldighet för Exploatören. Det eventuellt tillkommande 
beloppet ska regleras som en tilläggsköpeskilling. 

5. 7. I punkten 5 .2 ovan angivna priser per kvm på byggrätterna ska indexuppräknas med 
Konsumentprisindex (KPI) med referenstid december 2020 fram till dagen för 
betalningen av Köpeskillingen och, i förekommande fall, tilläggsköpeskillingen. I det 
fall Kommunfullmäktiges beslut att godkänna Avtalet och/eller Detaljplanen inte 
skulle vinna laga kraft inom lagstadgad tid (tre veckor från den dag då det 
tillkännagavs på Kommunens anslagstavla att protokolletjusterats) ska, om 
Kommunen så önskar, från den dagen indexuppräkningen av priset per kvm 
avseende Överlåtelseområdet istället ske med Index MSCI - Kontor övriga 
Storstockholm. 

5.8. I det fall (i) Fabege AB avstår från att förvärva Bostadsdelen eller (ii) Exploatörens 
Exploatering av Överlåtelseområdet, eller krav från Hyresgästen, förorsakar att 
Bostadsdelen inte kan markanvisas för bostadsändamål om cirka 11 000 kvm ljus 
BT A byggrätter, ska Exploatören ersätta Kommunen med ett belopp motsvarande 
mellanskillnaden mellan marknadsvärdet på Bostadsdelen och ett belopp 
motsvarande 11 000 kvm x 5 700 kronor per kvm ljus BTA, med indexuppräkning 
enligt punkten 5.7 ovan. Det eventuellt tillkommande beloppet ska regleras som en 
till äggsköpeskilling. 

5.9. Byggnaden är vidare planerad att för Hyresgästens Iaboratorieverksamhet innehålla 
två våningsplan med dubbel takhöjd (mot normal höjd för kontorslokaler). I det fall 
Exploatören, Hyresgästen eller en ny ägare till den fastighet som bildas av 
Överlåtelseområdet, inom tio (1 O) år från Tillträdesdagen påbörjar en ombyggnad, 

~ 
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genom vilken en del eller flera delar av byggnaden med dubbel takhöjd delas upp så 
att det tillkommer ett eller flera nya våningsplan ( eller delar av våningsplan), ska 
Exploatören utge en tilläggsköpeskilling. Sådan tilläggsköpeskilling ska enbart utgå 
under förutsâttning att ytan är att se som en ny stadigvarande arbetsplats och inte 
avser den laboratorieverksamhet som Hyresgästen planerar att bedriva när Avtalet 
ingås i enlighet med Exploatörens redogörelse. Parterna noterar och bekräftar härvid 
för tydlighets skull att tillkommande entresolplan, traverser eller motsvarande 
anordning för Hyresgästens laboratorieverksamhet ( dvs. yta som inte är avsedd för 
kontorsändamål) inte ska innebära att det tillkommer nya våningsplan enligt denna 
punkt och således innebär detta att Exploatören inte ska utge tilläggsköpeskilling för 
sådan tillkommande yta. Ombyggnationen ska anses påbörjad när ansökan om 
bygglov ges in. Tilläggsköpeskillingen ska beräknas baserat på mängden 
tillkommande yta, mätt i ljus BTA (kontor) eller BTA (övriga lokaler), enligt i punkt 
5.1 ovan angivna definitioner, multiplicerat med det i punkt 5.2 ovan angivna priset 
per kvm, jämte index enligt punkt 5. 7 ovan. Exploatören ska underrätta Kommunen 
om att ombyggnationen har påbörjats. Underrättelsen ska ske genom en särskild 
skrivelse ställd till Kommunens i Avtalet angivna adress och med angivande av vad 
saken gäller ( och således inte enbart genom ansökan om bygglov). Exploatören äger 
rätt att överföra sin skyldighet att erlägga tilläggsköpeskillingen på ny ägare till 
fastigheten som Kommunen godkänner. 

5.10. Utöver Köpeskillingen ska Exploatören erlägga de exploateringsbidrag, bidrag till 
områdesspecifika allmänna anläggningar, medfinansieringsersättningar och övriga 
ersättningar som regleras särskilt i Avtalet, plankostnadsavtal och övriga avtal 
avseende exploateringen inom Överlåtelseområdet. 

6. Köpeskillingen 

6.1. Baserat på den av Parterna överenskomna modellen för beräkning av Köpeskillingen 
enligt punkt 5 ovan har Köpeskillingen preliminärt bestämts till 
sjuttiosjumiljonerfemhundratjugotusen (77 520 000) kronor) (22 800 kvm x 3 400 
kr). 

6.2. Per Tillträdesdagen ska den slutliga Köpeskillingen beräknas med tillämpning av den 
beräkningsmodell som anges i punkt 5 ovan. Den slutliga Köpeskillingen ska anges i 
den likvidavräkning som ska upprättas enligt punkt 8.2 nedan 
("Likvidavräkningen") och i det köpebrev som ska upprättas enligt punkt 9 nedan. 

6.3. Köpeskillingen ska erläggas på Tillträdesdagen genom insättning på Kommunens 
konto nr 8327 - 9704 245 571-2 i Swedbank AB. Exploatören ska tillse att 
Kommunen erhåller bekräftelse att Köpeskillingen är insatt på Kommunens konto 
innan Tillträdet är slutfört. 

6.4. Eventuell tilläggsköpeskilling enligt punkt 5.9 ovan ska erläggas senast 30 dagar 
efter det att bygglov avseende ombyggnationen har beviljats och vunnit laga kraft. 
Eventuell tilläggsköpeskilling enligt punkterna 5.5, 5.6 och 5.8 ovan ska erläggas 
senast 30 dagar efter det att respektive tilläggsköpeskilling har kunnat beräknas. Det 
åligger Exploatören att utan dröjsmål underrätta Kommunen om att det föreligger en 
omständighet som ger Kommunen rätt till tilläggsköpeskilling och att tillhandahålla 
Kommunen erforderligt underlag för att Tilläggsköpeskillingen ska kunna beräkn~V 
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7. Fastighets bildning 

7 .1. Kommunen har ansökt om fastighets bildning för bildande av en ny fastighet 
avseende Överlåtelseområdet att överlåtas enligt Avtalet. Exploatören biträder i och 
med Avtalet ansökan om fastighets bildning. Exploatören ska svara för alla 
förrättningskostnader. 

7 .2. I första hand ska Exploatören faktureras direkt av Lantmäterimyndigheten för 
samtliga förrättningskostnader. I det fall Lantmäterimyndigheten ändå fakturerar 
förrättningskostnaderna till Kommunen, ska Kommunen vidarefakturera 
förrättningskostnaderna till Exploatören. 

7 .3. Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella övriga fastighetsbildnings 
åtgärder (avstyckningar, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar m.m.) som kan 
erfordras för genomförande av exploateringen inom Överlåtelseområdet. 

8. Tillträde 

8.1. Tillträde till Överlåtelseområdet ska ske senast 15 bankdagar efter det att erforderlig 
fastighetsbildning har vunnit laga kraft ("Tillträdesdagen"). 

8.2. Senast sju (7) bankdagar innan Tillträdesdagen ska Exploatören tillställa Kommunen 
en uppdaterad beräkning av dels de ytuppgifter som ska läggas till grund för 
beräkningen av den slutliga Köpeskillingen enligt punkt 6.2 ovan, dels de ytuppgifter 
som ska läggas tillgrund för de slutliga beräkningarna av exploateringsbidraget enligt 
punkt 12.2 nedan och medfinansieringsersättningen enligt punkt 18.2 nedan. Den 
slutliga Köpeskillingen, det slutliga exploateringsbidraget och den slutliga 
medfinansieringsersättningen ska anges i Likvidavräkningen. 

9. Köpebrev 

Mot det att Kommunen på Tillträdesdagen erhåller Köpeskillingen enligt punkt 6 
ovan ska Kommunen kvittera Köpeskillingen på särskilt upprättat köpebrev som 
överlämnas till Exploatören. 

10. Inteckningar och övriga belastningar 

10.1. Kommunen garanterar att Överlåtelseområdet inte besväras av inteckningar eller 
andra belastningar som kan inskränka möjligheten att förfoga över 
Överlåtelseområdet förutom vad som framgår av Bilaga~-.! 
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11. Överlåtelseområdets skick 

11.1. Överlåtelseområdet har besiktigats av Exploatören. Exploatören äger god kännedom 
om rådande mark- och grundförhållanden. Exploatören godkänner 
Överlåtelseområdets skick samt förklarar sig med bindande verkan avstå från 
samtliga anspråk på faktiska och rättsliga fel eller brister, rådighetsfel samt eventuellt 
ansvar för s.k. dolda fel i Överlåtelseområdet. 

11.2. Exploatören har bekostat och låtit utföra följande utredningar för att klargöra 
förekomst av markföroreningar inom Exploateringsområdet: 

- Projekterings PM- Geoteknik, Centralmarken, GeoMind KB, 2021-10-01, rev 
2022-02-28 
- PM Undersökning av potentiellt sulfidhaltigt berg, Atrax Energi och Miljö AB, 
2022-02-24 
- Rapport Markmiljöundersökning, Centralmarken, EnvyTech Solutions AB, 2021- 
09-10, rev 2021-09-30, 2022-02-23 
- Markteknisk undersökningsrapport, MUR - Geoteknik, Centralmarken, GeoMind 
KB, 2021-09-03. 

11. 3. Inom Överlåtelseområdet finns inga övriga av Parterna kända markföroreningar. 

11.4. Om Exploatören i samband med exploateringen avseende Överlåtelseområdet 
påträffar markföroreningar ska Exploatören inom Överlåtelseområdet bekosta de 
efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller 
miljö och för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens 
bestämmelser. Åtgärderna ska vidtas i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning, 
senast inom tolv månader efter det att markföroreningen påträffats. Som datum för 
händelsen räknas anmälningsdatum till Kommunen genom Miljötillsynsavdelningen, 
Miljö- och bygglovsförvaltningen om markförorening. 

11.5. Om Kommunen i samband med arbetet med den allmänna platsen inom Planområdet 
påträffar markföroreningar ska Exploatören bekosta de efterbehandlingsåtgärder som 
på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada 
eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljö och för att marken ska kunna 
användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser. Kommunen kommer att 
fakturera den totala slutkostnaden efter det att marksaneringen har godkänts och 
samtliga kostnader blivit kända för Kommunen. Exploatörens åtagande enligt denna 
punkt 11.5 ska gälla till dess Torg och Park är utbyggt. När tio år har förflutit från 
Tillträdesdagen har Exploatören rätt att begära att Exploatörens åtagande enligt 
denna punkt 11.5 ska slutregleras baserat på den slutkostnad som Parterna kan enas 
om. 

11.6. Exploatören känner till befintliga ledningar som redovisas i Bilaga~ 
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ANLÄGGNINGAR 

12. Övergripande allmänna anläggningar 

12.1. Genomförandet av Planprogrammet resulterar i övergripande 
infrastrukturombyggnader inom ett större område. Exploatörens tilltänkta projekt 
medför att övergripande allmänna anläggningar behöver byggas ut och/eller anpassas 
utom Planområdet. Exploatören ska bidra ekonomiskt till utförandet av sådana 
övergripande allmänna anläggningar. Exempel på övergripande allmänna 
anläggningar i Planområdets omedelbara närhet är ny bro i Flemingsbergsledens 
förlängning, Regulatorbron, utbyggnad av det övergripande vägnätet i 
Flemingsbergsdalen m.m. 

12.2. Exploateringsbidraget till Kommunen ska utgå med 600 kr/kvm BTA. Baserat här på 
och på den av Exploatören preliminärt beräknade ytan ska Exploatören bidra med en 
ersättning om preliminärt totalt fjortonmiljoneretthundratusen (14 100 000) kronor 
(23 500 kvm x 600 kr), jämte index enligt punkt 12.3 nedan. Det slutliga 
exploateringsbidraget ska beräknas per Tillträdesdagen och anges i 
Likvidavräkningen enligt punkt 8.2 ovan. 

12.3. Den i punkten 12.2 ovan angivna ersättningen per kvm BTA ska uppräknas med 
konsumentprisindex (KPI med referenstid december 2020) till dess betalning sker. 

12.4. Ersättningen för övergripande anläggningar ska erläggas till Kommunen på 
Tillträdesdagen enligt Likvidavräkningen. 

13. Utförande av områdesspecifika allmänna anläggningar 

13 .1. Kommunen projekterar och utför de områdesspecifika allmänna anläggningarna 
Gatan, Torget och Parken inom Planområdet. Exploatören ska stå för 
projekteringskostnaden av systemhandling inom ramen för planarbetet för de 
områdesspecifika allmänna anläggningarna i enlighet med tecknat plankostnadsavtal. 
Kommunen står i övrigt för den faktiska kostnaden utöver vad som anges i punkterna 
11, 14, 15, 21 och 13.2, vilka bl.a. tar upp tillfälliga åtgärder, arbeten för 
återställande av mark, samt ersättning för en ny dragning av gång- och cykelkoppling 
i Skede l. 

13 .2. Exploatören ska bidra med tvåhundrafemtiotusen (250 000) kronor för arbetet med 
våndplanen då Exploatörens projekt föranlett en större vändplan än Kommunens 
standardstorlek. Beloppet ska uppräknas med konsumentprisindex (KPI med 
referenstid december 2020). Bidraget ska erläggas till Kommunen mot faktura senast 
trettio (30) dagar efter att anläggningen har slutbesiktigats. 

14. Anläggningar i anslutning till Planområdet 

14.1. Exploatören projekterar, utför och bekostar samtliga erforderliga anslutande arbeten 
vid Överlåtelseområdets ytterkanter enligt Bilaga 7. Markarbetet syftar bl.a. till att 
anpassa och utforma gränssnittet mellan Överlåtelseområdet och angränsande 
kommunal mark. Arbetena innebär bland annat att sänka kantsten in~ 
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Överlåtelseområdet, dels utföra trafiksäkerhetsåtgärder intill Överlåtelseområdet, 
dels nödvändiga beläggningsarbeten för att möta angränsande kommunal mark. 

Innan och under arbetets gång ska Exploatören samråda med Kommunen. Samtliga 
ritningar ska överlämnas till Kommunen, Gatuprojektsektionen, i god tid före 
anläggningsarbetenas påbörjande. Projektering och anläggande ska utföras i enlighet 
med Kommunens tekniska handbok. Exploatören ansvarar för att alla tillstånd som är 
nödvändiga för arbetet söks. Exploatören bekostar återställande av eventuella skador 
på omgivande mark och natur som förorsakats av exploateringen inom 
Exploateringsområdet. 

Exploatören förbinder sig att utföra och färdigställa samtliga anslutande arbeten vid 
Överlåtelseområdets ytterkanter så att slutbesiktningen är godkänd senast 
2025-12-31. 

14.2. Exploatörens projekt kommer att omöjliggöra fortsatt användning av en befintlig 
gång- och cykelkoppling, varför den behöver ersättas. Parterna är överens om en ny 
lokalisering av gång- och cykelkoppling, enligt Bilaga 7. 

Parterna är överens om att den nya gång- och cykelkopplingen ska vara cirka 3 meter 
bred och i övrigt ha motsvarande standard vad gäller belysning som den ersatta gång 
och cykelkopplingen. Projektering och anläggande ska så långt det är möjligt utföras 
i enlighet med Kommunens handbok. 

Parterna är överens om att Exploatören projekterar och bygger den nya gång- och 
cykelkopplingen och att Exploatören ska bekosta den i sin helhet. 

Innan och under arbetets gång ska Exploatören samråda med Kommunen. Samtliga 
ritningar ska överlämnas till Kommunen, Gatuprojektsektionen i god tid före 
anläggningsarbetenas påbörjande. Exploatören ansvarar för att alla tillstånd som är 
nödvändiga för arbetet söks. 

Exploatören förbinder sig att utföra och färdigställa anläggningen enligt denna punkt 
så att slutbesiktningen är godkänd senast 2025-06-30. 

15. Tillfälliga åtgärder under Skede 1 

15.1. Enligt Planprogrammet ska Regulatorvägen höjas från nuvarande nivå. En utredning 
pågår om Regulatorvägens blivande höjdsättning. Höjdsättningen är dock inte 
beslutad. Oaktat detta har Exploatören för avsikt att påbörja bebyggelsen inom 
Överlåtelseområdet med nuvarande marknivå på Regulatorvägen. Vidare har 
Stockholms Vatten AB ledningar på allmän plats vilka eventuellt ska flyttas. Allmän 
plats inom Planområdet kommer att byggas ut i etapper då det angränsar till och 
påverkas av utformningen av anläggningar inom kommande utbyggnadsetapper av 
Exploateringen. Bebyggelsen inom Överlåtelseområdet och utbyggnaden av Torget 
behöver därför i vissa delar, och i följande fall, utföras med tillfälliga åtgärder som 
överbrygger denna etapputbyggnad: 

(i) I det fall det fattas ett beslut om en höjning av Regulatorvägen och denna 
ombyggnad inte bedöms kunna vara färdigställd till Hyresgäst~ens 

c.-t}- 
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inflyttning 2025 så kommer det att krävas tillfälliga åtgärder inom 
Planområdet för att kunna anpassa sig till den slutliga höjdsättningen av 
Regulatorvägen, bland annat avseende entréerna till Hyresgästlokalen och 
restaurangen. Omfattningen av de tillfälliga åtgärderna är beroende av 
Regulatorvägens höjdsättning. 

(ii) Stockholm Vatten AB har befintliga, särskilt känsliga, vatten- och 
avloppsledningar inom Planområdet. Nya markanläggningar inom 
Planområdet måste därför anpassas och ta hänsyn till dessa ledningar. 
Tillfälliga anordningar måste användas för att inte skada förevarande 
ledningar så länge de är i bruk. 

15.2. Exploatören ska projektera, utföra och bekosta samtliga tillfälliga åtgärder enligt 
punkt 15.1 ovan och Bilaga 7. Samtliga ritningar och andra granskningshandlingar 
ska vara granskade och godkända av Kommunen innan arbetena påbörjas. Sådant 
granskande och godkännande ska inte oskäligen fördröjas. Ritningarna ska 
överlämnas i god tid före anläggningsarbetenas påbörjande. Exploatören ansvarar för 
att alla tillstånd som är nödvändiga för arbetet söks. 

15.3. Kommunen ska under en tid om maximalt 5 år från Tillträdesdagen till Exploatören 
utan ersättning upplåta den på bilaga 3 till utkastet till Detaljplanen med "TorgtCz)" 
markerade marken. 

15.4. Exploatören står för drift, underhåll och bär hela ansvaret för eventuella tillfälliga 
åtgärder och anläggningar dels enligt med E markerat område, dels entrén till 
restaurangen enligt med F markerat område, på kartan i Bilaga 7. 

15.5. Exploatören projekterar, utför och bekostar markarbeten inom med D markerat 
område på Bilaga 7. Markarbetet syftar till att skapa en slänt för att jämna till mötet 
mellan Exploatörens kvartersmark och Kommunens angränsande mark inom Parken. 
Exploatören ska även som en del av återställandet av ytan plantera ängsblommor 
inom hela Parken som en tillfällig åtgärd till dess att Kommunen bygger ut Parken. 

Innan och under arbetets gång ska Exploatören samråda med Kommunen. Samtliga 
ritningar ska överlämnas till Kommunen, Gatuprojektsektionen i god tid före 
anläggningsarbetenas påbörjande. Exploatören ansvarar för att alla tillstånd som är 
nödvändiga för arbetet söks. 

Exploatören förbinder sig att utföra och färdigställa anläggningen enligt denna punkt 
15 så att slutbesiktningen är godkänd senast 2025-12-31. 

16. Anläggningar inom kvartersmark 

16.1. Exploatören projekterar, utför och bekostar samtliga anläggningar inom 
kvartersmark. 

16.2. Först efter det att (i) Stockholm Vatten AB:s ledningar inte längre är i bruk och (ii) 
Kommunen har påbörjat projekteringen av Torget och Parken ska Exploatören 
projektera, utföra och bekosta erforderliga murar inom tomtmark i anslutning till 
Park och Torg enligt Bilaga 7. I~ J 

~~ 
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17. Kontroll och garantiansvar 

17 .1. Vad som avtalas i denna punkt gäller allmänna anläggningar som Exploatören ska 
utföra enligt punkten 14 ovan samt punkten 26.2 nedan. 

1 7.2. Kommunen äger rätt att gentemot Exploatören utöva den kontroll över 
anläggningsarbeten som enligt AB 04 tillkommer beställaren. Till regelbundet 
återkommande byggmöten som anordnas av Exploatören ska representant för 
Kommunen kallas. 

17.3. Exploatören förbinder sig att betala Kommunens gatuprojektsektions självkostnader 
för granskning av ritningar och övriga handlingar samt för teknisk kontroll, 
erforderliga besiktningar m.m. Kostnaderna, som på begäran redovisas månadsvis, 
ska debiteras halvårsvis i efterskott. Slutfaktura utfärdas efter genomförd 
slutbesiktning. Fakturan förfaller till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. 

17.4. När en anläggning har färdigställts i sådan omfattning att den av Kommunen kan 
godkännas som besiktningsobjekt ska den av Exploatören anmälas för slutbesiktning. 
Detta kan även gälla en etapp av en anläggning som utförs i flera tapper. 

17.5. Vid den tidpunkt då allmän anläggning godkänts vid slutbesiktning tillträder 
Kommunen den med äganderätt. Kommunen svarar därefter för underhåll, 
ombyggnad eller fortsatt utbyggnad av till Kommunen överlåtna anläggningar, dock 
ej där åtgärden utgör garantiarbete. 

17.6. Exploatören garanterar de avtalade arbetenas kontraktsenliga beskaffenhet under 
garantitiden räknat från dagen för godkänd slutbesiktning. Under garantitiden 
framträdande fel ska avhjälpas av Exploatören utan dröjsmål. Åsidosätter 
Exploatören vad som åligger Exploatören äger Kommunen utföra arbetet på 
Exploatörens bekostnad. 

17.7. Före garantitidens utgång ska, om Kommunen så påfordrar, hållas garantibesiktning. 

17.8. Beträffande kontroll, besiktning och garantiansvar gäller i övrigt i tillämpliga delar 
vad som regleras i AB 04. 

17.9. Om Exploatören inte fullgör de arbeten som det åligger denne enligt Avtalet äger 
Kommunen rätt att utföra vad som brister varvid Exploatören ska svara för de 
merkostnader som Kommunen härigenom åsamkas. 

MEDFINANSIERINGSERSÄTTNING 

18. Spårväg Syd 

18.1. Region Stockholm planerar för att bygga ut en spårväg mellan Älvsjö och 
Flemingsberg, Spårväg Syd. Kommunen hari avtal med staten, regionen och berö~ 



16(33) 

kommuner åtagit sig att lämna bidrag till byggandet av spårvägen med drygt 800 
miljoner kronor. 

Med medfinansieringsersättning avses ersättning som en exploatör eller en 
fastighetsägare i samband med genomförandet av en detaljplan åtar sig att betala för 
en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg 
som staten eller regionen ansvarar för. 

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer som anger utgångspunkter för 
markanvisningar vilka hänvisas till under punkt 1.1. Enligt dessa riktlinjer avser 
Kommunen att avtala med exploatör eller fastighetsägare om att bekosta vissa 
angivna åtgärder innefattande kommunal medfinansiering av regional infrastruktur. 
Riktlinjerna har genom Kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2019, § 10 
kompletterats med "Principer för medfinansieringsersättningen av Spårväg Syd" 
Bilaga 8. 

Planområdet ligger inom influensområdet för Spårväg Syd. Spårväg Syd kan antas 
öka fastighetsvärdet inom Planområdet. Kommunens utgångspunkt för beräkning av 
medfinansieringsersättningen i denna del är att ovan angivna principer tillämpas. 

18.2. Ersättning 
Exploatören ska erlägga medfinansieringsersättning för kollektivtrafikändamål 
avseende Spårväg Syd avseende exploateringen inom Överlåtelseområdet enligt 
följande förutsättningar: 

• Övriga ytor inom O- 1 200 m från järnvägsstationen: 100 kr/kvm BTA, jämte 
index enligt punkt 18.3 nedan. I det fall Detaljplanen vinner laga kraft under år 
2022 kommer dei att utgå en rabatt om 20 procent enligt riktlinjerna. 

• Total BTA inom Överlåtelseområdet enligt Detaljplanen beräknas preliminärt bli 
23 500kvm. 

• Baserat härpå kan medfinansieringsersättningen preliminärt beräknas enligt 
följande: 

Laga kraft år 
2022 
2023 - 

Belopp 
80 kr/kvm BT A 

100 kr/kvm BT A 

Ersättmng 
1800000 kr 
2 350 000 kr 

Rabatt 
20% 
0% 

• Den slutliga medfinansieringsersättningen ska beräknas per Tillträdesdagen och 
anges i Likvidavräkningen enligt punkt 8.2 ovan. 

18.3. Indexuppräkning 
Beloppen är angivna i 2019 års prisnivå januari månad. Vid erläggande av 
ersättningen ska ovan angivna belopp justeras i förhållande till förändring i 
konsumentprisindex (KPI) från januari månad 2019 och fram till dess att betalning 
sker. 

18.4. Erläggande av ersättning 
Ersättning beräknat enligt ovan ska erläggas till Kommunen på Tillträdesdagen enligt 
Likvidavräkningen~ïf 

!Nu..) 
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18.5. Om Spårväg Syd av någon anledning inte genomförs och Kommunens 
medfinansiering till utbyggnadsprojektet helt eller delvis återbetalas till Kommunen, 
kommer Kommunen i sin tur att fatta beslut om återbetalning till de exploatörer som 
har medfinansierat utbyggnaden av Spårväg Syd i motsvarande mån. 

AVGIFTER 

19. Skatter m.m. 

19 .1. Kommunen ska betala räntor och andra kostnader för Överlåtelseområdet som avser 
tiden fram till Tillträdesdagen. 

19 .2. Exploatören ska betala kostnader för lagfart, nya pantbrev och värdeintyg. 

20. Plan- och bygglovsavgifter 

20.1. Då Exploatören bekostar Planområdets detaljplaneläggning genom särskilt 
plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens 
plan- och bygglovtaxa i samband med bygglovsprövning. 

20.2. Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovsavgift enligt 
Kommunens plan- och bygglovstaxa. 

21. Ledningar 

21.1. Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, :fjärrvärme, el och tele etc. inom 
Planområdet betalas av Exploatören. 

21.2. De ledningar som finns inom och i omedelbar närhet till Planområdet och som är 
kända för Parterna framgår av Bilaga 6. Exploatören ska i samråd med Kommunen 
ombesörja att respektive ledningsägare eller Exploatören självt genomför eventuell 
nödvändig flytt av de ledningar inom och utom Planområdet som är nödvändig för 
utbygganden inom Planområdet. 

21.3. Exploatören ska svara för kostnader för all nödvändig ledningsflytt. 

21.4. Exploatören ska, inom ui-område utan ersättning upplåta erforderliga utrymmen för 
befintliga och tillkommande ledningar. 

21.5. Stockholm Vatten AB:s ledningar inom ui-område, Torg och Park, avses ej flyttas 
inom ramen för detta projekt. 

21.6. I det fall Kommunens utbyggnad av den allmänna platsen kräver ledningsflyttar eller 
ledningsomläggningar inom eller i nära anslutning till Planområdet kommer 
Kommunen vidarefakturera dessa kostnader till Exploatören~ 
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BEBYGGELSE 

22. Mobilitet och parkering 

22.1. Exploatören har tagit del av Kommunens trafikstrategi, parkeringsprogram samt PM 
för Trafik och mobilitet i Flemingsbergsdalen. 

22.2. I Utvecklingsprogrammet är ett av de uppställda målen med utvecklingen av 
Flemingsberg att andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska uppgå till 
minst 70 procent år 2030. Kommunen arbetar med att ta fram ett mobilitets- och 
parkeringsprogram, vilket ska konkretisera målsättningen i Utvecklingsprogrammet. 
Planen kommer bl.a. att föreslå att på lång sikt, till år 2050, så gott som alla resor i 
Flemingsberg ska göras med hållbara transportslag. Detta ställer krav på planering 
och utformning av parkering, mobilitet och trafiksystemet. 

22.3. I det pågående mobilitets- och parkeringsprogrammet för Flemingsberg kommer 
principer och riktlinjer för flexibla parkeringstal samt krav och riktlinjer gällande 
kvalitet, utformning, reglering och lokalisering av bil- och cykelparkering att anges. 
Mobilitets- och parkeringsprogrammet utgör, tillsammans med övriga styrande 
dokument, underlag för kommande detaljplanering av Exploateringen. 

22.4. Efter en sammanvägd bedömning av Överlåtelseområdets geografiska läge och att 
Exploatören förbinder sig att genomföra nedanstående åtgärder för att minska 
efterfrågan på parkering har parkeringstalet för bil inom Överlåtelseområdet bestämts 
till: 

4,3 bilparkeringsplatser per 1 000 kvm BT A labb/kontor 
7 ,8 cykelparkeringsplatser per 1 000 kvm BT A labb/kontor 

22.5. Som en förutsättning för överlåtelse av Överlåtelseområdet gäller att Exploatören ska 
åta sig att utveckla olika mobilitetslösningar för att tillgodose exploateringen inom 
Överlåtelseområdets behov. Exploatören förbinder sig därför att för exploateringen 
inom Överlåtelseområdet genomföra åtgärderna enligt punkt 22.6 nedan och Bilaga 
9. 

22.6. Exploatören ska i vart fall utveckla följande mobilitetslösningar. 

Mobilitetsåtgärder Vite 

A Cykelparkermg med hög standard för ca 180 cyklar. Merparten av platserna 2 000 000 kr 
ar placerade inomhus i ett särskilt cykelrum som är enkelt att nå 1 nära 
anslutnmg till entrén från K varnängsvägen, 1 O % av platserna är 
drmensionerade för cyklar med större utrymmesbehov såsom lådcyklar och 
cykelkärror, dessa ska mrymmas mom Överlåtelseområdet. 

B Uppvärmt cykelrum med cykelpump och verktyg för mmdre 2 000 000 kr 
cykelreparationer. 
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c. Förvaring fot cyklisternas tillbehör såsom hjälm och cykellysen ska 100 000 kr 
anordnas Forvanng ska finnas 1 anslutning till cykelrummet, 1 särskilda 
förvaringsboxar, alternativt 1 omklädrungsrummens skåp Mmst 70 
fcirvanngsboxar eller skåp ska anordnas. 

D Duschrum och omkladnmgsrum 1 anslutning till cykelrummet. 2 000 000 kr 

E Möjlighet till Iaddnmg av elcyklar. Mmst 1 O % av platserna kommer att ge 100 000 kr 
möjlighet till laddnmg 

F. Anställda får tillgång till cykelpool med cyklar som får saiskilda platser 100 000 kr 
mom Programområdet 

G Mobil cykelverkstad som kommer till kvarteret två gånger per år och servar 100 000 kr 
de anställdas cyklar 

H Exploatören har fysiskt säkerställt möjlighet för Hyresgästens mojhghet att 100 000 kr 
chartra direktbussar vid event m.m. genom att en större våndplan och en 
stannplats for buss på Regulatorvagen byggs. 

I Anställda får till marknadsmassiga villkor tillgång till bilpool med elbilar. 100 000 kr 
Platser för bilpoolbilama anordnas på narhggande parkenngsanlaggnmgar, 
exempelvis mom fastigheten Generatorn 1 O och 11 som ågs av bolag 1 

Fabege AB-koncernen Exploatbren ska skapa forutsättnmgar 1 närliggande 
parkenngsanläggnmgar for bilpools-aktörer att stat ta verksamhet efter 
marknadsmässiga förutsättnmgar, 

J. Möjlighet till laddmng av elbilar. Imtialt ska laddstolpar finnas på minst 30 2 000 000 kr 
% av platserna Ytterligare minst 50 % av platserna ska vara förberedda for 
laddnmgsmöjlighet. 

K. Parkenngsavgifter med avgift per timme eller dygn för att synliggöra 100 000 kr 
kostnaden Exploatören ska synliggöra kostnaden för de platser som förhyrs 
av Hyresgasten (rndirekt dess anställda) och är belägna utanför garaget. 

L. CERO-modellen. Exploatoren har mtroducerat CERO-modellen för 100 000 kr 
Hyresgasten och ska fortsatt verka för att Hyresgasten genomför 
undersoknmgen inför sin mflyttnmg. Exploatören ska vidare verka för att 
fler mobihtetsåtgärder kan genomföras 

22.7. Handlingar vilka redovisar planerat genomförande av ovanstående åtgärder ska 
redovisas till Kommunen i samband med ansökan om bygglov. Exploatören ska två 
år efter att projektet färdigställts lämna in de intyg och övriga handlingar som behövs 
för att möjliggöra uppföljning enligt denna punkt. Uppfylls inte kraven enligt punkt 
22.6 ovan ska Exploatören erlägga de viten som där anges. I det fall Kommunens 
skada till följd av Exploatörens underlåtenhet i denna del överstiger det angivna 
vitesbeloppet ska Exploatören utge full ersättning för skadan (skadestånd) med 
avräkning för eventuellt erlagt vite~ L\ 

~~J 
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EKOLOGISK OCH SOCIAL HÅLLBARHET 

23. Miljöprogram 

23 .1. Kommunen har ett Miljöprogram som utgör Kommunens strategiska dokument för 
den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Huvudsyftet med 
miljöprogrammet är att peka ut inriktningen för Kommunens miljöarbete samt 
redogöra för hur Kommunen bidrar till att uppnå de av FN beslutade globala målen 
såväl som nationella och regionala miljömål. Exploatören ska beakta Kommunens 
vid var tid gällande Miljöprogram. 

24. Miljöanpassat byggande 

24.1. I enlighet med Kommunens riktlinjer för markanvisning i Kommunen regleras nedan 
Exploatörens åtaganden avseende miljöanpassat byggande. 

24.2. Energieffektivitet 
Byggnaden ska vara energieffektiv. Energitillförsel ska tillgodoses genom ett 
miljöeffektivt system såsom exempelvis fjärrvärme, solenergi, geoenergi eller genom 
överskott av energi genom Hyresgästens verksamhet. 

24.3. Checklista för miljöanpassat byggande 
Exploatören åtar sig att använda och redovisa Kommunens checklista för 
miljöanpassat byggande i projektet, Bilaga 10. 

Checklistan utgör ett för Parterna gemensamt verktyg där Exploatören redovisar val, 
metoder och arbetssätt avseende projektets påverkan på miljön. Checklistans 
kontrollpunkter berör miljöanpassat byggande vid projektering, produktion och 
förvaltning av anläggningar inom Planområdet. Exploatören ansvarar för att 
kontrollpunkterna i checklistan redovisas i enlighet med Kommunens rutin för 
miljöanpassat byggande. Kommunen ansvarar för uppföljning av checklistan. Den 
slutgiltiga uppföljningen av checklistan ska genomföras inför bygglovsansökan. 

24.4. Exploatören avser att certifiera bebyggelse inom Överlåtelseområdet i enlighet med 
miljöbedömningsmetoden Breeam-SE (BREEAM nivå Excellent). 

25. Hållbarhet 

25.1. I samband med upprättande av Planprogrammet har ett hållbarhetsprogram för 
Flemingsbergsdalen ("Hållbarhetsprogrammet") tagits fram. 
Hållbarhetsprogrammet omfattar hållbarhetsmål, målbeskrivning och åtgärdsförslag 
vilka är viktiga för att utvecklingen i Flemingsbergsdalen sker i en hållbar inriktning. 

25.2. Handlingsplan för hållbarhet 
Med utgångspunkt i Hållbarhetsprogrammet har en handlingsplan för hållbarhet 
("Handlingsplanen") tagits fram, parallellt med detaljplanearbetet, gemensamt av 
Parterna. Handlingsplanen beskriver hur hållbarhetsarbetet ska genomföras i olika 
skeden av projektet. Handlingsplanen utgör ett gemensamt underlag för planering, 
genomförande och förvaltning av anläggningar inom Planområdet. Parterna åtar s~ 
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att följa sina respektive åtaganden enligt Handlingsplanen. Handlingsplanen biläggs 
Avtalet, Bilaga 11. Uppföljning av Handlingsplanen sker kontinuerligt i projektet. 

25.3. Social hållbarhet 
För att säkerställa att anläggandet av Planområdet och dess närområde blir socialt 
hållbart, d v s att skapa goda förutsättningar för människors välbefinnande, har frågor 
om social hållbarhet utretts, vilka framgår av Handlingsplanen. 

25.4. Ekologisk hållbarhet 
De ekologiska kompensationsåtgärder som ska vidtas i samband med genomförandet 
av Detaljplanen har tagits fram gemensamt av Parterna och ska följas av Parterna. 
Åtgärderna beskrivs i Ekologiska kompensationsåtgärder, Bilaga 12. 

Till ekologisk hållbarhet hör även åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormerna 
för dagvatten vilka beskrivs under punkt 26. Dagvatten- och skyfallshantering nedan. 

Exploatören ska genomföra och bekosta åtgärderna inom Överlåtelseområdet enligt 
handlingarna. Åtgärderna ska vara genomförda senast då någon byggnad inom 
Exploateringsområdet tas i bruk. 

25.5. Exploatören ska ge Kommunen, Mark- och exploateringssektionen, möjlighet att 
besikta åtgärderna senast fyra ( 4) veckor efter att åtgärderna enligt punkterna 25 .2 
och 25 .4 ovan är genomförda. 

25.6. Ekologisk kompensation 
Exploatören ska som del av den Ekologiska kompensationen till Kommunen erlägga 
ersättning motsvarande inköp och arbete för anläggande av 26 träd enligt beteckning: 
högstam 3 x kl 18-20. Ersättningen ska motsvara Kommunens faktiska kostnader för 
anläggandet av träden. Ersättningen ska erläggas mot faktura i den takt åtgärderna 
vidtas. 

25.7. Kommunen ansvarar för att anlägga 26 träd inom Torg och Park vid tidpunkten då 
dessa delar av allmän plats byggs ut. Träden som anläggs inom Torg och Park ska 
minst vara av kvalitet enligt beteckning: högstam 3 x kl 18-20. 

26. Dagvatten- och skyfallshantering 

26.1. Som en del i planarbetet och för att uppnå en hållbar dagvattenhantering har en 
dagvattenutredning, Dagvattenutredning Centralmarken, Flemingsberg, Structor, 
2021-11-25, rev 2022-02-24, Bilaga 13, tagits fram, med Kommunens 
dagvattenstrategi och checklista samt PM Dagvatten Flemingsbergsdalen, Structor, 
2020-02-14, som utgångspunkt. Utredningen utgör underlag för de dagvattenåtgärder 
som regleras genom planbestämmelser i Detaljplanen. Exploatören åtar sig att 
genomföra samtliga dagvattenåtgärder enligt dagvattenutredningen inom 
Överlåtelseområdet. 

Projektet ska bidra till Kommunens möjlighet att följa miljökvalitetsnormerna för 
recipienten. Exploatören ansvarar för att integrera gestaltningsfrågor i 
dagvattenlösningarna avseende kvartersmarken i enlighet med redovisning ~-cr 

lfiN 



22(33) 

Gestaltningsprogrammet, Bilaga 14. Samordning ska ske med Kommunens 
motsvarande åtgärder inom allmän plats. 

26.2. För att bidra till en nettominskning av föroreningar ska åtgärder utanför Detaljplanen 
genomföras. Inom ramen för genomförandet av detaljplanen del av Regulatorn 1 
m.fl., där Fabege AB eller annat bolag inom Fabege AB-koncernen är byggherre, 
förbinder sig Fabege AB och Exploatören att omvandla markytor om cirka 2 500 
kvm inom del av fastigheterna Regulatorn 3 och Visättra 1: 1 till ängsmark med syftet 
att bidra till ekologisk kompensation. 

Den aktuella markytan består i dagsläget av mindre grönytor och hårdgjorda ytor 
med asfalt vilka redovisas i Bilaga 15. Markytan ska utformas med en svag skålning 
för att möjliggöra fördröjning på platsen, för att maximera nyttan för dagvatten och 
bidra till recipientens möjligheter att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer. 

Innan och under arbetets gång ska Exploatören samråda med Kommunen. Samtliga 
ritningar ska överlämnas till Kommunen, Gatuprojektsektionen i god tid före 
anläggningsarbetenas påbörjande. Exploatören ansvarar för att alla tillstånd som är 
nödvändiga för arbetet söks. 

26.3. Dagvattensystemet ska utformas så att utsläpp vid eventuella olyckor lätt kan tas om 
hand genom avstängning av dagvattensystemet för området vid anslutningspunkten, 
för att förhindra spridning av föroreningar. 

26.4. Exploatören är medveten om att dagvatten- och skyfallsvägar samt höjdsättningen i 
Flemingsbergsdalen enligt Planprogrammet inte är färdig och att denna Detaljplan 
kan få konsekvenser på den framtida strukturen i närområdet. Parterna är medvetna 
om att den lösning för dagvatten och skyfall som angetts i Planprogrammet 
eventuellt ej kommer att kunna genomföras. 

Handlingar, vilka redovisar omhändertagande av dagvatten, ska redovisas för 
Kommunen, Mark- och exploateringssektionen, i samband med tekniskt samråd för 
bygglov. Handlingarna ska skriftligen godkännas av Kommunen. Samtliga 
anläggningar för omhändertagande av dagvatten inom Överlåtelseområdet ska 
utföras och bekostas av Exploatören liksom skötsel av dessa. Åtgärderna ska vara 
utförda senast då någon byggnad inom Överlåtelseområdet tas i bruk. 

26.5. Översvämningsrisk och skyfall 
Exploatören åtar sig att utföra och utforma byggnad inom Överlåtelseområdet så att 
den ej skadas vid naturligt översvämmande vatten enligt befintliga förutsättningar i 
enlighet med upprättad dagvattenutredning. Samtliga åtgärder för att förebygga 
översvämningsskador ska utföras och bekostas av Exploatören. 

Exploatören är medveten om att dagvatten från högre liggande naturområde riskerar 
avvattnas genom Överlåtelseområdet. Exploatören ska beakta detta vid projektering 
och byggande. Detta vatten bör behandlas avskilt från övrigt dagvatten. Samråd ska 
ske med Stockholm Vatten AB och Kommunen. 

26.6. Uppfylls inte kraven enligt ovan ska Exploatören erlägga vite om 2 000 000 kr. I det 
fall Kommunens skada till följd av Exploatörens underlåtenhet i denna del övers~~ 
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det angivna vitesbeloppet ska Exploatören utge full ersättning för skadan 
(skadestånd) med avräkning för eventuellt erlagt vite. 

27. Avfallshantering 

27.1. Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Exploateringsområdet under 
byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till långtgående 
källsortering och återvinning i enlighet med gällande avfallsplan och 
renhållningsföreskrifter för Huddinge kommun. 

GENOMFÖRANDE 

28. Tidplan 

28.1. Exploatören ska ha påbörjat exploateringen inom Överlåtelseområdet senast två (2) 
år från Tillträdesdagen eller den senare dag som inträffar sex månader efter det att 
Exploatören har erhållit ett lagakraftvunnet bygglov avseende Överlåtelseområdet. 
Detta förutsätter att Exploatören har sökt bygglov senast sex månader efter 
Tillträdesdagen. Exploateringen anses ha påbörjats när Exploatören har erhållit 
bygglov och gjutit bottenplattan avseende exploateringen inom Överlåtelseområdet. 

28.2. Exploatören ska i huvudsak ha slutfört exploateringen inom Överlåtelseområdet 
senast fem (5) år från Tillträdesdagen. 

28.3. Med "i huvudsak" avses i punkten ovan dels att exploateringen inom 
Överlåtelseområdet ska ha slutförts avseende minst 90 procent av de kvm BT A 
byggrätter som anges i Avtalet, preliminärt 23 500, dels att de för 
Överlåtelseområdet väsentliga funktionerna har tillförts området. 

29. Samordning genomförande 

29.1. Parterna ska fortlöpande ha en dialog avseende samordning av frågor somt ex 
byggtrafik, skedesplanering och kommunikation. Syftet med denna bestämmelse är 
att erhålla en bättre samordning i projektet och finna gemensamma lösningar för 
genomförandet. 

29.2. Parterna har upprättat en gemensam skedesplanering som principiellt redovisar alla 
Parters genomförandetid enligt Bilaga 4. 

29 .3. Kommunen ansvarar för ledningssamordning som föranleds av genomförandet inom 
allmän plats inom Planområdet. 

29 .4. Exploatören ska till Kommunen och de ledningsdragande bolagen tillhandahålla 
erforderliga plankartor, ritningar och tidplan för ledningsnätens utbyggnad. 

29.5. Kommunen planerar att utföra gatuentreprenaden i etapper. Först genomförs en 
groventreprenad inklusive ledningsarbeten och i senare skede en Ö 

~ 
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finplaneringsentreprenad. Kommunen kommer att besluta om tid för 
finentreprenadens utförande. Dialog ska ske med Exploatören om lämplig tid för 
utförande, men Kommunen äger rätt att bestämma när entreprenaden utförs. 

29.6. Om Exploatören väljer att utföra sina arbeten på kvartersmark parallellt med 
Kommunens eller ledningsägarnas arbeten på allmän platsmark är alltid Kommunens 
arbeten prioriterade före Exploatörens arbeten. 

29. 7. Exploatören ska svara för samordning mellan Exploatören och de ledningsdragande 
bolagen så att erforderliga arbeten inom och intill Exploateringsområdet kan bedrivas 
utan inbördes hinder. Exploatören ansvarar för samordningen av servisanslutningar 
och att dessa finns vid inflyttning. Exploatören svarar för kontakten med 
ledningshavarna angående påkopplingsavgifter och servisers läge m.m. Exploatören 
ska till Kommunen och de ledningsdragande bolagen tillhandahålla erforderliga 
plankartor, ritningar och tidsplan för ledningsnätens utbyggnad. 

29.8. Bedömer Kommunen att behov finns att anlita en särskild samordnare för 
koordinering m.m. ska Exploatören finansiera denna resurs. Kommunens byggledare 
eller, av Parterna överenskommen, extern samordnare kommer att vara 
sammankallande till samordningsmöten. 

30. Samordningsprojekt 

30.1. Kommunen har tillsammans med Fabege AB tagit fram Planprogrammet. 
Planprogrammet är vägledande för kommande stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner 
inom Flemingsbergsdalen. Utvecklingen av Flemingsbergsdalen är indelad i flera 
övergripande etapper där varje etapp kommer att delas in i en eller flera detaljplaner. 
Utvecklingen kommer att pågå under många år. 

30.2. I arbetet med Planprogrammet har utredningar genomförts på övergripande nivå för 
hela Programområdet. Utredningarna är av skiftande karaktär och detaljeringsnivå 
och redovisar översiktligt Planprogrammets genomförande inom olika sakområden. 
För att säkerställa att alla etapper kan byggas ut och följa den tänkta planeringen 
kommer den övergripande planeringen inom flertalet områden att behöva fortgå 
samtidigt som utredning sker på detaljnivå inom ramen för enskilda detaljplaner. 

30.3. Kommunen har startat ett samordningsprojekt i syfte att samordna 
stadsbyggnadsprojekt och andra projekt inom Flemingsbergsdalen vad gäller både 
planläggning och genomförande. I ett övergripande samordningsprojekt kan 
övergripande frågor, utredningar och strukturer hanteras som rör helheten och 
säkerställer genomförandet. Samtidigt kan input ges till enskilda detaljplaner för att 
dessa inte ska omöjliggöra eller försvåra kommande utbyggnadsetapper och 
exploatering enligt Planprogrammet. 

30.4. Samordningsprojektet kommer att pågå under hela exploateringen avseende 
Överlåtelseområdet. 

30.5. Kostnaderna för samordningsprojektet består av interna och externa resurser samt 
områdesövergripande utredningar. Kostnaderna för samordningsprojektet kommer~ 

~,J 
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fördelas ut på pågående berörda stadsbyggnadsprojekt. Exploatören är införstådd 
med behovet av samordning och att ett särskilt avtal angående detta ska tecknas. 

31. Gestaltningsprogram 

31.1. Som en del i planarbetet har Gestaltningsprogrammet tagits fram på Exploatörens 
bekostnad, Gestaltningsprogram Centralmarken, 2022-02-24 Bilaga 14. Programmet 
redovisar överenskomna viktiga principer i gestaltningen som ska utgöra underlag 
för bygglovsprövningen. Parterna förbinder sig att följa Gestaltningsprogrammet vid 
projektering, upphandling och uppförande av bebyggelse och anläggningar inom 
Planområdet. 

31.2. I syfte att säkerställa byggnationens överenstämmelse med Gestaltningsprogrammet 
och för en god samordning ska Exploatören på eget initiativ samråda med 
Kommunen, projektets huvudprojektledare inom Mark- och exploateringssektionen, 
avseende gestaltning av planerad byggnation i god tid innan ansökan om bygglov 
inlämnas till Kommunen. I samrådet deltar representanter från berörda avdelningar 
inom Kommunen. 

Handlingar, vilka redovisar att Gestaltningsprogrammet följs, ska i samband med 
ansökan om bygglov redovisas till Kommunen, projektets huvudprojektledare inom 
Mark- och exploateringssektionen. Handlingarna ska skriftligen godkännas av 
Kommunen, Mark- och exploateringssektionen. 

32. Masshanteringsplan 

32.1. Mängden bergschakt inom Planområdet har i ett tidigt skede uppskattats till cirka 3 
200 m3, och planeras delvis att återanvändas som fyllnadsmaterial, samt delvis 
transporteras bort från området efter utförd bergschakt. 

32.2. Exploatören har genomfört kärnborrning i berg beläget inom Överlåtelseområdet, där 
provresultat utvisar sulfidhalter i berget. Exploatören ska inför genomförandet av 
exploateringen ta fram en handlingsplan och ett kontrollprogram för hantering av 
sulfidhaltiga bergmassor. Det huvudsakliga syftet med kontrollprogrammet och 
hanteringsplanen är att säkerställa att uppkomna bergmassor hanteras på ett logistiskt 
och miljömässigt hållbart sätt som inte medför negativ påverkan på människors hälsa 
eller miljö. Masshanteringsplanen ska innan genomförandet startar granskas av 
Kommunen, Miljö- och bygglovsíörvaltningen, Huddinge kommun. 

33. Vegetation 

3 3 .1. Samtliga träd inom Planområdet avses fällas och omhändertas i enlighet med 
ekologiska kompensationsåtgärder i punkt 25.4 ovan. Vid projektering av 
bebyggelsen ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation i anslutning till 
planområdet. En vegetationsplan ska upprättas där detaljplanens intentioner om 
bevarande av värdefulla träd och vegetationspartier i anslutning till planområdet ska / l~ 

~ 
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beskrivas. Vegetationsplanen ska skriftligen godkännas av Kommunen, Mark- och 
exploateringssektionen före byggstart. 

33.2. Borttagande av träd i anslutning till Planområdet ska, om det inte medgivits i den 
godkända vegetationsplanen eller genom marklov, ske först efter samråd med 
Kommunen, Mark- och exploateringssektionen. Sker ändå sådant borttagande ska 
Exploatören erlägga ett vite om 150 000 kronor per borttaget träd till Kommunen 
samt utföra erforderliga återställningsarbeten enligt Kommunens anvisningar. I det 
fall Kommunens skada till följd av Exploatörens underlåtenhet i denna del överstiger 
det angivna vitesbeloppet ska Exploatören utge full ersättning för skadan 
(skadestånd) med avräkning för eventuellt erlagt vite. 

34. Hantering invasiva arter 

34.1. Exploatören ska innan schaktarbeten påbörjas undersöka eventuell förekomst av 
invasiva arter. I det fall Exploatören eller annan part påvisar förekomst av invasiva 
arter inom Exploateringsområdet ska en handlingsplan för att hantera detta tas fram. 
Exploatören ska presentera och få sådan handlingsplan godkänd av Kommunen 
innan schaktarbeten påbörjas. 

35. Etableringsplan/ APD plan 

35.1. Innan byggnadsarbeten påbörjas ska Exploatören upprätta en etablerings 
/arbetsplatsdispositionsplan (APD plan), som skriftligen ska godkännas av 
Kommunen, Mark- och exploateringssektionen. Denna ska behandla eventuellt 
nyttjande av natur- eller gatumark för uppställning av arbetsbodar, upplag eller 
dylikt, återställningsarbeten efter nyttjandet, skyddande av träd och natur samt 
stängsel runt byggarbetsplatsen. 

35.2. Eventuellt nyttjande av Kommunens mark kräver Kommunens medgivande och 
regleras genom särskilt avtal. Nyttjande av allmän platsmark kräver även 
polistillstånd. 

36. Trafikanordningsplan 

36.1. Innan byggnadsarbeten påbörjas ska Exploatören upprätta en trafikanordningsplan, 
som skriftligen ska godkännas av Kommunen. Exploatören ansöker om godkännande 
av trafikanordningsplanen via e-tjänst på Kommunens hemsida. Denna ska redovisa 
placering av stängsel runt byggarbetsplatsen, in- och utfartsvägar från arbetsplatsen, 
byggtrafikvägar till och från arbetsplatsen samt var och hur avlastning av gods 
kommer att ske. Planen ska även redovisa åtgärder för framkomlighet och säkerhet 
för fordons-, gång- och cykeltrafik. 

36.2. Parterna ska före byggstart gemensamt besiktiga vägnätet och naturmarken runt 
Planområdet. Över besiktningen ska upprättas ett protokoll. Exploatören bekostar 
återställande av eventuella skador på omgivande vägnät som förorsakats av 
Exploatörens entreprenadarbeten inom och i anslutning till Planområde~ 
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37. Skyltar under byggtiden 

3 7 .1. Exploatören ska sätta upp minst en skylt och en informationstav la i syfte att 
informera allmänheten om byggprojektet. När kommunen gett erforderliga bygglov 
ska skyltarna komma på plats skyndsamt. Informationens syfte är att bidra till 
områdets identitet samt att informera allmänheten löpande om projektets utveckling. 

37.2. Informationen ska innehålla en beskrivning om vad som byggs, namn på det som 
byggs, byggperiod, hållbarhetsaspekter och certifiering, när arbetet beräknas avlutas, 
om möjligt ska även ev. inflyttning anges samt hänvisa till vem man kan kontakta för 
att föra en dialog med byggarbetsplatsen och hänvisning till webbplats. Skylten ska 
ha Huddinge kommuns och Exploatörens logotyp. Informationstavlan uppdateras 
löpande under projektets gång av entreprenören. 

37.3. Exploatören ska ansöka om samt bekosta bygglov för erforderliga skyltar. 

38. Marknadsföring 

38.1. Exploatören ska avsätta resurser till kommunikation för övergripande 
marknadsföring av utbyggnaden av Flemingsbergsdalen under genomförandefasen 
av byggnationen inom Överlåtelseområdet. Kommunikationsarbetet leds och 
samordnas av Kommunens marknadskommunikationschef eller av någon Parterna 
gemensamt kommer överens om. Kommunen ska regelbundet kalla till 
samordningsmöten där Parterna ska delta. Kommunikationsaktiviteter som 
Exploatören är med och finansierar innefattar framtagande av digital och/eller fysisk 
modell, illustrationer samt platsmarknadsföring etc. Kommunen och övriga 
exploatörer i Flemingsbergsdalen ska gemensamt ta fram en aktivitetsplan för 
övergripande marknadsföring som ska godkännas av Parterna innan åtgärder vidtas. 

38.2. Exploatören kommer att debiteras halvårsvis för faktiska nedlagda kostnader, dock 
maximalt 200 000 kronor totalt för Överlåtelseområdet. Parterna ska verka för att den 
mest ekonomiska lösningen för marknadsföring väljs och hålla kontinuerlig dialog 
kring utförande och ekonomisk uppföljning. 

38.3. I det fall Kommunen överenskommer med Fabege AB-koncernen om en 
övergripande kommunikations- och marknadsplan och ett övergripande ekonomiskt 
bidrag ska den överenskommelsen ersätta vad som överenskommits i denna punkt. 

39. Kommunens rätt till bytesmark 

39.1. Jernhusen Resefastigheter AB ("Jernhusen") äger fastigheten Huddinge Generatorn 
3 ("Generatorn 3"), vilken bl.a. omfattar entrén till Flemingsbergs järnvägsstation. 
Generatorn 3 ligger närmast söder om fastigheten Huddinge Generatorn 11 
("Generatorn 11"), vilken är avstyckad från Huddinge Generatorn 2 och ägs av 
Fabege AB:s dotterföretag Fabege Generatorn 11 A~h'!v 
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39.2. Enligt punkt 10.2 i Markanvisningsavtalet åligger det Fabege AB att föra 
förhandlingar med J ernhusen i syfte att, på marknadsmässiga villkor, åstadkomma en 
för Fabege Generatorn 11 AB och Jernhusen optimal exploatering av Generatorn 11 
och Generatorn 3. Förhandlingarna ska bl.a. syfta till anläggande av en ny entré till 
järnvägsstationen. 

39.3. Genomförandet av Planprogrammet innefattar en breddning av Björnkullavägen 
utmed Generatorn 3 och Generatorn 11. För att detta ska vara möjligt behöver 
Kommunen överta nödvändig mark från Generatorn 3 och/eller Generatorn 11. I 
förhandlingarna med Jernhusen ska Fabege AB även försöka åstadkomma att 
Kommunen utan kostnad från J ernhusen erhåller erforderlig mark på Generatorn 3 
för breddningen av Björnkullavägen. Då en sådan uppgörelse inte har träffats när 
Avtalet ingås har Kommunen enligt Markanvisningsavtalet istället rätt att, som del 
av ersättningen för Överlåtelseområdet, utan ersättning överta ett markområde om 
cirka 1 000 kvm på Generatorn 11. Kommunen godtar härmed att tidsfristen för 
Fabege AB:s uppfyllande av detta åtagande förlängs till Tillträdesdagen, eller den 
senare dag som Kommunen skriftligen godkänner. 

39.4. Om inte Fabege AB senast på Tillträdesdagen har uppfyllt sin förpliktelse enligt 
punkt 39.3 ovan ska Fabege AB tillse att Kommunen senast på Tillträdesdagen kan 
teckna avtal med Fabege Generatorn 11 AB avseende förvärv av det markområde om 
cirka 1 000 kvm, med preliminärt läge enligt markering med turkos skraff ering på 
bilagda karta, Bilaga 16. Vidare åligger det Fabege AB att tillse dels att arbetet med 
ny detaljplan omfattande bl.a. Generatorn 11 (Södra entrén) fortsätter, dels att 
Fabege Generatorn 11 AB medverkar till att fastighetsbildning kan ske i enlighet 
med 4 kap. 7 §jordabalken.Det sistnämna åtagandet innefattar skyldighet för Fabege 
Generatorn 11 AB att förnya överlåtelseavtalet om det skulle visa sig vara 
nödvändigt för att överlåtelseavtalet inte ska bli ogiltigt enligt 4 kap 7 § jordabalken. 
Om Fabege AB önskar få mer tid för att slutföra förhandlingarna med Jernhusen 
enligt punkt 39.3 ovan kan Kommunen, om Fabege AB begär det, avvakta med att ge 
in ansökan om fastighetsbildning till i slutet av den i 4 kap.7 § jordabalken angivna 
sexmånadersfristen. 

40. Kommunens rätt till etableringsmark 

40.1. Under genomförandet av Planprogrammet har Kommunen ett behov av 
etableringsmark inom Programområdet. Under tiden fram till dess Exploateringen 
avseende Stadscentrummarken är genomförd bedöms Kommunens behov av 
etableringsmark uppgå till cirka 4 000 kvm. Fram till dess Fabege AB tillträder 
Stadscentrummarken kan Kommunens behov tillgodoses på Kommunens egen mark. 
I det fall Exploatören inte skulle förvärva Överlåtelseområdet kan Kommunen 
använda Överlåtelseområdet som etableringsmark. För att säkerställa Kommunens 
behov efter en överlåtelse av både Stadscentrummarken och Överlåtelseområdet 
gäller därför enligt punkt 10.3 i Markanvisningsavtalet att Fabege AB i utbyte mot 
Överlåtelseområdet ska bistå Kommunen med tillgång till ett annat markområde om 
cirka 4 000 kvm, att användas för etableringsmark ("Etableringsmarken"). I 
enlighet härmed har Kommunen och Fabege AB nu enats om följande avseende 
Etableringsmarken.-i:5-lf'NJ 
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40.2. Fabege AB ger härmed Kommunen rätt att utan ersättning nyttja Etableringsmarken, 
under tiden från och med den dag Fabege AB - eller annat bolag inom Fabege AB 
koncernen - tillträder Stadscentrummarken till dess att exploateringen av allmän plats 
inom och i anslutning till Stadscentrummarken är avslutad, dock längst till och med 
år 2037. Etableringsmarken ska omfatta ett markområde om maximalt cirka 
4 000 kvm, eller det mindre område som Kommunen från tid till annan varaktigt 
anser sig behöva. 

40.3. Initialt ska Etableringsmarken var belägen inom Stadscentrummarken. När 
Exploateringen avseende Stadscentrummarken har kommit så långt att Fabege AB 
behöver ta Etableringsmarken i anspråk för Exploateringen ska Fabege AB anvisa ett 
annat markområde för Etableringsmarken på oförändrade villkor. Fabege AB ska 
även i övrigt ha rätt att anvisa Kommunen ett annat markområde eller flera andra 
markområden inom Programområdet för Etableringsmarken på oförändrade villkor. 
Om inte Kommunen godkänner annat får inget sådant markområde vara mindre än 
1 000 kvm. Erbjudandet ska lämnas med skäligt varsel. Eventuella flyttkostnader vid 
flytt av Etableringsmarken, som har initierats av Fabege AB, ska betalas av Fabege 
AB. 

40.4. Kommunen ska ha rätt att låta annan nyttja del av Etableringsmarken. 

40.5. Kommunen har förståelse för att Etableringsmarken utgör en belastning för Fabege 
AB och åtar sig att inte i onödan fördröj a utbyggnaden av allmän plats inom 
Stadscentrummarken. Kommunen åtar sig vidare att minska omfattningen av 
Etableringsmarken i den takt detta bedöms vara varaktigt möjligt. 

40.6. Villkoren för Kommunens nyttjande av Etableringsmarken ska regleras närmare i 
mark- och genomförandeavtalet för Stadscentrummarken. Därvid ska avstämning ske 
om Fabege AB:s åtagande avseende Etableringsmarken enligt denna punkt 40 
motiverar en eventuell förlängning med ett (1) år av tidsfristen för Fabege AB att 
slutföra exploateringen avseende Stadscentrummarken senast femton (15) år från 
tillträdet av Stadscentrummarken, enligt punkterna 9.3 och 37.3 (ii) i 
Stadscentrummarkenavtalet. I det fall Kommunen och Fabege AB därvid inte kan 
enas om villkoren för Kommunens nyttjande av Etableringsmarken har Kommunen 
rätt att behålla en del av Stadscentrummarken motsvarande Etableringsmarken. 

ALLMÄNNA A VTALSBESTÄMMELSER 

41. Markanvisningsavtalet 

41.1. Avtalet ersätter Markanvisningsavtalet avseende Överlåtelseområdet i tillämpliga 
delar. Fabege AB:s skyldigheter enligt Markanvisningsavtalet gäller så länge de inte 
är uppfyllda av Exploatören. 

41.2. Såvitt avser Bostadsdelen gäller Markanvisningsavtalet om inte annat uttryckligen 
framgår av Avtalet. 

41.3. I det fall Avtalet upphör på grund av att villkor i punkt 2 ovan inte är uppfyllt ska 
Markanvisningsavtalet fortsätta gälla även avseende Överlåtelseområdet.~ 
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42. Fabege AB:s garantier avseende Exploatören 

42.1. I och med undertecknandet av Avtalet garanterar Fabe ge AB: 

(i) att Exploatören har erforderlig befogenhet och behörighet för att ingå Avtalet 
och att Avtalet och alla andra tillhörande dokument som ingås av Exploatören, 
vid verkställande av desamma kommer att utgöra giltiga och bindande 
förpliktelser för Exploatören i enlighet med varje avtalsvillkor och 
bestämmelse; 

(ii) att verkställandet av Avtalet och fullgörandet av Exploatörens förpliktelser 
under Avtalet inte kornmer att strida mot Exploatörens bolagsordning eller 
något annat för Exploatören grundläggande dokument; samt 

(iii) att Exploatören har, eller kommer att tillföras, erforderligt kapital för att kunna 
genomföra exploateringen avseende Överlåtelseområdet enligt Avtalet. 

43. Viten 

43 .1. Om Exploatören brister i det rätta fullgörandet av Avtalet ska Exploatören till 
Kommunen erlägga vite i enlighet med vad som framgår av punkterna 22.7, 26.6 och 
33.2 ovan samt 47.3 nedan. 

43.2. Vite enligt Avtalet förfaller till betalning omedelbart då den vitesgrundande 
omständigheten inträffar. Vite ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då 
vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex (KPI) eller det 
index som kan komma att ersätta det. 

43.3. Oaktat om rätt till vite föreligger har Kommunen alltid rätt att erhålla ersättning för 
faktisk skada som Kommunen lider på grund av Exploatörens avtalsbrott. 

44. Säkerhet 

44.1. För det rätta fullgörandet av Exploatörens alla skyldigheter enligt Avtalet ska 
Exploatören i samband med avtalets undertecknande ställa säkerhet i form av en 
borgen så som för egen skuld från Fabege AB, att tecknas på Avtalet. 

44.2. I det fall Exploatören väljer att, med Kommunens godkännande, helt eller delvis 
överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet och de rättsförhållanden som 
kommer att emanera härifrån, garanterar Exploatören gentemot Kommunen att den 
som träder i Exploatörens ställe fullgör sina förpliktelser mot Kommunen eller den 
som Kommunen har satt i sitt ställe. 

44.3. Kommunens rätt att återköpa Överlåtelseområdet säkerställs genom att Kommunen 
ska ha optionsrätt avseende aktierna i Exploatören enligt punkt 48.5 n~ 
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45. Skadeståndsansvar 

45 .1. Exploatören är gentemot Kommunen ansvarig för åtgärder som med avseende på 
Avtalet vidtas eller underlåts av Exploatören, anställda hos Exploatören samt av 
Exploatören anlitade entreprenörer och leverantörer. 

46. Dröjsmålsränta 

46.1. Erläggs inte kapitalskuld på bestätnd förfallodag ska dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen (1975:635) utgå för tiden från förfallodagen på fordringen till dess full 
betalning sker. 

47. Överlåtelseförbud 

Avtalet 
47.1. Avtalet får av Exploatören eller Fabege AB inte överlåtas på annan utan Kommunens 

styrelse i skriftliga godkännande. 

Överlåtelseområdet och fastighet 
47.2. Om inte annat följer av Avtalet eller Kommunens styrelse medger annat undantag 

åligger det Exploatören att tillse att de icke exploaterade delarna av 
Överlåtelseområdet förblir helägda av Exploatören under tiden fram till dess 
exploateringen avseende Överlåtelseområdet är helt genomförd. 

47.3. Vid överlåtelse med Kommunens medgivande enligt punkt 47.2 ovan av 
Överlåtelseområdet eller den fastighet som kommer att omfatta Överlåtelseområdet 
ovan ska Exploatören, vid vite av etthundramiljoner (100 000 000) kronor, tillse att 
förvärvaren, som ska vara ett svenskt aktiebolag, ikläder sig alla förpliktelser som 
åvilar Exploatören gentemot Kommunen avseende Överlåtelseområdet, eller en del 
därav, enligt Avtalet. Avtalet ska därvid bifogas överlåtelseavtalet i avskrift. 

47.4. Vid överlåtelse enligt denna punkt 47 ska Fabege AB:s borgen enligt punkt 44.1 
ovan gälla till säkerhet för förvärvarens förpliktelser, om inte Kommunen godtar 
annan säkerhet. Vidare ska Kommunen erhålla säkerhet i form av optionsrätt i 
samtliga aktier i förvärvaren enligt punkt 48.5 nedan. 

48. Återköps rätt 

48.1. Som förutsättning för överlåtelsen av Överlåtelseområdet gäller att Fabege AB och 
Exploatören har åtagit sig att genomföra exploateringen avseende 
Överlåtelseområdet enligt de huvudsakliga principer som framgår av 
Utvecklingsprogrammet, Planprogrammet, Markanvisningsavtalet (särskilt punkten 
3.7) och Avtalet. 

48.2. Om Exploatören inte har påbörjat exploateringen avseende Överlåtelseområdet enligt 
vad som anges i punkt 28.1 ovan har Kommunen rätt att återköpa 
Överlåtelseområdet. ~/f!Jv 
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48.3. I det fall Exploatören inte har slutfört exploateringen avseende Överlåtelseområdet 
enligt vad som anges i punkterna 28.2 och 28.3 ovan ska Kommunen ha rätt att 
återköpa de inte exploaterade delarna av Överlåtelseområdet. 

48.4. Köpeskillingen vid Kommunens återköp av hela eller del av Överlåtelseområdet ska 
motsvara den köpeskilling per kvm BT A byggrätt som Exploatören har erlagt till 
Kommunen enligt punkt 5 ovan. I det fall Exploatören vid återköpet redan har 
vidtagit åtgärder avseende exploateringen av Överlåtelseområdet och dessa åtgärder 
omöjliggör för Kommunen att tillse att Överlåtelseområdet exploateras med totalt 
minst 22 000 kvm ljus BTA (kontor) och BTA (övriga lokaler) ska den eventuella 
negativa värdepåverkan detta har för Kommunen beaktas vid fastställandet av 
köpeskillingen avseende den återköpta marken. 

48.5. Kommunens rätt till återköp av hela eller delar av Överlåtelseområdet enligt denna 
punkt 48 säkerställs genom att Kommunen har optionsrätt att förvärva samtliga aktier 
i Exploatören enligt bilagda utkast till optionsavtal Bilaga 17. Optionsavtalet ska 
undertecknas senast på Tillträdesdagen. 

48.6. Exploatören ska tillse att Kommunens rätt enligt denna punkt 48 består vid en 
eventuell överlåtelse av den fastighet som omfattar Överlåtelseområdet eller av 
aktierna i Exploatören. 

49. Kontaktpersoner 

49 .1. Kontaktperson för Kommunen är: 

Charlotta Thureson Giberg 
08-535 300 00 
charlotta. thureson-giberg@huddinge.se 

49 .2. Kontaktperson för Exploatören är: 

Victoria Berggren 
08-555 148 00 
victoria.berggren@fabege.se / info@fabege.se 

49 .3. Om endera parten byter kontaktperson eller kontaktuppgifter ska den andra parten 
informeras om detta samt komplettera med nödvändig information motsvarande 
innehållet i denna punkt. 

50. Ändringar 

50.1. Ändringar eller tillägg till Avtalet ska vara skriftliga för att vara gällande. 

51. Tvist 

51.1. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk allmän 

dornsto~-------------- 
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Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav Parterna och Fabege AB tagit var 
sitt. 

Huddinge den / 2022 

För Huddinge kommun 

Solna den 19 april 2022 

För Fabege Rock AB r 
5~/ (Î~_/~ <-;-;-..... .~ .. 

Ste/ ahlbo Namntecknmg 

N amnfoi tydhgande 

Befattmng 

N amnteckmng 

N arnnfoi tydhgande 

Befattmng 

Proprieborgen 

Fabege AB, org. nr 556049-1523, går härmed i borgen såsom för egen skuld till säkerhet för 
Fabege Rock AB:s, org. nr 559272-3091, (Exploatören) rätta fullgörande av alla sina 
förpliktelser mot Huddinge kommun (Kommunen) enligt ovanstående mark- och 
genomförandeavtal (Avtalet). 

Detta borgensförbindelsen gäller även tillsäkerhet för att den eller de personer som har 
övertagit någon del av Exploatörens skyldigheter och/eller hela eller del av den fastighet som 
bildas av Överlåtelseområdet enligt punkt 47.4 ovan, fullgör de förpliktelser enligt Avtalet 
som omfattas av Exploatörens överlåtelse. 

Solna den 19 april 2022 

F ABEGE AB (publ) 

'4~ 
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BILAGOR: 

Bilaga 1 Karta med Planområdet, Exploateringsområdet och Överlåtelseområdet 
markerade. (Sid 1 och punkt 4.1) 

Bilaga 2 Karta över Stadscentrummarken och Visättramarken (Punkt 1.8 och 1.11) 

Bilaga 3 Utkast till Detaljplan (Punkt 2.1) 

Bilaga 4 Skedesplan för utbyggnad av Planområdet (Punkterna 3.7 och 29.2) 

Bilaga 5 Ytsammanställning, underlag för köpeskillingsberäkning (Punkt 5.4) 

Bilaga 6 Belastningar och befintliga ledningar (Punkterna 10.1, 11.6 och 21.2) 

Bilaga 7 Markarbeten som Exploatören har åtagit sig att utföra (Punkterna 14.1, 14.2, 15.2, 
15.4, 15.5 och 16.2) 

Bilaga 8 Principer för medfinansieringsbidrag (Punkt 18 .1) 

Bilaga 9 Handlingsplan mobilitet (Punkt 22.5) 

Bilaga 10 Checklista miljöanpassat byggande (Punkt 24.3) 

Bilaga 11 Handlingsplan för hållbarhet (Punkt 25.2) 

Bilaga 12 Ekologiska kompensationsåtgärder (Punkt 25.4) 

Bilaga 13 Dagvattenutredning (Punkt 26.1) 

Bilaga 14 Gestaltningsprogram (Punkt 26.1 och 31.1) 

Bilaga 15 Karta med mark avseende rening av dagvatten utanför Planområdet (Punkt 26.2) 

Bilaga 16 Karta över ersättningsmark (Punkt 39.4) 

Bilaga 17 Optionsavtal (Punkt 48.5) 

Dnr KS-2022/954 


