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Kommunstyrelsen  

Inriktningsbeslut för ett nytt huvudbibliotek 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Inriktningsbeslut för ett nytt huvudbibliotek i Huddinge enligt bilaga 3 till 
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2023, godkänns.  

2. Huddinge Samhällsfastigheter AB uppdras att starta projektering enligt 
specifikationerna i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 
2023 samt tillhörande bilagor. 

3. Finansieringen av en investering för ett nytt huvudbibliotek beaktas i 
budgeten för 2024-2027. 

4. Finansieringen av delvis utökad verksamhetsdrift av ett nytt 
huvudbibliotek ska beaktas i budgetprocess inför driftsättning 2027. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Det nya huvudbibliotekets lokalisering till fastigheten Tomtberga S:1 
godkänns. 

2. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att göra en förnyad översyn 
av de publika och semipublika ytorna i syfte att säkerställa att de två 
byggnaderna, det nya kommunhuset och ett nytt huvudbibliotek, 
kompletterar varandra vad gäller funktionalitet och kapacitet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog den 4 oktober 2021 beslut att godkänna en fördjupad 
utredning om nytt kommunhus och fastställde att det nya kommunhuset ska 
lokaliseras till fastigheten Paradisbacken 33. I samma ärende föreslog 
kommunstyrelsen att ett nytt huvudbibliotek skulle ligga i angränsande till 
kommunhuset, på fastigheten Tomtberga S:1. Vidare fick kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att ompröva lokalprogrammet för ett nytt 
huvudbibliotek.1 Kultur- och fritidsnämnden godkände ny 
verksamhetsbeskrivning med lokalprogram för ett nytt huvudbibliotek den 8 

 
1 2021-10-04 KF §6: Beslut, fördjupad utredning om nytt kommunhus, dnr KS-2019/504.251 
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november 2022.2 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut följde den tidigare intentionen med placering 
intill det nya kommunhuset. En förändring av detaljplanen har pågått och 
planeringen av det nya huvudbiblioteket har till viss del behövt anpassa sig till 
förutsättningarna på platsen. Planområdet ligger mycket centralt i direkt 
anslutning till Huddinge centrum, och omfattar fastigheterna Paradisbacken 33, 
Tomtberga S:1, del av Tomtberga 3:25 och del av Forellen 11.  
Området har mycket god tillgänglighet till kommunikationer och det centrala läget 
är attraktivt både ur ett invånarperspektiv och medarbetarperspektiv. Inom 
fastigheten Paradisbacken 33 föreslås att befintlig byggnad återbrukas med 
tillkommande påbyggnad för att bli ett nytt kommunhus. En ny biblioteksbyggnad 
föreslås uppföras på en parkeringsyta bredvid det nya kommunhuset och byggas 
samman med kommunhuset med en länkbyggnad. På så sätt kan funktioner 
samnyttjas som behövs både i ett nytt kommunhus och ett huvudbibliotek på ett 
enkelt och resurseffektivt sätt.  
Inom ramen för arbetet med ett fördjupat lokalprogram för det nya 
huvudbiblioteket har en vision och verksamhetsbeskrivning för huvudbiblioteket 
tagits fram.  
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut tas baserat på kultur- och fritidsnämndens 
beslut om lokalprogram. Det syftar till att starta projekteringsarbetet fram till 
genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2024, visualiserat nedan i en 
processkarta. 
  

 
 
Inriktningen i det fortsatta arbetet som projektet ska förhålla sig till är kostnad och 
de kvalitets- och funktionsmässiga ramarna som fastställs i kommunfullmäktiges 
inriktningsbeslut.  
Förvaltningen bedömer att principer och vägval beskrivna i lokalprogram och 
verksamhetsbeskrivning ger en bild av den verksamhet, förutsättning och 

 
2 2022-11-08 KFN: Lokalprogram nytt huvudbibliotek, dnr KFN-2022/62 
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utformning som finns för det nya huvudbiblioteket. Ärendet i sin helhet ger en 
tydlig vägledning för vidare projektering av Huddinge Samhällsfastigheter AB. 
Investeringen kommer att ingå i hyresberäkningen och debiteras kultur- och 
fritidsnämnden enligt kommunens hyresprinciper. Först i samband med att 
projekteringen avslutas kan en mer exakt hyresnivå beräknas. Kommunstyrelsens 
förvaltning kommer i samband med kommunfullmäktiges genomförandebeslut 
2024 återkomma med besked för beräknat investeringsbelopp samt drifts- och 
hyreskostnader. 
 

Beskrivning av ärendet 
Den 4 oktober 2021 fattade kommunfullmäktige beslut3 att fastställa lokalprogram 
till nytt kommunhus, att ett nytt kommunhus och ett huvudbibliotek ska etableras 
på Paradisbacken 33 med angränsande fastighet, att Huddinge Samhällsfastigheter 
AB ska vara huvudman, att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ompröva 
lokalprogrammet för nytt huvudbibliotek samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att påbörja projekteringen av ett nytt kommunhus. I tjänsteutlåtandet som låg till 
grund för beslutet anges att projekttiden kommer att vara ungefär fem år och att 
inflyttning kan ske 2027.  
I detta ärende finns ett omprövat och fördjupat lokalprogram för huvudbiblioteket 
som bilaga och ingår i beslutsunderlaget. Även för kommunhuset har 
lokalprogrammet fördjupats, redovisat i separat ärende med diarienummer KS-
2023/480.  
I enlighet med kommunens lokalförsörjningsprocess benämns föreliggande 
förslag till beslut ”inriktningsbeslut”. Beslutet ger utföraren Huddinge 
Samhällsfastigheter AB uppdraget att starta projekteringsarbetet som ska leda till 
slutliga ekonomiska kalkyler våren 2024. Då fattar kommunfullmäktige 
genomförandebeslut för det nya huvudbiblioteket.  

Lokalisering och gestaltning 
Lokaliseringen av kommunhus och bibliotek till fastigheten Paradisbacken 33 
med flera angränsande fastigheter skapar goda förutsättningar för social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet under byggnadernas livscykel. Paradisbacken 
33 och Tomtberga S:1 har mycket god tillgänglighet till kommunikationer och det 
centrala läget är attraktivt både ur ett invånar- och medarbetarperspektiv. Inom 
fastigheten föreslås befintlig byggnad återbrukas och byggas på, till att bli ett nytt 
kommunhus. En ny biblioteksbyggnad föreslås uppföras på en nuvarande 
parkeringsyta bredvid det nya kommunhuset, närmare bestämt på nuvarande och 
intilliggande fastighet Tomtberga S:1. Biblioteksbyggnaden föreslås byggas 
samman med kommunhuset med en länkbyggnad, benämnd orangeri i 
lokalprogram och programhandlingar. På så sätt sammanbinds kommunhusets 
publika- och semipublika funktioner samt sessionssal med biblioteket. Denna 
länkbyggnad medger kommunikationsflöden mellan husen och en gemensam 

 
3 2021-10-04 KF §6: Beslut, fördjupad utredning om nytt kommunhus, dnr KS-2019/504.251 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

4 (10) 

 Datum Diarienummer 
 2023-03-15 KS-2022/2743.25 
   

 

kafeteria planeras till entréplan i kommunhuset. På taket till orangeriet planeras en 
trädgård för läsning och aktiviteter för biblioteket. Den här funktionen har 
framförts från kultur- och fritidsnämnden utifrån goda erfarenheter från det 
befintliga huvudbibliotekets lästrädgård. Orangeriets lästrädgård kommer också 
att knyta an till utomhusmiljöns gestaltning och på så sätt öka attraktivitet och 
helhetsupplevelse. 
I kommunfullmäktiges beslut 2021 föreslogs ett parkeringsgarage under 
huvudbiblioteket, för att lösa parkeringsbehov till det nya kommunhuset. Under 
arbetet med fördjupat lokalprogram för biblioteket har det dock visat sig inte vara 
en ändamålsenlig lösning för biblioteket. Den ramp som hade krävts i 
biblioteksbyggnaden, för att fordon skulle kunna köra ner i det underjordiska 
garaget, skulle uppta en stor del av bibliotekets bottenvåning. Med nu föreslaget 
lokalprogram, utan underjordiskt garage i biblioteksbyggnaden, medges 
funktioner för meröppet och automatiserad bokinlämning samt öppna läsplatser i 
bottenvåning. Formellt hör tillgodoseende av parkering för kommunhuset till 
ärendet nytt kommunhus och redovisas i det ärendet (KS-2023/480).  
Det nya Paradistorget blir en plats för vistelse och ett uterum som kopplar 
samman bibliotekets och kommunhusets huvudentréer. Här föreslås sittplatser och 
cykelparkering inkilade i befintlig trädrad. Hela torgytan föreslås utformas som 
gångfartsområde på fotgängares villkor. Den fysiska och visuella kopplingen 
mellan Paradistorget och Sjödalstorget bedöms förstärkas i och med detaljplanens 
genomförande. Både påbyggnaden på befintlig byggnad och den nya 
biblioteksbyggnaden föreslås uppföras med stomme av trä och med trä och glas i 
fasad för att ge ett öppet uttryck och som kontrast till de i övrigt slutna fasaderna 
på platsen. Att använda trä är också i linje med kommunens miljö- och klimatmål.  
 

 
Situationsplan, nytt huvudbibliotek och kommunhus (White Arkitekter) 
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Verksamhetsbeskrivning av nytt huvudbibliotek 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning har till syfte att redogöra för 
nuläge och beskriva förutsättningar och behov för framtidens huvudbibliotek.  
Huddinge är en växande kommun och det nya huvudbiblioteket behöver ha en 
kapacitet som täcker både dagens och framtidens behov av bibliotekstjänster. 
Antalet invånare i Huddinge antas öka från cirka 114 000 invånare år 2021 till 
drygt 129 000 invånare år 2031. Utifrån inhämtade erfarenheter från andra 
kommuner i regionen, som genomfört liknande biblioteksprojekt, ser kultur- och 
fritidsnämnden en potential för stora ökningar av besöksantalen vid flytt till ett 
mer centralt läge. Nämndens sammantagna uppskattning av besöksvolymerna 
visar på en fördubbling av biblioteksbesökare mellan det nuvarande 
huvudbiblioteket och det framtida på Paradistorget.  
Biblioteket ska vara en kreativ, inkluderande och hållbar mötesplats för kultur och 
demokrati. Biblioteksbyggnaden behöver rymma verksamhetslokaler som möter 
olika målgruppers behov, som dessutom är föränderliga över tid. För hållbart och 
långsiktigt arbete krävs både flexibla och ändamålsenliga lokaler. Viktiga 
perspektiv i planeringsarbetet är trygghet och säkerhet, arbetsmiljö, tillgänglighet 
samt barn- och ungdomsperspektiv.  
I arbetet med lokalprogrammet har en utgångspunkt varit att verksamheten ska 
kunna bedrivas bemanningseffektivt. Detta ställer höga krav på lokalens 
utformning såväl som på ett systematiskt arbete med bemötande och service där 
värden i kvalitet och effektivitet sammanvägs. Detta till trots redovisas här behov 
av utökade personella resurser på grund av förväntade volymökningar och 
lokalens utformning i tre plan med rikt utbud av publika funktioner på samtliga 
plan. Finansieringen av utökad verksamhetsdrift av ett nytt huvudbibliotek 
behöver beaktas i framtida budgetprocess inför driftsättning.  
 

Ärendets sammansättning 
Till detta tjänsteutlåtande finns flera bilagor som tillsammans anger det framtida 
investeringsprojektets helhet och inriktning. 
1. Verksamhetsbeskrivning (kultur- och fritidsförvaltningen) 
2. Lokalprogram (Huvudskribent: kultur- och fritidsförvaltningen/White 

arkitekter) 
3. Investeringskalkyl (Huvudskribent: kommunstyrelsens 

förvaltning/Huddinge Samhällsfastigheter AB)  
4. Driftkalkyl (Huvudskribent: kultur- och 

fritidsförvaltningen/kommunstyrelsens förvaltning) 
5. Planskisser (White arkitekter) 
Verksamhetsbeskrivningen ligger som grund till det framtagna lokalprogrammet 
beskrivet i detta ärende.  

Investeringskalkyl nytt huvudbibliotek 
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Investeringskalkylen syftar till att ge kommunfullmäktige en uppskattning om 
projektets totala behov av investeringsram.  
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en investeringskalkyl som är 
baserad förvaltningens beräkningar och på Huddinge Samhällsfastigheter AB:s 
bedömda investeringskostnad. Kostnadsläge för investering och penningvärde 
avseende hyra avser mars 2023. Det ska beaktas att beräkningarna görs i ett tidigt 
skede och att föreliggande handlingar inte är kalkylerbara i detalj.  
Kalkylen utgörs av fastighetskostnader och investeringskostnader. Här ingår 
projekterings-, byggherre- och etableringskostnader. Investeringskalkylen gäller 
för kostnadsläget i mars 2023 och bygger på programhandlingar från februari 
2023, som i sin tur har det bilagda lokalprogrammet som styrande underlag. 
Bruttoarea (BTA) på 4 086 kvm inklusive dess grundläggning samt mark en meter 
runtom byggnadslivet. Lokalprogrammets principiella areor och funktioner har 
konkretiserats till programhandlingar. I den här projekteringen har företrädare för 
kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning varit delaktiga 
och formulerat funktionsbehov till arkitekt och andra projektörer. Detta har 
resulterat i programhandlingar som dels ligger till grund för de ekonomiska 
kalkylerna och dels till kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. I dessa 
åskådliggörs den slutliga placeringen av flöden på och mellan våningsplan och 
mellan kommunhus och huvudbibliotek. Likaså exakt placering av rum och dess 
olika funktioner för besökare och medarbetare.4 
Den sammanvägda investeringskostnaden, inklusive fastighetskostnader, är 
bedömd till 203 808 000 kr. I den ingår finplanering för utvändig mark à cirka 
8 000 000 kr och fastighetskostnader för lika mycket. Bedömningen baseras på 
Huddinge Samhällsfastigheter AB:s tidiga kalkyler med programhandlingar som 
grund.  
Kalkylen följer bestämmelserna i gränsdragningslistan vid investering som finns 
avtalat mellan kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter. Den innehåller inte 
kostnad för exempelvis: 

• Inventarier: komplettering, inköp för ny och förbättrad funktionalitet. 

• Eventuella avflyttningskostnader från nuvarande lokaler, samt 
flyttkostnader. 

• IT-, säkerhets- och tekniklösningar samt tillträdesskydd. Både inom 
säkerhet och teknik pågår arbete under 2023 för att utreda mer exakt 
behov och kostnader.  

• Allmänna rumskompletteringar som till exempel solavskärmning, 
persienner, belysningsarmaturer för platsbelysning, skåpinredning, 
receptionsdiskar och skyltning. 

Det åligger kultur- och fritidsnämnden att inventera behoven och äska medel för 
dessa kompletteringar.  

 
4 Bilaga 5. Planskisser nytt huvudbibliotek 
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Det ska noteras att den fördjupade utredningen om nytt kommunhus (KS-
2019/504.251) inte innehöll en fördjupad utredning om nytt huvudbibliotek. 
Ärendet redovisade en tidig och översiktligt en investeringskostnad för ett 
bibliotek på 2 500 kvadratmeter, till 80 000 000 kronor. Investeringskostnaden 
hämtades från en uppskattad investering för cirka sju år sedan. I ärendet 
tilldelades kultur- och fritidsnämnden ett uppdrag att ompröva lokalprogrammet 
med utgångspunkt i ett behov av ett framtida huvudbibliotek för Huddinge 
kommun, vilket speglas i det framtagna lokalprogrammet med en totalyta på 
4 086 kvadratmeter. 

Driftkalkyl  
Driftkalkylen syftar till att ge en preliminär uppskattning om den kommande 
verksamhetens driftsekonomi. Den framtagna kostnadskalkylen åskådliggör en 
årskostnad för biblioteket och dess tänkta verksamhet för Huddinge kommun. 
Driftkalkylen baserar sig på den totala bruksarean för lokalerna.  
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en beräkning av uppskattad hyreskostnad 
baserad på Huddinge kommuns ramavtal med Huddinge Samhällsfastigheter AB 
samt antagande om 40 års avskrivningstid och 100% belåningsgrad5. Kalkylen 
baserar sig på den senast tillgängliga räntenivån, 3,99% januari 2023. 
Belåningsgraden kan dock vara lägre än 100% vilket medför att en verklig 
räntekostnad blir lägre. Hyreskostnader i driftkalkylen utgår ifrån den bedömda 
investeringen på 201 508 000 kr. Årshyran för nytt huvudbibliotek beräknas i 
detta tidiga skede till cirka 15 700 000 kr, penningvärde mars 2023. Årshyran är 
en självkostnadshyra som baseras på total investeringskostnad kostnadsläge 2023, 
vilket ger hyra i penningvärde mars 2023. I självkostnadshyran ingår 
avskrivningar och räntekostnader inklusive vinstmarginal, drift- och 
underhållskostnader samt företagsgemensamma kostnader och risktillägg. 
Räntekostnad är bedömd till 3,99% under tre års byggtid 2025-2027 och därefter 
bedömd till 3,71% under tre år. I hyreskalkylen ingår hyran för länkbyggnaden 
(orangeriet) mellan kommunhus och bibliotek. Hyresfördelningen för 
länkbyggnaden ska utredas vidare eftersom den betjänar båda byggnaderna. 
I kultur- och fritidsnämndens beslutade lokalprogram (dnr. KFN 2022/62) 
presenterades en preliminär driftkalkyl. Kostnaderna i nämndens kalkyl avser 
verksamhetsspecifika kostnader för personal, biblioteksmedier, digitala lösningar 
baserat på lokalernas planer och prognosticerat besöksantal. Den uppskattade 
driftkostnaden, exklusive lokalkostnader, uppgår till 12 200 tkr/år. Detta kan 
jämföras med motsvarande driftkostnad för dagens bibliotek, 8 700 tkr/år. 
Den totala driftkostnaden för ett nytt huvudbibliotek (kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetskostnader och hyreskostnaden) summeras till cirka 27 800 000 kr. 
Motsvarande kostnader i det befintliga biblioteket är 11 000 000 kr, varav 
2 300 000 kr avser lokalhyror. I bilaga 4 presenteras en jämförelse av 
driftkostnaderna mellan det nuvarande biblioteket och det planerade.6 

 
5 Bilaga 4. Drift- och hyreskalkyl nytt huvudbibliotek 
6 Bilaga 4. Drift- och hyreskalkyl nytt huvudbibliotek 
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Investeringsprojektets process och nämndens roll 
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut tas baserat på kultur- och fritidsnämndens 
beslut om lokalprogram. Det syftar till att starta projekteringsarbetet fram till 
genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2024.   
I enlighet med kommunens lokalförsörjningsprocess benämns föreliggande 
förslag till inriktningsbeslut. Beslutet består av fördjupat lokalprogram, 
verksamhetsbeskrivning, investeringskalkyl och driftkalkyl. 
Genom inriktningsbeslutet från kommunfullmäktige går projektet över till nästa 
fas i både investerings- och byggprocess. Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 
syftar till att starta projekteringsarbetet och ger projektet finansiering, både 
gällande drift och investering. Inriktningsbeslutet utgör kommunens beställning 
till Huddinge Samhällsfastigheter AB för att påbörja arbete inför 
systemhandlingsprojektering.  
När systemhandlingar upprättats och slutgiltig projektkalkyl för såväl investering 
som framtida drift (inklusive livscykelkostnader) finns, tas genomförandebeslut 
av kommunfullmäktige. Då ska även en uppdaterad tidplan redovisas samt en 
preliminär hyresoffert.  
Inriktningen är en så liten total kostnad som möjligt över hela byggnadens 
livslängd, därför ska kostnadseffektiva lösningar eftersträvas genom hela 
projektarbetet. Det innebär väl fungerande och anpassade funktioner för så liten 
bygginvestering som möjligt, där hänsyn tas till kvalitet, tidplan och kostnad.   

Tidsramar 
Tidplanen för nytt huvudbibliotek och nytt kommunhus hänger ihop då 
projektering och genomförande görs i ett sammanhang. Detaljplanen har varit på 
samråd och granskning med ett förväntat antagande under det andra kvartalet 
2023.  

 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen bedömer att principer och vägval beskrivna i lokalprogram och 
verksamhetsbeskrivning ger en bild av den verksamhet, förutsättning och 
utformning som finns för det nya huvudbiblioteket. Ärendet i sin helhet ger en 
vägledning för vidare projektering av Huddinge Samhällsfastigheter AB. 
Kommunstyrelsen ser positivt på att det nya huvudbiblioteket planeras och byggs 
samtidigt som ett nytt kommunhus centralt i Huddinge och att dessa i samverkan 
bidrar till: 

Tidplan - nytt huvudbibliotek 2023 2024 2025 2026
KF Inriktningsbeslut 2023-04-24
KF Genomförandebeslut 2024-04-24
Detaljplanearbete
Fastighetsbildning/Bygglov
Projektering
Produktion
Avslut/flytt

2027
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• En effektiv och kreativ samverkan för Huddingefamiljens bästa.  
• Ska vara en välkomnande, inkluderande och tillgänglig mötesplats för alla. 
• Ska utformas för hälsa, låg klimatpåverkan och cirkulärt 

materialanvändande. 
• Ska vara en kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara byggnader. 
• Ska bidra till en levande och tillgänglig stadsmiljö som främjar 

ekosystemtjänster och hållbar mobilitet. 
Kommunstyrelsen anser att de framarbetade programhandlingarna uppfyller 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning och lokalprogram för ett nytt 
huvudbibliotek. Det centrala läget och samlokalisering med ett nytt kommunhus 
ger goda förutsättningar för social-, ekologisk-, och ekonomisk hållbarhet.  
Ärendet bedöms ha positiva effekter för bibliotekstjänster och de framtida 
behoven. Därutöver bedöms biblioteket ha en positiv inverkan på Huddinge 
centrum i form av mötesplats med aktiviteter och rörelse i området.  
Det pågår en dialog inom kommunstyrelsens förvaltning hur de publika och 
semipublika lokalerna i det nya huvudbiblioteket och kommunhuset kan 
samnyttjas och komplettera varandra. Det behöver utredas vidare och är eventuellt 
beroende av andra fastighetsprojekt i kommunen. Förvaltningen anser att den här 
utredningen och inventering ska vara en del av underlagen till kommande 
genomförandebeslut.   

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Förslaget förutsätter godkännande av detaljplanen. Därmed följer också en risk för 
förgäveskostnader i form av upparbetad projektering och byggherrekostnader. 
Inköp av inventarier eller andra verksamhetskostnader som uppkommer i 
samband med projektering och genomförande av ett nytt huvudbibliotek ska tas 
av verksamheten/nämnden. Kultur- och fritidsnämnden finansierar även övriga 
driftskostnader som uppkommer i samband med projektet exempelvis 
flyttkostnader eller liknande inom ram. Dessa kostnader är inte uppskattade i 
dagsläget och finns inte uttryckta i kultur- och fritidsnämndens förstudie och inte 
heller i detta ärende. 
Kostnader för flytt och förändringsledning uppkommer, år 2025-2027. 
Ärendet är ett inriktningsbeslut och medför i sig inga direkta juridiska 
konsekvenser.  
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Camilla Broo 
Kommundirektör 
 

 

Petra Asplund Eriksson 
Ekonomidirektör 
 

 

   
 

Bilagor 
Bilaga 1. Verksamhetsbeskrivning (kultur- och fritidsförvaltningen) 
Bilaga 2. Lokalprogram (Huvudskribent: kultur- och fritidsförvaltningen/White 
arkitekter) 
Bilaga 3. Investeringskalkyl (Huvudskribent: kommunstyrelsens 
förvaltning/Huddinge Samhällsfastigheter AB)  
Bilaga 4. Driftkalkyl (Huvudskribent: kultur- och 
fritidsförvaltningen/kommunstyrelsens förvaltning) 
Bilaga 5. Planskisser (White arkitekter) 
 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Huge Bostäder AB 
Huddinge Samhällsfastigheter AB 
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