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Söderenergi AB behöver höja borgensramen 

Bakgrund och beskrivning av nuläget 

Söderenergi har under perioden juni-oktober 2022 gjort en stor översyn (sk. Major Overhaul) 

av turbin och generator samt byte av turbinrotor. En stor översyn görs på turbin- och 

generatorsystem i intervallet var 6:e – 8:e år. Rotorbytet var planerat sen 6 år tillbaka i 

enlighet med den överenskommelse och planering som gjordes med leverantören Siemens 

efter haveriet 2015-2016. Det samtidiga genomförandet av de två åtgärderna har planerats 

som ett gemensamt projekt i flera år tillsammans med Siemens (numera Siemens Energy). 

Turbin och generator kom i drift i början av oktober efter ca 4 veckors försening.  

Efter ca en månads drift uppstod under tester höga vibrationer och turbinen stoppades den 

7 november 2022. Leverantören Siemens Energy (leverantören), Söderenergi och 

försäkringsbolaget FM Global var eniga om att åter öppna locket och inspektera samt utföra 

en grundorsaksanalys. Processen att öppna, stänga och åter driftsätta en turbin av denna 

storlek tar minst 5 veckor att genomföra och i detta fall krävdes även en grundorsaksanalys. 

Grundorsaksanalys (inspektioner, materialanalyser, beräkningar mm) görs av leverantören, 

Söderenergi samt av försäkringsbolaget. Arbetet sker transparent och med gemensamma 

möten mellan de tre parterna som var och en gör sin egen analys. Arbetet är i slutfas, vi vet 

att det uppstått itagningar mellan rotor och turbinhus men skadorna är små och behöver 

inte åtgärdas. Dock behöver grundorsaken fastställas för att kunna återmontera och 

driftsätta utan att riskera ännu större skador och ett totalt haveri. 

De planerade arbetena med turbinen pågår i stort enligt ursprunglig tidplan. Men Inom 
ramen för Siemens pågående åtgärder och som resultat av grundorsaksanalysarbetet för 
turbinen, hade Siemens i sin aktivitetsplan att kontrollera fundamentbultarna till turbinen 
och generatorn. När Siemens genomförde denna aktivitet på generatorn i slutet på 
december påbörjade de ett lyft av generatorhuset utan att samtliga anslutningar lossats, 
vilket medfört att anslutningspunkter på generatorn har skadats. Händelsen är mycket 
allvarlig och besvärande för dem och för oss. Siemens kan, och kommer att, åtgärda 
skadorna detta orsakat men tidplanen förskjuts två veckor på grund av detta. Det innebär att 
turbinstoppet förlängs till sista januari. 

Bilaga 1, KS-2023/360.185



 

  Datum 
2023-01-10 

Rnr 
1.05.300 

 

 2/3 

Finansiell påverkan och kommersiell hantering 

Att turbinen inte är i drift innebär att Söderenergi i nuläget inte producerar el (bör nämnas 

att Igelsta kraftvärmeverks panna är i full drift och således producerar värme).  

Redan den ursprungliga förseningen om fyra veckor och det nuvarande stilleståndet sedan 

början av november påverkar Söderenergis planerade elintäkter mycket kraftigt. Dessutom 

har el, såld i förväg i enlighet med prisriskpolicyn, köpts tillbaka för december och halva 

januari. Nu förbereds återköp även för andra halvan av januari.  

Det finansiella resultatet blir därmed kraftigt negativt och gröper ur det egna kapitalet till 

mycket låga nivåer. Dessutom påverkas naturligtvis även likviditeten högst betydligt. 

Försäkringsfrågan hanteras av utsedd grupp för upplägg och förberedelser av de underlag 

(direkta och indirekta kostnader) som krävs för eventuell ersättning (35 dagars karenstid 

enligt försäkringsavtalet). I dagsläget har vi inte fått besked om händelserna är 

ersättningsbara. Båda händelserna är var för sig anmälda till försäkringsbolaget FM Global. 

Leverantören är notifierad (flera gånger) och Söderenergi har en grupp för att hantera 

situationen kommersiellt. Söderenergi har ett mycket gott stöd från advokatfirman Ramberg 

Law som bistått Söderenergi i entreprenadfrågor och tvister under många år.  Bland annat 

under haveriet 2016. 

Ägartillskott 

Söderenergi har som produktionsbolag ett mycket litet eget kapital i förhållande till storlek 

och omsättning. Detta är helt i enlighet med det upplägg som finns för hela den 

gemensamma fjärrvärmeaffären (Söderenergi, Telge Nät och SFAB) men det gör Söderenergi 

känsligt för händelser som akut påverkar den finansiella situationen.  

Givet den situation Söderenergi nu befinner sig i behöver bolaget aktieägartillskott under 

januari. Detta har äskats under december och vederhäftiga beslut för genomförande bereds 

i ägarkommunerna (beloppet uppgår totalt till ca 300 Mkr och behöver vara Söderenergi 

tillhanda senast den 27:e januari 2023). 
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Beslut 

Höjning av borgensram 

Söderenergi har ett behov över tid att kunna finansiera verksamheten genom avrop av 

kapital gentemot Internbanken. Givet den situation Söderenergi nu befinner sig i är 

borgensramen om 2900 Mkr till fullo utnyttjat per årsskiftet 31 dec 2022. 

Per idag löses den illikvida situationen, exklusive ägartillskottet, genom fakturering mellan 

Söderenergi och marknadsbolagen Södertörns Fjärrvärme AB och Telge Nät AB. Detta är 

dock inte hållbart överhuvudtaget under en längre tidsperiod. Söderenergi behöver kunna 

agera smart, affärsmässigt, ha egen rådighet över tid och rekvirera finansiellt kapital när 

behov uppstår. Dessutom blir det en administrativ börda för alla inblandade parter i 

faktureringen och påverkar förmågan till proaktiv planering.  

Värt att påpeka i sammanhanget är att den direkta påverkan på den enskilda kommunen av 

att höja borgensramen, i jämförelse med ett större momentant aktieägartillskott, är mindre 

och att Söderenergi i normalfallet har möjlighet att över tid amortera av på utestående 

skuld. 

Härmed äskar Söderenergi om en permanent höjning av borgensramen med 500 Mkr, från 

dagens nivå 2900 Mkr till 3400 Mkr. Höjningen behöver effektueras snarast. 
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