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I oktober 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om 
att uppföra ett nytt kommunhus och bibliotek på 
fastigheten Paradisbacken 33. 

Totalt ingår ca 1200 personer i de förvaltningar 
och bolag som nu ska samlokaliseras i ett nytt 
kommunhus. I en förstudie togs ett förenklat 
lokalprogram fram utifrån en dimensionering av 
nya arbetssätt efter corona-pandemin där det för 
vissa medarbetare räknades med hemarbete två av 
veckans fem dagar. Detta innebar en genomsnittlig 
beläggning om ca 600 personer.

Ett fördjupat lokalprogram med illustrationsplaner 
för kommunhuset togs fram av Huddinge kommun i 
ett separat uppdrag.

Därefter genomfördes en programhandling som 
färdigställdes våren 2023. Den har i sin tur utgjort 
underlag för fortsatt arbete med systemhandlingar. 
Detta arbete utfördes under sommaren och hösten 
2023.

Bruttoarea kommunhus 22 943 m² BTA.
Bruttoarea bibliotek 3 899 m² BTA
Bruttoarea orangeri 203 m² BTA

Huddinges nya kommunhus och huvudbibliotek - 
en knutpunkt och mötesplats för demokrati och 
kultur i hjärtat av Huddinge.  

Huddinge är en växande kommun, ett nytt 
kommunhus och huvudbibliotek behövs för 
att möta dagens och framtidens behov. Här 
kommer kommunens medborgare, tjänstemän, 
förtroendevalda politiker, kultur- och näringsliv att 
kunna mötas. 

Huddinge kommun och de två kommunala 
fastighetsbolagen är idag utspridda på 25 olika 
lokaler på 16 olika adresser. Målsättningen med 
det nya kommunhuset är ökad samverkan mellan 
de olika förvaltningarna och bolagen, och ett mer 
eff ektivt lokalutnyttjande. 

Huvudbiblioteket i kommunen är idag lokaliserat 
tillsammans med det nuvarande kommunhuset 
på Kommunalvägen och behöver få ett mer 
centralt läge. Det nya läget är mer attraktivt ur 
både ett medborgar- och medarbetarperspektiv. 
Det nya kommunhuset och bibliotek kommer 
skapa förutsättningar för mer tillgänglig och 
eff ektivare service till Huddingeborna. Placeringen 
på Paradisbacken kommer också att bidra till 
utvecklingen av Huddinge centrum.

Bakgrund

Area sammanställning

En central mötesplats 

En gemensam arbetsplats
En gemensam, samordnad och eff ektiv arbetsplats 
underlättar kommunikation och samarbete 
mellan verksamheter, förvaltningar och bolag och 
stödja förutsättningarna för det dagliga arbetet.  
Byggnaden är utformad för att stödja ett varierat 
arbetssätt och kunna förändras över tid. 

Den ökade andelen distansarbete i kombination 
med ett aktivitetsbaserat arbetssätt ställer nya krav 
på anpassning av arbetsplatserna. Det ger också 
möjlighet att skapa mer eff ektiva lokaler.

Förstudie Huddinge kommunhus 
2021-10-11 Beslutat alternativ

Det befi ntliga kommunhuset mot Kommunal-
vägen

Det ”nya” kommunhuset, biblioteket och torget sett från norr

Den befi ntliga byggnaden på Paradisbacken 33

Inledning
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”Gestaltningen av  Huddinge 
nya kommunhus  ska utgå 

från att  bibehålla, transformera 
och  uppgradera samt att i 

form berätta om dåtid,  nutid 
och framtid.”

”Gestaltningen av  Huddinge 
nya  huvudbibliotek ska vara 

överaskande,  förändringsbar 
och  lekfull samt att i form 

 verka  gränsöverskridande och 
 inkluderande”

”Gestaltningen ska utmana det  traditionella 
genom innovation och trans formation med 
 hållbarhet i fokus. I form ska  byggnaderna 

 berätta om dåtid, nutid och framtid.”

Gestaltningsvision för helheten:

” Huddinge nya  huvudbibliotek
 ska vara en kreativ,  inkluderande 

och hållbar  mötesplats för kultur och 
demokrati.”

” Huddinge nya  kommunhus
ska vara en attraktiv,  inkluderande och 

hållbar  arbets- och  mötesplats för 
demokrati”

”Huddinge nya kommunhus och  huvudbibliotek 
ska vara en  kreativ, inkluderande och hållbar 

arbetsplats och mötesplats.”

Vision för helheten (från förstudien):

Vision
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7

1. Huddinge nya kommunhus och bibliotek ska bidra till en effektiv och kreativ samverkan för  Huddinge familjens bästa. 
GE S TALTNINGS S TR ATEGIE R

• Uppgradera byggnadens rumsliga kvaliteter med utblickar, siktlinjer och dubbelhöga rum.

• Skapa gemensamma mötesplatser och en central vertikal kommunikation så medarbetare möts och kan samverka.

• Skapa variation av arbets- och mötesplatser för att inspirera, möjliggöra och förenkla samverkan.

2. Huddinge nya kommunhus och bibliotek ska vara en välkomnande, inkluderande och  tillgänglig  mötesplats för alla.
GE S TALTNINGS S TR ATEGIE R

• Öppna upp fasaden för ökad transparens - en byggnad för demokrati.

• Skapa en välkomnande och likvärdig entré för både besökare och  medarbetare.

• Skapa ett likvärdigt bemötande genom placering av funktioner och  gränser. 

• Universiell utformning - en gestaltning som blir bra för alla.

• Skapa en inkluderande arbetsplats genom ett rikt utbud av varierade miljöer.

3. Huddinge nya kommunhus och bibliotek  ska utformas för hälsa, låg klimatpåverkan och  cirkulärt material användande. 
GE S TALTNINGS S TR ATEGIE R

• Återbruka smart genom att inventera kvantitet och kvalitet samt klimatpåverkan.

• Skapa attraktiva och hälsosamma arbetsmiljöer genom god tillgång till dagsljus, gröna zoner och naturliga material.

• Främja rörelse och vardagsmotion genom trappor i attraktiva lägen och prioritera funktioner som underlättar en hälsosam livsstil. 

• Utgå från Huddinge Samhällsfastigheters sju principer för demontering.

4.  Huddinge nya kommunhus och bibliotek ska vara en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar byggnad.
GE S TALTNINGS S TR ATEGIE R

• Skapa generalitet i byggnaden genom tydlig struktur för placering av 
vertikala kommunikationer och våtgrupper.  

• Skapa fl exibilitet och elasticitet i byggnaden så det blir möjligt att  avskilja delar och låta verksamheter fl ukturera i storlek.

• Skapa multifunktionella lokaler som nyttjas på ett effektivt sätt.

• Ge byggnaden en robusthet via material som åldras väl och kan 
renoveras. 

5. Huddinge nya kommunhus  och bibliotek ska bidra till en levande och tillgänglig stadsmiljö som främjar  ekosystemtjänster och 

hållbar mobilitet. 
GE S TALTNINGS S TR ATEGIE R

• Skapa god koppling mellan ute och inne i både kommunhus och bibliotek. 

• Skapa yttre miljöer för arbete, studier, möten och rekreation i  byggnadernas närhet.

• Skapa gröna tak och odlingsmöjligheter på terrass. 

• Bevara eller ersätt befi ntlig vegetation för att öka biologisk mångfald på platsen.

• Utforma den yttre miljön för att bidra till ekosystemtjänster och för att  klara ett varmare, mer nederbördsrikt klimat.

• Prioritera funktioner som underlättar för gång, cykel och kollektiva  färdmedel.

Mål
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Byggnaden i staden

Leverans/Avfall

Medarbetare

Besökare

Från Huddinge station tar man sig till platsen, via
centrum eller via gatan Paradistorget som förutom att
vara en körbar väg även blir en gång- och cykelväg,
som leder till det nya torget.

Gatan leder vidare mot vändplanen, området för
inlastning. I anslutning till torget fi nns tillgängliga
angöringsplatser samt några få tillgängliga
parkeringsplatser. Den inre delen av torget avgränsas
av pollare och är inte tillåtet för trafi k.

Från Solvägen planeras också nya kopplingar genom
området i nord-sydlig riktning i form av en gång- och
cykelbana samt en trappa för passage till och genom
orangeriet. Det befi ntliga gångstråket längs Karin
Boyes backe bevaras. Även grönskan kring Solvägen
bevaras.

Kopplingen till centrum går via slänten ner mot
Sjödalstorget som planeras tillgängliggöras och
sammanlänkas.

Platsens förutsättningar Rörelsestråk
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Illustration inspirerad av Stuart Brands “Sharing Layers” from How Buildings 
Learn - What happens after they ŕe built.  Den visar byggnaders lager ur ett tids-
förlopp. Stadsplanen har längst livslängd, därefter stommen, klimatskalet och 
sedan  installationer. Kortare omloppstid har planlösningar och allra kortast är 
 omloppstiden för lös inredning.

Byggnaden som materialbank

Illustration: White Arkitekter

Kommunhus
Huddinges nya kommunhus har en hög ambitionsnivå när det 
gäller återbruk av byggnadsmaterial. För att så långt möjligt 
ta hand om de stora klimat- och materialresurser som redan 
investerats så utgår gestaltningen av kommunhuset från 
idén om den befi ntliga byggnaden som materialbank. Därför 
återbrukas en hög andel befi ntliga material som får nytt liv i 
en ny gestaltning. 

För att visa det nya sammanhanget med kommunhuset och 
biblioteket vid det nya torget och samtidigt ge byggnaderna 
dignitet så har ett helhetsgrepp tagits kring byggnadernas 
fasader. Den återvunna plåten återkommer i skärmtak 
över entréer till både kommunhus och bibliotek samt i 
bröstningar på kommunhuset och fasaden på bibliotekets 
indragna fl äktrumsvåning. Bibliotekets träfasad kommer 
igen i kommunhusets indragna takvåning. Byggnadens 
befi ntliga kvaliteter och identitet har bevarats och genom 
en transformation och vissa tillägg kommer Huddinges 
nya kommunhus att upplevas både bekant och modernt. 
För att i framtiden kunna fortsätta använda kommunhuset 
som en materialbank förbereder vi för och räknar med att 
byggnadsdelar ska kunna demonteras och återbrukas igen. 

I den befi ntliga byggnaden fi nns drygt 2090 kvm tegel 
och ca 2800 kvm takplåt som resurser.

Befi ntligt fasadtegel plockas ned 
och återbrukas, sockelvåning i 
betong behålls i originalutförande

Paradisbacken 33 i befi ntligt skick Illustration: White Arkitekter
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Hållbarhet
Styrande dokument 
Miljö- och hållbarhetsplan
En projektspecifi k miljö- och hållbarhetsplan är framtagen 
för Huddinge nya kommunhus och huvudbibliotek. Denna 
innehåller krav och mål från bland andra Huddinge kommun, 
Byggherre Huddinge Samhällsfastigheter, Hyresgäst 
Huddinge kommun samt Miljöbyggnad. Miljö- och 
hållbarhetsplanen innehåller krav inom följande områden: 
energi, inomhusklimat, ljud, klimatpåverkan, material, 
återbruk, avfall och ekosystemtjänster. 

Det som utmärker det här projektet är projektmålet 
om att Huddinge nya kommunhus och huvudbibliotek 
ska utformas för låg klimatpåverkan och ett cirkulärt 
materialanvändande genom återbruk. Återbruk står högt på 
agendan och prioriteras i många fall före användandet av nya 
materialresurser samtidigt som stommen i påbyggnaden och 
nybyggnaden ska utföras av förnybara material (trä) för att 
minska klimatpåverkan.  Projektet har uppsatta mål att jobba 
mot för hur många procent av byggnaden som ska återbrukas 
samt klimatbudget för respektive byggnad.

Båda byggnaderna kommer att certifi eras enligt 
Miljöbyggnad Silver som totalbetyg för byggnaderna 
och Miljöbyggnad Guld avseende energi. Utredningar av 
förutsättningar och kravställningar har genomförts under 
programhandlingsskedet och arbetats vidare med under 
systemhandlingsskedet. Det fi nns höga ambitioner i projektet 
gällande energieff ektivitet, förnybar och egenproducerad 
energi, främjande av biologisk mångfald samt att klara ett 
varmare och mer nederbördsrikt klimat. 

Byggnaderna ska förberedas för att möta framtidens olika 
behov och därmed erbjuda konverterbarhet, mångsidighet 
och demonterbarhet.

Solceller för lokal produktion av 
miljövänlig el med god prisbild.

Kommunhuset är utformat för att möta 
dagens och framtidens olika behov 
genom att erbjuda mångsidighet och 
konverterbarhet.

Kompakta byggnadsvolymer är 
energieff ektiva och minimerar 
materialåtgång i fasader.

Kommunhusets atrier byggs in och 
skapar nya sociala vistelseytor om en 
kompaktare volym.

Fasaden består av återbrukat tegel och 
plåt från den befi ntliga byggnaden och 
får nya större fönster för att ge ljusa, 
attraktiva och hälsosamma lokaler.

Kommunhuset utformas för att bibehålla 
och återbruka det befintliga, vilket 
bidrar till en minskad klimatpåverkan, ett 
cirkulärt materialanvändande och sparar 
ekonomiska värden samt är en förebild 
för en övergång till en cirkulär ekonomi.

Biblioteket och kommunhusets 
överbyggnad uppförs i förnybart trä 
vilket ger låga klimatavtryck. 

Byggnaderna ska certifieras enligt 
Miljöbyggnad Silver vilket säkrar ett gott 
inneklimat, god energihushållning och 
kontroll av inbyggda material.

Biblioteket blir ett attraktivt vardagsrum 
för Huddinge kommun med högt 
dagsljusinfall och sociala ytor.

Utredningar befi ntlig byggnad
Återbrukpotential material 
För att möjliggöra och uppfylla kraven om låg klimatpåverkan 
och ett cirkulärt materialanvändande har tidiga utredningar 
avseende befi ntlig byggnads status genomförts. En 
materialinventering har genomförts för att utreda förekomst 
av farliga ämnen i byggnaden. 

Utformning av nytt kommunhus 
och huvudbibliotek 

Populärversion Systemhandling
2024-03-15

7/29



Arkitekt

Då byggnaden är uppförd 1982, vilket är efter det att förbud 
mot asbest (1976) och PCB (1972) infördes bedöms dessa 
ämnen inte förekomma. 

Däremot visade en fuktutredning i programhandlingsskedet 
avseende ytterväggar på förhöjda aktiviteter av mikrobiell 
påväxt. Hela ytterväggen kommer därmed att behöva rivas. 
En ny fasadutformning har tagits fram med återbruk av tegel 
och plåt i fokus. 

En utredning avseende förekomst av kasein i fl ytspackel 
under golvytskikt är genomförd. Då kasein är påvisat är 
beslut fattat om att avlägsna spackel på samtliga ytor för att 
säkra en frisk byggnad som bidrar till en god inomhusmiljö 
och hälsa. 

Byggnaden är utformad för att möta framtidens olika behov 
och för att erbjuda mångsidighet och konverterbarhet. 
Placering av kommunikationer, service och arbetsytor är 
förberedda för eventuell framtida indelning mellan olika 
hyresgäster och inom varje våningsplan kan rum tillkomma 
eller tas bort. I den mån det går undviks kemiska infästningar 
för att möjliggöra framtida demontering.

Kommunhuset
Byggnaden som materialbank

Potentiella målnivåer % kg 
återbrukspotential

Biblioteket
Den klimatsmarta byggnaden

Att göra medvetna val och vara en 
ledande aktör inom återbruk

Under programhandlingsskedet genomförde 
miljösamordnare tillsammans med projektets dåvarande 
arkitekter, VVS- och El-projektörer okulära övergripande 
återbruksinventeringar med fokus på återbrukspotential. 
Det här arbetet fortsatte in i systemhandlingsskedet där en 
tydligare strategi arbetades fram med syfte att identifi era 
vilka av programhandlingens föreslagna material som ska 
återbrukas i projektet. Fokus har legat på de material och 
produkter som fi nns i stora mängder och som därmed ger 
stor besparing av klimatavtrycket. 

Fasadtegel och bandplåt från taket har stor potential att 
återbrukas och allt tegel och all bandplåt som är praktiskt 
möjligt att återbruka ryms i den nya fasadutformningen av 
kommunhuset, samt som plåtfasad för bibliotekets fl äktrum. 
Befi ntliga terrazzogolv och terrazzotrappor planeras att 
bibehållas. Gipsskivor i väggar och akustikundertaksskivor 
kommer att demonteras och återmonteras. Befi ntligt 
golvklinker har återbrukspotential i form av att kunna 
återanvändas som kross för gångarna på biotoptaken.

En detaljerad inventering av ett antal övriga produktgrupper 
har utförts och tusentals produkter har förts in i en 
projektplats i syfte att få en skarpare översyn av byggnadens 
materialbank. De inventerade produkterna som planeras att 
återbrukas i projektet är kabelstegar- och rännor, trädörrar, 
ståldörrar, el-armaturer, tvättställ och WC-stolar. Även 
radiatorer har inventerats med förhoppning om att kunna 
återbrukas. 

I programhandlingsskedet hade respektive projektör 
mängdat byggdelar och produkter i befi ntlig byggnad och 
sedan omvandlat dessa till kilogram. Miljösamordnaren 
hade därefter räknat ut möjliga målnivåer i % kg gällande 
återbrukspotential för:
I) konstruktion, II) klimatskal och III) övriga inbyggda 
produkter. 

Mål för procent återbrukat i kilogram sattes för de tre 
kategorierna och i systemhandlingsskedet har arbetet 
fortsatt med att få fram hur många kilogram och därmed 
procent som är möjligt att återbruka i projektet kopplat till de 
tre kategorierna. Referensprojekt och provdemonteringar på 
plats har hjälpt projektet att sätta realistiska mål. 

Arkitekten, konstruktören och El- och VVS-projektörerna 
har varit delaktiga i mängdning av både befi ntliga och nya 
konstruktioner och hjälpt till att specifi cera vad som är möjligt 
att återbruka i projektet. 

Med möjliga målnivåer avses en återbruksgrad utifrån bland 
annat produktens eller materialets skick, demonterbarhet, 
livslängd och potential att rekonditioneras som sedan 
har ställts mot behovet för de nya byggnaderna och dess 
verksamheter. I nästa skede ska fl er leverantörer och 
entreprenörer kontaktas för att se vad det fi nns för möjlighet 
att rekonditionera de tilltänkta produkterna och materialen 
till det ämnade användningsområdet för projektet. Av 
konstruktionen planeras 93% att återbrukas, av klimatskalet 
35% och av övriga inbyggda produkter 43%. Totalt 88% av 
befi ntlig byggnad är då återbrukad, i kg räknat. 

Huddinge kommun har höga ambitioner avseende att arbeta 
konkret med återbruk och ett cirkulärt materialanvändande. 
Detta framkommer tydligt i kommunens Miljöprogram 2022-
2025 och i projektmålen för Huddinges nya kommunhus och 
huvudbibliotek. 

I projektet fi nns det en hög grad av återbrukspotential 
identifi erad. Kommunen kan genom att välja och premiera 
återbruk av befi ntliga material och produkter vara med och 
driva på omställningen mot cirkulära aff ärsmodeller och mot 
ett hållbart byggande och förvaltande. Många aktörer har 
redan hoppat på tåget men fl er behöver våga investera och 
testa återbruk i praktiken i byggprojekt. Här har Huddinge nya 
kommunhus och bibliotek goda möjligheter att bli en aktör 
som banar väg för kommande projekt.

Byggnadens stomme och fasad uppförs i trä. En 
klimatberäkning genomfördes under tidigt skede för att 
kunna vara en drivkraft framåt för att fortsätta minska 
klimatpåverkan genom byggprocessen och göra medvetna 
val avseende material. Gestaltningen av såväl fasad som 
våningsplan utgår ifrån en logik som skapar förutsättningar 
för modularisering, utbytbarhet, demontering och 
återmontering. Material väljs med kvalitet och robusthet 
för att kunna underhållas samt vid framtida demontering, 
ha funktionsduglighet kvar. I kommande skeden kan 
demonterbarhet och infästningsmetoder detaljeras för 
att material ska kunna separeras framöver. På bibliotekets 
tak placeras solceller som bidrar med förnybar energi och 
biotoptak som främjar den biologiska mångfalden.
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Exteriör gestaltning

ÖK LANTERNINTAK +59,76

2,5 m2 

TILLUFT FÖR 

BRANDGAS-

VENTILATION 

+51,70

PLÅT

TRÄPANEL

ÖK KRÖN +56,70

BRÄNSLEPÅFYLLNING

RESERVKRAFTAGGREGAT

MAXIMAL BYGGRÄTT

ENLIGT DETALJPLAN

PLATS FÖR 

BREVLÅDA

4 m SÄKERHETSGRÄNS

SOLAVSKÄRMNING

TEGEL

PLÅT

UTANPÅLIGGANDE 

SOLAVSKÄRMNING

TRÄPANEL

BRÄDDAVLOPP

FASAD MOT VÄSTER

Återbrukat tegel 
Tegel i bröstning slammas

Referens: David Chipperfi eld 
Architects

Referens: Kleihues + Kleihues 
Architekten

Träpanel, Thermowood, 
Slätspont, furu 

Återbrukad plåt 
Ny kulör: Interpon D2525 
Matt Patah, Brunmetallic

Fönsterpartier
Kulör: Lindab 387 
Kaff ebrun, RAL 8019 

Befi ntlig betong i
sockelvåning

Träribbverk utanför 
fönsteröppningar på plan 2

Kommunhus
Huddinges nya kommunhus vänder sig mot det nya 
Paradistorget och Huddinge centrum. Entrén till 
kommunhuset markeras med ett nytt skärmtak av återbrukad 
plåt. Sockelvåningen bevaras i ursprunglig betong. 
Våning två är klädd med ett träribbverk mot torget för att 
markera att även detta plan är publikt. För att rymma det 
nya kommunhusets alla funktioner ersätts den befi ntliga 
takvåningen med två nya plan med pelare och bjälklag i 
massivträ. Kommunhusets nya takvåning får en träfasad som 
kopplar ihop den med bibliotekets fasader.

Den nya utformningen av fasaden lyfter fram byggnadens 
stomme och rytm. Det befi ntliga teglet plockas ned och 
återbrukas i kommunhusets fasader, det nya mönstret 
tecknar byggnadens pelare och bjälklag. Fönsteröppningarna 
följer den befi ntliga regelbundna pelarväxlingen och partierna 
och plåtbröstningens kulör samspelar med det teglet. På 
gavelfasaderna står burspråk och indragna delar i plåt i 
kontrast mot huvudvolymens tydliga tegelform.

Den befi ntliga byggnaden har två öppna atrier som får 
glasade tak och omvandlas till klimatskyddade ljusgårdar. 
Taken förses med sedum- och biotoptak för att bidra till 
biologisk mångfald och ta hand om dagvatten, där det är 
möjligt placeras solpaneler.

Utformning av nytt kommunhus 
och huvudbibliotek 

Populärversion Systemhandling
2024-03-15
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Arkitekt

Exteriör gestaltning

Referens: Sara Kulturhus, White

Referens: Oslotre + Fragment

Referens: SHÉMAA Architects

Träpanel, Thermowood, 
Slätspont, furu 

Orangeri
Fönsterpartier i trä

Träpanel entréplan 
Thermowood Slätspont, 
furu i mörk kulör

Betong i sockel

Bibliotek och orangeri

+30,370 PLAN 01 - ENTRÉPLAN

+36,070 PLAN 02 - BIBLIOTEK

+40,370 PLAN 03 - BIBLIOTEK

+44,670 PLAN 04 - TAKPLAN

TRÄPANEL

SLAMMAT TEGEL

TEGEL

PLÅT

TRÄPANEL

ÖK KRÖN +56,70

MAXIMAL BYGGRÄTT

ENLIGT DETALJPLAN

ÖK KRÖN +51,70

4 m SÄKERHETSGRÄNS

ÖK KRÖN +45,80

ÖK FLÄKTRUM +49,50

TRÄPANEL

4 m SÄKERHETSGRÄNS

Huddinges nya bibliotek är också en del av den nya 
torgbildningen tillsammans med det nya kommunhuset. 
Huvudentrén ligger under ett långt skärmtak i återvunnen 
plåt. Bottenvåningen är uppglasad mot torget med en låg 
sockel av betong och med täta delar i mörkt trä.

De två övre våningarna får fasader i ljust trä med stora 
fönster i en ganska fri fönstersättning. I den indragna 
fl äktrumsvåningens fasad återfi nns den återvunna plåten. 
Träfasaderna, plåten och sockelns betong kopplar biblioteket 
till kommunhuset och förstärker helheten av de två 
byggnaderna kring Paradistorget.

Mellan dem ligger det helglasade orangeriet likt en länk som 
ytterligare lyfter fram kopplingen mellan kommunhuset och 
biblioteket.

Återbrukad plåt 
Ny kulör: Interpon D2525 
Matt Patah, Brunmetallic

Fönsterpartier
Kulör: Lindab 387 
Kaff ebrun, RAL 8019 

Utformning av nytt kommunhus 
och huvudbibliotek 

Populärversion Systemhandling
2024-03-15
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Arkitekt

+30,370Plan 01

+33,970Plan 02

+37,120Plan 03

+40,270Plan 04

+43,420Plan 05

+46,745Plan 06

+30,370 PLAN 01 - ENTRÉPLAN

+36,070 PLAN 02 - BIBLIOTEK

+40,370 PLAN 03 - BIBLIOTEK

+44,670 PLAN 04 - TAKPLAN

+50,910Plan 07

ÖK LANTERNINTAK +59,76+59,20

BEF. MARKLINJE (RIVNING 

TRAPPA ENL. K)

PLATS FÖR 

AVLUFT 

TRÄPANEL

SLAMMAT TEGEL

TEGEL

PLÅT

TRÄPANEL

ÖK KRÖN +56,70

+32,59

MEDELMARKNIVÅ

KOMMUNHUS

MAXIMAL BYGGRÄTT

ENLIGT DETALJPLAN

MAXIMAL BYGGRÄTT

ENLIGT DETALJPLAN

ÖK KRÖN +51,70

4 m SÄKERHETSGRÄNS

PLÅT

ÖK KRÖN +45,80

ÖK FLÄKTRUM +49,50

PLÅT

PLÅT

TRÄPANEL

FÖRBINDELSEGÅNG 

RIVES 

BRÄDDAVLOPP

PLÅT PLÅT

4 m SÄKERHETSGRÄNS

+30,370Plan 01

+33,970Plan 02

+37,120Plan 03

+40,270Plan 04

+43,420Plan 05

+46,745Plan 06

+50,910Plan 07

ÖK LANTERNINTAK +59,76

PLATS FÖR UTELUFT 

UTANPÅLIGGANDE 

SOLAVSKÄRMNING

+43,50

PLÅT

TEGEL

PLÅT

TRÄPANEL

MAXIMAL BYGGRÄTT

ENLIGT DETALJPLAN

ÖK KRÖN +51,70

4 m SÄKERHETSGRÄNS

ÖK KRÖN +56,70

FÖRBINDELSEGÅNG RIVES

BRÄDDAVLOPP

BRÄDDAVLOPP

FASAD MOT NORR

FASAD MOT ÖSTER

Fasadritningar

Utformning av nytt kommunhus 
och huvudbibliotek  
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Arkitekt

+30,370 Plan 01

+33,970 Plan 02

+37,120 Plan 03

+40,270 Plan 04

+43,420 Plan 05

+46,745 Plan 06

+30,370PLAN 01 - ENTRÉPLAN

+36,070PLAN 02 - BIBLIOTEK

+40,370PLAN 03 - BIBLIOTEK

+44,670PLAN 04 - TAKPLAN

+50,910 Plan 07
PLATS FÖR VERTIKALA SOLCELLER, ca 60 m2

ÖK LANTERNINTAK +59,76 +59,20

SLAMMAT 

TEGEL

TEGEL

TRÄPANEL

TRÄPANEL

PLÅT

PLÅT

PLATS FÖR AVLUFT 

ÖK KRÖN +56,70

LUFTINTAG RESERVKRAFT LUFT UT RESERVKRAFT

MAXIMAL BYGGRÄTT

ENLIGT DETALJPLAN

AVGASRÖR RESERVKRAFT

ÖK KRÖN +51,70

4 m SÄKERHETSGRÄNS

10 m2 TILLUFT FÖR 

BRANDGAS-VENTILATION 

SOLAVSKÄRMNING

ÖK KRÖN +45,80

ÖK FLÄKTRUM +49,50

PLÅT

PLÅT

TRÄPANEL

BRÄDDAVLOPP

BRÄDDAVLOPP
BRÄDDAVLOPP

BRÄDDAVLOPP

PLÅT PLÅT

+30,370Plan 01

+33,970Plan 02

+37,120Plan 03

+40,270Plan 04

+43,420Plan 05

+46,745Plan 06

+50,910Plan 07

ÖK LANTERNINTAK +59,76

2,5 m2 

TILLUFT FÖR 

BRANDGAS-

VENTILATION 

+51,70

PLÅT

TRÄPANEL

ÖK KRÖN +56,70

BRÄNSLEPÅFYLLNING

RESERVKRAFTAGGREGAT

MAXIMAL BYGGRÄTT

ENLIGT DETALJPLAN

PLATS FÖR 

BREVLÅDA

4 m SÄKERHETSGRÄNS

SOLAVSKÄRMNING

TEGEL

PLÅT

UTANPÅLIGGANDE 

SOLAVSKÄRMNING

TRÄPANEL

BRÄDDAVLOPP

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT VÄSTER

Fasadritningar

Utformning av nytt kommunhus 
och huvudbibliotek  
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Arkitekt

+30,370Plan 01

+33,970Plan 02

+37,120Plan 03

+40,270Plan 04

+43,420Plan 05

+46,745Plan 06

+54,360Takplan

+30,370 PLAN 01 - ENTRÉPLAN

+36,070 PLAN 02 - BIBLIOTEK

+40,370 PLAN 03 - BIBLIOTEK

+44,670 PLAN 04 - TAKPLAN

+50,910Plan 07

TILLUFT FÖR BRANDGASVENTILATION 

ÖK KRÖN +45,80

UK +34,85

4 m SÄKERHETSGRÄNS

ÖK FLÄKTRUM +49,50

PLÅT

TRÄPANEL

TRÄPANEL

BRÄDDAVLOPP

+30,370 PLAN 01 - ENTRÉPLAN

+36,070 PLAN 02 - BIBLIOTEK

+40,370 PLAN 03 - BIBLIOTEK

+44,670 PLAN 04 - TAKPLAN

TILLUFT FÖR 

BRANDGASVENTILATION 

4 m SÄKERHETSGRÄNS 

SOLAVSKÄRMNING
ÖK KRÖN +45,80

ÖK FLÄKTRUM +49,50

PLÅT

TRÄPANEL

BRÄDDAVLOPP BRÄDDAVLOPP

FASAD MOT VÄSTER, BIBLIOTEK

FASAD MOT ÖSTER, BIBLIOTEK

Fasadritningar

Utformning av nytt kommunhus 
och huvudbibliotek  
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Arkitekt

ÖK LANTERNINTAK +59,76+59,20

BEF MARKLINJE (RIVNING

PLATS FÖR 

AVLUFT 

TRÄPANEL

SLAMMAT TEGEL

TEGEL

PLÅT

TRÄPANEL

ÖK KRÖN +56,70

+32,59

MEDELMARKNIVÅ

KOMMUNHUS

MAXIMAL BYGGRÄTT

ENLIGT DETALJPLAN

MAXIMAL BYGGRÄTT

ENLIGT DETALJPLAN

ÖK KRÖN +51,70

PLÅT

ÖK KRÖN +45,80

ÖK FLÄKTRUM +49,50

PLÅT

PLÅT

FÖRBINDELSEGÅNG 

RIVES 

BRÄDDAVLOPP

Å Å

4 m SÄKERHETSGRÄNS

Huddinges nya kommunhus och bibliotek - en knutpunkt och 
mötesplats för demokrati och kultur i hjärtat av Huddinge.  

Två sammanlänkade byggnader samlar kommunens olika 
verksamheter och erbjuder en gemensam och tillgänglig 
mötesplats för Huddingefamiljen. En mötesplats för 
Huddinges medborgare, tjänstemän, förtroendevalda politiker, 
kultur- och näringsliv. Attraktivt både ur ett medborgar- och 
medarbetarperspektiv. 

Byggnadernas utformning stärker kommunens verksamhet 
och identitet samtidigt som den aktiverar platsen och får det 
omgivande samhället att utvecklas och växa. 

En mötesplats för demokrati och kultur

En enhetlig gestaltning binder samman kommunhusets exteriör och interiör. 
Byggnadens befi ntliga kvaliteter och material som tegel, trä och terrazzo - 
husets DNA - återbrukas och lyfts fram för att sätta grundtonen i husets hela 
gestaltning. Gamla material möter nya, dåtid, nutid och framtid binds samman 
till en helhet. 

Gestaltningsvision för helheten: ”Gestaltningen ska utmana det traditionella 
genom innovation och transformation med hållbarhet i fokus. I form ska 
byggnaderna  berätta om dåtid, nutid och framtid.”

Enhetlig gestaltning 

Kommunhus: Samspel mellan exteriör och interiör

Återbrukat tegel 
Tegel i bröstning slammas

Befi ntlig betong i sockel-
våning

Träpanel, Thermowood, 
slätspont, furu 

Golv, marktegel

Golv, terrazzo

Väggpanel, KL-skiva furu

Material exteriör Material interiör

Glas- och dörrpartier,  
betsat trä. kulör: roströdbrun, 
preliminärt NCS S 5040-Y70R

I byggandet av nytt kommunhus och bibliotek är hållbarhet 
och återbruk i fokus. En plats och en byggnad transformeras 
genom att bevara och lyfta fram befi ntliga arkitektoniska 
kvalitéer och värden. Långsiktiga perspektiv genomsyrar 
gestaltningen där återbrukade material och nya materialval 
görs med hänsyn till både teknisk och estetisk livslängd. 

Hållbarhet i fokus

Det nya kommunhuset kommer att samla olika 
verksamhetslokaler till en gemensam mötesplats samt 
kommunens ca 1200 medarbetare, administrativa funktioner 
i förvaltningar och fastighetsbolag till en gemensam, 
samordnad och eff ektiv arbetsplats. Den nya gemensamma 
arbetsplatsen kommer att underlätta kommunikation och 
samarbete mellan verksamheter, förvaltningar och bolag 
och stödja förutsättningarna för det dagliga arbetet. Det nya 
kommunhuset kommer också göra det möjligt att ge mer 
eff ektiv och tillgänglig service till Huddingeborna.

25 lokaler blir 1

Fönsterpartier
Kulör: Lindab 387 
Kaff ebrun, RAL 8019 

Utformning av nytt kommunhus 
och huvudbibliotek 
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Arkitekt

Inre disposition och program

bibiliotek publika ytor

mötescentrum

intern service

parkering

gemensamma
 interna ytor

ZON 1 
Publik zon

ZON 2       
Semipublik zon 

ZON 3
Intern zon

HUVUDENTRE 

INLASTNING

terrass

UTEMILJÖ
ENTRE BIBLIOTEK/KVÄLL

PERSONALENTRE

kontorsyta

PL AN 1:

Reception, 
café, hörsal

PL AN 2 :

Mötescentrum

PL AN 3 :

Internt mö-
tescerum, 
politiker, IT, 
servicecen-
ter

PL AN 4:

Kontor

PL AN 5:

Kontor

PL AN 6:

Kontor

PL AN 7:

Personalrum, 
utbildning, 
teknik

Entré, reception och hörsal (Publik del)

Mötescentrum (Semipublik del)

Gemensamma interna lokaler

Övrigt

Kontor

Politiker

Kommunhuset 

Den befi ntliga byggnaden för kommunhuset har 
byggts om i fl era omgångar för olika verksamheter, 
 sedan den uppfördes på 1980-talet. Detta har lett till 
att byggnaden idag är svårorienterad och ineffektiv. 
De två nedersta våningsplanen ligger i suterräng vilket 
gör att stora ytor helt saknar dagsljus och utblickar.

Både kommunhusets och bibliotekets entréer orien-
teras ut mot torget. I entréhallen i kommunhuset möts 
man av en stor gradängtrappa med överljus från det 
norra atriet. På entréplanet fi nns reception, väntyta, 
drop-in mötesrum, ett café och en hörsal som även 
fungerar som fullmäktigesal. På plan 1 fi nns även 
 inlastning, kök, skyddsrum, cykelparkering och om-
klädningsrum samt teknik- och driftsutrymmen. 

På plan 2 fi nns ytterligare väntyta och  mötes centrum, 
som nås via speed-gates för identitetskontroll. 
 Mötesrummen är fördelade på två publika mötes-
centrum; ett för myndighetsutövande möten och ett för 
 övriga  möten. På plan 3-7 fi nns de interna lokalerna för 
 kommunens medarbetare orienterade kring det södra 
atriet, med den nya trappan centralt placerad i huset. 

De tre kontorsplanen, plan 4-6, är enhetligt  utformade 
i två ”skepp” med en kärna där  utrymningstrapphus, 
wc-paket och schakt mm är placerade.  Mellan 
 skeppen fi nns de två atrierna och de mer öppna 
 miljöerna; ”Bersån” som är en gemensam fi kaplats på 
varje våningsplan och ”Trädgården” med mer öppna 
kontorsarbetsplatser.

På plan 7 fi nns bla personalrum, utbildningsrum och 
en studio samt en tillgänglig terrass för lunch, fi ka och 
arbete. 

Inre disposition och program
Kommunhuset

Denna sida är från 2022-12-01,
Populärversion Programhandling
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Arkitekt
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TRÄDGÅRDEN

EV.

GLASPARTI

EV.

GLASPARTI

EV.

GLASPARTI

EV.

GLASPARTI

EV.

GLASPARTI

EV.

GLASPARTI

EV.

GLASPARTI

EV.

GLASPARTI

VÄXTVÄGG

VÄXTVÄGG

VÄXTVÄGG

VÄXTVÄGG

VÄXTVÄGG

PENTRY 5 FÖRB.

PENTRY 5 FÖRB.

+40,2

+40,2

WC

21 m²

KPR
WC

WC

WC

ST

RWC

WC

WC

WC

WC

ST

RWC

21 m²

KPR

13 m²

PROJEKTRUM

6-8P

8 m²

MÖTE 4P
FOK 2P

FOK 2P

FOK 1P

FOK 2P

7 m²

MÖTE 4P

13 m²

BRANDSÄKERT

FRD EI60

13 m²

MÖTE 4P
8 m²

MÖTE 4P
FOK 2P

FOK 2P
17 m²

PROJEKTRUM

6-8P

8 m²

MÖTE 4P
13 m²

MÖTE 4P

15 m²

PROJEKTRUM

6-8P

10 m²

NÄRSERVICE/FÖRRÅD

FOK 1P

FOK 1P

FOK 1P

FOK 2P

FOK 2P

FOK 2P

FOK 1P
13 m²

MÖTE 4P
17 m²
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FOK 1P
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16 m²

SKÅP
17 m²

LOUNGE

26 m²

SKÅP
5 m²

FRD

30 m²

SKÅP

31 m²

LOUNGE

TRAPPA 1 TRAPPA 3
HISS 1

HISS 2

TRAPPA 6

HISS 6

TRAPPA 2 TRAPPA 4

TRAPPA 5

HISS 5:1

HISS 3

10 m²

NÄRSERVICE/FÖRRÅD

FOK 1P

FOK 1P

FOK 1P

FOK 1P

HISSHALL

HISS 5:2
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TRAPPA 4

HISS 5:1

HISS 3

10 m²

NÄRSERVICE/FÖRRÅD

FOK 1P

FOK 1P

FOK 1P

FOK 1P

HISS 5:2

15 m²

PROJEKTRUM

6-8P

10 m²

NÄRSERVICE/FÖRRÅD

FOK 1P

1P FOK 1P

KORRIDOR

HISSHALL

ARBETSPLATSER LUGN ARBETSPLATSER LUGN ARBETSPLATSER LUGN

ARBETSPLATSER TYST

ARBETSPLATSER FRI
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Plan 4  – atrium, siktlinjer och utblickar Plan 4, 5 och 6 - den livliga zonen där man möts är 
Bersån/pausyta närmast atrierna. Lugnare ytor närmast 
fasaderna. Trädgården är den livligare arbetsytan i grönt. 
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Norra delen plan 4, 5 och 6 kan hyras ut till extern HG.Vertikal kommunikation och våtgrupper är samlade i fyra kärnor.

Flexibilitet, generalitet, uthyrbarhet

De två befi ntliga utvändiga atriumgårdarna  omvandlas 
till invändiga atrium. Kärnor med toaletter,  kapprum, 
utrymningstrapphus, fokus- och mötesrum  placeras 
i en inre kärna. Undertak placeras endast med 
 underkant 100 mm från bjälklag för största möjliga 
 rumsvolym, rördragning för el placeras ovan under-
tak och kylbaffl ar och belysning pendlas ned. Detta 
 skapar tydliga siktlinjer och utblickar samt generalitet 
på  våningsplanen.  

Mellan de två ”kontorsskeppen”  fi nns i mitten 
 pausytan eller den så kallade bersån där man  fi kar 
och i ändarna på mittdelen fi nns ”trädgården” som 
är den livliga zonen för arbete. Det huvud sakliga 
kommunikations stråket går närmast de två atrierna, 
markerat med röda prickar.

Genom avstängning med partier vid förberedda  lä gen 
 säkerställs att den norra delen av kontorsplanen kan 
hyras ut till annan hyresgäst om behovet av lokaler 
minskar. 

Flexibilitet, generalitet, 
uthyrbarhet

Denna sida är från 2022-12-01,
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Arkitekt
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ArkitektLandskapsarkitekt

Gestaltning av utemiljön
Övergripande gestaltningsidé

Anslutning till omgivningen

Mellan kommunhuset och biblioteket skapas en ny
mötesplats i form av en torgyta som länkar samman de
två byggnaderna och skapar en koppling till det intillliggande
Sjödalstorget. Torget utformas både som en
mötesplats med gott om sittmöjligheter och även som
passage och länk mellan de nya funktioner som skapas
på platsen. Grönska i form av träd och planteringsytor
ger platsen rumslighet och bidrar med viktiga 
ekosystemtjänster som skugga och dagvattenhantering.

Trafi ken på torget är begränsad men det fi nns goda
möjligheter att parkera sin cykel eller vid behov angöra
och parkera tillgängligt med bil i anslutning till både
bibliotek och kommunhus. Söder om biblioteket fi nns
trafi kerade ytor för vändning, angöring och inlastning
av varor. På kommunhusets östra sida mot Karin
Boyes backe fi nns fl era olika mötes- och sittplatser
för de som arbetar i kommunhuset. Befi ntlig naturmark
bevaras och de tillkommande mötesplatserna blir en
länk mellan det befi ntliga och det nya.

Från Huddinge station tar man sig till platsen via
gatan Paradistorget som förutom en körbar väg även
utvecklas till en gång- och cykelväg som leder till
det nya torget. I anslutning till torget fi nns tillgängliga
angöringsplatser för bil samt några få tillgängliga
parkeringsplatser. Fler parkeringsplatser fi nns i
Paradisgaraget. Den inre delen av torget avgränsas av
pollare vilket gör den fri från biltrafi k.

Utmed Solvägen planeras fl er tillgängliga parkeringsplatser
och en ramp skapar en ny koppling i nordsydlig
riktning. Från det nya torget tar man sig mot
centrum via slänten ner mot Sjödalstorget. Slänten
planeras att tillgängliggöras och sammanlänkas med
torget.

Det befi ntliga gångstråket längs Karin Boyes backe
bevaras. Även grönskan kring Solvägen bevaras och
kompletteras med planteringar och sittmöjligheter för
att skapa en välkomnade entré till området söderifrån.
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Det nya torget
Växtlighet kring torget

Hållbarhet i utemiljön

Sociala aspekter

Träden och grönskan innehar en central roll i
gestaltningen av utemiljön då de både ger platsen
dess karaktär och dessutom levererar ekosystemtjänster
i form av bättre mikroklimat och skydd mot extrema
väderförhållanden. Ett vårdträd med central
placering på torget bidrar med fl era av dessa viktiga
ekosystemtjänster och blir torgets smycke. Det 
symboliserar även hållbarhet och ger torget dess identitet 
då det bara blir vackrare med åren. Vegetationen kring 
torget utgörs annars av olika sorters björkar som hämtar 
inspiration från Karin Boyes hus som tidigare stod på 
platsen - Björkebo ett hus omgivet av björkar.

Dagvattenhanteringen är en viktig del av hållbarhetsarbetet
och därför är de fl esta av de gröna ytorna utformade
för att ta hand om områdets dagvatten, både från 
byggnader och omgivande markytor. Planteringsytorna på 
torget och vid parkeringsplatserna har ett underliggande 
magasin där dagvatten kan samlas upp, fördröjas och 
renas. Materialval är genomgående inhemsk eller nordisk 
natursten.

Kring torget fi nns många olika typer av sittplatser för
att uppmuntra till möten men även platser där man kan
sitta i avskildhet. Belysningen ska bidra till att platsen
alltid upplevs trygg och funktionsbelysningen anpassas
efter rörelsestråk och noder.

Markbeläggning av mönstersatt natursten.Markbeläggning av mönstersatt natursten.

Stödmurar av natursten runt de upphöjda planteringarna Stödmurar av natursten runt de upphöjda planteringarna 
skapar rumslighet på torget. På strategiska platser runt skapar rumslighet på torget. På strategiska platser runt 
planteringarna anläggs sittmurar för utblickar, möten och planteringarna anläggs sittmurar för utblickar, möten och 
avskildhetavskildhet. 

Trädet med central placering på torget som har möjlighetTrädet med central placering på torget som har möjlighet att att 
växa fritt och utvecklas till ett stort vackert vårdträd.växa fritt och utvecklas till ett stort vackert vårdträd.

IllustrationsplanIllustrationsplan torgettorget
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TRÄDÄCK

ENTRÉ ORANGERI

CAFÉMÖBLER
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ENTRÉ BIBLIOTEK

Takterrass
Ovanpå orangeriet som förbinder kommunhuset 
med biblioteksbyggnaden fi nns en takterass som 
kan nyttjas av allmänheten och orangeriets gäster. 

Terassen nås från plan 2 i biblioteksbyggnaden. 
Takterassen har fl era typer av sittplatser, ett trädäck 
med sittgradänger, upphöjda planteringsytor och 
cafémöbler. 

På takterassen skapas platser att vistas och umgås på med 
fl era olika typer av sittplatser. Upphöjda plantering-ar ger 
grönska och rumslighet.

IllustrationsplanIllustrationsplan takterrasstakterrass
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