
 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

1 (14) 

 Datum Diarienummer 
 2023-02-09 KS-2022/2725.25 

 

HUDDINGE KOMMUN 
 
Postadress 

 
Besök  huddinge@huddinge.se 

 Huddinge kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
141 85 Huddinge 

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se 

   
  

Handläggare  
Michael Manolescu, lokalstrateg 
Kommunstyrelsens förvaltning 
michael.manolescu@huddinge.se 

Kommunstyrelsen  

Inriktningsbeslut gällande Nya Huddingehallen, idrottsdelar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Huddinge Samhällsfastigheter AB uppdras att starta projektering enligt 
specifikationerna i detta tjänsteutlåtande samt bilagor 1, 2 och 3. 
Att projekteringen ska utforska möjligheterna till samnyttjande av lokaler med 
den intilliggande simhallen för att söka minska totalytan och totalinvesteringen. 
Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att ompröva 
lokalprogrammet för att minska totalytan. 
Att kommande strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar ska 
förhålla sig till nya Huddingehallen. 
Finansieringen av en investering för nya Huddingehallens idrottsdelar år 2023 ska 
inarbetas genom förslag till omfördelning i delårsrapport 1. 
Investering för nya Huddingehallens idrottsdelar för åren 2024–2028 ska beaktas i 
nästkommande mål och budgetprocess. 
Finansieringen av utökad verksamhetsdrift av nya Huddingehallens idrottsdelar i 
budgetprocess ska beaktas inför driftsättning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Inriktningsbeslut för Nya Huddingehallen, idrottsdelar, godkänns. 
Nya Huddingehallen idrottsdelar lokalisering till fastigheten Gymnasiet 4 i 
Sjödalen godkänns.  

Sammanfattning 
Huddinge är en växande kommun och nya idrottsytor behöver tillkomma för en 
kapacitet som täcker både dagens och framtidens behov. En utmaning är att skapa 
en anläggning med verksamhet som möter alla kommuninvånares behov, och 
särskilt ser till behoven hos de prioriterade målgrupper som definieras i det av 
kultur- och fritidsnämnden antagna Idrottspolitiska programmet.  
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Huddingehallen togs i drift 1971. Konstruktion och tekniska system 
dimensionerades för dåtidens besöksprognoser och krav. Huddingehallens 
(simhall och idrottsdelar) livslängd är snart uppnådd. Utgångspunkten i detta 
ärende är att omhänderta behovet av verksamhetslokaler för de skolor och 
idrottsföreningar som idag har bokade tider i Huddingehallens sporthallsdelar 
samt utreda om möjlighet finns att samlokalisera andra behov och/eller utöka ytor 
för idrottsutövande på platsen. Kommunens fastställda idrottspolitiska program 
Huddinge i rörelse har tagits i beaktande vid planeringen av den framtida 
verksamheten och utbudet i detta ärende. 
I samband med att ärendet för en ny simhall i Mellersta Huddinge beslutades var 
tanken att även idrottdelarna fortsatt ska vara samlokaliserade med den nya 
simhallen. Kultur- och fritidsförvaltningen fattade ett inriktningsbeslut om 
simhallen 2022-03-291 som följdes av kommunstyrelsens beredning och 
fullmäktigebeslut om ny simhall i Huddinge 2022-04-252. 
Till detta tjänsteutlåtande finns flera bilagor som tillsammans anger det framtida 
investeringsprojektets helhet och inriktning. 
Behoven från de gymnasieskolor och idrottsföreningar som idag har verksamhet i 
Huddingehallens idrottsdelar är inkluderade. Dessa har getts möjlighet att 
beskriva sina lokalbehov och tankar för framtiden. Insamlingen har skett via både 
webbenkät och dialoger. Den sammanställda behovsanalysen visar att antalet 
lokaler och kvadratmeter jämfört med Huddingehallens idrottsdel behöver utökas. 
Behov finns av: 

 fler halltider  
 lokaler som är specialanpassade för vissa idrotter  
 lokaler som är multifunktionella  
 tillräcklig förrådsyta för att möjliggöra samnyttjande av idrottsytor i 

möjligaste mån. 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att i sin förstudie kapacitetsbedöma, 
prognostisera och beskriva sina nuvarande och kommande lokalbehov med sådan 
framförhållning och tydlighet att lokalbehov kan utvärderas, resursplaneras och 
mötas av ny, avvecklad eller utökad verksamhet i god tid. Kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för den vidare kommunikationen med föreningsliv under 
projektets gång. 
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut tas baserat på kultur- och fritidsnämndens 
beslut om förstudie3. Det syftar till att starta projektarbetet och ger projektet 
finansiering, både gällande drift och investering. 
Inriktningen i det fortsatta arbetet som projektet ska förhålla sig till är de 
kvalitets- och funktionsmässiga ramarna som fastställs i kommunstyrelsens 
inriktningsbeslut. Arbetet fortsätter nu i en projekteringsfas med upprättande av 

 
1 2022-03-29 KFN §4: Inriktningsbeslut för ny simhall, dnr KFN-2022/52.11 
2 2022-04-25 KF §15: Inriktningsbeslut för ny simhall, dnr KS-2020/2759.255 
3 2022-12-06 KFN: Förstudie med lokalprogram för idrottsdelar, dnr KFN-2022/115 
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program- och systemhandlingar. Inriktningsbeslutet är kommunens beställning till 
Huddinge Samhällsfastigheter AB på planering samt projektering av projektet i 
fråga. 
Förvaltningen bedömer att principer och vägval beskrivna i lokalprogram och 
verksamhetsbeskrivning ger en bild av den verksamhet, förutsättning och 
utformning som finns för den nya Huddingehallens idrottdelar. Ärendet i sin 
helhet ger en vägledning för vidare projektering av Huddinge Samhällsfastigheter 
AB. 
Ärendet bedöms ha positiva effekter för barn genom en ökad idrottsyta för både 
organiserad och spontant utövande samt möjliggör för kringliggande 
gymnasieskolor att bedriva en mer ändamålsenlig undervisning i ämnet Idrott och 
hälsa. 
Investeringen kommer att ingå i hyresberäkningen för ny simhall och nya 
Huddingehallen, och debiteras kultur- och fritidsnämnden enligt kommunens 
hyresprinciper enligt ramavtal med Huddinge samhällsfastigheter AB. Först i 
samband med att projekteringen avslutas kan en mer exakt hyresnivå beräknas. 
Kultur- och fritidsnämnden kommer i samband med kommunstyrelsens 
genomförandebeslut återkomma med besked kring drifts- och hyreskostnader. 

Beskrivning av ärendet 
Huddinge är en växande kommun och nya idrottsytor behöver tillkomma för en 
kapacitet som täcker både dagens och framtidens behov. En utmaning är att skapa 
en anläggning med verksamhet som möter alla kommuninvånares behov, och 
särskilt ser till behoven hos de prioriterade målgrupper som definieras i det av 
kultur- och fritidsnämnden antagna Idrottspolitiska programmet.  
Huddingehallen togs i drift 1971. Konstruktion och tekniska system 
dimensionerades för dåtidens besöksprognoser och krav. Under åren har 
kravbilden förändrats, vilket har inneburit en ökad belastning på byggnaden. 
Huddingehallen har en otidsenlig utformning med många logistiska och tekniska 
brister. Anläggningens funktioner och upplägg speglar inte längre samhällets 
behov. En ombyggnad av befintlig anläggning som kan matcha programmet i en 
modern anläggning skulle bli så omfattande att det är svårt att motivera 
kostnadsmässigt. 
Huddingehallens (simhall och idrottsdelar) livslängd är snart uppnådd. Även om 
det inte finns formellt beslut om att riva befintliga Huddingehallen, så har 
kommunen initierat andra planer för området efter att ny simhall med idrottsdelar 
byggts och ersätter dagens Huddingehallen. Skolorna i närområdet behöver 
tillgång till idrottshall för idrottsundervisning och många föreningar har sin 
verksamhet i Huddingehallen. Bokningsgraden i kommunens samtliga 
idrottshallar visar på ett högt bokningstryck och att det är svårt att erbjuda 
träningstid för berörda idrottsföreningar i andra hallar. Överlag är bokningstrycket 
hårt och det finns behov av fler och mer ytor för idrottsutövande. 
Utgångspunkten i detta ärende är att omhänderta behovet av verksamhetslokaler 
för de skolor och idrottsföreningar som idag har bokade tider i Huddingehallens 
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sporthallsdelar samt utreda om möjlighet finns att samlokalisera andra behov 
och/eller utöka ytor för idrottsutövande på platsen. Kommunens fastställda 
idrottspolitiska program Huddinge i rörelse har tagits i beaktande vid planeringen 
av den framtida verksamheten och utbudet i detta ärende. 
I samband med att ärendet för en ny simhall i Mellersta Huddinge beslutades4 
utreddes olika platser där denna skulle kunna lokaliseras. Syftet var främst att ta 
fram möjliga platser för en ny simhall, men tanken var att även idrottdelarna 
fortsatt ska vara samlokaliserade med den nya simhallen.  

 
Beslutet i simhallsärendet landade i att simhallen placeras inom fastigheten 
Gymnasiet 4, på den obebyggda marken längs Huddingevägen. Vilket då också 
kommer infatta de funktioner och idrottsytor föreslagna i detta ärende. 

Ärendets sammansättning 
Till detta tjänsteutlåtande finns flera bilagor som tillsammans anger det framtida 
investeringsprojektets helhet och inriktning. 
1. Verksamhetsbeskrivning nya Huddingehallen idrottsytor (Kultur- och 

fritidsförvaltningen) 
2. Lokalprogram nya Huddingehallen idrottsytor (Huvudskribent: 

Kommunstyrelsens förvaltning/Sweco) 
3. Investeringskalkyl nya Huddingehallen idrottsytor (Huvudskribent: 

Kommunstyrelsens förvaltning/Sweco) 
4. Driftkalkyl nya Huddingehallen idrottsytor (Huvudskribent: 

Kommunstyrelsens förvaltning/Kultur- och fritidsförvaltningen) 

 
4 2022-03-29 KFN §4: Inriktningsbeslut för ny simhall, dnr KFN-2022/52.11 och  
   2022-04-25 KF §15: Inriktningsbeslut för ny simhall, dnr KS-2020/2759.255 
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5. Hyreskostnad komponenter, nya Huddingehallen idrottsdelar 
(Huvudskribent: Kommunstyrelsens förvaltning/Huddinge 
Samhällsfastigheter AB) 

Verksamhetsbeskrivning nya Huddingehallen idrottsytor 
Syftet med verksamhetsbeskrivningen är att redogöra för den rådande 
lokalsituationen i Huddingehallens idrottsdelar samt beskriva förutsättningar och 
behov för framtidens verksamhet i nya idrottsytor. 
I arbetet med att ta fram verksamhetsbeskrivningen för den verksamhet som 
ersätter dagens idrottsytor, har kultur- och fritidsnämnden även tagit fasta på 
behovsanalyser och slutsatser ifrån av nämnden antagna förstudier om två 
separata uppdrag från Lokalresursplan 20235: 

 Förstudie inför lokalprogram samt lokalisering av lokal för 
kampsportföreningar. 

 Utreda förutsättningarna för att bygga en specialhall för gymnastik i 
anslutning till något kommande byggprojekt. 

Inriktning i Huddinge i rörelse - kommunens fastställda idrottspolitiska program6 
har följts vid planeringen av den framtida verksamheten och utbudet.  
Verksamhetsbeskrivningen ligger som grund till det framtagna lokalprogrammet 
beskrivet i detta ärende. 
Behoven från de gymnasieskolor och idrottsföreningar som idag har verksamhet i 
Huddingehallens idrottsdelar är inkluderade. Dessa har getts möjlighet att 
beskriva sina lokalbehov och tankar för framtiden. Insamlingen har skett via både 
webbenkät och dialoger. En sammanställning av intressenternas synpunkter är 
redovisade som en bilaga till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning 
(bilaga 1). 
Vidare har kultur- och fritidsnämnden beaktat bokningsgrader och andra 
faktaunderlag, såsom exempelvis gällande arenakrav för matcher på högsta 
divisioner inom lagidrotter som idag bedrivs i Huddingehallen. Även studiebesök 
har genomförts inom och utanför kommunen för att få information om hur andra 
kommuner idag bygger sina idrottshallar. 
Den sammanställda behovsanalysen visar att antalet lokaler och kvadratmeter 
jämfört med Huddingehallens idrottsdel behöver utökas. Behov finns av: 

 fler halltider  
 lokaler som är specialanpassade för vissa idrotter  
 lokaler som är multifunktionella  
 tillräcklig förrådsyta för att möjliggöra samnyttjande av idrottsytor i 

möjligaste mån. 

 
5 Nämnden har tidigarelagt arbetet med hänsyn till arbetet med nya Huddingehallen idrottsdelar. 
6 https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-
overgripande/program/idrottspolitiskt-program/idrottspolitiskt-program-2021-2024.pdf 
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Hall A ”Läktarhallen”, är den största hallen i förslaget och är baserad på 
koncepthallen från Framtidens idrottshall7, med extra takhöjd. Här finns gott om 
kringutrymme för uppvärmning och ytor som lockar till rörelse och lek runt om 
spelplanen. Hallen är planerad för skolidrott och olika bollsporter. Fasta läktare 
finns på ena långsidan för publik, vila eller teorigenomgång. 
Hall B har i förslaget också fullstor spelplansyta och är delbar via ridåvägg till två 
idrottsytor för multifunktionalitet. I hall B är tänkt verksamhet skolidrott, 
bordtennis och övriga bollsporter till exempel futsal8, basketboll, innebandy, 
handboll. I lokalprogrammet beskriv möjlighet till en dedikerad hall för 
bordtennis om yta finns. 
Hall C ”Truppgymnastikhallen” är en hall dedikerad till truppgymnastik. Här 
finns specialiserad utrustning som tumblinggolv, nedsänkta hoppgropar och 
trampoliner. För att öka säkerhet, effektiv träningstid och minska slitage på 
utrustning är tanken att den mesta av utrustningen står framme. 
Hall D ”Bågskyttehallen” är en avlång lokal anpassad för bågskytte på olika 
avstånd upp till 25 meter. Hallen kan samnyttjas med olika slags aktiviteter utan 
särskilda krav på golv, exempelvis sittjympa, dart och mattcurling. 
Utöver ovan hallar finns även fyra nya multisalar, alla med en liknande 
utformning, och de kan genom enkla åtgärder bli ändamålsenliga för olika typer 
av rörelse, främst inom olika slags träning i grupp. Här tränar 
kampsportföreningar, skolan, dans- och pensionärsföreningar. Även icke-
organiserade motionärer kan nyttja dessa genom egen bokning eller via utbudet 
inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet. En av multisalarna har högre 
takhöjd för att även möjliggöra träning inom grenen, Fristående inom 
truppgymnastik. 
Genom kultur- och fritidsnämndens förslag på nya idrottsytor kan kommunen 
erbjuda: 

 en utökning av idrottsytor, vilken ger idrottsföreningarna bättre 
förutsättningar för sin verksamhet och innebär ett lyft för alla aktiva barn, 
ungdomar och vuxna samt de många ideella ledarna. 

 en toppmodern idrottshall med gott om plats för skolidrott, för organiserad 
och självorganiserad idrott för Huddingebor i alla åldrar. 

Huddingehallen har idag flera konstverk och installationer som ska bevaras. De 
ska i första hand omhändertas inom projektet och i andra hand överlämnas till 
kultur- och fritidsnämnden för vidare hantering.  

Lokalprogram nya Huddingehallen idrottsytor 
Lokalprogrammet ska läsas tillsammans med kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsbeskrivning gällande beskrivning av funktioner och syften. I 

 
7 https://whitearkitekter.com/se/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/Framtidens-
idrottshall_WhiteArkitekter_200814.pdf 
8 Inomhusfotboll 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

7 (14) 

 Datum Diarienummer 
 2023-02-09 KS-2022/2725.25 
   

Lokalresursplanen 2023–20309 uppdras kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett 
strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar till år 2024. Huddinge 
Samhällsfastigheter AB har dock fått en beställning på den nya simhallen baserat 
på inriktningsbeslut ny simhall Huddinge kommun10. Arbetet med ny simhall bör 
inte tappa fart då den befintliga simhallen har nått sin tekniska livslängd. Eftersom 
Huddingehallen ska samlokaliseras och detaljplaneläggas tillsammans med 
simhallen behöver det arbetas vidare med kultur- och fritidsnämndens beslutade 
lokalprogram för nya Huddingehallen.  
Lokalprogrammet visar principiella areor och funktioner i den nya tilltänkta 
idrottshallen. Vid beslutad lokalisering behöver flöden och våningsplacering 
studeras vidare i detalj. Slutlig utformning beror till stor del på tomtlokalisering 
eftersom olika tomter har olika förutsättningar, exempelvis vad gäller 
markförhållanden, markhöjder, angöringspunkter, omkringliggande bebyggelse, 
detaljplanbestämmelser, trafikföring och buller.  
Kommunstyrelsen ser att projekteringen utforskar möjligheterna till samnyttjande 
av lokaler med den intilliggande simhallen för att minska totalytan. Till exempel 
kan nämnas entréhall, kommunikationsytor, omklädningsrum, teorisalar och 
mötes- samt arbetsrum för skola och föreningar. Då kommunen står inför 
omfattande investeringar i närtid bör projekteringen omhänderta en grundlig 
utredning i samnyttjande och möjliga skalfördelar som en samprojektering av 
simhall och Huddingehallen kan innebära. Basfunktionerna i salar för motion-, 
träning- och tävlingsverksamhet ska dock prioriteras i projekteringen, likaså 
tillgänglighet och trygghet.  
Nya Huddingehallens utformning och kapacitet är baserad på beskriven 
utveckling och utökning av verksamheter från verksamhetsbeskrivningen. I hall A 
ska finns det i förslaget en publikkapacitet på 1500, varav 1000 sittande. Detta för 
att möta krav på matchspel i högsta divisionen för handboll och innebandy, två 
lagidrotter med liknande tävlingskrav på golv. I truppgymnastikhallen finns en 
teleskopläktare att kunna dras ut vid tävlingar för 300 personer. 
Entrén ska ge ett välkomnande utrymme för samling och möten. Alla delar av 
byggnaden ska genomsyras av rörelseglädje och uppmuntra till spontanidrott. 
Korridorer, samlingsytor, hallar och de mindre multisalarna har flerfunktionalitet 
och flexibla samlingsytor. Här ska det finnas platser för både läxläsning och 
rekreation.  
Lokalprogrammet redovisar generösa ytor för omklädningsrum, i olika storlekar 
och för olika behov. Projekteringen ska fördjupa sig i placering och omfattning av 
dessa för att uppfylla skolans och föreningslivets behov, på samma gång som att 
utforska möjligheten till samnyttjande med simhallen.  

 
9 KS2022/1466 
10 KS-2020/2759.255 
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Investeringskalkyl nya Huddingehallen idrottsytor 
Investeringskalkylen syftar till att ge kommunstyrelsen en preliminär uppskattning 
om projektets totala behov av investeringsram. 
Kalkylen utgörs av investeringskostnader och inkluderar bland annat material, 
byggherrekostnader, etablering och övriga kostnader. Investeringskalkylen gäller 
för kostnadsläge januari 2023. Investeringskalkylen baserar sig på en yta i nya 
Huddingehallen om 13 900 kvm (bruttoarea, BTA). 
Kalkylen bygger på det bilagda lokalprogrammet och inkluderar 
investeringsnivåer för byggnaden med dess grundläggning samt mark en meter 
runt om byggnadslivet. Lokalprogrammet visar principiella areor och funktioner i 
den nya tilltänkta simhallen. Vid beslutad lokalisering behöver flöden och 
våningsplacering studeras vidare i detalj. Slutlig utformning avgörs av 
tomtlokalisering då olika tomter har olika förutsättningar, exempelvis vad gäller 
markförhållanden, markhöjder, angöringspunkter, omkringliggande bebyggelse, 
detaljplanbestämmelser, trafikföring och buller. 
Kalkylen baseras på ovan ställningstagande. Alternativet som bedöms är 
relaterade till olika tomt- och markförhållanden och ge en uppskattad ram utan att 
ytorna är samlokaliserade med simhallens ytor. Den sammanvägda 
investeringskalkylen med en uppskattad summa och landar på en total 
investeringskostnad (för byggnad inklusive grundläggning för bygganden och en 
meter utanför byggnadsliv) om cirka 557 000 000 kronor. 

Driftkalkyl nya Huddingehallen idrottsytor 
Driftkalkylen syftar till att ge kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige 
en preliminär uppskattning om den kommande verksamhetens driftsekonomi i nya 
idrottsytor. Den framtagna drifts- och intäktskalkylen åskådliggör en årskostnad 
(nettokostnad) för idrottsdelarna och dess tänkta verksamhet för Huddinge 
kommun. Driftkalkylen baserar sig på en yta i nya Huddingehallen om 13 090 
kvm (bruksarea, BRA).  
Kalkylen är uppbyggd av intäkter och kostnader. Intäkter kommer från 
exempelvis uthyrning av lokaler och försäljning av träningskort. Kostnader 
inkluderar bland annat personal, lokalhyra, media, el, värme, avskrivningar och 
övriga kostnader. Kalkylen bygger på det bilagda lokalprogrammet med 
verksamhetsbeskrivning och preciseras i bilagorna för investerings- och 
driftkalkyl. Den kommande hyran baseras i dagsläget på den investeringsnivå som 
gäller för byggnaden med dess grundläggning samt mark en meter runt om 
byggnadslivet. Vid beslutad lokalisering kommer hyran i kalkylen påverkas. 
Kostnader för markarbeten utöver de som tillhör byggnadskroppen ingår i budget 
för redan beslutat projekt: Ny simhall i Mellersta Huddinge. 
Driftkalkylen i detta ärende gällande Huddingehallens idrottsdelar bygger på en 
uppskattad beräkning av idrottsytornas andel av Huddingehallens budget och 
utfall för år 2022.  När det gäller personalkostnader, hyreskostnader och 
kapitalkostnader har en uppskattad kostnad för idrottsdelarna i nya 
Huddingehallen räknats fram på annat sätt.  
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Personalkostnader i nya Huddingehallens idrottsdelarna utgår från en bas av 
dagens kostnader för personal uppräknade för tillkommande kvadratmeter, med 
ett tillägg om två årsarbetare. För en idrottsanläggning av den här digniteten gör 
verksamhetsbedömningen att en vaktmästare eller likande behöver finnas på plats 
större del av nyttjandetiden. Hyreskostnader i driftkalkylen utgår ifrån den tänkta 
investeringens storlek samt ett påslag för Huddinge Samfällsfastigheter AB:s 
fastighetsdrift och underhåll.   
Kapitalkostnader för nya hallen är bedömd med referens från Utsäljeskolans nya 
idrottshall11 med justering för att vissa av Huddingehallens ytor är av annan 
karaktär (exempel bågskytte och gymnastik) samt av både mindre och större 
karaktär. En grov bedömning är att verksamhetskostnader och inventarier i nya 
Huddingehallens idrottsdelar landar på uppskattningsvis i detta tidiga skede 3,2 
miljoner kronor. Här ingår hyresgästens investeringar i passersystem, nätverk och 
inventarier. I projekteringen ska gränsdragningen av dessa utredas vidare mellan 
Huddinge Samhällsfastigheter AB och Huddinge kommun. 

Investeringsprojektets process och nämndens roll 
Enligt kommunens lokalförsörjningsprocess är det kommunstyrelsen som leder 
arbetet med förstudier oavsett nämnd, i samarbete med berörd verksamhet. 
Förstudien ska dock beslutas av ansvarig nämnd i linje med reglemente och 
delegationsordning. Utgångspunkt för beslutsordning är gällande 
delegationsordning12.  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att i sin förstudie kapacitetsbedöma, 
prognostisera och beskriva sina nuvarande och kommande lokalbehov med sådan 
framförhållning och tydlighet att lokalbehov kan utvärderas, resursplaneras och 
mötas av ny, avvecklad eller utökad verksamhet i god tid. Kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för den vidare kommunikationen med föreningsliv under 
projektets gång. 
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut tas baserat på kultur- och fritidsnämndens 
beslut om förstudie13. Det syftar till att starta projektarbetet och ger projektet 
finansiering, både gällande drift och investering. 
Inriktningen i projekteringen ska förhålla sig till är de kvalitets- och 
funktionsmässiga ramarna som fastställs i kommunstyrelsens inriktningsbeslut. 
Arbetet fortsätter nu i en projekteringsfas med upprättande av program- och 

 
11 Val av referensobjekt är gjord med anledning av att nya Utsäljeskolans idrottshall är den senaste 
som förvaltningen har uppskattad kostnad på. 
12 Gällande delegationsordningar och beslutad lokalförsörjningsprocess är inte synkroniserade. 
Detta gäller samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett uppdrag att 
uppdatera delegationsordningar under 2023. 
 
13 Hyreskostnad (del av driftkostnad) i detta inriktningsärende är inte samma belopp som i Kultur- 
och fritidsnämndens beslut om förstudie, varvid nämnden inte har kunnat ta ställning till den 
kommande hyreskostnaden. 
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systemhandlingar. Inriktningsbeslutet är kommunens beställning till Huddinge 
Samhällsfastigheter AB på planering samt projektering av projektet i fråga. 
När systemhandlingar upprättats och slutgiltig projektkalkyl för såväl investering 
som framtida drift (inklusive livscykelkostnader) finns tas genomförandebeslut av 
kommunstyrelsen. Då ska även en uppdaterad tidplan redovisas samt en 
preliminär hyresoffert.  
Exempel på faktorer som behöver vidare belysas i projekteringen är: 

 Fastighetsrelaterade frågor 
 Planerat underhåll 
 Angöring 
 In- och utfart 
 Parkering 
 Utemiljö koppling till simhall 
 Koppling till kommande förstudie för Huddingehallens idrottsdelar-ärende 
 Utformning/gestaltning 
 Dagvattenhantering 
 Passersystem (lås och larm) 
 Informations- och Kommunikations-Teknik (IKT) 
 Hållbarhet (miljö) 
 Tekniklösningar 
 Städbarhet 

Målsättningen är en så liten total kostnad som möjligt över hela byggnadens 
livslängd, därför ska kostnadseffektiva lösningar eftersträvas genom hela 
projektarbetet. Det innebär välfungerande och anpassade funktioner för så liten 
bygginvestering som möjligt, där hänsyn tas till kultur- och fritidsnämndens drift 
och kommunens totala kostnadsbild. 

Tidsramar 
För att den redan beslutade simhallen ska stå klar i tid i förhållande till den 
tekniska livslängden på den befintliga simhallen har dessa delar redan en påbörjad 
projektering och detaljplaneprocess. Tanken är att idrottsdelarna beskrivna i detta 
ärende ska samlokaliseras med den nya simhallen och därför ska projekten 
samprojekteras och samplaneras fortsättningsvis. 

Tidplan – Nya Huddingehallen idrott 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Inriktningsbeslut KS 2023-03-08       
Inriktningsbeslut KF 2023-03-20       
Detaljplan       
Fastighetsbildning/Bygglov       
- Projektering        
-Genomförande       
-Överlämning/inflyttning        

 
Hela gymnasieområdet är utpekat som stadutvecklingsområde i utvecklingsplanen 
för centrala Huddinge. Ovan tidplan ger dock inte utrymme för att 
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kommunstyrelsen ska kunna handlägga och besluta om planprogram eller 
liknande för områdets sammanhållande utveckling. 
Det finns även en risk för att detaljplanen kan bli överlagad, vilket skulle påverka 
tidplanen och därmed riskera att försena projektet. 

Relation och förhållande till andra projekt 
Projekteringen ska även anpassas efter övriga pågående projekt inom fastigheten.  

 
Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen bedömer att principer och vägval beskrivna i lokalprogram och 
verksamhetsbeskrivning ger en bild av den verksamhet, förutsättning och 
utformning som finns för den nya Huddingehallens idrottsdelar. Ärendet i sin 
helhet ger en vägledning för vidare projektering av Huddinge Samhällsfastigheter 
AB. 
Ärendet bedöms ha positiva effekter för barn genom en ökad idrottsyta för både 
organiserad och spontant utövande samt möjliggör för kringliggande 
gymnasieskolor att bedriva en mer ändamålsenlig undervisning i ämnet Idrott och 
hälsa. Under åren fram till 2031 beräknas antalet barn och unga i åldern 7 – 20 år i 
Huddinge att öka med drygt 4 procent. Beskrivningen av verksamheten i nya 
förslaget innehåller ett tydligt barnperspektiv där barn och ungdomars möjlighet 
till rörelse och idrott ges ett stort utrymme. Nya Huddingehallen ska erbjuda 
rörelse för många olika åldrar, men den är också tänkt att fungera som en brygga 
mellan skoldagens slut och kvällsträningens början. En välkomnande och trygg 
plats där barnen och ungdomarna kan vila, göra läxor och äta något mellan skola 
och träning, umgås med vänner eller kanske inspireras av andras träning på någon 
av de många åskådarplatserna som kommer att finnas. 
Lokalprogrammet har tagit höjd med idrottsytor för aktiviteter under båda dagtid 
och kvällar. Den ökade kapaciteten ger möjlighet att möta ett växande behov av 

Projektnamn Verksamhetsans. nämnd 
 

Kommentar 

Ny simhall i 
Mellersta 
Huddinge – 
Huddingehallens 
ersättning 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

 

Utvecklingsplanen 
för centrala 
Huddinge 

Kommunstyrelsen Gymnasietområdet är 
utpekad som 
stadutvecklingsområde i 
utvecklingsplanen för 
centrala Huddinge. Detta 
arbete måste beaktas i 
projektering och 
genomförande. 
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rörelse för alla åldrar. Huddinges idrottshallar är viktiga tillgångar i ett 
folkhälsoperspektiv och att betydelsen snarast kommer att öka, inte minst med 
tanke på den demografiska utvecklingen med allt fler äldre. 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar i verksamhetsbeskrivningen en analys som 
grundar sig på uttryckta behov från skolor och föreningar, främst gällande brist på 
halltider. Intressenterna lyfter även att lokalerna idag är för små och att flera 
funktioner saknas idag i Huddingehallen för en ändamålsenlig verksamhet. Därtill 
har befolkningsprognos för Huddinge kommun fram till 2031 inkluderats i 
behovsanalysen. Slutligen har jämförelser gjorts av antal idrottshallar i Huddinge 
och andra kommuner, samt av antal deltagartillfällen i Huddinges och andra 
kommuners idrottsföreningar.  
Förvaltningen ser positivt på en samlokalisering av nya Huddingehallen i direkt 
anslutning till nya simhallen på fastighet Gymnasiet 4. 
Förvaltningen ser vikten av att projekteringen ska utforska möjligheterna till 
samnyttjande av lokaler med den intilliggande simhallen för att eftersträva 
minskad totalyta, och därmed lägre totalinvestering samt framtida lokalkostnader. 
Förvaltningens ståndpunkt är att ett strukturprogram för idrottslokaler och 
idrottsanläggningar hade underlättat hanteringen av verksamhetsbeskrivning och 
lokalprogram. Arbetet med nya Huddingehallen bör dock inte avstanna för att 
invänta strukturprogram för idrottslokaler, utan fortskrida för samlokalisering och 
samtidig detaljplaneläggning med simhallen. Kommande strukturprogram för 
idrottslokaler och idrottsanläggningar ska förhålla sig till och beakta nya 
Huddingehallen. 
Ärendet har samberetts mellan kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidsförvaltningen samt Huddinge Samhällsfastigheter AB. Även externa 
konsulter från Sweco har deltagit i beredningen och bidragit med teknisk 
sakkompetens kring teknik och arkitektur. Representanter från gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har informerats löpande om arbetet. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
I kommunstyrelsens detaljbudget fanns det vid årets ingång ingen budget för 
finansiering av nya Huddingehallens idrottsdelar och medel för start av 
projektering under 2023. Kommunfullmäktige behöver finansiera projektets totala 
budget om cirka 557 mnkr. För år 2023 behöver detta ske genom omfördelning av 
investeringsbudget i delårsrapport 1 och finansiering för åren 2024–2028 behöver 
beaktas i nästkommande mål och budgetprocess. 
Projektet behöver preliminärt tilldelas en budget på cirka 557 mnkr. Dessa 
fördelas över åren enligt nedan tabell: 

Projektbudget – 
Idrottsdelar 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totalt 

-byggnad14 36 mnkr 36 mnkr 97 mnkr 97 mnkr 145 mnkr 145 mnkr 557 mnkr 
-mark/lokalisering15 - - - - - - - 

 
14 Kalkylen innefattar byggnaden och grundförutsättningar max om 1 meter utanför byggnadslivet 
15 Ingår i budget för redan beslutat projekt: Ny simhall i Mellersta Huddinge 
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Projektets totalbudget och fördelning förutsätter att projektet projekteras, 
genomförs samt slutförs i linje med tidsramen satt i detta ärende. 
Framtida kostnader för rivning, restvärden, marksanering med mera för den 
befintliga Huddingehallen är inte inkluderade i detta ärende eller dess 
kalkylunderlag. Dessa kostnader kommer att belasta fastighetsägaren vid 
utrangering. Kommunstyrelsen förordar att Huddinge Samhällsfastigheter AB 
inkluderar dessa kostnader i samband med exploatering av samma yta. 
Investeringen kommer att ingå i hyresberäkningen för ny simhall och idrott, Nya 
Huddingehallen, och debiteras kultur- och fritidsnämnden enligt kommunens 
hyresprinciper. Först i samband med att projekteringen avslutas kan en mer exakt 
hyresnivå beräknas. Kultur- och fritidsnämnden kommer i samband med 
kommunstyrelsens genomförandebeslut återkomma med besked kring drifts- och 
hyreskostnader. 
Inköp av inventarier eller andra verksamhetskostnader som uppkommer i 
samband med projektering och genomförande av idrottsdelarna i nya 
Huddingehallen ska tas av verksamheten/nämnden. Kultur- och fritidsnämnden 
finansierar även övriga driftskostnader som uppkommer i samband med projektet 
exempelvis flyttkostnader eller liknande inom ram. Dessa kostnader är inte 
uppskattade i dagsläget och finns inte uttryckta i kultur- och fritidsnämndens 
förstudie och inte heller i detta ärende. 
Ärendet är ett inriktningsbeslut och medför i sig inga direkta juridiska 
konsekvenser.  
 

 

Camilla Broo 
Kommundirektör 
 

 

Petra Asplund Eriksson 
Ekonomidirektör 
 

 

   

Bilagor 
Bilaga 1. Verksamhetsbeskrivning nya Huddingehallen idrottsdelar 
Bilaga 2. Lokalprogram nya Huddingehallen idrottsdelar 
Bilaga 3. Investeringskalkyl nya Huddingehallen idrottsdelar 
Bilaga 4. Driftkalkyl nya Huddingehallen idrottsdelar 
Bilaga 5.  Hyreskostnad komponenter, nya Huddingehallen idrottsdelar 
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Beslutet ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
Huddinge Samhällsfastigheter AB 
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