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Lokalbehovsplanen

Syfte
En lokalbehovsplan är en kort- och långsiktig planering av det lokalbehov som 
förvaltningarna har. En god framförhållning i planeringen av lokaler är angelägen 
för att kunna bedöma dels framtida investeringsbehov, dels kommunens samlade 
lokalkostnader. Lokalbehovsplanen sträcker sig 15 år framåt i tiden. Lokal-
behovsplanen används av tjänstemän som ett underlag inför kommande planering.
Enligt processen är grundskolenämndens uppdrag att utifrån befolkningsstatistik 
ta fram och besluta om nämndens behov av skolplatser. Detta gör nämnden 
genom denna lokalbehovsplan. Planen redogör för politiskt beslutade lokalprojekt 
samt ett uppskattat behov av kommande skolplatser utifrån den aktuella 
befolkningsprognosens högscenario.
Nämndens tematiska strategier samt de standardfunktionsprogram som tas fram 
ska ligga till grund för hur vi bygger och bygger om grundskolor i egen regi.

Kommunövergripande lokalplanering
Nämnderna ansvarar för att upprätthålla och underhålla en lokalbehovsplan för 
sina verksamheter. Nämnderna ska även yttra sig över kommunala eller fristående 
utförare i Huddinge kommuns framtida verksamheter. Lokalbehovsplanen 
beslutas i nämnd en gång per år. Dessa behovsplaner ligger sedan  till grund för 
kommunens gemensamma ”Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i 
Huddinge 2020- 2023 med utblick till 2035”. I kommunens gemensamma plan 
sammanställs och prioriteras lokalinvesteringarna samt att det avgörs vad som ska 
byggas i egen regi av kommunens bolag Huddinge Samhällsfastigheter AB samt 
utförare av verksamheten. Planen för samhällsbyggnad och lokalförsörjning utgör 
ett underlag för beslut i Kommunfullmäktige en  gång per år. Huddinge kommuns 
strävan är att det i alla delar av kommunen ska finnas goda möjligheter att välja 
såväl ett kommunalt som fristående alternativ. I Mål och budget 2020 framgår att 
hälften av alla nya verksamheter bör tillkomma genom investeringar från andra 
aktörer.

Effektivt lokalutnyttjande
Kommunen skall aktivt och kontinuerligt arbeta för att utnyttja sina lokalresurser 
på bästa sätt och se till att lokalerna samutnyttjas i högre utsträckning och görs 
tillgängliga för bokning.

Osäkerhetsfaktorer och risker
Det finns osäkerhet i såväl prognoser som tidplaner för planläggning och 
genomförande. Osäkerheten hanteras genom att denna plan uppdateras årligen. 
Tidig information och dialog med fristående utförare är också viktig.
Ytterligare en osäkerhetsfaktor i planeringen av skolor är kopplad till den privata 
marknaden och de fristående utförarnas verksamheter, som har stor påverkan på 
behovet av skolplatser. I de fall där det planeras för friskolor och dessa av olika 
skäl blir försenade eller till och med inte byggs, kan konsekvensen blir ett ökat 
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söktryck på kommunala skolor.  Även andel elever som väljer fristående skola 
inom och utanför kommunen påverkar planeringen.

Planeringsförutsättningar
Grundskolans lokalbehovsplan utgår från Grundskolenämndens Tematiska 
strategier och ska visa det uppskattade behovet av skolplatser i kommunen. 
Lösningar för ersättningslokaler ska ses över tidigt i planeringsstadiet. 
Lokalbehovsplanen beslutas i nämnd årligen.

Om inte annat utges planeras kapacitet för om 27 elever per klass. Skolorna 
presenteras utifrån planerad kapacitet vid byggnation. Däremot planeras och 
byggs lokaler ventilationsmässigt för att klara 30 personer.

Det underskott av elevplatser som redovisas i utblicken kommer att utredas vidare 
i kommande lokalbehovsplaner.

Uppföljning av lokalbehovsplanen
Planen ska uppdateras årligen så att förändringar i förutsättningarna för 
behovsbedömningarna följs upp. Det krävs en aktiv bevakning och kontinuerlig 
uppföljning av behovet ihop med respektive nämnd.

Övergripande sammanfattning

Fördelning mellan Kommunala och fristående verksamhetsutövare i Huddinge.
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Huddinge kommun är uppdelad i fyra programområden och sexton kommundelar.

Samtliga siffror avseende befolkningsförändring är hämtat från kommunens 
befolkningsprognos, scenario hög. Tillväxtprognos tillämpas i samtliga tabeller 
utifrån scenario hög.
Mellan åren 2020 – 2022 sker en ökning av antalet elever i åldern 6 – 15 år med 
cirka 440 elever. Åren därefter fram till 2035 beräknas en elevantalsökning med 
cirka 8 100 barn. Behovet av elevplatser bedöms öka kraftigt om servicebehovet 
ska motsvara planerat bostadsbyggande i olika kommundelar. Jämfört mot 
tidigare prognos ökar elevantalet långsammare än tidigare antaganden, vilket 
antas bero på att ett flertal byggprojekt senarelagts.
Samtliga områden har behov av fler skolplatser. 
Programområdet Östra har minst behov av utbyggnad jämfört övriga områden och 
elevplatser finns kommande år där eventuell utökning av fristående skolplatser 
och exploatering i Länna och Skogås bevakas.
I Sydvästra Huddinge pågår en stor exploatering i området Flemingsberg, vilket 
kräver större behov av bevakning av mark för de behov av skolplatser som krävs. 
På sikt kan det behövas upp till fyra nya grundskolor.
I Mellersta har kommunen störst underskott av skolplatser och i området pågår 
utökningar motsvarande fyra ombyggnadsprojekt och behov finns av ytterligare 
fyra planerade projekt.
I Nordvästra planeras fyra nya skolor vara två fristående grundskolor, däribland 
Spendrups tidigare huvudkontor.
I Nordvästra Huddinge kommer elevantalet att öka mest och Östra Huddinge 
minst sett över perioden 2020-2035. Ökning per område 2020- 2035:
Nordvästra 2 500 elever
Sydvästra 2 420 elever
Mellersta 2 395 elever
Östra 1 220 elever

Utifrån det ökande elevunderlaget inom kommunen identifieras även ett ökat 



BILAGA
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

9 (41)

Datum Diarienummer
2019-10-09 Reviderad 191119 GSN-2019/2874.272

behov av plats för elever i behov av särskilt stöd och grundsärskola. Idag finns 
inte tillräckligt med lokaler som motsvarar behoven för elever i behov av 
anpassad verksamhet för färdighetsträning, att möta psykosociala behov, 
autismspektratillstånd samt grundsärskola med inriktning träningsskola. Dessa 
behov tillgodoses idag genom externa aktörer till höga kostnader där tillgången på 
platser är begränsad.
En översyn av denna skolverksamhet kommer att starta, där resultatet av 
utredningen inkluderas i kommande lokalbehovsarbete för att hitta en bra 
långsiktig lösning.
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Östra Huddinge

I Östra Huddinge finns idag 5 kommunala grundskolor som mellan åren 2020-
2022 beräknas omfatta ca 2 754 elevplatser baserat på 27 elever/klass och en 
fristående grundskola med ca 600 elevplatser; Internationella Engelska skolan. 
Tillväxtprognos 
Östra Huddinge 
Östra    
Ålder 2020 2021 2022

6 370 355 385

7-9 1 035 1 090 1 110

10-12 1 050 1 060 1 100

13-15 960 1 005 1 030

6-15 3 415 3 510 3 620

Kommunala
elevplatser 2754 2754 2754
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Fristående 
elevplatser

600 600 600

Över-/ 
underskott -61 -156 -266

Vidja-Ågesta
I detta område finns ingen kommunal eller fristående grundskola i dagsläget. 
Eleverna erbjuds platser i Huddinges grundskolor främst i östra Huddinge. 

I området visas ett underskott på elevplatser som ska ses mot överskottet i 
Trångsund.

Vidja- Ågesta 
Befolkningsprognos
Ålder 2020 2021 2022
6 10 15 15
7-9 35 40 40
10-12 35 35 45
13-15 25 35 35
6-15 110 120 135

Kommunala 
elevplatser

0 0 0

Pågående / planerade grundskoleprojekt
- Ej aktuellt 

Ersättningslokaler
- Ej aktuellt

Tillfälliga bygglov
- Ej aktuellt

Under- /överkapacitet

År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet -110 -120 -135

Ett mindre underskott finns på elevplatser i området. 

Trångsund 
I Trångsund finns två kommunala grundskolor med totalt 1 674 elevplatser 
baserat på 27 elever/klass. Ingen fristående utförare finns i Trångsund. 
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Trångsundsskolan är tre paralleller från förskoleklass till årskurs 9. Edboskolan 
beräknas ha kapacitet för fem paralleller i lägre ålder från förskoleklass till årskurs 
3 och fyra paralleller från årskurs 4 till 6.

Skola   Kapacitet
Trångsundskolan F-9 3 p 810
Edboskolan F-6 4-5 p 864

Trångsund 
Befolkningsprognos
Ålder 2020 2021 2022
6 130 130 130
7-9 375 395 405
10-12 400 395 405
13-15 370 380 385
6-15 1275 1305 1325

Kommunala 
elevplatser

1 674 1674 1674

Fristående 
elevplatser 0 0 0

Under- /överkapacitet

År 2020 2021 2022

Under- 
/överkapacitet 399 369 349

Inom de närmsta tre åren kommer ett överskott mellan ca 350-400 platser finnas i 
Trångsund. Det beräknas finnas elevplatser för årskurs 7-9 på Trångsundskolan 
och Östra grundskolan som täcker behovet. 

Pågående / planerade grundskoleprojekt
Edboskolan genomgår verksamhetsanpassningar för att bli en skola som erbjuder 
årskurserna F-6 och har nu avvecklat högstadiet. Högstadieeleverna bereds plats 
på Östra grundskolan i Skogås. Verksamhetsanpassningarna beräknas vara helt 
genomförda under 2020.
Trångsundsskolan genomgår omfattande verksamhetsanpassningar för att 
effektivisera skolan genom att bland annat ta bort två undermåliga byggnader som 
ersätts med nya samt åtgärder i kök och matsal samt skolgården. 
Verksamhetsanpassningarna på Trångsundsskolan beräknas starta 2020 och vara 
klara 2022.
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Ersättningslokaler
När Trångsundsskolan byggs om planeras 6 klasser flyttas till Östra grundskolan i 
Skogås där Östra grundskolan tidigare haft mellanstadieverksamhet. Dessa lokaler 
står idag tomma och kan därför innebära en besparing för evakueringen av 
Trångsundsskolan under tiden den byggs om. 

Tillfälliga bygglov
Ej aktuellt 

Under- /överkapacitet
År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet 399 369 349

När verksamhetsanpassningarna på Edboskolan är genomförda kommer det år 
2022 finnas ett överskott med cirka 349 elevplatser i Trångsund. Siffrorna bygger 
på den nya organisationen efter slutförda verksamhetsanpassningar som planeras 
vara färdigställda 2021. Denna siffra bör ses i kontext till underskottet i Skogås då 
dessa områden ligger nära och påverkar varandra. Det gäller främst Edboskolan 
som är placerad nära Skogås. 

Skogås 
I Skogås finns tre kommunala grundskolor; Mörtviksskolan, Sjötorpsskolan och 
Östra grundskolan. Ingen fristående utövare finns men Internationella Engelska 
skolan som under 2018 etablerat sig i Länna erbjuder skolplatser i årskurs 4 till 9. 
Mörtviksskolan, Sjötorpsskolan i Skogås och Edboskolan i Trångsund är skolor 
för årskurs F-6 som bereds plats på Östra grundskolan som är högstadieskola.  
Kapaciteten för de tre kommunala skolorna i Skogås är 1 080 elevplatser baserat 
på 27 elever/klass.
Under kommande år görs en översyn över områdets skolor där man ser över bland 
annat skolgårdarna. 

Skola   Kapacitet 
Mörtvikskolan F-6 2p 378
Sjötorpskolan F-6 2p 378
Östra 
grundskolan

7-9 4p 324

Skogås
Befolkningsprognos
Ålder 2020 2021 2022

6 180 155 175
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7-9 500 500 500

10-12 485 500 505

13-15 440 455 470

6-15 1 605 1 615 1 655

Kommunala 
elevplatser

1 080 1 080 1 080

Fristående 
elevplatser

0 0 0

Pågående / planerade grundskoleprojekt
Sjötorpsskolan genomgår verksamhetsanpassning i inre och yttre miljö där bland 
annat paviljongen avvecklas och ersätts med ny permanent byggnad. 
Mottagningsköket byggs om för att få en effektiv och bättre arbetsmiljö.
Området kring Östra grundskolan ses över för att på sikt för skolans del ersätta de 
lägre byggnaderna med nya lokaler. Under tiden Trångsundskolan byggs om 
tillhandahåller Östra grundskolan ersättningslokaler vilket gör att Östra 
grundskolans kapacitet minskas mellan 2020-2022 till 4 paralleller. Framgent kan 
grundskolan utökas till maximalt 6 paralleller tills beslut tas kring hur området ska 
planeras när de lägre byggnaderna avyttras. 
Östra grundskolan har övertagit den tidigare så kallade Vretskolan vid 
omvandlingen till högstadieskola. Dessa lokaler används till viss del av Östra 
grundskolan, främst till specialsalar. Övrig yta beräknas tas i anspråk i kommande 
utredning av särskolan i Huddinge. Kapaciteten beräknas då öka till 30 platser 
mot nuvarande 17.   

Ersättningslokaler
Ej aktuellt. 

Tillfälliga bygglov
Sjötorpsskolans paviljong (4373-33731) avvecklas i samband med att den nya 
tillbyggnaden etableras.

Under- /överkapacitet

År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet -525 -535 -575

En underkapacitet finns i området som beror på att antalet elevplatser på Östra 
grundskolan under dessa tre år inhyser 6 klasser från Trångsundsskolan under 
tiden de behöver ersättningslokaler på grund av skolans verksamhetsanpassning. 
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Internationella Engelska skolan i Länna erbjuder många elever i Skogås platser 
från årskurs 4 till 9. 

Länna
Ingen kommunal grundskola finns i Länna men en fristående utförare finns i 
området, Internationella Engelska skolan, som startade höstterminen 2018 med en 
kapacitet om ca 600 elevplatser. Det finns ett underskott på elevplatser i Länna i 
förskoleklass till årskurs 3 men ett överskott för elever i årskurs 4 till 9 grund av 
att Internationella Engelska skolan erbjuder platser i samma årskurser.

Skola   Kapacitet 
Fristående 
utförare, IES 

4-9 600

Länna
Befolkningsprognos
Ålder 2020 2021 2022
6 45 55 65
7-9 125 155 160
10-12 125 130 145
13-15 125 135 135
6-15 420 470 510

Kommunala 
elevplatser

0 0 0

Fristående 
elevplatser 600 600 600

Pågående / planerade grundskoleprojekt
- Ej aktuellt 

Ersättningslokaler
- Ej aktuellt. 

Tillfälliga bygglov
- Ej aktuellt. 

Under- /överkapacitet 

År 2020 2021 2022
Under-  
/överkapacitet 180 130 90
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Överkapaciteten utgörs av Internationella Engelska skolan. 

Utblick för Östra Huddinge 2033

Östra
Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 347 345 370 355 385 360 400 400 410 415 425 430 435 445 455 465 470 480
7-9 1 014 1 050 1 035 1 090 1 110 1 135 1 125 1 160 1 180 1 225 1 245 1 265 1 285 1 310 1 335 1 365 1 390 1 415
10-12 956 970 1 050 1 060 1 100 1 095 1 135 1 150 1 175 1 175 1 210 1 225 1 265 1 285 1 310 1 335 1 365 1 390
13-15 1 005 1 000 960 1 005 1 030 1 100 1 105 1 130 1 135 1 175 1 190 1 210 1 210 1 240 1 265 1 305 1 325 1 350
6-15 3 322 3 360 3 415 3 510 3 620 3 690 3 765 3 840 3 895 3 990 4 070 4 135 4 195 4 280 4 365 4 470 4 555 4 635

Område Platser 3354 3371 3371 3371 3371 3371 3371 3371 3371 3371 3371 3371 3371 3371 3371 3371 3371
Skogås 60 17
Summa tillkommande platser 60 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Över/underskott -6 -44 -139 -249 -319 -394 -469 -524 -619 -699 -764 -824 -909 -994 -1 099 -1 184 -1 264

Ovanstående underskott förklaras av ombyggnation kring Östra grundskolans 
äldre lokaler som måste ersättas av nya. Detta kommer utredas men ännu kan 
ingen ökning av kapacitet anges än maximalt 7 paralleller i befintliga lokaler efter 
att Trångsundskolans evakuering till Östra grundskolan är avslutad. Området 
bevakas och justeras i kommande lokalbehovsplaner.  

Vidja-Ågesta
Vidja-Ågesta

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 16 10 10 15 15 15 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
7-9 26 40 35 40 40 50 50 60 65 75 75 80 80 85 85 80 80 80
10-12 28 30 35 35 45 45 50 50 60 60 65 70 80 80 80 85 85 85
13-15 31 25 25 35 35 40 40 50 50 55 55 65 65 70 75 80 80 80
6-15 101 100 110 120 135 145 160 180 195 215 225 240 250 260 265 270 270 270
Elevplatser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- -100 -110 -120 -135 -145 -160 -180 -195 -215 -225 -240 -250 -260 -265 -270 -270 -270

Trångsund 
Trångsund

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 121 135 130 130 130 125 135 135 140 145 150 150 155 160 165 170 170 175
7-9 376 380 375 395 405 400 390 395 405 420 430 440 445 460 475 490 499 515
10-12 361 365 400 395 405 400 420 425 425 420 425 430 440 450 465 475 490 505
13-15 376 375 370 380 385 420 415 420 420 440 445 440 435 445 450 465 475 485
6-15 1 234 1 255 1 275 1 305 1 325 1 340 1 355 1 375 1 390 1 425 1 450 1 465 1 480 1 515 1 555 1 595 1 640 1 680
Elevplatser 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
+/- 419 399 369 349 334 319 299 284 249 224 209 194 159 119 79 34 -6

Skogås 
Skogås

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 164 160 180 155 175 165 180 180 180 185 190 190 195 200 205 215 220 225
7-9 507 515 500 500 500 510 500 520 520 540 550 560 570 585 600 615 630 645
10-12 454 460 485 500 505 500 500 500 510 505 525 530 550 560 575 585 600 615
13-15 473 460 440 455 470 490 505 505 505 500 510 515 515 535 545 565 575 590
6-15 1 598 1 595 1 605 1 615 1 655 1 665 1 685 1 705 1 715 1 730 1 770 1 800 1 830 1 880 1 925 1 980 2 030 2 075
Elevplatser 1080 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093
+/- -515 -512 -522 -562 -572 -592 -612 -622 -637 -677 -707 -737 -787 -832 -887 -937 -982
Sjötorpsskolan 60
Östra särskoleverksamhet 13

Ovanstående underskott förklaras av ombyggnation kring Östra grundskolans 
äldre lokaler som måste ersättas av nya. Detta kommer utredas men ännu kan 
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ingen ökning av kapacitet anges än maximalt 7 paralleller i befintliga lokaler efter 
att Trångsundskolans evakuering till Östra grundskolan är avslutad. 

Länna
Länna

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 46 35 45 55 65 55 65 65 65 65 60 60 60 60 55 55 55 55
7-9 105 120 125 155 160 180 180 185 185 195 195 190 185 180 180 175 175 175
10-12 113 115 125 130 145 150 170 175 185 190 190 190 195 195 195 190 185 185
13-15 125 140 125 135 135 150 145 155 160 175 180 190 190 195 190 200 195 195
6-15 389 410 420 470 510 535 565 580 595 620 620 630 630 625 620 620 615 610
Elevplatser 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
+/- 190 180 130 90 65 35 20 5 -20 -20 -30 -30 -25 -20 -20 -15 -10
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Sydvästra Huddinge

Nuläge och planering Sydvästra Huddinge 2020-2022

I Sydvästra Huddinge finns idag kommunala grundskolor med totalt 2 836 
elevplatser baserat på 27 elever/klass för samtliga skolor förutom Annerstaskolan 
som beräknas med 25 elever/klass.
Det finns även tre fristående utförare med sammanlagd kapacitet om ca 1590 
elevplatser. Internationella Engelska Skolan Huddinge och Södertörns friskola 
bedriver verksamhet från årskurs 6 till 9 och Skapaskolan erbjuder skolgång från 
förskoleklass till och med årskurs 9. Södertörns friskola har fått tillstånd att utöka 
sin skolverksamhet från förskoleklass till årskurs 5.  
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Tillväxtprognos 
Sydvästra Huddinge
Sydvästra    
Ålder 2020 2021 2022
6 345 335 330
7-9 1050 1055 1030
10-12 980 970 1010
13-15 870 915 945
6-15 3245 3275 3310
Kommunala
elevplatser 2836 2836 2836

Fristående 
elevplatser 1 590 1 590 1 590
Över/under 
skott 1181 1151 1116

Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett behov av platser för 
särskoleverksamhet och ska tillsammans med Lokalektionen genomföra en 
utredning gällande organisation och storlek. varefter en volymstudie påbörjas av 
Lokalplaneringssektionen. Ett underskott av platser finns. Det är önskvärt att 
verksamheten placeras i Sydvästra området av Huddinge.

Flemingsberg
I Flemingsberg finns tre kommunala grundskolor; Visättraskolan, Kästaskolan 
och Annerstaskolan med totalt 1356 elevplatser baserat på 27 elever/klass i 
Visättraskolan och Kästaskolan och 25 elever/klass i Annerstaskolan. I området 
finns även två fristående grundskolor; Internationella Engelska skolan Huddinge 
och Södertörns friskola. Dessa skolor har  en kapacitet på 450 respektive 640 
elevplatser och erbjuder skolgång från årskurs 6 till 9.

Skola   Kapacitet 
Visättraskolan F-6 2p 378
Kästaskolan F-6 2p 378
Annerstaskolan F-3 3p 300
Annerstaskolan 4-9 2p 300
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Flemingsberg 
Befolkningsprognos
Ålder 2020 2021 2022
6 190 195 195
7-9 555 560 575
10-12 525 510 535
13-15 475 490 495
6-15 1740 1755 1805

Kommunala 
elevplatser

1356 1356 1356

Fristående elevplatser 1090 1090 1090

Pågående / planerade grundskoleprojekt
Kultur- och fritidsförvaltningen valde att flytta sin verksamhet från Panncentralen 
där de samnyttjade lokalerna med Visättraskolans fritidsverksamhet. Flytten har 
medfört att Visättraskolans fritidsverksamhet behöver ny lösning vilket nu 
undersöks tillsammans med Huge och HusF för att hitta en hållbar lösning. 

Ersättningslokaler
Ej aktuellt

Tillfälliga bygglov
Ej aktuellt

Under- /överkapacitet

År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet 706 691 641

Bedömningen tar inte hänsyn till åldersindelningar. De fristående utförarna bidrar 
med elevplatser i årskurs 6 till 9. 

Glömsta
I Glömsta finns tre kommunala grundskolor; Vistaskolan, Glömstaskolan och 
Rosenhillskolan/Lindskolan. Vistaskolan och Glömstaskolan har med totalt 1 350 
elevplatser baserat på 27 elever/klass. Rosenhillskolan/Lindskolan omfattar totalt 
130 elevplatser. I området finns 1480 elevplatser sammanslaget. 
I området finns även en fristående grundskola; Skapaskolan, med en kapacitet på 
500 elevplatser. Skolan erbjuder undervisning från förskoleklass till och med 
årskurs 9.



BILAGA
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

21 (41)

Datum Diarienummer
2019-10-09 Reviderad 191119 GSN-2019/2874.272

Skola   Kapacitet 
Vistaskolan F-9 2p 540
Glömstaskolan F-9 3p 810
Rosenhill 
/Lindskolan

1-9 130

Glömsta
Befolkningsprognos 
Ålder 2020 2021 2022
6 155 140 130
7-9 495 495 455
10-12 460 460 470
13-15 395 420 445
6-15 1 505 1 520 1 505
Kommunala elevplatser 1 480 1 480 1 480
Fristående elevplatser 500 500 500

Pågående / planerade grundskoleprojekt
Glömstaskolans lågstadiebyggnad byggs under 2019 och beräknas stå klart till 
skolstart 2020. Under 2019 befinner sig förskoleklasserna i Skapaskolans gamla 
lokaler. 
Vistaskolan kommer att utredas för att se över effektivisering av fastighetens ytor, 
flöden och att kapaciteten vad gäller skolplatser stämmer med elevunderlaget i 
området och visionen för skolan. Inom ramen för utredningen undersöks också 
möjligheten att ersätta två förskolor i skolans direkta närområde med en ny 
förskola.

Ersättningslokaler
Före detta Skapaskolans lokaler har hyrts för förskoleklasserna på Glömstaskolan. 

Tillfälliga bygglov
- Vistaskolan paviljong A (3134-31348)CRAMO lågstadiet till 2022-12-31
- Vistaskolan paviljong C (3135-31347)(Gamla Ulna förskola) Bygglovet 

går ut 2022.
- Paviljonger för Glömstaskolan (fd. Skapaskolan) Möjlig att förlänga tre år 

till vid behov. 
Permanent bygglov 

- Paviljong B (3134-31347) CRAMO slöjd till 2020-07-31
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Under- /överkapacitet
År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet 240 225 175

Ovanstående är beräknat på full kapacitet i Glömstaskolan, Vistaskolan och 
Rosenhill och Lindskolan varav ökningen sker i antal elevplatser 2020 när 
Glömstaskolan beräknas vara klar. Kapaciteten räknar också med den fristående 
utförarens elevplatser i full omfattning. 

Loviseberg

Pågående / planerade grundskoleprojekt
I dagsläget finns ingen kommunal eller fristående utförare av grundskola i detta 
område då det fortfarande är obebyggt. 
Området bevakas och exploatering av området ser inte ut att ske innan 2035.

Ersättningslokaler
Ej aktuellt

Tillfälliga bygglov
Ej aktuellt

Under- /överkapacitet

År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet 0 -5 -5

Utblick för Sydvästra Huddinge 2035
Nedan visas tillväxtprognos hög för Sydvästra Huddinge. Under denna 
tioårsperiod kan man se att området går från ett överskott till ett underskott som 
motsvarar 1-2 nya skolor i området. 
Nya enheter planeras i samband med nya bostäder och bevakas av 
lokalplaneringssektionen. Ca 900 platser behövs fram till 2027 i Flemingsberg. 
Området kring Vistaskolan ses över för både förskoleplatser och 
grundskoleplatser och volymstudie utförs. Om Vistaskolan ska byggas ut till 3 
paralleller sker det med tidigast verksamhetsstart 2026.
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Sydvästra
Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 377 380 345 335 330 335 335 365 395 420 445 470 495 525 550 575 605 635
7-9 1 001 1 035 1 050 1 055 1 030 1 010 1 020 1 060 1 120 1 175 1 245 1 310 1 390 1 475 1 560 1 645 1 730 1 810
10-12 934 955 980 970 1 010 1 040 1 070 1 080 1 095 1 120 1 155 1 205 1 265 1 340 1 415 1 505 1 590 1 680
13-15 758 825 870 915 945 985 995 1 060 1 110 1 155 1 160 1 170 1 205 1 250 1 310 1 380 1 460 1 540
6-15 3 070 3 195 3 245 3 275 3 310 3 375 3 425 3 560 3 720 3 870 4 010 4 155 4 360 4 590 4 835 5 100 5 385 5 665

Område Platser 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4669 4669 4669 4669 4669 4669 4669 4669 4669 4669
Glömsta F-3 324
Vista utökning 243
Summa tillkommande platser 0 327 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Över/underskott 1 231 1 181 1 151 1 116 1 051 1 001 866 949 799 659 514 309 79 -166 -431 -716 -996

Ovanstående är ett förslag på organisation där fristående utövare förväntas fortsätta 
erbjuda elever i kommunen platser. 
Nedanstående är faktorer som är viktiga att bevaka för skolplaneringen i området:

 Södertörns friskola har fått tillstånd att utöka till  F-9 men det är ännu oklart 
om när utökningen kan ske och var. 

 Exploateringen i Flemingsberg kommer påverka skolstrukturen och bevakas 
 Cirka 4 paralleller från mellanstadiet antas söka sig till skolor fristående 

utövare

Flemingsberg 
Flemingsberg över en tioårsperiod visar ett överskott som minskas över tid. Ny 
skola beräknas tillkomma 2027 med maximalt 900 platser i Flemingsberg. 
Flemingsberg

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 190 210 190 195 195 200 210 215 235 255 275 295 320 340 360 380 400 415
7-9 537 550 555 560 575 585 595 620 650 700 755 810 870 930 990 1 055 1 110 1 165
10-12 506 495 525 510 535 555 575 595 615 645 685 720 770 815 870 930 985 1 040
13-15 464 480 475 490 495 535 540 570 595 630 660 685 715 755 795 840 890 940
6-15 1 697 1 740 1 740 1 755 1 805 1 875 1 920 2 000 2 090 2 225 2 370 2 510 2 670 2 840 3 015 3 200 3 385 3 560
Elevplatser 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 3394 3394 3394 3394 3394 3394 3394 3394 3394
+/- 754 754 739 689 619 574 494 404 1 169 1 024 884 724 554 379 194 9 -166
Ny skola Björnkulla 900

Glömsta 
Glömsta över en tioårsperiod visar ett överskott av elevplatser som minskar över 
tid. Utbyggnad av Vistaskolan till 3 paralleller planeras ha verksamhetsstart 2026.
Glömsta

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 187 170 155 140 130 135 125 150 160 165 170 170 175 180 180 185 190 195
7-9 464 485 495 495 455 425 420 440 465 475 490 500 520 540 555 570 580 585
10-12 428 455 460 460 470 485 495 480 480 475 470 480 495 515 535 555 580 590
13-15 294 345 395 420 445 450 455 490 515 525 500 485 490 490 510 520 545 560
6-15 1 373 1 455 1 505 1 520 1 505 1 495 1 500 1 555 1 620 1 635 1 630 1 640 1 680 1 730 1 780 1 835 1 895 1 930
Elevplatser 2494 2494 2494 2494 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
+/- 1 039 989 974 989 485 480 425 360 345 350 340 300 250 200 145 85 50
Glömstaskolan F-3 324
Utbyggnad Vistaskolan till 3 paralleller 270

Loviseberg 
Loviseberg är ett område som kommer exploateras i ett senare skede. Första 
utbyggnation kommer tidigast ske 2030. Områdets behov av skolomsorg bevakas 
i takt med byggnation. 
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Loviseberg

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 25
7-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 20 40 60
10-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 20 30 45
13-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 25 40
6-15 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 35 65 110 170
Elevplatser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- 0 0 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -20 -35 -65 -110 -170
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Mellersta Huddinge

Nuläge och planering Mellersta Huddinge 2020-2022
I Mellersta Huddinge finns 14 kommunala grundskolor med totalt 5 604 
elevplatser baserat på 27 elever/klass och en fristående grundskola med cirka150 
elevplatser. Jämfört med tidigare års prognos ses en ökning av elevantalet i 
området, se elevprognoser nedan.
Vid nybyggnation planeras för 30 elever/klass medan önskad klasstorlek är 
27/klass. Detta för att i möjligaste mån möta tillfälliga behov inom befintligt 
lokalbestånd och möjliggöra snabb rörlighet i elevtal för enskilda skolor och 
årskurser.



BILAGA
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

26 (41)

Datum Diarienummer
2019-10-09 Reviderad 191119 GSN-2019/2874.272

Elevprognoser 2020-2022

Mellersta    
Ålder 2020 2021 2022
6 630 645 680
7-9 2 045 2 040 2 060
10-12 2 090 2 110 2 125
13-15 2 035 2 090 2 125
6-15 6 800 6 885 6 990

Snättringe 
I Snättringe finns två kommunala grundskolor med totalt 1 134 elevplatser baserat 
på 27 elever/klass. Under perioden 2020-2022 planeras ingen kapacitetsökning.
Hösten 2024 utökas kapaciteten med 283 grundskoleplatser vilket ger 1 417 
elevplatser varav 40 grundsärskoleplatser i området.

Skola   Kapacitet
Snättringe F-6 3 p 567
Utsälje F-6 3 p 567
Ny Utsälje Ht -
24

F-9 3 p 850

Elevprognos 2020-2022

Snättringe    
    
Ålder 2020 2021 2022
6 145 125 135
7-9 440 450 450
10-12 470 455 445
13-15 480 485 485
6-15 1 535 1 520 1 515

Pågående / planerade grundskoleprojekt
Utsäljeskolan omvandlas till F-9 med tre paralleller samt grundsärskola. Den nya 
skolan byggs för 900 elever fördelat på 30 elever/klass samt 40 
grundsärskoleplatser. Planerad verksamhetsstart hösten 2024.
Snättringeskolan2 (Grodan), Huddinge samhällsfastigheter AB har behov av 
underhållsåtgärder avseende nu aktuella byggnad. Här finns även möjlighet att 
effektivisera markanvändningen på fastigheten. Utredning om byggnadens framtid 
bör starta våren 2020.
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Ersättningslokaler
Utsäljeskolan evakueras till paviljonger på Källbrinks IP från och med sommaren 
2021 till och med sommaren 2024. 

Tillfälliga bygglov
På Utsäljeskolan finns två tillfälliga paviljonger på 713 kvm som ersätts av den 
nya skolbyggnaden.

Under- /överkapacitet
År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet -401 -386 -381

Stuvsta
I Stuvsta finns fem kommunala grundskolor med totalt 1 836 elevplatser baserat 
på 27 elever/klass. I Stuvsta finns en fristående skola, Myrängens grundskola F-3 
med cirka 150 elevplatser. Totalt 1 986 elevplatser som hösten 2022 utökas till 
2 013 elevplatser.

Skola   Kapacitet
Kräppla F-3 1p 108
Kungsklippan F-3 1p 108
Kungsklippan 4-9 2p 324
Kvarnberga 7-9 8p 648
Solfagra F-3 2p 216
Solfagra 4-6 3p 243
Stensängen F-6 1p 189
Stensängen 
ht 22

F-3 2p 216

Elevprognos 2020-2022

Stuvsta   
    
Ålder 2020 2021 2022
6 130 140 140
7-9 470 440 440
10-12 505 515 475
13-15 465 490 515
6-15 1 575 1 580 1 570
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Pågående / planerade grundskoleprojekt
Stensängsskolan, arbetsmiljöåtgärder och kapacitetsökning. Omvandlas till F-3 
med två paralleller. Detta ger en ökning med 27 elevplatser samt ersätter tillfällig 
paviljong med permanenta lokaler. Byggstart kan starta årsskiftet 20/21 med 
ambitionen att evakueringen kan ske successivt under kvartal 4 2020 fram till 
årsskiftet. Verksamhetsstart vt 2023. Evakuering planeras till paviljonger vid 
Huddingegymnasiet.
Solfagraskolan, en volymstudie har utförts och visar möjligheten att omvandla 
skolan till tre paralleller F-3 och fem paralleller 4-6 och en yta om 200 kvm för 
grundsärskoleverksamhet, samt en fullstor idrottshall som drivs av Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Projektet bedöms kunna utföras inom ramen för befintlig 
detaljplan. Under byggtiden som beräknas sommaren 2021 – sommaren 2024 
måste skolan evakueras. Evakuering planeras till paviljonger vid 
Huddingegymnasiet. Projektet ger en ökning med 270 elevplatser.
Kungsklippeskolan, enligt tidigare uppdrag har arbetsmiljöåtgärder och 
kapacitetsökning utretts. I uppdraget ingick omvandling från mottagningskök till 
tillagningskök samt avvecklande av den gamla idrottshallen, som idag är stängd 
på grund av arbetsmiljöskäl. Idrottshallen har ersatts med den nya Stuvstahallen.
En förstudie visar att det är möjligt att omvandla skolan till en F-9 skola med tre 
paralleller. En ny detaljplan för området ger en ny säkrare trafiksituation jämfört 
mot idag samt en bättre skolgårdsmiljö för alla elever.
Grundskolenämnden uppdrar till Lokalsektionen att prioritera en utökad utredning 
av kapaciteten i området. Utredningen ska visa flera alternativa förslag till 
kapacitetsökning för att säkra behovet av skolplatser. Detta för att kunna återuppta 
detaljplanearbetet.

Grundskolenämndens beslut den 3 november 2019:
Nämnden uppdrar till lokalsektionen att utredningen gällande 
Kungsklippeskolan som ska visa flera alternativa förslag till 
kapacitetsökning för att säkra behovet av skolplatser ska vara klar 
senast i slutet av 2020.

Önskad byggstart hösten 2024 med verksamhetsstart hösten 2027.
Evakuering planeras till paviljonger vid Huddinge gymnasiet. Projektet ger en 
ökning med 378 elevplatser.

Ersättningslokaler
Tillfälliga paviljonger föreslås placeras vid Huddinge gymnasiet där 
samordningsmöjligheter avseende specialsalar och idrottshall föreligger. 
Paviljongerna kan sedan stå kvar som tillfällig skola för andra evakueringsbehov 
eller i avvaktan på att planerade projekt som det kraftigt försenade Aspen/Palmen 
(Tekniska nämndhuset) kan färdigställas.

Tillfälliga bygglov
Ej aktuellt
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Under- /överkapacitet
År 2020 2021 2022
Under- /överkapacitet
Stuvsta

411 406 416

Under-/överkapacitet Högmora -260 -320 -360
Summa 151 86 56

I området visas ett överskott på elevplatser som ska ses mot underskottet i 
Högmora samt Kvarnbergsskolan som tar högstadieelever från övriga 
kommundelar.

Fullersta
I Fullersta finns tre kommunala grundskolor med totalt 891 elevplatser baserat på 
27 elever/klass. I Fullersta finns ingen fristående skola.

Skola   Elevantal
Stenmo F-3 2p 216
Skogskällan F-3 1p 108
Skogskällan 4-6 3p 243
Källbrink 7-9 4p 324

Elevprognos 2020-2022

Fullersta    
    
Ålder 2020 2021 2022
6 105 100 110
7-9 350 340 335
10-12 385 375 395
13-15 365 375 380
6-15 1 200 1 190 1 220

Pågående / planerade grundskoleprojekt
Grundskolenämnden förordar enligt GSN 2018/798 en fristående utförare i 
området för att öka kapaciteten och lokalisering av mark bör starta. 

Ersättningslokaler
Ej aktuellt

Tillfälliga bygglov
Ej aktuellt
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Under- /överkapacitet
År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet
Fullersta

-309 -299 -329

Området har tidigare redovisats under Sjödalen - Fullersta. Från hösten 2021 
flyttar Tomtbergaskolan tillbaka till nybyggda lokaler vilket innebär att dessa 
större lokaler kan avlasta området samt att paviljonger på Kvarnbergsskolan kan 
nyttjas för kommande behov. Inför hösten 2020 bör området Fullersta ses över för 
att lösa behovet av skolplatser, bland annat i förhållande till de tematiska 
strategierna. 

Sjödalen
I Sjödalen finns fyra kommunala grundskolor med totalt 1 593 elevplatser baserat 
på 27 elever/klass. I Sjödalen finns ingen fristående skola. Hösten 2021 startar den 
nya Tomtbergaskolan med ytterligare 270 elevplatser baserat på 27 elever/klass. 
Vilket ger 1 863 elevplatser från och med hösten 2021.

Skola   Elevantal
Balingsnäs F-9 2p 540
Hörningsnäs F-3 3p 324
Ängsnäs 4-6 3p 243
Tomtberga F-3 3p 324
Tomtberga 4-6 2p 162
Ny Tomtberga
2021

F-6 4p 756

Elevprognos 2020-2022

Sjödalen    
    
Ålder 2020 2021 2022
6 190 210 220
7-9 615 625 630
10-12 590 600 625
13-15 610 595 595
6-15 2 005 2 035 2 070

Pågående / planerade grundskoleprojekt
Tomtbergaskolan, arbetsmiljöåtgärder och verksamhetsanpassningar för att 
kunna utöka kapaciteten. 



BILAGA
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

31 (41)

Datum Diarienummer
2019-10-09 Reviderad 191119 GSN-2019/2874.272

Tomtbergaskolan omvandlas till F-6 med fyra paralleller. Detta ger en ökning mot 
idag, tillfälliga paviljonger medräknade, med 270 grundskoleplatser baserat på 27 
elever/klass. Verksamhetsstart hösten 2021. 
Aspen/Palmen (Tekniska nämndhuset). Detaljplanearbete avseende uppförande 
av ny kommunal grundskola för 900 elever pågår. Platsen lämpar sig i första hand 
för högstadieverksamhet. Detaljplanen beräknas antas kvartal 2 år 2021.
Östra Balingsnäs, ny kommunal skola. En volymstudie har utförts och visar att 
den tillgängliga fastigheten kan rymma en F-3 skola med 4 paralleller, 480 
grundskoleplatser. Detaljplanearbetet för projektet bör starta omgående.

Hörningsnässkolan, Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde 2012 en 
skolgårdsinventering som legat till grund för en successiv upprustning av 
kommunens skolgårdar. Ett antal skolgårdar har iordningställts och 
Hörningsnässkolan bedöms vara aktuell för en upprustning sommaren 2020. 
Solgårdsskolan, föreslagen ny fristående skola, F-6 motsvarande 420 skolplatser.  
Mark är sedan tidigare utpekad och detaljplanearbetet för området bör starta 
omgående. Utvecklingen i Storängens industriområde följs.

Ersättningslokaler
Tomtbergaskolan bedriver sin verksamhet i tillfälliga lokaler fördelade på 
Kvarnbergsskolan, Solängens förskola samt i förskolan Atlas paviljonger vid 
Huddingegymnasiet.  
Aspen/Palmen detaljplanearbetet har försenats, främst på grund av 
dagvattenproblematiken i området.
Tillfälliga paviljonger föreslås placeras vid Huddinge gymnasiet där 
samordningsmöjligheter avseende specialsalar och idrottshall föreligger på 
närliggande skolor. Paviljongerna planeras initialt för Stensängsskolan, 
Solfagraskolans och Kungsklippeskolans evakuering. Dessa kan sedan nyttjas 
som tillfällig skola i avvaktan på att den nya skolan på Aspen/Palmen färdigställs.

Tillfälliga bygglov
Atlas tillfällig paviljong, bygglovet går ut 2024-03-12.

Under- /överkapacitet
År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet
Sjödalen

-412 -172 -207

Området har tidigare redovisats under Sjödalen/Fullersta.

Högmora
I området finns inga grundskolor. I och med bristen på mark i området planeras 
elevplatser på närliggande grundskolor.
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Den tomt som finns tillgänglig för förskole- och skoländamål i området är för 
liten för att rymma både skola och förskola. I och med att det går att lösa 
tillgången på skolplatser i närliggande skolor har förskoleplatser prioriterats. Även 
om skolan och förskolan skulle dela lokaler blir verksamheten för liten för att 
rymma alla nödvändiga pedagogiska funktioner och skulle inte heller bära sig 
ekonomiskt. En sådan skola skulle inte överensstämma med Grundskolenämndens 
tematiska strategier.
Inför eventuell exploatering av Svartviksområdet bör tillgången på mark för en 
skola/förskola bevakas.

Elevprognos 2020-2022

Högmora    
    
Ålder 2020 2021 2022
6 40 50 50
7-9 95 110 125
10-12 75 85 105
13-15 55 75 80
6-15 260 320 360

Pågående / planerade grundskoleprojekt
För att täcka behoven avseende elever från Högmora planeras en utökning av 
elevplatser i Stuvsta.

Ersättningslokaler
Ej aktuellt

Tillfälliga bygglov
Ej aktuellt 

Under- /överkapacitet
År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet
Stuvsta

411 406 416

Under-
/överkapacitet 
Högmora

-260 -320 -360

Summa 151 86 56



BILAGA
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

33 (41)

Datum Diarienummer
2019-10-09 Reviderad 191119 GSN-2019/2874.272

Gladö-Lissma
I området finns inga grundskolor.
Elevprognos 2020-2022
Gladö-
Lissma    
    
Ålder 2020 2021 2022
6 20 20 30
7-9 75 70 80
10-12 65 75 75
13-15 60 70 70
6-15 220 240 255

Pågående / planerade grundskoleprojekt
En fristående aktör förordas i området. 

Ersättningslokaler
Ej aktuellt

Tillfälliga bygglov
Ej aktuellt

Under- /överkapacitet
Gladö-Lissma
År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet
Gladö-Lissma

-220 -240 -255

Grundskolenämnden förordar enligt GSN 2018/798 en fristående utförare i 
området för att öka kapaciteten.
En utökning av antalet grundskoleplatser i Balingsnäs planeras för att möta 
behoven i det område som tidigare ingick i kommundelen Sjödalen-Fullersta.

Utblick för Mellersta Huddinge 2035
I tabellen nedan beskrivs elevprognoser för 2022-2035, därefter beskrivs 
kommunala och fristående elevplatser under samma tidsperiod. Antalet 
elevplatser utgår ifrån att planerade projekt beslutas och genomförs enligt tidplan. 
Tabellen avslutas med en beskrivning av förväntat över/underskott på elevplatser i 
området. 
Därefter delas området in i tabeller per sextondel.
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I  Snättringe planeras en kapacitetsökning av Utsäljeskolan till F-9 med 3 
paralleller och grundsärskola med 40 platser, verksamhetsstart 2024. Vilket ger en 
kapacitetsökning motsvarande 283 elevplatser år 2024.
I Stuvsta pågår ett arbete för en kapacitetsökning av Kungsklippeskolan till F-9 
med 3 paralleller, verksamhetsstart 2027. Kapacitetsökningen motsvarar 378 
elevplatser år 2027. Solfagraskolan planeras utökas till F-3 med 3 paralleller och 
4-6 med 5 paralleller. Kapacitetsökningen motsvarar 270 elevplatser år 2024. 
I Sjödalen planeras en ny skola vid Aspen/Palmen för 900 elever i åk 7-9, 10 
paralleller. Önskad verksamhetsstart 2024. En ny skola i Östra Balingsnäs för 432 
elever i år F-3 med 4 paralleller planeras till 2027.
I Gladö-Lissma planeras en fristående skola, önskad storlek F-6 med 1 parallell, 
verksamhetsstart 2025.

Mellersta Huddinge
Mellersta
Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 622 695 630 645 680 670 700 740 755 780 810 830 855 880 900 920 935 945
7-9 1 995 2 005 2 045 2 040 2 060 2 070 2 125 2 170 2 210 2 295 2 385 2 450 2 520 2 590 2 655 2 715 2 770 2 820
10-12 2 009 2 040 2 090 2 110 2 125 2 175 2 195 2 225 2 230 2 270 2 320 2 365 2 445 2 520 2 585 2 650 2 705 2 760
13-15 1 951 1 995 2 035 2 090 2 125 2 190 2 230 2 260 2 295 2 315 2 355 2 365 2 405 2 445 2 490 2 555 2 620 2 675
6-15 6 577 6 735 6 800 6 885 6 990 7 105 7 250 7 395 7 490 7 660 7 865 8 010 8 225 8 435 8 635 8 845 9 035 9 195

Område Skola Platser 5604 5604 5874 5874 5901 7264 7453 7453 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263
Snättringe Utsälje 283

Stuvsta Stensängen 27
Kungsklippan 378
Solfagra 270

Sjödalen Aspen/Palmen 810
Tomtberga 270
Östra Balingsnäs 432

Gladö-Lissma Fristående 189
Summa tillkommande platser 270 0 27 1363 189 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 2659
Över/underskott -1 131 -1 196 -1 011 -1 116 -1 204 14 58 -37 603 398 253 38 -172 -372 -582 -772 -932

Snättringe 
Snättringe

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 131 160 145 125 135 145 130 140 140 140 140 140 145 145 145 145 145 145
7-9 437 420 440 450 450 430 430 425 425 425 435 440 440 445 445 450 450 455
10-12 481 470 470 455 445 465 475 470 450 450 445 450 445 455 460 460 465 465
13-15 471 480 480 485 485 485 470 460 475 490 485 465 460 460 460 455 465 470
6-15 1 520 1 525 1 535 1 520 1 515 1 525 1 505 1 495 1 495 1 500 1 505 1 495 1 490 1 500 1 510 1 515 1 525 1 530
Elevplatser 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417

+/- -391 -401 -386 -381 -391 -88 -78 -78 -83 -88 -78 -73 -83 -93 -98 -108 -113
Utsälje 283

Stuvsta 
Stuvsta

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 133 160 130 140 140 130 140 140 145 145 150 150 150 155 155 155 155 155
7-9 504 460 470 440 440 420 420 425 430 440 445 455 460 465 470 475 480 480
10-12 480 510 505 515 475 485 460 465 450 445 450 450 465 470 475 480 485 490
13-15 456 450 465 490 515 510 515 490 495 475 475 460 460 465 465 475 480 485
6-15 1 573 1 585 1 575 1 580 1 570 1 540 1 535 1 520 1 515 1 505 1 520 1 515 1 535 1 550 1 565 1 585 1 600 1 610
Elevplatser 1 986 1 986 1 986 1 986 2 013 2 283 2 283 2 283 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661

+/- 401 411 406 416 473 748 763 768 1 156 1 141 1 146 1 126 1 111 1 096 1 076 1 061 1 051
Stensängen 27
Kungsklippan 378
Solfagra 270
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Fullersta 
Fullersta

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 116 105 105 100 110 115 130 135 140 150 150 155 155 155 155 160 160 160

7-9 365 370 350 340 335 360 380 390 405 420 440 455 470 475 475 480 480 480
10-12 366 365 385 375 395 390 400 395 405 410 420 430 450 460 475 480 485 485
Summa 847 840 840 815 840 865 910 920 950 980 1 010 1 040 1 075 1 090 1 105 1 120 1 125 1 125
13-15 395 375 365 375 380 415 425 440 425 420 420 430 435 440 450 460 470 480
6-15 1 242 1 220 1 200 1 190 1 220 1 285 1 330 1 365 1 375 1 400 1 430 1 470 1 510 1 535 1 555 1 580 1 595 1 605
Elevplatser 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891
+/- -329 -309 -299 -329 -394 -439 -474 -484 -509 -539 -579 -619 -644 -664 -689 -704 -714

Sjödalen 
Sjödalen

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 203 215 190 210 220 200 225 240 250 265 285 300 315 330 345 360 370 380
7-9 567 610 615 625 630 640 665 690 705 760 805 840 880 930 975 1 020 1 060 1 095
10-12 571 570 590 600 625 640 665 680 700 730 760 775 815 855 895 940 980 1 020
13-15 549 590 610 595 595 620 645 680 700 725 750 770 790 815 840 885 915 955
6-15 1 890 1 990 2 005 2 035 2 070 2 100 2 195 2 290 2 350 2 480 2 595 2 680 2 805 2 930 3 060 3 200 3 330 3 450
Elevplatser 1593 1593 1863 1863 1863 2673 2673 2673 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105
+/- -397 -412 -172 -207 -237 478 383 323 625 510 425 300 175 45 -95 -225 -345
Aspen/Palmen 810
Tomtberga 270
Östra Balingsnäs 432

Högmora 
Högmora

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 27 25 40 50 50 50 50 50 50 50 50 55 60 65 70 70 70 70
7-9 60 80 95 110 125 140 150 145 150 150 160 165 175 185 195 200 205 210
10-12 49 60 75 85 105 110 120 130 145 150 155 160 170 175 185 185 190 195
13-15 41 50 55 75 80 90 95 110 115 125 140 155 165 170 175 180 180 185
6-15 177 215 260 320 360 390 415 440 460 475 505 535 565 590 620 635 650 660
Elevplatser 401 411 406 416 473 748 763 768 1156 1141 1146 1126 1111 1096 1076 1061 1051
+/- 186 151 86 56 83 333 323 308 681 636 611 561 521 476 441 411 391

Gladö-Lissma 
Gladö-Lissma

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 12 30 20 20 30 30 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
7-9 62 65 75 70 80 75 85 90 95 95 100 100 95 95 95 95 100 100
6-9 95 95 90 110 105 115 125 125 125 130 130 125 125 125 125 130 130
10-12 62 60 65 75 75 85 80 85 80 90 95 100 100 105 100 100 100 100
6-12 155 160 165 185 190 195 210 205 215 225 230 225 230 225 225 230 230
13-15 39 50 60 70 70 75 80 80 85 85 85 85 90 95 100 105 105 105
6-15 175 205 220 240 255 265 275 285 295 300 310 310 320 330 330 335 335 335
Elevplatser 0 0 0 0 0 0 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
+/- -205 -220 -240 -255 -265 -275 -96 -106 -111 -121 -121 -131 -141 -141 -146 -146 -146

189
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Nordvästra Huddinge

Innehållsförteckning
Hittade inga poster för innehållsförteckning.

Nuläge och planering Nordvästra Huddinge 2019-2021
I Nordvästra Huddinge finns idag 6 kommunala grundskolor  och två fristående 
grundskolor. Totalt 2 102 elevplatser baserat på 25-27 elever/klass. 
Vid nybyggnation planeras för 30 elever/klass medan önskad klasstorlek är 
27/klass. Detta för att i möjligaste mån möta tillfälliga behov inom befintligt 
lokalbestånd och möjliggöra snabb rörlighet i elevtal för enskilda skolor och 
årskurser.
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Nordvästra
Ålder 2020 2021 2022
6 310 285 285
7-9 910 890 865
10-12 900 900 910
13-15 845 875 885
6-15 2 965 2 950 2 940

Vårby
I Vårby finns tre kommunala grundskolor med totalt 700 elevplatser baserat på 25 
elever/klass. I Vårby finns en fristående skola, Myrstugubergets friskola F-5 med 
ca 150 elevplatser. Totalt 850 elevplatser.

Skola   Elevantal
Grindstu F-3 2 p 200
Vårbacka F-3 2 p 200
Vårby 4-9 2 p 300

Elevprognos 2020-2022

Vårby    
    
Ålder 2020 2021 2022
6 150 145 140
7-9 455 435 420
10-12 425 430 430
13-15 375 390 405
6-15 1 405 1 400 1 400

Pågående / planerade grundskoleprojekt
Vårbackaskolan, tillfälliga arbetsmiljöåtgärder har vidtagits i avvaktan på att en 
ny större skola kan finnas på plats. Då besked om lämplig placering av en ny 
skola dragit ut på tiden planeras tillfälliga lokaler för Vårbackaskolans elever och 
personal. De tillfälliga lokalerna kan vid behov utökas med 100 elevplatser för att 
öka kapaciteten i området. Den nya paviljongen planeras stå färdig hösten 2020.
Spendrups huvudkontor, en fristående F-9 skola med tre paralleller för ca 900 
elever beroende på klasstorlek, planeras vid Spendrups huvudkontor. Det finns 
inga besked angående tidplan eller huvudman för den nya skolan.

Ersättningslokaler
Vårbackaskolan flyttar in i tillfälliga lokaler sommaren 2020 i avvaktan på den 
nya skolan. Paviljongerna placeras på grusplanen nedanför den befintliga skolan.
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Tillfälliga bygglov
Paviljonger för Vårbackaskolan.

Under- /överkapacitet

År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet
Vårby

-555 -550 -550

För att möta behoven i området bör den nya skolan vid Spendrups huvudkontor 
starta 2025 vilket ger ett överskott på elevplatser som kan erbjudas elever från 
andra kommundelar. Läget bör vara attraktivt även för elever från Stockholm och 
Botkyrka varför ett visst överskott på elevplatser ses positivt. Kostnaden för 
paviljonger per år blir lägre vid en längre etableringstid varför de tillfälliga 
paviljongerna föreslås stå kvar minst 10 år och sedan ersättas av en ny större skola 
som kan ta hand om det väntade underskottet på elevplatser.

Kungens kurva
I området finns inga grundskolor.
Elevprognos 2020-2022
Kungens 
Kurva    
    
Ålder 2020 2021 2022
6 5 0 5
7-9 5 5 5
10-12 5 5 5
13-15 10 5 5
6-15 25 20 20

Pågående / planerade grundskoleprojekt
Kungens kurva, en fristående Grundskola F-9 skola med tre paralleller för ca 900 
elever beroende på klasstorlek, planeras i området. Det finns inga besked 
angående tidplan eller huvudman för den nya skolan. Inflyttningen i det nya 
området ökar blygsamt fram till 2025 varefter en ökning sker successivt med 100-
150 elever per år till 2035 då det totala elevunderlaget beräknas vara 1 245 elever. 
Den nya skolan bör dessutom vara attraktiv för elever i såväl andra kommundelar 
som andra kommuner med närhet till såväl Stockholm som Botkyrka. Skolan blir 
också viktig för att hantera underskottet av elevplatser i Segeltorp. En dialog kring 
lämplig tid för verksamhetsstart bör starta så snart en huvudman för den nya 
skolan utsetts. I utblicken nedan antas verksamheten starta hösten 2026.
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Ersättningslokaler
Ej aktuellt

Tillfälliga bygglov
Ej aktuellt

Under- /överkapacitet
År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet
Kungens 
kurva

-25 -20 -20

Segeltorp
I Segeltorp finns tre kommunala grundskolor och en fristående grundskolor, 
Juringeskolan (F-5) med cirka 180 elevplatser. Totalt 1 252 elevplatser baserat på 
25-27 elever/klass.
Spårväg syd har tidigarelagts och en översyn av hur området kring den nya 
spårvägen ska se ut kommer att påbörjas inom kort. Detta kan innebära behov av 
förändringar i hela området inklusive kringliggande mark vid befintlig skola, 
varför en volymstudie bör påbörjas parallellt med planeringen av de nya 
områdena i Segeltorp.

Skola   Elevantal
Skansberget F-3 1 p 100
Segeltorp 4-9 4 p 648
Långsjö (i 
Segeltorps 
lokaler)

F-3 3 p 324

Elevprognos 2020-2022

Segeltorp    
    
Ålder 2020 2021 2022
6 150 135 140
7-9 450 450 435
10-12 470 465 470
13-15 465 480 475
6-15 1 540 1 525 1 520
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Pågående / planerade grundskoleprojekt
Långsjöskolan, ny kommunal skola för cirka 324 elever baserat på 27 elever per 
klass. Skolan har startat i Segeltorpsskolans lokaler vilket möjliggjorts genom viss 
ombyggnation samt övertagande av en del av bibliotekets lokaler. Den nya skolan 
beräknas stå färdig till hösten 2022.
Segeltorpsskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde 2012 en 
skolgårdsinventering till grund för en successiv upprustning av kommunens 
skolgårdar. Ett antal skolgårdar har iordningställts och Segeltorpsskolan bedöms 
vara aktuell för en upprustning sommaren 2022. Som en del av 
skolgårdsupprustningen föreslås anläggande av en konstgräsplan samt förbättrad 
belysning. I övrigt har gården behov av förbättrade lekmöjligheter, grönytefaktor 
och solskydd.
Utifrån vad kommande volymstudie påvisar med anledning av tidigareläggandet 
av Spårväg Syd kan tidplan och innehåll i skolgårdsupprustningen förändras.
Gällande Kolartorp bör mark hållas för framtida behov av skolplatser.

Ersättningslokaler
I avvaktan på att den försenade Långsjöskolan kan färdigställas planeras 
ytterligare en hemvist med plats för tre klasser i centrumbyggnaden till hösten 
2020 för att komplettera Segeltorpsskolans lokaler.

Tillfälliga bygglov
Tillfälliga lokaler i centrumbyggnaden befintliga (Rönnen) och den planerade 
hemvisten måste på sikt avvecklas och skolan återgå till sin planerade storlek med 
hänsyn till kapaciteten för idrottshall, matsal och övriga specialsalar. 

År 2020 2021 2022
Under- 
/överkapacitet
Segeltorp

-288 -273 -268

Segeltorpsskolan som är planerad för maximalt 30 klasser behöver i avvaktan på 
Långsjöskolan rymma fyra paralleller 4-9 (24 klasser) samt ge plats åt 
Långsjöskolans verksamhet 12 klasser. Totalt 36 klasser vilket möjliggörs genom 
utförda ombyggnationer, kreativ schemaläggning och tillskapande av en ny 
hemvist i centrumhuset.  Detta är en kortsiktig lösning då matsal, specialsalar, 
idrottshall och friyta inte är dimensionerade för detta elevantal.

Utblick för Nordvästra Huddinge 2035
I tabellen nedan beskrivs elevprognoser för 2022-2035, därefter beskrivs 
kommunala och fristående elevplatser under samma tidsperiod. Antalet 
elevplatser utgår ifrån att planerade projekt beslutas och genomförs enligt tidplan. 
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Tabellen avslutas med en beskrivning av förväntat över/underskott på elevplatser i 
området. 
Därefter delas området in i tabeller per sextondel.
I Vårby planeras en fristående skola i Spendrups huvudkontor, önskad storlek F-9 
med 3 paralleller, verksamhetsstart 2025. En utökning av Vårbackaskolan till F-9 
med 3 paralleller, vilket ger en kapacitetsökning motsvarande 550 elevplatser år 
2030.
I Kungens kurva planeras en fristående skola, önskad storlek F-9 med 3 
paralleller, verksamhetsstart 2026.
I Segeltorp planeras Långsjöskolan, detaljplanen har vunnit laga kraft och skolan 
beräknas stå färdig hösten 2022. Den nya skolan blir F-3 med 3 paralleller.

Nordvästra Huddinge
Nordvästra
Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 319 280 310 285 285 290 295 315 340 370 400 435 470 500 530 560 595 625
7-9 931 935 910 890 865 865 885 925 980 1 045 1 125 1 205 1 290 1 380 1 475 1 570 1 670 1 765
10-12 886 900 900 900 910 890 905 915 960 995 1 050 1 110 1 170 1 245 1 325 1 410 1 505 1 600
13-15 839 830 845 875 885 885 910 945 970 1 000 1 030 1 080 1 120 1 175 1 235 1 305 1 385 1 470
6-15 2 975 2 945 2 965 2 950 2 940 2 930 2 995 3 100 3 250 3 410 3 610 3 825 4 050 4 295 4 565 4 845 5 155 5 465
Platser 2102 2102 2102 2210 2210 2210 2960 3770 3770 3770 3770 4320 4320 4320 4320 4320 4320

Område Skola
Vårby Spendrups HK 750

Vårbacka 550
Kungens kurva Kungens kurva 810
Segeltorp Långsjöskolan 108
Summa tillkommande platser 108 0 0 750 810 0 0 0 550 0 0 0 0 0 2218
Över/underskott -843 -863 -848 -730 -720 -785 -140 520 360 160 -55 270 25 -245 -525 -835 -1 145

Vårby
Vårby

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 166 145 150 145 140 135 145 155 170 180 195 210 225 235 245 260 270 280
7-9 474 470 455 435 420 420 425 440 465 500 540 575 610 645 680 720 755 790
10-12 411 430 425 430 430 425 425 435 450 465 485 510 540 570 605 640 680 715
13-15 371 350 375 390 405 405 420 435 445 455 470 490 505 525 550 580 615 645
6-15 1 422 1 395 1 405 1 400 1 400 1 385 1 415 1 465 1 530 1 605 1 695 1 785 1 875 1 970 2 080 2 200 2 320 2 435
Elevplatser 850 850 850 850 850 850 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150

+/- -545 -555 -550 -550 -535 -565 135 70 -5 -95 -185 275 180 70 -50 -170 -285
Spendrups HK 750

Vårbacka 550

Kungens kurva 
Kungens Kurva

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 2 0 5 0 5 0 10 15 25 40 55 70 85 100 115 130 145 165
7-9 5 5 5 5 5 10 20 40 65 95 125 160 200 245 285 330 380 430
10-12 7 5 5 5 5 5 20 35 50 70 95 120 150 185 220 255 305 350
13-15 8 10 10 5 5 5 20 35 50 70 85 110 135 160 185 220 255 300
6-15 22 20 25 20 20 20 65 125 190 270 360 460 570 685 805 930 1 085 1 245
Elevplatser 0 0 0 0 0 0 0 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810

+/- -20 -25 -20 -20 -20 -65 -125 620 540 450 350 240 125 5 -120 -275 -435
Kungens kurva 810

Segeltorp 
Segeltorp

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
6 151 135 150 135 140 150 145 145 145 150 155 155 160 165 170 175 180 180
7-9 452 460 450 450 435 440 440 440 445 450 460 470 480 495 505 520 535 545
10-12 468 465 470 465 470 465 460 450 460 460 470 475 480 490 500 510 525 535
13-15 460 470 465 480 475 475 470 475 475 475 470 480 485 490 500 505 515 525
6-15 1 531 1 525 1 540 1 525 1 520 1 525 1 515 1 510 1 525 1 540 1 555 1 585 1 605 1 640 1 675 1 710 1 750 1 790
Elevplatser 1 252 1 252 1 252 1 252 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360

+/- -273 -288 -273 -268 -165 -155 -150 -165 -180 -195 -225 -245 -280 -315 -350 -390 -430
Långsjöskolan 108
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