

Lokalresursplan 2024

Sammanfattande bedömning

Utgångspunkter för Lokalresursplanen

Lokalresursplanen för 2024 beslutades i samband med Mål- och budget för 2024. Lokalresursplanen tar sin utgångspunkt i nämndernas lokalbehovsprognoser, som i sin tur utgår från befolkningsprognos år 2022 till 2031. Syftet är att säkerställa tillgången av verksamhetslokaler, anläggningar och vissa bostadstyper på kort och lång sikt.

Samlad bedömning av utfallet av uppdragen

Arbetet med lokalförsörjning i Huddinge kommun har i sin nuvarande form pågått i mer än fyra år. Det metodiska arbetet utvecklas successivt. Det återspeglas bland annat genom att innehållet i Lokalresursplanen nu är mer renodlat och tydligt.

Strukturprogram och funktionsprogram bygger på nämndernas planering av verksamheterna på medellång och lång sikt. Programmen är nödvändiga för att kunna bedriva en ändamålsenlig lokalförsörjning. Strukturprogrammen ger en överblick för nämnder och verksamheter samt skapar möjlighet att göra avvägningar mot varierande befolkningsutveckling, samhällsplanering och en förutsägbarhet om behovet av lokaler.

De kommunfullmäktigemål som Lokalresursplanen omfattar är; Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi, Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer, En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden samt Huddinges välfärd håller hög kvalitet.

Vid uppföljningen i samband med delåret i augusti 2024, var 47% av uppdragen klara eller bedömdes bli klara av nämnderna under 2024. Det klarmarkerade uppdragen (exklusive förstudier) för helåret 2024 uppgick till 51% (20 uppdrag av totalt 39), varav ett av uppdragen bestående av flera uppdrag delvis var klart.

En förbättring mot prognosen i augusti men att nära hälften av projekten förskjuts i tid riskerar att få konsekvenser för kommande Lokalresursplaner men även annan planering, tillgängliga resurser och kommunens investeringsplaner. Mellan kommande investeringar och driftsresultat finns ett starkt samband som måste vidmakthållas för en sund ekonomi långsiktigt. Det är av största vikt att resurser säkerställs och att uppdragen prioriteras liksom att samverkan och samberedning sker mellan nämnder och bolag så att planerade uppdrag kan slutföras i tid.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Kommunstyrelsen

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
✓ Klart	I samberedning med respektive berörd nämnd, ta fram en plan för avveckling av nämndens kontorslokaler inför flyttning i det nya kommunhuset (benämnt projekt "24 lokaler"). <i>(kommunstyrelsen)</i> <i>Uppsägningsvillkor för samtliga lokaler har tidigare dokumenterats. För att säkerställa att alla lokaler ska lämnas i tid för inflytt till nytt kommunhus ska rutinbeskrivningar för uppsägningshantering av befintliga lokaler tas fram.</i>	En plan är framtagen för avveckling av varje nämnds kontorslokaler inför inflyttning till nytt kommunhus.
● Slutförs 2025	Genomföra de aktiviteter inom Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning som hänförs till strategisk lokalförsörjning. <i>(Kommunstyrelsen)</i> <i>Utveckla arbetsprocesser, synkronisera delegationsordningar och reglementen med lokalförsörjningsprocess, utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem)</i>	En del av uppdragen i handlingsplanen är slutförda, övriga beräknas slutföras 2025. Digitaliserad Lokalbank planeras att tas i drift Q2 2025.
⚠ Ej klart i år	Ta fram ett strukturprogram och funktionsprogram för storköks måltidsförsörjning i kris och höjd beredskap, sambereds med den övergripande utredningen om måltidsförsörjning. <i>(Kommunstyrelsen)</i>	Uppdraget måltidsförsörjning vid kris och höjd beredskap, planeras fram till 2027. Inledande utredning genomfördes år 2022 till 2023. Under nästkommande år kommer behovskartläggning att genomföras.
⚠ Ej klart i år	Ta fram strukturprogram och funktionsprogram för central lagerhållning för kris och höjd beredskap. <i>(Kommunstyrelsen)</i>	En utredning avseende behov av lagerhållning för kris och höjd beredskap samt möjliga lösningar har påbörjats och nådde delresultat 2024, men merparten av utredningen är planerad till 2025. Då bedöms också behovet av att ta fram strukturprogram eller funktionsprogram bli besvarad.
✓ Klart	Tillsammans med Huddinges samhällsfastigheter och berörd nämnd, ta fram förslag på rivningar av lokaler som är upptagna i Huddinge Samhällsfastigheters underhållsplan. <i>(Kommunstyrelsen)</i> <i>Synkronisera statusbesiktningar och underhållsplaner i Huddinge samhällsfastigheter med nämnders lokalbehov, så att rivning kan verkställas där det är möjligt.</i>	Huddinge samhällsfastigheter arbetar med framtagande av underhållsplaner på fastighetsnivå/lokalobjektsnivå som sedan kan matchas mot verksamheternas strukturprogram och lokalbehov. Dessa underlag behövs för att kunna ta ställning till om rivningar av byggnader/lokaler är möjliga. Under hösten har rivning av två tomställda förskolor genomförts. Planering och förslag på kommande rivningar kommer att hanteras i kommande processer för framtagande av lokalresursplaner.
✓ Klart	Utreda behov av vallokaler. <i>(Kommunstyrelsen)</i>	Utredningen om fortsatt nyttjande av befintligt valförråd från svenska kyrkan är klar. Under 2025 kommer utredning om vilka vallokaler, kopplat till valdistrikten, som kommunen har behov av framöver utredas. Uppdraget avslutas och vidare arbete sker inom ramen för förberedande arbete inför val 2026.
✓ Klart	Utreda behov av framtida användning av Vårbykiosken. <i>(Kommunstyrelsen)</i>	Vårbykiosken har renoverats under hösten. Uppdraget är därmed avslutat.

Förskolenämnden

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
✓ Klart	Ta fram skolstrukturprogram för Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden). <i>(Förskolenämnd)</i>	Ett strukturprogram för förskola, grundskola och anpassad grundskola i Huddinge kommun har tagits fram under året och det antogs av förskolenämnden den 18 december 2024.
⚠ Ej klart i år	Ta fram standardiserade funktionsprogram och lokallösningar för förskolor i Huddinge kommun. <i>(Förskolenämnd)</i>	Arbete med funktionsprogrammet pågår och kommer att beslutas i nämnden under 2025. Tidplanen har senarelagts på grund av att strukturprogrammet ska beslutas före funktionsprogrammet.
⚠ Ej klart i år	Ta fram ett funktionsprogram för förskolegårdar. <i>(Förskolenämnd)</i> <i>Sker eventuellt inom ramen för uppdraget om funktionsprogram för förskolor</i>	Arbete med funktionsprogrammet pågår och kommer att beslutas i nämnden under 2025. Tidplanen har senarelagts på grund av att strukturprogrammet ska beslutas före funktionsprogrammet.
⚠ Ej klart i år	Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens förskolor. <i>(Förskolenämnd)</i> Inklusive tidigare enskilda uppdrag: <i>Vista förskola</i>	Arbetet pågår och bedöms bli klart under 2025.
⚠ Ej klart i år	I lokalbehovsprognosen redovisa för behovet av förskoleplatser för barn med särskilda behov Huddinge kommun. <i>(Förskolenämnd)</i>	Omhändertas från och med nu årligen i lokalbehovsprognosen från 2025.

Grundskolenämnden

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
✓ Klart	Ta fram skolstrukturprogram för Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden). <i>(Grundskolenämnd)</i> <i>(Sambereads med kultur- och fritidsförvaltningen för utomhusytor för fritidsaktiviteter)</i>	Ett strukturprogram för förskola, grundskola och anpassad grundskola i Huddinge kommun har tagits fram under året och det antogs av grundskolenämnden den 17 december 2024.
⚠ Ej klart i år	Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens skolor. <i>(Grundskolenämnd)</i> Inkluderar följande tidigare uppdrag: <i>Källbrinksskolans och Skogskällans idrottshall.</i> <i>Snättringsskolans omklädningsrum.</i> <i>Vistaskolans inkl. idrottshall.</i>	Arbetet pågår och bedöms bli klart under 2025.
✓ Klart	Se över behov av skolgårdsuprustning och nya fritidslokaler på Mörtviksskolan <i>(Grundskolenämnd)</i>	Fritidsverksamheten har flyttat internt inom Mörtviksskolan och inga ytterligare åtgärder behöver genomföras. Beträffande skolgårdar kommer eventuell upprustning hanteras inom ramen för kommande funktionsprogram för skolgårdar.

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
✓ Klart	I lokalbehovsprognosen redovisa behov av anpassad grundskola i kommunen. (Grundskolenämnd)	Behoven för 2024 har redovisats och kommer att förtydligas ytterligare i kommande lokalbehovsprognos.
⚠ Ej klart i år	Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för anpassad grundskola. (Grundskolenämnd)	Arbete med uppdraget pågår och kommer att nämndbehandlas under 2025. Tidplanen har senarelagts på grund av att strukturprogrammet ska beslutas före funktionsprogrammet.





Vård- och omsorgsnämnden

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
⚠ Ej klart i år	Ta fram ett strukturprogram för: Gruppbostad, Servicebostäder och Daglig verksamhet enligt LSS. (Vård- och omsorgsnämnd) Syftet är att tydliggöra kommunens viljeinriktning inom verksamhetsområdet gällande utbud och den fysiska planeringen av verksamhetslokaler.	Arbetet med att ta fram ett strukturprogram för gruppbostad och servicebostäder enligt LSS har påbörjats och ska enligt planeringen slutföras under våren 2025.








Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
✓ Klart	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och med stöd av kommunstyrelsen genomföra en analys av verksamheternas bostadsbehov. (Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden)	Nämnden har analyserat behovet av bostadsförturer, övergripande boendefrågor och samverkan i frågor kring Bostad Först. Analysen visar att nya lägenheter behöver tillkomma under kommande år. Analysarbetet är därmed slutfört under 2024.
✓ Klart	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att ta fram en kapacitetsutredning avseende befintliga gymnasielokaler. (Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden)	Arbetet är slutfört och redovisat i förvaltningens lokalförsörjningsplan.

Socialnämnden





Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
 Klart	Utredda hur behoven ska tillgodoses angående boende för personer inom socialpsykiatri när de är 65+. <i>(Sambereidning mellan Socialnämnden, Kommunstyrelsen)</i>	Utredning och rutin är framtagen.
 Ej klart i år	Ta fram funktionsprogram för nämndens olika boendeformer. <i>(Sambereidning mellan Socialnämnden, Kommunstyrelsen)</i>	Aktiviteten sambereds med Kommunstyrelsen som leder förstudien gällande utökning av stödboende för personer med beroendeproblematik. Förstudien genomförs under 2025 eller när strukturprogram och funktionsprogram är klara. Uppdraget bör omfatta socialpsykiatri då dessa grupper ofta är samsjukliga. Aktiviteten blir inte klar 2024.
 Ej klart i år	Ta fram ett strukturprogram för samtliga familjecentraler och områdeskontor (omformulerat från 2023 års lokalresursplan). <i>(Socialnämnd)</i> <i>Strukturprogrammet ska samberedas med Förskolenämnden.</i> <i>Syftet är att tydliggöra kommunens viljeinriktning inom verksamhetsområdet gällande utbud och den fysiska planeringen av verksamhetslokaler.</i>	Arbetet med att ta fram ett strukturprogram för familjecentraler och områdeskontor är inte påbörjat på grund av att andra uppdrag inom socialförvaltningen har behövt prioriteras. Enligt planering kommer arbetet att genomföras under hösten 2025.
 Ej klart i år	Tillsammans med Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden genomföra en analys av verksamheternas bostadsbehov. Inkluderar följande tidigare uppdrag: Lissma stödboende. <i>(Socialnämnd)</i> <i>Uppdraget ingår som en del i uppdrag om bostadssociala lägenheter.</i>	Analysen av verksamheternas bostadsbehov är beroende av resultatet av uppdraget som rör bostadssociala lägenheter och har därför pausats i avvaktan på den utredningen. <i>Lissma stödboende ingår i nytt uppdrag i Lokalresursplanen för 2025. Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda ändamålsenligheten för stödboendena Balder och Lissma. Därutöver har socialnämnden fått i uppdrag att ta fram strukturprogram samt funktionsprogram för stödboende för personer inom målgrupperna beroende och socialpsykiatri.</i>

Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
 Ej klart i år	Ta fram riktlinjer för hyressättning vid andrahandsuthyrning enligt bruksvärdesmodellen. <i>(Sambereidning mellan Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnd, Kommunstyrelsen)</i>	Uppdraget planeras genomföras under 2025.
 Klart	Bidra med underlag till kommunstyrelsens förstudie avseende nya ändamålsenliga lokaler för LSS daglig verksamhet Visättravägen 23. <i>(Sambereidning mellan Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnd, Kommunstyrelsen) (Socialnämnd)</i>	Underlag har levererats till kommunstyrelsens avseende förstudie om nya ändamålsenliga lokaler för LSS daglig verksamhet Visättravägen 23.
 Ej klart i år	Delta i arbete med att ta fram ett intentionsavtal för LSS gruppboad Hängbjörken. <i>(Sambereidning mellan Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnd, Kommunstyrelsen)</i>	Underlaget blir inte klart 2024.
 Ej klart i år	Delta i arbetet med att ta fram förstudie gällande Terapivägen. <i>(Sambereidning mellan Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnd, Kommunstyrelsen)</i>	Uppdraget har inte slutförts 2024. Oklarheter finns hur investeringar i annans fastighet ska hanteras.
 Klart	Bidra till projektet för en ny LSS gruppboad i Trångsund. <i>(Sambereidning mellan Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnd, Kommunstyrelsen)</i>	Underlaget som tagits fram ska behandlas av Kommunfullmäktige i februari 2025.
 Klart	Utreda hur behoven ska tillgodoses angående boende och korttidsboende för personer under 65 år med funktionsnedsättning och SoL-beslut. <i>(Sambereidning mellan Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnd, Kommunstyrelsen)</i>	Behoven ska enligt förslaget till strukturplan för vård- och omsorgsboende tillgodoses genom att nya platser skapas i ett vård- och omsorgsboende.
 Ej klart i år	Utreda förutsättningarna för tillagningskök på kommunens särskilda boenden. <i>(Sambereidning mellan Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnd, Kommunstyrelsen)</i>	Aktivitet ej slutförd. Enligt uppgift ska barn- och utbildningsförvaltningen först genomföra en utredning angående tillagningskök.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Kultur- och fritidsnämnden


Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
 Ej klart i år	<p>Ta fram ett ridskolestrukturprogram. (Kultur- och fritidsnämnden)</p> <p><i>Uppdrag från 2023 som ej blev klart.</i></p> <p><i>Strukturprogram för allmänna ridanläggningar istället för ridskolestrukturprogram.</i></p> <p>(Nämnduppdrag; Ta fram en handlingsplan gällande investerings- och utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar. (Kultur- och fritidsnämnden))</p>	<p>Tidplanen är ändrad utifrån att förvaltningen har gjort bedömningen att förutsättningar att utveckla befintliga ridanläggningar (GAP-analys) behövs göras först. Uppdraget är pågående och rapporten är tänkt att vara underlag för vald riktning i strukturprogrammet som hanteras i nämnden under första halvan av 2025.</p> <p>(Utifrån analysen ska under våren 2025 en handlingsplan som beskriver kommande arbete med ridanläggningarna Långängens gård, Lövsta gårds ridskola och Gladö ridskola tas fram. En översyn av nyttjanderättsavtal och tillgång till hagmark kommer också att ingå i planen.)</p>
 Klart	Ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram. (Kultur- och fritidsnämnden)	Strukturprogram för fritidsgårdar i Huddinge kommun godkändes av nämnden den 11 juni 2024. Uppdraget anses därmed vara slutfört. Strukturprogrammet visar behov av tre fritidsgårdar i kommunen i områdena: Masmo-Vårby Haga, Trängsund-centrala samt i Sjödalen (Huddinge centrum).
 Klart	Ta fram ett anläggningsprogram för 11-spelsplan i anslutning till Solfagraskolan. (Kultur- och fritidsnämnden)	<p>Anläggningsprogrammet godkändes av nämnden 13 februari 2024. Därmed är uppdraget slutfört.</p> <p>När inriktningsbeslutet om konstgräsplanen togs i kommunfullmäktige april 2024, fick kommunstyrelsens förvaltning ett tilläggsuppdrag att utreda möjligheter för en fullstor 65x105 m spelplan och konsekvenser för parkeringsplatser. Den utredningen deltar kultur- och fritidsförvaltningen i.</p>
 Klart	Ta fram ett lokalprogram för idrottshall på Solfagraskolan. Ärendet sambereds med Kommunstyrelsen. (Kultur- och fritidsnämnden)	<p>Kultur- och fritidsnämnden godkände lokalprogrammet den 10 december 2024 och uppdraget anses därmed slutfört.</p> <p>Förslag på lokalprogram med tillhörande verksamhetsbeskrivning och preliminär driftkalkyl har tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Samberedning inför beslutsärendet i kultur- och fritidsnämnden har skett med lokalstyrgrupp vid barn- och utbildningsförvaltningen samt med lokalstrateg vid kommunstyrelsens förvaltning. Lokalprogrammet är utformat för att möta lokalbehov från både skola och föreningsliv, och omfattar en mellanstor idrottsyta (gymnastiksal) samt en multisal, enskilda omklädningsrum (separata bås för enskilt ombyte grundat i skolelevers behov av trygghet), flexiarbetsrum samt stödfunktioner.</p>

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
✓ Klart	Ta fram strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar. Här ingår ishallar och konstgräsplaner. <i>Strukturprogram ska samberedas med Grundskolenämnden gällande ytor i anslutning till grundskolor. (Kultur- och fritidsnämnden)</i>	Strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar godkändes av nämnden 11 juni 2024. Uppdraget anses därmed vara slutfört. Strukturprogrammet visade på behov av ytterligare sporthallar och tre 11-spelsplaner, samt föreslog åtgärder för att hantera bristerna. Ishallar och friidrottsarena bedömdes finnas i tillräcklig mängd, dock finns upprustningsbehov som behöver hanteras inom lokalförsörjningsprocessen.
⚠ Ej klart i år	Som del av strukturprogram för idrottslokaler och anläggningar utreda det befintliga lokalbeståndet (inklusive utreda möjligheter för nya lokallösningar) för kampsport i Sydvästra, Nordvästra och Östra Huddinge. (Kultur- och fritidsnämnden)	Det befintliga lokalbeståndet där kampsportverksamhet bedrivs, det vill säga motionsrum, har bedömts utifrån storlek och funktionalitet för träning och tävling för olika grenar av kampsport. En rapport har skrivits fram med rekommendationer på åtgärder i två av motionsrummen för att öka dess funktionalitet.
⚠ Ej klart i år	Ta fram ett strukturprogram för bibliotek i Huddinge kommun. (Kultur- och fritidsnämnden)	Uppdraget återupptogs under hösten med reviderad projektplan och tidplan. Strukturprogrammet beräknas bli hanterat av nämnd under våren 2025.

Förstudier 2024 (Kommunstyrelsens förstudier i samverkan med kultur och fritidsförvaltningen)	Beskrivning	Uppföljningstext
⚠ Ej klart i år	Ta fram en förstudie, inklusive lokalprogram gällande möjliga alternativ till lokalisering för nya lokaler för Kultopia. (Kultur- och fritidsnämnden) <i>Sker i samverkan med kommunstyrelsen.</i>	Lokalprogram är antaget i kultur- och fritidsnämnden den 13 februari 2024. Lokaliseringsutredning med hyresvärdsupphandling kvarstår.
⚠ Ej klart i år	Ta fram en förstudie, inklusive lokalprogram, gällande möjliga alternativ till lokalisering för ett bibliotek i Trångsund. (Kultur- och fritidsnämnden) <i>Sker i samverkan med kommunstyrelsen.</i>	I samband med framtagande av Lokalresursplan 2025, bilaga till mål och budget 2025, har uppdraget givits en planerad start 2025. Anledningen till att uppdraget senarelagts är att det finns fördelar med att parallellt genomföra det tillsammans med framtagande av lokalprogram för fritidsgård i Trångsund centrum.
⚠ Ej klart i år	Ta fram förstudie och en långsiktig plan kring tillgänglighet och säkerhet i lokaler som är utpekade i kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsprognos. (Kultur- och fritidsnämnden) <i>Sker i samverkan med kommunstyrelsen.</i>	Uppdraget är flyttat framåt med start andra kvartalet 2025. Arbetet har i stället skett i andra projekt såsom nya Huvudbiblioteket och flytt till nya lokaler för Kulturskolan.
⚠ Ej klart i år	Utreda förutsättningar gällande utvecklingen av Rådsparkens "djurparklek" verksamhetslokal. (Kultur- och fritidsnämnden) <i>Sker i samverkan med kommunstyrelsen.</i>	Uppdraget är flyttat till andra halvan av 2025.
⚠ Ej klart i år	Ta fram en förstudie gällande nuläge och framtid för simhallarna i Vårby och Skogås. (Kultur- och fritidsnämnden) <i>Beslutat uppdrag i VP 2024, men kommer inte bli aktuell förrän 2027. Krävs beslut i delår 2 att formellt flytta uppdraget till 2027. Sker i samverkan med kommunstyrelsen.</i>	Bakgrunden till uppdraget är simhallarnas stora behov av upprustning. I samband med arbetet med lokalresursplan 2025 bedömdes att uppdraget bör flyttas framåt med start 2027.


Kommunfullmäktigemål: En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Förskolenämnden

Status	Uppdrag och beskrivning	Uppföljningstext
 Klart	Utveckla samverkan mellan förskola och familjecentraler för att ge ett likvärdigt stöd till föräldrar och barn i hela kommunen. <i>(Förskolenämnd)</i>	Arbetet fortsätter åren framöver att bygga broar mellan familjecentralerna där öppna förskolan är en viktig aktör och en länk till förskolan. Under försommaren och hösten har vi utvecklat arbetet vägen in till förskolan, Vi har haft en förskollärare som har gjort en film tillsammans med kommunikation och en förskola, vi har fördjupat oss i hur vi kan nå fler föräldrar och börjat med dörrknackning. Detta arbete kommer att fortgå och utvecklas-

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

Socialnämnden

Förstudie		
Status	Beskrivning	Uppföljningstext
 Ej klart i år	Bidra till kommunstyrelsens förstudie om utökning av stödboende för personer med beroendeproblematik. <i>(Socialnämnd)</i> <i>Samberedning med Kommunstyrelsen.</i>	Förstudien som leds av kommunstyrelsens förvaltning planeras genomföras 2025 eller senare då strukturprogram samt funktionsprogram först ska arbetas fram. Uppdraget föreslås kompletteras, enligt behovsprognosen för 2025 och framåt, med boendeplatser för målgruppen inom socialpsykiatri då berörda personer ofta är aktuella inom båda områdena.