

Digitaliseringspotten – rapportering Delår 2

Augusti 2023

Uppföljning i text

”Den 9 mars 2023 togs beslut om tilldelning av medel ur Digitaliseringspotten till 16 initiativ om totalt 3,9 Mkr. Efter en andra ansökningsomgång i april tilldelades ytterligare 8 initiativ totalt 1,4 Mkr. Tilldelningen överstiger Digitaliseringspottens budget om 5 Mkr, men då tidigare års utfall har legat under 70% har bedömningen gjorts att det är låg sannolikhet att årets utfall kommer att överstiga avsatt budget.

*Totalt har 24 initiativ beviljats medel för 2023. Av dessa är 3 klara, 15 pågående, 4 under planering och 2 initiativ har pausats eller avbrutits. Hittills upparbetat belopp anges av initiativtagare motsvara totalt **1 175 714** kronor.*

Gällande initiativ som tilldelades medel ur Digitaliseringspotten 2022 pågår fortfarande 5 initiativ, 4 är avbrutna och 11 klara. Uppföljning av dessa nyttor kommer att påbörjas under hösten 2023 och rapporteras i verksamhetsberättelse för 2023.

Vid uppföljning av initiativ som erhöll medel från Digitaliseringspotten 2021 har nyttor i form av tidsbesparing motsvarande 10,3 Mkr hittills rapporterats in.”

Digitaliseringspott 2023 *status augusti 2023*

Objekt	Initiativ	Status progress		Tilldelat belopp	Utnyttjat belopp
Kommunikation	Ett tillgängligt och attraktivt intranät	Pågår	▶	550 000	0
Kultur & Fritid	Affärsstödssystem Huddingeallen <i>(från 2022)</i>	Klar	✓	500 000	244 938
HR	Effektivisering av referenstagning i kommunens rekryteringsprocesser <i>(från 2022)</i>	Pausad (kommer att genomföras 2024)		205 000	-
Kultur & Fritid	Ny boknings- och bidragstjänst <i>(från 2022)</i>	Pågår (klar sept. 2023)	▶	425 000	277 036
Soc, Vård & Omsorg	Robotisering jobbstimulansuträkning	Pågår	▶	340 000	0
HR	Kom och Gå – registrering	Planering		170 800	0
Sambygg & Miljö	Licens för mikrosimuleringsverktyg Vissim	Klar	✓	160 000	165 615
Barn, Elev & Utb	Automatisering av skolpliktsbevakning (RPA) <i>(från 2022)</i>	Planering	✗	330 000	0
Soc, Vård & Omsorg	Verksamhetsanalys för "Individ- och familjeomsorg" och "Arbete och försörjning" i Power BI	Pågår	▶	258 000	1 700
Sambygg & Miljö	Digitalt stöd för byggnadsförvaltning (Fastighetssystem MBF)	Pågår	▶	218 400	158 400
Offentlighet & demo	Digitisering av slutbetyg <i>(från 2022)</i>	Pågår	▶	300 000	0
Sambygg & Miljö	E-tjänster för tillsyn PBL (Plan och Bygglag)	Planering (start hösten 2023)		50 000	0
Sambygg & Miljö	Ökad intern & extern service genom automatiserade geodataleveranser	Pågår	▶	300 000	181 956
HR	Automatiska SQL-frågor	Pågår	▶	70 720	0
Sambygg & Miljö	Integration av Artvise med gemensam kartmiljö	Pågår	▶	88 000	0
Soc, Vård & Omsorg	Anonym chatt för kontakt med fältsekreterare	Pågår	▶	38 000	0

Digitaliseringspott 2023 (andra tilldelningsomgång) *status augusti 2023*

Objekt	Initiativ	Status progress		Tilldelat belopp	Utnyttjat belopp
Kommunikation	Ny media- och mallportal	Pågår	▶	360 000	0
Barn, Elev & Utb	Automatisk synkronisering av användare till Edlevo	Pågår		360 000	5 500
Soc, Vård & Omsorg	System för minskat digitalt utanförskap	Pågår	▶	200 000	0
Sambygg & Miljö	E-tjänst för att ta del av bygglovshandlingar	Planering (start hösten 2023)		40 000	0
Kultur & Fritid	Digitaliserad vattenträning	Pågår	✓	295 000	124 482
Sambygg & Miljö	Ökad intern och extern service genom flexibla tillhandahållande av befolkning- och lägenhetsdata	Pågår	▶	100 000	16 084
Kommunikation	Kvalitetsmätverktyg	Pågår	▶	100 000	0
Kultur & Fritid	Införande av Ungdomsappen	Pågår	▶	100 000	0
		TOTALT		5 303 920	1 175 714

Digitaliseringspott 2022 *status april 2023*

Objekt	Initiativ	Status progress		Tilldelat belopp	Utnyttjat belopp
Kultur & Fritid	Implementation Verksamhetssystem Huddinge Hallen	Pågå	▶	500 000	44 973
Soc, Vård & Omsorg	Verksamhetsrapport för hemtjänst i egen regi	Klar	✓	215 000	321 300
Soc, Vård & Omsorg	Robotisering av försörjningsstöd	Klar	✓	810 000	810 000
LSVU	Utbildning kring förändringsledning ARTS	Klar	✓	180 000	180 000
Sambygg & Miljö	Smidigare tidsbokning angående bygglov	Klar	✓	50 000	58 000
Sambygg & Miljö	Digital posthantering ang. miljötillsyn m.m.	Pågå	▶	130 000	19 125
Kultur & Fritid	Boknings- och bidragstjänst	Pågå	▶	260 000	112 447
Sambygg & Miljö	E-tjänst för komplettering av bygglovsärenden	Klar	✓	20 000	26 000
Soc, Vård & Omsorg	Automatisering av förenklad biståndshandläggning	Pågå	▶	480 000	450 707
Soc, Vård & Omsorg	Integration för avvikelldata mellan verksamhets- & ledningssystem	Klar	✓	100 000	52 000
HR	Ärendehanteringssystem HR-administration	Klar	✓	50 000	10 000
HR	Digital introduktion på Kommunstyrelsens förvaltning	Klar	✓	75 000	75 000
Soc, Vård & Omsorg	Automatisera behörighet att signera hälso- och sjukvårdsinsatser	Pågå	▶	40 000	29 285
Soc, Vård & Omsorg	Automatisera utbetalningsfiler för försörjningsstöd	Klar	✓	155 000	155 000
HR	Förenklad administration av lönetillägg	Klar	✓	60 000	17 000
HR	Semesterväxling / Återväxling	Klar	✓	427 000	440 000
		TOTALT		3 552 000	2 800 837

Digitaliseringspott 2022 *status april 2023*

Objekt	Initiativ	Status progress		Tilldelat belopp	Utnyttjat belopp
Barn, Elev & Utb	Robotisering GAF skolstartstjänst	Avbruten	✘	550 000	0
Barn, Elev & Utb	Robotisering av ansökan till KomVux	Avbruten	✘	165 000	0
Barn, Elev & Utb	Automatisering av skolpliktsbevakning (RPA)	Pausad		330 000	0
Offentlighet & demo	Betyg digitalt via e-tjänst	Avbruten	✘	300 000	0
Sambygg & Miljö	Smarta avfallskärl	Avbruten	✘	75 000	0
Identitet och behörighet	Utredning Ett Huddinge login	Avbruten	✘	110 000	0
HR	Effektiv referenstagning i rekryteringsprocess	Pausad		100 000	0
		TOTALT		1 630 000	0

Digitaliseringspott 2021 *status april 2023*

Förvaltning	Initiativ	Status progress		Tilldelat belopp	Utnyttjat belopp
BUF	Automatisera hantering av skolkonton G-Suite	Klar	✓	400 000	400 000
KSF	Säker inloggning	Avbruten - osäkerhet gällande lösningens legalitet	✗	700 000	0
KSF	Automatisering och övervakning av säkerhetspolicy	Pågår	▶	55 000	55 000
KSF	Digitalisering samtalsmall	Klar	✓	390 000	390 000
SOF	Digital ansökan, kundval och ärendeuppföljning inom Hemtjänst	Avbruten, uppfyllde inte säkerhetskraven	✗	390 000	0
MBF	Visualiserad bygglovsprocess i e-tjänsten	Klar	✓	35 000	35 000
KUF	Boknings- och bidragstjänst	Pågår	▶	705 000	125 000
BUF	Digitaliserad lösning för modersmål och studiehandledning	Klar	✓	145 000	115 000
KSF	Automatisering redovisning	Avbruten – kapacitetsbrist hos leverantör	✗	220 000	0
MBF	Besöksräkning med mobildata i Huddinges naturreservat	Klar	✓	500 000	205 000
SOF	Hantering av orosanmälan	Klar	✓	220 000	150 000
BUF	Automatisera hantering av personaluppgifter i Procapita	Pausad - byte av elevregister		490 000	490 000
KSF	Anslutningsplan för Behörighetsportalen	Klar	✓	500 000	460 000
KSF	Ansluta verksamhetsprocesser till RPA	Klar	✓	960 000	880 000
GAF	VR-utbildning för att förhindra hot och våld	Pågår	▶	360 000	360 000
MBF	IoT och smarta fastighetsobjekt	Klar	✓	120 000	50 000
KSF	Implementering av styr- och samverkansmodell pm3	Klar	✓	1 270 000	1 270 000
		TOTALT		7 460 000	4 985 000

Nyttor hittills från Digitaliseringspotten 2021 Delår 2

