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Projektuppföljning 
I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 31 december 2024. Uppföljningen omfattar 

projektstarter enligt Plan för samhällsbyggnad 2024 samt pågående samhällsbyggnadsprojekt som 

kommunstyrelsen ansvarar för. 

Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en översiktlig bild av 

samhällsbyggandet som helhet genom den sammanfattande bedömning som presenteras inledningsvis. 

 

Samlad bedömning av utfallet 

Allmänt 

Plan för samhällsbyggnad 2024 presenterade 24 initiativ, några formerade som projekt och andra mer 

av formen förstudie eller tidig utredning. 

 

Det sker ofta tidsförskjutningar i pågående samhällsbyggnadsprojekt. Det finns en bemanning och 

organisation för att hantera det stora antalet projekt samtidigt som process och styrning utvecklas 

kontinuerligt. Med det stora antalet projekt och den komplexitet som många projekt har är det ändå 

oundvikligt med avvikelser. Förseningarna beror oftast på mer omfattande utredningar än vad som 

uppskattats, ändrade förutsättningar från exploatören, behov av samordning med andra projekt eller för 

att åtgärder behöver vidtas för att förbättra projektets ekonomiska utfall. 

 

Förutom försening av leveransen av bostäder/arbetsplatser/offentligt finansierade lokaler/allmänna 

platser innebär förseningarna avvikelser i såväl årets exploateringsresultat som investeringsutgifter. 

Kommunens åtagande gällande bostadsbyggande och cykelåtgärder inom ramen för 

Sverigeförhandlingen följs upp separat i årlig rapportering till staten. 

Bostäder 

Antal färdigställda bostäder under 2024 var 210 stycken, jämfört med prognostiserade 80 stycken, i 

huvudsak småhus. 

 

Totalt sett är planberedskapen förhållandevis god med upp till 25 000 bostäder i pågående planering, 

inklusive godkända eller pågående program. Ytterligare potential finns i framtagna utvecklingsplaner. 

 

Det är fortsatt viktigt att öka attraktiviteten och skapa en projektportfölj som har förutsättningar för ett 

högt bostadsbyggande i olika konjunkturer. Konkurrensen är stor i länet och kommunen behöver därför 

också både stärka varumärkesarbete och fortsätta förbättra processer för att attrahera boende och 

exploatörer. 



Projekt som föreslås tillkomma, pausas eller avbrytas 

Projekt som föreslås tillkomma 

- 

Projekt som ligger för paus 

Projekt kan behöva pausas av olika anledningar. Det kan vara resursprioritering, avvaktan på beslut om 

vägval, marknadsförutsättningar etc. Paus innebär i praktiken att projektets resurser avallokeras och 

löpande uppföljning inte görs. Följande projekt ligger för paus: 
 

 

Projekt som föreslås avbrytas 

Ett pågående projekt upptaget i Plan för samhällsbyggnad kan avbrytas. Ofta är det reviderade 

förutsättningar som marknadsläget, på begäran av byggaktör, ny målstyrning, ändrade politiska direktiv 

eller prioritering inom portföljen som ligger till grund för att avbryta ett pågående projekt. Då Plan för 

samhällsbyggnad är en del av kommunfullmäktiges beslutade ”Mål och budget” krävs att 

kommunfullmäktige också beslutar om att projekt ska avbrytas och därmed tas bort från planen. Detta 

görs i samband med verksamhetsberättelsen eller i delårsuppföljningar. 

 

Följande projekt föreslår förvaltningen ska avbrytas: 

 

Jonvägen, groventreprenad - Projektet föreslås avbrytas. Entreprenaden av Jonvägen kommer att tas 

över av Vattenfall då de ansvarar för att lägga ledningar i gatan. De upparbetade utgifterna i projektet 

uppgår till 1,4 mnkr. Stora delar av den genomförda projekteringen kommer att komma till användning 

vid utförandet av kommande anläggningar men eftersom den utbyggnaden bedöms ske långt fram i 

tiden redovisas alla utgifter i projektet som förgäveskostnader. 

 

Totalt under 2024 har 3 projekt föreslagits avbrytas: 
 

 DÅ1 DÅ2 Årsredovisning 

Husexpo, del av Länna 45:1 

m.fl 
 Avbröts  

Hundrastgård nordvästra 

Huddinge 
 Avbröts  

GC-bro till Tyresö  Avbröts  

Jonvägen, groventreprenad   Avbröts 

Altartorpet 22 (Brostaden) - Fastigheten är såld och ny exploatör sätter sig in i projektet. 
Brudborsten 7 – Projektet avvaktar dialog med exploatör 
Brynjan 5 – Projektet avvaktar översyn av dagvatten- och skyfallssituationen i närområdet. 

Bäckgården 1-5,7 - Projektet avvaktar utredning om skola i Vårby och vilken inverkan det har på utvecklingen. 
Bäckgården 8, Vårby Centrum – Projektet avvaktar utredning om skola i Vårby. 
Flemingsbergsdalen, etapp 1A Handel sport bostäder – Projektet avslutat men inväntar ekonomisk reglering. 
Kungsklippeskolan 2 – Projektet återupptas troligen utan åtgärd i detaljplan. 

Markreserv naturreservat – Administrativt projekt för ekonomihantering vid markförvärv. 

Medicinaren 5, Operationslokaler – Detaljplan klar, avvaktar utbyggnad allmän plats. 

Sjödalsvägen vid Huddinge centrum – avvaktar diskussioner pga. höga kostnader. 
Stallet 3 – Avvaktar planprogram Visättra. 
Österhagen – Pausat i väntan på om fastighetsägare vill återuppta planen 

Pausade projekt 



Projektredovisningen nedan bygger på projektets ekonomiska status och förhållande till politiska beslut 

och kan i vissa tidpunkter av projektets livscykel uppvisa avvikelser från andra 

projektsammanställningar. 

 

Kommunövergripande projekt 
I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar eller där det ännu inte 

funnits behov av lokalisering i ett specifikt område. 

Nya projekt 

Projekt under uppstart 
Västerhaningestråket (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
 

 Planering  

Fickparker 

Laddinfrastruktur infartsparkering 

Lokala åtgärdsprogram för sjöar 

Markförsäljning Styckhus* 

Markreserv* 

Spårväg Syd 
Utbyte trästolpar 
Väg 259 Framtida funktion 

 Tilldelad budget  

Belysning och trygghet 

Trafiksäkerhetståtgärder Huvudgator 

Trafiksäkerhetsåtgärder lokalgator 

 Genomförande  

Bullerdämp Åtgärder 

Gångåtgärder 

Mindre cykelåtgärder och planering av cykelinfrastruktur 

Skyltar och vägmärken 

Skyltning av parker och torg 

Tillgänglighet 

Tvärförbindelse Södertörn 

Upprustning gator 

Upprustning Park 

 Garanti  

Belysning vid återvinningsstationer 

* Administrativa förvaltningsprojekt 

 Kommunövergripande  



Östra Huddinge 

Nya projekt 
Porten 13 i Skogås – ej startat 

Positivt planbesked för kooperativa lägenheter vid Tjäderstigen, Trångsund 

Projekt under uppstart 
Mästersångaren (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
 

 Planering  

GC -väg Bonäsvägen, Vidjav-Linatorpsv 

Gräsvreten 1:1 

Korallroten 17 

Lamellen 1,2 

Norra Länna Industriområde 

Norströmsväg, Kungen 9, Brickan m.fl 

Nytorp 4:7 LSS -boende Dp 

Sågverket 1 
Utbyte bro över GC-tunnel Tornslingan 

Utvecklingsplan centrala Skogås-Trångsund 

Valvet 3 

Vidjavägen 

 Genomförande  

GC-väg Nordostpassagen 

Hammartorp 1:1 

Låset 1, Skogås 

Sändaren 2 

Vidja detaljplan 

Vidja etapp 2 

Västra Länna 

Skogåstorget 
 

 

 
 Garanti  

Hundrastgård Nytorps mosse 
Printzparken, lekplats 

 
 

 
Kommentarer och avvikelser 

Projektet Sändaren har inväntat bättre marknadsläge och planerar för genomförandestart. 

Projektet Lamellen har varit pausat under första delen av 2024 men har återupptagits under hösten och 

planarbetet har återupptagits. Ny tidplan är framtagen med planerat samråd under våren 2025. 

 Östra Huddinge  



Mellersta Huddinge 

Nya projekt 
Gång- och cykelväg Lönnvägen, Snättringe – ej startat 

Upprustning lekplats Milsten, Snättringe –startat 

Planering för en blandning av stora och mindre projekt – planering pågår 

Nya grundskolor i Högmora och Balingsnäs – grundskola Högmora utreder plats i detaljplan Svartvik, 

grundskola Balingsnäs utreds för behov och lokalisering. 

Hantering skyfall och dagvatten, Storängen – ej startat 

Utredning omledning dagvatten, Stuvsta – ej startat 

Projekt under uppstart 
Östra Balingsnäs skola (Plan för samhällsbyggnad 2020) - utreds för behov och lokalisering 

Solfagraparken (Plan för samhällsbyggnad 2021) – samplaneras med projekt Runan 1 

Strömkarlen och Strandparken Trehörningen (Plan för samhällsbyggnad 2021) – samplaneras med 

projekt Lotusen 3 

Bågvägen vändplan och naturmark (Plan för samhällsbyggnad 2023) 
Gång- och cykelbana längs med del av Storängsleden (Plan för samhällsbyggnad 2023) 

Pågående projekt 
 

 Planering  

Aspen 

Centralvägen merkostnad bussgata 

Fabriken/Förrådet 

Fullerstaparken - upprustning park 

Förstärkningsåtgärder underbyggnad Källvägen, Ängsvägen, Häradsvägen 

GC-väg Stambanevägen etapp 2 

Gymnasiet 4 (ny simhall) 

Huddinge C stationsnära miljö 

Hundrastgård mellersta Huddinge 

Hängbjörken 1-3, Asken 1 och 4 

Högmora lekplats 

Infartsparkering Kommunalvägen 

Infartsparkering Tingshuset 

Karin Boyes torg 

Korsning Björkebovägen Storängsleden 

Korsning Centralvägen Storängsleden 

Ledningsschakt och GC-väg Björkebovägen 

Lekplatser Milsten 

Lönnen 5 

Lönnvägen gc-bana 

Ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden 

Närpark etapp 4 

Orren 2 

Planprogram för gymnasieområdet 

Planprogram för utvidgning av Gladö industriområde 

Rosenhill 

Runan 1 

Sjödalsbacken, Huddinge Centrum 

Skyfallsåtgärder Aspen 

Storängen allmänna anl 

Storängen et 4 

 Mellersta Huddinge  



Stödmur Fullersta gård 

Svartvik VA-omv. (Högmora 3) 

Verkstaden/Hantverket/Tonfisken 
Udden 8 

 Genomförande  

Förskola Fjället 160  

GC-väg Stambanevägen etapp 1 

Gladökvarn 

Högmora, etapp 2 

Klockarbacken 7 

Kråkvik 2:2 

Kv Brandstegen 

Kvarteret paviljongen 

Mellansjö 

Mjölner trygghetsboende 

Mossparken 

Ombyggnad Tomtbergaskolan 

Paradisbacken 33 - Nytt kommunhus 

Skola Rosenhill 1:12 

Stuvsta C vid Häradsvägen 

Tingshuset 

Utbyggnad Utsäljeskolan 

Utsälje 1:48-1:53 

Vårdkasen 

Äldreboende Bildhuggaren 1 
Skeppsmyreparken dagvattenåtgärder och trädplanteringar 

 Avvaktar ekonomisk slutreglering  

Trafikåtgärder Utsäljeskolan 

 Garanti  

Kräpplaparken 

Sjödalsparken 

Toalett allmän plats 

Rådsparken reinvestering 

Balingsnäs lekplats 

Drejarparken 

Gångbana Gamla Stockholmsvägen till Fullerstakvarnsvägen 

 
 

 

Kommentarer och avvikelser 

Flera projekt i Storängen försenas då arbete pågår med översvämningsåtgärder och risk för höga 

vattenflöden. 

Projektet Tingshuset vid Huddinge centrum försenas bland annat på grund av förlängd upphandlingstid 

och komplex projektering. 

Projektet Odin vid Stuvsta centrum avvaktar genomförandestart med hänvisning till dåligt 

marknadsläge. 



Sydvästra Huddinge 

Nya projekt 
Ny förskola, Glömsta (Vistaskolan 1) – startat 

Regionnätstation, Glömsta – ej startat 

Gång- och cykelväg Björnkulla - hantverksbyn, Flemingsberg – ej startat 

Utveckling av prioriterade stråk och platser, Flemingsberg – startat 

Förbättrade gång- och cykelförbindelser till Gömmarbadet, Glömsta – startat 

Behov av nya detaljplaner i Visättra och Björnkulla – ej startat 

Projekt under uppstart 
Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1:1 (nytt polishus) (Plan för samhällsbyggnad 2020) 

Dagvattendamm Flemmingsbergsdalen – (Plan för samhällsbyggnad 2023) 

GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 – (Plan för samhällsbyggnad 2023) 

Pågående projekt: 
 

 Planering  

Flemingsbergsdalen Samordning 

Flemingsbergsdalen systemhandling övergripande 

Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2 m.fl 

Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2,3 

Upprustning Röda gången, Flemingsberg 

GC-väg Björnkullavägen 

GC-väg Gustav Adolfsvägen 

Generatorn 2 Hörntomten 

Grantorp 2:32 m.fl. 

Hiss Flemingsberg / Södertörns Högskola 

Lövstastigen 

Medicinaren 19 (Novum) 

Planprogram för Björnkulla 

Planprogram för Visättra 

Planprogram Loviseberg  

Södertörns Högskola, Blicka 3 och 5 

Vista skogshöjd (Vistaberg 3:61 m.fl.) 

 Tilldelad budget  

Trafikplats Högskolan 

 Genomförande  

Del av regulatorn 1 mfl 

Grantorp 5:3 

Stensättningen 5 

 Avvaktar ekonomisk slutreglering  

Gula gången 

Lekplats Glömsta 

Garanti 

GC-väg Alfred Nobels allé, sträcka 7 

 Sydvästra Huddinge  



Kommentarer och avvikelser 

Projektet Vista skojshöjd försenas på grund av strukturförändringar och nya utredningar. Projektet 

jobbar vidare med förankring av föreslagen struktur och fokus ligger nu på färdigställande av 

utredningar för dagvatten och gatuprojektering 

Projektet Stadscentrum dras med försenad detaljplan på grund av stort komplext projekt med många 

frågor att lösa. Nytt arbetssätt tas fram, internt ställningstagande om planens innehåll ska synkas med 

aktörens. Detta med syfte att hitta en struktur som båda parter kan acceptera. 

Projektet Trafikplats högskolan försenas till följd av omarbetning av vägplanen av Trafikverket. 



Nordvästra Huddinge 

Nya projekt 
Diametern 2 m.fl., etapp 2, Kungens kurva – ej startat  

Spårvägsdepå, Masmo 1:1, Kungens kurva – ej startat  

Nya lokaler till Vårbackaskolan, Vårby – ej startat, lokaliseringsutredning pågår 

Projekt under uppstart 
Vårby strandparks terrasser, koppling Vårbergstoppen (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
 

 Planering  

Diametern (KF) DP1 

Drakskeppet 

Förbifart Stockholm 

Förbifart Stockholm H 

GC tunnel Ekgårdsvägen 

GC-väg Kungens kurvaleden delsträcka 15 

Reg. cykelväg Lindvreten S - Lindvreten N 

GC-väg Smista Allé / Häradsvägen sträcka 20 

Godsägaren 2,3 (Radhus) Segeltorp 

Ikea Kurvan 2 och 5 (Omfördelning byggrätter) 

Kurvan 2 etapp 2 

Norra Långsjön park 

Odalmannen 

Program för Segeltorp industriområde 

Segeltorp C (Gläntan 3 m.fl.) 

Segeltorps C, Lövdungen 2  

Stigfinnaren 10 m.fl. 

Strandpromenad Flottsbro 

Sträcka 17, GC väg 

Vårby Gård; Vårberget 

Vårby Udde Dp1 

Ängsgården 1, Vårby 

 Genomförande  

Cirkeln 2 

Utegym Långängen, Segeltorp 

GC-väg Smistavägen sträcka 31 

 
Ingvar Kamprads Allé 

Jakobslund 2:3 

Segmentet 1 (etapp II) K-rauta 

Smista Park inom befintliga dpl 

Vinkeln 7 (Toys) 

Vårby Haga 

Vårbybadet mindre upprustning 

GC-väg Skärholmsvägen, sträcka 15 

Garanti 

Vattenvårdsåtgärder Tranvägen 
Grönsläpp Etapp 4 

 Radetiketter  



GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19 

GC-väg Månskärsvägen 

 

Kommentarer och avvikelser 

Projektet Vårby udde är komplext och försenas till följd av frågor rörande skolgård och friytor. Även 

frågor som kostnader för sanering och markinköp försenar projektet. 

Projektet Stigfinnaren får senarelagt planuppdrag med anledning av utredning av anläggning av park. 



Ekonomisk redovisning av 
samhällsbyggnadsprojekt 
Sist i detta dokument redovisas projektens ekonomi i tabeller. I tabellerna och i analysen nedan delas 

samhällsbyggnadsprojekten upp i investeringsprojekt och exploateringsprojekt som i sin tur delas upp i 

projekt i genomförandeskede eller projekt i planeringsskede. 

Projekt i genomförandeskede har en beslutad projektbudget som omfattar investeringar i projektet som 

helhet. Om projektets prognos avviker för mycket från projektbudgeten krävs ett nytt 

genomförandebeslut. 

För investerings respektive exploateringsprojekten finns det även en årlig investeringsram som 

summerar prognoserna för samtliga projekt. Ramen fastställs i kommunstyrelsens verksamhetsplan. 

Prognoserna inför verksamhetsplanen används också som referens under det kommande året för att följa 

projektens ekonomiska utveckling. 

Exploateringsprojekt 

Exploateringsprojekten skapar värden på kvartersmark genom nya byggrätter eller ändrad 

markanvändning. Detta värde finansierar de investeringar som projekten medför. Det enskilda projektets 

ekonomiska utfall är ett resultat av kommunens markaffär och investeringar som är direkt kopplade till 

projektet. Exploateringsprojekten ska i regel medföra ett ekonomiskt överskott. Undantagen är främst 

omvandlingsområden där gatukostnadsersättningen inte ger full täckning och projekt för 

förskolor/grundskolor. 

Om kommunen äger marken så genereras en exploateringsvinst genom inkomster från 

markförsäljningen med avdrag för utgifter för att möjliggöra markförsäljningen, t ex administrativa 

kostnader, bokfört värde på marken och fastighetsbildning. Tillsammans med utgifter och inkomster för 

framtagande av detaljplaner utgör det exploateringsutfallet. 

Som investering redovisas dels investeringsutgifter för att upprätta den allmänna anläggningen, dels 

investeringsinkomster i form av gatukostnadsersättning och exploateringsersättning där markägaren 

eller exploatören är med och finansierar utbyggnaden. 

Exploateringsutfall 2024 
 

 

Exploateringsutfall tkr 
Exploaterings- 
utgift 

Exploaterings- 
inkomst 

 

Nettoinkomst 
 

VP 2024 
 

Avvikelse 

Genomförandeprojekt 

Varav: 

Tingshuset 

-8 490 53 593 45 463 

 

28 004 

69 108 

 

0 

-23 645 

 

28 004 

Västra Länna   12 236 11 800 436 

Vårdkasen   8 543 9 990 -1 447 

Grantorp 5:3   -2 042 42 100 -44 142 

Paradisbacken 33 Nytt kommunhus   7 562 5 930 1 632 

Planeringsprojekt -83 729 56 887 -26 842 16 328 -43 170 

Summa exploateringsutfall -92 219 110 480 18 621 85 436 -66 815 

 

Exploateringsutfallet för året uppgår till en nettointäkt om 19 mnkr jämfört med de 85 mnkr som 

prognostiserades i verksamhetsplanen 2024. Differensen förklaras till största del av negativa avvikelser i 

utfall jämfört med verksamhetsplanen för projekten Grantorp 5:3 (-44 mnkr) och Norra Länna 

industriområde (-39 mnkr). I projektet Tingshuset finns det en positiv avvikelse på 28 mnkr. Tingshuset 

och Grantorp 5:3 är i genomförandeskede medan Norra Länna industriområde är i planeringsskede. 



För Tingshuset förklaras den positiva avvikelsen av att en förrättning dragit ut på tiden vilket flyttat den 

prognosticerade intäkten från år 2023 till år 2024. För projekt Grantorp 5:3 och Norra Länna 

Industriområde förklaras den negativa avvikelsen främst av att markförsäljningar flyttats fram i tiden. 

Prognosen utgörs av kassaflöden och är inte att likställa med kommunens budgeterade 

exploateringsresultat. 

Exploateringsutfall totalt 

För samtliga pågående exploateringsprojekt uppgick det totala prognostiserade exploateringsutfallet i 

verksamhetsplanen till ca 1 838 mkr. I den senaste prognosen är det i stället justerat till ca 1 910 mnkr. 

Justeringen i den uppdaterade prognosen förklaras främst av projekt som befinner sig i planeringsskede. 

Då dessa projekt befinner sig i tidigt skede kan prognoserna ändra sig i stor utsträckning till följd av 

ändrade förutsättningar och vägval i projekten. 

Investeringar 2024 
 

 

 

Exploateringsprojekt- investering tkr 
Investerings- 
utgift 

Investerings- 
inkomst Nettoutgift Budget Avvikelse 

Genomförandeprojekt -116 380 59 150 -57 230 -47 294 -9 936 

Planeringsprojekt -49 567 6 459 -43 108 -12 666 -30 442 

Summa exploateringsprojekt -165 947 65 609 -100 338 -59 960 -40 378 

 
För investeringarna i exploateringsprojekt uppgår årets budget till 60 mnkr medan utfallet uppgår till 

100 mnkr vilket alltså ger en negativ avvikelse på 40 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på att 

förväntade stora intäkter inte inkommit under året så som förväntat. Det gäller främst projekten 

Skyfallsåtgärder Aspen, Kv Brandstegen och Norra Länna Industriområde. 

Förväntade intäkter för Skyfallsåtgärder Aspen samt Norra Länna har flyttats framåt i tiden. Intäkten i 

Kv Brandstegen är flyttad framåt till följd av förseningar i projektet Fabriken Förrådet. Intäkten avser 

den del av gatuutbyggnad som ska bekostas av det till Kv. Brandstegen anslutande projektet Fabriken 

Förrådet. Av dessa nämnda projekt är det endast Kv Brandstegen som är i genomförandeskede, 

resterande är i planeringsskede. 

Totala investeringar 

Avseende projektens totala investeringsvolymer finns det avvikelser mot genomförandebesluten i ett 

antal projekt. Se tabell i slutet av dokumentet. 

Projektet Vårdkasen har sedan tidigare avvikelser från genomförandebesluten som överstiger gränsen 

för när nytt genomförandebeslut är nödvändigt. Med anledning av att projektet redan är utbyggt kommer 

avvikelsen rapporteras i samband med slutredovisning av projektet. 

I projektet Gladökvarn har det också tidigare rapporterats en större avvikelse mot genomförandebeslutet 

men i och med uppdaterad prognos avseende gatukostnadsersättning har avvikelsen minskat. Det 

senaste genomförandebeslutet uppgick till 200 mnkr i nettoinvestering och prognosen är ett utfall på 215 

mnkr. Avvikelsen beror bland annat på högre kostnader för ledningsflytt och fastighetsanpassningar. 

Projektet är i princip färdigutbyggt men gatukostnadsintäkter förväntas inkomma löpande under de 

kommande åren. 

Under året har projekten Vidja etapp 2, Vidja Detaljplan och Grantorp 5:3 (Hälsovägen) fått nya 

genomförandebeslut. 

Generella kommentarer 

Projekten Vistaskolan 1 mfl, Kråkvik 2:2, Mellansjö och Rosenhill 1:12 (skola) slutrapporteras i 

samband med årsredovisningen 2024. Se bilaga. 



Investeringsprojekt 

I investeringsprojekten skapas normalt inga ökade markvärden som kan finansiera investeringen. 

Investeringsutgifterna är i huvudsak skattefinansierade. I visa fall bidrar dock de allmänna anläggningar 

med värde till markägare och kan då delvis finansieras genom att i avtal reglera att exploateringsprojekt 

i nära anslutning lämnar bidrag till investeringen. I vissa projekt finns det möjlighet att få 

medfinansiering genom olika statliga bidrag. 

Den ekonomiska redovisningen omfattar samtliga investeringar, d v s även investeringar som ej har 

namnsatta projekt i Plan för samhällsbyggnad. Det handlar till exempel om belysningsåtgärder, 

trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder med mera. 

Investeringsprojekt 2024 
 

Investeringsprojekt tkr Budget Utfall Avvikelse 

Projekt med genomförandebeslut -110 707 -30 638 80 069 

Återkommande åtgärder -21 510 -12 294 9 216 

Projekt i planering 29 807 -10 565 -40 372 

Projekt i garantiskede -4 590 -6 460 -1 870 

Summa investeringsprojekt -107 000 -59 957 47 043 

 

För investeringsprojekten uppgår årets budget till 107 mnkr och utfallet till 60 mnkr. Avvikelsen på 47 

mnkr förklaras främst av Trafikplats högskolan (+55 mnkr) där Trafikverket inte kunnat ha den 

framdrift som önskats på grund av hanteringen av förnyad vägplan. I Trafikverkets projekt 

Pålamalmsvägen-Trafikplats Högskolan justeras nu projekteringen av vägen. För projektet som helhet 

rapporteras inga kostnadsavvikelser. 

Även i andra projekt finns det mindre avvikelser som främst förklaras av förseningar i projekten. 

Exempel på det är GC- väg Stambanevägen etapp 1, Skyltning av parker och torg och 

Skeppsmyreparken dagvattenåtgärder och trädplanteringar. 

För återkommande åtgärder och projekt i planeringsskedet finns det förseningar i ett antal projekt som 

förklaras av nya och tidigare okända projektförutsättningar samt resursbrist. Främst handlar 

avvikelserna om justerad tidplan. För projekt i planering förekommer det alltid risk för förseningar. 

I mål och budget tilldelades kommunstyrelsen 3 mnkr för trygghet och belysning. Samtliga planerade 

åtgärder för år 2024 är genomförda. Det avser bland annat förbättrad belysning vid Stuvsta 

stationsväg, Lännagårdsvägen, Trappa Vallstigen, samt återvinningsstationen vid Björnkulla. En god 

framdrift och förbättrad Trafikanläggningshantering har möjliggjort kostnadsbesparingar som gör att 

hela årets tilldelade medel inte behövts. 

Investeringsprojekt totalt 

Projektet Ingvar Kamprads allé behöver sedan tidigare ett nytt genomförandebeslut då kostnader 

tillkommit för att entreprenaden varit stillastående en period för att invänta tillstånd för 

vattenverksamhet som Stockholm Vatten sökt. 

För projekten Skyltning av parker och torg, GC-väg Nordostpassagen och GC-väg Smistavägen 

sträcka 31 har det som tidigare rapporterats uppstått fördyringar till följd av oförutsägbara händelser, 

tillkommande arbeten och nytt kostnadsläge för material. 

I projektet Sjödalsparken har fördyringar uppstått till följd av förändrade förutsättningar, samordning 

med Stockholm Vatten och Avfall kring vattentillförsel och komplettering av lekplatsen. 

I övrigt rapporteras inga större avvikelser mot genomförandebesluten. 

Generella kommentarer 

Under året har bland annat projektet Balingsnäs Lekplats, Mossparken, Rådsparken, trafikåtgärder 

Utsäljeskolan och GC-väg Månskärsvägen slutbesiktigats. Därutöver har investeringar i projekten för 

återkommande åtgärder, trygghetsbelysning och lokala åtgärdsprogram färdigställts. 



Samhällsbyggnad, investering i exploateringsprojekt 2024-12-31 (tkr) 

 

Genomförandeprojekt Exploatering Investering Totalt Investering 2024 

Område/projekt Prognos totalt Genomförandebudget Utfall hittills Prognos Budget Utfall Avvikelse 

Mellersta Huddinge 123 002 -368 630 -515 615 -426 030 31 305 13 515 -17 790 

Gladökvarn 12 939 -200 000 -271 152 -215 000 5 795 6 453 657 

Klockarbacken 7 34 -2 900 -2 205 -2 672 0 -132 -132 

Kråkvik 2:2 4 391 -4 930 -3 346 -3 337 -40 -12 28 

Kv Brandstegen 9 505 -123 000 -173 947 -144 731 23 425 3 518 -19 907 

Kvarteret paviljongen 923 -1 800 -2 123 -2 141 0 -2 -2 

Ombyggnad Tomtbergaskolan -455 -1 200 -2 198 -2 198 0 0 0 

Skola Rosenhill 1:12 -212 -13 700 -13 873 -14 174 0 0 0 

Stuvsta C vid Häradsvägen -296 0 -112 -136 -20 -2 18 

Tingshuset 27 821 0 5 236 0 -1 470 8 718 10 188 

Utbyggnad Utsäljeskolan 3 689 -6 500 -7 826 -8 724 -4 650 -3 863 787 

Utsälje 1:48-1:53 11 176 -4 000 -18 384 -8 825 599 -867 -1 465 

Vårdkasen 46 230 -6 500 -21 588 -20 014 3 000 0 -3 000 

Äldreboende Bildhuggaren 1 -170 -4 100 -3 696 -3 731 0 -7 -7 

Paradisbacken 33 - Nytt kommunhus 7 427 0 -401 -347 4 666 -288 -4 954 

Nordvästra Huddinge 88 646 -8 000 -9 963 -10 491 -105 -265 -160 

Jakobslund 2:3 8 394 -500 -11 -521 -5 0 5 

Vårby Haga 80 251 -7 500 -9 951 -9 970 -100 -265 -165 

Sydvästra Huddinge 198 496 -126 250 -67 158 -120 285 -22 120 -213 21 907 

Del av regulatorn 1 mfl 591 0 0 0 0 0 0 

Grantorp 5:3 112 602 -80 150 -46 369 -74 908 -700 16 889 17 589 

Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1 85 304 -46 100 -20 789 -45 377 -21 420 -17 102 4 318 

Östra Huddinge 150 852 -297 200 -321 122 -306 355 -56 374 -70 267 -13 893 

Hammartorp 1:1 5 417 -1 800 -1 686 -1 695 0 937 937 

Låset 1, Skogås 46 705 0 1 977 -3 914 3 035 5 895 2 860 

Sändaren 2 21 834 0 -1 073 62 -1 250 -115 1 135 

Vidja detaljplan -956 -33 500 -63 885 -32 802 1 436 414 -1 022 

Vidja etapp 2 -584 -203 800 -192 663 -210 274 -62 100 -78 223 -16 123 

Västra Länna 78 435 -58 100 -63 791 -57 733 2 505 825 -1 680 

Summa genomförandeprojekt 560 996 -800 080 -913 857 -863 161 -47 294 -57 230 -9 936 

Genomförandeprojekten har ett genomförandebeslut och därmed en beslutad totalbudget. 



 
 

Planeringsprojekt Exploatering Investering Totalt Investering 2023 

Område Prognos totalt Prognos Budget Utfall Avvikelse 

Mellersta Huddinge 116 965 -127 940 2 065 -11 380 -13 445 

Nordvästra Huddinge 180 726 -91 809 20 090 -314 -20 404 

Sydvästra Huddinge 575 917 -208 317 -13 210 -8 311 4 899 

Östra Huddinge 237 122 -9 068 -21 611 -23 870 -2 259 

Kommunövergripande 236 147 -2 563 0 767 767 

Summa planeringsprojekt 1 346 877 -439 698 -12 666 -43 108 -30 442 

 

Summa exploateringsprojekt 1 907 873 -1 302 860 -59 960 -100 338 -40 378 
 

 

 

 Projekt i garantiskede där det inte förväntas några framtida transaktioner  

 Mjölner trygghetsboende  

Planeringsprojekten har ännu inget genomförandebeslut eller beslutad totalbudget. 



Samhällsbyggnad, investeringsprojekt 2024-12-31 (tkr) 
 

 

Projekt med genomförandebeslut Investering Totalt Investering 2024 

Projekt Genomförandebudget Utfall hittills Prognos Budget Utfall Avvikelse 

Belysning vid återvinningsstationer -1 100 -911 -911 0 -1 -1 

GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19 -2 824 -4 298 -2 292 -25 -2 192 -2 167 

GC-väg Skärholmsvägen, sträcka 15 -1 600 -2 646 -1 759 -1 900 -2 532 -632 

GC-väg Stambanevägen etapp 1 -12 800 -2 909 -13 531 -10 160 -340 9 820 

Mossparken -13 500 -11 592 -13 488 -10 850 -10 513 337 

Rådsparken reinvestering -13 800 -10 142 -13 764 -9 350 -8 698 652 

Skogåstorget -12 000 -1 878 -12 974 -4 020 -1 354 2 666 

Trafikplats Högskolan -441 000 -35 170 -441 000 -63 126 -7 252 55 874 

Tvärförbindelse Södertörn -45 150 -14 758 -50 666 6 588 7 336 748 

Vårbybadet mindre upprustning -5 500 -2 499 -5 520 -190 -998 -808 

Trafikåtgärder Utsäljeskolan -2 100 -2 448 -2 229 -5 074 -2 248 2 826 

Skyltning av parker och torg -500 -424 -3 537 -3 050 -1 3 049 

Skeppsmyreparken dagvattenåtgärder och trädplanteringar -6 800 -496 -6 355 -3 850 -496 3 354 

Hundrastgård Flemingsbergs gård -2 500 -530 -2 564 -465 -519 -54 

Ingvar Kamprads Allé -1 500 -901 -40 000 -425 -212 213 

GC-väg Smistavägen sträcka 31 -9 200 -10 353 -10 689 -10 1 818 1 828 

GC-väg Månskärsvägen -1 700 -1 343 -1 411 0 1 367 1 367 

Belysning Gymnasievägen -3 100 -2 048 -2 074 -3 700 -2 048 1 652 

Utegym Långängen -3 000 -84 -3 000 0 -84 -84 

LÅP Isvägen -500 -396 -220 0 -396 -396 

LÅP Sjöstigen -500 -190 -128 0 -190 -190 

LÅP Måsvägen -1 000 -649 -345 0 -649 -649 

LÅP Brovaktarvägen -500 -433 -233 -1 100 -433 667 

Totalsumma -582 174 -107 101 -628 691 -110 707 -30 638 80 069 

Projekt med genomförandebeslut har i genomförandebeslutet tilldelats en totalbudget. I projektet Ingvar Kamprads Allé behövs ett nytt 
genomförandebeslut. 



Projekt med återkommande åtgärder  Investering 2024 

  Budget Utfall Avvikelse 

Belysning och trygghet  -3 000 -1 985 1 015 

Bullerdämp Åtgärder  -315 -401 -86 

Gångåtgärder  -3 585 -1 970 1 615 

Skyltar och vägmärken  -500 -262 238 

Tillgänglighet  -3 110 -2 023 1 087 

Upprustning gator  -2 000 -1 946 54 

Upprustning Park  -500 -16 484 

Trafiksäkerhetsåtgärder lokalgator  -1 500 -1 228 272 

Trafiksäkerhetståtgärder Huvudgator  -5 000 -2 374 2 626 

Mindre cykelåtgärder och planering av cykelinfrastruktur  -2 000 -90 1 910 

Summa Projekt med återkommande åtgärder  -21 510 -12 294 9 216 

 

 

Planeringsprojekt Investering Totalt Investering 2024 

Kommundel Prognos Budget  Utfall Avvikelse 

Kommunövergripande -180 532 7 180 -2 114 -9 294 

Nordvästra Huddinge -185 093 11 -1 838 -1 849 

Sydvästra Huddinge -1 677 209 6 500 -3 080 -9 580 

Östra Huddinge -175 067 4 450 -770 -5 220 

Mellersta Huddinge -362 011 18 775 -2 583 -21 358 

Projekt i planering -2 579 912 29 807 -10 565 -40 372 

 

 

Nedan redovisas projekt i planering som ännu inte har något genomförandebeslut och därmed ingen beslutad totalbudget. För dessa projekt 
beslutas en årlig budgetram. Under planeringsskedet är prognoserna osäkra och de uppdateras löpande i takt med att ny information 
tillkommer. 

Projekt i garantiskede är projekt där anläggningarna är klara och tagna i bruk men där garantitid återstår. 



Projekt i garantiskede Investering Totalt Investering 2024 

Projekt Genomförandebudget Utfall hittills Prognos Budget Utfall Avvikelse 

Balingsnäs lekplats -7 000 -4 601 -5 249 -4 090 -3 682 408 

Brf Grensaxen 12, infartsväg  0 -2 -2 

Drejarparken -11 000 -8 719 -9 311 -200 -208 -8 

Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv -6 400 -6 648 -6 661 0 -27 -27 

Grönsläpp Etapp 4 -500 -441 -445 0 -3 -3 

Gula gången -15 563 -13 714 -13 905 -430 -159 271 

Kräpplaparken -19 000 -17 070 -17 540 -260 -320 -60 

Lekplats Glömsta -8 700 -8 186 -8 398 -360 -88 272 

Nytorps mosse reinvestering -6 540 -6 833 -6 858 -190 -485 -295 

Printzparken, lekplats -7 000 -6 327 -6 499 -200 -28 172 

Reinvestering Palissadparken  1 500 1 045 -455 

Sjödalsparken -26 886 -28 137 -28 396 -350 -2 481 -2 131 

Toalett allmän plats -2 900 -3 104 -3 191 0 -5 -5 

GC-väg Nordostpassagen -4 800 -7 589 -7 406 -10 -17 -7 

Projekt i garantiskede -116 289 -114 510 -116 995 -4 590 -6 460 -1 870 

 
 

 

Summa Investeringsprojekt  Investering 2024 

  Budget Utfall Avvikelse 

Summa Investeringsprojekt  -107 000 -59 957 47 043 



Ekonomisk slutrapportering av exploateringsprojekt - VB 2024 
Tabellen nedan sammanfattar de rapporterade utfallen för projekt som avslutats eller som avbrutits under år 2024. Ekonomiska avvikelser har under tiden projekten har pågått rapporterats löpande i samband med 

redovisning av delårsrapporter. Projekt 65008 Vistaskolan 1 m.fl. syftade till att ta fram detaljplan för att säkerställa förskoleplatser i kommundelen Glömsta. Projektet har avbrutits till följd av minskat antal barn i 

förskoleålder. Projekt 62231 Kråkvik 2:2 syftade till att bygga en ny kommunal grundskola med plats för 360 elever i årskurs F-3. Skola började byggas 2020 och öppnade för elever augusti 2022. Garantibesiktning av allmän 

plats godkänd den 11 december 2024. Projekt 60260 Mellansjö syftade till ny förskola i området Mellansjö. Kommunen har haft kostnader för att flytta en väg på fastigheten och efter att exploatören inte fått ihop ekonomin för 

att bygga förskola (till följd av minskat antal barn i förskoleålder i området) så har kommunen köpt tillbaka fastigheten. Projekt 60404 Rosenhill 1:12 skola syftade till att kunna tillåta uppförande av skola på tidigare obebyggda 

delar av fastigheterna Rosenhill 1:12 m.fl. På platsen har nu uppförts en F-9 skola (Skapaskolan), fastigheten är upplåten med tomträtt. 

I tabellen används begreppen investeringsnetto, exploateringsnetto respektive totalt projektnetto. Investeringsnettot byggs upp av projektets kostnader i allmänna platser samt eventuella gatukostnadsintäkter eller 

exploateringsbidrag, vilket innebär att investeringsnettot oftast utgör en kostnad för kommunen. Exploateringsnettot består av de intäkter kommunen får från försäljning av kvartersmark, vilket innebär att nettot oftast innebär 

en intäkt för kommunen. Det totala projektnettot redovisar projektets totala resultat då investeringskostnader har summerats med exploateringsintäkterna. 

För vissa projekt finns även prognosticerade framtida intäkter, till exempel att kommunen äger en tomt inom planområdet som någon gång kan säljas och inbringa en intäkt eller att gatukostnadsintäkter inkommer när 

fastighetsägare i området söker bygglov.Dessa intäkter realiseras genom enskilda initiativ vilket innebär att det kan dröja många år innan intäkten realiseras och därmed avslutas projekten och de förväntade intäkterna 

hanteras särskilt. På motsvarande sätt kan mindre framtida kostnader vara prognosticerad i ett projekt. För berörda projekt ingår framtida intäkter resp kostnader i summeringarna i tabellen. Prognoser för framtida intäkter 

flyttas över till andra aktiva projekt i samband det ekonomiska avslutet, till exempel kommunens Markreserv eller projektet Gatukostnadsersättning stängda projekt . För de aktuella projekten är det inte aktuellt att överföra 

framtida prognosticerade intäkter eller kostnader. 
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Kommentar avvikelse investeringskostnad 

 
 

 
65008 

 
 

 
Vistaskolan 1 m.fl 

  
 

 
Skola 

     
 

 
-246 626 

 
Projektet avbrutet enligt beslut i SBA styrgrupp 2024-09-26. 

Syftet med projektet var att ta fram detaljplan för att 

säkerställa förskoleplatser i kommundelen Glömsta. Till följd 

av minskat antal barn i förskoleålder avbröts projektet. 

Kostnader om 246 626 kr ses som förgäveskostnader och 

belastar resultat från exploateringsverksamhet. 

 

 
62231 

 

 
Kråkvik 2:2 

 

 
2019-06-28 

 

 
Skola 

 

 
-4 930 

 

 
-3345 

 

 
1 585 

 

 
3 932 

 

 
587 

 
Kostnad för utbyggnad av allmän plats landade 1,5 mkr under 

budget. Detta till följd av att genomförandebeslutet syftade till 

att bygga ut två gångbanor från avlämningsytan till skolan men 

senare bedömdes att det räckte med en gångbana. 

 
 

 
60260 

 
 

 
Mellansjö 

 
 

 
2002-05-03 

 
 

 
Förskola 

 
 

 
0 

 
 

 
-7 152 

 
 

 
-7 152 

 
 

 
2 073 

 
 

 
-5079 

Kommunen har haft kostnader för allmän plats, men inget som 

föranleder en gatukostnadsintäkt. En väg som korsade 

fastigheten har flyttats för att möjliggöra markanvisning. Syftet 

med projektet var att sälja fastigheten till en exploatör för att 

bygga förskola. Till följd av minskat antal barn i förskoleålder i 

området har exploatörerna inte fått ihop ekonomin och nu har 

kommunen köpt tillbaka fastigheten. 

 
 

 
60404 

 
 

 
Rosenhill 1:12 (skola) 

 
 

 
2017-04-03 

 
 

 
Skola 

 
 

 
-8 300 

 
 

 
-13 873 

 
 

 
-5 573 

 
 

 
-258 

 
 

 
-14 131 

Kommunen har bekostat alla erforderliga allmänna 

anläggningar, nya och ombyggnation/upprustning. Orsakerna 

till avvikelsen mot investeringsbeslutet är oförutsedda 

kostnader för ledningsflytt ca 3 mkr och ÄTA-kostnader för 

gatuentreprenad om ca 3 mkr pga väntan på flytt av 

kraftledningsstolpe. Gatukostnaderna ingår i 

tomträttsavgälden vilket kommunen får årlig ersättning för. 
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