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Sammanfattning  
 
Huddinge kommuns geodatastrategi 2022–2026 följs upp under programtiden genom en årlig uppföljning av 
den tillhörande handlingsplanen. Nedan beskrivs statusen för alla aktiviteter i handlingsplanen för de fyra 
målområdena.  

Aktiviteterna för mål 1 (Huddinge kommuns geodata är öppna) och mål 4 (samverkan och dialog inom 
Huddinge kommun och med externa parter är väl etablerade) ligger i fas med de förväntningar som finns på 
kommunen idag. 

För mål 2 (Huddinges geodata är användbara) och mål 3 (Huddinges geodata är tillgängliga) är ungefär hälften 
av aktiviteterna genomförda. Under de två resterande åren av handlingsplanen kommer fokus ligga på följande 
återstående aktiviteter: 

• Utse ansvarig för att dokumentera och förvalta processer för geodata inom samhällbyggnadsprocessen (delmål 2:2)  
• Digitalisering av befintliga detaljplaner (delmål 2:2) 
• Ta fram och tillgängliggör riktlinjer för Huddinge kommuns Geodata (delmål 2:3) 
• Ta fram geodata som saknas alternativt revidera identifierade geodata som ej håller tillförlitlig kvalitet (delmål 3:3) 
• Fortsätta arbete med att ta fram en plan för grundläggande Geodata (delmål 3:3) 

 
Flera aktiviteter har stor påverkan på samhällsbyggnadsprocessen och kräver samordning mellan olika 
verksamheter. För att säkerställa framdriften har några aktiviteter inkluderats i projektet Obruten 
samhällsbyggnadsprocess (ODS) som löper över 2024-2025. 

Under förutsättning att involverade verksamheter kan frigöra resurser är prognosen att samtliga mål kommer 
att uppfyllas under strategiperioden.  

Geodatastrategins mål och resultat 
Huddinge kommuns geodatastrategi 2022–2026 skapar förutsättningar för att på ett bra sätt tillvarata 
framtagna geodata vilka utgör en strategisk resurs som behöver förvaltas som en tillgång. Genom 
geodatastrategin avser Huddinge kommun även att följa den rådande lagstiftningen kring hantering av geodata 
samt vara väl förberedda inför kommande krav.  

Mål 1: Huddinge kommuns geodata är öppna 
 

Prognos på måluppfyllelse 

 
Motivering till bedömning av måluppfyllelse 
Huddinge kommun tillhandahåller sedan implementeringen av kommunens egen öppna dataportal år 2020 ett 
stort antal öppna geodata utan kostnad.  

Från och med den 9 februari 2025 kommer även ett antal av kommunens avgiftsbelagda geodata, bland annat 
adress- och byggnadsdata samt information om fastighetsgränser, tillhandahållas utan avgift via Lantmäteriets 
nationella dataplattform. Anledningen är att de ingår i förteckningen över särskilt värdefulla datamängder 
enligt EU-genomförandeförordning 2023/138 av EU-direktiv 2019/1024 om öppna data. Dessa offentliga data 
har stor socioekonomisk potential och ska finnas tillgängliga för användaren kostnadsfritt och med minimala 
rättsliga och tekniska begränsningar.  

En utredning har gjorts vilka av Huddinge kommuns grundläggande geodata som ska tillhandahållas utan avgift, 
vad som är konsekvenserna och behov av ändrad finansiering. Utifrån det resultatet har det lagts ett stort 
arbete på att anpassa Huddinge kommuns geodataleveranser och tillhörande avtal med externa kunder. 

För att tillgängliggöra de värdefulla datamängderna som Lantmäteriet ansvarar för har myndigheten satt upp 
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en nationell geodataplattform och leder ett arbete med att ta fram nationella specifikationer. Huddinge 
kommun bevakar utvecklingen av den nationella geodataplattformen för att kunna anpassa leverans och 
hämtning av geodata efter det. 
 
 

Delmål Aktivitet Status och Kommentar 

1.1: Huddinge kommun har en 
långsiktig plan för publicering av 
geodata som öppna data. 

Ta fram riktlinjer för 
informationshantering rörande 
geodata, bland annat med avseende 
på publicering av öppna geodata, 
finansiering samt kommande lagkrav 
rörande särskilt värdefulla 
datamängder. 

  I hög grad genomförd 
Huddinge kommun publicerar sedan ett antal år 
tillbaka ett stort antal öppna geodata via 
kommunens öppna dataplattform. 
I och med att ett antal av kommunens 
avgiftsbelagda data kommer tillhandahållas utan 
avgift via Lantmäteriets nationella dataplattform 
från och med den 9 februari 2025, har det lagts ett 
stort arbete på att anpassa Huddinge kommuns 
geodataleveranser och tillhörande avtal med 
externa kunder 
Huddinge kommun anpassar sina leveranser och 
hämtningar efter utvecklingen av den nationella 
geodataplattformen. 
 

 

Mål 2: Huddinge kommuns geodata är användbara   
 

Prognos på måluppfyllelse 

 
Motivering till bedömning av måluppfyllelse 

Sedan ett antal år tillbaka har Huddinge kommun en etablerad och förankrad geodataförvaltningsmodell där 
alla geodata har en informationsägare som ansvarar för att aktivt förvalta både geodata och metadata. I 
modellen ingår en årlig översyn av alla publicerade geodata.   

Processen för framtagning och leverans av nya digitala detaljplaner enligt nationell standard är implementerad. 
Däremot finns det fler än 1 300 befintliga detaljplaner som behöver digitaliseras enligt samma standard. Ett 
pilotprojekt pågår för att ta fram en strategi och metodval. 

Dokumentation av processflöden för geodata inom samhällsbyggnadsprocessen pågår och riktlinjer för 
leverans av geodata är under framtagning. Hittills har fokus legat på geodata kopplat till planering och 
förvaltning av vägar, anläggningar och parker. För att kunna slutföra aktiviteten krävs det att de involverade 
verksamheter dokumenterar och implementerar de kartlagda processer i deras rutiner och använder de 
framtagna specifikationerna vid beställning av geodata. 

 

Delmål Aktivitet Status och kommentar 

2:1: All geodata har en 
informationsägare och aktiv 
förvaltare 

 

 

 

Genomföra årlig översyn av data samt 
tillhörande metadata av respektive 
informationsägande verksamhet. 
- Inventera vilka geodata som har otydligt 
informationsägarskap. 
- Utreda och föreslå informationsägare för 
geodata som saknar detta. 

 

  I hög grad genomförd 
Alla geodata publicerade på den gemensamma 
kartplattformen har en informationsägare och är 
beskrivna med metadata. Merparten av 
geodataägande verksamheter har genomfört en årlig 
granskning av sina geodata och tillhörande 
metadata. Uppdateringsbehov har dokumenterats, 
vilka kommer följas upp under 2025.  
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Delmål Aktivitet Status och kommentar 

 Öka användarvänligheten och sprid 
kunskap om 
informationsklassningsprocessen. 

  I hög grad genomförd 
Informationsklassningsprocessen finns beskrivet på 
Insidan. 

Identifiera och prioritera processflöden 
för geodata.  
- Utse ansvarig för att dokumentera och 
förvalta prioriterade processer 

 Delvis genomförd 
Projektet Obruten digital samhällsbyggnadsprocess 
(ODS) fokuserar i ett första skede på processflöden 
för geodata vid planering och förvaltning av vägar, 
parker och anläggningar till förvaltning. Dialog pågår 
med verksamheter för att kartlägga processflöden 
och det har skapats ett utkast i kommunens 
processregister. Det har dock visats sig att många 
verksamheter använder interna checklistor istället 
för processregistret. På så sätt är det svårt att dela 
dokumentationen kring processerna med alla 
involverade. Det skulle behövas mer tydlighet från 
ledningen kring hur processflöden ska 
dokumenteras. 

2:2: Processflöden för geodata 
inom kommunen är kända och 
dokumenterade 

Utifrån ny lagstiftning och nya verktyg 
föreslå hur geodata inom kommunens nya 
detaljplanearbete bör hanteras för att 
uppnå optimalt och effektivt arbetssätt. 

   I hög grad genomförd 
Metodiken för publicering av nya detaljplaner enligt 
standard på Lantmäteriets geodataplattform är 
implementerad. 
PlanDirekt, en webbaserad applikation som gör det 
enkelt att skapa korrekta och tilltalande 
planbeskrivningar som följer Boverkets och 
Lantmäteriets nya föreskrifter, är implementerad. 

 Ta fram förslag för ett enhetligt och 
strukturerat arbetssätt för digitalisering av 
befintliga detaljplaner enligt samma 
reglering som nya detaljplaner. 
 

 Delvis genomförd 
2024 startades ett projekt för att ta fram en metod 
för digitalisering av befintliga detaljplaner som 
kommer testas på sex utvalda planområden. Det har 
även tagits fram en strategi för kvalitetssäkring av 
gränser som behöver göras som första steg i 
digitaliseringsarbetet. 
 

Ta fram och tillgängliggör riktlinjer för 
Huddinge kommuns Geodata 

 Delvis genomförd 
Följande leveransspecifikationer tas fram: 
- Geodataleveranser generellt (klart) 
- Relationshandlingar för parker, vägar och 

anläggningar (klart, under utvärdering) 
- Geotekniska markundersökningar (under 

framtagning) 
- Platsrelaterade utredningar (kvarstår) 

2:3: Upprättade geodata och 
geodatatjänster följer beslutade 
och vedertagna standarder 

Säkerställ att framtagna riktlinjer används 
vid kravställning och upphandling av 
verksamhetssystem, analyser och 
inventeringar. 

 Delvis genomförd 
Specifikationerna behöver läggas till i 
verksamheternas rutiner för beställning av 
inventeringar och analyser.  De behöver även 
publiceras på lämpligt ställe, exempelvis i tekniska 
handboken. 
Vid upphandling av verksamhetssystem ska 
geodataenheten kontaktas angående 
geodatarelaterade krav. 
 

 

Mål 3: Huddinge kommuns geodata är tillgängliga 
 

Prognos på måluppfyllelse 

https://insidan.huddinge.se/grupper/grupper/geodata-och-gis/geodataforvaltning.html?search=informationsklassning
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Motivering till bedömning av måluppfyllelse 

Via den gemensamma kartmiljön får verksamheterna enkel tillgång till geodata. Under 2024 integrerades bland 
annat projektverktyget Antura med webbkartan för att ge en samlad bild över förloppen av alla 
samhällsbyggnadsprojekt inom Huddinge kommun. Integrationen kommer ge bättre förutsättningar för att 
styra projektportföljen. 

Huddinge kommuns styr- och samverkansmodell för digitalisering skapar möjligheten att aktivt medverka vid 
upphandling och kravställning för att säkerställa att framtida system stödjer enkel delning av geodata.  

Det har identifierats en del verksamhetskritiska data som saknas eller har otillförlitlig kvalitet. De mest kritiska 
är grundläggande geodata och geodata inom samhällsbyggnadsprocessen. Arbete att ta fram ett förslag för 
insamling och förvaltning av dessa kritiska geodatamängder pågår.  

Delmål  

Delmål Aktivitet Status och kommentar 

Inventera var det finns geodata i andra 
system och som flera verksamheter kan 
ha nytta av, samt i vissa fall även till nytta 
för allmänhet som öppna data, och som 
skulle kunna delas genom integration med 
en gemensam kartmiljö. 

 Löpande arbete 
Under 2024 prioriterades följande system: 
- BatMan, Trafikverkets databas för underhåll av 
konstruktionsbyggnader, så som broar och tunnlar.  
- RoSy, applikation för planering av gatubeläggning. 
Innehåller beläggningsplanen och även inventering 
av gatubeläggning, kantstöd och sidoanläggningar. 
- Antura, projektverktyg för 
samhällsbyggnadsprojekt. Visualiserar projektets 
förlopp och samlar nödvändig dokumentation. 

3:1: Geodata som är tillgängliga 
inom Huddinge kommun, samt i 
vissa fall åtkomliga som öppna 
data, ökar. 

Ta fram en plan för att genom integration 
visualisera dessa i gemensam kartmiljö.  

  Delvis genomförd 
- BatMan- och RoSy har integrationen färdigställts.  
- Integrationen mellan webbkartan och Antura har 
satts upp för pågående planer. Kvarstår att anpassa 
visualiseringen i webbkartan så att det speglar 
projektets genomförande på bästa sätt och lägga in 
områden för andra typer av 
samhällsbyggnadsprojekt.  

Säkerställ att framtagna riktlinjer används 
vid kravställning och upphandling av 
verksamhetssystem, analyser och 
inventeringar. 

 Löpande arbete 
Vid upphandling ska geodataenheten kontaktas 
angående formulering av geodatarelaterade krav. 
Kommunens geodatastrateg är tillsatt som stödjande 
funktion i den Operativa Portföljråden för 
digitaliseringen och kan på så sätt i tidigt skede ge 
inspel på digitaliseringsinitiativ.  

3:2: Tekniska plattformar och 
infrastruktur inom Huddinge 
kommun stödjer enkel tillgång 
till geodata 

Fortsätta arbetet med att automatisera 
geodataleveranser för att möjliggöra 
effektivare tillgång på geodata såväl 
internt som för externa aktörer. 

 Löpande arbete 
Nya automatiserade flöden utvecklas löpande efter 
behov. Några exempel är återkommande leveranser 
till avtalskunder, inhämtning av data från andra 
myndigheter eller regelbundna beräkningar utifrån 
olika källdata. 
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Delmål Aktivitet Status och kommentar 

Utifrån prioriterade processer (delmål 
2:2) identifiera verksamhetskritiska 
geodata som saknas alternativt ej håller 
tillförlitlig kvalitet. 
- Tillsätta projekt med uppdrag att ta fram 
alternativt revidera identifierade geodata 

  Delvis genomförd 
Två projekt pågår för framtagning av 
verksamhetskritiska Geodata:  
- Under 2024 startades ett projekt för att 
tillgängliggöra geotekniska markundersökningar via 
webbkartan. Alla befintliga digitala 
markundersökningarna har strukturerats upp och 
publicerat i webbkartan. Projektet fortsätter under 
våren 2025 med att skanna in och publicera alla 
analoga geotekniska undersökningar, samt ta fram 
en specifikation för beställning av nya utredningar.   
Målet är att sedan använda samma metod för alla 
platsrelaterade utredningar som tas fram under 
samhällsbyggnadsprocessen, så att de går att hitta, 
återanvända, visualisera och kombinera. 
-En inventering har gjorts av vilka data saknas till 
planering och förvaltning av parker, vägar och 
anläggningar. Under senaste året har bland annat 
väghållare för enskilda vägar uppdaterats. 
Stadsmiljöavdelningen och kommunala bolagen 
jobbar intensivt med insamling av olika typer av 
skötselobjekt och -ytor. 
 

3:3: Verksamhetskritiska 
geodata som saknas och kan 
skapas, ska tas fram 

Ta fram en långsiktig, ändamålsenlig och 
förankrad plan för grundläggande 
insamling av geodata (ortofoto, laserdata, 
3D, etc.) samt hur denna plan ska 
förvaltas och revideras. 

  Delvis genomförd 
Periodicitet för beställning av kommuntäckende 
flygfotografering för ortofoto, stereobilder och 
snedbilder, samt flygburen laserskanning har 
fastslagits. 
Kommunens grundläggande geodata har 
kvalitethöjts och en 3D stadsmodell har framställts 
genom en omfattande fotogrammetrisk kartering 
utifrån stereobilderna från 2023. Under kommande 
år ska det utvärderas vilka verktyg behövs för att 
upprätthålla och ytterligare höja kvalitén.   
 

 

Mål 4: Samverkan och dialog inom Huddinge kommun 
och med externa parter är väl etablerade 

Prognos på måluppfyllelse 

 
Motivering till bedömning av måluppfyllelse 

För att nå största möjliga nytta och ta tillvara geodata som en gemensam strategisk resurs jobbas det aktivt 
med information, utbildning och samverkan inom kommunen. Det samverkas aktivt i olika nätverk och 
genomförs kontinuerlig omvärldsbevakning, vilket skapar förutsättningar för innovation. 
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Delmål Aktivitet Status och kommentar 

4:1: Huddinge kommuns 
medarbetare har relevant 
kompetens inom 
geodata 

Löpande informera berörda 
verksamheter kring relevanta aktiviteter 
inom geodataområdet. 

 Löpande arbete 
Några gånger per år skickas det ut ett nyhetsbrev. Det 
finns möjlighet för alla kommunanställda att delta i 
utbildningar. Det finns en aktiv grupp av 
geodataanvändare, så kallade superusers, som 
representerar verksamheter från olika förvaltningar 
inom kommunen. Nätverket uppfyller en viktig roll i 
genomförande av geodatastrategin.  

Inrätta en digital kanal för löpande dialog 
kring kommunens geodata, efterlevnad 
av handlingsplanens aktiviteter samt 
strategins måluppfyllnad. 
 

  Löpande arbete 
En digital informationskanal finns på insidan under 
gruppen ”Geodata och GIS” och uppdateras löpande.  

Fortsätt aktivt utveckla samverkan i 
befintliga nätverk kring geodata, tex 
Södertörnssamverkan, Storstockholm 
geodatasamverkan, Statliga lantmäteriets 
geodataråd, Geoforum Sverige etc. 
 

 Löpande arbete 
Förvaltningens geodataenhet är aktiv i flera nätverk 
och har deltagit i flera konferenser. Huddinge 
kommun är med i styrelsen för GISS (Geografisk 
informationssamverkan inom Stockholms län). 
Lantmäterichefen är ordförande för SGD (Södertörns 
geodatasamverkan) och är förvaltningen är delaktiga i 
dess arbetsgrupper. Därtill har det även tagits 
direktkontakt med ett antal kommuner i syfte att 
omvärldsbevaka specifika aktiviteter. Bland annat har 
Täby kommuns geodataenhet varit på studiebesök 
hos Huddinge kommun och förvaltningen har varit på 
besök hos Sundbybergs kommun. 

4:2: Huddinge kommun har en 
aktiv samverkan kring geodata 
 

Inventera löpande vilka nya externa 
nätverk kring geodata som kommunen 
bör delta i, t.ex. byggföretag  

 Löpande arbete 
Huddinge kommun har gått med i styrelsen av 
Topodirekt användarförening och blivit medlem i det 
nya FME-nätverk för Sveriges kommuner.  

Personalresurser, kostnader och eventuella 
intäkter 
Alla verksamheterna som äger geodata behöver säkerställa personalresurser för att genomföra de löpande 
aktiviteterna i handlingsplanen. Samtidigt krävs det att lantmäteriavdelningen inom miljö- och 
bygglovsförvaltningen har tillräckligt med personalkapacitet för att utveckla geodatainfrastruktur och -
processer samt facilitera och följa upp aktiviteterna i handlingsplanen.  

För att möjliggöra smart användning av samhällsbyggnadsdata och att uppfylla nationella krav kring 
digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen genomförs under 2024–2025 ett kommunövergripande projekt. 
Uppdraget är att påbörja resan att på ett strukturerat sätt utveckla en obruten digital 
samhällsbyggnadsprocess. I projektet deltar resurser från berörda verksamheter inom 
samhällsbyggnadsavdelningen och miljö- och byggnadsförvaltningen. 

En del av aktiviteter som genomfördes under 2024 har finansierats via Digitaliseringspotten: 

1. Uppsättning av utredningsdatabas och tillgängliggörande av befintliga geotekniska undersökningar 

Baserat på hittills genomförda besök i utvalda ledningsgrupper och arbetsgrupper inom kommunkoncernen 
kan konstateras att det finns ett omfattande behov av insatser som inte ryms inom verksamheternas befintliga 
budgetramar. Större kostnader för prioriterade aktiviteter:   

1. Uppdatering kommunens grundläggande geodata (delmål 3:3) 

2. Tillgängliggöra utredningar framtagna under samhällsbyggnadsprocessen (delmål 3:3) 

3. Digitalisering befintliga detaljplaner (delmål 2:2) 

4. Utveckling tekniska plattformar och infrastruktur (delmål 3:1)  

https://insidan.huddinge.se/grupper/grupper/geodata-och-gis/geodatastrategi.html
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