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Mellan nedanstdende parter tréaffas harmed avtal om genomférande enligt féljande:

1 Parter

Trafikverket, projekt Tvarforbindelse Sodertorn, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlidnge, nedan kallad
Trafikverket.

Huddinge kommun, orgnr. 212000-0068, 141 85 Huddinge, nedan kallad Kommunen.

Nedan gemensamt kallade Parterna

2 Definitioner och forklaringar

Tvirforbindelse S6dertorn, nedan kallad Tvarforbindelsen, avser de anldaggningar som be-
skrivs i § 6 nedan.

Projekt Tvirforbindelse Sodertorn avser planering, projektering, upphandling, byggande och
driftsdttning av Tvarforbindelsen.

Trafikverkets anlidggningar avser de anldggningar for Tvarforbindelsen, inklusive gang- och cy-
kelvdgar, som Trafikverket kommer att vara vaghallare for och forvaltare av.

Kommunala anlidggningar avser de anlidggningar for Tvarforbindelsen, inklusive géng- och cykel-
vagar, som Huddinge kommun kommer att vara huvudman och #gare till.

3 Bakgrund och syfte

3.1 Bakgrund

Behovet av en vagforbindelse 6ver Sodertorn har diskuterats sedan 1940-talet och har utretts i olika
former sedan dess. Under borjan av 2000-talet skedde utredandet under samlingsnamnet Sédertorns-
leden. Efter att planeringen av Sodertornsleden stoppats startade Trafikverket ar 2014 en helt ny ut-
redning inom ramen for Projekt Tvarforbindelse S6dertorn. Utredningen om en viagforbindelse pa
tviars over Sodertorn utgick nu fran en ny dtgardsvalstudie. Efter genomford lokalisering har ett for-
slag till vagplan tagits fram for att faststéllelseprovas.

Tvarforbindelsen ska tillsammans med E4 Forbifart Stockholm binda samman de s6dra och norra de-
larna av ldnet. De regionala stadskdrnorna Kungens kurva/Skarholmen, Flemingsberg och Haninge
centrum kopplas samman och stirks, vilket gynnar hela regionens utveckling. Tvirforbindelsen ska,
tillsammans med en framtida Sparvég syd, ge forbittrade pendlingsmojligheter for boende och verk-
samma i och utanfér Kommunen. Den ska samtidigt ge forutséattningar for bostadsbyggande och ut-
veckling av naringslivet. Tillgdngligheten och attraktiviteten ska 6ka for sdval resande med kollektiv-
trafik, bil och cykel som for godstrafik.

Tvarforbindelsen ska samtidigt forbattra trafiksédkerheten for alla trafikanter, inte minst for gdende
och cyklister som fir en ny géng- och cykelvig pé strackan Varby-Flemingsberg-Haninge.

Parterna har tecknat avtal om medfinansiering av den s.k. Glomstatunneln for att ytterligare forbattra
mojligheterna for bostadsbyggande.

Staten genom Sverigeférhandlingen, Region Stockholm, Huddinge kommun och Stockholms stad har
avtalat om sparstrackning, finansiering, medfinansiering och tidplan for Spérvég syd. Projekten ligger
delvis i samma geografiska omrade och utbyggnad kommer delvis att pigé under samma tidsperiod.
Det ar darfor viktigt med en god samordning mellan projekten.

3.2  Syfte

Syftet med detta genomforandeavtal ar att reglera fordelningen av ansvar mellan Parterna vid projek-
tering och genomforande av Tvarforbindelsen inom Huddinge kommun. Avtalet reglerar dven dgande,
vaghallning, samverkan samt ansvar for kostnader.

TRV 2021/119412 ’ i~
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4 Ovriga avtal
Parterna har tidigare traffat foljande avtal:

o Avsiktsforklaring — Tvarforbindelse Sodertorn, tunnellésning genom Glomstadalen, tecknat
2017-04-25 (TRV 2017/12429, KS 2017/303,210)

¢ Medfinansieringsavtal — Tvarforbindelse Sodertorn, tunnellsning genom Glomstadalen, traffat
2018-10-18 (TRV 2017/12429, KS 2017/303,210)

e Avtal om atagande avseende fastigheter i Solgard, Huddinge kommun (KS 2020/2012), godként
av Huddinge kommun, kommunstyrelsen 2021-02-01. Avtalet &r dnnu inte undertecknat.

Parterna ska tréffa foljande avtal:

Avtal om vagratt

Avtal om tillfalligt nyttjande och aterstdllande av mark m.m. som dgs av Kommunen

Drift- och underhallsavtal

Avtal avseende kompensationsatgéarder for intréng i naturreservat i Huddinge kommun med an-

ledning av projekt Tvirforbindelse S6dertorn, se dven avsnitt 11

e Avtal avseende skyddsatgérder for artskydd i Huddinge kommun med anledning av projekt Tvar-
forbindelse Sodertorn

e Avtal om omledningsvignit for vag 259

Foljande avtal tecknas vid behov:

Avtal om hantering av massor
Avtal om samordning mellan Tvarforbindelsen och kommunala projekt
Samordningsavtal Tvarforbindelse Sodertorn-Véarby udde, se dven avsnitt 7.5

5 Tvarforbindelsen - 6versikt

Tvarforbindelsen dr en ny vdg samt en ny gang- och cykelvig, som gar fran E4/E20 vid Varby backe i
Kungens kurva, via Flemingsberg till vag 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge Kommun. I Trafikver-
kets uppdrag ingér dven att bygga om E4/E20 mellan Varby och Fittja trafikplats inklusive ny bro dver
Fittjaviken.

Tvarforbindelsen blir en motesfri motortrafikled med i huvudsak 2+2 korfélt med 8 trafikplatser.
Samtliga trafikplatser utformas planskilt. Vagar som fore &tgarden ansluter till vig 259 leds om via
lokalvdgar till ndrmaste trafikplats. Tvarforbindelsen omfattar &ven om-och nybyggnad av kommu-
nala anldggningar.

Tvarforbindelsen byggs till stor del utmed befintlig vag 259. Den forldaggs i tunnel genom Masmober-
get soder om Glomstadalen och genom Flemingsbergsskogen.

En gang- och cykelvdg kommer att byggas inom projekt Tvarforbindelse Sodertorn pa de strackor dar
det finns behov av att komplettera befintlig gdng- och cykelvidg. Gdng- och cykelvigen kommer att ha
olika utformning pé olika strackor. Vister om trafikplats Flottsbro kommer en ekodukt att anldggas.

Byggandet av Tvarforbindelsen innebar ocksa att ansvaret for vaghéllning forandras for ett flertal
végar. Dessa forandringar regleras i avsnitt 10 i detta genomforandeavtal.

Tvarforbindelsens strackning framgar av 6versiktskarta, bilaga 1.

6 Ansvar for genomforande av anlaggningar

I detta avsnitt redovisas de anldggningar som ska utféras inom ramen for Projekt Tvarforbindelse So6-
dertorn i Huddinge kommun. Redovisningen avser ansvar for projektering, byggande och kostnader,
och ar uppdelad pa de anldggningar som Trafikverket kommer att vara vaghallare for och férvaltare av
(6.1) respektive de som Huddinge kommun kommer att vara huvudman och agare till (6.2).

6.1  Trafikverkets anlaggningar

Trafikverkets anldaggningar redovisas i plankartorna i vagplanen och beskrivs kortfattat nedan i avsnitt
6.1.1 —6.1.3.

TRV 2021/119412
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6.1.1 Trafikverket projekterar och bygger och bekostar:

Alla anldaggningar inklusive gang- och cykelvidgar som Trafikverket ska vara viaghéllare for med undan-

tag for nedanstaende.

6.1.2

Glomstatunneln mellan trafikplatserna Flottsbro och Kdsta. Kommunen bidrar enligt Medfinansie-
ringsavtal till Glomstatunneln, se avsnitt 6.5.

6.1.3 Trafikverket projekterar, utfor och bekostar indragning och rivning av:

Befintliga av- och péafartsramper fran befintlig trafikplats Varby mot E4/E20 som dras in som allmén

vég. Anslutningarna rivs helt och stings. Mark som inte kommer att tas i ansprék enligt vagplan for
Tvarforbindelsen atergar till fastighetsigare.

Delar av nuvarande véag 259 mellan Flemingsbergstunnelns stra anslutning och den omlagda anslut-

ningen av ny lokalvig mot Orlangenbron, dras in som allmén vig. Vagdelen rivs och marken atergér

till fastighetsédgare.

6.2 Kommunala anldaggningar

Kommunala anldaggningar redovisas med punktnumrering nedan i avsnitt 6.2.1 — 6.3.2 samt i karta,

bilaga 2.

6.2.1 Trafikverket projekterar, bygger och bekostar atgarder pa vagar och anldggningar

1. Ombyggnad av korsningen Solhagavagen-Botkyrkavagen

2. Ombyggnad av Botkyrkaleden fran Varby Allé till trafikplats Flottsbro fér anpassning till GC-vag (21) och
anslutning till Tvarforbindelsen

3. Ny overliggande cirkulationsplats i trafikplats Flottsbro

4. Ombyggnad av Glémstavagen oster om trafikplats Flottsbro

5. Ombyggnad av Myrstuguvdgens och Masmovéagens anslutning till Botkyrkaleden (2)

6. Ny vandplan pa Gamla Stockholmsvagen som ersatter borttagen anslutning till Glomstavagen

7. Ombyggnad av Haggstavdgen pa bro over Tvarforbindelsen

8. Ombyggnad av Kastavagens anslutning till Glomstavdgen

9. Ombyggnad av Glomstavagen vid anslutningen till Katrinebergsvagen

10. Ombyggnad av Katrinebergsvagen fran ny cirkulationsplats vid Glomstavagen och séderut via ny éverlig-
gande cirkulationsplats vid trafikplats Kasta

11. Ny pumpstation fér GC-port (nr 34) under Tvarfoérbindelsen 6ster om trafikplats Kasta

12. Omlaggning av Glomstadiket forbi trafikplats Kdsta och fram till Novavagen

13. Ny landskapsvall soder om Tvarforbindelsen i h6jd med Flemingsbergs gard

14. Ombyggnad av Ebba Baaths vag for anslutning till Flemingsbergs gard, se avsnitt 6.6

15. Ny landskapsvall norr om Tvarforbindelsen i Flemingsbergsdalen

16. Ny anslutning fran Sundby gardsvag till ny lokalvag vid trafikplats Glado

17. Ombyggnad av Hokarrsvdagen och Gladévagen vid trafikplats Glado

18. Ombyggnad av ridstig genom hastport under Tvarférbindelsen vid Eliseberg

42. Ny bro 6ver Tvarférbindelsen i Regulatorvdgens forlangning

6.2.2 Trafikverket bekostar atgarder pa GC-vagar:

I projekt Tvarforbindelse Sodertorn ingér ett sammanhéngande gang- och cykelstrdk med regional

standard. Detta dstadkoms genom upprustning av befintliga och anlaggande av nya gang- och cykelva-
gar langs hela strickningen. Malsittningen &r att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ

i friga om framkomlighet, trafiksikerhet och transportkvalitet.

Trafikverket ska samrédda med Kommunen om tidplan och forutsattningar for genomférande av géng-
och cykelvagar inom Projekt Tvarforbindelse Sodertorn. Parternas avsikt ar att gdng- och cykelvagar
ska oppnas for trafik sd snart som majligt utifrdn rddande forutsattningar for planering och genomfo-

rande av respektive stracka.
Trafikverket ska i kommande projektering verka for maéjligheten att ansluta Tvarforbindelse Soder-

torns ge-vagar langs Héaggstavigen och vid Glomstavigen/Bergaviagen med regional standard. till pro-

jekt "Vag 259, Glomstavégen, gang- och cykelvig”.

TRV 2021/119412
KS-2021/2314
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Trafikverkets intention dr att paborja utredningar for gang- och cykelvdgarna langs Stordngsleden,
Lannavagen och Botkyrkaleden inom ett &r fran det att Huddinges kommunfullmiktige godkanner
detta genomforandeavtal.

Utgangspunkten ar att Trafikverket projekterar, bygger och bekostar samtliga atgarder avseende GC-
véagar. Om Parterna i fortsatt planering av strickan Storangsleden/Léannavéagen och Botkyrkaleden ser
tydliga fordelar med att atgarder utférs av Kommunen kan Parterna tréffa en separat 6verenskom-
melse for att reglera ansvar och genomférande.

I karta, bilaga 6, redovisas géng-och cykelviagar som ska upprustas/nyanlaggas, fordelat pa Trafikver-
kets respektive Kommunala anldggningar.

Foljande atgarder ska utforas:

19. Ombyggnad av GC-vag utmed E4/E20, fran Lindvreten fram till Botkyrkavagen-Solhagavagen

20. Ny GC-vag genom port under E4/E20, fran korsningen Botkyrkavagen-Solhagavagen till Varby Allé och ny
gangvag/trappa till GC-vag (19)

21. Ny/ombyggnad av GC-vag langs Botkyrkaleden fran kommungransen mot Botkyrka till Varby Allé, inklusive
anslutning till Botkyrkavagen, och vidare langs Botkyrkaleden till ny ekodukt vaster om trafikplats Flotts-
bro

22. Ny GC-vag fran Myrstuguvagen langs Botkyrkaledens sédra sida fram till Masmovagen, 6ver Botkyrkaleden
och Tvarférbindelsen via ekodukt, norr om trafikplats Flottsbro och till anslutning med planerat cykelstrak
"Vag 259, Glomstavagen, gang- och cykelvag”. utmed Glomstavagen, for granssnitt se 7.6.2

23. Ny GC-vag fran ekodukt Iangs Botkyrkaledens norra sida, under Botkyrkaleden vid trafikplats Flottsbro, pa
bro diagonalt 6ver Tvarforbindelsen och fram till Higgstavagen och vidare osterut till befintlig GC-vag ge-
nom Glémstadalen

24. Ny GC-vag fran vandplan vid Gamla Stockholmsvagen (6) fram till ny GC-vag (22)

25. Ny GC-vag langs Haggstavagen fran Glomstavagen och pa Haggstavagens bro éver Tvarforbindelsen

26. Ny GC-vag fran befintlig GC-vag i Glomstadalen och dsterut, pa GC-bro éver Tvarférbindelsen, under Katri-
nebergsvdgen fram till befintlig GC-vag pa Ebba Baaths vag

27. Ny GC-vdg med anslutning fran Glomstavagen vid Bergavagen fram till GC-vag (26)

28. Ombyggnad av GC-vag pa vastra sidan av Katrinebergsvagen fram till GC-vag (26)

29. Ombyggnad av GC-vag pa Ostra sidan av Katrinebergsvagen fram till GC-vag (26)

30. Ny GC-vag med anslutningar fran Glomstavagen genom ny GC-port under Tvarforbindelsen dster om tra-
fikplats Kasta fram till befintlig GC-vag pa Ebba Baaths vag

31. Ombyggnad av GC-vag langs Glomstavédgen Gster och vaster om Kastavagen vid ny cirkulationsplats

32. Ombyggnad av GC-vag genom port under Huddingevagen, séder om trafikplats Solgard samt ny gangvag
for anslutning till busshallplats

33. Ny GC-vag pa bron over Tvarférbindelsen i Regulatorvagens forlangning (42)

34. Ombyggnad av GC-vag vid Ebba Baaths vag med anslutningar till Salemstraket och till GC-port (32)

56. Ombyggnad av GC-vag utmed Stordngsleden och Lannavégen, frdn Huddingevagen vid Huddinge centrum
till trafikplats Glado

35. Ny GC-vag fran Hokarrsvagen genom GC-port under Tvarforbindelsen fram till Sundby gérdsvag

36. Ny GC-vag under lokalvag och Tvarforbindelsen vid Sundby gardsvag och vidare till Gladévagen, inkl. an-
slutningar till trafikplats Glado

37. Ny GC-vig fran Ebbadalsvigen med anslutning till Trafikverkets GC-vig vasterut samt soderut till Adravi-
gen langs med ny vag (47)

38. Ny GC-vag fran Ebbadalsvagen via Lissma sjovag fram till Trafikverkets GC-vag Osterut

39. Ny GC-vig utmed Adravigen (47) och Ebbadalsvagen till GC-vag fran Ebbadalsvigen (37)

40. Ny GC-vag genom port under Tvarforbindelsen fran Granbyvégen till ny GC-vag langs Lissma

41. Ny GC-vag fran Lissma skolvag dver Tvarforbindelsen vid trafikplats Lissma fram till Oranvigen

45. Ny GC-vag langs Botkyrkavdagen mellan Solhagavagen och Varby Allé

6.2.3 Trafikverket projekterar och bekostar indragning och rivning av:

e Katrinebergsvagens nuvarande strackning vid trafikplats Kasta
e  Gamla Tullingevagens anslutning till Huddingevagen
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6.3  Atgirder pa enskilda vigar

6.3.1 Trafikverket projekterar, bygger och bekostar féljande atgarder

46. Ny vag med anslutning fran Smedstorpsvagen till Ebbadalsvagen via ny vdgport under Tvarférbindelsen
47. Ny vag med anslutning fran Adravigen till Ebbadalsvéagen via ny vagport under Tvarforbindelsen

48. Ny vag med anslutning fran Vargens vag till Adravagen vid Ekedal

49. Ny vag med anslutning fran Granbyvagen till trafikplats Lissma

50. Ny vig med anslutning fran Oranvigen till trafikplats Lissma

51. Ny utfart pa allméan vag fran Lissma 4:86 m.fl.

6.3.2 Trafikverket stidnger féljande enskilda utfarter pa allman vag:
e  Utfart fran Bjorksattra 1:139 (Kvarntdppan), se avsnitt 6.8

e  Utfart fran Smedstorpsvagen

e Utfart fran Vargens vig

e Jordbruksutfarter fér Lissma 4:13 och 4:245 samt for Lissma 4:183

e  Utfart fran Lissma 4:490

e  Utfart fran Gamla Stockholmsvagen till Glomstavagen

6.4  Anslutning av GC-vag vid Varby Allé

I vagplanen redovisas att GC-véagen intill den nya Varbybron ansluts till befintlig GC-vig genom en
“snurra” omedelbart norr om bron. Kommunen arbetar med att upphiva befintlig detaljplan for detta
omrade samt med att ta fram en ny detaljplan for exploatering av Varby udde.

Detaljplanen for Varby Udde planeras utformas s att Trafikverkets GC-vig behover anslutas till Kom-
munens anldaggning vid Varby Allé i ett annat lige 4n det som redovisas i vagplanen. Parterna ar over-
ens om att Trafikverket i s fall, efter 6nskemal frAin Kommunen, ska bygga och bekosta anslutningen
till GC-vagen med en koppling planskilt 6ver Varby Allé och fram till blimarkerad anslutningslinje i
den strackning "Forslag TRV” som redovisas i bilaga 3. Parterna ar medvetna om att en mindre juste-
ring av strackningen och av anslutningslinje kan komma att ske under Trafikverkets bygghandlings-
projektering.

Kommunens 6nskemél om dndring av anslutningen ska lamnas skriftligt till Trafikverket senast
2022-09-01, dvs. i sa god tid att Trafikverket kan hantera dndringen i den pagaende utbyggnaden i
projekt Tvarforbindelse Sodertorn. Det aligger Kommunen, om man limnat sdédant 6nskemal, att
bygga och bekosta en GC-forbindelse mellan anslutningsspunkten och Varby Allé, senast nir E4/E20
har fardigstallts. Kommunen ska darvid tillse att GC-férbindelsen uppfyller kraven i Huddinge kom-
muns tekniska handbok. I de fall det inte dr majligt eller rimligt att utféra anldggningarna enligt ovan-
namnda krav, far avsteg goras. GC-forbindelsen ska utforas sat att den inte utgor risk for ménniskors
hélsa och miljon.

6.5  Sarskilt om Glomstatunneln

Trafikverket och Kommunen har triffat avtal om medfinansiering for Glomstatunneln, se avsnitt 4. I

§ 4 i medfinansieringsavtalet anges att ..... ett genomforandeavtal ska upprdttas samordnat med
upprdttandet av beslutshandlingen for vagplan for att ndrmare reglera genomforandet av Projektet
(Projekt Tvarforbindelse Sodertorn) och Atgirden (tunnel genom Glomstadalen)”.

Utover vad som regleras i medfinansieringsavtalet ska foljande gilla:

Tunneln ska byggas i enlighet med vagplanen for Tvarforbindelsen
Den narmare utformningen av tunneln kommer att fastlaggas i samband med detaljprojekte-
ring. Kommunens medverkan i denna regleras i avsnitt 7 i detta avtal.

o Bebyggelserestriktioner for mark ovanfor och intill Glomstatunneln hanteras enligt p 6.5.1 ne-
dan
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6.5.1 Bebyggelserestriktioner for mark ovanfor och intill GlImstatunneln

Enligt vagplanen har TRV végritt (betecknas Vi3 resp. Vi4) med det innehéll som preciseras i vigpla-
nen. Vagratten ar inskrankt pa det sitt att markégarens verksamhet pa markytan kan fortgé under for-
utsittning att anvandningen inte medfor negativ paverkan pa tunnelns, vigens eller viganordningens
utformning eller funktion.

I medfinansieringsavtalet anges foljande: "For att utbyggnad av den nya stadsdelen respektive minsk-
ningen av vigens barridreffekt genom en tunnellosning ska fa rimlig nytta har Parterna i Avsiktsfor-
klaringen gemensamt bedomt att inriktningen &r att marken ovanfor och intill den ca 1 km lénga tun-
neln till ca 80 % ska medge normalt bostads- och kontorsbyggande for den nya stadsdelen. Denna be-
domning kvarstér. Parterna ska i genomfoérandeavtal och utredning av eventuell 3D-fastighetsbildning
niirmare precisera nodvindiga avgrinsningar for Atgirden respektive exploateringen.”

Parterna &r 6verens om att medfinansieringsavtalets inriktning enligt ovan kvarstar. Trafikverket ska
beakta inriktningen vid projektering av tunneln. Kommunen ska planera for en markanviandning
ovanfor och intill tunneln som inte medfor negativ paverkan pa tunnelns, vagens eller viganordning-
ens utformning eller funktion.

Parterna ar dock medvetna om att tunneln kan innebira en sddan begransning av planerad markan-
vandning att parternas intention enligt ovan inte uppfylls. Om det intréffar ska konsekvenser av detta
regleras mellan parterna.

For att kunna gora en bedomning av om medfinansieringsavtalets inriktning kan uppfyllas behovs yt-
terligare projektering av tunneln och ett fortydligande av kommunens planeringsforutséttningar i 6v-
rigt. Parterna &r darfor 6verens om att avstimning av om medfinansieringsavtalets villkor om bebyg-
gelsemojlighet dr uppfyllt eller inte ska genomforas nar tillracklig kunskap finns. Avstimningen ska
genomforas innan det tredje betalningstillfallet enligt medfinansieringsavtalets § 9 infaller.

6.6  Anslutningsvag till Flemingsbergs gard och sandsilo

Trafikverket utfor och bekostar omdragning av vaganslutning till Flemingsbergs gard. Skyddsvirda
trad och annan vegetation sparas sa langt mojligt. Trafikverket utfor och bekostar rivning och bort-
forsling av asfalt samt viagracken pa vagen frén viagbom till vandplan pa toppen av sandsilon. Arbetena
ska ske i samrdd med Kommunen.

Skyddsatgarder i sandsilon for fladdermoss regleras i Avtal avseende skyddsétgarder for artskydd i
Huddinge kommun med anledning av projekt Tvarforbindelse Sodertorn, se avsnitt 4.

6.7  Sarskilt om Bjorksattra 1:139 (Kvarntappan)

Trafikverket stanger befintlig utfart fran fastigheten och bygger ingen ny utfartsvig. Kommunen river
byggnaden senast innan utfart stings. Trafikverket ska informera om tidpunkt for stingning av utfart
minst 6 ménader i forvag.

Kostnaderna for rivningen fordelas lika mellan Trafikverket och Kommunen.

6.8 GC-vidgar under E4/E20 och Huddingevigen

Trafikverket projekterar, bygger och bekostar GC-vagar under E4/E20 samt GC-véig under Huddinge-
vagen (punkt 20 respektive 32 under avsnitt 6.2.2), vilket innebér bredare GC-véagar &n standard for
okad trygghet.

7 Projektering och byggande

Trafikverket ansvarar for projektering och byggande av Tvarforbindelse Sodertérn enligt avsnitt 6. Ge-
nomférandet sker i enlighet med végplan, detaljplaner och 6vriga myndighetstillstand.

7.1 Standard

De Kommunala anldggningarna som byggs av Trafikverket enligt detta avtal dimensioneras och utfor-
mas enligt Huddinge kommuns Tekniska Handbok, utgéva 2020. I de fall reglering inte sker i Teknisk
Handbok sa ska VGU krav, version 2020 och Trafikverkets Krav Brobyggande, version 3.0 (TDOK
2016:0204) foljas.
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Standard och utformning preciseras i projekteringshandlingar. I de fall det inte 4r mdjligt eller rimligt
att utfora anldggningarna enligt ovanndmnda krav, fir avsteg goras. Bedomning ska i sa fall goras uti-
fran respektive anldggning. Samrad ska da ske med Kommunen enligt avsnitt 7.2 nedan. Mindre &nd-
ringar av befintliga anlaggningar far utforas till befintlig standard.

I den man Kommunen onskar att en Kommunal anldggning ska utforas med hogre standard och an-
nan funktion 4n som anges ovan, och detta innebar en 6kad kostnad, ersiatter Kommunen Trafikver-
kets 6kade kostnader for projektering och utférande, med undantag av breddning av GC-végar i av-
snitt 6.9.

7.2 Kommunens deltagande

Trafikverket ska 16pande informera Kommunen om framdriften i Projekt Tvérférbindelse Sédertorn.
Kommunen ska ha majlighet att granska upprittade handlingar for Kommunala anldggningar. Detta
regleras i avsnitt 7.2.1 — 7.2.3.

Rutiner och former for Kommunens deltagande i arbetet med projektering och byggande ska utarbe-
tas gemensamt av Trafikverket och Kommunen och anpassas till forekommande typer av konsultupp-
drag och entreprenader.

Trafikverket ska meddela kommunen i god tid, minst 10 arbetsdagar i forvég, att handlingar kommer
att sindas ut for granskning. Kommunen ska yttra sig inom 15 arbetsdagar fran det att Kommunen
har mottagit samtliga handlingar som ska granskas vid detta tillfalle. Kommunens granskning gors av
handlingar eller modeller i de format som parterna kommer 6verens om.

For det kommande gemensamma arbetet samt deltagande i moten och liknande utser Kommunen en
eller flera kontaktpersoner som ar ansvarig for att meddela Kommunens stdndpunkter, beslut och att
forankra dessa i den egna organisationen.

Kommunen deltar pa egen bekostnad i arbetet.

7.21 Forfragningsunderlag

Trafikverket ska utarbeta erforderliga forfragningsunderlag. Under arbetets ging preciseras utform-
ning och omfattning. Kommunens granskning av handlingar behover darfor ske successivt under arbe-
tet.

Kommunen ska i god tid innan handlingarnas fardigstéllande redovisa eventuella krav och dndrings-
forslag avseende Kommunala anldggningar. Trafikverket ska dér s d4r mojligt ta hansyn till Kommu-
nens krav och dndringsforslag och annars redogora for motiven ddremot. Om Gverenskommelse inte
kan nés ska frigan lyftas for 6verenskommelse i den gemensamma styrgruppen.

7.2.2 Projektering av bygghandling

Trafikverket skall redovisa en plan for sin projektering. Av planen ska det framga vid vilka tidpunkter
Kommunen kommer att erhélla handlingar for granskning.

Parterna ar medvetna om att vissa justeringar kan komma att ske under projekteringen. Trafikverket
ska samrida med Kommunen om sidana justeringar gidllande Kommunala anldggningar. Om Gver-
enskommelse inte kan nés ska fragan lyftas for 6verenskommelse i den gemensamma styrgruppen.

7.23 Byggande

Trafikverket svarar for byggande av Tvarforbindelse Sodertorn enligt avsnitt 6, forutom de ataganden
som dvilar Kommunen enligt nedanstéende stycke.

Kommunen svarar for byggande av de anldggningar inom Projekt Tvarforbindelse S6dertérn som en-
ligt forteckningen i avsnitt 6 ska utféras av Kommunen.

Om Trafikverket under entreprenadtiden bedomer att ett védsentligt avsteg maste goras frén granskade
bygghandlingar avseende Kommunala anldggningar ska Kommunen beredas tillflle att granska och
limna synpunkter pa dessa. Om Gverenskommelse inte kan nas ska fragan lyftas for 6verenskommelse
i den gemensamma styrgruppen.
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7.3  Besiktningar
Entreprenadbesiktningar gors utan Kommunens deltagande.

Kommunen kallas istillet till 6vertagandebesiktningar for anldggningarna nar Kommunen ska ta 6ver
dessa. Kallelse till besiktning sénds till Kommunen senast 15 arbetsdagar i forvig. Bygghandlingar for
overtagandet sinds till Kommunen senast 10 arbetsdagar innan besiktningstillfillet.

7.4 Trafik under byggtiden

Trafikverket ska f6lja Kommunens trafikforeskrifter och sérskilt 6verenskomna begransningar for
byggtrafik for vissa korvigar och tider. Sarskilda trafikanordningar for byggtrafik kan behovas. Detal-
jerade anvisningar redovisas i trafikanordningsplaner (TA-planer). Trafikverket eller dess entreprenor
ansoker hos Kommunen om godkdnnande av TA-planer for arbeten pa kommunala gator, viagar och
GC-vigar innan arbeten paborjas.

Om omledning sker av kommunala végar och/eller GC-vigar under byggtiden har Kommunen ansvar
for drift och skotsel i samma utstrackning som vid normal vaghéllning, dock inte inom Trafikverkets
entreprenadomréde/arbetsomréde. Innebar omledningen 6kade drift- och skotselkostnader for Kom-
munen ska Trafikverket st for merkostnaderna.

Trafikverket ska tillse att kommunala GC-végar sa lAngt mojligt hélls farbara under byggtiden. Omled-
ningar kan dock behova ske, de ska da planeras i samrad med Kommunen.

Om kostnaderna for skotsel av anslutande vagnit okar till f6ljd av Trafikverkets byggtrafik ska Trafik-
verket ersatta Kommunen for de 6kade kostnaderna, efter 6verenskommelse mellan parterna.

Plogning och halkbekdmpning diar Kommunens driftentreprenors ordinarie maskiner inte kommer at
pa grund av Trafikverkets entreprenadarbeten ska Trafikverket genom dess entreprendr utfora till
motsvarande samma standard som Kommunens utférande och pé egen bekostnad.

7.5 Samordning med kommunala projekt

Under tiden for genomforandet av projektet kommer ett antal kommunala byggnads- och infrastruk-
turprojekt att genomforas mellan Varby och Flemingsberg. Det ar angeldget att dialog sker mellan
projekt Tvarforbindelse Sodertérn och Kommunen s att en samtidig utbyggnad ar mgjlig. Parterna ar
overens om att vid behov triffa samordningsavtal i samband med genomf6randet av sdédana projekt.

7.5.1 Sérskilt om Varby Udde

Vid Varby pagar projekt Varby Udde som innebér planering och utbyggnad av ett nytt bostadsomrade
i direkt anslutning till Tvarférbindelsen. Parterna &r 6verens om att en utvidgad samverkan ar en for-
utsattning for en samordning vid projektering och samtidigt genomférande.

Viktiga fragor att hantera dr bl.a. omlaggning av ledningar och gator, anpassning av marknivéer i
granssnitten mellan projekten samt framkomligheten for bilar, gadende, cyklar och kollektivtrafik un-
der byggtiden.

Parterna forbinder sig att fordjupa samverkan enligt avsnitt 7 i detta genomforandeavtal for att séker-
stilla en god samordning mellan projekten vid samtidig utbyggnad av projekten. Parterna ska for
detta indamal bilda en gemensam samverkansgrupp "Varby”. Respektive part sikerstiller att perso-
ner med erforderlig sakkompetens deltar i gruppens arbete. Fordjupad samverkan kan leda till att
Parterna genomfor justeringar i sina respektive projekt som kan genomforas utan negativ paverkan pa
tidplan och kostnad for Tvarforbindelsen. Trafikverkets framtagande av forfragningsunderlag for
E4/E20 ar slutférd. Trafikverket bedomer att all anpassning som kréver andring av genomford pro-
Jektermg kommer att pdverka kostnad och tid for trafikoppnande. Konsekvenser av eventuella juste-
ringar regleras vid behov i avtal mellan Parterna.

7.6 Kommunens 6vertagande och agande av anlaggningar

7.6.1 Overtagande av anliggningar

Trafikverkets dtaganden betriaffande utforande av Kommunala anldggningar anses vara fullgjorda ef-
ter godkand overtagandebesiktning enligt 7.3 avseende respektive anldggning samt efter att eventuella
besiktningsanmérkningar ar atgardade, kontrollerade och verifierade av parterna gemensamt vid
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overlimnandemate. Aganderitten till anliggningarna 6vergar da till Kommunen, vilket dokumenteras
i sarskilt 6vertagandedokument.

Trafikverket svarar for att efter genomforandet uppratta och 6verlamna handling-ar/relationshand-
lingar for Kommunala anldggningar. Handlingarna ska uppréttas som dwg- eller dgn-fil i SWEREFg9,
RH2000, eller i annat format som parterna kommer Gverens om.

Relationshandlingar ska vara klara senast 4 manader efter 6vertagandebesiktningen. Om Kommunen
vill ha konventionella ritningar i 2D. ska dessa vara klara senast 6 manader efter 6vertagandebesikt-
ningen.

Trafikverket ansvarar for att data rérande utférda Kommunala anldggningar inférs i BaTMan och att
underlag for uppdatering av NVDB 6verldmnas till Kommunen i samband med 6vertagandebesikt-
ning.

7.6.2 Granssnitt mellan Kommunala anldggningar och Trafikverkets anldaggningar

Kommunen ska bli dgare till anldggningar med kommunalt huvudmannaskap (Kommunala anlégg-
ningar).

Trafikverket ska dga allméin vég och tillhorande vaganordningar inklusive skyddszoner runt tunnel-
konstruktionerna (Trafikverkets anldggningar).

Kommunala anldaggningar avgransas gentemot Trafikverkets anldggningar enligt nedanstéende princi-
per:

Kommunala anldggningar under eller genom Trafikverkets anldggningar
Hir avses undergéngar/GC-portar och liknande anldggningar. Kommunen adger vigbana, ytskikt och

belysningsanldggningar. Med ytskikt avses ytforseglingar, det allra yttersta lagret betong, eventuella
kakelplattor inklusive fistmassa eller annan ytbeldggning. Med viagbana avses ytbeldggning samt un-
derbyggnad som inte &r en del av ovanliggande Trafikverksanldggning. Dagvattenanldggningar och an-
ordningar for avvattning (pumpar mm) i undergéngar/GC-portar ska dgas av Kommunen.

Kommunala anldggningar pa/over Trafikverkets anldggningar

Har avses overliggande cirkulationsplatser, passager och broar. Kommunen &dger barande konstrukt-
ioner med grundlaggning, vagbana, belysning samt 6vriga viganordningar. Ramper mellan Tvarfor-
bindelsen och 6verliggande cirkulation dgs av Trafikverket.

Kommunen dger GC-vig 6ver ekodukt i Flottsbro, vilken omfattar vagbana, ytskikt och belysningsan-
laggningar.

7.6.3 Ibruktagande av anlaggningar

Fardigstilld anlaggning som ska 6vergé i Kommunens dgo kan komma att tas i bruk innan slutbesikt-
ning, efter 6verenskommelse mellan parterna. I dessa fall ska en ibruktagandebesiktning utféras och
efterfragad slutdokumentation samt forbesiktningsdokumentation 6verlamnas till Kommunen tvé
veckor innan ibruktagandebesiktningen. I de fall dar Trafikverket inte fardigstallt anlédggning svarar
Kommunen efter trafiképpning for skotsel av ibruktagna anldggningar. Overtagandet av 4gandet sker
forst efter godkand slutbesiktning och 6vertagandebesiktning.

7.6.4 Garantitid

Garantitiden for respektive anldggning borjar 16pa efter att den godkénts vid slutbesiktning. Efter
overtagande av anldggning enligt 7.6.1 bevakar och anméler Kommunen eventuella skador och fel till
Trafikverket Det aligger sedan Trafikverket att tillse att respektive entreprenor atgiardar de fel och
brister som uppkommit under garantitiden. Kommunen har mojlighet att sjalv bevaka, anmaila och
hantera sddana fel och brister, utan Trafikverkets medverkan, om Parterna traffar 6verenskommelse
om detta.

Trafikverket ska tillse att entreprenor under garantitiden har 2 ars driftansvar for gronytor som ar
kommunala anldggningar.
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8 Planer och tillstand

8.1 Planer
Trafikverket svarar for den formella hanteringen av viagplanen.

Kommunen svarar for den formella hanteringen av detaljplaner for Tvarforbindelse Sodertérn (ny
planldggning, dndringar och upphévande). Kommunen &r medveten om att utan antagna/upphévda
detaljplaner kan vigplanen inte faststillas.

8.1.1 Sarskilt om kv. Handkvarnen i Kasta

Inom fastigheten Handkvarnen 1 finns tre parhus (sex bostadsrittslagenheter) dar riktvarden for bul-
ler fran Tvarforbindelsen inte bedoms kunna innehéllas med skyddsatgéarder. Trafikverket erbjuder
darfor i vagplanen forvarv av dessa. Nya bostéder bor av bullerskél inte komma till stdnd inom aktuell
tomtmark. Kommunen atar sig darfor, efter att Trafikverket forvirvat parhusen, pa Trafikverkets be-
giran genom detaljplan prova markens anvandning for annat andamal dn bostad. Om kommande
planldggning av kvartersmarken for parhusen medfor ersiattningsskyldighet for Kommunen ska Tra-
fikverket ersiatta Kommunen for dessa.

8.2 Tillstand och lov

Trafikverket ska anskaffa de tillstind som beho6vs for genomforandet av Projekt Tvarforbindelse S6-
dertorn om inte annat anges i detta genomforandeavtal.

Kommunen ska verka for att nddvéandiga tillstdnd och anmailningar ska kunna beviljas respektive
godkdnnas. Kommunen handldgger Trafikverkets ansokningar om kommunala tillstdind skyndsamt.

Trafikverket ansvarar for att ansoka om erforderliga miljodomar, som behovs for att genomfora pro-
jekt Tvarforbindelse Sodertorn. Trafikverket ska samrdda med Kommunen. Trafikverket ansvarar for
att villkoren i erhéllna miljodomar f6ljs.

Trafikverket ansvarar for att uppratta och anséka om nodvandiga bygg- mark- och rivningslov for
Trafikverkets anlaggningar och Kommunala anldggningar. Kommunen ska verka for en skyndsam
hantering av ansokningarna.

Trafikverket eller dess entreprenor ansoker om schakttillstand for grav- och schaktarbeten pé kom-
munens gator, vigar och GC-vigar innan arbeten paborjas.

For arbetsomraden och etableringsytor inom offentlig plats ska Trafikverket ansoka om polistillstdnd
enbart for dtgarder som inte regleras i Vaglagen. Kommunen ska verka for att polistillstdnd erhélls.

8.3  Arkeologi

Trafikverket ansvarar for att erforderliga samrad sker och eventuella arkeologiska utredningar ge-
nomfors samt for att erforderliga tillstind erhlls innan ingrepp sker i fornlamningar som berérs av
Tvarforbindelsen.

9 Markatkomst

For att mojliggora genomforandet av Tvarforbindelsen beh6ver mark tas i ansprak permanent och till-
falligt for Trafikverkets anldggningar och for Kommunala anldggningar enligt avsnitt 6.2 ovan. Dessa
redovisas pa karta, bilaga 4.

Kommunégd mark enligt avsnitt 9.1—9.4 ska upplatas i god tid innan anldggningsarbetena paborjas.
Sarskilda avtal (vagratt, tillfalligt nyttjande av mark) ska tecknas om vad som nérmare ska galla for re-
spektive upplatelse.

9.1 Permanent markatkomst for Trafikverkets anldggningar

9.1.1 Utanfor detaljplan

Kommunégd mark som behovs for Trafikverkets anlaggningar enligt avsnitt 6.1 upplats av Kommunen
till Trafikverket utan ersittning, om inte annat framgar av avsnitt 9.7. Trafikverket ska dock ersatta
Kommunen for befintliga byggnader och for forlorade intékter fran nyttjanderétter. Parterna ska traffa
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en sarskild 6verenskommelse om ersattningen. Om annan skada uppstar enligt Viglagen ska Trafik-
verket ersitta sddan skada.

Trafikverket ansvarar for att 16sa in mark som inte dr kommunégd.

9.1.2 Inom detaljplan

Kommunagd mark enligt avsnitt 6.1 som i befintlig detaljplan &r utlagd som kvartersmark, uppléts av
Kommunen till Trafikverket mot ersittning. Parterna ska triffa en sarskild 6verenskommelse om er-
sittningen. Ovrig Kommun#gd mark enligt avsnitt 6.1 upplats av Kommunen till Trafikverket utan er-
sdttning, om inte annat framgar av avsnitt 9.7.

Trafikverket ansvarar for att 16sa in mark som inte d&r kommunégd.
9.2 Permanent markatkomst for kommunala anldggningar

9.2.1 Utanfor detaljplan

Kommunen medger att Trafikverket tar i ansprak den kommunégda mark som behéovs for Kommu-
nala anldggningar enligt avsnitt 6.2, om inte annat framgér av avsnitt 9.7. Efter anldggningarnas far-
digstillande ska dessa tillsammans med marken 6verlamnas till Kommunen, se avsnitt 7.6.

Trafikverket ansvarar for att 16sa in mark som inte dr kommunégd samt bekostar inlosen.

9.2.2 Inom detaljplan

Kommunen medger att Trafikverket tar i ansprak den kommunégda mark som behdvs for Kommu-
nala anldggningar enligt avsnitt 6.2 utan ersiattning, om inte annat framgar av avsnitt 9.7. Efter an-
laggningarnas fardigstéllande ska dessa tillsammans med marken 6verldmnas till Kommunen, se av-
snitt 7.6.

Trafikverket ansvarar for att 16sa in mark som inte &r kommunégd samt bekostar inlosen.

9.3 Mark med belastningar

Kommunen ska informera Trafikverket om mark som ska upplétas permanent eller tillfilligt 4r belas-
tad av nyttjanderétter (arrenden, hyresavtal, tomtrétter eller andra réttigheter). Sddan mark ska Kom-
munen tillgdngliggora genom uppséagning av avtal. Trafikverket ska ge besked om tidpunkt for tilltrade
till mark i sa god tid att Kommunen hinner séga upp nyttjanderétterna. Kommunen ska p4 tilltrades-
dagen tillhandahéalla marken utan belastningar. Kommunen ska i férvig informera Trafikverket om
vilka uppsigningstider som galler for ovanndmnd mark.

Trafikverket ansvarar for att ersitta nyttjanderidttshavare. Kommunen ska bista Trafikverket i sidana
drenden.

9.4 Tillfallig markatkomst — arbetsomraden och etableringsytor

Kommunégd mark, som enligt vigplanen tas i ansprik med tillfallig nyttjanderitt for att bygga Trafik-
verkets anldggningar, upplats av Kommunen till Trafikverket utan ersittning, om inte annat framgér
av avsnitt 9.7,

Kommunigd mark enligt bilaga 4, som behovs for arbetsomraden och etableringsytor utanfor véigpla-
nen for byggande av Kommunala anldggningar, upplats av Kommunen till Trafikverket utan ersatt-
ning, om inte annat framgar av avsnitt 9.7. Om annan skada uppstér enligt Vaglagen ska Trafikverket
ersétta sddan skada.

Trafikverket ska s 1angt som mojligt begransa den faktiska nyttjandetiden under byggperioden.

9.4.1 Tilltrade till arbetsomraden- och etableringsytor

Innan Trafikverket tilltrdder arbetsomréden och etableringsytor ska Trafikverket samrdda med Kom-
munen om rgjning, avverkning, skydd och aterplantering av trad och dylikt. Parterna ska gemensamt
utova syn av omradet. Status och eventuella skyddsétgiarder ska framgé av protokoll som uppréttas av
Trafikverket vid synen. Trafikverket kallar till syn av ytorna.
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9.4.2 Aterstillande av arbetsomraden och etableringsytor.

Arbetsomréden och etableringsytor ska aterstillas till den standard och funktion som foreldg innan
arbetena med Tvarforbindelsen paborjades pa plats, om inte annat 6verenskoms. Innan omréden/ytor
aterlamnas till Kommunen ska parterna avsyna dessa och dokumentera i protokoll. Eventuella skador
atgirdas av Trafikverket.

Innan arbetsomraden och etableringsytor i Glomstadalen &terstélls ska Trafikverket samrada med
Kommunen om i vilket skick marken ska aterlamnas.

For aterstillandet av del av Ebba Baaths vig (vég till sandsilon), se avsnitt 6.6.

Déarutover giller vad som 6verenskommits i avsnitt 9.7.

9.5 Fastighetsrattsliga atgarder

Dir sa kravs ansoker Trafikverket om och bekostar forrattning enligt anldggningslagen eller fastig-
hetsbildningslagen for omlaggning av de enskilda vagar som péaverkas av Tvarforbindelsen.

9.6 Andrade markbehov

Omfattningen av mark som beh6vs permanent och tillfalligt for Trafikverkets anlaggningar och for
Kommunala anldggningar kan under genomforande av Tvarforbindelsen komma att forédndras; utgé
eller tillkomma.

Uppstar for part utokat, minskat eller pd annat sitt dndrat behov av att disponera markytor under
byggtid ska parterna omgéende underritta varandra om detta behov. Parterna ska darefter i samver-
kan ta fram forslag som tillgodoser dessa dndrade behov, dock utan att det innebéar en visentlig nack-
del for part.

Om mer mark, utéver vad som regleras i bilaga 4, behover ianspréaktas for Trafikverkets anlaggningar
permanent ska Trafikverket ersiatta Kommunen for den. Om mer mark behover ianspréktas for Trafik-
verkets eller Kommunens anlaggningar tillfalligt for arbetsomraden och etableringsytor, utéver vad
som reglerats i bilaga 5, ska ingen ersittning utgd. Om mer mark, utéver vad som reglerats i bilaga 4,
behover ianspraktas for kommunala anldggningar permanent ska ingen erséttning utgé. D3 forvarv
krivs, ska Trafikverket ersidtta Kommunen for den. Parterna ska di komma 6verens om forfarandet. I
det fall Kommunen hanterar forvirvet ska Trafikverket godkénna villkoren innan forvarvet genomfors.

9.7 Sarskilda objekt

9.7.1 Masmo, Riggen 2

Trafikverket ska anldgga ny anslutning for gng- och cykelvag till Botkyrkavagen. Del av den nya gang-
och cykelvigen ska ligga inom Riggen 2 som vid detta genomfoérandeavtals tecknande &ar kvarters-
mark. Kommunen ansvarar for att préva om det angivna omrédet kan planldggas som allmén plats-
mark. Skulle denna prévning leda till att anslutningen kan ldggas ut som allmén plats i ny detaljplan,
svarar Kommunen for att 16sa in denna del av fastigheten. Trafikverket ska ersdtta Kommunen for in-
l6senkostnaderna.

9.7.2 Vardkasen 1:51

Vérdkasen 1:51 ska enligt vigplanen tas i ansprak med tillfallig nyttjanderétt som arbets- och etable-
ringsomrade. Fastigheten dr bebyggd med ett enbostadshus som behdver rivas infor etableringen.

Trafikverket ansoker om rivningslov samt genomfor och bekostar rivning av byggnaden. Kommunen
upplater marken utan ersittning, se 9.4. Trafikverket ersiatter Kommunen motsvarande byggnadens
marknadsvirde. Marken ska dterlamnas avstadad.

9.7.3 Solgard

Parterna stér fast vid 6verenskomna principer i avtal som godkants i Kommunens beslutsarende KS
2020/2012.
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9.7.4 Lissma 4:150 (Lissma skola)

Kommunen uppléter del av fastigheten Lissma 4:150 till Trafikverket med vagratt. Fastigheten ar be-
byggd med en gammal skolbyggnad som behéver rivas pa grund av anlaggandet av Tvarforbindelsen.

Kommunen tomstaller byggnaden infor byggstart. Trafikverket ska informera om tidpunkt i god tid.

Trafikverket ans6ker om rivningslov samt genomfor och bekostar rivning av byggnaden. Kommunen
uppléter marken utan ersattning. Trafikverket ersiatter Kommunen motsvarande byggnadens mark-

nadsvirde.

9.7.5 Katoden 1 och 4

Trafikverket genomf6r och bekostar inlosen av del av Katoden 1 samt hela Katoden 4 inom och utan-
for vigomradet.

10 Andrat ansvar for viaghalining

Vid genomférandet av Tvirforbindelse Sodertorn avses flera befintliga vagar med statlig och kommu-
nal vighallning f4 dndrad strackning och annan funktion. Med anledning av detta har Trafikverket ta-
git fram forslag till utokning av Huddinge kommuns véaghallningsomrade samt forslag till férand-
ringar av viaghallningen inom Huddinge kommun. Forslagen redovisas i PM Vaghéllningsansvar
2019-12-13 (0M14003.doc), som utgor bilaga till viagplan for Tvarforbindelse Sodertorn.
Trafikverket, Region Stockholm, i egenskap av vaghallningsmyndighet, har 6verlamnat férslagen om
forandringar av vaghéllningen som en del i Trafikverkets begéran om faststéllelse av vagplanen for
Tvarforbindelse S6dertorn.

Parterna &r 6verens om de forslag till beslut som redovisas i PM Vighallningsansvar, med undantag
for vad som anges betraffande Orlangenbron nedan.

Avsikten ar att indragningar och fordandringar i vighallarskap och vighallningsomréde ska trada i
kraft nar Tvarforbindelse Sodertorn 6ppnas for trafik. For Ebbadalsvagen trader forandringen i kraft
redan nar vigplanen for Tvarforbindelse Sodertorn vinner laga kraft. For Orlangenbron och Lannava-
gen fran Orléangenbron till tpl Glad6 kan enligt avsnitt 10.1 vaghéllarskapet komma att 6vergé senare
an i samband med att Tvarforbindelsen 6ppnar for trafik.

Innan 6verlamnande av vaghéllarskap till Kommunen ska Parterna tréffa avtal om vigarnas framtida
funktion som omledningsvagnat for vag 259 vid tillfallig stingning. Kommunen ska godkdnna vigar-
nas skick vid 6verlaimnandet och 6verlatandet av upplétna rattigheter inom respektive vigomrade. En
gemensam besiktning ska utforas infor 6verlamnandet.

10.1 Sarskilt om Orlangenbron

Orlédngenbron har ett antal svagheter, bland annat avseende barighet och forutsittningar att bygga ut
géng- och cykelbana. Kommunen &r inte beredd att 6verta bron forrén svagheterna har atgéardats.

11 Milj6

11.1 Allmant

I plankartor och i bilaga 1 till vigplanen, "Forteckning 6ver skyddsétgarder och forsiktighetsmétt”, re-
gleras de skadeforebyggande &tgiarder som Trafikverket avser utfora i Projekt Tvarforbindelse Soder-
torn.

Trafikverket kommer ta fram ett "kontrollprogram miljo” for byggskedet i dialog med Miljotillsynsav-
delningen pa Huddinge kommun.

11.2 Kompensationsatgarder
Som kompensationsatgiarder for intrang i Gommarens naturreservat ska Trafikverket:
e Uppfora en bullerskyddsskdarm utmed E4/E20 mot naturreservatet

e Friligga Gommarbicken genom att anléigga E4:an pa bro 6ver Gommarbicken. Atgirden omfattar
enbart omrédet for Trafikverkets permanenta och tillfalliga markansprik enligt vigplanen.
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Atgirder rorande kartor och skyltstill i Gommarens naturreservat regleras i Avtal avseende kompen-
sationsétgirder for intrdng i naturreservat i Huddinge kommun med anledning av projekt Tvarforbin-
delse Sodertorn

Ingen belysning kommer att uppforas langs Gommarbacken under E4/E20. Gommarravinen ar kom-
munégd mark och framtida underhéll gors av Kommunen. Trafikverket och Kommunen &r dverens
om att inga fler kompensationsatgéarder ska utforas for projektets intréng i Gommarens naturreservat.

Kompensationsitgarder for intrdng i andra naturreservat och biotopsskyddade objekt inom Kommu-
nen kommer att regleras i ett separat avtal, se avsnitt 4.

11.3 Landskapsvallar
Trafikverket projekterar, bygger och bekostar foljande landskapsvallar:

e utmed Tvarférbindelsen vid Flemingsbergstunnelns vistra mynning. Vallen skyddar Flemings-
bergsviken mot buller och p4 vallen kommer vandringsleden Huddingeleden att fa en ny strack-
ning.

e utmed Tvirforbindelsen vid Flemingsbergs gard

Béada landskapsvallarna kommer att ligga pd kommunéagd mark. Framtida skatsel och underhall for de
delar av vallarna som ligger utanfor vigomradet for Tvarforbindelsen utfors och bekostas av Kommu-
nen.

11.4 Stensattradiket

Trafikverket anldgger pumpbrunn inom fastigheten Glado 1:3 for avledning av grundvatten fran vég-
tunnelns ldgpunkt under Flemingsbergsskogens naturreservat.

Pumpbrunnen égs och drivs av Trafikverket. Den narmare utformningen av den kommer att ske vid
detaljprojekteringen. Utformning liksom lokalisering av pumpbrunn ska ske i samradd med Kommu-
nen.

Frdn pumpbrunnen avleds grundvattnet till ett vattendrag som rinner genom Gullardngen och Sten-
sattradalen och sd sminingom mynnar i sjon Orldngen. Denna del anldggs och utformas av Kommu-
nen enligt Avtal avseende kompensationsdtgdrder for intrdng i naturreservat i Huddinge kommun
med anledning av projekt Tvdrforbindelse Sédertérn, se avsnitt 4.

Kommunen uppléter till Trafikverket den mark som behévs for att uppfora pumpbrunnen. For kon-
troll, underhall och reparationer ges Trafikverket dtkomst till platsen for pumpbrunnen med fordon
frén Lannavégen via Sockenvagen. All 6vrig vatmark ags och drivs av Kommunen.

Trafikverket ansvarar for att ansoka om de tillstdnd och dispenser som krivs for att uppféra och bibe-
hélla pumpbrunnen samt for att ans6ka om tillstdnd for vattenverksamheten for vitmarken i Stensét-
tradalen.

11.5 Trad Varby allé

Lansstyrelsen har dlagt Trafikverket att ersitta de 12 trad som avverkas langs Varby allé med nya trid
da de innefattas av generellt biotopskydd. Aterplanteringen kommer att goras i ett senare skede, ef-
tersom pagiende detaljplaneldggning dnnu inte lagt fast framtida ldge for Varby Allé.

Parterna har kommit 6verens om att terplanteringen utférs av Kommunen pa Trafikverkets bekost-
nad, under forutsittning den kan ske innan Projekt Tvarforbindelse Sodertorn avslutas. I annat fall
atergér planteringsskyldigheten till Trafikverket. Om Kommunen utfor aterplanteringen ska Trafik-
verket ersatta Kommunen med 247 500 kr.

Ersittningen ar anpassad till konsumentsprisindextalet (totalindex med 1980 som basér) for den ma-
nad d& avtalet undertecknas av parterna (=bastalet). Skulle indextalet vid tidpunkten for betalningen
av ersattningen ha dndrats i forhéllande till bastalet, ska ersittningen justeras med samma procenttal
varmed indextalet dndrats i forhéllande till bastalet, dock langst till den ménad d& Tvérforbindelsen
oppnat for trafik. Ersdttningen ska dock aldrig séttas lagre dn den ursprungligen avtalade ersétt-
ningen.
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12 Projektorganisation och formerna for parternas samarbete

12.1 Organisation

For atagande enligt detta genomforandeavtal ska respektive Part bemanna sin organisation med re-
surser i den omfattning som krivs for ett genomforande enligt tidplanen for Projekt Tvarforbindelse
Sodertorn.

Parterna ska lopande redovisa sina respektive organisationer for varandra.

Parterna har en gemensam styrgrupp med ansvar for att frimja god samverkan och framdrift av Tvér-
forbindelsen och att lyfta knackfragor hogre upp inom respektive organisation.

12.2 Information

Trafikverket har det 6vergripande ansvaret for information som kommer att behovas till allménheten,
boende, naringsidkare och 6vriga berorda i samband med planering och genomférandet av Projekt
Tvarforbindelse Sodertorn. Parterna ér 6verens om att samverka i frigan och ska vid behov och dar sé
ar lampligt ha en gemensam information och dialog med berérda.

Parterna ska uppritta en kommunikationsplan for gemensamma informationsinsatser under byggske-
det.

13 Skadestandsansvar

I egenskap av byggherre ansvarar Trafikverket enligt gillande skadest&ndsrittsliga lagstiftning, for
skador som Trafikverket orsakar tredje man vid genomforandet av Projekt Tvarforbindelse Sodertorn.

Riktar tredje man skadestindsansprak mot Kommunen fér personskada, sakskada eller ren formo-
genhetsskada med st6d av reglerna i 32 kap. miljobalken alternativt reglerna i skadesténdslagen eller
annan skadestandsrattslig lagstiftning och ar orsaken till skadan direkt eller indirekt kopplad till Tra-
fikverkets genomforande av Projekt Tvarforbindelse Sodertorn forbinder sig Trafikverket att ersatta
Kommunen f6r vad Kommunen tvingas utge till den skadelidande. Trafikverket ansvar omfattar dven
for vallande hos medhjélpare, anstilld eller annan, eller hos nérstiende.

Om en skadelidande vicker skadestdndstalan mot kommunen och grunden for talan direkt eller indi-
rekt ar kopplad till Trafikverkets genomférande av Projekt Tvarforbindelse Sodertoérn forbinder sig
Trafikverket att ersatta kommunen for eventuella rattegangskostnader som kommunen forpliktas er-
sétta i ett sidant skadestindsmal (bdde kommunens egna och den skadelidandes). Inkommer krav
fran den skadelidande innan sddan talan vicks forutsitts Trafikverket meddela kommunen huruvida
kravet ska medges eller bestridas.

14 Finansiering - betalning
Trafikverket och Kommunen har traffat avtal om medfinansiering for Glomstatunneln, se avsnitt 4
och 6.5.

Trafikverket och Kommunen har vidare kommit 6verens om aterplantering av trad vid Varby Allé, se
avsnitt, se avsnitt 11.5. Trafikverket ska betala ut ersattningsbeloppet till Kommunen nér &terplane-
tering ar genomford.

Ersdttning och betalning for upplételse av mark och byggnader enligt avsnitt 9 kommer att regleras av
parterna i ett separat avtal.

15 Tidplan

Trafikverket upprattar och ajourhaller tidplan f6r genomférandet av Projekt Tvarforbindelse Soder-
torn. Tidplanen ar beroende av tidpunkter for tilldelning av medel for genomférandet och beslut om
byggstart. Trafikverket ska 16pande hélla Kommunen underrattad om forandringar i tidplanen.

Parterna forbinder sig att verka for att hélla tidplanen samt halla varandra informerade om omstéan-
digheter som kan komma att péverka tidplanen.

Foljande ungefirliga tider kan anges:

e vigplan faststélld aug 2022, laga kraft apr 2023
¢ miljodom E4/E20 Varbybron nov 2023
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miljodom vég 259 nov 2023

byggande E4-E20 2024-2031

byggande vig 259 Masmo-Kasta 2025-2031

byggande vig 259 Solgard-Flemingsbergstunneln 2024-2033

byggande vig 259 Glad6-Slatmossen 2026-2031

installationsarbeten 2028-2033

oppnande for trafik okt 2033

Tiderna visar planeringslédget for Projekt Tvarforbindelse Sodertorn i januari 2022, men kan komma
att andras.

For GC-vagar som inte omfattas av vagplan for Projekt Tvarforbindelse Sodertorn kan édnnu inte anges
négra tider.

16 Andringar och tilligg

Andringar eller tillsigg till detta genomforandeavtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna
samt referera till ursprungligt avtal for att vara giltiga.

17 Avtalets giltighet

Detta avtal ar giltigt frdn och med den tidpunkt nar det undertecknats av Parterna under forutsattning
att Huddinge kommunfullmaktige godkanner avtalet genom ett beslut som senare vinner laga kraft.

18 Forutsattningar for byggande av Tvarforbindelsen

Byggandet av Tvarforbindelsen kan genomforas under forutsattning att:

e vagplanen faststills och vinner laga kraft

o Trafikverket erhéller erforderliga medel for genomforandet

For respektive berdrda delar av Tvirforbindelsen galler som forutsittning for byggande att:

e Trafikverket i 6vrigt erhédller n6dvindiga tillstdnd f6r genomforandet
¢ Kommunen antar/upphéver de detaljplaner som erfordras for genomforandet genom beslut som
vinner laga kraft

19 Slutuppgorelse

Efter fardigstéllande av Tvirforbindelsen ska en slutuppgorelse upprittas for reglering av Parternas
kvarstdende dtaganden enligt detta genomférandeavtal, som darmed avslutas.

20 Avbrytande av Projekt Tvarforbindelse Sodertorn

Om forutsattningarna for byggande av Tvirforbindelsen enligt avsnitt 18 inte uppfylls eller om Projekt
Tvarforbindelse S6dertérn avbryts av andra skal ska en slutuppgorelse tréaffas mellan Parterna for re-
glering av Parternas &taganden enligt detta genomforandeavtal. Vid ett avbrytande atar sig Trafikver-
ket att utge ersittning till Kommunen for de kostnader som Kommunen haft for upprattande och upp-
hiavande av detaljplaner for Tvarférbindelsen.

Slutuppgorelsen ska reglera om och hur paborjade atgéarder ska fullféljas eller avbrytas och i Gvrigt
omhaénderta de frégor som uppstér i och med projektets avbrytande.

21 Tvist

Tvist avseende tillimpning eller tolkning av detta genomforandeavtal ska avgoras av allmdn domstol

enligt svensk lag.
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Detta avtal dr uppréttat tva (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

SocnNA 2622-0H-20 1V eomsg /?/5122

Ort och datum Ort och datum

Tréi erket an Hintze, projektchef) Huddinge Kommun
(Daniel Dronjak, kommunalrad)

\X\A(thy\de \ [ -d022

Ort och datu |

Huddinge Kommun

(Camilla Broo, kommundirektor)

Bilagor

1. oversiktskarta

2. karta, kommunala anldggningar

3. ritning, GC-vag 6ver Véarby Allé

4. karta, markétkomst

5. karta, markatkomst tillfallig nyttjanderatt

6. karta cykelvagnat
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Bilaga 1

till genomférandeavtal vag 259

Tvarforbindelse Sédertérn

mellan Trafikverket och Huddinge kommun
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