
1 (1) 

Datum: 2024-05-27 
Diarienummer: KS-2024/362.251 

SÄRSKILT YTTRANDE 
Kommunfullmäktige 

Ärende 12 Genomförandebeslut nytt kommunhus och 
huvudbibliotek 

Vi ser behoven och är i grunden positiva till att gå vidare med att 

förverkliga nya kommunhuset och huvudbiblioteket. Alternativet, att 

utveckla befintliga lokaler, bedömer vi som varken ekonomiskt eller 

kvalitetsmässigt gångbart. De båda projekten innebär enorma investeringar 

som kommer att belasta kommunens ekonomi under överskådlig tid 

framöver. Vi behöver ha ett fortsatt kritiskt förhållningssätt till kostnaderna 

så att varje investerad krona används på effektivast möjliga sätt. I nuvarande 

ränte- och kostnadsläge är detta inte minst viktigt. 

I inriktningsbeslutet drev vi igenom tre tilläggsbeslut. Förslagen rörde 

parkeringssituationen med det låga antalet parkeringar, om effektivt 

nyttjande av ytor med ökad samordning för att minska projektets omfattning 

och om att uppdra till en extern aktör att granska kostnaderna i projektet. 

Det går inte att läsa sig till i handlingarna kopplade till det här ärendet om 

vad som hände med uppdragen och vi har mött på motstånd när vi har ställt 

frågor hur man arbetat med våra yrkanden. 

Därtill har återbruket presenterats som både en vinst för miljön och 

ekonomin. I efterhand har det blivit tydligare att återbruket medför extra 

kostnader. I olika forum har man sagt olika saker och det tog lång tid innan 

vi fick kommunen att samordna sig och landa i en kostnadsanalys. 

Merkostnaden för återbruket är inte anmärkningsvärd i förhållande till 

projektets storlek men det är problematiskt att inriktningen på återbruket 

vilar på felaktiga premisser.  

Det finns olika sätt att arbeta med återbruk och vi hade gärna sett fördjupade 

analyser. Att återanvända materialet till just det här projektet är inte 

nödvändigtvis det smartaste sättet att jobba. Det går att sälja materialet 

vidare på en återbruksmarknad, det går också att använda materialet till ett 

annat mindre projektet. Kommunhusprojektet är ett av våra största projekt 

någonsin och samtidigt vårt första återbruksprojekt inom 

kommunkoncernen. Det gör oss oroliga för hur pass träffsäker 

kostnadsanalysen är. Vi har blivit lovade att återbruksnivån är justerbar om 

projektet skulle fördyras ytterligare och det är viktigt att vi har den 

flexibiliteten.  


